

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

डी०पी०ई०पी० – III

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट

वर्ष 2004–05

जनपद – चम्पावत

उत्तरांचल

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट

वर्ष 2004-05

जनपद चम्पावत

अनुक्रमणिका

अध्याय संख्या	अध्याय / सारणी	पृष्ठ संख्या	
		से	तक
01	भाग 01 जनपद का परिचय	1	6
	भाग 02 जनपद का शैक्षिक परिदृश्य	7	15
	भाग 03 परियोजना के प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य	16	16
02	परियोजना की अद्यतन प्रगति (अन्तराल एवं शेष जारी तथा सारणी ए एवं बी)	17	50
03	क्रियान्वयन में अनुभूत कठिनाईयाँ एवं निराकरण प्रस्ताव	51	57
04	योजना निर्माण की प्रक्रिया	58	62
05	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2004-05 / प्रस्तावित नवीन कार्यक्रम (सारणी सी. कमिटिड एण्ड प्लान्ड एक्सपेंडिचर एवं सारणी सी. 1)	63	93
06	योजना में अन्य विभागों एवं अन्य संस्थाओं से सम्पर्क एवं समन्वयन	88	89
	सारणी डी., सारणी ई., सारणी ई 1 Abstract of AWP & B Proposals 2004-05, Civil Work and Management Cost Cotegotywise Expenditure Plan And Implementation Plan; Summary Of AWP (including Spill Over) for 2004-04	96	121

अध्याय-01

भाग-1

जनपद का परिचय :(DISTRICT PROFILE)

भूमिका:

किसी भी शैक्षिक योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं शतशः सफलता के लिए योजना लक्ष्यों को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कर लेना आवश्यक है। भू-रचना, जलवायु, मौसम, रीतिरिवाज, आस्थाएँ इन सबसे शिक्षा का गहरा सम्बन्ध है। कोई भी शिक्षा योजना इन भिन्नताओं को ध्यान में रखे बिना धरातल पर खरी नहीं उतर सकती।

जनपद की क्षेत्रीय आवश्यकताएँ, अपेक्षाएँ, भौगोलिक परिस्थितियों, समस्याएँ एवं उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों की जानकारी निम्नांकित बिन्दुओं में वर्णित की जा रही हैं।

जनपद की स्थापना:

जनपद चम्पावत का सृजन 15 सितम्बर 1997 को पैतृक जनपद पिथौरागढ़ के तहसील चम्पावत के चार विकास खण्डों पाटी, बाराकोट, लोहाघाट, चम्पावत को पृथक कर किया गया है। बाद में जनपद उधमसिंहनगर के 35 राजस्व ग्रामों एवं टनकपुर नगर पंचायत व बनबसा छावनी क्षेत्र को भी इस जनपद में सम्मिलित किया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र का ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र नाग, किन्नर, खस आदि जातियों का मूल स्थान रहा है। वर्तमान में विकास खण्ड चम्पावत में स्थित खिरद्वारी गाँव में 'राजी' (बनरावत) जनजाति की उपस्थिति तत्कालीन किन्नर जाति के निवास करने को प्रमाणित करता है। जनपद में विद्यमान अनेक अभिलेख, शिलाएँ, स्तम्भ तथा मन्दिर महाभारतकालीन सभ्यता को प्रमाणित करते हैं। घटोत्कच मंदिर, ऐड़ी (अर्जुन) मंदिर, बालेश्वर मंदिर ताड़केश्वर, वाणासुर का किला, देवीधूरा का माँ बाराही देवी मंदिर तथा न्याय के देवता के रूप में मान्य गोलजू का मंदिर इस क्षेत्र के प्राचीन ऐतिहासिक महत्व को उजागर करते हैं।

मध्यकाल में कत्यूर साम्राज्य के प्रभुत्व का प्रमाण भी ऐतिहासिक संग्रहों में मिलता है। अर्जुन देव ने अपनी कन्या चम्पादेवी का विवाह इलाहाबाद के सोमचन्द से करने के उपरान्त 11वीं सदी में चन्द राजाओं ने इस क्षेत्र में चन्द वंश को स्थापना का श्रीगणेश किया। कालान्तर में 1790 ई0 में गोरखा राज्य के प्रभुत्व में आने पर चन्द साम्राज्य अस्तित्वहीन हो गया। तत्पश्चात् ब्रिटिश शासकों ने इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया।

भौगोलिक स्थिति:

भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से जनपद चम्पावत 29°, 5' उ० अक्षांश से 29°, 30' उ० अक्षांश तक तथा 79°, 59' पूर्वी देशान्तर से 80°, 3' पूर्वी देशान्तर के मध्य फैला है।

सीमा:

उत्तर में राम गंगा नदी जनपद पिथौरागढ़ से पश्चिम में पनार नदी जनपद अल्मोड़ा से दक्षिण में जगबूड़ा नदी जनपद उधमसिंहनगर से तथा द०प० में स्थित ऊँची पर्वत चोटियों व लधिया नदी जनपद नैनीताल से सीमा का निर्धारण करती हैं। पूर्व की ओर काली नदी नेपाल देश के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है जो कि सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है।

समुद्र तल से ऊँचाई:

जनपद की विभिन्न क्षेत्रों में समुद्र तल से न्यूनतम ऊँचाई 200 मीटर (टनकपुर) व अधिकतम ऊँचाई 7550 मीटर (देवगुरु पर्वत चोटी) है।

स्थलाकृति:

ऊँची ऊँची पर्वत श्रृंखलाएँ, गहरी घाटियों, ढालूदार भूमि, कटी-फटी पथरीली चट्टानें, नदी नालों, अल्प तराई मैदानी भू-भाग जनपद चम्पावत की स्थलाकृति की परिचायक है। भौगोलिक रचना की दृष्टि से जनपद की स्थलाकृति मुख्यतः तीन भागों में बाँटी जा सकती है।

- 1) तराई/भावर क्षेत्र: यह क्षेत्र कृषि योग्य मैदानी एवं ऊष्ण जलवायु वाला भू-भाग है।
- 2) शिवालिक क्षेत्र: यह क्षेत्र 200 से 1200 मीटर ऊँचाई वाला भू-भाग है। यह भाग वर्षों से आच्छादित तथा तीव्र ढालूदार तथा कटी-फटी स्थलाकृति वाला है।
- 3) ऊँचे पर्वतीय क्षेत्र: यह क्षेत्र समुद्र तल से 1200 मीटर से 7550 मीटर की ऊँचाई वाला भाग है। यह भाग नदी नाले, पर्वत, घाटियों तथा अल्प कृषि योग्य भूमि वाला भाग है।

जलवायु/मौसम:

जनपद चम्पावत विभिन्न प्रकार की जलवायु वाला भू-भाग है। एक ओर तराई भावर का गरम क्षेत्र है, कम ऊँचाई वाले शिवालिक क्षेत्र की चट्टानें, घाटियों शीतोष्ण क्षेत्र है वहीं दूसरी ओर ऊँचे पर्वतीय क्षेत्र हैं जो अत्यंत ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र हैं। तराई क्षेत्र में 20 सेंमी० औसत वार्षिक वर्षा होती है तथा सर्दियों में ठंड तथा कोहरा छाया रहता है। हवा, कोहरा, आर्द्रता आदि विभिन्न क्षेत्रों के अनुरूप भिन्न-2 है। मई से जुलाई गरम तथा दिसम्बर से फरवरी ठंडे महीने हैं। गर्मियों में पहाड़ के ऊँचाई वाले क्षेत्र एवं जाड़ों में वर्ष से आच्छादित चोटियां पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रहते हैं।

पशु पक्षी:

विभिन्न वन्य प्रजातियाँ चीता, तेंदुआ, हाथी, नीलगाय, चीतल, कोंकड़, बारासिंघा, घुरड़ हिरन, भालू, बन्दर, लंगूर, सुंअर आदि हैं। अनेक सरीसृप प्रजातियाँ तथा सुन्दर पक्षियाँ भी यहाँ निवास करती हैं। बर्ड-माइग्रेशन के रूप में साइबेरिया से आने वाली अनेक पक्षी प्रजातियाँ भी यहाँ अपनी बिहार स्थली बनाते हैं।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएँ:

धार्मिक दृष्टि से इस क्षेत्र को सभी धर्मों का संगम स्थल भी कहा जा सकता है। जहाँ एक ओर हिन्दू देवताओं एवं पाण्डव युग के मंदिर हैं। वहीं दूसरी ओर जनपद के पश्चिमी छोर में सिक्खों का पवित्र गुरुद्वारा "रीठासाहिब" है। जनपद के समीप 'खूना' नामक स्थान पर मुस्लिम धर्म की मस्जिद व बनबसा में इसाई लोगों की चर्च भी स्थित है। आराध्य देवी माँ बाराही, देवीधूरा के मंदिर में प्रतिवर्ष रक्षाबन्धन के दिन 'बग्वाल' (पाषाण युद्ध) भी प्राचीनतम युद्ध कौशल की याद दिलाता है। जनपद के अन्तर्गत 16 किमी० दूरी पर स्वामी विवेकानन्द का पवित्र अद्वैत आश्रम मायावती नामक स्थान पर स्थित है। जो उनके जीवन के आदर्शों के साथ-2 धर्म, शिक्षा एवं आध्यात्म का ज्ञान कराता है।

आर्थिक / सामाजिक दशा:

यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः नौकरी पेशे पर निर्भर है। कृषि कार्य एवं अन्य घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी महिलाओं पर निर्भर है।

उपलब्ध संसाधन

वन सम्पदा:

जनपद का 65 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है तथा शेष 35 प्रतिशत भू-भाग कृषि योग्य, बंजर व चरागाह युक्त है। तराई क्षेत्र में साल, सागौन, शीशम, खैर, हल्दू, यूकेलिप्टिस, बॉस, जामुन, मालू, मदार, बेल आदि वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पर्वतीय भागों में मुख्यतः चीड़, देवदार, टुन, साल आदि इमारती वृक्ष तथा बॉज, काफल, जामुन, शीमल, उतीस आदि ईंधन वाले वृक्ष तथा बॉस, भीमल, रामबॉस आदि अन्य वनस्पतियाँ तथा खड़क, तीमल, आदि चारे के रूप में प्रयोग की जाने वाली वनस्पतियाँ एवं कटीली झाड़ियाँ आदि यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। वन सम्पदा यहाँ के लोगों के आर्थिक विकास का प्रमुख साधन है।

खनिज सम्पदा:

हिमालयी क्षेत्र की खनिज सम्पदाओं की विशेषताओं के अनुरूप जनपद चम्पावत में भी खनिज सम्पदाओं की अपार सम्भावनाएँ हैं जैसे— तौबा, सोना, मैग्नेसाइट, सीमेंट, चूना, खनिज तेल आदि। लेकिन वर्तमान में इन खनिजों का भण्डार सुरक्षित है।

जल संसाधन:

जल संसाधनों की दृष्टि से जनपद को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जा सकता है।

- 1) तराई मैदानी एवं पर्वतीय घाटी वाला क्षेत्र: इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध हैं। काली, सरयू, रामगंगा आदि बड़ी नदियाँ तथा पनार, लधिया, रतिया, क्वैराला, लोहावती आदि छोटी नदियाँ प्रवाहित होती हैं।
- 2) ऊँचाई वाले पर्वतीय भू-भाग: इस भाग में छोटे छोटे, नदी नाले जिनमें ग्रीष्म ऋतु में काफी कम मात्रा में जल रह जाता है अथवा सूख जाते हैं तथा छोटे-छोटे जल स्रोत एवं तालाब पाये जाते हैं। इस भाग में पेयजल के लिए इन्हीं तालाबों तथा स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्र में होने वाला कृषि उत्पादन पूर्णतया वर्षा के जल पर निर्भर करता है। पर्वतीय क्षेत्र में स्थित घाटी वाला 3.1 प्रतिशत भू-भाग मात्र सिंचित क्षेत्र है।

कृषि उत्पादन:

जनपद के तराई भूभाग को छोड़कर शेष पर्वतीय क्षेत्र में सीमित मात्रा में पैदावार होती है। यहाँ की मुख्य फसलें आलू, मूँगफली, मिर्च, नाशपाती, आड़ू, सब्जी, सेब, सन्तरे, सोयाबीन, अदरक, लहसुन, आदि हैं।

जनपद का तराई वाला भू-भाग काफी उपजाऊ है, वहीं पर्वतीय भाग बहुत कम उपजाऊ है। पर्वतीय क्षेत्र में मात्र 35 प्रतिशत भू-भाग कृषि योग्य एवं मानव बसावत वाला भाग है। तराई भाग में गेहूँ, चावल, दलहन, तिलहन आदि खाद्यान्न तथा पर्वतीय भाग में अल्प मात्रा में गेहूँ, चावल व मोटे अनाज उगाये जाते हैं।

फलों तथा चाय उत्पादन की दृष्टि से पर्वतीय भाग बहुत उपयुक्त है। यहाँ के प्रमुख फल माल्टा, सन्तरा, नीबू, नाशपाती, सेब, आड़ू, खुमानी आदि हैं।

आन्तरिक (इन्फ्रास्ट्रक्चर) सुविधाएँ:

जनपद चम्पावत का तराई क्षेत्र रेल मार्ग (टनकपुर) से जुड़ा है। पर्वतीय क्षेत्र को नेदानी भूभाग से जोड़ने वाले दो मुख्य सड़क मार्ग हैं। पर्वतीय भाग में कुछ सीमित क्षेत्र को छोड़कर सड़क यातायात की सुविधा न्यून है। जनपद सृजन के पश्चात सड़क दूरसंचार एवं विद्युत सुविधाएं धीरे धीरे विकसित हो रही हैं।

विकासात्मक योजनायें:

वर्तमान में जनपद चम्पावत के अन्तर्गत निम्नांकित विकास योजनाएँ संचालित की जा रही हैं

1. सुनिश्चित रोजगार योजना
2. समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम
3. प्रधानमंत्री सड़क योजना
4. प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना
5. मण्डी परिषद द्वारा सड़कों का निर्माण
6. महिला समृद्धि योजना
7. नेडा – उरेडा (वैकल्पिक ऊर्जा विकास कार्यक्रम)
8. वायोगैस विकास कार्यक्रम
9. बार्डर एरिया डेवलेपमेन्ट कार्यक्रम
10. निराश्रित विधवा, भरण पोषण अनुदान योजना
11. जिला प्रौद्योगिक शिक्षा कार्यक्रम
12. अनु0जाति/निर्वल वर्ग पुनर्वास योजना
13. अम्बेडकर ग्राम विकास योजना
14. राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम

उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त जनपद में औपचारिक व अनौपचारिक माध्यमों से शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। साक्षरता कार्यक्रम के तहत उत्तर साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिला साक्षरता समिति चम्पावत विधिवत अपना कार्यक्रम संचालित कर रही है।

प्रशासनिक इकाईयां:

तहसील	02	न्याय पंचायत	24
जिला पंचायत	01	ग्राम पंचायत	283
नगर पालिका	01	राजस्व ग्राम	688
नगर पंचायत	02	बस्तियाँ	1246

जनसंख्या:

वर्ष 2001 की जनगणनानुसार जनपद चम्पावत की कुल जनसंख्या 224461 है। जिसमें से 110916 पुरुष तथा 113545 महिलाएँ हैं। लिंग अनुपात की दृष्टि से 1000 पुरुषों पर 1023 महिलाएँ हैं। ग्रामीण जनसंख्या 191727 है जिनमें 93238 पुरुष तथा 98489 महिलाएँ हैं। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 95 प्रतिशत है जिनमें पुरुषों का प्रतिशत 48.6 तथा महिलाओं का 51.4 प्रतिशत है। कुल पुरुषों

का 84 प्रतिशत पुरुष तथा कुल महिलाओं का 86.7 प्रतिशत महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, कुल शहरी जनसंख्या 32734 है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 15 प्रतिशत है। जिसमें 54 प्रतिशत पुरुष तथा 46 प्रतिशत महिलाएँ हैं। जनपद का जनसंख्या घनत्व 126 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। वर्ष 2001 की जनगणनानुसार जनपद चम्पावत की जनसंख्या का विवरण निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	विकास क्षेत्र	ग्रामीण जनसंख्या			शहरी जनसंख्या			कुल जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	पाटी	24371	25611	49982	-	-	-	24371	25611	49982
2	बाराकोट	13567	14259	27826	-	-	-	13567	14259	27826
3	लोहाघाट	20657	21709	42366	3242	2586	5828	23899	24295	48194
4	चम्पावत	34643	36910	71553	14436	12470	26906	49079	49380	98459
महायोग		93238	98489	191727	17678	15056	32734	110916	113545	224461

स्रोत: अर्थ एवं संख्याधिकारी, चम्पावत

जनपद की अनुसूचित जाति की जनसंख्या निम्न तालिका में दर्शाई जा रही है:

क्र० सं०	विकास क्षेत्र	अनुसूचित जाति		
		पुरुष	महिला	योग
1	पाटी	3558	3534	7092
2	बाराकोट	3598	2908	6506
3	लोहाघाट	4564	4079	8643
4	चम्पावत	6527	6616	13143
कुल योग		18247	17137	35384

बालगणना वर्ष 2002 जनपद चम्पावत

विकास खण्ड	0-3 वर्ष के कुल बच्चे			3-6 वर्ष के कुल बच्चे			6-11 वय वर्ग के कुल बच्चे			11-14 वय वर्ग के कुल बच्चे		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
पाटी	2338	2243	4581	2195	2163	4358	4212	4044	8256	2133	2006	4139
बाराकोट	1399	1207	2606	1198	1173	2371	2049	2057	4106	1147	970	2117
लोहाघाट	2203	2144	4347	2063	2035	4098	3781	3634	7415	1994	1685	3679
चम्पावत	4478	4190	8668	4177	3955	8132	7546	7044	14590	4268	3827	8095
योग	10418	9784	20202	9633	9326	18959	17588	16779	34367	9542	8488	18030

स्रोत वी.आर.सी.

भाग-2 जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

भूमिका:

जनपद चम्पावत जो कि उत्तरांचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों में से एक है। पर्वतीय क्षेत्र की विषम धरातलीय बनावट, आर्थिक, सामाजिक दशाओं का यहां की शिक्षा व्यवस्था पहुँच, नामांकन, ठहराव एवं शैक्षिक गुणवत्ता पर प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। जनपद का वर्तमान शैक्षिक स्वरूप निम्नवत् दर्शाया जा रहा है:-

साक्षरता:

वर्ष 2001 की जनगणनानुसार जनपद चम्पावत की साक्षरता दर निम्नांकित सारणी में दर्शायी जा रही है:-

वर्ष	पुरुष साक्षरता दर	महिला साक्षरता दर	योग	साक्षरता वृद्धि
1991	77.63%	32.62%	55.81%	-
2001	88.13%	54.75%	71.11%	15.3%

स्रोत- राज्य परियोजना कार्यालय देहरादून

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर का अन्तराल 33.38 प्रतिशत है। महिला साक्षरता दर अति असन्तोषजनक है तथा शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर न्यून व पुरुष महिला अन्तराल अधिक है।

वर्ष 2001 की जनगणनानुसार जनपद चम्पावत की साक्षरता दर का प्रदेश तथा देश से तुलनात्मक विवरण निम्नवत् दर्शाया जा रहा है:

विवरण	जनपद चम्पावत	उत्तरांचल प्रदेश	भारत वर्ष
पुरुष	88.13%	84.01%	75.85
महिला	54.75%	60.26%	54.16
योग	71.11%	72.28%	64.38

जनपद में उपलब्ध शिक्षण संस्थाओं की प्रबन्धतंत्रवार स्थिति
जनपद चम्पावत

विकास खण्ड	प्राथमिक विद्यालय				ई.सी. सी.ई. विद ई. जी.एस.	ई.जी.एस.	ए.एस.	उच्च प्राथमिक विद्यालय				
	परि०	मा० प्राप्त	अमा०	योग				परि०	सहा० प्राप्त	मा० प्राप्त	अमा० प्राप्त	योग
पाटी	124	08	08	140	01	21	06	23	01	01	03	28
बाराकोट	70	03	02	75	00	04	00	17	—	—	01	18
लोहाघाट	100	20	05	125	00	17	01	18	—	04	02	24
चम्पावत	151	27	14	192	02	13	08	34	04	07	02	47
योग	445	58	29	532	03	55	15	92	05	12	08	117

हाई स्कूल						इण्टरमीडिएट				डिग्री		आई. टी. आई.	पैलि टेक्नीक
राज०	सहा० प्राप्त	मा० प्राप्त	सी.बी. एस.ई.	सं० वि०	योग	राज०	सहा० प्राप्त	नवोदय/ केन्द्रीय	योग	राज०	सं० वि०		
04	01	02	—	—	07	06	—	—	06	—	01	01	—
03	—	01	—	—	04	03	—	—	03	—	—	—	—
04	—	—	01	—	05	04	01	—	05	01	—	—	01
07	—	04	—	01	12	07	02	01	10	01	—	02	—
18	01	07	01	01	28	20	03	01	24	02	01	03	01

स्रोत डी.पी.ओ. चम्पावत

ऐसे हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालय जिनमें कक्षा 6, 7 एवं 8 संचालित हैं की सूची निम्न तालिका में दर्शायी जा रही है--

क्र. सं.	विकास खण्ड	हाईस्कूल				इण्टर मीडिएट			
		राजकीय	रा0 प्रा0	मा0प्रा0	योग	राजकीय	सहा0 प्राप्त	मा0प्रा0	योग
1	पाटी	3	1	1	5	5			5
2	बाराकोट					4			4
3	लोहाघाट	2			2	4	1		5
4	चम्पावत	3		4	7	6	2		6
	योग	8	1	5	14	19	3		22

उपर्युक्त शिक्षण संस्थाओं में से बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों की विकासखण्डवार स्थिति निम्नवत है:-

विकास खण्ड	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	हाईस्कूल	इण्टर-मीडिएट	डिग्री
पाटी	—	03	01	—	—
बाराकोट	—	05	01	—	—
लोहाघाट	—	05	—	01	—
चम्पावत	—	07	—	02	—
योग	—	20	02	03	—

स्रोत डी.पी.ओ. चम्पावत

पहुँच का विस्तार: (जी.ए.आर.)

जनपद की समस्त 1246 बस्तियों में प्राथमिक स्तरीय शैक्षिक सुविधा प्रदान करने हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 28 नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना तथा 15 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र व 55 ई0जी0एस0 केन्द्रों को संचालित किया गया है, जिससे अद्यतन जनपद की कुल 1246 बस्तियों में से 1195 बस्तियां सेवित हुई हैं तथा जनपद का जी0ए0आर0 (सकल पहुँच दर) जो परियोजना पूर्व 76.8 था से बढ़कर 95.9 प्रतिशत हुआ है, शेष 4.1 प्रतिशत अन्तराल है। वर्ष 2004-05 में 10 बस्तियों हेतु ई0जी0एस0 केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है इससे जनपद का जी0ए0आर0 (सकल पहुँच दर) 96.7 प्रतिशत हो जायेगा। पहुँच के विस्तार की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी जा रही है:

परियोजना पूर्व जी.ए.आर.		परियोजना पश्चात वर्ष 2002 तक		कुल बस्तियाँ	सेवित बस्तियाँ	असेवित बस्तियाँ	जी.ए.आर. में वृद्धि
जी.ए.आर..	अन्तराल	जी.ए.आर..	अन्तराल				
76.8	23.2	95.9	4.1	1246 ✓	1195	51	19.1

छात्र नामांकन:

जनपद में डी0पी0ई0पी0 परियोजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रमों का 6-11 वय वर्ग के बच्चों के नामांकन पर अनुकूल प्रभाव दिखाई देता है। 6-11 वय वर्ग के बच्चों की शुद्ध नामांकन दर (एन0ई0आर0) 99.5 प्रतिशत है। इस आयु वर्ग के बच्चों में भी बालक तथा बालिकाओं के एन0ई0आर0 में 7.2 प्रतिशत का अन्तराल है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन एवं विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन की स्थिति निम्नांकित तालिका में दर्शायी जा रही है:-

प्राथमिक स्तर पर नामांकन:-

जनपद में 6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या, पढ़ने एवं न पढ़ने वाले बच्चों का जातिवार विवरण निम्नांकित तालिका में दर्शाया जा रहा है:-

6-11 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या

विकास खण्ड	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
पाटी	4212	4044	8256	768	721	1489	-	-	-	91	93	184
बाराकोट	2049	2057	4106	458	447	905	-	-	-	45	62	107
लोहाघाट	3781	3634	7415	844	852	1696	3	4	7	138	121	259
चम्पावत	7546	7044	14590	1452	1361	2813	34	33	67	626	547	1173
योग	17588	16779	34367	3522	3381	6903	37	37	74	900	823	1723

6-11 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन

विकास खण्ड	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
पाटी	4207	4034	8241	767	718	1485	-	-	-	91	92	183
बाराकोट	2049	2054	4103	458	445	903	-	-	-	45	61	106
लोहाघाट	3765	3594	7359	837	843	1680	3	4	7	138	121	259
चम्पावत	7518	7007	14525	1444	1346	2790	32	31	63	625	539	1164
योग	17539	16689	34228	3506	3352	6858	35	35	70	899	813	1712

6-11 आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण

विकास खण्ड	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
पाटी	5	10	15	1	3	4	-	-	-	-	1	1
बाराकोट	0	3	3	0	2	2	-	-	-	-	1	1
लोहाघाट	16	40	56	7	9	16	-	-	-	-	-	-
चम्पावत	28	37	65	08	15	23	02	02	04	01	08	09
योग	49	90	139	16	29	45	2	2	4	1	8	9

6-11 आयु वर्ग के बच्चों का शुद्ध नामांकन (एन. ई. आर.)

क्रम सं.	विकासखण्ड	एन ई आर											
		कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	पाटी	99.9	99.8	99.8	99.9	99.8	99.8	-	-	-	100.0	99.9	99.9
2	बाराकोट	100.0	99.7	99.9	100.0	100.0	100.0	-	-	-	100.0	98.4	99.1
3	लोहाघाट	99.6	98.9	99.2	99.2	98.9	99.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4	चम्पावत	99.6	99.4	99.5	99.4	98.8	99.1	88.2	93.9	91.0	99.8	98.5	99.2
	योग	99.7	99.4	99.5	99.5	99.1	99.3	94.6	94.6	94.6	99.8	98.8	99.3

सकल नामांकन दर (जी. ई. आर.)

क्रम सं.	विकासखण्ड	जीईआर			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		कुल			B	G	T	B	G	T
		B	G	T						
1	पाटी	102.0	104.1	103.0	105.9	103.7	104.9	-	-	-
2	बाराकोट	101.9	107.9	104.9	125.7	125.7	125.7	-	-	-
3	लोहाघाट	108.9	110.2	109.5	120.5	113.8	117.2	133.0	125.8	128.5
4	चम्पावत	105.2	112.9	108.9	110.5	119.5	114.9	111.8	112.1	111.9
	योग	104.8	109.6	107.2	113.9	115.5	114.7	113.5	113.5	113.5

रिपीटर्स दर:

कक्षा	कुल नामांकन		रिपीटर्स		कुल नामांकन का प्रतिशत		
			बालक	बालिका	कुल रिपीटर्स प्रतिशत		कुल
	बालक	बालिका			बालक	बालिका	
1	3812	4077	587	745	15.40	18.27	16.84
2	3187	3481	392	555	12.30	15.94	14.12
3	3078	3270	278	393	3.03	12.02	10.53
4	2846	2793	200	235	7.03	8.41	7.72
5	2550	2399	56	54	2.20	2.25	2.23
कुल	15473	16020	1513	1982	9.78	12.37	11.08

DISE Report 2002-03

11-14 आयु वर्ग के बच्चों की नामांकन की स्थिति

विकास खण्ड	11-14 आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या											
	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
पाटी	2133	2006	4139	323	235	558	-	-	-	46	49	95
बाराकोट	1147	970	2117	246	205	451	-	-	-	25	28	53
लोहाघाट	1994	1685	3679	330	233	563	3	2	5	64	53	117
चम्पावत	4268	3827	8095	965	740	1705	15	14	29	334	301	635
योग	9542	8488	18030	1864	1413	3277	18	16	34	469	431	900

विकास खण्ड	11-14 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन											
	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
पाटी	2113	1912	4025	319	212	531	-	-	-	45	43	88
बाराकोट	1130	844	1974	243	169	412	-	-	-	25	28	53
लोहाघाट	1952	1499	3451	312	183	495	3	2	5	64	44	108
चम्पावत	4203	3492	7695	945	665	1610	11	12	23	323	278	601
योग	9398	7747	17145	1819	1229	3048	14	14	28	457	393	850

विकास खण्ड	11-14 आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या											
	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
पाटी	20	94	114	4	23	27	-	-	-	1	6	7
बाराकोट	17	126	143	3	36	39	-	-	-	-	-	-
लोहाघाट	42	186	228	18	50	68	-	-	-	-	9	9
चम्पावत	65	335	400	20	75	95	04	02	06	11	23	34
योग	144	741	885	45	184	229	04	02	06	12	38	50

विकास खण्ड	11-14 आयु वर्ग बच्चों का नामांकन											
	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
पाटी	99.0	95.4	97.2	98.7	89.3	94.8	-	-	-	97.8	87.7	92.6
बाराकोट	98.5	87.0	93.2	98.7	82.7	91.3	-	-	-	100.0	100.0	100.0
लोहाघाट	97.8	88.9	93.8	94.5	79.3	88.2	100.0	100.0	100.0	100.0	83.0	92.3
चम्पावत	98.4	91.2	95.0	97.9	89.9	94.4	73.3	85.7	79.3	96.7	92.4	94.7
योग	98.5	91.3	95.1	97.6	87.0	93.0	77.8	87.5	82.4	97.4	91.2	94.4

प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) पर प्रबन्धतंत्रवार छात्र नामांकन की स्थिति

सितम्बर 2002

विकास खण्ड	परि० प्रा० वि०			राज०			मान्यता प्राप्त			अमान्य			ई.जी.एस.			ए.एस.			महायोग		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
पाटी	3149	3512	6661	-	-	-	600	364	964	370	71	441	120	178	298	58	83	141	4297	4208	8505
बाराकोट	1678	2015	3693	-	-	-	235	124	357	129	41	170	35	40	85	0	0	0	2087	2220	4307
लोहाघाट	2658	3234	5892	-	-	-	1096	558	1684	300	85	385	55	85	140	07	13	20	4116	4005	8121
चम्पावत	5196	5795	10991	-	67	67	2117	1521	3638	338	199	537	143	201	344	145	169	314	7939	7952	15891
योग	12681	14556	27237	00	67	67	4048	2567	6643	1137	396	1533	353	504	867	210	265	475	18439	18385	36824

परिषदीय प्रा०वि० में कार्यरत शिक्षकों की स्थिति:

जनपद में 445 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं इन विद्यालयों हेतु 247 प्रधानाध्यापक व 701 सहायक अध्यापक कुल 948 पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों के सापेक्ष 233 प्रधानाध्यापक तथा 336 स०अ० कुल 569 अध्यापक तथा 196 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। इस प्रकार 445 विद्यालयों में शिक्षा मित्रों सहित 765 अध्यापक कार्यरत है। स्वीकृत पदों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में 183 पद रिक्त हैं। विकास क्षेत्रवार कार्यरत अध्यापकों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है:

क्र० सं०	विकास क्षेत्र	विद्यालय	स्वीकृत पद			कार्यरत शिक्षक			योग
			प्र०अ०	स०अ०	योग	प्र०अ०	स०अ०	शिक्षा मित्र	
1	पाटी	124	-	-	-	76	55	60	191
2	बाराकोट	70	-	-	-	38	50	29	117
3	लोहाघाट	100	-	-	-	48	81	44	173
4	चम्पावत	151	-	-	-	71	150	63	284
योग		445	247	701	948	233	336	196	765

विकास क्षेत्रवार छात्र अध्यापक अनुपात (पी०टी०आर०)

जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्र अध्यापक अनुपात 36:1 है। पी०टी०आर० 40 प्रतिशत से कम होने का कारण जनपद में प्राथमिक विद्यालय ऐसी बस्तियों में स्थित हैं जिनमें जनसंख्या 300 से 400 के मध्य है, इन विद्यालयों की छात्र संख्या 80 से कम है। परन्तु न्यूनतम 2 अध्यापक प्रति विद्यालय के मानकानुसार पी०टी०आर० 40:1 से कम है। विकास क्षेत्रवार पी०टी०आर० निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

क्र० सं०	विकास क्षेत्र	विद्यालय	परिषदीय विद्यालयों में नामांकित बच्चे			कार्यरत शिक्षक			पी.टी.आर. शिक्षा मित्र सहित	पी.टी.आर. शिक्षा मित्र को छोड़कर
			बा०	बालि०	योग	नियमित	शिक्षा मित्र	योग		
1	पाटी	124	3149	3512	6661	131	60	191	35:1	51:1
2	बाराकोट	70	1678	2015	3693	88	29	117	32:1	42:1
3	लोहाघाट	100	2658	3234	5892	129	44	173	34:1	46:1
4	चम्पावत	151	5196	5795	10991	221	63	284	39:1	50:1
योग		445	12681	14556	27237	569	196	765	36:1	48:1

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों की स्थिति

जनवरी 2004 की स्थिति

विकास खण्ड	प्रा0वि0 की संख्या	छात्र संख्या	कुल अध्यापक (शि0वि0 सहित)	मयन वाले विद्यालय	कक्षा कक्षों की संख्या	विद्यालय की स्थिति			शौचालय युक्त	पेयजल युक्त	बहार-दीवारी युक्त	विद्युत संयोजन
						धरत	बृहद मरम्मत	लघु मरम्मत				
पाटी	124	6661	190	114	250	04	09	12	10	11	02	-
बराकोट	70	3693	117	66	163	-	06	12	16	10	07	-
लोहाघाट	100	5892	173	93	221	02	04	37	20	17	04	01
चम्पावत	151	10991	284	140	362	03	23	28	34	51	12	02
योग	445	27237	764	413	996	09	42	89	80	89	25	03

परियोजना के प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 जिसमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण एवं शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन के संकल्प को दोहराया गया, को आधार मानते हुए निम्नांकित तीन पहलुओं पर विशेष बल देना:

1. सार्वभौम पहुँच एवं नामांकन:
2. समस्त वर्ग के बालक/बालिकाओं का पूर्णकालिक विद्यालयी ठहराव:
3. शैक्षिक स्तरोन्नयन एवं अपेक्षित शैक्षिक सम्प्राप्ति:

उपर्युक्त उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं।

1. 6-11 वय वर्ग के प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा की पहुँच के विस्तार हेतु विद्यालयी सुविधा/ समकक्ष विकल्प की व्यवस्था करना।
2. नामांकन, धारण एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति में विभिन्न सामाजिक वर्गों एवं लिंग भेद के कारण होने वाले अन्तर को 5 प्रतिशत से कम तक सीमित रखना।
3. ड्रॉपआउट की दर को 10 प्रतिशत से कम तक सीमित रखना।
4. भाषायी एवं गणितीय क्षमताओं में न्यूनतम अधिगम की सम्प्राप्ति एवं अन्य विषयों में 40 प्रतिशत की सम्प्राप्ति।
5. शैक्षिक सम्प्राप्ति के स्तर में प्रथम आधारभूत सर्वे द्वारा माँपे गये स्तर से कम से कम 25 प्रतिशत तक वृद्धि करना।

उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जनपद में निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रम प्रस्तावित किए गये हैं:

1. प्राथमिक शिक्षा के पहुँच के विस्तार हेतु असेवित बस्तियों में विद्या केन्द्रों एवं शिक्षा घरों की स्थापना।
2. नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना।
3. बालिकाओं एवं अपवर्चित वर्ग के बच्चों की शिक्षा हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर शैक्षिक वातावरण सृजन करना।
4. सामुदायिक सहभागिता हेतु कार्यक्रमों में ग्रामीण समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
5. विद्यालयी सुविधाओं का विस्तार कर उन्हें प्रभावी बनाना।
6. न्याय पंचायत, ब्लाक एवं जनपद स्तर पर अकादमिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनका सुदृढीकरण करना।
7. विभिन्न स्तरों पर कार्यरत शैक्षिक अभिकर्मियों के दक्षता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
8. कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु निरन्तर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित करना।
9. सशक्त शैक्षिक सूचना एवं प्रबन्धन प्रणाली का विकास करना।
10. नियोजन प्रक्रिया को स्थानीय आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, विशिष्टताओं पर केन्द्रित करना।

अध्याय – 02 परियोजना की अद्यतन प्रगति

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, जनपद में परियोजनान्तर्गत संचालित प्रमुख कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति एवं निर्धारित लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में विगत वर्ष तक की प्रगति घटकवार (Componentwise) चयनित क्रियाकलापों के अनुसार आगे दर्शायी जा रही है। प्रत्येक हस्तक्षेप की प्रगति का उल्लेख करने के लिए प्रमुख संकेतक लिखे गये हैं, जिनके सम्मुख वर्तमान प्रगति अंकित की गई है। वर्ष 2003-04 तक जनपद की प्रगति स्थिति महत्वपूर्ण संकेतकों के अनुसार निम्नवत् है।

<u>संकेतक</u>	<u>वर्तमान स्थिति</u>		
● पहुँच दर (जी.ए.आर.)	95.9		
● नामांकन			
1. जी.ई.आर.	B	G	T
	104.8	109.6	107.2
2. एन.ई.आर.	99.7	99.4	99.5
● धारण			
1- आर.आर.	9.78	12.37	11.08
2. शालात्याग (Dropout)			
● अधिगम सम्प्राप्ति			
● सामाजिक समूहों के बीच असमानता			
● पी.टी.आर.	शिक्षा मित्र छोड़कर	शिक्षा मित्र रहित	
	48:1	36:1	

प्रगति परिदृश्य में दो मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख किया जा रहा है— प्रथम बिन्दु में: वर्तमान स्थिति जिसमें क्रियान्वयन हेतु अपनाये गये क्रियाकलापों की वर्तमान स्थिति का उल्लेख है तथा द्वितीय बिन्दु में विगत वर्ष तक क्रियाकलापवार की गई प्रगति का उल्लेख है। इस हेतु सारणी 'क' संलग्न की गई है, साथ ही घटकवार प्रगति विवरण पृथक से भी दिया गया है।

निर्माण कार्य:

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की अद्यतन प्रगति निम्न तालिका में दर्शायी जा रही है:-

क्र० सं०	कार्यक्रम	पूर्ण परियोजना का लक्ष्य	गत वर्ष तक संचित			अभ्युक्ति
			लक्ष्य	निर्माणाधीन	पूर्ण	
1	विकास खण्ड संसाधन केन्द्र	04	04	—	04	संचालित
2	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र	23	23	—	23	संचालित
3	नवीन प्रा०वि०	28	28	—	28	संचालित
4	ध्वस्त भवनों का पुनर्निर्माण	20	20	—	20	संचालित
5	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	102	102	02	100	02 में 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण
6	शौचालय	38	38	—	38	उपयोग में हैं
7	पेयजल	200	135	77	58	उपयोग में हैं
8	मरम्मत	158	158	—	158	उपयोग में हैं

सम्पूर्ण निर्माण कार्य पर व्यय:-

वर्ष	प्रस्तावित कार्य	लक्ष्य	नियोजित लागत	व्यय	स्पिल ओवर	संचित व्यय
2000-01	नवीन प्रा०वि० निर्माण	28	2139.20	2139.20	-	-
	पुनर्निर्माण	-	-	-	-	-
	एन.पी.आर.सी. कक्ष	10	700.00	700.00	-	-
	शौचालय	-	-	-	-	-

2001-02	पुनर्निर्माण	20	1528.00	1528.00	-	-
	अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण	50	1400.00	1400.00	-	-
	एन.पी.आर.सी. कक्ष	13	910.00	910.00	-	-
	शौचालय	38	380.00	380.00	-	-
	बी.आर.सी.	04	3200.00	3200.00	-	-
	पेयजल		-	-	-	-
	लघुमरम्मत		-	-	-	-
2002-03	अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण	52	1456.00	1456.00	-	-
	लघुमरम्मत	158	3160.00	3160.00	-	-
	पेयजल	135	4400.00	1708.834	-	-
2003-04	पेयजल	65		1430.00	-	-

A पहुँच का विस्तार प्रगति परिदृश्य:-

सकल पहुँच दर

कुल बस्तियां	सेवित बस्तियां			शेष असेवित बस्तियां	जी0ए0आर0			लक्ष्य अन्तराल
	परि0 पूर्व	परि0 पश्चात	योग		परि0 पूर्व	परि0 पश्चात	वृद्धि	
1246	1045	150	1195	51	76.8	95.9	19.1	4.1

नवीन प्रा0 वि0 की स्थापना	शिक्षा घर	विद्या केन्द्र	सेवित बस्तियां			कुल सेवित बस्तियां
			नवीन प्रा0 वि0	शिक्षा घर	विद्या केन्द्र	
28	15	55	60	22	68	150

शिक्षामित्र / आचार्य / अनुदेशक व्यवस्था अद्यतन प्रगति

क्र0 सं0	विवरण	कुल स्वीकृत	कार्यरत	प्रशिक्षण विवरण		अभ्युक्ति
				सेवापूर्व	सेवारत	
1	शिक्षामित्र	123	118	121	118	
2	नवीन प्रा0वि0 हेतु पदोन्नत प्र0अ0	28	16	-	16	
3	अनुदेशक	15	15	15	15	केन्द्र संचालित
	आचार्य	55	55	55	29	केन्द्र संचालित

स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम:

उत्तरांचल बाल कल्याण परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण माह नवम्बर 2003 में कराया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्पावत की उक्त स्वास्थ्य परीक्षण सूचना के अनुसार कुल 19767 बच्चे विभिन्न प्रकार की विमारियों/कमियों से ग्रसित हैं। जिसका विवरण अग्र तालिका में दिया जा रहा है। इनमें से 603 बच्चे जो गम्भीर विमारियों से पीड़ित हैं। उच्च स्वास्थ्य केन्द्रों को सन्दर्भित किए गये हैं।

खून की कमी	विटामिन ए की कमी	आँखों की विमारी	त्वचा रोग	उदर रोग	दन्त रोग	कर्ण रोग	अन्य	PHC को सन्दर्भित	कुल
1389	134	255	331	189	1190	619	689	603	18767

जनपद का छात्र अध्यापक अनुपात (पी.टी.आर.)

क्र० सं०	विकास क्षेत्र	विद्यालय	परिषदीय विद्यालयों में नामांकित बच्चे			कार्यरत शिक्षक			पी.टी.आर. शिक्षा मित्र सहित	पी.टी.आर. शिक्षा मित्र को छोड़कर
			बा०	बालि०	योग	नियमित	शिक्षा मित्र	योग		
1	पाटी	124	3149	3512	6661	131	60	191	35:1	51:1
2	बाराकोट	70	1678	2015	3693	88	29	117	32:1	42:1
3	लोहाघाट	100	2658	3234	5892	129	44	173	34:1	46:1
4	चम्पावत	151	5196	5795	10991	221	63	284	39:1	50:1
योग		445	12681	14556	27237	569	196	765	36:1	48:1

छात्र नामांकन प्रगति परिदृश्य वर्ष 2003-04

Sl. No.	Block	Population of 6-11 Age group children											
		Total			SC			ST			OBC		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	पाटी	4212	4044	8256	768	721	1489	-	-	-	91	93	184
2	बाराकोट	2049	2057	4106	458	447	905	-	-	-	45	62	107
3	लोहाघाट	3781	3634	7415	844	852	1696	3	4	7	138	121	259
4	चम्पावत	7546	7044	14590	1452	1361	2813	34	33	67	626	547	1173
Total		17588	16779	34367	3522	3381	6903	37	37	74	900	823	1723

**Enrollment of
6-11Age group children**

क्र०	विकास खण्ड	Total			SC			ST			OBC		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	पाटी	4207	4034	8241	767	718	1485	-	-	-	91	92	183
2	बाराकोट	2049	2054	4103	458	445	903	-	-	-	45	61	106
3	लोहाघाट	3765	3594	7359	837	843	1680	3	4	7	138	121	259
4	चम्पावत	7518	7007	14525	1444	1346	2790	32	31	63	625	539	1164
	योग	17539	16689	34228	3506	3352	6858	35	35	70	899	813	1712

Sl. No.	Block	Out of school children 6-11Age group											
		Total			SC			ST			OBC		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	पाटी	5	10	15	1	3	4	-	-	-	-	1	1
2	बाराकोट	0	3	3	0	2	2	-	-	-	-	1	1
3	लोहाघाट	16	40	56	7	9	16	-	-	-	-	-	-
4	चम्पावत	28	37	65	08	15	23	02	02	04	01	08	09
	Total	49	90	139	16	29	45	2	2	4	1	8	9

A-3 वैकल्पिक स्कूल:

परियोजना प्रारम्भ से वर्ष 2004 तक जनपद में 28 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 15 शिक्षा घर तथा 55 विद्या केन्द्रों की स्थापना के उपरान्त भी कुल 51 बस्तियां अभी असेवित रह गई हैं। जनपद में 6 से 11 वय वर्ग के कुल 139 बच्चे अभी स्कूल से बाहर हैं। सूक्ष्म नियोजन के आधार पर ये बच्चे उन बिखरी बस्तियों के हैं जहां जनसंख्या मानकानुसार प्राथमिक विद्यालय स्थापित नहीं किये जा सकते हैं। जंगल, चट्टानी मार्ग, नदी-नाले एवं खड़ी चढ़ाई आदि प्राकृतिक अवरोध ऐसी बस्तियों के बच्चों के लिए पहुँच /नामांकन में बाधक हैं। 10 असेवित बस्तियों को सेवित करने का लक्ष्य वर्ष 2004-05 में रखा गया है। वर्तमान में 55 विद्याकेन्द्र तथा 15 शिक्षाघर जनपद में संचालित हैं। इन केन्द्रों से जनपद की कुल 90 असेवित बस्तियों सेवित हुई हैं तथा जनपद के सकल पहुँच दर (जी0 ए0 आर0) में काफी वृद्धि हुई है। इन केन्द्रों में कार्यरत सभी आचार्यों एवं अनुदेशकों का सेवापूर्व प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है तथा पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण भी पूर्ण हो चुका है। इनमें अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा की मूलधारा से जोड़ने के लिए उन्हें नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित कराया जा रहा है। विगत वर्ष में 137 छात्र-छात्राओं को इन केन्द्रों से शिक्षा की मूल धारा से जोड़ा गया है। वर्तमान में विद्याकेन्द्रों में 867 छात्र-छात्राएँ तथा

शिक्षाघरों में 475 छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत हैं। इन केन्द्रों के स्थापित किये जाने के उपरान्त जहाँ जनपद का जी०ए०आर० सकल पहुँच दर में वृद्धि हुई है वहीं छात्रों के सकल नामांकन दर जी० ई० आर० में भी वृद्धि हुई है तथा स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है।

R) ठहराव प्रगति परिदृश्य

जनजागरण अभियान

जनपद में वर्ष 2003-04 में चलाये गये स्कूल चलो अभियान के बाद छात्र नामांकन में हुई वृद्धि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है:

नामांकन में वृद्धि			अनु० जाति			अनु० जन जाति		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1605	1792	3397	459	680	1139	10	08	18

बालिका शिक्षा विकास प्रगति परिदृश्य

जनपद में बालिकाओं तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करना परियोजना का प्रमुख लक्ष्य है अतः इन वर्गों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए जनपद में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जनपद के पृथक पृथक क्षेत्रों में बालिका शिक्षा की अलग अलग स्थितियाँ हैं। विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए समस्त जनपद में एक साथ तथा एक जैसी कार्यनीति एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन लक्ष्य प्राप्ति की दृष्टि से सफल नहीं हो सकते। अतः शैक्षिक रूप से अधिक पिछड़ी न्याय पंचायतों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मॉडल कलस्टर डेवलपमेंट एप्रोच की रणनीति अपनाई गई है। डी०पी०ई०पी० परियोजना के अर्न्तगत शैक्षिक रूप से पिछड़ी दस न्याय पंचायतों को आदर्श संकुल (मॉडल कलस्टर) के रूप में विकसित करने हेतु चयनित किया गया है, जिनके चयन के मानक निम्नवत हैं—

- न्यून महिला साक्षरता दर वाली न्याय पंचायत।
- अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल न्याय पंचायत।
- कम बालिका नामांकन एवं ठहराव वाली न्याय पंचायत।
- कामकाजी एवं अनियमित बालिका उपस्थिति वाली न्याय पंचायत।
- शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी/दूरस्थ न्याय पंचायत।

आदर्श संकुलों हेतु चयनित न्याय पंचायतों तथा अन्य न्याय पंचायतों में बालिका शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2000 से वर्ष 2004 तक निम्नांकित कार्यक्रम संचालित किये गये हैं-

बालिका शिक्षा के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रमों का वर्षवार विवरण

क्र० सं०	आदर्श संकुल का नाम	मीना कम्पेन	नुक्कड़ नाटक	माँ बेटी मेला		बाल मेला		VEC Trg.	WMG Trg.	MTA Trg.	ममता समूह गठन/प्रशि०
		00-01	01-02	01-02	02-03	02-03	03-04	00-01	01-02	01-02	03-04
1	कमलेख	06	-	01	-	04	1	06	01	06	08
2	चौडाकोट	20	-	01	-	05	1	20	01	20	32
3	रैघांव	14	-	01	-	05	1	14	01	14	20
4	बसकुनी	05	-	01	-	05	1	05	01	05	15
5	डुमडाई	-	02	01	-	05	1	08	01	08	16
6	रौसाल	-	09	01	-	05	1	10	01	10	23
7	स्वाला	-	14	01	01	05	1	15	01	15	31
8	सिप्टी	12		01	01	05	1	12	01	12	26
9	सिमियाउरी	-	07	01	&	04	1	06	01	06	13
10	दूबडजैनल	-	01	01	-	05	1	08	01	08	14
	योग	57	33	10	02	48	10	104	10	104	198
	अन्य 14 न्याय पंचायतों					56	14	135	-		
	महायोग	57	33	10	02	104	24	239	10	104	198

जनपद में परियोजनान्तर्गत अद्यतन चलाये गये बालिका शिक्षा कार्यक्रमों के फलस्वरूप परियोजना लक्ष्यों की प्रगति का विवरण निम्नतालिकाओं में दर्शाया जा रहा है-

प्रारम्भिक शिशु देख-रेख एवं शिक्षा केन्द्र (ई.सी.सी.ई.) केन्द्रों की स्थापना।

जनपद में समेकित बाल विकास परियोजना (ICDS) वर्ष 2003-04 से क्रियान्वित हुई है।

अतः छोटे भाई बहिनों की देख-रेख के कारण स्कूल न जाने वाली अथवा अनियमित उपस्थित रहने वाली बालिकाओं को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में स्थापित विद्याकेन्द्रों (ई०जी०एस०) के साथ वर्ष 2002-03 से पांच ई०जी०एस० विद् ई०सी०सी०ई० केन्द्र पायलट केन्द्रों के रूप में संचालित किये गये थे। जिनमें से वर्तमान में 3 केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों में 03 से 06 आयुवर्ग के बच्चों के नामांकन की स्थिति निम्नवत् है:-

क्र० सं०	ई०जी०एस० विद् ई०सी०सी०ई० केन्द्र	नामांकन		
		बालक	बालिका	योग
1	बरितयागूठ	08	12	20
2	खेत	07	10	17
3	खुतेली	11	08	19
	महायोग	26	30	56

Q) गुणवत्ता संवर्धन : प्रगति परिदृश्य

1. अध्यापक प्रशिक्षण, आचार्य/अनुदेशक प्रशिक्षण, प्रशिक्षणों का मुख्य बल (फोकस) व प्रशिक्षण का क्रम प्रपात

अध्यापक प्रशिक्षण:

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता रहा है। वर्ष 2001-02 में 'साधन मॉड्यूल' पर आधारित 08 दिवसीय प्रशिक्षण बी. आर.सी. स्तर पर आयोजित किया गया। इससे पूर्व जनपद स्तर पर डायट के वैकल्पिक प्रशिक्षण केन्द्र पर टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण के द्वारा सन्दर्भ व्यक्तियों का समूह तैयार किया गया। इस समूह द्वारा सभी विकास खण्डों में पुनः कार्यरत अध्यापकों को शिक्षण की सफल विधाओं, रुचिकर शिक्षा एवं पाठ योजना आदि से परिचित करवाया गया। इसी प्रकार वर्ष 2002-03 में 'कठिन स्थलों पर आधारित स्वअधिगम व स्वनिर्देशित मॉड्यूल पर आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल' द्वारा सेवारत अध्यापकों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किया गया।

वर्षवार प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रगति विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	वर्ष	प्रशिक्षण मॉड्यूल का नाम	प्रशिक्षण अवधि	सेवारत शिक्षकों की संख्या	प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या
1	2001-02	'साधन'	08 दिवसीय	591	586
2	2002-03	'कठिन स्थलों पर आधारित'	10 दिवसीय	564	540

शिक्षा मित्र/आचार्य/अनुदेशक प्रशिक्षण

वर्ष 2001-02 में जनपद के चयनित शिक्षा मित्रों का 30 दिवसीय सेवापूर्व प्रशिक्षण डायट के वैकल्पिक केन्द्र लोहाघाट में 03 चक्रों में एवं 01 चक्र डायट डीडीहाट, पिथौरागढ़ में सम्पादित किया गया। इसी प्रकार आचार्य व अनुदेशक प्रशिक्षण भी सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित किए गये। वर्ष 2002-03 में चयनित आचार्य/अनुदेशक का सेवापूर्व प्रशिक्षण एवं पूर्व में चयनित शिक्षा मित्र/आचार्य/अनुदेशक का 15 दिवसीय आवर्ती प्रशिक्षण डायट डीडीहाट, पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया।

वर्षवार प्रशिक्षण की प्रगति आख्या निम्नवत् है:-

क्र० सं०	वर्ष	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण अवधि	कुल चयनित/कार्यरत शिक्षामित्र/आचार्य/अनुदेशक	प्रशिक्षित शिक्षामित्र/आचार्य/अनुदेशक

1	2001-02	सेवापूर्व शिक्षामित्र	30 दिवसीय	203	197
		सेवापूर्व आचार्य/ अनुदेशक	30 दिवसीय	26	26
2	2002-03	सेवारत प्रशिक्षण शिक्षामित्र	15 दिवसीय	197	197
		सेवापूर्व आचार्य/ अनुदेशक	30 दिवसीय	22	22
3	2003-04	सेवापूर्व आचार्य/ अनुदेशक	30 दिवसीय	23	23
		सेवारत आचार्य/ अनुदेशक	15 दिवसीय	70	44

2. बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. से अकादमिक सहायता- (विद्यालयों का वीक्षण, मासिक बैठकें, डायट से सम्बन्धन आदि

बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. से अकादमिक सहायता

परियोजना के विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन, विद्यालयों के शैक्षिक एवं भौतिक परिवेश को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयकों के द्वारा प्रत्येक माह अपने कार्य क्षेत्र में स्थित विद्यालयों का नियमानुसार वीक्षण, परिवेक्षण एवं अनुसमर्थन किया जाता है। इसके साथ ही शैक्षिक समस्याओं की पहचान करते हुए उनके निराकरण हेतु सम्यक प्रयास भी किया जाता रहा है। आवश्यकतानुसार आदर्श पाठ भी वीक्षण के दौरान कक्षा में दिया जाता है।

प्रतिमाह नियमित रूप से मासिक बैठकों का आयोजन नियत तिथि को किया जाता है। जिसमें शैक्षिक मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करते हुए शैक्षिक उन्नयन हेतु सामूहिक निर्णय लिये जाते हैं। समस्या समाधान अपने स्तर पर न हो पाने की स्थिति में डायट तथा डी०पी०ओ० को अवगत कराया जाता है।

प्रत्येक माह डायट एवं डी०पी०ओ० स्तर पर भी बैठकों का नियमित आयोजन किया जाता है। डायट स्तर पर विभिन्न शैक्षिक मुद्दों के समाधान हेतु चर्चा की जाती है। समय-2 पर डायट के मेन्टर्स के द्वारा जनपद के विभिन्न विद्यालयों का वीक्षण, अनुसमर्थन भी किया जाता है।

3. टी.एल.एम. निर्माण व उपयोग

टी0एल0एम0 कार्यशाला:

परियोजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री निर्माण हेतु रू0 500.00 शिक्षक अनुदान के रूप में दिया जाता है। टी.एल.एम. निर्माण से पूर्व टी.एल.एम. की अवधारणा निर्माण एवं उपयोग को स्पष्ट करने के लिए वर्ष 2002-03 में जनपद स्तर पर टी.एल.एम. कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें सभी बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. व अन्य अभिकर्मियों ने प्रतिभाग किया।

टी.एल.एम. प्रदर्शनी

प्रतिवर्ष माह अक्टूबर से दिसम्बर के मध्य 24 एन.पी.आर.सी. स्तर पर टी.एल.एम. प्रदर्शनी/प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें प्रत्येक विद्यालय के अध्यापकों ने प्रतिभाग किया। न्याय पंचायत स्तर पर चयनित तीन अध्यापकों ने अपने से सम्बन्धित विकास खण्ड स्तरीय टी.एल.एम. प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया। विकास खण्ड स्तर पर सम्पन्न प्रतियोगिताओं में चयनित शिक्षकों ने जनपद स्तरीय टी.एल.एम. प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। वर्ष 2002-03 में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त शिक्षक द्वारा राज्य स्तर पर जिला समन्वयक, प्रशिक्षण के नेतृत्व में रूड़की डायट में प्रतिभाग किया। जहाँ पर जनपद को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।

4. स्कूल ग्रेडिंग

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित विभिन्न भौतिक एवं शैक्षिक कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य विद्यालय के भौतिक परिवेश को आकर्षक बनाने के साथ-2 बच्चे की शैक्षिक सम्प्राप्ति को अपेक्षित स्तर तक लाना है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के मापन हेतु शिक्षाविदों एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों/शिक्षकों/समन्वयकों द्वारा विशेष प्रकार का विद्यालय कोटिकरण प्रपत्र तैयार किया गया है। इस प्रपत्र के द्वारा प्रत्येक विद्यालय का वर्ष में तीन बार कोटिकरण किया जाता है। कोटिकरण की श्रेणियाँ ए.बी.सी.डी. एवं ई. निर्धारित की गई हैं। कोटिकरण के उपरान्त प्रत्येक विद्यालय को उच्च स्तर की श्रेणी ए. में ले जाने हेतु निदानात्मक उपाय भी किए जाते हैं। वर्ष 2002-03 में जनपद के समस्त 444 विद्यालयों का तीन बार कोटिकरण एवं वर्ष 2003-04 में दो बार कोटिकरण किया जा चुका है।

अब तक किए गये समस्त कोटिकरण का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है:-

वर्ष 2002-2003

क्र0 सं0	कोटि	प्रथम मूल्यांकन	द्वितीय मूल्यांकन	तृतीय मूल्यांकन
-------------	------	-----------------	-------------------	-----------------

1	AA	3	6	24
2	BA		1	6
3	CA		1	1
4	DA			1
5	EA			
6	AB	11	35	89
7	BB	24	68	122
8	CB	7	9	6
9	DB			3
10	EB		1	1
11	AC	15	24	23
12	BC	140	153	104
13	CC	122	95	51
14	DC	9	6	2
15	EC	5	1	
16	AD			
17	BD	17	9	1
18	CD	59	6	6
19	DD	31	18	4
20	ED		11	
21	AE			
22	BE			
23	CE			
24	DE	1		
25	EE			
योग		444		444

वर्ष 2003-2004

क्र० सं०	कोटि	प्रथम मूल्यांकन	द्वितीय मूल्यांकन
1	AA	16	24
2	BA	51	51
3	CA	20	07
4	DA	01	-
5	EA	-	-
6	AB	10	44
7	BB	101	164
8	CB	125	31
9	DB	06	-
10	EB	-	-
11	AC	16	26
12	BC	19	30
13	CC	61	20
14	DC	06	-

15	EC	01	-
16	AD	01	01
17	BD	04	04
18	CD	02	01
19	DD	01	-
20	ED	01	-
21	AE	-	-
22	BE	-	-
23	CE	01	-
24	DE	-	01
25	EE	-	-
योग		443	404

5. विद्यालय विकास अनुदान

परियोजना द्वारा विद्यालय के अपेक्षित एवं आकर्षक स्वरूप को बनाये रखने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विद्यालय को रू0 2000.00 अनुदान के रूप में दिया जाता है। जिसके द्वारा भवन के रंग रोगन, सफेदी, टाट पट्टी, ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर आदि की व्यवस्था वरीयता के अनुसार की जाती है। इस व्यय का पर्यवेक्षण एवं सत्यापन करने के उपरान्त उपभोग प्रमाण पत्र सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित कराया जाता है।

क्र0 सं0	वर्ष	विद्यालयों की कुल संख्या	विद्यालय जहाँ धनराशि दी गई	अभ्युक्ति
1	2000-01	399	399	
2	2001-02	417	417	28 नवीन विद्या0 सम्मिलित
3	2002-03	445	445	18 विद्यालय टनकपुर क्षेत्र में सम्मिलित
4	2003-04	444	444	01 असंचालित

शिक्षक अनुदान:

प्रतिवर्ष प्रत्येक शिक्षक को रू0 500.00 की धनराशि शिक्षण सहायक सामग्री बनाये जाने के उद्देश्य से दिया जाता है जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है:-

क्र0 सं0	वर्ष	कुल कार्यरत अध्यापक	धनराशि कितने अध्यापकों को वितरित की गई	अभ्युक्ति
1	2001-02	596	596	टी.एल.एम. निर्माण की प्रदर्शनी का आयोजन एवं प्रयोग
2	2002-03	598	598	
3	2003-04	560	560	

6. मापन मूल्यांकन

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत बाराकोट विकास खण्ड के सभी प्राथमिक विद्यालयों का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन पायलट प्रोजेक्ट के रूप किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं का शैक्षिक एवं पाठ्येत्तर क्रियाकलापों का मापन किया जा रहा है। वर्ष में दो बार (छः माही व वार्षिक) मापन किया जाना है। जिससे प्रत्येक छात्र के व्यक्तिगत शैक्षिक/शिक्षणेत्तर स्तर का पता चल जाता है।

इस कार्यक्रम के लिए डायट अल्मोड़ा में छः सदस्यों ने सन्दर्भ के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया। जिसमें जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बी०आर०सी० समन्वयक एवं ०४ एन०पी०आर०सी० समन्वयकों ने प्रतिभाग किया। तदुपरान्त बाराकोट विकास खण्ड के कुल ६९ प्राथमिक विद्यालयों के ६९ अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। यह कार्यक्रम अक्टूबर नवम्बर से चल रहा है। वर्तमान में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत प्रत्येक विद्यालय के छात्रों को ०२ मासिक टेस्टों एवं छःमाही परीक्षा के आधार पर शैक्षिक/पाठ्येत्तर मूल्यांकन किया जा चुका है।

बैठक कार्यशाला : प्रगति परिदृश्य

क्र० सं०	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य	प्रतिभागी	प्रगति /अभ्युक्ति
१	डी.आर.जी. का गठन एवं बैठक	४	३०	गठित बैठक आयोजित
२	बी.आर.जी. का गठन एवं बैठक	४	१२०	गठित बैठक आयोजित
३	विजनिंग कार्यशाला	२	६०	आयोजित
४	जनपद स्तरीय टी.एल.एम. कार्यशाला	१	३०	आयोजित

विद्यालय विकास अनुदान

क्र० सं०	वर्ष	कुल विद्यालय	वितरित
१	२०००-०१	३९९	३९९
२	२००१-०२	४१७	४१७
३	२००२-०३	४४५	४४५
४	२००३-०४	४४५	४४४

शिक्षक अनुदान (टी.एल.एम.)

क्र० सं०	वर्ष	कुल शिक्षक	वितरित
१	२०००-०१	--	--
२	२००१-०२	५९६	५९६
३	२००२-०३	५६०	५५८

4	2003-04	559	560
---	---------	-----	-----

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक

क्र० सं०	वर्ष	लक्ष्य	वितरित
1	2000-01	15109	15109
2	2001-02	17670	17670
3	2002-03	18113	18113
4	2003-04	18172	18172

स्वास्थ्य परीक्षण

उत्तरांचल बाल कल्याण परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण माह नवम्बर 2003 में कराया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्पावत की उक्त स्वास्थ्य परीक्षण सूचना के अनुसार कुल 19767 बच्चे विभिन्न प्रकार की विमारियों/कमियों से ग्रसित हैं। जिसका विवरण अग्र तालिका में दिया जा रहा है। इनमें से 603 बच्चे जो गम्भीर विमारियों से पीड़ित हैं। उच्च स्वास्थ्य केन्द्रों को सन्दर्भित किए गये हैं।

खून की कमी	विटामिन ए की कमी	आँखों की बिमारी	त्वचा रोग	उदर रोग	दन्त रोग	कर्ण रोग	अन्य	PHC को सन्दर्भित	कुल
1389	134	255	331	189	1190	619	689	603	18767

प्रशिक्षण कार्यक्रम : प्रगति परिदृश्य

जनपद में ग्राम स्तर से जनपद स्तर तक के शैक्षिक अभिकर्मियों, संगठनों एवं अकादमिक संस्थाओं से जुड़े अभिकर्मियों हेतु अद्यतन आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है:

क्र० सं०	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	लक्ष्य	प्रतिभागी / प्रगति
1	डी.आर.जी. / बी.आर.जी. प्रशिक्षण	3 दिवसीय	1	101
2	ग्रा.शि.स. प्रशिक्षण	3 दिवसीय	239	6480
3	सन्दर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण	8 दिवसीय	1	40
4	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	8 दिवसीय	606	590
5	आचार्य / अनुदेशकों का प्रशिक्षण सेवापूर्व	30 दिवसीय	70	70
6	आचार्य / अनुदेशकों का प्रशिक्षण पुनर्बोधाल्मक	15 दिवसीय	70	44
7	शिक्षा मित्रों का सेवा पूर्व प्रशिक्षण	30 दिवसीय	123	121

8	बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	8 दिवसीय	35	31
9	निर्माण कार्य प्रशिक्षण	3 दिवसीय	1	30

सामुदायिक सहभागिता : प्रगति परिदृश्य

प्राथमिक शिक्षा में समुदाय की सहभागिता विकसित करने के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समितियों गठित की गई हैं। ग्राम शिक्षा समितियों से यह अपेक्षा की गई है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभायेंगे। साथ ही साथ समुदाय को गतिशील बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

ग्राम शिक्षा समितियों को विभिन्न शैक्षिक कार्यों हेतु उत्तरदायी भी बनाया गया है: यथा—

- ❖ शत प्रतिशत नामांकन,
- ❖ विद्यालय की धरण क्षमता में वृद्धि,
- ❖ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता, उनकी शिक्षा व्यवस्था,
- ❖ ग्राम स्तरीय संगठनों के मध्य समन्वयन,
- ❖ निर्माण कार्य,
- ❖ निर्माण कार्य हेतु भूमि की निःशुल्क व्यवस्था,
- ❖ ई.जी.एस./ए.एस. केन्द्रों की व्यवस्था,
- ❖ पैराटीचर्स /आचार्य /अनुदेशक का चयन उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना,
- ❖ मानदेय भुगतान
- ❖ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं छावृत्ति वितरण
- ❖ स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था
- ❖ सूक्ष्म नियोजन
- ❖ स्कूल मानचित्रण
- ❖ ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

ग्राम शिक्षा समिति का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण ग्राम पंचायत होती है। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक विद्यालय भी होते हैं। उत्तरांचल भी भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम शिक्षा समितियों को सहयोग देने हेतु स्कूल प्रबन्ध समितियों का भी गठन किया गया है, ताकि प्रत्येक विद्यालय में शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू किए जा सकें।

ग्राम शिक्षा समितियों को उनके कार्यदायित्व के सम्बन्ध में जानकारी देने व उन्हें जागरूक करने तथा उनकी सतत् सहभागिता प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रमुखतया ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था भी की गई है।

सामुदायिक सहभागिता के अनतर्गत अद्यतन प्रगति बिन्दुवार निम्नवत् दर्शायी जा रही है:—

क्र. सं.	जनजागरण /जन चेतना एवं सामुदायिक सहभागिता हेतु कार्य नीतियां	अद्यतन आयोजित क्रियाकलाप	प्रभाव
1	प्रचार प्रसार कर वातावरण सृजन	स्कूल चलो अभियान, जन सम्पर्क, गोष्ठियां	बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि तथा गत वर्ष की तुलना में अधिक बच्चे नामांकित
2	ग्राम स्तरीय समितियों का प्रशिक्षण एवं बैठकों का	249 ग्राम शिक्षा समितियों/445 स्कूल प्रबन्धन समिति का	महिलाओं का बैठकों में प्रतिभाग लेना तथा ग्राम शिक्षा समितियों

	आयोजन	प्रशिक्षण एवं नियमित बैठकें	/स्कूल प्रबन्धन समिति की सक्रिय शैक्षिक सहभागिता
3	ग्राम स्तरीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता	सूक्ष्म नियोजन एवं ग्राम शिक्षा योजना निर्माण	249 ग्राम सभाओं में ग्राम शिक्षा योजना एवं विद्यालय मानचित्रण का कार्य पूर्ण
4	समुदाय के सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करना एवं कार्यक्रमों में सहयोग	डी.आर.जी. /बी.आर.जी. का गठन/प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण	महत्वपूर्ण एवं व्यावहारिक सुझाव तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग मिल रहा है, यथा ई.जी. एस./ए.एस. केन्द्रों हेतु नि:शुल्क भवन व्यवस्था, विद्यालय भौतिक संसाधनों में योगदान, शिक्षण कार्य में सहयोग
5	अन्य विभागों से समन्वयन एवं सहयोग	ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्रामीण अभियंत्रण, लघु सिंचाई, स्वास्थ्य विभाग आदि से सम्पर्क एवं सुझाव परामर्श	स्थल चयन निर्माण कार्य स्वास्थ्य परीक्षण वैकल्पिक प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था आदि में सहयोग

ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम : प्रगति परिदृश्य

a) सन्दर्भदाता (डी.आर.जी.) प्रशिक्षण

वर्ष	जिला सन्दर्भ समूह का गठन/प्रशिक्षण	प्रशिक्षण मॉड्यूल	डी.आर.जी. सदस्यों की संख्या	प्रशिक्षित डी.आर.जी. संख्या	अभ्युक्ति
2000-01	डी.आर.जी. गठित एवं प्रशिक्षित	प्रयास एवं संकल्प	30	30	बी.आर.जी. व वी.ई.सी. प्रशिक्षण में सहयोग
2001-02	डी.आर.जी. गठित एवं प्रशिक्षित	प्रयास एवं संकल्प	30	30	बी.आर.जी. व वी.ई.सी. प्रशिक्षण में सहयोग
2002-03	डी.आर.जी. गठित एवं प्रशिक्षित		30	30	
2003-04	डी.आर.जी. गठित एवं प्रशिक्षित	शिक्षा की ओर बढ़ते कदम	25	25	बी.आर.जी. व वी.ई.सी. प्रशिक्षण में सहयोग

सन्दर्भदाता (बी.आर.जी.) प्रशिक्षण

वर्ष	ब्लाक सन्दर्भ समूह का गठन/प्रशिक्षण	प्रशिक्षण मॉड्यूल	बी.आर.जी. सदस्यों की संख्या	प्रशिक्षित बी.आर.जी. संख्या	अभ्युक्ति
2000-01	बी.आर.जी. प्रशिक्षण	प्रयास एवं संकल्प	120	101	ग्राम शिक्षा समिति को प्रशिक्षित किया गया।
2001-02	बी.आर.जी. प्रशिक्षण	प्रयास एवं संकल्प	120	101	ग्राम शिक्षा समिति को प्रशिक्षित किया गया।
2002-03	बी.आर.जी. अभिमुखीकरण प्रशिक्षण		120	101	

b) ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण

वर्ष	कुल ग्राम शिक्षा समिति	लक्ष्य	प्रशिक्षित	प्रतिभागी सं०	अभ्युक्ति
2000-01	249	100	100	2886	टनकपुर क्षेत्र की 10 ग्राम शिक्षा समितियां पैतृक जनपद में संचालित सबके लिए शिक्षा परियोजना क अन्तर्गत प्रशिक्षित
2001-02	249	149	139	3970	
योग	249	239	239	6856	
2003-04	283	283	283		प्रशिक्षण दिया जा रहा है

सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण

वर्ष	कुल ग्राम शिक्षा समितियां	प्रशिक्षित ग्राम शिक्षा समितियों की संख्या	माइक्रो प्लानिंग / स्कूल मानचित्रण कार्य		ग्राम शिक्षा योजना निर्माण कार्य	
			पूर्ण	प्रारम्भ	पूर्ण	प्रारम्भ
2000-01	249	100	100	—	100	—
2001-02	249	149	100	—	100	—
2003-04	283	283	—	283	—	283

वर्ष 2002-03 में सूक्ष्म नियोजन के आँकड़ों को संशोधित किया गया तथा परिवार सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया। परिवार सर्वेक्षण के आधार पर स्कूल न जाने वाले (श्यालाग्यागी व कभी स्कूल न गये) बच्चों की सूची विद्यालय स्तर पर उपलब्ध है। जिन्हें विद्यालय में लाने हेतु ग्राम शिक्षा समिति द्वारा सहयोग दिया गया। स्कूल मानचित्रण का कार्य सभी विद्यालयों में करा लिया गया है।

परिवार सर्वेक्षण के आधार पर 6-11 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण:-

क्र. सं.	विकास खण्ड	6-11 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चे											
		कुल			अनु० जा०			जन० जा०			पिछड़ा जाति		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	पाटी	5	10	15	1	3	4	-	-	-	-	1	1
2	बाराकोट	0	3	3	0	2	2	-	-	-	-	1	1
3	लोहाघाट	16	40	56	7	9	16	-	-	-	-	-	-
4	चम्पावत	28	37	65	08	15	23	02	02	04	01	08	09
	कुल	49	90	139	16	29	45	2	2	4	1	8	9

दक्षता विकास : प्रगति परिदृश्य

दक्षता विकास के अन्तर्गत अन्य लक्ष्यों का प्रगति परिदृश्य निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है:

क्र० सं०	विवरण	लक्ष्य	प्रगति / अभ्युक्ति
1	डायट का सुदृढीकरण	01	पैतृक जनपद पिथौरागढ़ की डायट (डीडीहाट) द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।
2	बी.आर.सी. स्थापना / निर्माण	04	स्थापित / कार्य सम्पादित किए जा रहे हैं।
3	एन.पी.आर.सी. स्थापना / निर्माण	23	स्थापित / कार्य सम्पादित किए जा रहे हैं।
4	जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना	01	स्थापित
5	शैक्षिक प्रबन्धन एवं सूचना प्रकोष्ठ की स्थापना / निर्माण	01	कार्यालय के साथ स्थापित

ई.एम.आई.एस.

शैक्षिक प्रबन्धन एवं सूचना प्रणाली : प्रगति परिदृश्य

क्र० सं०	विवरण	वर्तमान स्थिति
1	कार्यरत अभिकर्मी - कम्प्यूटर आपरेटर, स्वीकृत पद-01	कार्यरत 01
2	उपकरण	
	1. हार्डवेयर	उपलब्ध है
	2. साफ्टवेयर	उपलब्ध है
	3. प्रबन्धन सूचना प्रणाली का कक्ष निर्माण	उपलब्ध है
3	शैक्षिक प्रबन्धन एवं सूचना प्रणाली वर्षवार प्रगति	
	2001-02	डाटा इन्ट्री कार्य पूर्ण, रिपोर्ट स्कूल स्तर से एस.पी.ओ. स्तर तक उपलब्ध करायी गई है।
	2002-03	डाटा इन्ट्री कार्य पूर्ण, रिपोर्ट स्कूल स्तर से एस.पी.ओ. स्तर तक उपलब्ध करायी गई है।
	2003-04	प्रपत्र वितरित, प्रशिक्षण कार्य पूर्ण, एन.पी.आर.सी. / बी.आर.सी. स्तर पर भरे गये प्रपत्रों की जाँच का कार्य चल रहा है।
	वर्षवार ई.एम.आई.एस. से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग विभिन्न स्तर पर कार्ययोजना निर्माण में किया जा रहा है।	

समेकित शिक्षा : प्रगति परिदृश्य

क्र० सं०	क्रियाकलाप	वर्तमान स्थिति
1	सर्वेक्षण, ऑकड़ों का संकलन	पूर्ण
2	विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या / पहचान	विद्यालय से जनपद स्तर तक पर सूची उपलब्ध है
3	विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों की संख्या / पहचान	विद्यालय से जनपद स्तर तक पर सूची उपलब्ध है
4	सामग्री तथा उपकरणों की व्यवस्था / शिविरों का आयोजन	शिविर आयोजित कर उपकरण वितरित
5	सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों में कौशलों एवं दक्षताओं का विकास	अध्यापक सेवारत प्रशिक्षण के दौरान समेकित शिक्षा पर आधारित मॉड्यूलों के अनुसार अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया

घर-2 सर्वेक्षण के आधार पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का विकास क्षेत्रवार विवरण :-

क्र० सं०	विकास खण्ड	दृष्टि		अस्थि		श्रवण / वाणी		मानसिक विकार		अधिक अक्षमता		बहुश्रेणी		योग	
		B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G
1	चम्पावत	00	00	32	17	00	00	04	01	00	00	00	00	36	18
2	बाराकोट	00	00	21	13	00	00	02	03	00	00	00	00	23	16
3	पाटी	07	04	13	11	02	01	00	00	08	06	00	00	30	22
4	लोहाघाट	01	00	26	11	00	01	01	06	03	02	00	00	31	20
	कुल	08	04	92	52	02	02	07	10	11	08	00	00	120	76

उपलब्धि

राष्ट्रीय अस्थि विकलांग सहायता संस्थान, देहरादून तथा चिकित्सा विभाग चम्पावत के सहयोग से जनपद में 20.02.2003 से 22.02.2003 तक 03 शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मौबिलिटी सहायता उपकरण प्रदान किये गये तथा बच्चों की जाँच कर विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रपत्र भरे गये। इन शिविरों में 07 ट्राईसाईकल, 12 व्हील चियर, 10 वॉकिंग स्टिक्स, 10 कौकअप स्पिलेन्ट वितरित किए गये।

अद्यतन प्रगति एवं परियोजना लक्ष्यों में अन्तराल की स्थिति

पहुँच / नामांकन सकल पहुँच दर

वर्ष 2004 तक जनपद में परियोजनान्तर्गत 28 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 55 विद्या केन्द्र तथा 15 शिक्षा घरों की स्थापना के उपरान्त भी 51 बस्तियां अभी असेवित रह गई हैं। वर्तमान में सकल पहुँच दर 95.9 प्रतिशत है। इस प्रकार परियोजना लक्ष्य से 4.1 प्रतिशत का अन्तराल रह गया है।

जनपद में परियोजनान्तर्गत स्वीकृत 123 शिक्षा मित्र तथा उत्तरांचल शासन द्वारा 82 शिक्षा मित्र की स्वीकृति के उपरान्त भी जनपद में 222 विद्यालय अभी एकल शिक्षकीय रह गये हैं।

सकल नामांकन दर

जनपद में सकल नामांकन का लक्ष्य 120 प्रतिशत है। परियोजनान्तर्गत अब तक चलाये गये विभिन्न जागरूकता अभियानों ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षणों जन सम्पर्क अभियानों तथा मॉडल कलस्टर एप्रोच के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है। वर्तमान सकल नामांकन दर 105.7 प्रतिशत है। इस प्रकार परियोजना के लक्ष्य का अन्तराल 14.3 प्रतिशत रह गया है।

ठहराव

बालिका शिक्षा के विकास हेतु कार्यक्रम

बालिका शिक्षा के विकास हेतु जनपद में मॉडल कलस्टर एप्रोच की रणनीति अपनाई गई है। परियोजना अवधि का लक्ष्य निम्नवत् दर्शाया जा रहा है:

परियोजना अवधि का लक्ष्य	2000-01	2001-02	योग	अन्तराल
116	05	05	10	106

गुणवत्ता संवर्धन

प्रारम्भिक शिशु देख-रेख एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) केन्द्रों की स्थापना

जनपद हेतु परियोजना अवधि में कुल 116 ई.सी.सी.ई. केन्द्र प्रस्तावित हैं। जनपद में बाल विकास परियोजना लागू न होने के कारण वर्ष 2001-02 में पायलट केन्द्र के रूप में 10 ई.सी.सी.ई. केन्द्र विद ई.जी.एस. स्वीकृत किए गये हैं। वर्तमान उपलब्धि एवं परियोजना अन्तराल निम्नवत् है:

परियोजना अवधि का लक्ष्य	वर्षवार लक्ष्य		अन्तराल
	2000-01	2001-02	
116	—	10	106

गुणवत्ता संवर्धन के अन्तर्गत परियोजना के अन्य लक्ष्यों एवं वर्तमान उपलब्धि तथा अन्तराल को निम्नवत् दर्शाया जा रहा है।

क्र० सं०	क्रिया कलाप	परियोजना लक्ष्य	वर्ष 2004 तक उपलब्धि	अन्तराल
1	डी.आर.जी. गठन एवं प्रशिक्षण	1 प्रतिवर्ष	1	—
2	बी.आर.जी. गठन एवं प्रशिक्षण	4 प्रतिवर्ष	4	—
3	पैराटीचर्स का सेवा पूर्व प्रशिक्षण	123	121	2
4	पैराटीचर्स का सेवारत प्रशिक्षण	123	—	123
5	आचार्य/अनुदेशकों का सेवापूर्व प्रशिक्षण	80	70	10
6	आचार्य/अनुदेशकों का पुनर्बोधत्मक प्रशिक्षण	80	44	36
7	सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण	5 चक्र	1	4 चक्र
8	वी.ई.सी. सदस्यों का प्रशिक्षण	3 चक्र	1	2 चक्र
9	बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. समन्वयकों/एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	5 चक्र	1	4 चक्र
10	प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण	3 चक्र	—	3 चक्र
11	शिक्षक अनुदान सामग्री निर्माण	प्रतिवर्ष	1	4
12	विद्यालय विकास अनुदान	प्रतिवर्ष/ प्रतिविद्यालय	1	4
13	निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण	प्रतिवर्ष	2	3
14	वी.ई.सी. पुरस्कार	4 प्रतिवर्ष	—	4
15	स्कूल एवार्ड	32	—	32

दक्षता विकास:

दक्षता विकास के अन्तर्गत अद्यतन प्रगति एवं परियोजना अवधि के लक्ष्यों के अन्तराल को निम्नवत् दर्शाया जा रहा है:

क्र० सं०	क्रिया कलाप	परियोजना लक्ष्य	वर्ष 2004 तक उपलब्धि	अन्तराल
1	ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन	249	249	—
2	डायट का सुदृढीकरण	1	—	1
3	विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों की स्थापना	4	4	—
4	एन.पी.आर.सी. की स्थापना	23	23	—

5	जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना	1	1	—
6	ई.एम.आई.एस.	1	1	—
7	दूरस्थ शिक्षा	1	—	1
8	समेकित शिक्षा	2 वि०ख०	—	2

शेष जारी रहने वाले (Spill Over) कार्य

जनपद में सम्पूर्ण परियोजना अवधि में क्रियान्वित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्यानुसार वर्ष 2003-04 के लिए जो कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये थे उनमें से सभी कार्यक्रमों का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2002-04 हेतु प्रस्तावित अनावर्ती मद में कार्यक्रम शेष जारी रहने वाले (स्पिल ओवर) नहीं हैं।

Table A LAST YEAR ACTIVITIES PROGRESS (2003-04)
District Champawat

Rs. in Thousand

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	PHY. TARGET	LAST YEAR SANCTIONED AMOUNT WITH SPILL OVER	RE-APPROPRIATE AMOUNT	RVISED SUNCTIONED AMOUNT	PHYSICAL ACHIEVEMENT		EXPENDITURE		APPROXIMATE SAVING AND BALANCE AMOUNT	PREVIOUS PARTICULARS WITH NOTE REMARKS
						TILL 31ST Dec.	TILL 31ST March	TILL 31ST Dec.	TILL 31ST March		
	(A) ACCESS	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A1.	Additional Classroom										
A2.	New Primary School (Unservd Areas)										
	1. Construction										
	2a. Salary of Parateachers	28	847.000			28	28	598.000	847.000		
	2b. Addl. Salary of Headteachers	28	168.000						168.000		
	3. Furniture/ fixture & Equipment										
	TOTAL		1015.000					598.000	1015.000		
A3	Shiksha Mitra										
	Honorarium										
	Training										
	Induction Training										
	Rucurring Training										
	TOTAL										
A4	Alternative School										
	(A) Shiksha Ghar										
	1. Honorarium										
	(a) Worker	15	165.000			15	15	105.000	165.000		
	(b) Supervisor										
	2. Maintenance of Centres/Education Material										
	3. Text Books/TLM	15	15.000			15	15	2.129	2.129	12.871	
	4. Training-Worker										
	(a) Induction										
	(b) Recurring	15	15.000							15.000	
	(C) Training of Supervisor										
	(D) Equipment										
	(E) Induction Training of Supervisor										
	5. Contingency	15	7.500			15	15	7.500	7.500		
	TOTAL		202.500					114.629	174.629	27.871	
	(B) Education Guarantee Scheme										
	1. Honorarium										
	(a) Worker	55	605.000			55	55	320.000	557.000	48.000	
	(b) Supervisor										
	2. Maintenance of Centres/Education Material										
	3. Text Books/TLM	55	55.000			55	55		27.038	27.962	
	4. Training-Worker										
	(a) Induction										
	(b) Recurring	55	55.000							55.000	
	(C) Training of Supervisor										
	(D) Equipment										
	(E) Induction Training of Supervisor										
	5. Contingency	55	27.500					24.000	27.500		
	TOTAL		742.500					344.000	611.538	130.962	
A5	Salary of District Coordinator (AS)										Booked in C-4 (6)
	Total										
	Sub Total (A1 to A5)		1960.000					1056.629	1801.167	158.833	

**Table A LAST YEAR ACTIVITIES PROGRESS (2003-04)
District Champawat**

Rs. in Thousand

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	PHY. TARGET	LAST YEAR SANCTIONED AMOUNT WITH SPILL	RE-APPROPRIATE AMOUNT	REVISED SANCTIONED AMOUNT	PHYSICAL ACHIEVEMENT		EXPENDITURE		APPROXIMATE SAVING AND BALANCE AMOUNT	PREVIOUS PARTICULARS WITH NOTE REMARKS
						TILL 31ST Dec.	TILL 31ST March	TILL 31ST Dec.	TILL 31ST March		
	(R) RETENTION					F	G	H	I	J	K
	A	B	C	D	E						
R1	Publicity & Extension Awareness Building/ Mass Communication		24.000					4.560	24.000		
R2	Motivators										
R3	News Letters		40.000						16.800	23.200	
R4	Construction/Reconstruction of old Primary Schools										
R5	Toilets										
R6	Drinking Water	65	1430.000			65	65		1430.000		
R7	Repair & Maintenance		63.600						63.600		
R8	Upgraded Head teachers										
R9	Salary of Additional Para-Teacher	95	2873.750				95	2113.250	2873.750		
R10	NGO's Grants/Innovative programmes for NGO's										
R11	Promoting Girls Educaton										
	a. Cluster Mobilization/Awareness										
	b. WMG Training	10	10.000				10		10.000		
	c. M.T. Training for M.T.A. Training	1	13.210				1	10.000	10.000	3.210	
	d. Maa Beti Mela										
	e. Printing Materials Evaluation in M.C.	10	10.000							10.000	
R12	Training of Elected women of Gram Panchayat										
R13	MTA/PTA Training	198	237.600				198	172.000	187.000	50.600	
	a. Meena Compain/ Nukkad Natak										
	b. Model Village										
R14	Bal Mela	24	12.000				24		12.000		
R15	Honorarium of AE										
R16	Honorarium of JE		146.500						146.500		
R17	Health Checkup/Card										
R18	Gender Sensitization Programme										
	i. TOT										
	ii. NPRC/BRC/Teachers Training										
R 19	Salary of District Coordinator (Gender)										Booked in C-4 (6)
	TOTAL (R 1 to R 19)		4860.660					2299.810	4773.650	87.010	

Table A LAST YEAR ACTIVITIES PROGRESS (2003-04)

District Champawat

Rs. in Thousand

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	PHY. TARGET	LAST YEAR SANCTIONED AMOUNT WITH SPILL	RE-APPROPRIATE AMOUNT	RVISED SUNCTIONED AMOUNT	PHYSICAL ACHIEVEMENT		EXPENDITURE		APPROXIMATE SAVING AND BALANCE AMOUNT	PREVIOUS PARTICULARS WITH NOTE REMARKS
						TILL 31ST Dec.	TILL 31ST March	TILL 31ST Dec.	TILL 31ST March		
	(Q) QUALITY IMPROVEMENT					F	G	H	I	J	K
	A	B	C	D	E						
Q1(a)	Opening of ECCE Centres										
	1. Civil Works One Additional Room										
	2 TLM	40	200.000				40		200.000		
	3. Honorarium		135.000				40		22.500	112.500	
	4. Contengency		60.000				40		60.000		
	5. Training of ECCE Workers										
	(a) Induction		48.000				40		46.000	2.000	
	(b) Recurring										
	(c) Anganwari Workers Training										
	TOTAL		443.000						328.500	114.500	
Q1(b)	ECCE With EGS										
	1. Civil Works										
	2 TLM										
	3. Honorarium		22.000				3	9.000	16.500	5.500	
	4. Contengency										
	5. Training										
	(a) Inductive										
	(b) Recurring		4.800						3.450	1.350	
	TOTAL		26.800					9.000	19.950	6.850	
Q2	Training Programms										
	1. Civil Work Trg. (BRC/NPRC/VEC)										
	2. Induction Training to Parateachers										
	3. Recurring Training of Parateachers	200	200.000				197	197.000	197.000	3.000	
	4. In-Service Teacher Trg	564	394.800				564		394.800		
	5. VEC/SMC Members Training	287 + 445	453.900					443.040	443.040	10.860	
	6. NGO Training/Innovative Trg.										
	7. BRC Coordinator/Resource Person Trg. (TOT)		29.950						29.950		
	8. NPRC Co-ord Trg. (Capacity Building)										
	9. ABSA/SDI Trg										
	10. Head Teacher Training										
	11. DRG Meeting		13.500				1		3.375	10.125	
	12. BRG Meeting		45.600				8		11.400	34.200	
	13. BRG Training/DRG		16.400				1	16.400	16.400		
	14. Visioning Workshop										
	15. T.L.M. Workshop at Distt. Level	1	8.000				1	3.000	3.000	5.000	
	TOTAL		1162.150					659.440	1098.965	63.185	

Teaching Learning Material (TLM)		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	1. School Improvement Fund	445	890.000			444	444	888.000	888.000	2.000	
	2. Teachers Grant	564	282.000			560	564	280.000	282.000		
	3. Free Text Books to SC/ST & Girls	17660	638.100					638.100	638.100		
	4. Book Bank										
	TOTAL		1810.100					1806.100	1808.100	2.000	
Q4	Award to VEC (25.00 Per Block/Year)										
Q5	School Award (5.00 Per Block/Year) --										
	TOTAL										
Q6	Assesment Study and Evaluation										
	Sharing of outcomes of Mid Turm Assesment Study										
	Sharing of outcomes of Final Assesment Study										
	Continuous and Comprehensive Evaluation										
	TOTAL										
Q7	Salary of District Coordinator (Community & Quality)										Booked in C-4 (6)
	TOTAL										
	SUB TOTAL (Q1-Q7)		3442.050					2474.540	3255.515	186.535	
	(C) CAPACITY BUILDING										
C1	School Mapping & Microplanning										
	1. Printing/Survey		12.000							12.000	
	2. Seminar & Workshop		4.000							4.000	
	3. Village Level Microplanning		60.000							60.000	
	TOTAL		76.000							76.000	
C2	Operationalising DIETs										
	1. Rent										
	2. Furniture & Fixture										
	3. Equipments										
	4. Books										
	5. Honorarium										
	6. Printing		25.000						3.800	21.200	
	7. Travelling Allowance (TA)		40.000							40.000	
	8. Maintenance										
	9. Workshop/Seminar/Comp Trg.										
	10. Purchase of Vehicle										
	11. POL										
	12. Action Research		50.000							50.000	
	13. Wages of Driver										
	14. Contingency/Consumables		20.000							20.000	
	TOTAL		135.000						3.800	131.200	
C3	Block Resource Centre (BRC)										
	1. Civil Construction	4	424.786			4	4	291.224	291.224	133.562	
	2. Salary of Co-ordinator. Asstt. Cord. & Choukidar	16	1992.000					1400.000	1800.000	192.000	
	3. Equipment & Furniture		540.000						540.000		
	4. Travelling Allowance (T.A.)										
	(a) Co-Ordinator/Asstt. Co-Cord.	4	20.000					20.000	20.000		
	(b) ABSA/SDI	5	25.000						25.000		

Sl.	Head / sub Heads / Activity	PHY. TARGET	LAST YEAR SANCTIONED AMOUNT WITH SPILL	RE-APPROPRIATE AMOUNT	RVISED SUNCTIONED AMOUNT	PHYSICAL		EXPENDITURE		APPROXIMATE SAVING AND BALANCE AMOUNT	PREVIOUS PARTICULARS WITH NOTE REMARKS
						TILL 31ST Dec.	TILL 31ST March	TILL 31ST Dec.	TILL 31ST March		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	5. Maintenance of Equipment										
	6. Contingency										
	7. Books										
	8. BRC Exhibition/Fair to Teaching Aids	4	20.000							20.000	
	9. Purchase of Vehicle (Two Wheeler/Computer)	4	200.000							200.000	
	10. POL/Maintenance										
	11. Consumable	4	20.000			4	4	20.000	20.000		
	TOTAL		3241.786					1731.224	2696.224	545.562	
C4	District Project Office (DPO)										
	1. Equipment										
	2. furniture & Fixture										
	3. Books										
	4. Purchase of Vehicle										
	5. Consultancy Charges		5.000						4.000	1.000	
	6. Salary of Staff		2000.000					1682.271	2000.000		
	7. Travelling Allowance (TA)		100.000					63.670	100.000		
	8. Consumable		80.000					51.229	80.000		
	9. Telephone & Fax		25.000					23.529	25.000		
	10. Vehicle Maintenance & POL		75.000					71.602	75.000		
	11. Maintenance of Equipment		10.000					4.060	10.000		
	12. Seminar/Workshop										
	13. Hiring of Vehicles		10.000						10.000		
	14. Civil Work Supervisory Consultancy										
	15. District level Exhibition & Fair										
	16. Study Tours										
	17. Dist. Level Conversion Workshop/Meetings		10.000							10.000	
	18. AWP & View Workshop		25.000					5.789	25.000		
	19. Research Evaluation										
	20. Contingency										
	21. Motor Cycle/Scooter										
	22. Innovative Fund										
	23. Rent of DPO and Electricity		42.000					0.339	0.339	41.661	
	24. POL Motor Cycle		10.000							10.000	
	25. School Grading		10.000						10.000		
	26. Others										
	TOTAL		2402.000					1902.489	2339.339	62.661	

Table A LAST YEAR ACTIVITIES PROGRESS (2003-04)

District Champawat

Rs. in Thousand

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	PHY. TARGET	LAST YEAR SANCTIONED AMOUNT WITH SPILL OVER	RE-APPROPRIATE AMOUNT	RVISED SUNCTIONED AMOUNT	PHYSICAL ACHIEVEMENT		EXPENDITURE		APPROXIMATE SAVING AND BALANCE AMOUNT	PREVIOUS PARTICULARS WITH NOTE REMARKS
						TILL 31ST Dec.	TILL 31ST March	TILL 31ST Dec.	TILL 31ST March		
A											
C5	MIS/Research & Evaluation	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	1. MIS Cell Furnishing (Construction)										
	2. EMIS/PMIS Printing & Servcy		50.000						20.000	30.000	
	3. MIS Equipment		20.000						20.000		
	4. computer System Taining		25.000							25.000	
	5. Maint of Equipment		25.000					11.500	25.000		
	6. Consumable		25.000					23.810	25.000		
	7. Sample Study		10.000							10.000	
	TOTAL		155.000					35.310	90.000	65.000	
C6	School Complex (NPRC)										
	1. Construction										
	2. Salary of Co-ordinator	24	3600.000			24	24	2700.000	3600.000		
	3. Equipment										
	4. Books for Library/Book Bank	24	120.000			24	24			120.000	
	5. Audiov Visual Hiring Charge	24	19.200			24	24	19.200	19.200		
	6. Monthly Meetings/TA	24	48.000			24	24	48.000	48.000		
	7. Contingency	24	24.000			24	24	24.000	24.000		
	8. Mela Workshop	24	24.000			24	24			24.000	
	TOTAL		3835.200					2791.200	3691.200	144.000	
C7	Distance Education										
	1. Equipments & other		75.000						75.000		
	2. Telephone Fax Bills		7.000							7.000	
	3. Maintenance/TA & DA		30.000							30.000	
	4. Video Recording & Packaging		200.000							200.000	
	5. Printing materials / Training Seminar		70.000							70.000	
	TOTAL		382.000						75.000	307.000	
C8	Integrated Education										
	1. Distt. Level Workshop		222.000					13.390	53.390	168.610	
	2. Block level resource support										
	3. Servey Though VEC										
	4. Training of BRG & DRG										
	5. Orientation of Teachers										
	TOTAL		222.000					13.390	53.390	168.610	
	SUB TOTAL (C1-C8)		10448.986					7973.643	8948.953	1500.033	
	GRAND TOTAL (A,R,Q,C)		20711.696					13804.622	18779.285	1932.411	

TABLE B SPILL OVER WORK PLAN FOR COMING (NEXT)YEAR
District Champawat

Rs. In Thousand

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	Approximate		Balance Continue (Spill Over) Phy. Target	Unit Cost	Financial Expenditure For Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remarks
		Balance Phy. Target	Balance Amount					
	(A) ACCESS	B	C	D	E	F	G	H
A1.	Additional Classroom							
A2.	New Primary School (Unserved Areas)							
	1. Construction							
	2a. Salary of Parateachers							
	2b. Addl. Salary of Headteachers							
	3. Furniture/ fixture & Equipment							
	TOTAL							
A3	Shiksha Mitra							
	Honorarium							
	Training							
	Induction Training							
	Recurring Training							
	Total							
A4	Alternative School							
	(A) Shiksha Ghar							
	1. Honorarium							
	(a) Worker							
	(b) Supervisor							
	2. Maintenance of Centres/Education Material							
	3. Text Books/TLM		12.871					
	4. Training-Worker							
	(a) Induction							
	(b) Recurring		15.000					
	(C) Training of Supervisor							
	(D) Equipment							
	(E) Induction Training of Supervisor							
	5. Contingency							
	TOTAL		27.871					
	(B) Education Guarantee Scheme							
	1. Honorarium							
	(a) Worker		48.000					
	(b) Supervisor							
	2. Maintenance of Centres/Education Material							
	3. Text Books/TLM		27.962					
	4. Training-Worker							
	(a) Induction							
	(b) Recurring		55.000					
	(C) Training of Supervisor							
	(D) Equipment							
	(E) Induction Training of Supervisor							
	5. Contingency							
	TOTAL		130.962					
A5	Salary of District Coordinator (AS)							
	Total							
	Sub Total		158.833			0.000		

**TABLE B SPILL OVER WORK PLAN FOR COMING (NEXT) YEAR
District Champawat**

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity (R) RETENTION	Approximate		Balance Continue (Spill Over) Phy. Target	Unit Cost	Financial Expenditure For Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remarks
		Balance Phy. Target	Balance Amount					
	A	B	C	D	E	F	G	H
R1	Publicity & Extension Awareness Building/ Mass Communication							
R2	Motivators							
R3	News Letters		23.200					
R4	Construction/Reconstruction of old Primary Schools							
R5	Toilets							
R6	Drinking Water							
R7	Repair & Maintenance							
R8	Upgraded Head teachers							
R9	Salary of Additional Para-Teacher							
R10	NGO's Grants/Innovative programmes for NGO's							
R11	Promoting Girls Education							
	a. Cluster Mobilization/Awareness							
	b. WMG Training							
	c. M.T. Training for M.T.A. Training		3.210					
	d. Maa Beti Mela							
	e. Printing Materials Evaluation in M.C.		10.000					
R12	Training of Elected women of Gram Panchayat							
R13	MTA/PTA Training		50.600					
	a. Meena Campaign/ Nukkad Natak							
	b. Model Village							
R14	Bal Mela							
R15	Honorarium of AE							
R16	Honorarium of JF							
R17	Health Checkup/Card							
R18	Gender Sensitization Programme							
	i. TOT							
	ii. NPRC/BRC/Teachers Training							
R 19	Salary of District Coordinator (Gender)							
	TOTAL (R 1 to R 19)		87.010			0.000		

**TABLE B SPILL OVER WORK PLAN FOR COMING (NEXT)YEAR
District Champawat**

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity (Q) QUALITY IMPROVEMENT	Approximate		Balance Continue (Spill Over) Phy. Target	Unit Cost	Financial Expenditure For Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remarks
		Balance Phy. Target	Balance Amount					
	A	B	C	D	E	F	G	H
Q1(a)	Opening of ECCE Centres							
	1. Civil Works One Additional Room							
	2 TLM							
	3. Honorarium		112.500					
	4. Contengency							
	5. Training of ECCE Workers							
	(a) Induction		2.000					
	(b) Recurring							
	(c) Anganwari Workers Training							
	TOTAL		114.500					
Q1(b)	ECCE With EGS							
	1. Civil Works							
	2 TLM							
	3. Honorarium		5.500					
	4. Contengency							
	5. Training							
	(a) Inductive							
	(b) Recurring		1.350					
	TOTAL		6.850					
Q2	Training Programms							
	1. Civil Work Trg. (BRC/NPRC/VEC)							
	2. Induction Training to Parateachers							
	3. Recurring Training of Parateachers		3.000					
	4. In-Service Teacher Trg							
	5. VEC/SMC Members Training		10.860					
	6. NGO Training/Innovative Trg							
	7. BRC Coordinator/Resource Person Trg. (TOT)							
	8. NPRC Co-ord Trg. (Capacity Building)							
	9. ABSA/SDI Trg							
	10. Head Teacher Training							
	11. DRG Meeting		10.125					
	12. BRG Meeting		34.200					
	13. BRG Training/DRG							
	14. Visioning Workshop							
	15. T.L.M. Workshop at Distt. Level		5.000					
	TOTAL		63.185					

	A	B	C	D	E	F	G	H
Q3	Teaching Learning Material (TLM)							
	1. School Improvement Fund		2.000					
	2. Teachers Grant							
	3. Free Text Books to SC/ST & Girls							
	4. Book Bank							
	TOTAL		2.000					
Q4	Award to VEC (25.00 Per Block/Year)							
Q5	School Award (5.00 Per Block/Year)							
	TOTAL							
Q6	Assesment Study and Evaluation							
	Sharing of outcomes of Mid Turm Assesment Study							
	Sharing of outcomes of Final Assesment Study							
	Continuous and Comprehensive Evaluation							
	TOTAL							
Q7	Salary of District Coordinator (Community & Quality)							
	TOTAL							
	SUB TOTAL (Q1-Q7)		186.535			0.000		
	(C) CAPACITY BUILDING							
C1	School Mapping & Microplanning							
	1. Printing/Survey		12.000					
	2. Seminar & Workshop		4.000					
	3. Village Level Microplanning		60.000					
	TOTAL		76.000					
C2	Operationalising DIETs							
	1. Rent							
	2. Furniture & Fixture							
	3. Equipments							
	4. Books							
	5. Honorarium							
	6. Printing		21.200					
	7. Travelling Allowance (TA)		40.000					
	8. Maintenance							
	9. Workshop/Seminar/Comp Trg.							
	10. Purchase of Vehicle							
	11. POL							
	12. Action Research		50.000					
	13. Wages of Driver							
	14. Contingency/Consumables		20.000					
	TOTAL		131.200					
C3	Block Resource Centre (BRC)							
	1. Civil Construction		133.562					
	2. Salary of Co-ordinator, Asstt. Cord. & Choukidar		192.000					
	3. Equipment & Furniture							
	4. Travelling Allowance (T.A.)							
	(a) Co-Ordinator/Asstt. Co-Cord.							
	(b) ABSA/SDI							

TABLE B SPILL OVER WORK PLAN FOR COMING (NEXT) YEAR
District Champawat

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	Approximate		Balance Continue (Spill Over) Phy.-- Target	Unit Cost	Financial Expenditure For Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remarks
		Balance Phy. Target	Balance Amount					
	A	B	C	D	E	F	G	H
	5. Maintenance of Equipment							
	6. Contingency							
	7. Books							
	8. BRC Exhibition/Fair to Teaching Aids		20.000					
	9. Purchase of Vehicle (Two Wheeler)		200.000					
	10. POL/Maintenance							
	11. Consumable							
	TOTAL		545.562					
C4	District Project Office (DPO)							
	1. Equipment							
	2. furniture & Fixture							
	3. Books							
	4. Purchase of Vehicle							
	5. Consultancy Charges		1.000					
	6. Salary of Staff							
	7. Travelling Allowance (TA)							
	8. Consumable							
	9. Telephone & Fax							
	10. Vehicle Maintenance & POL							
	11. Maintenance of Equipment							
	12. Seminar/Workshop							
	13. Hiring of Vehicles							
	14. Civil Work Supervisory Consultancy							
	15. District level Exhibition & Fair							
	16. Study Tours							
	17. Distt. Level Conversion Workshop/Meetings		10.000					
	18. AWP & View Workshop							
	19. Research Evaluation							
	20. Contingency							
	21. Motor Cycle/Scooter							
	22. Innovative Fund							
	23. Rent of DPO and Electricity		41.661					
	24. POL Motor Cycle		10.000					
	25. School Grading							
	26. Others							
	TOTAL		62.661					

**TABLE B SPILL OVER WORKPLAN FOR COMING (NEXT)YEAR
District Champawat**

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	Approximate		Balance Continue (Spill Over) Phy. Target	Unit Cost	Financial Expenditure For Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remarks
		Balance Phy. Target	Balance Amount					
	A	B	C	D	E	F	G	H
C5	MIS/Research & Evaluation							
	1. MIS Cell Furnishing (Construction)							
	2. EMIS/PMIS Printing & Servce		30.000					
	3. MIS Equipment							
	4. computer System Taining		25.000					
	5. Maint of Equipment							
	6. Consumable							
	7. Sample Study		10.000					
	TOTAL		65.000					
C6	School Complex (NPRC)							
	1. Construction							
	2. Salary of Co-ordmator							
	3. Equipment							
	4. Books for Library/Book Bank		120.000					
	5. Audiov Visual Hiring Charge							
	6. Monthly Meetings/TA							
	7. Contingency							
	8. Mela Workshop		24.000					
	TOTAL		144.000					
C7	Distance Education							
	1. Equipments & other							
	2. Telephone Fax Bills		7.000					
	3. Maintenance		30.000					
	4. Video Recording & Packaging		200.000					
	5. Printing materials		70.000					
	TOTAL		307.000					
C8	Integrated Education							
	1. Distt. Level Workshop		168.610					
	2. Block level resource support							
	3. Servce Though VEC							
	4. Training of BRG & DRG							
	5. Orientation of Teachers							
	TOTAL		168.610					
	SUB TOTAL (C1-C8)		1500.033			0.000		
	GRAND TOTAL (A,R,Q,C)		1932.411			0.000		

अध्याय – 3

क्रियान्वयन में अनुभूत कठिनाईयां एवं निराकरण प्रस्ताव

डी0पी0ई0पी0 परियोजना की मूल संकल्पना है कि नियोजन क्रियाओं को नीचे स्तर से विकेन्दीकृत किया जाय ताकि योजना ऊपर से थोपी गई या फिर अव्यवहारिक बन कर न रह जाय। इस संकल्पना को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के प्रयास स्वरूप जनपद की प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक योजनायें क्षेत्र विशेष की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए चलाई जा रही है। ताकि परियोजना के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। इस दृष्टि से डी0पी0ई0पी0 परियोजना के प्रथम वर्ष हेतु प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जो कठिनाईयां एवं अनुभूतियां की गई हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव परियोजना में क्रियान्वयन में हो रहा है उन्हें उजागर करना लाभदायी सिद्ध होगा।

1. निर्माण सम्बन्धी समस्यायें
2. विद्यालय स्थापना सम्बन्धी समस्यायें
3. सामाजिक आर्थिक स्थिति
4. बालिका शिक्षा के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण
5. महिलाओं की निरक्षरता के कारण शैक्षिक अभिरुचि में कमी
6. सामुदायिक सहभागिता का अभाव
7. विद्यालय भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का पर्याप्त न होना
8. भौगोलिक विषमता एवं प्राकृतिक अवरोध

उक्त सभी समस्यायें परियोजना के घटक पहुँच, नामांकन धारण क्षमता, गुणवत्ता संवर्धन एवं दक्षता विकास सम्बन्धी लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधक हैं लक्ष्यवार समस्यायें एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव निम्नवत हैं:-

क्र० सं०	क्षेत्र	समस्यायें	सुझाव
1	पहुँच एवं नामांकन	1. भवन निर्माण सम्बन्धित (क) भवन निर्माण की सहायता इकाइयों (जे०आर०वाई०/एस०आर०वाई०) की मद की धनराशि मिलने से विलम्ब के कारण समय पर भवनों का पूर्ण होना बाधित।	सहयोगी निर्माण इकाइयों से मिलने वाली धनराशि भी डी०पी०ई०पी० मद की धनराशि के साथ अवमुक्त करायी जानी चाहिये
		(ख) विद्यालय भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि भौगोलिक विषमताओं के अनुरूप न होने के कारण ईट सीमेन्ट पानी आदि के ढुलान आदि का	सड़क मार्गों से दूरी एवं पानी आदि की व्यवस्था वाले वाले क्षेत्र हेतु मानक धनराशि बढ़ाई जानी

	अतिरिक्त व्यय भार पड़ रहा है।	अपेक्षित
	2. विद्यालय स्थापना सम्बन्धी (क) पर्वतीय क्षेत्र में बस्तियों के छितरे बिखरे हाने के कारण ई.जी.एस. तथा ग्रामों की औसत जनसंख्या न्यून होने से ई.जी.एस. तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र हेतु मानकानुसार 20 बच्चों की अनुपलब्धता	इन शिक्षा केन्द्रों के स्थापित करने हेतु छात्र मानक में शिथिलता प्रदान करना आवश्यक होगा अथवा ऐसी बस्तियों हेतु घुमन्तु (मोबाइल) शिक्षकों की व्यवस्था होनी आवश्यक है
	3. भवनों की उपलब्धता सम्बन्धित जनपद में 32 विद्यालयों के भवनहीन होने से विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारु रूप से न चल पाना	इन विद्यालयों के भवन निर्माण की व्यवस्था जिला योजना में रखी जानी चाहिए
	4. शिक्षकों की रिक्ति एवं प्रशिक्षण सम्बन्धित समस्यायें विद्यालयों में मानकानुसार शिक्षक न होने तथा लगभग 50 प्रतिशत विद्यालय एकल अध्यापकीय होने के कारण विद्यालयों के सुचारु रूप से संचालित होने में बाधा	प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापकों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो
	5. प्रशिक्षण सम्बन्धित समस्या नवसृजित जनपद में पृथक से शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान न होने के कारण आचार्य एवं पैराटीचरों के सेवापूर्ण प्रशिक्षण संचालित करने में कठिनाई के फलस्वरूप प्रस्तावित लक्ष्यानुसार नियुक्त न हो पाना	जनपद हेतु एक मिनी डायट की स्थापना कर पर्याप्त सन्दर्भदाताओं की व्यवस्था की जानी अपेक्षित है
	6. शिक्षकों का सुदूरवर्ती ग्रामीण विद्यालयों के प्रति मोहभंग एवं शहरी विद्यालयायों के प्रति लगाव	प्रत्येक शिक्षक को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में सेवा का अवसर सुनिश्चित कराया जाना चाहिये सुदूरवर्ती ग्रामीण विद्यालयों हेतु ग्रामीण भत्ता आदि की व्यवस्था द्वारा ग्रामीण अंचलों की सेवा को आकर्षित किया जा सकता है
	7. नामांकन सम्बन्धी समस्या 6-11 वय वर्ग के बच्चों का निम्नलिखित कारणों से शत प्रतिशत नामांकन न होना	
	(क) जन चेतना का अभाव तथा सामुदायिक सहभागिता में कमी	(क) जनजागरण अभियान जैसे स्कूल चलो अभियान प्रभात फेरियां, बाल मेलों का आयोजन, मीनाकम्पेन,

			नुक्कड़ नाटक प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित पोस्टर, पम्पलेट आदि द्वारा सतत जनजागरण ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय करने हेतु प्रशिक्षणों का अयोजन जन सहभागिता सुनिश्चित कराने हेतु (माइक्रोप्लानिंग) सूक्ष्म नियोजन एवं ग्रामीण सहभागी आंकलन कराया जाना अपेक्षित है।
		(ख) महिलाओं की न्यून साक्षरता दर तथा जनपद में महिलाओं के घरेलू एवं कृषि कार्यों में संलग्न रहना तथा बालिकाओं के शिक्षा के प्रति नकारात्मक सोच	(ख) महिलाओं में शिक्षा विशेषकर बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता लाया जाना आवश्यक है। इसके लिये ग्राम स्तर के हर शैक्षिक कार्यक्रम में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना तथा इस हेतु उन्हें प्रेरित करने के लिये ग्राम स्तर पर यथा महिला प्रेरक समूह तथा मातृ शिक्षक संघ का गठन कर अभिप्रेरण एवं प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है
		(ग) प्राकृतिक अवरोध जैसे नदियां, नाले, जंगल दुर्गम पर्वतीय मार्ग, पुलों का अभाव आदि के कारण बस्तियों का असेवित रह जाना	(ग) ऐसे प्राकृतिक अवरोध वाले क्षेत्रों को सूक्ष्म नियोजन द्वारा चिन्हित कर निर्धारित मानकों में शिथिलता प्रदान करते हुए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था करना अपेक्षित है। ताकि शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जा सके
		(घ) निर्धनता	(घ) निर्धन एवं समाज के अपवंचित वर्गों के बच्चों के लिये प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों तथा छात्रवृत्ति का वितरण किया जाना अपेक्षित है
2	उहराव	1. घरेलू कार्यों में व्यस्त रहने के कारण बालिकाओं की नियमित उपस्थिति में न्यूनता 2. रवनिष्कासन की दर बालिकाओं	बालिकाओं के नियमित उपस्थिति हेतु प्रोत्साहन पूर्ण योजना जैसे विभिन्न रंगों के कार्ड प्राप्त करने

	<p>तथा अपव्यक्त वर्ग के बच्चों में अधिक है</p> <p>3. आदर्श विद्यालयों एवं आदर्श शिक्षकों के लिये प्रोत्साहन की व्यवस्था न होना</p>	<p>हेतु प्रोत्साहन अभिभावकों से शिक्षकों का नियमित सम्पर्क एवं माँ बेटी मेलों का आयोजन कर नियमित उपस्थिति हेतु प्रोत्साहन किया जाना आवश्यक है। विद्यालयों के वातावरण को बालिका शिक्षा के प्रति संवेदन पूर्ण बनाने हेतु प्रशिक्षण आयोजित किये जाने अनिवार्य हैं तथा अभिभावकों से सम्पर्क कर स्वनिष्कासन को रोकना आदर्श विद्यालयों एवं शिक्षकों को चिन्हित कर उन्हें पुरस्कार देने की व्यवस्था लागू की जानी चाहिये</p>
	<p>निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्याएँ</p> <p>(क) पेयजल-</p> <p>(अ) पर्वतीय जनपदों में अधिकांश विद्यालयों के समीप जलस्रोतों के न होने के कारण निर्धारित धनराशि में पेयजल संयोजन पूर्ण न हो पाना</p>	<p>पेयजल संयोजन हेतु आंगणित लागत क अनुसार धनराशि स्वीकृत किया जाना अनिवार्य है।</p>
	<p>(आ) जनपद के कुल 445 विद्यालयों में से मात्र 200 विद्यालयों हेतु पेयजल व्यवस्था का प्राविधान होना</p>	<p>समस्त विद्यालयों हेतु पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जाना अत्यावश्यक है।</p>
	<p>(ख) शौचालय-</p> <p>परियोजना के अन्तर्गत केवल 38 विद्यालयों के लिये ही शौचालय व्यवस्था का प्राविधान होना</p>	<p>सभी विद्यालयों में शौचालय निर्माण करना अत्यावश्यक है। अतः परियोजना में निर्माण कार्य हेतु 24 प्रतिशत धनराशि व्यय करने की बाध्यता (सीलिंग) को शिथिल किया जाना आवश्यक है</p>
	<p>(ग) विद्यालय भवनों की मरम्मत</p> <p>जनपद के कुल 63 विद्यालयों में भारी मरम्मत की आवश्यकता है। जिनके मरम्मत कार्य में 20000 रु० से अधिक धनराशि व्यय होगी। जबकि परियोजना द्वारा मरम्मत हेतु 20000 रु० की इकाई लागत सुनिश्चित कर दी गई है।</p>	<p>विद्यालयवार मरम्मत आंगणानुसार धनराशि स्वीकृत कराया जाना आवश्यक है।</p>
	<p>5. विद्यालय विकास अनुदान</p>	<p>विद्यालय विकास की</p>

	(क) विद्यालय विकास आवंटित धनराशि के सदुपयोग में ग्राम शिक्षा समितियों के द्वारा रूचि न लेना।	धनराशि को विद्यालयों को आवंटित करने से पूर्व इस धनराशि के सदुपयोग हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।
	(ख) विद्यालय विकास अनुदान की धनराशि भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करने हेतु अपर्याप्त है। फलस्वरूप इस धनराशि का उपयोग प्रायः एक ही प्रकार के कार्यों (रंग, चूना आदि में) खर्च किया जाता है।	दो तीन वर्षों की धनराशि एक मुश्त निर्गत कर अथवा प्रतिवर्ष सभी विद्यालयों के लिये स्वीकृत धनराशि को संसाधन विहीन 50 प्रतिशत विद्यालयों में क्रमशः आवंटित कर विद्यालयों के भौतिक संसाधनों जैसे मेज, कुर्सियां, छात्रों के बैठने हेतु फर्नीचर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा सकती है।
	6. एम.टी.ए./पी.टी.ए. तथा महिला प्रेरक दल का गठन जनपद के ग्रामीण अंचलों में महिला साक्षरता दर अत्यन्त न्यून हैं। शिक्षित पुरुष अन्यत्र आजीविका करते हैं। शेष कृषि तथा मजदूरी आदि द्वारा भरण पोषण करते हैं। महिलायें अधिकतर पढ़ी-लिखी न होने के कारण शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने से कतराती हैं तथा घरेलू एवं कृषि कार्यों में जुटी रहने के कारण पर्याप्त समय नहीं दे पाती एवं कार्यक्रमों को संचालित करने में बाधा पहुंचती हैं।	मीना कम्पेन की तरह अन्य प्रदेशों अथवा जनपदों में सम्पन्न डी०पी०ई०पी० कार्यक्रमों से सम्बन्धित वीडियों कैसेट दिखाकर महिलाओं का प्रेरित किया जा सकता है। अथवा महिलाओं के नेतृत्व में गांवों की महिलाओं की नियमित बैठके कर उन्हें शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने हेतु तैयार किया जा सकता है।
	7. स्वास्थ्य परीक्षण (क) जनपद के सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचल के प्राथमिक विद्यालयों से स्वास्थ्य केन्द्र का लगभग 20 किमी. से भी अधिक दूरी पर स्थित होना तथा पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मियों का उपलब्ध न होना।	निजी प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों की सेवा का अवसर लिया जाना चाहिए
	8. वी.ई.सी. प्रशिक्षण- सदस्यों में जागरूकता न होना तथा अपने व्यवसाय तथा कृषि कार्यों में व्यस्त रहने के कारण प्रशिक्षण अवधि में पूर्ण सहभागिता न कर पाना।	प्रशिक्षण से पूर्व ग्राम शिक्षा समिति की बैठक कर प्रशिक्षण के उद्देश्यों से अवगत कराया जाना आवश्यक है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कृषि कार्य एवं वर्षा ऋतु की अवधि को छोड़कर मार्च-अप्रैल अथवा नवम्बर- दिसम्बर में कराया जाना आवश्यक है।

		9. शिक्षण अधिगम सामग्री की धनराशि उपलब्ध न होने से शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण न हो पाना।	सम्बन्धित धनराशि समय पर उपलब्ध करया जाना अपेक्षित है।
		10. शिक्षक संदर्शिका उपलब्ध न होने के कारण शिक्षकों को शैक्षिक मार्ग निर्देशन न मिल पाना	नवीन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षण कार्य में मार्ग निर्देश हेतु शिक्षक संदर्शिका को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।
3	गुणवत्ता संवर्धन	1. ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की स्थापना यह जनपद नवसृजित जनपद चम्पावत है। पैतृक जनपद के समेकित बाल विकास परियोजना (आई.सी.डी.एस.) लागू नहीं थी। फलस्वरूप यह जनपद आई.सी.डी.एस.योजना से आच्छादित नहीं है। जिससे इस जनपद में आई.सी.डी.एस. केन्द्र स्थापित नहीं हो पा रहे हैं।	नव सृजित जनपद में ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की स्थापना होना आवश्यक है। इस हेतु जनपद में ही ई.सी.सी.ई. केन्द्रों को खोलने में व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
		(ख) पैराटीचर्स प्रशिक्षण जनपद में पृथक से डायट न होने तथा पैतृक जनपद में डायट में पर्याप्त प्रशिक्षक न होने के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम बाधित	इस जनपद के लिये एक मिनी डायट की स्थापना कर प्रशिक्षणों की व्यवस्था किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
		(ग) सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण जनपद में अधिकांश विद्यालय एकल शिक्षकीय होने के कारण प्रशिक्षण अवधि में विद्यालयों के सुचारु रूप से संचालित करने में बाधा।	एकल शिक्षकीय विद्यालयों के शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण शीतावकाश अथवा ग्रीष्मावकाश में कराया जाना अपेक्षित हैं
4	दक्षता विकास	1. डायट की स्थापना एवं सुदृणीकरण जनपद में पृथक डायट न होने के कारण निम्न लिखित समस्यायें आ रही हैं	जनपद में परियोजना लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने की दृष्टि से पृथक से मिनी डायट की स्थापना एवं पर्याप्त प्रशिक्षकों की व्यवस्था होना अनिवार्य है
		(क) प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्या पैतृक जनपद में स्थित डायट दो जनपदों के परियोजना प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त प्रशिक्षक न होने के कारण इस जनपद के डायट द्वारा सम्पादित होने वाले अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम बाधित हो रहे हैं	
		(ख) समन्वयन से सम्बन्धी समस्या सम्बन्धित डायट 131 किमी० दूर स्थित होने के कारण परियोजना कर्मियों तथा डायट के बीच पारस्परिक विचार विमर्श अकादमिक सहयोग एवं विभिन्न कार्यक्रमों के समन्वयन में बाधा आ रही है।	

		<p>2. विकास खण्ड ससाधन केन्द्रों का निर्माण</p> <p>सम्बन्धित निर्माण ईकाई द्वारा प्रारम्भ न किये जाने के कारण बी.आर.सी. में सम्पादित होने वाले प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रम सम्पादित नहीं हो पा रहे हैं।</p>	<p>निर्माण ईकाई द्वारा बी.आर.सी. भवनों के निर्माण को यथा समय पूर्ण किया जाना आवश्यक है</p>
		<p>3. दूरस्थ शिक्षा</p> <p>जनपद की विषम भौगोलिक स्थिति संचार एवं यातायात सुविधाओं का अभाव तथा सम्बन्धित साहित्य के अभाव में कार्यक्रम संचालित न हो पाता।</p>	<p>जनपद की विषम भौगोलिक स्थिति तथा आवागमन की असुविधा के कारण आडियों वीडियों सामग्री के स्थान पर मुद्रित सामग्री का ही प्रयोग अधिक कारगर सिद्ध होगा। तथा सम्बन्धित साहित्य को उपलब्ध कराना अपेक्षित है।</p>
		<p>4. समेकित शिक्षा</p> <p>जनपद में विकलांग बच्चों को चिन्हित किये जाने के पश्चात् उनके शारीरिक, मानसिक, सामुदायिक एवं शैक्षिक विकास हेतु शिक्षकों को जानकारी न होना।</p>	<p>विकलांग बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं एवं निदान हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।</p>

अध्याय – 04 योजना निर्माण की प्रक्रिया

नियोजन प्रक्रिया में ग्राम स्तर से जिला स्तर तक क्षेत्र विशेष की आवश्यकतायें, समुदाय की मांग व विभिन्न स्तरों पर आयोजित बैठकों, कार्यशालाओं व प्रशिक्षणों से प्राप्त सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए नियोजन प्रक्रिया में इनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2004-05 के लिए प्रस्तुत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट का निर्माण किया गया है। नियोजन प्रक्रिया सभी स्तरों पर परामर्श, सहयोग एवं महत्वपूर्ण विचार विमर्श व सुझावों के आधार पर तथा आवश्यकता आधारित योजना निर्माण पर मुख्यतः ध्यान केन्द्रित किया गया है ताकि योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके, समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके व योजना ग्राम स्तर की आवश्यकतानुसार निर्मित हो सके।

आधारभूत स्तर (ग्रास रूट) की आवश्यकतायें तथा अपेक्षायें क्या हैं? इनका समावेश नियोजन में कैसे हो? योजना का निर्माण कैसे किया जाय? कौन-कौन इसके लिये उत्तरदायी हैं? किनसे परामर्श किया जाय? तथा इसकी प्रक्रिया क्या हो? इन प्रश्नों के समाधान हेतु जो विधियां एवं कार्यनीतियां अपनाई गई हैं वे निम्नवत हैं:-

विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध स्रोतों का उपयोग:

- ◆ परिवार सर्वेक्षण वर्ष 2003 के आंकड़ों को उपयोग तथा ई.एम.आई.एस. डाटा एवं सूक्ष्म नियोजन से प्राप्त आँकड़ों व सूचनाओं तथा प्रस्तावों का उपयोग।
- ◆ उपलब्ध संसाधनों की स्थिति का अध्ययन एवं ब्लाक स्तरीय सर्व सूचना प्रपत्र।
- ◆ ग्राम स्तरीय विशिष्ट आवश्यकतायें एवं अपेक्षाओं की जानकारी (स्रोत बी.आर.सी./एन.पी. आर.सी./स्कूल।
- ◆ विभिन्न शैक्षणिक आंकड़ों का संकलन विश्लेषण एवं उनका उपयोग।
- ◆ सामुदायिक चेतना अभियानों से प्राप्त संकेतों का उपयोग।
- ◆ सामुदायिक रूझानों का अनुभव ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत जिला पंचायतों से प्राप्त सुझाव।
- ◆ विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अनुभूत कठिनाईयां।
- ◆ विभिन्न स्तरों पर आयोजित कार्यशालाओं, गोष्ठियों, सर्वेक्षणों से प्राप्त महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं सुझावों का उपयोग।
- ◆ जनपद में आयोजित वी.ई.सी., टी.ओ.टी., बी.आर.जी., डी.आर.जी. प्रशिक्षणों से प्राप्त अनुभवों एवं सुझावों का उपयोग।
- ◆ शैक्षिक प्रबन्ध एवं सूचना प्रणाली का उपयोग (ई.एम.आई.एस.)।
- ◆ डायट से प्राप्त सहयोग एवं परामर्श।

- ◆ विभिन्न विभागों से सम्पर्क एवं समन्वयन।
- ◆ जनपद की भौगोलिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विशिष्टताओं का उपयोग।
- ◆ राज्य स्तरीय प्रशिक्षणों, बैठकों कार्यशालाओं से प्राप्त सतत् मार्ग दर्शन।
- ◆ जनपद की परिपेक्ष्य योजना (पर्सपेक्टिव प्लान आदि)।

प्रस्तुत वार्षिक कार्ययोजना के निर्माण कार्य में सभी स्तर की सहभागिता का सुनिश्चित करते हुए जनपद स्तर पर एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है। कोर ग्रुप के सदस्यों का विवरण निम्नवत् है:

1. जिलाधिकारी चम्पावत, अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी चम्पावत, उपाध्यक्ष
3. प्राचार्य डायट, सदस्य
4. विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी चम्पावत, सदस्य
5. समस्त जिला समन्वयक, सदस्य
6. सहायक लेखाधिकारी, डी०पी०ई०पी० चम्पावत, सदस्य
7. समस्त बी.आर.सी. समन्वयक, सह समन्वयक, सदस्य
8. अवर अभियन्ता लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण
9. सहायक अभियन्ता, जल संस्थान, जल निगम, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक आई.सी.डी. एस. विभाग
10. क्षेत्र पंचायत प्रमुख
11. अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति जो निर्माण कार्य में संलग्न हैं

विभिन्न स्तरों पर आयोजित प्रशिक्षणों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं जिनका आयोजन राज्य स्तर से ग्राम स्तर तक किया गया का विवरण तालिकाबद्ध कर निम्नवत् दर्शाया जा रहा है:

राज्य स्तर:

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	प्राप्त सुझाव
14, 15 एवं 16 अक्टूबर 2003	एस.पी.ओ. देहरादून	वि.बे.शि.अ./सहा. वित्त एवं लेखाधिकारी/ जिला सम०/लेखाकार/ प्रतिनिधि	विजनिंग कार्यशाला एवं बजट निर्माण डी.पी.ई.पी./एस.एस.ए. प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन
28, 29 एवं 30 दिसम्बर	एस.पी.ओ. देहरादून	वि.बे.शि.अ./सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी/ जिला समन्वयक/लेखाकार/ प्रतिनिधि	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट निर्माण डी.पी.ई.पी./एस.एस.ए. हेतु पर्सपेक्टिव प्लान पर चर्चा

जिला परियोजना समिति एवं जिला स्तरीय बैठकें

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	प्राप्त सुझाव
	जिलाधिकारी कार्यालय रागागार चम्पावत	जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, विशेषज्ञ वे०शि० अधिकारी क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ग्राम शिक्षा समितियों के समस्त सदस्य, बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. समन्वयक	परियोजना की विस्तृत जानकारी, सेवित/असेवित बस्तियों पर चर्चा, निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा, अनुभूत कठिनाईयों व उनके निवारण हेतु चर्चा तथा स्वास्थ्य परीक्षण

जिलाधिकारी कार्यालय सभागार चम्पावत	जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, विशेषज्ञ बे०शि० अधिकारी क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ग्राम प्रधान, जिला समन्वयक, सहा० बे०शि० अधिकारी, सहा० अभि०, अवर अभि०	निर्माण कार्य पर चर्चा एवं समीक्षा, पुनर्निर्माण में ध्वस्त भवन के मलवे की राशि का उपयोग व प्रगति पर चर्चा, पेयजल हेतु आंगणन निर्माण, के लिए जल संस्थान को निर्देश
जिलाधिकारी कार्यालय सभागार चम्पावत	जिलाधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, विशेषज्ञ बे०शि० अधिकारी, ग्राम प्रधान, जिला समन्वयक, सहा० बे०शि० अधिकारी, सहा० अभि०, अवर अभि०	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, सूक्ष्म नियोजन, शिक्षा गारन्टी योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पर चर्चा, 2001-02 के कार्यों की समीक्षा तथा पी.एम.जी.वाई की धनराशि पर चर्चा
जिलाधिकारी कार्यालय सभागार चम्पावत	जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, विशेषज्ञ बे०शि० अधिकारी, ग्राम प्रधान, शिक्षक, जिला समन्वयक, सहा० बे०शि० अधिकारी, सहा० अभि०, अवर अभि०	पंचायतों से धन प्राप्त करना व निर्माण कार्यों में आने वाली समस्याओं का समाधान, प्रशिक्षणों का आयोजन/ व्यवस्था, पैरा टीचर के सम्बन्ध में चर्चा

डी०पी०ओ० स्तर की मासिक बैठकें

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	प्राप्त सुझाव
प्रतिमाह 4 तारीख	डी.पी.ओ. कार्यालय चम्पावत	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, सहा० वित्त एवं लेखाधिकारी, सहायक बे०शि० अधिकारी, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	परियोजना कार्यों की समीक्षा एवं चर्चा, सूचनाओं का संकलन, अनुभूत कठिनाईयों के निवारण हेतु चर्चा/वार्षिक कार्य योजना एवं बजट निर्माण पर चर्चा

विकास क्षेत्र स्तर की बैठकें

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	प्राप्त सुझाव
प्रतिमाह 29 तारीख	बी.आर.सी.	न्याय पंचायत समन्वयक, बी. आर.सी. समन्वयक सह समन्वयक, ए.बी.एस.ए.	न्याय पंचायत स्तर के कार्यक्रमों की समीक्षा, दिशानिर्देशन/ऑकड़ों व ग्राम स्तरीय सूचनाओं का संकलन व सुझाव

न्याय पंचायत स्तरीय बैठकें

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	प्राप्त सुझाव
प्रतिमाह 25 एवं 26 तारीख	एन.पी.आर.सी.	एन.पी.आर.सी. समन्वयक, ग्राम प्रधान, शिक्षक,	सूचनाओं का संकलन, विद्यालयों की समस्याओं का समाधान, ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण, शैक्षिक स्थिति की जानकारी, डी.पी.ई.पी. कार्यक्रमों की प्रगति व समुदाय की आवश्यकता आधारित मांग पर चर्चा

राज्य स्तर:

स्थल	अवधि	दिनांक	प्रतिभागियों का विवरण	सुझाव/मुद्दे
राज्य परियोजना कार्यालय, देहरादून	03 दिवसीय	14-16 अक्टूबर 03	1. अपर परियोजना निदेशक 2. वरिष्ठ विशेषज्ञ परियोजना 3. विशेषज्ञ- परियोजना	बजट निर्माण प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन एवं

			4. जिला समन्वयक 5. स0वि0 एवं लेखाधिकारी	विजनिंग कार्यशाला
राज्य परियोजना कार्यालय, देहरादून	03 दिवसीय	28-30 दिसम्बर 03	1. परियोजना निदेशक 2. वरिष्ठ विशेषज्ञ 3. सर्व शिक्षा प्रकोष्ठ (राज्य) के सदस्य 4. आच्छादित जनपद के जिला समन्वयक, वि0बे0शि0अ0, प्रवक्ता डायट	बजट निर्माण हेतु मार्गदर्शन
राज्य परियोजना कार्यालय, देहरादून	02 दिवसीय	27-28 जनवरी 200 04	1. राज्य परियोजना निदेशक 2. अपर परियोजना निदेशक 3. वरिष्ठ विशेषज्ञ- परियोजना 4. जिला समन्वयक 5. स0वि0 एवं लेखाधिकारी	बजट निर्माण हेतु मार्गदर्शन

विकास खण्ड स्तर:

क्र0 सं0	स्थल	अवधि	दिनांक	प्रतिभागियों का विवरण	सुझाव/मुद्दे
1	चारों विकास खण्ड संसाधन केन्द्र लोहाघाट / पाटी / बाराकोट / चम्पावत	02 दिवसीय	19-20 दिसम्बर 03	1. ब्लाक समन्वयक 2. सह समन्वयक 3. न्याय पंचायत समन्वयक 4. स0बे0शि0अ0 / एस0डी0आई0	ग्राम शिक्षा योजना से प्राप्त संकेतों का अध्ययन परिवार सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण

न्याय पंचायत स्तर:

क्र0 सं0	स्थल	अवधि	दिनांक	प्रतिभागियों का विवरण	सुझाव/मुद्दे
1	समस्त न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र	01 दिवसीय	24 दिसम्बर 03	न्याय पंचायत समन्वयक/शिक्षक	सूचनाओं का संकलन ग्राम शिक्षा योजना के आधार पर समुदाय की आवश्यकता आधारित मॉग पर चर्चा

ग्राम स्तर:

क्र0 सं0	स्थल	अवधि	दिनांक	प्रतिभागियों का विवरण	सुझाव/मुद्दे
1	विद्यालय ग्राम सभा	01 दिवसीय	जुलाई 03	शिक्षक ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एम.टी.ए. सदस्याएँ	छात्र नामांकन पर चर्चा शिक्षकों की मॉग भौतिक संसाधनों की आवश्यकता पर चर्चा सामुदायिक सहयोग पर परामर्श आदि

डायट स्तर की बैठकें

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	प्राप्त सुझाव
प्रतिमाह 19 तारीख	डायट	प्राचार्य—डायट, विशेषज्ञ बे०शि० अधिकारी जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक, प्रवक्ता—डायट मेन्टर्स	अनुश्रवण मूल्यांकन की स्थिति/ समीक्षा, अध्यापक अनुदान टी.एल.एम./टी.एल.ए. निर्माण, प्रशिक्षण की स्थिति, शिक्षण में इनके उपयोग पर चर्चा, विद्यालय कोटिकरण की समीक्षा, एम.टी.ए. समूह का गठन, प्रशिक्षण, शिक्षामित्रों के चयन व प्रशिक्षण की स्थिति, एन.पी.आर.सी., बी. आर.सी. स्तर पर उठे शैक्षणिक मुद्दों पर चर्चा

विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं ग्राम शिक्षा समिति की बैठकें:
विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन कर लिया गया है।

डी०आर०जी० / बी०आर०जी०

जनपद में डी.आर.जी. तथा बी.आर.जी. गठित की गई हैं। इनकी बैठकें भी आयोजित की गई हैं।

उपरोक्त विभिन्न स्तरों पर आयोजित बैठकों सेमिनारों कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों से प्राप्त समस्याओं व सुझावों के आधार पर जो महत्वपूर्ण विन्दु उभर कर आये हैं।

अध्याय – 05
वार्षिक कार्ययोजना एवं वजट (वर्ष 2004-05) /
प्रस्तावित नवीन कार्यक्रम

A) पहुँच / नामांकन (ACCESS)

A-1 अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं का निर्माण:

जनपद की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए 20 प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष वर्ष 2004-05 में प्रस्तावित किये जा रहे हैं। इस मद में रू0 54,000 प्रति अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (डी0पी0ई0पी0 का 40 प्रतिशत) की दर से कुल रू0 10,80,000 (दस लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि इन बीस अतिरिक्त कक्षा-कक्षाओं के निर्माण हेतु वर्ष 2004-05 के वजट में प्रस्तावित की जा रही है।

A-2 नवीन प्राथमिक विद्यालय:

जनपद की वर्तमान अवशेष 51 असेवित बस्तियों में जनसंख्या के निर्धारित मानकानुसार प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले जा सकते हैं। अतः वर्ष 2004-05 हेतु नवीन प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित नहीं किये जा रहे हैं। वर्ष 2000-01 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित 28 नवीन प्राथमिक विद्यालयों हेतु निम्नांकित मदों में धनराशि प्रस्तावित की जा रही है।

2(a) शिक्षा मित्रों का मानदेय:

मानदेय हेतु 3000 रू0 प्रतिमाह प्रति शिक्षा मित्र की दर से 28 शिक्षा मित्रों के लिए वर्ष 2004-05 के लिए 10 लाख 08 हजार रू0 तथा आगामी 06 माह के लिए रू0 05 लाख 04 हजार कुल 15 लाख 12 हजार प्रस्तावित किये गये हैं।

2(b) पदोन्नत प्रधानाध्यापकों का अतिरिक्त वेतन:

पदोन्नति के फलस्वरूप हुई वेतन वृद्धि का भुगतान परियोजना से करने का प्राविधान है। अतः इस मद में औसत 500 रू0 मासिक प्रति प्र0अ0 की दर से 28 प्र0अ0 के लिए वर्ष 2004-05 हेतु 01 लाख 68 हजार तथा शेष 06 माह के लिए 84 हजार कुल 02 लाख 52 हजार रू0 प्रस्तावित किये जा रहे हैं।

A-2-3 पूर्व स्थापित नवीन विद्यालयों के लिए फर्नीचर आदि के लिए कुल 01 लाख 40 हजार प्रस्तावित किये जा रहे हैं।

A-4 वैकल्पिक स्कूल:

परियोजना प्रारम्भ से वर्ष 2004 तक जनपद में 28 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 15 शिक्षा घर तथा 55 विद्या केन्द्रों की स्थापना के उपरान्त भी कुल 51 बस्तियां अभी असेवित रह गई हैं। जनपद में 6 से 11 वय वर्ग के कुल 139 बच्चे अभी स्कूल से बाहर हैं। सूक्ष्म नियोजन के आधार पर ये बच्चे उन विखरी बस्तियों के हैं। जहां जनसंख्या मानकानुसार प्राथमिक विद्यालय स्थापित नहीं किये जा सकते हैं। जंगल, चट्टानी मार्ग, नदी-नाले एवं खड़ी चढ़ाई आदि प्राकृतिक अवरोध ऐसी बस्तियों के बच्चों के लिए पहुँच /नामांकन में बाधक हैं। विशेषकर बालिकाओं तथा छोटी उम्र के बच्चों के लिए ये अवरोध अधिक बाधक सिद्ध हुए हैं। वर्ष 2004-05 में 10 ई0 जी0एस0 विद्याकेन्द्रों को स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इन केन्द्रों के माध्यम से 139 स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा की मूल धारा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। असेवित बस्तियों में स्थापित/संचालित विद्याकेन्द्र/शिक्षाघरों हेतु वैकल्पिक स्कूलिंग के अन्तर्गत संचालित होने वाले शिक्षा घरों एवं विद्या केन्द्रों हेतु वर्ष 2004-05 में निम्नांकित मदों में बजट में प्रस्ताव रखा गया है:

A-4(A) शिक्षा घर (वैकल्पिक स्कूल)

1. अनुदेशकों का मानदेय:— वर्ष 2004-05 हेतु शिक्षा घरों में कार्यरत 15 अनुदेशकों के 11 माह के मानदेय हेतु रू0 01 हजार प्रति अनुदेशक की दर से 01 लाख 65 हजार रू0 तथा शेष :06 माह हेतु रू0 90 हजार कुल दो लाख 55 हजार रू0 प्रस्तावित किया गया है।

3 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक (टी.एल.एम.) इन केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मद में वर्ष 2004-05 के बजट में रू0 07 हजार 05 सौ रू0 प्रति केन्द्र रू0 500.00 पूर्व के व्यय को देखते हुए दो वर्षों हेतु कुल 15 हजार इस मद में प्रस्तावित किया जा रहा है।

4 (b) अनुदेशकों के पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण: 15 अनुदेशकों के पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2004-05 में रू0 1500 प्रति अनुदेशक की दर से बजट में 22 हजार 05 सौ रू0 प्रस्तावित किया जा रहा है।

5 आकस्मिक व्यय: शिक्षा घरों के सुचारु रूप के संचालन हेतु प्रति वर्ष रू0 500.00 प्रति शिक्षा घर की दर से बजट में व्यवस्था की गई है। वर्ष 2004-05 हेतु 15 केन्द्रों हेतु रू0 07 हजार 05 सौ तथा आगामी वर्ष हेतु 07 हजार 05 सौ कुल 15 हजार रू0 की धनराशि आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित की जा रही है।

A 4(B) शिक्षा गारण्टी योजना (विद्या केन्द्र)

A 4 B(1A) आचार्य मानदेय: वर्ष 2004-05 में 10 नवीन ई.जी.एस. केन्द्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। परियोजना के आरम्भ से अब तक कुल 55 केन्द्र स्थापित किए गये हैं तथा वर्तमान में संचालित हैं। वर्ष 2004-05 इन सभी 65 केन्द्रों में आचार्यों के में आचार्यों के मानदेय हेतु इस मद में 07 लाख 15 हजार तथा शेष 06 माह हेतु 03 लाख 90 हजार कुल 11 लाख 05 हजार की धनराशि बजट में प्रस्तावित की गई है।

B 2 शिक्षण सामग्री: वर्ष 2004-05 10 नवीन स्थापित किए जाने वाले विद्या केन्द्रों हेतु तथा पूर्व के 05 स्थापित केन्द्रों हेतु इन्हें में पूर्व में शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं हो पायी थी। कुल 15 केन्द्रों हेतु रू0 2350 की दर से बजट में कुल 35 हजार 02 सौ 50 रू0 की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

B 3 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक: 65 विद्या केन्द्रों में अध्ययन करने वाले समस्त बच्चों के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण करने हेतु रू0 500.00 प्रति केन्द्र की दर से वर्ष 2004-05 के बजट में रू0 32 हजार 05 सौ तथा आगामी सत्र हेतु 32 हजार 05 सौ कुल 65 हजार रू0 की धनराशि बजट में प्रस्तावित की जा रही है। पिछले अनुभवों का अनुमान लगाते हुए प्रति केन्द्र रू0 500.00 प्रस्तावित किया जा रहा है।

B 4 (a) आचार्यों का सेवापूर्व प्रशिक्षण: वर्ष 2004-05 में नवीन स्थापित किए जाने वाले 10 केन्द्रों में तैनात किए जाने वाले आचार्यों के सेवापूर्व प्रशिक्षण हेतु बजट में रू0 2240.00 प्रति आचार्य के प्रशिक्षण की दर से कुल 22 हजार 04 सौ की धनराशि प्रस्तावित की जा रही है।

b आचार्यों का पुनर्वर्द्धात्मक प्रशिक्षण: वर्तमान में 55 आचार्यों का पुनर्वर्द्धात्मक प्रशिक्षण भी वर्ष 2004-05 में प्रस्तावित है। इस मद में बजट में 1500.00 रू0 प्रति आचार्य के पुनर्वर्द्धात्मक प्रशिक्षण हेतु कुल 82 हजार 05 सौ की धनराशि बजट में प्रस्तावित की जा रही है।

5 आकस्मिक व्यय: केन्द्रों के संचालन हेतु प्रतिवर्ष प्रति केन्द्र रू0 500.00 की धनराशि दी जानी है। इस मद में वर्ष 2004-05 हेतु रू0 32 हजार 05 सौ तथा आगामी वर्ष हेतु रू0 32 हजार 05 सौ की दर से कुल 65 हजार रू0 की धनराशि बजट में प्रस्तावित की जा रही है।

A 5 जिला समन्वयक (वै०शि०) का वेतन: वैकल्पिक शिक्षा के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2004-05 में जिला समन्वयक (वै०शि०) के वेतन मद में रू० 02 लाख 10 हजार तथा आगामी 06 माह हेतु रू० 01 लाख 05 हजार कुल 03 लाख 15 हजार रू० बजट में प्रस्तावित किया गया है।

(R) ठहराव (RETENTION)

नवीन विद्यालयों की स्थापना, अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं का निर्माण वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत विद्या केन्द्रों एवं शिक्षा घरों की स्थापना के फलस्वरूप यह अपेक्षा की जाती है कि अर्ह आयु वर्ग के सभी बच्चे विद्यालय में नामांकित होंगे तथा यह भी अपेक्षित है कि सभी नामांकित बच्चे विद्यालय में निर्धारित अवधि तक विद्यालय में बने रहें तथा कोई भी नामांकित बच्चा निर्धारित अवधि के पूर्व, बीच में ही विद्यालय न छोड़ें। परन्तु जनपद के सर्वेक्षणों के आंकड़े मूल्यांकन, अनुश्रवण, भ्रमण से प्राप्त सूचनाओं में यह तथ्य उभरकर सामने आये हैं कि अभी भी विद्यालयों की धारण क्षमता में वृद्धि की जानी है। सर्वाधिक ड्रापआउट दर बालिकाओं में है। इनके लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नवत् हैं:

1. दूरस्थ क्षेत्रों में अभिभावकों एवं समुदाय में जागरूकता की कमी।
2. बालिकाओं की अनियमित उपस्थिति।
3. विद्यालयों का अनाकर्षक वातावरण।
4. विद्यालयों में मानकानुसार अध्यापकों की कमी।

विगत वर्ष के उक्त अनुभवों के आधार पर विद्यालय की धारण क्षमता में वृद्धि हेतु मुख्य रूप से निम्न कार्यक्रमों को प्रस्तावित करने का लक्ष्य रखा गया है:

(R 1) प्रचार प्रसार / जनजागरण एवं वातावरण सृजन

वर्ष 2004-05 में ग्राम स्तर से जनपद स्तर तक परियोजना कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार तथा जन जागरण अभियानों द्वारा वातावरण सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु जनपद में निम्नांकित कार्य सम्पादित किये जायेंगे:

1. दीवार लेखन
2. होर्डिंग बोर्ड
3. जन सम्पर्क तथा बैठकों का आयोजन
4. प्रचार प्रसार सामग्री मुद्रण
5. स्कूल चलो अभियान, आदि

उपरोक्त कार्यों के निष्पादन हेतु वर्ष 2004-05 के बजट में 2000.00 रू० प्रति विकास खण्ड की दर से 04 विकास खण्डों 08 हजार रू० तथा आगामी 06 माह हेतु रू० 1000 प्रति विकास खण्ड की दर से 04 हजार कुल 12 हजार रू० बजट में प्रस्तावित किया गया है।

(R 3) समाचार पत्रक

परियोजना कार्यक्रमों की समाचार पत्रक के मुद्रण के लिए वर्ष 2004-05 में रू0 15 हजार तथा आगामी 06 वर्ष हेतु 10 हजार कुल 25 हजार रू0 की धनराशि बजट में प्रस्तावित की गयी हैं।

(R 4) ध्वस्त व जीर्ण-क्षीर्ण प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का पुनर्निर्माण

जनपद में कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार अभी जनपद के 09 प्राथमिक विद्यालयों के भवन ध्वस्त व जीर्ण-क्षीर्ण हैं। इन ध्वस्त प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का भी पुनर्निर्माण वर्ष 2004-05 में प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 2004-05 के बजट में इन ध्वस्त प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण हेतु प्रति विद्यालय 01 लाख 51 हजार 200 सौ मात्र (डी0पी0ई0पी0 का 40%) की दर से कुल 13 लाख 60 हजार 08 सौ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। यह कार्य पूर्व पर्सपेक्टिव प्लान में 24 प्रतिशत की सीमा के भीतर रखे जाने के कारण प्रस्तावित नहीं किया जा सका था। अतः अब इसे 33% की सीमा के भीतर रखकर अतिरिक्त कार्य (Additionality) के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

(R 5) शौचालयों का निर्माण

जनपद में कुल 445 प्राथमिक विद्यालयों के सापेक्ष जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 38 प्राथमिक विद्यालयों में ही शौचालयों का निर्माण कार्य लागत योजना के अन्तर्गत कराया गया है। वर्तमान में कुल विद्यालयों में ही शौचालय की सुविधा उपलब्ध है तथा लगभग 350 प्राथमिक विद्यालय अभी भी शौचालय विहीन हैं। वर्ष 2004-05 में जनपद के 350 प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कार्य लागत की सीमा के अन्तर्गत कराने का लक्ष्य रखा गया है। वजट में प्रति विद्यालय शौचालय निर्माण व लागत रू0 15 हजार की दर से 350 शौचालयों के निर्माण हेतु रू0 52 लाख 50 हजार की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

(R 9) अतिरिक्त शिक्षामित्रों का मानदेय:

नवीन प्राथमिक विद्यालयों के सापेक्ष अन्य विद्यालयों में कार्यरत 28 शिक्षा मित्रों तथा परियोजना में स्वीकृत 67 शिक्षा मित्रों कुल 95 अतिरिक्त शिक्षा मित्रों के मानदेय मद में 3000रू0 मासिक की दर से वर्ष 2004-05 में 34 लाख 20 हजार तथा आगामी 06 माह हेतु रू0 17 लाख 10 हजार कुल 51 लाख 30 हजार की धनराशि बजट में प्रस्तावित की गई है।

(R 11) बालिका शिक्षा के विकास हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम

जनपद में बालिका शिक्षा के विकास हेतु मॉडल कलस्टर एप्पेच की रणनीति अपनाई गई है। वर्ष 2000-01 तथा वर्ष 2001-02 में क्रमशः पाँच कुल 10 संकुल अद्यतन चयनित किये गये हैं। इन चयनित आदर्श संकुलों में लक्ष्यवार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। लेकिन नामांकन, धारण, रिपीटर्स दर एवं सम्प्राप्ति स्तर के निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धि में अन्तराल के फलस्वरूप वर्ष 2004-05 में अद्यतन चयनित 10 आदर्श संकुलों में विशेष ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। इन संकुलों में प्रस्तावित कार्यक्रमों को संकुल की उन बस्तियों/विद्यालयों में आयोजित किया जायेगा जिनमें स्कूल न जाने वाली बालिकाओं की संख्या अधिक है। इनमें से भी दो आदर्श संकुलों में शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास वर्ष 2004-05 में किया जायेगा। अतः वर्ष 2004-05 हेतु नवीन आदर्श संकुलों का चयन प्रस्तावित नहीं किया गया है। चयनित आदर्श संकुलों में वर्ष 2004-05 में निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं।

A) कलस्टर में जागरूकता

आदर्श संकुलों में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से वर्ष 2004-05 हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं:

क्र० सं०	प्रस्तावित कार्यक्रम	प्रस्तावित क्रियाकलाप	उद्देश्य	कार्यदायी संस्था	कार्या वधि	मूल्यांकन / अनुश्रवण
1	स्कूल न जाने वाले बच्चों का चिन्हीकरण	सूक्ष्म नियोजन / परिवार सर्वेक्षण / जनसम्पर्क के आधार पर सूची तैयार करना।	शत प्रतिशत नामांकन	एन.पी.आर. सी. / शिक्षक / एम.टी.ए.	मई-जून 2004	कारणों का अध्ययन
2	प्रचार - प्रसार	पम्पलेट वितरण दीवार समाचार आदि	जन जागरण	एन.पी.आर. सी.	जून 2004	स्थलीय निरीक्षण
3	स्कूल चलो अभियान	प्रभात फेरी, रैली, जन सम्पर्क, गोष्ठियां, घर- घर विजिट, बालिका नामांकन सप्ताह आदि।	शत प्रतिशत नामांकन	एम.टी.ए. / वी.ई.सी. / विद्यालय एन.पी.आर. सी. / डी.पी. ओ.	मई / जून / जुलाई 2004	नामांकन
4	बैठक	एम0टी0ए0 बैठक	महिला संगठनों की सक्रिय भागीदारी	विद्यालय	जून, सितम्बर, दिसम्बर 2004 फरवरी 2005	सुझाव परामर्श का क्रियान्वयन

उपरोक्त कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2004-05 के बजट में ₹0 10 हजार की धनराशि प्रस्तावित की गयी है।

(R 11-C) ममता समूह प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण

लक्ष्य	अवधि	प्रतिभागी	प्रति० स्थल	कार्यदायी संस्था	प्रस्तावित समय
01	2 दिन	43 (तीन प्रशिक्षक सहित)	डायट	डायट	मई/जुलाई 2004

वित्तीय प्राविधान

क्र० सं०	मद	इकाई लागत	फेरा	कुल प्रस्तावित धनराशि
1	भोजन/जलपान	60/	01	60 रु० X 43 प्रति X 2 दिन = 5160.00
2	यात्रा भत्ता	150/औसत	01	150 रु० X 43 = 6550.00
3	प्रशिक्षकों का मानदेय	100/प्रतिदिन	01	100 रु० X 3 प्रशि X 2 दिन = 600.00
4	आकस्मिक व्यय	1000/	01	रु० 1000.00
	योग			रु०13210.00

(R 11 e) आदर्श संकुलों के अनुश्रवण प्रपत्रों का मुद्रण :

वर्ष 2003-04 में 10 आदर्श संकुलों में अनुश्रवण /मूल्यांकन प्रपत्रों के निर्माण हेतु कुल 1 हजार रु० इकाई लागत तथा आगमी वर्ष हेतु 10 हजार कुल 20 हजार की धनराशि प्रस्तावित की गयी है।

(R 12) ग्राम पंचायतों की निर्वाचित महिला सदस्यों का प्रशिक्षण

लक्ष्य	अवधि	प्रतिभागी	प्रति० स्थल	कार्यदायी संस्था	प्रस्तावित समय
241	2 दिन	241	बी.आर.सी.	बी.आर.सी.	जुलाई 2004

इस मद में कुल रु० 21 हजार 690 रु० का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया गया है।

(R 13) ममता समूह प्रशिक्षण

क्र० सं०	मद	इकाई लागत	लक्ष्य	कुल प्रस्तावित धनराशि
1	जलपान एवं भोजन पर व्यय	रु० 15 X 20 प्रति० X 2 दिन = 600/-	198	1200X198 = 237600.00
2	प्रशिक्षकों का मानदेय एवं यात्रा भत्ता	रु० 100 X 2 प्रशि० X 2 दिन = 400/-	198	
4	आकस्मिक व्यय	रु० 10 X 20 प्रतिभागी 200/-	198	
	योग			237600.00

(R-14) बाल मेला

लक्ष्य	कार्य स्थल	कार्यदायी संस्था	कार्यावधि	उद्देश्य	प्रस्तावित गतिविधियां	अनुश्रवण / मूल्यांकन
24	ग्राम सभा	एन.पी. आर.सी.	अगस्त 2004	1. बच्चों की क्षमताओं योग्यताओं, अभिरूचियों को उजागर करना 2. शैक्षिक सम्प्राप्ति की जानकारी	1. बच्चों द्वारा निर्मित, गीत, कहानी, पोस्टर, मॉडल, पर्यावरणीय संकलन की प्रदर्शनी 2. पाठ्य पुस्तकों पर आधारित विवज प्रतियोगिता 3. खेलकूद 4. सांस्कृतिक कार्यक्रम	अन्य ग्राम सभाओं से तुलनात्मक अध्ययन

वित्तीय प्राविधान

मद	धनराशि
आकस्मिक व्यय	500/-
इकाई लागत	500/-
10 कार्यक्रमों हेतु इकाई लागत	$500 \times 24 = 12000.00$

(R 19) जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) वेतन: बालिका शिक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु जिला समन्वयक के वेतन मद में वर्ष 2004-05 हेतु 02 लाख 40 हजार तथा आगामी 06 माह के वेतन हेतु रू0 01 लाख 20 हजार, इस मद में कुल 03 लाख 60 हजार रू0 की धनराशि बजट में प्रस्तावित की गयी है।

गुणवता संवर्धन:

प्राथमिक शिक्षा से जुड़े शैक्षिक अभिकर्मियों, अकादमिक, संस्थाओं के अभिकर्मियों तथा सामुदायिक संगठनों के सदस्यों की सहभागिता में गुणात्मक उन्नयन लाने एवं विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण के सृजन के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं:

Q-1(a) ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की स्थापना

जनपद में डी0पी0ई0पी0 परियोजना अन्तर्गत ई.सी.सी.ई. केन्द्र संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। परन्तु जनपद में आई.सी.डी.एस. योजना लागू न होने के फलस्वरूप अद्यतन स्थापित नहीं किये जा सके हैं। वर्ष 2003-04 में जनपद में यह योजना स्वीकृत कर दी गयी है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में 40 ई.सी.सी.ई. केन्द्र संचालित किये गये हैं तथा वर्ष 2004-05 में 30 ई.सी.सी.ई. केन्द्रों को संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु वर्ष 2004-05 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में कुल 06 लाख 28 हजार तथा आगामी 06 माह हेतु 02 लाख 62 हजार 05 सौ कुल 08 लाख 90 हजार 05 सौ की धनराशि का प्राविधान किया जा रहा है।

Q-1 (b) ई0सी0सी0ई0 विद् ई0जी0एस0 केन्द्रों की स्थापना

सम्पूर्ण परियोजना अवधि के अन्तर्गत जनपद में कुल 116 ई0सी0सी0 ई0 केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। परन्तु जनपद में आई.सी.डी.एस. केन्द्रों के न होने से वर्ष 2001-02 में राज्य परियोजना कार्यालय से जनपद हेतु 10 ई0सी0सी0ई0 केन्द्र विद् ई0जी0एस0 स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिनमें से वर्तमान में केवल 3 केन्द्र संचालित हैं इन 3 केन्द्रों के कार्यकर्त्री मानदेय एवं आवृत्ति प्रशिक्षण मद हेतु वर्ष 2004-05 में रू0 25 हजार 9 सौ 50 तथा आगामी 06 माह हेतु 13 हजार 150 कुल रू0 39 हजार 04 सौ 50 की धनराशि बजट में प्रस्तावित की गयी है।

Q-2 प्रशिक्षण कार्यक्रम

3 शिक्षा मित्रों का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (15 दिवसीय)

जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 196 शिक्षा मित्रों के अभिमुखीकरण प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2004-05 में इकाई लागत 01 हजार की दर से रू0 01 लाख 96 हजार तथा आगामी वर्ष हेतु इस मद में रू0 01 लाख 96 हजार कुल 03 लाख 92 हजार की धनराशि बजट में प्रस्तावित की गयी है।

4. सेवारत् अध्यापक प्रशिक्षण

जनपद में कार्यरत 564 अध्यापकों के अभिमुखीकरण हेतु नवीन प्रशिक्षण पैकेज पर आधारित 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित किया गया है।

वर्ष 2004-05 सेवारत् अध्यापक प्रशिक्षण हेतु 70 रू0 इकाई लागत की दर से 3 लाख 94 हजार 8 सौ दो वर्षों हेतु कुल रू0 07 लाख 89 हजार 06 सौ की धनराशि बजट में प्रस्तावित की जा रही है। यह प्रशिक्षण जनपद के चारों विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों में आयोजित किये जायेंगे।

5. विद्यालय प्रबन्धन समिति/ग्राम शिक्षा समितियों का दो दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण

वर्ष 2004 तक जनपद की 283 ग्राम शिक्षा समितियों एवं 445 विद्यालय प्रबन्धन समितियों को प्रशिक्षित करने का निर्धारित लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रशिक्षित ग्राम शिक्षा समितियों एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों के अभिमुखीकरण हेतु वर्ष 2004-05 में विद्यालय प्रबन्धन समिति/ग्राम शिक्षा समितियों के 2022 सदस्यों (प्रति ग्राम शिक्षा समिति 04 सदस्य तथा प्रति विद्यालय 02 सदस्य) के अभिमुखीकरण प्रशिक्षण करवाने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु 30 रु० प्रति सदस्य की दर से कुल 01 लाख 21 हजार 03 सौ 20 की धनराशि बजट में प्रस्तावित की जा रही है। यह अभिमुखीकरण प्रशिक्षण ग्राम शिक्षा समितियों/विद्यालय प्रबन्धन समितियों के प्रशिक्षण माड्यूल शिक्षा की ओर बढ़ते कदम पर आधारित होगा।

7. बी.आर.सी. समन्वयक/सन्दर्भदाता प्रशिक्षण (टी०ओ०टी०)

सेवारत अध्यापकों के अभिमुखीकरण प्रशिक्षण हेतु 10 दिवसीय बी.आर.सी. समन्वयक सन्दर्भदाता प्रशिक्षण प्रस्तावित किया जा रहा है। जिसका विवरण निम्नवत् है:

लक्ष्य	प्रतिभागी	कार्यदायी संस्था	अवधि	कार्यस्थल	प्रस्तावित लागत	दो वर्षों हेतु
01	35 (3 प्रशि० सहित)	डायट	10 दिवसीय	वैकल्पिक प्रशिक्षण केन्द्र, लोहाघाट	29.95	59.90

इस प्रकार उपर्युक्त मद में रु० 59 हजार 09 सौ की धनराशि बजट में प्रस्तावित की गई है।

11. जिला सन्दर्भ समूह (डी०आर०जी०) बैठक

जनपद स्तर पर 30 सदस्यीय एक जिला सन्दर्भ समूह का गठन किया गया है। प्राथमिक शिक्षा में रुचि रखने वाले सामाजिक संगठनों के सक्रिय सदस्यों, जनप्रतिनिधियों तथा शिक्षाविदों को इस समूह में सम्मिलित किया गया है।

वर्ष 2004-05 में परियोजना कार्यक्रमों के प्रमुख चार क्षेत्रों सामुदायिक सहभागिता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वैकल्पिक स्कूलिंग तथा बालिका शिक्षा के कार्यक्रमों में डी०आर०जी० सदस्यों की सक्रिय सहभागिता तथा अकादमिक सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से डी०आर०जी० की दो बैठकें आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। जो क्रमशः अगस्त तथा दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएंगी। दोनों बैठकों हेतु रु० 6 हजार 7 सौ चार इस मद हेतु प्रस्तावित किये गये हैं।

12. विकास क्षेत्र सन्दर्भ समूह (बी0आर0सी0) बैठक

जनपद स्तर पर डी0आर0जी0 की संरचना पर आधारित विकास क्षेत्र स्तर पर 30 सदस्य/प्रति बी0आर0जी0 में चयनित किये गये हैं। चारों विकास खण्डों में चार बी0आर0जी0 गठित की गई है।

वर्ष 2004-05 में प्रति बी0आर0जी0 चार बैठकें आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। जो क्रमशः मई, अगस्त, नवम्बर तथा फरवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जायेंगी। प्रति बैठक रू0 11,400 की दर से बजट में कुल रू0 45,600 प्रस्तावित किया गया है।

13. बी0आर0जी0/डी0आर0जी0 प्रशिक्षण (वी0ई0सी0 प्रशिक्षण हेतु)

वर्ष 2004-05 हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के प्रस्तावित प्रशिक्षण के लिए डी0आर0जी0/बी0आर0जी0 सदस्यों का एक अभिमुखीकरण प्रशिक्षण प्रस्तावित किया गया है। जो डायट द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा। इस मद में कुल 16400 रू0 प्रस्तावित किये गये हैं।

15. शिक्षण अधिगम सामग्री (टी0एल0एम0) जनपद स्तरीय मेला/कार्यशाला

कक्षा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण के विकास एवं गुणवत्ता परक शिक्षण सामग्री निर्माण के उद्देश्य से जनपद स्तर पर एक कार्यशाला/मेला प्रस्तावित किया गया है। इस हेतु रू0 8000 दो वर्ष हेतु कुल रू0 16 हजार का बजट प्रस्तावित किया गया है।

Q-3 (a) विद्यालय विकास अनुदान

प्रतिवर्ष प्रत्येक विद्यालय को विद्यालय विकास अनुदान दिये जाने के परियोजना लक्ष्य के अनुसार 444 विद्यालयों के लिए दो वर्षों हेतु 2000/प्रति की दर से कुल 17 लाख 76 हजार रू0 की धनराशि बजट में प्रस्तावित की गयी है।

2. शिक्षक अनुदान

शिक्षण कार्य की गुणवत्ता हेतु प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण करने के उद्देश्य से रू0 500/प्रति शिक्षक की दर से 564 शिक्षकों के लिए दो वर्ष हेतु कुल 5 लाख 64 हजार रू0 का बजट प्रस्तावित किया गया है। इस धनराशि में शिक्षा मित्रों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

3. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण

परियोजना लक्ष्यानुसार परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् अनु0जाति/अ0जा0जा0 के समस्त बालक/बालिकाओं तथा अन्य वर्ग की समस्त बालिकाओं को प्रतिवर्ष

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की जानी हैं। इन वर्गों के कुल 36000 (अनुमानित दो वर्षों की छात्र संख्या) बच्चों को कक्षावार पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु 20000 रु यातायात/भाड़ा व्यय सहित (प्रति वर्ष), वर्ष 2004-05 हेतु रु 08 लाख तथा आगामी वर्ष हेतु रु 07 लाख कुल 15 लाख बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

Q 6 मिड टर्म एवं फाईनल असेसमेंट स्टडी: वर्ष 2000 से जनपद में संचालित डी0पी0ई0पी0 परियोजना के अन्तर्गत अद्यतन चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा किया जाना प्रस्तुत बजट में प्रस्तावित किया जा रहा है। मिड टर्म एवं फाईनल असेसमेंट स्टडी जनपद स्तरीय जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा राज्य स्तरीय अध्ययन/मूल्यांकन समिति द्वारा वर्ष में दो बार किया जाएगा। इस हेतु वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2004-05 में रु 50 हजार तथा आगामी 6 माह हेतु रु 25 हजार कुल रु 75 हजार रु 0 की धनराशि प्रस्तावित की जा रही है।

Q 7 जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता एवं प्रशिक्षण का वेतन
सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु जिला समन्वयकों के वेतन मद में वर्ष 2004-05 में 04 लाख 88 हजार तथा आगामी 06 माह के वेतन हेतु 02 लाख 47 हजार रु 0 कुल 07 लाख 35 हजार की धनराशि बजट में प्रस्तावित की गयी है।

C क्षमता विकास

जनपद में परियोजनान्तर्गत स्थापित अकादमिक संस्थानों /कार्यालयों की प्रबन्धकीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उनकी क्षमता में विकास करने के लिए निम्नांकित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं:

C-2 डायट का सुदृढीकरण

जनपद में पृथक से डायट स्थापित नहीं है अतः पैतृक जनपद में स्थित डायट से संबंधित कार्य संपादित किये जा रहे हैं। डायट से संबंधित मदों के लिए वर्ष 2004-05 हेतु बजट सारणी सी. में दर्शाये गये मदवार (मुद्रण/यात्रा मत्ता/क्रियात्मक शोध) हेतु 33 हजार तथा आगामी 06 माह के लिए 17 हजार कुल 50 हजार रु 0 की धनराशि बजट में प्रस्तावित की जा रही है।

C-3 विकास खण्ड संसाधन केन्द्र

विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों की क्षमता विकास हेतु सारणी सी में दर्शाये गये मदवार वर्ष 2004-05 हेतु 18 लाख 84 हजार तथा आगामी 06 माह के लिए रु 09 लाख 44 हजार कुल 28 लाख 28 हजार रु 0 बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

C-4 जिला परियोजना कार्यालय

परियोजना कार्यक्रमों की जनपद स्तरीय प्रबन्धकीय व्यवस्था हेतु जिला परियोजना कार्यालय के लिए सारणी सी में दर्शाये गये मदवार वर्ष 2004-05 हेतु 14 लाख 82 हजार 05 सौ तथा आगामी 06 माह के लिए 07 लाख 57 हजार 05 सौ कुल रु 22 लाख 40 हजार की धनराशि बजट में प्रस्तावित की जा रही है।

C-5 ई0एम0आई0एस0 शोध / मूल्यांकन

जनपद स्तर पर सुदृढ़ शैक्षिक सूचना एवं प्रबन्धन प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से सारणी सी में दर्शाये गये मदवार वर्ष 2004-05 के बजट में रू0 55 हजार तथा आगामी 06 माह के लिए रू0 35 हजार, इस मद में कुल 90 हजार रू0 बजट में प्रस्तावित किया गया है।

C-6 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों की क्षमता विकास करने के उद्देश्य से सारणी सी में दर्शाये गये मदवार वर्ष 2004-05 हेतु रू0 30 लाख 91 हजार 02 सौ तथा आगामी 06 माह के लिए 15 लाख 36 हजार तथा कुल 46 लाख 27 हजार 02 सौ रू0 की धनराशि बजट में प्रस्तावित की गयी है।

C-7 दूरस्थ शिक्षा

जनपद में परियोजनान्तर्गत निर्धारित दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से सारणी सी में दर्शाये गये विभिन्न मदवार वर्ष 2004-05 हेतु 01 लाख 20 हजार तथा आगामी वर्ष के कार्यक्रमों हेतु रू0 30 हजार इस मद में कुल 01 लाख 50 हजार रू0 की धनराशि बजट में प्रस्तावित की गयी है।

C-8 समेकित शिक्षा

वर्ष 2004-05 में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत सारणी सी में दर्शाये गये मदवार 30 हजार रू0 तथा आगामी वर्ष के लिए 20 हजार कुल 50 हजार की धनराशि बजट में प्रस्तावित की गयी है।

इस प्रकार वर्ष 2004-05 हेतु प्रस्तावित नवीन कार्यक्रमानुसार कुल रू0 02 करोड़ 49 लाख 03 हजार 04 सौ 20 तथा आगामी 06 माह के कार्यक्रमों हेतु 95 लाख 93 हजार 250 रू0 कुल 03 करोड़ 44 लाख 96 हजार 06 सौ 70 की धनराशि वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में प्रस्तावित की गयी है।

TABLE C PLAN FOR NEXT YEAR 2004-05
District Champawat

Rs. in Thousand

Sl. No.	Head /Sub Heads / Activity	PHY. TARGET	Unit Cost	Approximate Financial Investment	Time Schedule	Remarks
	(A) ACCESS	B.	C		E	F
	A					
A1.	Additional Classroom	20	54.000	1080.000	May 2004 VEC	@ 40% DPEP
A2.	New Primary School (Unserved Areas)					
	1. Construction					
	2a. Salary of Parateachers	28	3.000	1008.000	May 2004 VEC	
	2b. Addl. Salary of Headteachers	28	0.500	168.000	DPO	12 Months
	3. Furniture/ fixture & Equipment	28	5.000	140.000	May 2004 VEC	
	TOTAL			2396.000		
A3	Shiksha Mitra					
	Honorarium					
	Training					
	Induction Training					
	Recurring Training					
	TOTAL					
A4	Alternative School					
	(A) Shiksha Ghar					
	1. Honorarium					
	(a) Worker	15	1.000	165.000	VEC	
	(b) Supervisor					
	2. Maintenance of Centres/Education Material					
	3. Text Books/TLM	15	0.500	7.500	DPO July 2004	
	4. Training-Worker					
	(a) Induction					
	(b) Recurring	15	1.500	22.500	DIET June 2004	
	(C) Training of Supervisor					
	(D) Equipment					
	(E) Induction Training of Supervisor					
	5. Contingency	15	0.500	7.500	May 2004 VEC	
	TOTAL			202.500		
	(B) Education Guarantee Scheme					
	1. Honorarium					
	(a) Worker	65	1.000	715.000	VEC 2004	
	(b) Supervisor					
	2. Maintenance of Centres/Education Material	15	2.350	35.250	VEC June 2004	
	3. Text Books/TLM	65	0.500	32.500	DPO July 2004	
	4. Training-Worker					
	(a) Induction	10	2.240	22.400	DIET May 2004	
	(b) Recurring	55	1.500	82.500	DIET June 2004	
	(C) Training of Supervisor					
	(D) Equipment					
	(E) Induction Training of Supervisor					
	5. Contingency	65	0.500	32.500	VEC May 2004	
	TOTAL			920.150		
	Salary of District Coordinator (AS)			210.000	DPO	
A5	TOTAL			210.000		
	SUB TOTAL			3728.650		

TABLE C PLAN FOR NEXT YEAR 2004-05
District Champawat

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	PHY. TARGET	Unit Cost	Approximate Financial Investment	Time Schedule	Remarks
	(R) RETENTION	B	C		E	F
	A					
R1	Publicity & Extension Awareness Building/ Mass Communication			8.000	May-04	
R2	Motivators					
R3	News Letters			15.000	May-04	
R4	Construction/Reconstruction of old Primary Schools	9	151.200	1360.800	June 04 VEC	@ 40% DPEP
R5	Toilets	350	15.000	5250.000	May 04 VEC	
R6	Drinking Water					
R7	Repair & Maintenance					
R8	Upgraded Head teachers					
R9	Salary of Additional Para-Teacher	95	3.000	3420.000	VEC	12 Months
R10	NGO's Grants/Innovative programmes for NGO's					
R11	Promoting Girls Educaton					
	a. Cluster Mobilization/Awareness			10.000	4-May	
	b. WMG Training					
	c. M.T. Training for M.T.A. Training			13.210	June 04 VEC	
	d. Maa Beti Mela					
	e. Printing Materials Evaluation in M.C.	10	1.000	10.000	Sep-04	
R12	Training of Elected women of Gram Panchayat	241	0.090	21.690	June 04 VEC	
R13	MTA/PTA Training	198	1.200	237.600	1-Aug	
	a. Meena Compain/ Nukkad Natak					
	b. Model Village					
R14	Bal Mela	24	0.500	12.000	June-July 2004	
R15	Honorarium of AE					
R16	Honorarium of JE					
R17	Health Checkup/Card					
R18	Gender Sensitization Programme					
	i. TOT					
	ii. NPRC/BRC/Teachers Training					
R19	Salary of District Coordinator (Gender)			240.000	DPO	
	TOTAL			10598.300		

TABLE C PLAN FOR NEXT YEAR 2004-05
District Champawat

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	PHY. TARGET	Unit Cost	Approximate Financial	Time Schedule	Remarks
	(Q) QUALITY IMPROVEMENT					
	A	B	C	D	E	F
Q1(a)	Opening of ECCE Centres					
	1. Civil Works One Additional Room					
	2 TLM	30	5.000	150.000	June 2004 VEC	
	3. Honorarium	70	0.375	292.500	40 For 12 Months] 30 for 10 Months	
	4. Contengency	70	1.500	105.000	June 2004 VEC	
	5. Training of ECCE Workers					
	(a) Induction	30	1.150	34.500	May 2004 BRC	
	(b) Recurring	40	1.150	46.000	FEB 2005 BRC	
	(c) Anganwari Workers Training					
	TOTAL			628.000		
Q1(b)	ECCE With EGS					
	1. Civil Works					
	2 TLM					
	3. Honorarium	3	0.500	18.000	VEC	
	4. Contengency	3	1.500	4.500	VEC	
	5. Training	3	1.150	3.450	DIET/BRC	
	(a) Inductive					
	(b) Recurring					
	TOTAL			25.950		
Q2	Training Programms					
	1. Civil Work Trg. (BRC/NPRC/VEC)					
	2. Induction Training to Parateachers					
	3. Recurring Training of Parateachers	196	1.000	196.000	DIET June 2004	
	4. In-Service Teacher Trg	564	0.070	394.800	Sept 2004 BRC	
	5. VEC/SMC Members Training	2022	0.030	121.320	DPO/VEC	
	6. NGO Training/Innovative Trg.					
	7. BRC Coordinator/Resource Person Trg. (TOT)		0.700	29.950	May-04	
	8. NPRC Co-ord Trg. (Capacity Building)					
	9. ABSA/SDI Trg					
	10. Head Teacher Training					
	11. DRG Meeting	2	3.375	6.750	Aug-Nov 2004 May-June-Sept-Nov	
	12. BRG Meeting	16	2.850	45.600	May-June-Sept-Nov 2004	
	13. BRG Training/DRG	1		16.400	Sep-04	
	14. Visioning Workshop					
	15. T.L.M. Workshop at Distt. Level	4	2.000	8.000	DPO	
	TOTAL			818.820		

	A	B	C	D	E	F
Q3	Teaching Learning Material (TLM)					
	1. School Improvement Fund	444	2.000	888.000	VEC July 2004	
	2. Teachers Grant	554	0.500	282.000	June-2004 VEC	
	3. Free Text Books to SC/ST & Girls			700.000	DPO June 2004	
	4. Book Bank					
	TOTAL			1870.000		
Q4	Award to VEC (25.00 Per Block/Year)					
Q5	School Award (5.00 Per Block/Year)					
	TOTAL					
Q6	Assesment Study and Evaluation					
	Sharing of outcomes of Mid Turm Assesment Study			20.000		
	Sharing of outcomes of Final Assesment Study			20.000		
	Continuous and Comprehensive Evaluation			10.000		
	TOTAL			50.000		
Q7	Salary of District Coordinator (Community & Quality)			488.000	DPO	
	Total			488.000		
	SUB TOTAL (Q1-Q7)			3880.770		
	(C) CAPACITY BUILDING					
C1	School Mapping & Microplanning					
	1. Printing/Survey					
	2. Seminar & Workshop					
	3. Village Level Microplanning					
	TOTAL					
C2	Operationalising DIETs					
	1. Rent					
	2. Furniture & Fixture					
	3. Equipments					
	4. Books					
	5. Honorarium					
	6. Printing			6.000	DIET	
	7. Travelling Allowance (TA)			12.000		
	8. Maintenance					
	9. Workshop/Seminar/Comp Trg.					
	10. Purchase of Vehicle					
	11. POL					
	12. Action Research			15.000	DIET	
	13. Wages of Driver					
	14. Contingency/Consumables					
	TOTAL			33.000		

TABLE C PLAN FOR NEXT YEAR 2004-05

District Champawat

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	PHY. TARGET	Unit Cost	Approximate Financial	Time Schedule	Remarks
	A	B	C	D	E	F
C3	Block Resource Centre (BRC)					
	1. Civil Construction					
	2. Salary of Co-ordinator, Asstt. Cord. & Choukidar			1800.000	DPO	
	3. Equipment & Furniture					
	4. Travelling Allowance (T.A.)					
	(a) Co-Ordinator/Asstt. Co-Cord.			20.000	DPO	
	(b) ABSA/SDI			20.000	DPO	
	5. Maintenance of Equipment					
	6. Contingency					
	7. Books					
	8. BRC Exhibition/Fair to Teaching Aids			20.000	BRC July 2004	
	9. Purchase of Vehicle (Two Wheeler)			4.000		
	10. POL/Maintenance					
	11. Consumable			20.000		
	TOTAL			1884.000		
C4	District Project Office (DPO)					
	1. Equipment					
	2. furniture & Fixture					
	3. Books					
	4. Purchase of Vehicle					
	5. Consultancy Charges					
	6. Salary of Staff			1150.000	DPO	
	7. Travelling Allowance (TA)			75.000		
	8. Consumable			50.000		
	9. Telephone & Fax			30.000		
	10. Vehicle Maintenance & POL			50.000		
	11. Maintenance of Equipment			15.000		
	12. Seminar/Workshop			15.000		
	13. Hiring of Vehicles			10.000		
	14. Civil Work Supervisory Consultancy					
	15. District level Exhibition & Fair			10.000		
	16. Study Tours			20.000		
	17. Distt. Level Conversion Workshop/Meetings					
	18. AWP & View Workshop			25.000	Jan-05	
	19. Research Evaluation			10.000	Dec-04	
	20. Contingency					
	21. Motor Cycle/Scooter					
	22. Innovative Fund			5.000		
	23. Rent of DPO and Electricity			10.000		
	24. POL Motor Cycle					
	25. School Grading			7.500		
	26. Others					
	TOTAL			1482.500		

TABLE C PLAN FOR NEXT YEAR 2004-05
District Champawat

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	PHY. TARGET	Unit Cost	Approximate Financial Investment	Time Schedule	Remarks
	A	B	C	D	E	F
C5	MIS/Research & Evaluation					
	1. MIS Cell Furnishing (Construction)			5.000		
	2. EMIS/PMIS Printing & Servey			10.000		
	3. MIS Equipment			10.000		
	4. computer System Taining					
	5. Maint of Equipment			15.000		
	6. Consumable					
	7. Sample Study			15.000		
	TOTAL			55.000		
C6	School Complex (NPRC)					
	1. Construction					
	2. Salary of Co-ordinator			3000.000	DPO	
	3. Equipment					
	4. Books for Library/Book Bank					
	5. Audiov Visual Hiring Charge			19.200	NPRC/DPO	
	6. Monthly Meetings/TA			48.000	DPO	
	7. Contingency			24.000	NPRC	
	8. Mela Workshop					
	TOTAL			3091.200		
C7	Distance Education					
	1. Equipments & other			80.000	APRIL 2004 DPO	
	2. Telephone Fax Bills			10.000		
	3. Maintenance			20.000		
	4. Video Recording & Packaging			10.000	APRIL 2004 DPO	
	5. Printing materials					
	TOTAL			120.000		
C8	Integrated Education					
	1. Distt. Level Workshop			30.000	MAY 2004 DPO	
	2. Block level resource support					
	3. Servey Though VEC					
	4. Training of BRG & DRG					
	5. Orientation of Teachers					
	TOTAL			30.000		
	SUB TOTAL (C1-C8)			6695.700		
	GRAND TOTAL (A,R,Q,C)			24903.420		

COMMITTED & PLANNED EXPENDITURE TABLE

District Champawat

Sl. No.	Head /Sub Heads / Activity	COMMITTED EXPENDITURE	PLANNED EXPENDITURE	TOTAL WORK PLANNED
	(A) ACCESS			
	A	B	C	D
A1.	Additional Classroom		1080.000	1080.000
A2.	New Primary School (Unserved Areas)			
	1. Construction			
	2a. Salary of Parateachers	1008.000		1008.000
	2b. Adjl. Salary of Headteachers	168.000		168.000
	3. Furniture/ fixture & Equipment	140.000		140.000
	TOTAL	1316.000	1080.000	2396.000
A3	Shiksha Mitra			
	Honorarium			
	Training			
	Induction Training			
	Rucurring Training			
	TOTAL			
A4	Alternative School			
	(A) Shiksha Ghar			
	1. Honorarium			
	(a) Worker	165.000		165.000
	(b) Supervisor			
	2. Maintenance of Centres/Education Material			
	3. Text Books/TLM	7.500		7.500
	4. Training-Worker			
	(a) Induction			
	(b) Recurring	22.500		22.500
	(C) Training of Supervisor			
	(D) Equipment			
	(E) Induction Training of Supervisor			
	5. Contingency	7.500		7.500
	TOTAL	202.500		202.500
	(B) Education Guarantee Scheme			
	1. Honorarium			
	(a) Worker	715.000		715.000
	(b) Supervisor			
	2. Maintenance of Centres/Education Material	35.250		35.250
	3. Text Books/TLM	32.500		32.500
	4. Training-Worker			
	(a) Induction	22.400		22.400
	(b) Recurring	82.500		82.500
	(C) Training of Supervisor			
	(D) Equipment			
	(E) Induction Training of Supervisor			
	5. Contingency	32.500		32.500
	TOTAL	920.150		920.150
	Salary of District Coordinator (AS)	210.000		210.000
	TOTAL	210.000		210.000
A5	SUB TOTAL	2648.650	1080.000	3728.650

COMMITTED & PLANNED EXPENDITURE TABLE

District Champawat

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	COMMITTED EXPENDITURE	PLANNED EXPENDITURE	TOTAL WORK PLANNED
	(R) RETENTION			
	A	B	C	D
R1	Publicity & Extension Awareness Building/ Mass Communication		8.000	8.000
R2	Motivators			
R3	News Letters		15.000	15.000
R4	Construction/Reconstruction of old Primary Schools		1360.800	1360.800
R5	Toilets		5250.000	5250.000
R6	Drinking Water			
R7	Repair & Maintenance			
R8	Upgraded Head teachers			
R9	Salary of Additional Para-Teacher	3420.000		3420.000
R10	NGO's Grants/Innovative programmes for NGO's			
R11	Promoting Girls Education			
	a. Cluster Mobilization/Awareness		10.000	10.000
	b. WMG Training			
	c. M.T. Training for M.T.A. Training		13.210	13.210
	d. Maa Beti Mela			
	e. Printing Materials Evaluation in M.C.		10.000	10.000
R12	Training of Elected women of Gram Panchayat		21.690	21.690
R13	MTA/PTA Training		237.600	237.600
	a. Meena Campaign/ Nukkad Natak			
	b. Model Village			
R14	Bal Mela		12.000	12.000
R15	Honorarium of AE			
R16	Honorarium of JE			
R17	Health Checkup/Card			
R18	Gender Sensitization Programme			
	i. TOT			
	ii. NPRC/BRC/Teachers Training			
R19	Salary of District Coordinator (Gender)	240.000		240.000
	TOTAL	3660.000	6938.300	10598.300

COMMITTED & PLANNED EXPENDITURE TABLE

District Champawat

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	COMMITTED EXPENDITURE	PLANNED EXPENDITURE	TOTAL WORK PLANNED
	(Q) QUALITY IMPROVEMENT			
	A	B	C	D
Q1(a)	Opening of ECCE Centres			
	1. Civil Works One Additional Room			
	2 TLM	150.000		150.000
	3. Honorarium	292.500		292.500
	4. Contengency	105.000		105.000
	5. Training of ECCE Workers			
	(a) Induction	34.500		34.500
	(b) Recurring	46.000		46.000
	(c) Anganwari Workers Training			
	TOTAL	628.000		628.000
Q1(b)	ECCE With EGS			
	1. Civil Works			
	2 TLM			
	3. Honorarium	18.000		18.000
	4. Contengency	4.500		4.500
	5. Training	3.450		3.450
	(a) Inductive			
	(b) Recurring			
	TOTAL	25.950		25.950
Q2	Training Programms			
	1. Civil Work Trg. (BRC/NPRC/VEC)			
	2. Induction Training to Parateachers			
	3. Recurring Training of Parateachers		196.000	196.000
	4. In-Service Teacher Trg		394.800	394.800
	5. VEC/SMC Members Training		121.320	121.320
	6. NGO Training/Innovative Trg.			
	7. BRC Coordinator/Resource Person Trg. (TOT)		29.950	29.950
	8. NPRC Co-ord Trg. (Capacity Building)			
	9. ABSA/SDI Trg			
	10. Head Teacher Training			
	11. DRG Meeting		6.750	6.750
	12. BRG Meeting		45.600	45.600
	13. BRG Training/DRG		16.400	16.400
	14. Visioning Workshop			
	15. T.L.M. Workshop at Distt. Level		8.000	8.000
	TOTAL		818.820	818.820

	A	B	C	D
Q3	Teaching Learning Material (TLM)			
	1. School Improvement Fund	888.000		888.000
	2. Teachers Grant	282.000		282.000
	3. Free Text Books to SC/ST & Girls	700.000		700.000
	4. Book Bank			
	TOTAL	1870.000		1870.000
Q4	Award to VEC (25.00 Per Block/Year)			
Q5	School Award (5.00 Per Block/Year)			
	TOTAL			
Q6	Assesment Study and Evaluation			
	Sharing of outcomes of Mid Turm Assesment Study		20.000	20.000
	Sharing of outcomes of Final Assesment Study		20.000	20.000
	Continuous and Comprehensive Evaluation		10.000	10.000
	TOTAL		50.000	50.000
Q7	Salary of District Coordinator (Community & Quality)	488.000		488.000
	Total	488.000		488.000
	SUB TOTAL (Q1-Q7)	3011.950	868.820	3880.770
	(C) CAPACITY BUILDING			
C1	School Mapping & Microplanning			
	1. Printing/Survey			
	2. Seminar & Workshop			
	3. Village Level Microplanning			
	TOTAL			
C2	Operationalising DIETs			
	1. Rent			
	2. Furniture & Fixture			
	3. Equipments			
	4. Books			
	5. Honorarium			
	6. Printing	6.000		6.000
	7. Travelling Allowance (TA)	12.000		12.000
	8. Maintenance			
	9. Workshop/Seminar/Comp Trg.			
	10. Purchase of Vehicle			
	11. POL			
	12. Action Research		15.000	15.000
	13. Wages of Driver			
	14. Contingency/Consumables			
	TOTAL	18.000	15.000	33.000

COMMITTED & PLANNED EXPENDITURE TABLE
District Champawat

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	COMMITTED EXPENDITURE	PLANNED EXPENDITURE	TOTAL WORK PLANNED
	A	B	C	D
C3	Block Resource Centre (BRC)			
	1. Civil Construction			
	2. Salary of Co-ordinator, Asstt. Cord. & Choukidar	1800.000		1800.000
	3. Equipment & Furniture			
	4. Travelling Allowance (T.A.)			
	(a) Co-Ordinator/Asstt. Co-Cord.	20.000		20.000
	(b) ABSA/SDI	20.000		20.000
	5. Maintenance of Equipment			
	6. Contingency			
	7. Books			
	8. BRC Exhibition/Fair to Teaching Aids		20.000	20.000
	9. Purchase of Vehicle (Two Wheeler)		4.000	4.000
	10. POL/Maintenance			
	11. Consumable	20.000		20.000
	TOTAL	1860.000	24.000	1884.000
C4	District Project Office (DPO)			
	1. Equipment			
	2. furniture & Fixture			
	3. Books			
	4. Purchase of Vehicle			
	5. Consultancy Charges			
	6. Salary of Staff	1150.000		1150.000
	7. Travelling Allowance (TA)	75.000		75.000
	8. Consumable	50.000		50.000
	9. Telephone & Fax	30.000		30.000
	10. Vehicle Maintenance & POL	50.000		50.000
	11. Maintenance of Equipment	15.000		15.000
	12. Seminar/Workshop	15.000		15.000
	13. Hiring of Vehicles	10.000		10.000
	14. Civil Work Supervisory Consultancy			
	15. District level Exhibition & Fair	10.000		10.000
	16. Study Tours		20.000	20.000
	17. Distt. Level Conversion Workshop/Meetings			
	18. AWP & View Workshop			25.000
	19. Research Evaluation	25.000		10.000
	20. Contingency	10.000		
	21. Motor Cycle/Scooter			
	22. Innovative Fund	5.000		5.000
	23. Rent of DPO and Electricity	10.000		10.000
	24. POL Motor Cycle			
	25. School Grading	7.500		7.500
	26. Others			
	TOTAL	1462.500	20.000	1482.500

COMMITTED & PLANNED EXPENDITURE TABLE
District Champawat

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	COMMITTED EXPENDITURE	PLANNED EXPENDITURE	TOTAL WORK PLANNED
	A	B	C	D
C5	MIS/Research & Evaluation			
	1. MIS Cell Furnishing (Construction)		5.000	5.000
	2. EMIS/PMIS Printing & Servey	10.000		10.000
	3. MIS Equipment	10.000		10.000
	4. computer System Taining			
	5. Maint of Equipment	15.000		15.000
	6. Consumable			
	7. Sample Study	15.000		15.000
	TOTAL	50.000	5.000	55.000
C6	School Complex (NPRC)			
	1. Construction			
	2. Salary of Co-ordinator	3000.000		3000.000
	3. Equipment			
	4. Books for Library/Book Bank			
	5. Audiov Visual Hiring Charge		19.200	19.200
	6. Monthly Meetings/TA	48.000		48.000
	7. Contingency	24.000		24.000
	8. Mela Workshop			
	TOTAL	3072.000	19.200	3091.200
C7	Distance Education			
	1. Equipments & other		80.000	80.000
	2. Telephone Fax Bills		10.000	10.000
	3. Maintenance		20.000	20.000
	4. Video Recording & Packaging		10.000	10.000
	5. Printing materials			
	TOTAL		120.000	120.000
C8	Integrated Education			
	1. Distt. Level Workshop		30.000	30.000
	2. Block level resource support			
	3. Servey Though VEC			
	4. Training of BRG & DRG			
	5. Orientation of Teachers			
	TOTAL		30.000	30.000
	SUB TOTAL (C1-C8)	6462.500	233.200	6695.700
	GRAND TOTAL (A,R,Q,C)	15783.100	9120.320	24903.420

TABLE C-1 PLAN FOR NEXT YEAR 2005-06 (6 Months)
District Champawat

Rs. in Thousand

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	PHY.	Unit Cost	Approximate	Time Schedule	Remarks
		TARGET		Financial		
	(A) ACCESS	B	C	D	E	F
A1.	Additional Classroom					
A2.	New Primary School (Unserved Areas)					
	1. Construction					
	2a. Salary of Parateachers	28	3.000	504.000	DPO/VEC	6 month
	2b. Addl. Salary of Headteachers	28	0.500	84.000	DPO	
	3. Furniture/ fixture & Equipment					
	TOTAL			588.000		
A3	Shiksha Mitra					
	Honorarium					
	Training					
	Induction Training					
	Rucurring Training					
	TOTAL					
A4	Alternative School					
	(A) Shiksha Ghar					
	1. Honorarium					
	(a) Worker	15	1.000	90.000	VEC	
	(b) Supervisor					
	2. Maintenance of Centres/Education Material					
	3. Text Books/TLM	15	0.500	7.500	JUNE 2005 DPO	
	4. Training-Worker					
	(a) Induction					
	(b) Recurring					
	(C) Training of Supervisor					
	(D) Equipment					
	(E) Induction Training of Supervisor					
	5. Contingency	15	0.500	7.500		
	TOTAL			105.000		
	(B) Education Guarantee Scheme					
	1. Honorarium					
	(a) Worker	65	1.000	390.000	VEC	
	(b) Supervisor					
	2. Maintenance of Centres/Education Material					
	3. Text Books/TLM	65	0.500	32.500	DPO June 2005	
	4. Training-Worker					
	(a) Induction					
	(b) Recurring					
	(C) Training of Supervisor					
	(D) Equipment					
	(E) Induction Training of Supervisor					
	5. Contingency	65	0.500	32.500	June 2005	
	TOTAL			455.000		
A5	Salary of District Coordinator (AS)			105.000	DPO	
	TOTAL			105.000		
	SHR TOTAL			1253.000		

TABLE C-1 PLAN FOR NEXT YEAR 2005-06 (6 Months)
District Champawat

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	PHY. TARGET	Unit Cost	Approximate Financial Investment	Time Schedule	Remarks
	(R) RETENTION	B	C	D	E	F
R1	Publicity & Extension Awareness Building/ Mass			4.000	June 2005	
R2	Motivators					
R3	News Letters			10.000	38534.000	
R4	Construction/Reconstruction of old Primary Schools					
R5	Toilets					
R6	Drinking Water					
R7	Repair & Maintenance					
R8	Upgraded Head teachers					
R9	Salary of Additional Para-Teacher	95	3.000	1710.000	June 2005	6 Month
R10	NGO's Grants/Innovative programmes for NGO's					
R11	Promoting Girls Educaton					
	a. Cluster Mobilization/Awareness					
	b. WMG Training					
	c. M.T. Training for M.T.A. Training					
	d. Maa Beti Mela					
	e. Printing Materials Evaluation in M.C.	10	1.000	10.000	July 2005	
R12	Training of Elected women of Gram Panchavat					
R13	MTA/PTA Training					
	a. Meena Compain/ Nukkad Natak					
	b. Model Village.					
R14	Bal Mela					
R15	Honorarium of AE					
R16	Honorarium of JE					
R17	Health Checkup/Card					
R18	Gender Sensitization Programme					
	i. TOT					
	ii. NPRC/BRC/Teachers Training					
R 19	Salary of District Coordinator (Gender)			120.000	DPO	
	TOTAL (R 1 to R 19)			1854.000		

TABLE C-1 PLAN FOR NEXT YEAR 2005-06 (6 Months)
District Champawat

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	PHY. TARGET	Unit Cost	Approximate Financial	Time Schedule	Remarks	
(Q) QUALITY IMPROVEMENT		A	B	C	D	E	F
Q1(a)	Opening of ECCE Centres						
	1. Civil Works One Additional Room						
	2 TLM						
	3. Honorarium	70	0.375	157.500	VEC 2005 June		
	4. Contengency	70	1.500	105.000	VEC 2005 July		
	5. Training of ECCE Workers						
	(a) Induction						
	(b) Recurring						
	(c) Anganwari Workers Training						
	TOTAL			262.500			
Q1(b)	ECCE With EGS						
	1. Civil Works						
	2 TLM						
	3. Honorarium	3	0.500	9.000	VEC 2005 June		
	4. Contengency	3	1.500	4.500	VEC 2005 June		
	5. Training						
	(a) Inductive						
	(b) Recurring						
	TOTAL			13.500			
Q2	Training Programms						
	1. Civil Work Trg. (BRC/NPRC/VEC)						
	2. Induction Training to Parateachers						
	3. Recurring Training of Parateachers	196	1.000	196.000	VEC 2005 August		
	4. In-Service Teacher Trg	564	0.070	394.800	BRC/DPO July 2005		
	5. VEC/SMC Members Training						
	6. NGO Training/Innovative Trg.						
	7. BRC Coordinator/Resource Person Trg. (TOT)		0.700	29.950	DIET/BRC April 2005		
	8. NPRC Co-ord Trg. (Capacity Building)						
	9. ABSA/SDI Trg						
	10. Head Teacher Training						
	11. DRG Meeting						
	12. BRG Meeting						
	13. BRG Training/DRG						
	14. Visioning Workshop						
	15. T.L.M. Workshop at Distt. Level	4	2.000	8.000	2005 Sepetember DPO		
	TOTAL			628.750			

TABLE C-1 PLAN FOR NEXT YEAR 2005-06 (6 Months)

District Champawat

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	PHY. TARGET	Unit Cost	Approximate Financial Investment	Time Schedule	Remarks
	A	B	C		E	F
	2. Teachers Grant --	564	-- 0.500	282.000	VEC DPO June 2005 --	
	3. Free Text Books to SC/ST & Girls			800.000	VEC DPO June 2005	
	4. Book Bank					
	TOTAL			1970.000		
Q4	Award to VEC (25.00 Per Block/Year)					
Q5	School Award (5.00 Per Block/Year)					
	TOTAL					
Q6	Assesment Study and Evaluation					
	Sharing of outcomes of Mid Turm Assesment Study			10.000		
	Sharing of outcomes of Final Assesment Study			10.000		
	Continuous and Comprehensive Evaluation			5.000		
	TOTAL			25.000		
Q7	Salary of District Coordinator (Community & Quality)			247.000	DPO	
	TOTAL			247.000		
	SUB TOTAL (Q1-Q7)			3146.750		
(C) CAPACITY BUILDING						
C1	School Mapping & Microplanning					
	1. Printing/Survey					
	2. Seminar & Workshop					
	3. Village Level Microplanning					
	TOTAL					
C2	Operationalising DIETs					
	1. Rent					
	2. Furniture & Fixture					
	3. Equipments					
	4. Books					
	5. Honorarium					
	6. Printing			4.000	DIET	
	7. Travelling Allowance (TA)			8.000	DIET	
	8. Maintenance					
	9. Workshop/Seminar/Comp Trg.					
	10. Purchase of Vehicle					
	11. POL					
	12. Action Research			5.000		
	13. Wages of Driver					
	14. Contingency/Consumables					
	TOTAL			17.000		

TABLE C-1 PLAN FOR NEXT YEAR 2005-06 (6 Months)

District Champawat

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	PHY. TARGET	Unit Cost	Approximate Financial	Time Schedule	Remarks
	A	B	C	D	E	F
C3	Block Resource Centre (BRC)					
	1. Civil Construction					
	2. Salary of Co-ordinator, Asstt. Cord. & Choukidar			900.000	DPO	
	3. Equipment & Furniture					
	4. Travelling Allowance (T.A.)					
	(a) Co-Ordinator/Asstt. Co-Cord.			10.000	DPO	
	(b) ABSA/SDI			10.000	DPO	
	5. Maintenance of Equipment					
	6. Contingency					
	7. Books					
	8. BRC Exhibition/Fair to Teaching Aids			4.000	DPO/BRC	
	9. Purchase of Vehicle (Two Wheeler)					
	10. POL/Maintenance					
	11. Consumable			20.000		
	TOTAL			944.000		
CA	District Project Office (DPO)					
	1. Equipment					
	2. furniture & Fixture					
	3. Books					
	4. Purchase of Vehicle					
	5. Consultancy Charges					
	6. Salary of Staff			555.000	DPO	
	7. Travelling Allowance (TA)			50.000		
	8. Consumable			25.000		
	9. Telephone & Fax			20.000		
	10. Vehicle Maintenance & POL			25.000		
	11. Maintenance of Equipment			5.000		
	12. Seminar/Workshop			5.000		
	13. Hiring of Vehicles			10.000		
	14. Civil Work Supervisory Consultancy					
	15. District level Exhibition & Fair			10.000		
	16. Study Tours					
	17. Dist. Level Conversion Workshop/Meetings					
	18. AWP & View Workshop			25.000	2005 June	
	19. Research Evaluation			10.000	2005 March	
	20. Contingency					
	21. Motor Cycle/Scooter					
	22. Innovative Fund			5.000		
	23. Rent of DPO and Electricity			5.000		
	24. POL Motor Cycle					
	25. School Grading			7.500		
	26. Others					
	TOTAL			757.500		

TABLE C-1 PLAN FOR NEXT YEAR 2005-06 (6 Months)
District Champawat

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	PHY. TARGET	Unit Cost	Approximate Financial Investment	Time Schedule	Remarks
	A	B	C		E	F
C5	MIS/Research & Evaluation					
	1. MIS Cell Furnishing (Construction)					
	2. EMIS/PMIS Printing & Servey			10.000	2005 July	
	3. MIS Equipment					
	4. computer System Taining					
	5. Maint of Equipment			10.000	DPO	
	6. Consumable					
	7. Sample Study			15.000	DPO	
	TOTAL			35.000		
C6	School Complex (NPRC)					
	1. Construction					
	2. Salary of Co-ordinator			1500.000	DPO	
	3. Equipment					
	4. Books for Library/Book Bank					
	5. Audiov Visual Hiring Charge					
	6. Monthly Meetings/TA			24.000		
	7. Contingency			12.000		
	8. Mela Workshop					
	TOTAL			1536.000		
C7	Distance Education					
	1. Equipments & other					
	2. Telephone Bill Bills			10.000		
	3. Maintenance			10.000		
	4. Video Recording & Packaging			10.000		
	5. Printing materials					
	TOTAL			30.000		
C8	Integrated Education					
	1. Distt. Level Workshop			20.000	DPO	
	2. Block level resource support					
	3. Servey Thoug VEC					
	4. Training of BRG & DRG					
	5. Orientation of Teachers					
	TOTAL			20.000		
	SUB TOTAL (C1-C8)			3339.500		
	GRAND TOTAL (A,R,Q,C)			9593.250		

अध्याय – 6

योजना में अन्य विभागों एवं अन्य संस्थाओं से सम्पर्क एवं समन्वयन

भूमिका:

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन एवं शत प्रतिशत उपलब्धि हेतु यह आवश्यक है कि डी0पी0ई0पी0 से जुड़े हर स्तर के कर्मियों समुदाय का आपसी समन्वयन हो ताकि विस्तार पूर्वक विभिन्न स्तरों में विचार विमर्श के उपरान्त उत्तम नियोजन किया जा सके। जनपद की वार्षिक कार्ययोजना निर्माण पर इस पर विशेष बल दिया गया है तथा राज्य परियोजना कार्यालय से समन्वयन के साथ साथ जनपद स्तर तथा विकास क्षेत्र तथा न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत अभिकर्मियों के साथ भी विचार विमर्श हेतु एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ताकि सफल समन्वयन हो सकें तथा अभिकर्मियों की क्षमता को दृष्टिगत रखा जा सके व उसका उपयोग हो सके।

डी0पी0ई0पी0 कार्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता जो विभिन्न कार्यक्रमों विभागों से सहयोग प्राप्त करने की है को ध्यान में रखते हुए जनपद में चालू योजनाओं कार्यक्रमों यथा ग्रामीण विकास छात्रवृत्ति पोषाहार वितरण सम्पूर्ण साक्षरता आदि से समन्वयन स्थापित किया गया। इसी प्रकार स्वास्थ्य केन्द्र उनके अभिकर्मियों का सहयोग लिया गया।

क्र० सं०	क्रियाकलाप	अभिकर्मी / विभाग जिनसे सहयोग दिया गया है	उपलब्धि
1	पहुँच / नामांकन	ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, डी0आर0जी0ए0 ग्रामीण अभियंत्रण लघु सिंचाई खण्ड विकास अधिकारी	भवन निर्माण कार्य 60 प्रतिशत जे0आर0वाई0/एस0आर0वाई0 की धनराशि सभी स्तर पर प्रदान करने की सहमति प्राप्त है स्कूल चलो अभियान तथा अन्य डी0पी0ई0पी0 कार्यक्रमों में समुदाय की आशातीत सहभागिता प्राप्त हुई
2	ठहराव अतिरिक्त पैरा टीचर का चयन	ग्रा0शि0 समिति ब्लाक/न्याय पंचायत/समन्वयक/अध्यापक ग्राम शिक्षा समिति जिला परियोजना समिति ब्लाक समन्वयक न्याय पंचायत समन्वयक, ए.बी.एस. ए./एस.डी.आई. /अध्यापक	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना हेतु स्थल चयन में सहयोग शासनादेशानुसार ग्राम स्तर पर प्रचार प्रसार के उपरान्त विद्यालयों का यथा समय चयन
3	विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग 1) ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण 2) नुक्कड़ नाटक 3) ब्लाक रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य	समुदाय के लोग विशेषतः महिलायें ए.बी.एस.ए. /एस.डी.आई. /ग्राम प्रधान/समन्वयक/ अध्यापक	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण में तीनों दिनों महिलाओं की अधिक उपस्थिति

- 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य नव जनपद होने, जनपद में डायट न होने
प्रशिक्षण हेतु स्थल विकास अधिकारी, खण्ड विकास तथा बी.आर.सी. का निर्माण न होने के
व्यवस्था अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, कारण वैकल्पिक व्यवस्था सुविधा उपलब्ध
क्षेत्र पंचायत कराई गई है

जनपद चम्पावत नवसृजित जनपद है इस जनपद में अन्य विभागों में अभिकर्मी कम है तथा कई विभागों का कार्य अभी भी पैतृक जनपद पिथौरागढ़ से संचालित हो रहा है। विभागों में संसाधनों के अभाव तथा अभिकर्मियों की कमी के कारण समन्वयन में कठिनाई आ रही है। इन परिस्थितियों में आगामी वर्ष में विभिन्न विभागों तथा अभिकर्मियों से सम्पर्क कर कारगर समन्वयन हेतु निम्नलिखित रणनीतियाँ प्रस्तावित की गई हैं:-

1. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत की अध्यक्षता में जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, स्वास्थ्य विभाग जल संस्थान, ग्रामीण अभियंत्रण, समाज कल्याण, जिला पूर्ति कार्यालय के उत्तरदायी अभिकर्मियों की सतत् एवं नियमित बैठकों का आयोजन कर विचार विमर्श एवं सुझावों का आदान प्रदान किया जायेगा।
2. विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत प्रभारियों की मासिक बैठकों का अयोजन कर सूचनाओं का संकलन एवं नई जानकारी तथा विचार विमर्श किया जायेगा।
3. न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत शिक्षकों की मासिक बैठकें आयोजित कर अकादमिक सहयोग एवं सुझाव परामर्श का आदान प्रदान किया जायेगा।
4. ग्राम शिक्षा समितियों की नियमित बैठकें आयोजित कर नई जानकारियाँ एवं अनुभूत कठिनाइयों पर सुझाव परामर्श का आदान प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्त प्रकार से विभिन्न स्तरों के सम्पर्क से प्राप्त सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति करने का सतत् प्रयास किया जायेगा।

TABLE D ACCORDING TO MAIN ACTIVITIES EXPENSES
District Champawat

Rs. in Thousand

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	AWP & B Last Year	Re - Appropriation	Revised Sanctioned Amount	Expenses of the Last Year		Approximate Saving Amount	Spill Over	New Proposals	Spill Over After New Proposals	Remarks
					Till 31 st Dec.	Till 31 st Mar.					
	(A) ACCESS										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A1.	Additional Classroom								1080.000	1080.000	
A2.	New Primary School (Unservd Areas)										
	1. Construction										
	2a. Salary of Parateachers	847.000			598.000	847.000			1512.000	1512.000	
	2b. Addl. Salary of Headteachers	168.000				168.000			252.000	252.000	
	3. Furniture/ fixture & Equipment								140.000	140.000	
	TOTAL	1015.000			598.000	1015.000			2984.000	2984.000	
A3	Shiksha Mitra										
	Honorarium										
	Training										
	Induction Training										
	Rucurring Training										
	TOTAL	0.000		0.000	0.000		0.000			0.000	
A4	Alternative School										
	(A) Shiksha Ghar										
	1. Honorarium										
	(a) Worker	165.000			105.000	165.000			255.000	255.000	
	(b) Supervisor										
	2. Maintenance of Centres/Education Material										
	3. Text Books/TLM	15.000			2.129	2.129	12.871		15.000	15.000	
	4. Training-Worker										
	(a) Induction										
	(b) Recurring	15.000					15.000		22.500	22.500	
	(C) Training of Supervisor										
	(D) Equipment										
	(E) Induction Training of Supervisor										
	5. Contingency	7.500			7.500	7.500			15.000	15.000	
	TOTAL	202.500			114.629	174.629	27.871		307.500	307.500	
	(B) Education Guarantee Scheme										
	1. Honorarium										
	(a) Worker	605.000			320.000	557.000	48.000		1105.000	1105.000	
	(b) Supervisor										
	2. Maintenance of Centres/Education Material								35.250	35.250	
	3. Text Books/TLM	55.000				27.038	27.962		65.000	65.000	
	4. Training-Worker										
	(a) Induction								22.400	22.400	
	(b) Recurring	55.000					55.000		82.500	82.500	
	(C) Training of Supervisor										
	(D) Equipment										
	(E) Induction Training of Supervisor										
	5. Contingency	27.500			24.000	27.500			65.000	65.000	
	TOTAL	742.500			344.000	611.538	130.962		1375.150	1375.150	
A5	Salary of District Coordinator (AS)								315.000	315.000	
	TOTAL								315.000	315.000	
	SUB TOTAL	1960.000		0.000	1056.629	1801.167	158.833		4981.650	4981.650	

TABLE D ACCORDING TO MAIN ACTIVITIES EXPENSES
District Champawat

Rs. in Thousand

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	AWP & B Last Year	Re - Appropriation	Revised Sanctioned Amount	Expenses of the Last Year		Approximate Saving Amount	Spill Over	New Proposals	Spill Over After New Proposals	Remarks
					Till 31 st Dec.	Till 31 st Mar.					
(R) RETENTION											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
R1	Publicity & Extension Awareness Building/ Mass Communication	24.000			4.560	24.000			12.000	12.000	
R2	Motivators										
R3	News Letters	40.000				16.800	23.200		25.000	25.000	
R4	Construction/Reconstruction of old Primary Schools								1360.800	1360.800	
R5	Toilets								5250.000	5250.000	
R6	Drinking Water	1430.000				1430.000					
R7	Repair & Maintenance	63.600				63.600					
R8	Upgraded Head teachers										
R9	Salary of Additional Para-Teacher	2873.750			2113.250	2873.750			5130.000	5130.000	
R10	NGO's Grants/Innovative programmes for NGO's										
R11	Promoting Girls Educaton										
	a. Cluster Mobilization/Awareness								10.000	10.000	
	b. WMG Training	10.000				10.000					
	c. M.T. Training for M.T.A. Training	13.210			10.000	10.000	3.210		13.210	13.210	
	d. Maa Beti Mela										
	e. Printing Materials Evaluation in M.C.	10.000					10.000		20.000	20.000	
R12	Training of Elected women of Gram Panchayat								21.690	21.690	
R13	MTA/PTA Training	237.600			172.000	187.000	50.600		237.600	237.600	
	a. Meena Compain/ Nukkad Natak										
	b. Model Village										
R14	Bal Mela	12.000				12.000			12.000	12.000	
R15	Honorarium of AE										
R16	Honorarium of JE	146.500				146.500					
R17	Health Checkup/Card										
R18	Gender Sensitization Programme										
	i. TOT										
	ii. NPRC/BRC/Teachers Training										
R 19	Salary of District Coordinator (Gender)								360.000	360.000	
	TOTAL (R 1 to R 19)	4860.660			2299.810	4773.650	87.010		12452.300	12452.300	

TABLE D ACCORDING TO MAIN ACTIVITIES EXPENSES
District Champawat

Rs. in Thousand

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	AWP & B Last Year	Re - Appropriation	Revised Sanctioned Amount	Expenses of the Last Year		Approximate Saving Amount	Spill Over	New Proposals	Spill Over After New Proposals	Remarks
					Till 31 st Dec.	Till 31 st Mar.					
	(Q) QUALITY IMPROVEMENT										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Q1(a)	Opening of ECCE Centres										
	1. Civil Works One Additional Room										
	2. TLM	200.000				200.000			150.000	150.000	
	3. Honorarium	135.000				22.500	112.500		450.000	450.000	
	4. Contengency	60.000				60.000			210.000	210.000	
	5. Training of ECCE Workers										
	(a) Induction	48.000				46.000	2.000		34.500	34.500	
	(b) Recurring								46.000	46.000	
	(c) Anganwari Workers Training										
	TOTAL	443.000		0.000		328.500	114.500		890.500	890.500	
Q1(b)	ECCE With EGS										
	1. Civil Works										
	2. TLM										
	3. Honorarium	22.000				9.000	16.500	5.500	27.000	27.000	
	4. Contengency								9.000	9.000	
	5. Training										
	(a) Inductive										
	(b) Recurring	4.800				3.450	1.350		3.450	3.450	
	TOTAL	26.800				9.000	19.950	6.850	39.450	39.450	
Q2	Training Programms										
	1. Civil Work Trg. (BRC/NPRC/VEC)										
	2. Induction Training to Parateachers										
	3. Recurring Training of Parateachers	200.000				197.000	197.000	3.000	392.000	392.000	
	4. In-Service Teacher Trg	394.800					394.800		789.600	789.600	
	5. VEC/SMC Members Training	453.900				443.040	443.040	10.860	121.320	121.320	
	6. NGO Training/Innovative Trg.										
	7. BRC Coordinator/Resource Person Trg. (TOT)	29.950					29.950		59.900	59.900	
	8. NPRC Co-ord Trg. (Capacity Building)										
	9. ABSA/SDI Trg										
	10. Head Teacher Training										
	11. DRG Meeting	13.500					3.375	10.125	6.750	6.750	
	12. BRG Meeting	45.600					11.400	34.200	45.600	45.600	
	13. BRG Training/DRG	16.400				16.400	16.400		16.400	16.400	
	14. Visioning Workshop										
	15. T.L.M. Workshop at Distt. Level	8.000				3.000	3.000	5.000	16.000	16.000	
	TOTAL	1162.150				659.440	1098.965	63.185	1447.570	1447.570	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Q3	Teaching Learning Material (TLM)										
	1. School Improvement Fund	890.000			888.000	888.000	2.000		1776.000	1776.000	
	2. Teachers Grant	282.000			280.000	282.000			564.000	564.000	
	3. Free Text Books to SC/ST & Girls	638.100			638.100	638.100			1500.000	1500.000	
	4. Book Bank										
	TOTAL	1810.100			1806.100	1808.100	2.000		3840.000	3840.000	
Q4	Award to VEC (25.00 Per Block/Year)										
Q5	School Award (5.00 Per Block/Year)										
	TOTAL										
Q6	Assesment Study and Evaluation										
	Sharing of outcomes of Mid Term Assesment Study								30.000	30.000	
	Sharing of outcomes of Final Assesment Study								30.000	30.000	
	Continuous and Comprehensive Evaluation								15.000	15.000	
	TOTAL								75.000	75.000	
Q7	Salary of District Coordinator (Community & Quality)								735.000	735.000	
	TOTAL	0.000							735.000	735.000	
	SUB TOTAL (Q1-Q7)	3442.050			2474.540	3255.515	186.535		7027.520	7027.520	
	(C) CAPACITY BUILDING										
C1	School Mapping & Microplanning										
	1. Printing/Survey	12.000					12.000				
	2. Seminar & Workshop	4.000					4.000				
	3. Village Level Microplanning	60.000					60.000				
	TOTAL	76.000					76.000				
C2	Operationalising DIETs										
	1. Rent										
	2. Furniture & Fixture										
	3. Equipments										
	4. Books										
	5. Honorarium										
	6. Printing	25.000				3.800	21.200		10.000	10.000	
	7. Travelling Allowance (TA)	40.000					40.000		20.000	20.000	
	8. Maintenance										
	9. Workshop/Seminar/Comp Trg.										
	10. Purchase of Vehicle										
	11. POL										
	12. Action Research	50.000					50.000		20.000	20.000	
	13. Wages of Driver										
	14. Contingency/Consumables	20.000					20.000				
	TOTAL	135.000				3.800	131.200		50.000	50.000	
C3	Block Resource Centre (BRC)										
	1. Civil Construction	424.786			291.224	291.224	133.562				
	2. Salary of Co-ordinator, Asstt. Cord. & Choukidar	1992.000			1400.000	1800.000	192.000		2700.000	2700.000	
	3. Equipment & Furniture	540.000				540.000					
	4. Travelling Allowance (T.A.)										
	(a) Co-Ordinator/Asstt. Co-Cord.	20.000			20.000	20.000			30.000	30.000	
	(b) ABSA/SDI	25.000				25.000			30.000	30.000	

TABLE D ACCORDING TO MAIN ACTIVITIES EXPENSES
District Champawat

Rs. in Thousand

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	AWP & B Last Year	Re - Appropriation	Revised Sanctioned Amount	Expenses of the Last Year		Approximate Saving Amount	Spill Over	New Proposals	Spill Over After New Proposals	Remarks
					Till 31 st Dec.	Till 31 st Mar.					
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	5. Maintenance of Equipment										
	6. Contingency										
	7. Books								20.000	20.000	
	8. BRC Exhibition/Fair to Teaching Aids	20.000					20.000		8.000	8.000	
	9. Purchase of Vehicle (Two Wheeler)	200.000					200.000				
	10. POL/Maintenance										
	11. Consumable	20.000			20.000	20.000			40.000	40.000	
	TOTAL	3241.786			1731.224	2696.224	545.562		2828.000	2828.000	
C4	District Project Office (DPO)										
	1. Equipment										
	2. furniture & Fixture										
	3. Books										
	4. Purchase of Vehicle										
	5. Consultancy Charges	5.000				4.000	1.000				
	6. Salary of Staff	2000.000			1682.271	2000.000			1705.000	1705.000	
	7. Travelling Allowance (TA)	100.000			63.670	100.000			125.000	125.000	
	8. Consumable	80.000			51.229	80.000			75.000	75.000	
	9. Telephone & Fax	25.000			23.529	25.000			50.000	50.000	
	10. Vehicle Maintenance & POL	75.000			71.602	75.000			75.000	75.000	
	11. Maintinace of Equipment	10.000			4.060	10.000			20.000	20.000	
	12. Seminar/Workshop								20.000	20.000	
	13. Hiring of Vehicles	10.000				10.000			20.000	20.000	
	14. Civil Work Supervisory Consultancy										
	15. District level Exhibition & Fair								20.000	20.000	
	16. Study Tours								20.000	20.000	
	17. Distt. Level Conversion Workshop/Meetings	10.000					10.000				
	18. AWP & View Workshop	25.000			5.789	25.000			50.000	50.000	
	19. Research Evaluation								20.000	20.000	
	20. Contingency										
	21. Motor Cycle/Scooter										
	22. Innovative Fund								10.000	10.000	
	23. Rent of DPO and Electricity	42.000			0.339	0.339	41.661		15.000	15.000	
	24. POL Motor Cycle	10.000					10.000				
	25. School Grading	10.000				10.000			15.000	15.000	
	26. Others										
	TOTAL	2402.000			1902.489	2339.339	62.661		2240.000	2240.000	

TABLE D ACCORDING TO MAIN ACTIVITIES EXPENSES
District Champawat

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	AWP & B Last Year	Re - Appropriation	Revised Sanctioned Amount	Expenses of the Last Year		Approximate Saving Amount	Spill Over	New Proposals	Spill Over After New Proposals	Remarks
					--Till 31 st Dec.	Till 31 st Mar.					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
C5	MIS/Research & Evaluation										
	1. MIS Cell Furnishing (Construction)								5.000	5.000	
	2. EMIS/PMIS Printing & Servy	50.000				20.000	30.000		20.000	20.000	
	3. MIS Equipment	20.000				20.000			10.000	10.000	
	4. computer System Taining	25.000					25.000				
	5. Maint of Equipment	25.000			11.500	25.000			25.000	25.000	
	6. Consumable	25.000			23.810	25.000			30.000	30.000	
	7. Sample Study	10.000					10.000				
	TOTAL	155.000			35.310	90.000	65.000		90.000	90.000	
C6	School Complex (NPRC)										
	1. Construction										
	2. Salary of Co-ordinator	3600.000			2700.000	3600.000			4500.000	4500.000	
	3. Equipment						120.000				
	4. Books for Library/Book Bank	120.000									
	5. Audiov Visual Hiring Charge	19.200			19.200	19.200			19.200	19.200	
	6. Monthly Meetings/TA	48.000			48.000	48.000			72.000	72.000	
	7. Contingency	24.000			24.000	24.000			36.000	36.000	
	8. Mela Workshop	24.000					24.000				
	TOTAL	3835.200			2791.200	3691.200	144.000		4627.200	4627.200	
C7	Distance Education										
	1. Equipments & other	75.000				75.000			80.000	80.000	
	2. Telephone Fax Bills	7.000					7.000		20.000	20.000	
	3. Maintenance	30.000					30.000		30.000	30.000	
	4. Video Recording & Packaging	200.000					200.000		20.000	20.000	
	5. Printing materials	70.000					70.000				
	TOTAL	382.000				75.000	307.000		150.000	150.000	
C8	Integrated Education										
	1. Distt. Level Workshop	222.000			13.390	53.390	168.610		50.000	50.000	
	2. Block level resource support										
	3. Servey Though VEC										
	4. Training of BRG & DRG										
	5. Orientation of Teachers										
	TOTAL	222.000			13.390	53.390	168.610		50.000	50.000	
	SUB TOTAL (C1-C8)	10448.986			6473.613	8948.953	1500.033		10035.200	10035.200	
	GRAND TOTAL (A,R,Q,C)	20711.696			12304.592	18779.285	1932.411		34496.670	34496.670	

**TABLE - E ACTIVITYWISE EXPENDITURE
AWP & B COST 2004-05 (DPEP)
DISTRICT- CHAMPAWAT**

Rs. in Thousand

S. No.	ACTIVITY	TOTAL EXPENDITURE	% OF TOTAL EXPENDITURE
1	CIVIL WORK	7690.800	22.29
2	MANAGEMENT	2065.000	5.99
3	QUALITY IMPROVEMENT	24740.870	71.72
	TOTAL	34496.670	100.00

Table - E (1)

वर्षवार योजना तथा व्यय विवरण (डी०पी०ई०पी०)

जनपद का नाम— चम्पावत
सम्पूर्ण योजना हेतु कुल स्वीकृत 84788.700
33 प्रतिशत ई०एफ०सी० व्यय

घनराशि हजार में

क्र० सं०	विवरण	अब तक व्यय संचयी या क्यूमिलेटिव व्यय मार्च 2004 तक	वर्ष के लिए आवंटन 2004-05		योग
			नई योजना	शेष जारी	
1	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	2856.000	1080.000		1080.000
2	नवीन प्राथमिक विद्यालय	2139.000			
3	ध्वस्त भवनों का पुननिर्माण	1528.000	1360.800		1360.800
4	शौचालय	380.000	5250.000		5250.000
5	पेयजल	3138.834			
6	बी.आर.सी. भवन	3200.000			
7	एन.बी.आर.सी. कक्ष	1610.000			
8	विद्यालय भवन की मरम्मत	3136.600			
	योग	17988.434	7690.800		7690.800

**District Primary Education Programme
Statement of Management Cost
District - Champawat**

Rs. in Lakhs

Sl. No.	EFC Approved Project cost	Proposed revised cost	6% of proposed revised cost	Management cost proposed as per the EFC	Cumulative exp. till March, 2004	Allocation made for 2004-05			Expenditure till March 2004 S.O. + F.P. 2004-05
						Fresh Plan	Anticipated Spill Over	Total	
	847.887	995.515	59.731	50.873	83.750	20.650		20.650	104.400
Total	847.887	995.515	59.731	50.873	83.750	20.650		20.650	104.400

District Primary Education Programme
Abstract of AWP&B Proosals 2004-05
District - Champawat

Rs. in Lakhs

SI No.	EFC approved project Cost	Proposed revised EFC cost	Cumulative Ant. Expenditure		Average Exp. per year	Approved AWP&B 2003-04 (incl S.O.)	Exp. 2003 04	Anticipated amount saved 2003-04	Spill Over 2004-05	Fresh Proposal for 2004-05	Total AWP&B for 2003-05 S.O. + F.P.	Total AWP&B 2004-05 as % of AV. Yearly Exp. (K% of Col.E)	Total AWP&B 2004-05 as % of (Approved revised EFC cost)
			Amount till March 2004	As % age of A									
	A	B	C	D	E	F	G	G	I	J	K	L	M
	847.887	995.515	650.550	76.720	162.637	207.117	187.800	19.320		344.967	344.967	212.108	34.650
Total	847.887	995.515	650.550	76.720	162.637	207.117	187.800	19.320		344.967	344.967	212.108	34.650

**District Primary Education Programme
Statement of Civil work Cost
District - Champawat**

Rs. in Lakhs

Sl. No.	EFC Approved Project cost	Proposed revised cost	33.33% of proposed revised cost	Civil Work cost proposed by state	Cumulative exp. till March, 2004	Allocation made for 2004-05			Expenditure till March 2004 S.O. + F.P. 2004-05
						Fresh Plan	Anticipated Spill Over	Total	
	847.887	995.515	331.805	279.800	179.886	76.900		76.900	256.786
Total	847.887	995.515	331.805	279.800	179.886	76.900		76.900	256.786

Category Wise Expenditure Plan Year 2004-05

District : Champawat.

Rs. Thousand

Sno.	Category	1 st Quarter (30 June)	2 nd Quarter (30 th Sept.)	3 rd Quarter (31 st Dec.)	4 th Quarter (31 st March)	Total
1.	2	3	4	5	6	7
A. CIVIL WORK						
1.	Additional Class Room	540.000	540.000			1080.000
2.	Toilets	2625.000	2625.000			5250.000
3.	Reconstruction of Old Primary School	680.400	680.400			1360.000
	TOTAL	3845.400	3845.400			7690.800
B. EQUIPMENT, FURNITURE AND VEHICLES						
1.	Furniture For P.S..	140.000				140.000
2.	TLM For EGS Centre		35.250			35.250
3.	TLM For ECCE Centre		150.000			150.000
4.	Equipment E.M.I.S.	10.000				10.000
5.	Equipment Distance Education	40.000	40.000			80.000
	TOTAL	190.000	225.25			415.250
C. BOOKS						
1.	Books for B.R.C.		20.000			20.000
2.	Books for E.G.S. / A.S. Centre		40.000			40.000
3.	Free Text Book		700.000			700.000
	TOTAL		760.000			760.000

Sno.	Category	1 st Quarter (30 June)	2 nd Quarter (30 th Sept.)	3 rd Quarter (31 st Dec.)	4 th Quarter (31 st March)	Total
1.	2	3	4	5	6	7
A.	TRAINING /WORKSHOP					
1.	Trg. Workes /EGS/AS					
	i) Induction	22.400				22.400
	ii) Recurring	22.500	82.500			115.00
2.	DRG Meeting (A.S.)					
3.	MTA/PTA Training		237.600			237.600
4.	MT Training for MTA/PTA	13.210				13.210
5.	Training for Elected Member of GP		21.690			21.690
6.	Training ECCE Workers					
	i) Inductive	34.500				34.500
	ii) Recurring		3.450	46.000		49.450
7.	DRG Meeting (Training)	3.375		3.375		6.750
8.	BRG Meeting	11.400	11.400	11.400	11.400	45.600
9.	BRG/DRG Training		16.400			16.400
10.	VEC Training/SMC Training		121.320			121.320
11.	Resource Person Training/BRC (TOT)		29.950			29.950
12.	In-Service Teachers Training			394.800		394.800
13.	Para-Teacher Training					
	i) Inductive					
	ii) Recurring		196.000			196.000
14.	TLM Workshop			8.000		8.000
15.	Mid Turm Assesment Study		20.000			20.000
16.	Final Assesment Study				20.000	20.000
17.	Continuous & Comprehensive Evalution				10.000	10.000
18.	Seminar & Workshop.		7.500		7.500	15.000
.19.	BRC Exhib./Fair (teaching aids etc.)		10.000		10.000	20.000
.20.	District level Exhibition & Fair				10.000	10.000
.21.	District level Conversion workshop/Meetings	15.000		15.000		30.000

Sno.	Category	1st Quarter (30 June)	2nd Quarter (30th Sept.)	3rd Quarter (31st Dec.)	4th Quarter (31st March)	Total
	2	3	4	5	6	7
22	AWP & Workshop	10.000		10.000	5.000	25.000
.23	Study Tour		10.000		10.000	20.000
.24	Research & Evaluation				10.000	10.000
.25	Innovative Fund			5.00		5.000
26	School Grading	1.875	1.875	1.875	1.875	7.500
	TOTAL	134.260	768.685	495.450	95.775	1494.170

Sno.	Category	1 st Quarter (30 June)	2 nd Quarter (30 th Sept.)	3 rd Quarter (31 st Dec.)	4 th Quarter (31 st March)	Total
1.	2	3	4	5	6	7
INCRIJAL SALARIES/HONORARIUM AND OTHERS						
1.	Salary of Para-Teachers	252.000	252.000	252.000	252.000	1008.000
2.	Addl. Salary of Head Teacher	42.000	42.000	42.000	42.000	168.000
3.	Honorarium					
	I- AS Worker	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
	II- EGS Worker	260.000	260.000	195.000		715.000
5.	Salary of Additional Para-Teacher	855.000	855.000	855.000	855.000	3420.000
6.	Contingency Of EGS Centre	7.500				7.500
7.	Contingency Of A S Centre	32.500				32.500
8.	Salary Of D C s	52.500	52.500	52.500	52.500	210.000
9.	Contingency – ECCE Centre	105.000				105.000
10.	Honorarium- ECCE Worker	97.500	97.500	97.500		292.000
11.	School Improvement Fund	888.000				888.000
12.	Teachers Grant	282.000				282.000
13.	Printing/Survey Micro			5.000	5.000	10.000
14.	Action Research		7.500		7.500	15.000
15.	Printing Materials DIET	3.000		3.000		6.000
16.	TA DIET	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
17.	Cluster Mobilization/Awareness	4.000	4.000			8.000
18.	Printing Materials (G)					
19.	Bal Mela		12.000			12.000
20.	Contingency/Monthly Meeting DIET					
21.	Salary of BRC Co-ordinator & Asst Co.	450.000	450.000	450.000	450.000	1800.000
22.	Wages of Choukidar BRC					

o.	Category	1 st Quarter (30 June)	2 nd Quarter (30 th Sept.)	3 rd Quarter (31 st Dec.)	4 th Quarter (31 st March)	Total
1.	2	3	4	5	6	7
.23	TA BRC					
24	I- Co-ordinator/Asstt. Co-ordinator	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
25	II – ABSA/SDI	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
26	Consumable BRC		20.000			20.000
.27	Consultancy Charge DPO					
.28	Salary of Staff DPO	285.000	285.000	285.000	295.000	1150.000
29	Consumable/Contingency DPO					
30	Telephone & Fax DPO	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
.31	Vehicle Maintenance & POL DPO	15.000	15.000	20.000	30.000	80.000
.32	Maintenance of Equipment DPO					
33	TA DPO	15.000	15.000	20.000	25.000	75.000
34	Hiring of Vehicles DPO	2.500	2.500	2.500	2.500	10.00
35	Rent of DPO	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
36	POL Motor Cycle					
37	EMIS/PMIS Printing and Survey	10.000	10.000	10.000	15.000	45.000
38	Maintenance of Equipment EMIS					
39	Consumable EMIS					
40	Salary of Co-Ordinator NPRC	750.000	750.000	750.000	750.000	3000.000
41	A/V Hiring Charges NPRC	19.200				19.200
42	Contingency NPRC	24.000				24.000
43	Monthly Meetings/TA NPRC	48.000				48.000
44	Telephone, Fax Bills & Maint. D.E.	5.000	5.000	10.000	10.000	30.000
45	Conferencing TA/DA D.E.					
46	Video Recording & Packaging D.E.		5.000		5.000	10.000

Sno.	Category	1 st Quarter (30 June)	2 nd Quarter (30 th Sept.)	3 rd Quarter (31 st Dec.)	4 th Quarter (31 st March)	Total
1.	2	3	4	5	6	7
47	Printing Materials D.E.					
48	Awareness Building Community					
49	Sample Study EMIS	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	TOTAL	4777.700	3388.500	3318.00	3059.000	14543.200
	GRAND TOTAL	8947.360	8987.835	3813.450	3154.775	24903.420

**IMPLEMENTATION OF PLAN 2004-05 D.P.E.P.
District Champawat**

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	APRIL	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR
	(A) ACCESS												
A1.	Additional Classroom	X	X	X	X	X	X						
A2.	New Primary School (Unserved Areas)												
	1. Construction												
	2a. Salary of Parateachers	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2b. Addl. Salary of Headteachers	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3. Furniture/ fixture & Equipment												
A3	Shiksha Mitra												
	Honorarium												
	Training												
	Induction Training												
	Recurring Training												
A4	Alternative School												
	(A) Shiksha Ghar												
	1. Honorarium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	(a) Worker												
	(b) Supervisor												
	2. Maintenance of Centres/Education Material												
	3. Text Books/TLM				X								
	4. Training-Worker												
	(a) Induction				X								
	(b) Recurring												
	(C) Training of Supervisor												
	(D) Equipment												
	(E) Induction Training of Supervisor												
	5. Contingency				X								
	(B) Education Guarantee Scheme												
	1. Honorarium												
	(a) Worker	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	(b) Supervisor												
	2. Maintenance of Centres/Education Material				X								
	3. Text Books/TLM				X								
	4. Training-Worker												
	(a) Induction			X									
	(b) Recurring			X									
	(C) Training of Supervisor												
	(D) Equipment												
	(E) Induction Training of Supervisor												
	5. Contingency				X								
A5	Salary of District Coordinator (AS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

IMPLEMENTATION OF PLAN 2004-05 D.P.E.P.

District Champawat

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	APRIL	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR
	(R) RETENTION												
R1	Publicity & Extension Awareness Building/				X	X	X						
R2	Motivators												
R3	News Letters											X	X
R4	Construction/Reconstruction of old Primary	X	X	X	X	X	X						
R5	Toilets	X	X	X	X	X	X						
R6	Drinking Water												
R7	Repair & Maintenance												
R8	Upgraded Head teachers												
R9	Salary of Additional Para-Teacher	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
R10	NGO's Grants/Innovative programmes for												
R11	Promoting Girls Educaton												
	a. Cluster Mobilization/Awareness			X	X	X							
	b. WMG Training												
	c. M.T. Training for M.T.A. Training		X										
	d. Maa Beti Mela		X										
	e. Printing Materials Evaluation in M.C.		X										
R12	Training of Elected women of Gram		X	X									
R13	MTA/PTA Training				X	X	X						
	a. Meena Compain/ Nukkad Natak												
	h. Model Village												
R14	Bal Mela						X	X					
R15	Honorarium of AE												
R16	Honorarium of JE												
R17	Health Checkup/Card												
R18	Gender Sensitization Programme												
	i. TOT												
	ii. NPRC/BRC/Teachers Training												
R 19	Salary of District Coordinator (Gender)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**IMPLEMENTATION OF PLAN 2004-05 D.P.E.P.
District Champawat**

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	APRIL	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR
	(Q) QUALITY IMPROVEMENT												
Q1(a)	Opening of ECCE Centres												
	1. Civil Works One Additional Room												
	2 TLM			X	X								
	3. Honorarium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4. Contengency			X									
	5. Training of ECCE Workers												
	(a) Induction		X										
	(b) Recurring		X										
	(c) Anganwari Workers Training												
Q1(b)	ECCE With EGS												
	1. Civil Works												
	2 TLM												
	3. Honorarium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4. Contengency			X									
	5. Training												
	(a) Inductive												
	(b) Recurring		X										
Q2	Training Programms												
	1. Civil Work Trg. (BRC/NPRC/VEC)												
	2. Induction Training to Parateachers												
	3. Recurring Training of Parateachers		X	X									
	4. In-Service Teacher Trg						X	X					
	5. VEC/SMC Members Training						X	X					
	6. NGO Training/Innovative Trg.												
	7. BRC Coordinator/Resource Person Trg. (TOT)					X							
	8. NPRC Co-ord Trg. (Capacity Building)												
	9. ABSA/SDI Trg												
	10. Head Teacher Training												
	11. DRG Meeting		X					X					
	12. BRG Meeting		X			X			X			X	
	13. BRG Training/DRG												
	14. Visioning Workshop												
	15. T.L.M. Workshop at Distt. Level					X							

IMPLEMENTATION OF PLAN 2004-05 D.P.E.P.

District Champawat

		APRIL	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR
Q3	Teaching Learning Material (TLM)												
	1. School Improvement Fund			X									
	2. Teachers Grant			X									
	3. Free Text Books to SC/ST & Girls				X	X							
	4. Book Bank												
Q4	Award to VEC (25.00 Per Block/Year)												
Q5	School Award (5.00 Per Block/Year)												
Q6	Assesment Study and Evaluation												
	Sharing of outcomes of Mid Term Assesment Study						X	X				X	X
	Sharing of outcomes of Final Assesment Study											X	X
	Continuous and Comprehensive Evaluation					X				X			X
Q7	Salary of District Coordinator (Community & Quality)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
(C) CAPACITY BUILDING													
C1	School Mapping & Microplanning												
	1. Printing/Survey												
	2. Seminar & Workshop												
	3. Village Level Microplanning												
C2	Operationalising DIETs												
	1. Rent												
	2. Furniture & Fixture												
	3. Equipments												
	4. Books												
	5. Honorarium												
	6. Printing			X				X					
	7. Travelling Allowance (TA)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	8. Maintenance												
	9. Workshop/Seminar/Comp Trg.												
	10. Purchase of Vehicle												
	11. POL												
	12. Action Research	X	X	X	X	X	X						
	13. Wages of Driver												
	14. Contingency/Consumables												

**IMPLEMENTATION OF PLAN 2004-05 D.P.E.P.
District Champawat**

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	APRIL	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR
C3	Block Resource Centre (BRC)												
	1. Civil Construction												
	2. Salary of Co-ordinator, Assst. Cord. & Choukidar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3. Equipment & Furniture												
	4. Travelling Allowance (T.A.)												
	(a) Co-Ordinator/Assst. Co-Cord.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	(b) ABSA/SDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	5. Maintenance of Equipment												
	6. Contingency												
	7. Books				X								
	8. BRC Exhibition/Fair to Teaching Aids				X								
	9. Purchase of Vehicle (Two Wheeler)												
	10. POL/Maintenance												
	11. Consumable	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C4	District Project Office (DPO)												
	1. Equipment												
	2. furniture & Fixture												
	3. Books												
	4. Purchase of Vehicle												
	5. Consultancy Charges												
	6. Salary of Staff	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	7. Travelling Allowance (TA)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	8. Consumable	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	9. Telephone & Fax	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	10. Vehicle Maintenance & POL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	11. Maintenance of Equipment	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	12. Seminar/Workshop		X						X		X		
	13. Hiring of Vehicles	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	14. Civil Work Supervisory Consultancy												
	15. District level Exhibition & Fair				X								
	16. Study Tours								X	X			
	17. Distt. Level Conversion Workshop/Meetings												
	18. AWP & View Workshop											X	X
	19. Research Evaluation			X			X			X			X
	20. Contingency												
	21. Motor Cycle/Scooter												
	22. Innovative Fund					X				X			
	23. Rent of DPO and Electricity	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	24. POL Motor Cycle												
	25. School Grading					X				X			X
	26. Others												

IMPLEMENTATION OF PLAN 2004-05 D.P.E.P.

District Champawat

Sl. No.	Head / sub Heads / Activity	APRIL	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR
C5	MIS/Research & Evaluation												
	1. MIS Cell Fumishing (Construction)												
	2. EMIS/PMIS Printing & Servey		X	X									
	3. MIS Equipment		X										
	4. computer System Taining												
	5. Maint of Equipment	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	6. Consumable												
	7. Sample Study							X	X				
C6	School Complex (NPRC)												
	1. Construction												
	2. Salary of Co-ordinator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3. Equipment												
	4. Books for Library/Book Bank												
	5. Audiov Visual Hiring Charge				X			X		X			
	6. Monthly Meetings/TA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	7. Contingency	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	8. Mela Workshop												
C7	Distance Education												
	1. Equipments & other		X				X						
	2. Telephone Fax Bills	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3. Maintenance			X			X			X			X
	4. Video Recording & Packaging						X					X	
	5. Printing materials												
C8	Integrated Education												
	1. Distt. Level Workshop			X			X		X			X	
	2. Block level resource support												
	3. Servey Though VEC												
	4. Training of BRG & DRG												
	5. Orientation of Teachers												

Summary of AWPB (including Spill Over) for 2004-2005									
District Primary Education Programme									
2003-2004					2004-2005				
Sl. No.	Head	Physical		Financial		Physical		Financial	
		Approved	Achieved	Approved	Achieved	Proposed	Approvd	Proposed	Approved
(A)	(B)								
I	Civil Works								
1	New Primary School					9		1360.800	
2	Reconstruction PS					20		1080.000	
3	Additional Classrooms PS					350		5250.000	
4	Toilets PS								
5	Drinking Water PS	65	65	1430.000	1430.000				
6	Major Repairs PS			63.600	63.500				
7	Construction of BRCs	4	4	424.786	291.224				
8	Construction of CRCs								
9	Civil Works Innovation Fund								
10	Any Other								
	Total			1918.386	1784.824			7690.800	
II	Scholl Mapping & Microplaning			76.000					
	Total			76.000					
III	School Grant	445	444	890.000	888.000	444X2		1776.000	
1	School Improvement Grants PS								
	Total			890.000	888.000				
IV	DIETs			135.000	3.800			50.000	
	Total			135.000	3.800			50.000	
V	Teacher Grant (TLM)								
1	Teacher Grant PC	564	564	282.000	282.000	564X2		564.000	
	Total			282.000	282.000			564.000	
VI	Education Guarantee Scheme (EGS)								
1	EGS Primary (NO. of Children)	1000	1000	742.500	611.538	1200		1375.150	
	Total			742.500	611.538			1375.150	
	Altrnative & Innovative Education (AIE)								
2	AIE (PS) (No. of Children)/AS	450	450	202.500	174.629			307.500	
3	Residential Bridge courses (No. of Children)								
4	Any Other								
	Total			202.500	174.629	450		307.500	
VII	Free Text Books			638.100	638.100			1500.000	
1	Free Text Books PS								
	Total			638.100	638.100			1500.000	
VIII	IED			222.000	53.390			50.000	
	Total			222.000	53.390			50.000	
IX	Innovative Activities								
1	Compler Education								
2	Early Childhod Care and Educaton (ECCE)	40	39	443.000	328.500	30		890.500	
3	Girl Education			282.810	219.000			314.500	
4	Distance Education			382.000	75.000			150.000	
5	Tea garden/Special aleas / Assement							75.000	
6	Any Other ECCE with EGS	5	3	26.800	19.950	3		179.450	

	Total			1134.610	642.450			1609.450
X	Salary of Teachers Recruited in Past Year)							
1	Salary of Teachres PS							
2	Salary of additional Techers PS							
3	Any other Salary of DCs							1410.000
	Total							1410.000
XI	Salary Grant (Teachers Sanctioned in the Present Year)							
1	salary of Teachers PS/ Head Teachers	28	28	168.000	168.000	28	28X2	252.000
2	Salary of Additional Teachers PS							
3	Salary of Parateachers	200	196	3720.750	3720.750	196		6642.000
4	Any other Honorarium of AE/JE			146.500	146.500			
	Total			4035.250	4035.250			6894.000
XII	Teacher Training							
1	Induction Training							
2	10 days in service course	564	564	394.800	394.800			789.600
3	15 days orientation for freshly trained recruits/PT	200	196	1313.450	261.125			392.000
4	60 days refresher course for untrained teachers							
5	Any other							144.650
	Total			708.250	655.925			1326.250
XIII	strengthening of VEC							
1	VEC Training			453.900	443.040			121.320
2	Any other/Community Mobilization			64.000	40.800			37.000
	Total			517.900	483.840			158.320
XIV	BRC (Administrative)							
1	Salary for Coordinators	12	12	1992.000	1800.000	16		2700.000
2	Salary for Assistant Coordinators							
3	Furniture/Fixture and Equipment	4	4	540.000	540.000			
4	T A and meeting	4	4	45.000	45.000			60.000
5	Maintenance and Equipment							
6	Maintanance of building							
7	TLM							
8	Contingency	4	4	20.000	20.000	4		40.000
	books							20.000
9	civil Construction	4	4	424.786	291.224			
10	Books Exhibition	4	4	20.000				8.000
11	Purchase of Two Wheeler	4		200.000				
	Total			3241.786	2696.224			2828.000
XV	CRC (Administrative)							
1	Salary for Coordinators	24	24	3600.000	3600.000	24		4500.000
2	Salary for Assistant Coordinators							
3	Furniture/Fixture and Equipment							
4	T A and meeting	24	24	48.000	48.000	24		72.000
5	Maintenance and Equipment							
6	Maintanance of building							
7	TLM/BOOKS	24		120.000				
8	Contingency	24	24	24.000	24.000	24		36.000
9	Any other			43.200	19.200	24		19.200
	Total			3835.200	3691.200			4627.200
XVI	Rsearch Monitoring and Evaluation							
1	P.S.			155.000	90.000			90.000
2	Any other			186.000	163.300			

	TOTAL			341.000	262.300			90.000	
XVII	Management Cost			2402.000	2339.339			2065.000	
	Any other							175.000	
	Total			2402.000	2339.399			2240.000	
	Grand total			20711.696	18779.285			34496.670	