

# सर्व शिक्षा अभियान

एस०एस०ए०

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट

वर्ष 2004-05

जनपद — चम्पावत

उत्तरांचल

# सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0)

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट  
वर्ष 2004-05  
जनपद चम्पावत

## अनुक्रमणिका

अध्याय संख्या	अध्याय / सारणी	पृष्ठ संख्या	
		से	तक
01	भाग 01 जनपद का परिचय	1	6
	भाग 02 जनपद का शैक्षिक परिदृश्य	7	17
	भाग 03 परियोजना के प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य	18	19
02	अद्यतन प्रगति परिदृश्य (शेष जारी रहने वाले कार्य तथा सारणी ए एवं बी)	20	33
03	परियोजना के क्रियान्वयन में अनुभूत कठिनाईयाँ, निराकरण प्रस्ताव	34	42
04	योजना निर्माण की प्रक्रिया	43	47
05	नवीन प्रस्तावित कार्यक्रम एवं बजट वर्ष (2004-05) (सारणी सी., डी. एवं सारणी ई.-1)	48	64
06	सारणी सी 1 कमिटीड एण्ड प्लान्ड बजट एक्टिविटीवाइज एक्सपेंडिचर 2004 05 इम्प्लीमेंटेशन प्लान 2004 05	65	83

अध्याय-01  
भाग-01

जनपद का परिचय : (DISTRICT PROFILE)

भूमिका:

किसी भी शैक्षिक योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं शतशः सफलता के लिए योजना लक्ष्यों को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कर लेना आवश्यक है। भू-रचना, जलवायु, मौसम, रीतिरिवाज, आस्थाएँ इन सबसे शिक्षा का गहरा सम्बन्ध है। कोई भी शिक्षा योजना इन भिन्नताओं को ध्यान में रखे बिना धरातल पर खरी नहीं उतर सकती।

जनपद की क्षेत्रीय आवश्यकताएँ, अपेक्षाएँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ, समस्याएँ एवं उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों की जानकारी निम्नांकित बिन्दुओं में वर्णित की जा रही है।

जनपद की स्थापना:

जनपद चम्पावत का सृजन 15 सितम्बर 1997 को पैतृक जनपद पिथौरागढ़ के तहसील चम्पावत के चार विकास खण्डों पाटी, बाराकोट, लोहाघाट, चम्पावत को पृथक कर किया गया है। बाद में जनपद उधमसिंहनगर के 35 राजस्व ग्रामों एवं टनकपुर नगर पंचायत व बनबसा छावनी क्षेत्र को भी इस जनपद में सम्मिलित किया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र का ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र नाग, किन्नर, खस आदि जातियों का मूल स्थान रहा है। वर्तमान में विकास खण्ड चम्पावत में स्थित खिरद्वारी गाँव में 'राजी' (बनरावत) जनजाति की उपरिष्ठाति तत्कालीन किन्नर जाति के निवास करने को प्रमाणित करता है। जनपद में विद्यमान अनेक अभिलेख, शिलाएँ, स्तम्भ तथा मन्दिर महाभारतकालीन सभ्यता को प्रमाणित करते हैं। घटोत्कच मंदिर, ऐडी (अर्जुन) मंदिर, वालेश्वर मंदिर ताड़केश्वर, वाणासुर का किला, देवीधूरा का माँ बाराही देवी मंदिर तथा न्याय के देवता के रूप में मान्य गोलजू का मंदिर इस क्षेत्र के प्राचीन ऐतिहासिक महत्व को उजागर करते हैं।

मध्यकाल में कत्यूर साम्राज्य के प्रभुत्व का प्रमाण भी ऐतिहासिक स्रुग्रहों में मिलता है। अर्जुन दव ने अपनी कन्या चम्पादेवी का विवाह इलाहाबाद के सोमचन्द से करने के उपरान्त 11वीं सदी में चन्द राजाओं ने इस क्षेत्र में चन्द वंश की स्थापना का श्रीगणेश किया। कालान्तर में 1790 ई0 में गोरखा राज्य के प्रभुत्व में आने पर चन्द साम्राज्य अस्तित्वहीन हो गया। तत्पश्चात् ब्रिटिश शासकों ने इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया।

### भौगोलिक स्थिति:

भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से जनपद चम्पावत 29°, 5' उ० अक्षांश से 29°, 30' उ० अक्षांश तक तथा 79°, 59' पूर्वी० देशान्तर से 80°, 3' पूर्वी देशान्तर के मध्य फैला है।

### सीमा:

उत्तर में राम गंगा नदी जनपद पिथौरागढ़ से पश्चिम में पनार नदी जनपद अल्मोड़ा से दक्षिण में जगबूड़ा नदी जनपद उधमसिंहनगर से तथा द०प० में स्थित ऊँची पर्वत चोटियाँ व लधिया नदी जनपद नैनीताल से सीमा का निर्धारण करती हैं। पूर्व की ओर काली नदी नेपाल देश के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है जो कि सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है।

### समुद्र तल से ऊँचाई:

जनपद की विभिन्न क्षेत्रों में समुद्र तल से न्यूनतम ऊँचाई 200 मीटर (टनकपुर) व अधिकतम ऊँचाई 7550 मीटर (देवगुरु पर्वत चोटी) है।

### स्थलाकृति:

ऊँची ऊँची पर्वत श्रृंखलाएँ, गहरी घाटियाँ, ढालूदार भूमि, कटी-फटी पथरीली चट्टानें, नदी नालों, अल्प तराई मैदानी भू-भाग जनपद चम्पावत की स्थलाकृति की परिचायक है। भौगोलिक रचना की दृष्टि से जनपद की स्थलाकृति मुख्यतः तीन भागों में बाँटी जा सकती है।

- 1) तराई/भावर क्षेत्र: यह क्षेत्र कृषि योग्य मैदानी एवं ऊष्ण जलवायु वाला भू-भाग है।
- 2) शिवालिक क्षेत्र: यह क्षेत्र 200 से 1200 मीटर ऊँचाई वाला भू-भाग है। यह भाग वनों से आच्छादित तथा तीव्र ढालूदार तथा कटी-फटी स्थलाकृति वाला है।
- 3) ऊँचे पर्वतीय क्षेत्र: यह क्षेत्र समुद्र तल से 1200 मीटर से 7550 मीटर की ऊँचाई वाला भाग है। यह भाग नदी नाले, पर्वत, घाटियाँ तथा अल्प कृषि योग्य भूमि वाला भाग है।

### जलवायु/मौसम:

जनपद चम्पावत विभिन्न प्रकार की जलवायु वाला भू-भाग है। एक ओर तराई भावर का गरम क्षेत्र है, कम ऊँचाई वाले शिवालिक क्षेत्र की चट्टानें, घाटियाँ शीतोष्ण क्षेत्र है वहीं दूसरी ओर ऊँचे पर्वतीय क्षेत्र हैं जो अत्यंत ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र हैं। तराई क्षेत्र में 20 सेंमी० औसत वार्षिक वर्षा होती है तथा सर्दियों में ठंड तथा कोहरा छाया रहता है। हवा, कोहरा, आर्द्रता आदि विभिन्न क्षेत्रों के अनुरूप भिन्न-2 है। मई से जुलाई गरम तथा दिसम्बर से फरवरी ठंडे महीने हैं। गर्मियों में पहाड़ के ऊँचाई वाले क्षेत्र एवं जाड़ों में वर्ष से आच्छादित चोटियाँ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं।

## पशु पक्षी:

विभिन्न वन्य प्रजातियाँ चीता, तेंदुआ, हाथी, नीलगाय, चीतल, कौकड़, बारासिंघा, घुरड़ हिरन, भालू, बन्दर, लंगूर, सुंअर आदि हैं। अनेक सरीसृप प्रजातियाँ तथा सुन्दर पक्षियाँ भी यहाँ निवास करती हैं। वर्ड-माइग्रेशन के रूप में साइबेरिया से आने वाली अनेक पक्षी प्रजातियाँ भी यहाँ अपनी बिहार स्थली बनाते हैं।

## धार्मिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएँ:

धार्मिक दृष्टि से इस क्षेत्र को सभी धर्मों का संगम स्थल भी कहा जा सकता है। जहाँ एक ओर हिन्दू देवताओं एवं पाण्डव युग के मंदिर हैं। वहीं दूसरी ओर जनपद के पश्चिमी छोर में सिक्खों का पवित्र गुरुद्वारा "रीठासाहिब" है। जनपद के समीप 'खूना' नामक स्थान पर मुस्लिम धर्म की मस्जिद व वनवसा में इसाई लोगों की चर्च भी स्थित है। आराध्य देवी माँ बाराही, देवीधूरा के मंदिर में प्रतिवर्ष रक्षाबन्धन के दिन 'बग्वाल' (पाषाण युद्ध) भी प्राचीनतम युद्ध कौशल की याद दिलाता है। जनपद के अन्तर्गत 16 किमी० दूरी पर स्वामी विवेकानन्द का पवित्र अद्वैत आश्रम मायावती नामक स्थान पर स्थित है। जो उनके जीवन के आदर्शों के साथ-2 धर्म, शिक्षा एवं आध्यात्म का ज्ञान कराता है।

## आर्थिक/सामाजिक दशा:

यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः नौकरी पेशे पर निर्भर है। कृषि कार्य एवं अन्य घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी महिलाओं पर निर्भर है।

## उपलब्ध संसाधन

### वन सम्पदा:

जनपद का 65 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है तथा शेष 35 प्रतिशत भू-भाग कृषि योग्य, बंजर व चरागाह युक्त है। तराई क्षेत्र में साल, सागौन, शीशम, खैर, हल्दू, यूकेलिप्टिस, बॉस, जामुन, मालू, मदार, बेल आदि वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पर्वतीय भागों में मुख्यतः चीड़, देवदार, टुन, साल आदि इमारती वृक्ष तथा बॉज, काफल, जामुन, शीमल, उतीस आदि ईंधन वाले वृक्ष तथा बॉस, भीमल, रामबॉस आदि अन्य वनस्पतियाँ तथा खड़क, शीमल, आदि चारे के रूप में प्रयोग की जाने वाली वनस्पतियाँ एवं कटीली झाड़ियाँ आदि यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। वन सम्पदा यहाँ के लोगों के आर्थिक विकास का प्रमुख साधन है।

### खनिज सम्पदा:

हिमालयी क्षेत्र की खनिज सम्पदाओं की विशेषताओं के अनुरूप जनपद चम्पावत में भी खनिज सम्पदाओं की अपार सम्भावनाएँ हैं जैसे- तौबा, सोना, मंगनेसाइट, सीमेंट, चूना, खनिज तेल आदि। लेकिन वर्तमान में इन खनिजों का भण्डार सुरक्षित है।

## जल संसाधन:

जल संसाधनों की दृष्टि से जनपद को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जा सकता है।

- 1) तराई मैदानी एवं पर्वतीय घाटी वाला क्षेत्र: इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध हैं। काली, सरयू, रामगंगा आदि बड़ी नदियाँ तथा पनार, लधिया, रतिया, क्वैराला, लोहावती आदि छोटी नदियाँ प्रवाहित होती हैं।
- 2) ऊँचाई वाले पर्वतीय भू-भाग: इस भाग में छोटे छोटे, नदी नाले जिनमें ग्रीष्म ऋतु में काफी कम मात्रा में जल रह जाता है अथवा सूख जाते हैं तथा छोटे-छोटे जल स्रोत एवं तालाब पाये जाते हैं। इस भाग में पेयजल के लिए इन्हीं तालाबों तथा स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्र में होने वाला कृषि उत्पादन पूर्णतया वर्षा के जल पर निर्भर करता है। पर्वतीय क्षेत्र में स्थित घाटी वाला 3.1 प्रतिशत भू-भाग मात्र सिंचित क्षेत्र है।

## कृषि उत्पादन:

जनपद के तराई भूभाग को छोड़कर शेष पर्वतीय क्षेत्र में सीमित मात्रा में पैदावार होती है। यहाँ की मुख्य फसलें आलू, मूँगफली, मिर्च, नाशपाती, आड़ू, सब्जी, सेव, सन्तरे, सोयाबीन, अदरक, लहसुन, आदि हैं।

जनपद का तराई वाला भू-भाग काफी उपजाऊ है, वहीं पर्वतीय भाग बहुत कम उपजाऊ है। पर्वतीय क्षेत्र में मात्र 35 प्रतिशत भू-भाग कृषि योग्य एवं मानव बसावत वाला भाग है। तराई भाग में गेहूँ, चावल, दलहन, तिलहन आदि खाद्यान्न तथा पर्वतीय भाग में अल्प मात्रा में गेहूँ, चावल व मोटे अनाज उगाये जाते हैं।

फलों तथा चाय उत्पादन की दृष्टि से पर्वतीय भाग बहुत उपयुक्त है। यहाँ के प्रमुख फल माल्टा, सन्तरा, नीबू, नाशपाती, सेब, आड़ू, खुमानी आदि हैं।

## आन्तरिक (इन्फ्रास्ट्रक्चर) सुविधाएँ:

जनपद चम्पावत का तराई क्षेत्र रेल मार्ग (टनकपुर) से जुड़ा है। पर्वतीय क्षेत्र को मैदानी भूभाग से जोड़ने वाले दो मुख्य सड़क मार्ग हैं। पर्वतीय भाग में कुछ सीमित क्षेत्र को छोड़कर सड़क यातायात की सुविधा न्यून है। जनपद सृजन के पश्चात सड़क दूरसंचार एवं विद्युत सुविधाएं धीरे धीरे विकसित हो रही हैं।

## विकासात्मक योजनायें:

वर्तमान में जनपद चम्पावत के अन्तर्गत निम्नांकित विकास योजनाएँ संचालित की जा रही हैं

1. सुनिश्चित रोजगार योजना
2. समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम
3. प्रधानमंत्री सड़क योजना
4. प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना
5. मण्डी परिषद द्वारा सड़कों का निर्माण

6. महिला समृद्धि योजना
7. नेडा – उरेडा (वैकल्पिक ऊर्जा विकास कार्यक्रम)
8. वायोगैस विकास कार्यक्रम
9. बार्डर एरिया डेवलेपमेन्ट कार्यक्रम
10. निराश्रित विधवा, भरण पोषण अनुदान योजना
11. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
12. अनुजाति/निर्वल वर्ग पुनर्वास योजना
13. अम्बेडकर ग्राम विकास योजना
14. राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम

### प्रशासनिक इकाईयां:

तहसील	02	न्याय पंचायत	24
जिला पंचायत	01	ग्राम पंचायत	283
नगर पालिका	01	राजस्व ग्राम	688
नगर पंचायत	02	बस्तियाँ	1246

### जनसंख्या:

वर्ष 2001 की जनगणनानुसार जनपद चम्पावत की कुल जनसंख्या 224461 है। जिसमें से 110916 पुरुष तथा 113545 महिलाएँ हैं। लिंग अनुपात की दृष्टि से 1000 पुरुषों पर 1023 महिलाएँ हैं। ग्रामीण जनसंख्या 191727 हैं जिनमें 93238 पुरुष तथा 98489 महिलाएँ हैं। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 95 प्रतिशत है जिनमें पुरुषों का प्रतिशत 48.6 तथा महिलाओं का 51.4 प्रतिशत है। कुल पुरुषों का 84 प्रतिशत पुरुष तथा कुल महिलाओं का 86.7 प्रतिशत महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, कुल शहरी जनसंख्या 32734 है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 15 प्रतिशत है। जिसमें 54 प्रतिशत पुरुष तथा 46 प्रतिशत महिलाएँ हैं। जनपद का जनसंख्या घनत्व 126 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हैं। वर्ष 2001 की जनगणनानुसार जनपद चम्पावत की जनसंख्या का विवरण निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	विकास क्षेत्र	ग्रामीण जनसंख्या			शहरी जनसंख्या			कुल जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	पाटी	24371	25611	49982				24371	25611	49982
2	बाराकोट	13567	14259	27826				13567	14259	27826
3	लोहाघाट	20657	21709	42366	3242	2586	5828	23899	24295	48194
4	चम्पावत	34643	36910	71553	14436	12470	26906	49079	49380	98459
	महायोग	93238	98489	191727	17678	15056	32734	110916	113545	224461

स्रोत: अर्थ एवं संख्याधिकारी, चम्पावत

जनपद की अनुसूचित जाति की जनसंख्या निम्न तालिका में दर्शाई जा रही है:

क्र० सं०	विकास क्षेत्र	अनुसूचित जाति		
		पुरुष	महिला	योग
1	पाटी	3558	3534	7092
2	बाराकोट	3598	2908	6506
3	लोहाघाट	4564	4079	8643
4	चम्पावत	6527	6616	13143
	कुल योग	18247	17137	35384

### बालगणना वर्ष 2002 जनपद चम्पावत

विकास खण्ड	0-3 वर्ष के कुल बच्चे			3-6 वर्ष के कुल बच्चे			6-11 वय वर्ग के कुल बच्चे			11-14 वय वर्ग के कुल बच्चे		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
पाटी	2338	2243	4581	2195	2163	4358	4212	4044	8256	2133	2006	4139
बाराकोट	1399	1207	2606	1198	1173	2371	2049	2057	4106	1147	970	2117
लोहाघाट	2203	2144	4347	2063	2035	4098	3781	3634	7415	1994	1685	3679
चम्पावत	4478	4190	8668	4177	3955	8132	7546	7044	14590	4268	3827	8095
योग	10418	9784	20202	9633	9326	18959	17588	16779	34367	9542	8488	18030

स्रोत बी.आर.सी.

**भाग- 02**  
**जनपद का शैक्षिक परिदृश्य**

**भूमिका:**

जनपद चम्पावत जो कि उत्तरांचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों में से एक है। पर्वतीय क्षेत्र की विषम धरातलीय बनावट, आर्थिक, सामाजिक दशाओं का यहां की शिक्षा व्यवस्था पहुँच, नामांकन, ठेहराव एवं शैक्षिक गुणवत्ता पर प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। जनपद का वर्तमान शैक्षिक स्वरूप निम्नवत् दर्शाया जा रहा है:-

**साक्षरता:**

वर्ष 2001 की जनगणनानुसार जनपद चम्पावत की साक्षरता दर निम्नांकित सारणी में दर्शायी जा रही है:-

वर्ष	पुरुष साक्षरता दर	महिला साक्षरता दर	योग	साक्षरता वृद्धि
1991	77.63%	32.62%	55.81%	-
2001	88.13%	54.75%	71.11%	15.3%

स्रोत- राज्य परियोजना कार्यालय देहरादून

**नोट:** वर्ष 2001 की जनगणना का विस्तृत विवरण अप्राप्त होने के कारण विकासक्षेत्रवार साक्षरता दर नहीं दर्शायी जा सकी है।

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर का अन्तराल 33.38 प्रतिशत है। महिला साक्षरता दर अति असन्तोषजनक है तथा शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर न्यून व पुरुष महिला अन्तराल अधिक है।

वर्ष 2001 की जनगणनानुसार जनपद चम्पावत की साक्षरता दर का प्रदेश तथा देश से तुलनात्मक विवरण निम्नवत् दर्शाया जा रहा है:

विवरण	जनपद चम्पावत	उत्तरांचल प्रदेश	भारत वर्ष
पुरुष	88.13%	84.01%	75.85
महिला	54.75%	60.26%	54.16
योग	71.11%	72.28%	64.38

रिपीटर्स दर:

कक्षा	कुल नामांकन		रिपीटर्स		कुल नामांकन का प्रतिशत		
			बालक	बालिका	कुल रिपीटर्स प्रतिशत		कुल
	बालक	बालिका			बालक	बालिका	
1	3812	4077	587	745	15.40	18.27	16.84
2	3187	3481	392	555	12.30	15.94	14.12
3	3078	3270	278	393	3.03	12.02	10.53
4	2846	2793	200	235	7.03	8.41	7.72
5	2550	2399	56	54	2.20	2.25	2.23
कुल	15473	16020	1513	1982	9.78	12.37	11.08

DISE Report 2002-03

11-14 आयु वर्ग के बच्चों की नामांकन की स्थिति

विकास खण्ड	11-14 आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या											
	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
पाटी	2133	2006	4139	323	235	558	-	-	-	46	49	95
बाराकोट	1147	970	2117	246	205	451	-	-	-	25	28	53
लोहाघाट	1994	1685	3679	330	233	563	3	2	5	64	53	117
चम्पावत	4268	3827	8095	965	740	1705	15	14	29	334	301	635
योग	9542	8488	18030	1864	1413	3277	18	16	34	469	431	900

विकास खण्ड	11-14 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन											
	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
पाटी	2113	1912	4025	319	212	531	-	-	-	45	43	88
बाराकोट	1130	844	1974	243	169	412	-	-	-	25	28	53
लोहाघाट	1952	1499	3451	312	183	495	3	2	5	64	44	108
चम्पावत	4203	3492	7695	945	665	1610	11	12	23	323	273	601
योग	9398	7747	17145	1819	1229	3048	14	14	28	457	393	850

विकास खण्ड	11-14 आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या											
	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
पाटी	20	94	114	4	23	27	-	-	-	1	6	7
बाराकोट	17	126	143	3	36	39	-	-	-	-	-	-
लोहाघाट	42	186	228	18	50	68	-	-	-	-	9	9
चम्पावत	65	335	400	20	75	95	04	02	06	11	23	34
योग	144	741	885	45	184	229	04	02	06	12	38	50

6-11 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन

विकास खण्ड	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
पाटी	4207	4034	8241	767	718	1485	-	-	-	91	92	183
बाराकोट	2049	2054	4103	458	445	903	-	-	-	45	61	106
लोहाघाट	3765	3594	7359	837	843	1680	3	4	7	138	121	259
चम्पावत	7518	7007	14525	1444	1346	2790	32	31	63	625	539	1164
योग	17539	16689	34228	3506	3352	6858	35	35	70	899	813	1712

6-11 आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण

विकास खण्ड	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
पाटी	5	10	15	1	3	4	-	-	-	-	1	1
बाराकोट	0	3	3	0	2	2	-	-	-	-	1	1
लोहाघाट	16	40	56	7	9	16	-	-	-	-	-	-
चम्पावत	28	37	65	08	15	23	02	02	04	01	08	09
योग	49	90	139	16	29	45	2	2	4	1	8	9

6-11 आयु वर्ग के बच्चों का शुद्ध नामांकन (एनईआर)

क्रम सं.	विकासखण्ड	एनईआर											
		कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	पाटी	99.9	99.8	99.8	99.9	99.8	99.8	-	-	-	100.0	99.9	99.9
2	बाराकोट	100.0	99.7	99.9	100.0	100.0	100.0	-	-	-	100.0	98.4	99.1
3	लोहाघाट	99.6	98.9	99.2	99.2	98.9	99.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4	चम्पावत	99.6	99.4	99.5	99.4	98.8	99.1	88.2	93.9	91.0	99.8	98.5	99.2
	योग	99.7	99.4	99.5	99.5	99.1	99.3	94.6	94.6	94.6	99.8	98.8	99.3

सकल नामांकन दर (जीईआर)

क्रम सं.	विकासखण्ड	जीईआर			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		कुल			B	G	T	B	G	T
		B	G	T						
1	पाटी	102.0	104.1	103.0	105.9	103.7	104.9	-	-	-
2	बाराकोट	101.9	107.9	104.9	125.7	125.7	125.7	-	-	-
3	लोहाघाट	108.9	110.2	109.5	120.5	113.8	117.2	133.0	125.8	128.5
4	चम्पावत	105.2	112.9	108.9	110.5	119.5	114.9	111.8	112.1	111.9
	योग	104.8	109.6	107.2	113.9	115.5	114.7	113.5	113.5	113.5

उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल पहुँच दर (जी०ए०आर०):

उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्तमान में विकास खण्डवार सकल पहुँच दर (जी.ए.आर.) का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है:-

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	कुल वस्तियों की संख्या	सेवित वस्तियों की संख्या	असेवित वस्तियों की संख्या	सकल पहुँच दर (जी.ए.आर.)
1	पाटी	264	251	13	94.7
2	बाराकोट	157	157	-	100
3	लोहाघाट	300	293	7	97.7
4	चम्पावत	525	483	42	92.0
योग		1246	1184	62	95.0

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सार्वभौमिक पहुँच में 5 प्रतिशत का लक्ष्य अन्तराल है। जिसमें जनपद के विकास क्षेत्र चम्पावत में सकल पहुँच दर 92 प्रतिशत सबसे न्यून है।

छात्र नामांकन:

जनपद में डी०पी०ई०पी० परियोजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रमों का 6-11 वय वर्ग के बच्चों के नामांकन पर अनुकूल प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन 11 से 14 वय वर्ग के नामांकन की स्थिति बहुत असन्तोषजनक है। जहाँ 6-11 वय वर्ग के बच्चों की शुद्ध नामांकन दर (एन०ई०आर०) 99.5 प्रतिशत है वहीं 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों का एन०ई०आर० मात्र 95.1 प्रतिशत है। इस आयु वर्ग के बच्चों में भी बालक तथा बालिकाओं के एन०ई०आर० में 7.2 प्रतिशत का अन्तराल है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन एवं विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन की स्थिति निम्नांकित तालिका में दर्शायी जा रही है:-

प्राथमिक स्तर पर नामांकन:-

जनपद में 6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या, पढ़ने एवं न पढ़ने वाले बच्चों का जातिवार विवरण निम्नांकित तालिका में दर्शाया जा रहा है:-

6-11 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या

विकास खण्ड	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
पाटी	4212	4044	8256	768	721	1489	-	-	-	91	93	184
बाराकोट	2049	2057	4106	458	447	905	-	-	-	45	62	107
लोहाघाट	3781	3634	7415	844	852	1696	3	4	7	138	121	259
चम्पावत	7546	7044	14590	1452	1361	2813	34	33	67	626	547	1173
योग	17588	16779	34367	3522	3381	6903	37	37	74	900	823	1723

विकास खण्ड	हाई स्कूल						इण्टरमीडिएट				डिग्री		अन्य	
	राजकीय	सहायता प्राप्त	मान्यता प्राप्त	सी.बी.एस.ई.	संस्कृत विद्यालय	योग	राजकीय	सहायता प्राप्त	नवोदय	योग	राजकीय	संस्कृत विद्यालय	आई.टी.आई.	पॉलिटेक्निक
पाटी	04	01	02	—	—	07	06	—	—	06	—	01	01	—
बाराकोट	03	—	01	—	—	04	03	—	—	03	—	—	—	—
लोहाघाट	04	—	—	01	—	05	04	01	—	05	01	—	—	01
चम्पावत	07	—	04	—	01	12	07	02	01	10	01	—	02	—
योग	18	01	07	01	01	28	20	03	01	24	02	01	03	01

ऐसे हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालय जिनमें कक्षा 6, 7 एवं 8 संचालित हैं की सूची निम्न तालिका में दर्शायी जा रही है—

क्र. सं.	विकास खण्ड	हाईस्कूल				इण्टर मीडिएट			
		राजकीय	स० प्रा०	मा०प्रा०	योग	राजकीय	स० प्रा०	मा०प्रा०	योग
1	पाटी	3	1	1	5	5			5
2	बाराकोट	—				4			4
3	लोहाघाट	2			2	4	1		5
4	चम्पावत	3		4	7	6	2		6
	योग	8	1	5	14	19	3		22

उपर्युक्त शिक्षण संस्थाओं में से बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों की विकासखण्डवार स्थिति निम्नवत है—

विकास खण्ड	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	हाईस्कूल	इण्टर-मीडिएट	डिग्री
पाटी	—	03	01	—	—
बाराकोट	—	05	01	—	—
लोहाघाट	—	05	—	01	—
चम्पावत	—	07	—	02	—
योग	—	20	02	03	—

स्रोत डी.पी.ओ. चम्पावत

## उच्च प्राथमिक स्तर पर पहुँच का विस्तार:

जनपद में वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल 117 (92 परिषदीय, 5 सहायता प्राप्त, 12 मान्यता प्राप्त, 8 अमान्य) विद्यालय संचालित हैं तथा जनपद में संचालित कुल 51 हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट विद्यालयों में से मात्र 31 हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएँ संचालित होती हैं जिनमें 27 राजकीय तथा 4 सहायता प्राप्त विद्यालय हैं। जनपद की भौगोलिक विषमताओं की दृष्टि से शिक्षण संस्थाओं की यह संख्या अपर्याप्त है। जनपद में अभी भी अनेक बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ से उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की पहुँच 3 किमी० से भी अधिक है। न्यायपंचायतवार कक्षा 6-8 तक उपलब्ध शिक्षण संस्थाओं को दृष्टिगत रखने पर ज्ञात होता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण संस्थाओं की पहुँच का विस्तार काफी असमान है। जनपद में उपलब्ध शिक्षण संस्थाओं का विवरण अग्र पृष्ठ पर दर्शाया जा रहा है:

## जनपद में उपलब्ध शिक्षण संस्थाओं की प्रबन्धतंत्रवार स्थिति जनपद चम्पावत

विकास खण्ड	प्राथमिक विद्यालय				विट ई०जी०एस० ई.सी.सी.ई.	ई.जी.एस. ए.एस.	उच्च प्राथमिक विद्यालय						
	परिषदीय	मान्यता प्राप्त	अमान्य	योग			परिषदीय	एसएसए के अन्तर्गत स्थापित	सहायता प्राप्त	मान्यता प्राप्त	अमान्यता प्राप्त	योग	
पाटी	124	08	08	140	01	21	06	23	05	01	01	03	33
बाराकोट	70	03	02	75	—	04	00	17	04	—	—	01	22
लोहाघाट	100	20	05	125	—	17	01	18	03	—	04	02	27
चम्पावत	151	27	14	192	02	13	08	34	06	04	07	02	53
योग	445	58	29	532	03	55	15	92	18	05	12	08	135

स्रोत डी.पी.ओ. चम्पावत

विकास खण्ड	11-14 आयु वर्ग बच्चों का नामांकन											
	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
पाटी	99.0	95.4	97.2	98.7	89.3	94.8	-	-	-	97.8	87.7	92.6
बाराकोट	98.5	87.0	93.2	98.7	82.7	91.3	-	-	-	100.0	100.0	100.0
लोहाघाट	97.8	88.9	93.8	94.5	79.3	88.2	100.0	100.0	100.0	100.0	83.0	92.3
चम्पावत	98.4	91.2	95.0	97.9	89.9	94.4	73.3	85.7	79.3	96.7	92.4	94.7
योग	98.5	91.3	95.1	97.6	87.0	93.0	77.8	87.5	82.4	97.4	91.2	94.4

उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षावार नामांकन की स्थिति (सितम्बर 2003)

विद्यालय का प्रकार	कक्षा 06		कक्षा 07		कक्षा 08		योग	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
राजकीय	1128	871	997	847	884	679	2999	2397
परिषदीय	1338	1117	1197	975	976	781	3511	2873
सहायता प्राप्त (जू0हा0)	122	101	91	96	111	88	324	285
असहायता प्राप्त	60	14	58	24	42	18	160	56
योग	2648	2103	2343	1942	2013	1566	6994	5611
ई.जी.एस.	-	-	-	-	-	-	-	-
ए.एस.	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-	-	-
अमान्य	128	57	99	39	78	44	305	130
सर्वयोग	2776	2160	2442	1981	2091	1610	7299	5741
सहायता प्राप्त राजकीय हाई / इण्टर	210	109	199	103	173	90	582	302
महोयाग	2986	2269	2641	2084	2264	1700	7881	6043

अनुसूचित जाति का छात्र नामांकन (सितम्बर 2003)

विद्यालय का प्रकार	कक्षा							
	कक्षा-6		कक्षा-7		कक्षा-8		योग	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
राजकीय	186	148	146	84	114	77	446	309
परिषदीय	329	184	229	149	210	118	768	451
सहायता प्राप्त	35	20	23	17	20	9	78	46
असहायता प्राप्त	35	20	27	9	30	11	92	40
योग	585	224	425	175	260	138	938	846
ई.जी.एस.	-	-	-	-	-	-	-	-

ए.एस.	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	0	0	0	0	0	0	0	0
अमान्य	16	11	12	4	8	4	36	19
सर्वयोग	601	383	437	263	382	219	1420	865
सहायता प्राप्त राजकी हाई0 / इण्टर	35	5	35	7	18	3	88	15
सर्व योग	636	388	472	270	400	222	1508	880

अनुसूचित जन जाति का छात्र नामांकन (सितम्बर 2003)

विद्यालय का प्रकार	कक्षा							
	कक्षा-6		कक्षा-7		कक्षा-8		योग	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
राजकीय	7	1	7	2	5	3	19	6
परिषदीय	-	-	-	-	1	-	1	-
सहायता प्राप्त	4	1	1	2	2	2	7	5
असहायता प्राप्त	4	2	5	4	5	2	16	5
योग	8	3	6	6	8	4	24	10
ई.जी.एस.	-	-	-	-	-	-	-	-
ए.एस.	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-	-	-
अमान्य	1	3	2	1	1	-	4	4
सर्वयोग	16	7	15	6	14	7	47	20
स0प्रा0रा0 हा0 / इ0	4	-	3	-	-	-	7	-
सर्व योग	20	7	18	6	14	7	54	20

कार्यरत शिक्षकों का विवरण

जनपद के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नांकित तालिका में दर्शाया जा रहा है:-

स्तर	कुल विद्यालय	स्वीकृत पद			कार्यरत पद								
		प्र0अ0	स0अ0	योग	प्र0 अ0			स0 अ0			शिक्षा मित्र		
					पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग
प्राथ0	445	247	701	948	158	75	233	167	168	335	125	71	196
उ0प्रा0	92	90	247	377	28	8	36	247	37	284			

स्रोत जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय, चम्पावत

..विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की उपलब्धता:

जनपद में कक्षा 6, 7, 8 के लिए संचालित अनेक विद्यालय आवश्यक भौतिक संसाधनों की सुविधा से वंचित हैं। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां भवन ही निर्मित नहीं हैं। जहां भवन हैं तो कक्षा कक्ष पर्याप्त नहीं हैं। अथवा उनके भवन जीर्ण हालत में हैं। कई विद्यालयों में आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। किसी भी विद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा नहीं है। शौचालय, पेयजल, विद्युत, चाहरदीवार, खेल का मैदान आदि आवश्यक भौतिक संसाधनों से भी अधिकांश विद्यालय वंचित हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर संचालित विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों का विकास खण्डवार विवरण निम्नांकित सारणियों में दर्शाया जा रहा है:-

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विकास खण्डवार उपलब्ध भौतिक संसाधनों की स्थिति

विकास खण्ड	परि० उच्च प्रा०वि० की संख्या	भवनहीन विद्यालयों की संख्या	जीर्ण / ध्वस्त विद्यालयों की संख्या	वृहत मरम्मत योग्य विद्यालयों की संख्या	लघु मरम्मत योग्य विद्यालयों की संख्या	शौचालय सुविधायुक्त	पेयजल सुविधायुक्त	ओ०बी०बी० से आच्छादित विद्यालय	चाहरदीवारी युक्त	विद्युत सुविधायुक्त	पुस्तकालय सुविधायुक्त
2	3	4	5	6	7	8	9	13	10	11	12
पाटी	23	3	2	1	8	2	-	10	-	-	-
बाराकोट	17	2	1	3	8	4	-	10	-	-	-
लोहाघाट	18	2	2	6	5	5	1	10	1	-	-
चम्पावत	34	5	2	7	19	8	7	10	-	3	-
योग	92	12	7	17	40	19	8	40	1	3	-

स्रोत डी.पी.ओ.

(15)

हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों की स्थिति  
(केवल वे विद्यालय जिनमें कक्षा 6, 7, 8 की कक्षाएँ संचालित होती हैं)

विकास खण्ड	प्रयत्नक्षेत्र	वर्ग	कुल विद्यालय	मरम्मत योग्य	अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं की आव०	शौचालय सुविधा	पेयजल सुविधा	विद्युत सुविधा	चाहर दीवारी	विज्ञान किट	कम्प्यूटर सुविधा
बाराकोट	राजकीय	सहशिक्षा	3	-	-	3	3	1	-	-	1
लोहाघाट	राजकीय	बालिका	1	-	-	1	1	1	1	-	1
		सहशिक्षा	5	-	7	3	2	2	-	-	2
	सहायता प्राप्त	सहशिक्षा	1	-	3	1	-	-	-	-	-
पाटी	राजकीय	बालिका	1	-	2	1	1	-	-	-	-
		सहशिक्षा	8	-	6	6	6	3	-	-	1
	सहायता प्राप्त	सहशिक्षा	1	-	2	1	1	-	-	-	-
चम्पावत	राजकीय	बालिका	2	-	-	2	2	2	-	-	2
		सहशिक्षा	7	-	12	5	5	3	1	-	2
	सहायता प्राप्त	सहशिक्षा	2	-	-	2	2	2	-	-	-
योग	राजकीय		27	-	27	21	20	12	2	-	9
	सहायता प्राप्त		4	-	5	4	3	2	-	-	-
महायोग			31	-	32	25	23	14	2	-	9

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कक्षा कक्षाओं की स्थिति

विकास खण्ड	कुल उच्च प्रा० वि०	भवनहीन विद्यालय	एक कक्षा कक्षा	दो कक्षा कक्षा	तीन कक्षा कक्षा	चार कक्षा कक्षा	पाँच कक्षा कक्षा	पाँच से अधिक कक्षा
पाटी	23	3	-	-	15	4	1	-
बाराकोट	17	2	-	-	9	5	1	-
लोहाघाट	18	2	-	-	16	-	-	-
चम्पावत	34	5	-	-	22	7	-	-
योग	92	12	-	-	62	16	2	-

स्रोत बी.आर.सी. चम्पावत

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना (ओबीबी) से आच्छादित 30 प्रा० विद्यालयों का विवरण:

जनपद के चारों विकास खण्डों में प्रत्येक में 10 कुल 40 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना से आच्छादित हैं जिनका विकासखण्डवार विवरण निम्नवत् है:-

विकासखण्ड पाटी	क्र० सं०	विकासखण्ड बाराकोट	क्र० सं०	विकासखण्ड लोहाघाट	क्र० सं०	विकासखण्ड चम्पावत
पू०मा०वि० भुम्वाडी	1	पू०मा०वि० कालाकोट	1	पू०मा०वि० विविल	1	पू०मा०वि० फूगर
पू०मा०वि० ईजटाडुंगरा	2	पू०मा०वि० बापरू	2	पू०मा०वि० जानकीधार	2	पू०मा०वि० दुवचौड़ा
पू०मा०वि० चौड़ाकोट	3	पू०मा०वि० इजड़ा	3	पू०मा०वि० मडलक	3	पू०मा०वि० तलियाबाज
पू०मा०वि० पोखरी	4	पू०मा०वि० सिंगदा	4	पू०मा०वि० चमदेवल	4	पू०मा०वि० विरगुल
पू०मा०वि० देवीधूरा	5	पू०मा०वि० सीलबरूडी	5	पू०मा०वि० ठाँटा	5	पू०मा०वि० मौराडी
पू०मा०वि० पनिया	6	पू०मा०वि० कामाज्यूला	6	पू०मा०वि० खतेड़ा	6	पू०मा०वि० गूठगरसाड़ी
पू०मा०वि० धूनाघाट	7	पू०मा०वि० देवराडी	7	पू०मा०वि० खूनाबोरा	7	पू०मा०वि० खटोली
पू०मा०वि० दुबड़कमलेख	8	पू०मा०वि० चूलगाँव	8	पू०मा०वि० सुई	8	पू०मा०वि० डुंगरासेठी
पू०मा०वि० भिंगराड़ा	9	पू०मा०वि० कोठेरा	9	पू०मा०वि० रौंसाल	9	पू०मा०वि० धौन
पू०मा०वि० चौड़ागूठ	10	पू०मा०वि० डोबाभागू	10	पू०मा०वि० राईकोटमहर	10	पू०मा०वि० रवाला

### भाग-3

## परियोजना के प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्न प्रकार हैं:-

### प्रमुख उद्देश्य:

- ◆ सभी बच्चों के लिए वर्ष 2003 तक स्कूल, शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा स्कूल, 'बैक टू स्कूल' शिविर की उपलब्धता।
- ◆ सभी बच्चे वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
- ◆ सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
- ◆ संतोषजनक कोटि की जीवनोपयोगी प्रारम्भिक शिक्षा को विशेष महत्व।
- ◆ बालक बालिका असमानता तथा सामाजिक लिंगभेद को वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक प्रारम्भिक स्तर पर समाप्त करना।
- ◆ वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाये रखना।

### प्रमुख लक्ष्य:

असेवित वस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐजुकेशन गारण्टी केन्द्रों की स्थापना। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों की संख्या तथा उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उच्च प्राथमिक विद्यालय /सेक्शन की सीमा निर्धारण।

बालक श्रमिकों, अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति के बच्चों, बालिकाओं तथा बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों के लिए पृथक प्रकार की वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा की व्यवस्था।

नवाचार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास योजना द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था।

ग्राम शिक्षा समिति (टम्ब) की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन तथा निर्माण कार्यों में सक्रिय भूमिका।

स्कूल प्रबन्धन समितियों (डब)का गठन।

स्कूल प्रबन्धन समिति एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण।

(24)

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की नियमित मरम्मत तथा रख-रखाव।

सभी प्राथमिक /उच्च प्राथमिक/हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज जिनमें 1 से 8 तक की कक्षाएँ संचालित हैं में पेयजल तथा शौचालय की व्यवस्था।

आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण।

प्रत्येक प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रतिवर्ष शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करने हेतु ₹ 2000/- का अनुदान।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों तथा सभी वर्गों की बालिकाओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था।

अक्षम एवं विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा।  
दूर शिक्षा कार्यक्रम एवं अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास।  
नवाचार कार्यक्रमों को प्रमुखता।  
स्वयं सेवी संगठनों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं से सहयोग।  
प्रारम्भिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण।  
ब्लॉक संसाधन केन्द्रों तथा संकुल संसाधन केन्द्रों की स्थापना।  
नामांकन वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त अध्यापकों के पदों का सृजन।  
माइक्रोप्लानिंग तथा स्कूल मैपिंग अभ्यास के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा का नियोजन।  
बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा का नियोजन।  
कम्प्यूटर आधारित सूचना प्रबन्धन प्रणाली।  
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद का सुदृढीकरण।

## अध्याय – 2 अद्यतन प्रगति परिदृश्य

जनपद में वर्ष 2002-04 तक सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत घटकवार अद्यतन प्रगति विवरण निम्नवत दर्शाया जा रहा है:-

### निर्माण कार्य:

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की अद्यतन प्रगति निम्न तालिका में दर्शायी जा रही है:-

क्र० सं०	निर्माण कार्य का नाम	पूर्ण परियोजना का लक्ष्य	गत वर्ष तक संचित			अभ्युक्ति
			लक्ष्य	निर्माणाधीन	पूर्ण	
1	नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन	35	18	18	—	
2	ध्वस्त उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों का पुनर्निर्माण	7	5	3	—	
3	उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	68	28	13	6	
4	उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय	104	60	11	47	
5	उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदिवारी	127	20	11	—	

### निर्माण कार्य प्रशिक्षण:-

सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद में 4 अवर अभियन्ता संविदा पर नियुक्त किये गये हैं। तथा निर्माण कार्य से समन्धित ग्राम शिक्षा समितियों के अध्यक्ष एवं सचिव तथा अवर अभियन्ताओं के लिए निर्माण कार्य प्रशिक्षण सम्पादित किया गया है।

शिक्षण अधिगम उपकरण (टी0एल0एम0):-

1- नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु:- जनपद में वर्ष 2002-03 में सात तथा वर्ष 2003-04 में स्वीकृत ग्यारह नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। अतः इन आठ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2004-05 में उनमें शिक्षण अधिगम उपकरण उपलब्ध करा दिया जायेगा।

2- ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रहित विद्यालयों हेतु -जनपद में संचालित 52 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रहित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 32 विद्यालयों में शिक्षण अधिगम उपकरण उपलब्ध कराने हेतु धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को हस्तान्तरित की गई है।

विद्यालय विकास अनुदान: -

1- उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु - विद्यालय विकास अनुदान का वर्षवार लक्ष्य एवं प्रगति विवरण निम्नांकित सारणी में दर्शाया जा रहा है :-

क्र०स०	विद्यालय का प्रकार	वर्ष 2002-03		वर्ष 2003-04	
		लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
1	राजकीय इण्टर कालेज			19	19
2	राजकीय हाई स्कूल			08	08
3	सहायता प्राप्त इण्टर कालेज			03	03
4	सहायता प्राप्त हाई स्कूल			01	01
5	परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय			92	91
6	सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय			05	05
	योग	120	120	128	127

रख -रखाव अनुदान :-

1- उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु -उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के रख-रखाव का वर्षवार लक्ष्य एवं प्रगति विवरण निम्नांकित सारणी में दर्शाया जा रहा है :-

वर्ष 2002-2003		वर्ष 2003-2004	
लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
70	-	73	73

## शिक्षक अनुदान (टी0एल0एम0 )

1- उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु - शिक्षक अनुदान का वर्षवार लक्ष्य एवं प्रगति विवरण निम्नांकित सारणी में दर्शाया जा रहा है :-

क्र० सं०	विद्यालय का प्रकार	वर्ष 2002-2003		वर्ष 2003-2004	
		लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
1	राजकीय इण्टर कालेज	57		57	
2	राजकीय हाई स्कूल	24		24	
3	सहायता प्राप्त इण्टर कालेज	09		09	
4	सहायता प्राप्त हाई स्कूल	03		03	
5	परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	329		347	
6	सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय	15		15	
	योग	437	423	455	417

## एजुकेशन गारण्टी स्कीम (ई0जी0एस0)

1. उच्च प्राथमिक स्तर:- उच्च प्राथमिक स्तर पर ई0जी0एस0 केन्द्रों की स्थापना हेतु वर्ष 2003-04 में 250 बच्चों का लक्ष्य रखा गया था तथा बारह सौ रूपया प्रति बच्चों की दर से कुल 3 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी थी।

वर्ष 2003-04 हेतु निर्धारित उपरोक्त लक्ष्य के अनुसार 10 केन्द्र चयनित किये गये हैं जिनमें से 7 केन्द्रों की सूची जिला शिक्षा परियोजना समिति से अनुमोदित कर राज्य परियोजना निदेशक को अनुमोदन हेतु प्रेषित कि गयी है। शेष 3 केन्द्रों की सूची के अनुमोदन की कार्यवाही की जा रही है।

2- वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा:- वैकल्पिक शिक्षा नवाचारी शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में 50 केन्द्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा 15 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी।

वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा को जनपद में संचालित करने हेतु स्वयं सेवी संस्था से संचालित करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

## निशुल्क पाठ्य पुस्तक:-

1. उच्च प्राथमिक स्तर:- उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक निशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण का वर्षवार लक्ष्य एवं प्रगति विवरण निम्न सारणी में रखा जा रहा है।

**निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण का वर्षवार विवरण**

कक्षा	वर्ष 2002-2003		वर्ष 2003-2004			
	सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत	राज्य सरकार के अन्तर्गत	सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत			राज्य सरकार के अन्तर्गत
			B	G	T	
6	2347	1159	610	2178	2788	2169
7	1887	1655	431	1984	2415	1983
8	1442	1384	368	1595	1963	1782
कुल योग	5676	4198	1409	5757	7166	5934

**समेकित शिक्षा (आई0ई0डी0):**

समेकित शिक्षा के अन्तर्गत जनपद में 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को चिन्हित किया गया है तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 विकलांगता शिविर आयोजित कर इन बच्चों को लाभान्वित किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी आगामी वर्ष में विकलांगता शिविर आयोजित करने हेतु राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, देहरादून के निदेशक से सम्पर्क स्थापित किया गया है।

**नवाचार कार्यक्रम:-**

- कम्प्यूटर शिक्षा :-** वर्ष 2003-04 में 8 कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष 2003-04 में लक्ष्य के अनुरूप 8 विद्यालय चयनित कर सूची जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा अनुमोदित की गयी है। चयनित केन्द्रों में विद्युत संयोजन, चौकीदार की व्यवस्था, कम्प्यूटर कक्ष की साज-सज्जा एवं शिक्षकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने की कार्यवाही की जा रही है।
- आदर्श संकुल विकास उपागम (एम0सी0डी0ए0):-** उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के प्रति वातावरण सृजन करने के उद्देश्य से एम0सी0डी0ए0 के अन्तर्गत अद्यतन निम्नांकित कार्यक्रम संचालित किये गये हैं।

क0 सं0	कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2002-2003		वर्ष 2003-2004	
		लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
1	बाल -मेला	24	24	24	24
2	माँ-बेटी मेला	24	24	10	10

- प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं के राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यक्रम (एन0पी0ई0जी0ई0एल0)**  
सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जैण्डर कम्पोनेन्ट को पृथक घटक के रूप में संचालित करने के उद्देश्य से एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम प्रारम्भ करने का प्राविधान किया गया है।

एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 34 आदर्श संकुल स्कूलों का चयन किया गया है। जिसका वर्ष 2003 से 07 तक का पर्सपेक्टिव प्लान निर्मित कर भारत सरकार को बजट अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर नियुक्त शिक्षकों/ अतिरिक्त शिक्षकों का वेतन:- जनपद हेतु अद्यतन स्वीकृत नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। अतः निर्माण पूर्ण हो जाने के उपरान्त नवीन शिक्षा सत्र 2004-05 में इन विद्यालयों को संचालित करने के साथ इनमें शिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी।

शिक्षक प्रशिक्षण:-

उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों का दस दिवसीय सेवारत प्रशिक्षण:- वर्ष 2003-04 में उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत 455 शिक्षकों को 10 दिवसीय सेवारत प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस हेतु राज्य स्तर पर प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किया जा रहा है। अतः यह प्रशिक्षण वर्ष 2003-04 में सम्पन्न नहीं हो पाया है।

बी0ई0सी0 / एस0एम0सी0 प्रशिक्षण:-

वर्ष 2003-04 के निर्धारित लक्ष्यानुसार 120 डी0आर0जी0 / बी0आर0जी0 के सदस्यों तथा 99 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के वी0ई0सी0 / एस0एम0सी0 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है।

विकास खण्ड संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0):-

जनपद में पूर्व से संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत चार विकास खण्ड संचालन केन्द्रों की स्थापना की गयी है। जिसमें कार्यरत एक ब्लॉक समन्वयक तथा दो सह समन्वयक ही विकास खण्ड स्तर के सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक बी0आर0सी0 को यात्रा भत्ता, टी0एल0एम0 एवं आकस्मिक मद में निर्धारित मानकानुसार धनराशि अद्यतन दी जा रही है।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (सी0आर0सी0):-

जनपद में डी0पी0ई0पी0 परियोजना अन्तर्गत स्थापित 24 एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा न्याय पंचायत स्तर के सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक बी0आर0सी0 को यात्रा भत्ता, टी0एल0एम0 एवं आकस्मिक मद में निर्धारित मानकानुसार धनराशि अद्यतन दी जा रही है।

शोध, मूल्यांकन, प्रबन्धन एवं सर्वेक्षण (आर0ई0एम0एस0):-

आर0ई0एम0एस0 के अन्तर्गत अद्यतन उच्च प्राथमिक स्तर पर संचालित समस्त राजकीय, परिषदीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों की शैक्षिक सूचनाओं के संकलन हेतु प्रति वर्ष ई0एम0आई0एस0 प्रपत्र भरवाये गये हैं।

प्रबन्धन लागत:-

जनपद में डी0पी0ई0पी0 परियोजनान्तर्गत स्थापित डी0पी0ओं0 कार्यालय में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा ही सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। डी0पी0ओ0 कार्यालय की वर्षवार प्रबन्धन लागत बजट सारणी में दर्शायी गयी है।

## शेष जारी रहने वाले कार्य

### (स्पिल ओवर वर्क)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद हेतु वर्ष 2003-04 के लिए स्वीकृत ऐसे अनावर्ती कार्यक्रम जिनका लक्ष्य वर्ष 2003-04 में पूर्ण नहीं हो सका, उन अपूर्ण लक्ष्यों को वर्ष 2004-05 में प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराया जायेगा। इन अपूर्ण अनावर्ती कार्यक्रमों का लक्ष्य निम्नांकित तालिका में दर्शाया जा रहा है:-

क्र० सं०	स्पिल ओवर	लक्ष्य	अभ्युक्ति
01	सी०आर०सी० भवनों का निर्माण	04	स्थल चयनित भवन का डिजायन अप्राप्त
02	शिक्षण अधिगम उपकरण (टी०एल०ई०) आपरेशन ब्लैक बोर्ड रहित उ०प्रा० वि० हेतु	20	ध्वस्त एवं भवनहीन विद्यालयों के निर्माण के उपरान्त क्रय किया जाना प्रस्तावित
03	सी०आर०सी० हेतु फर्नीचर / साज-सज्जा उपकरण	06	भवन निर्मित होने के पश्चात उपलब्ध कराया जायेगा

**Table-A LAST YEAR ACTIVITIES PROGRESS ( YEAR 2003-2004 PROGRESS YEAR 2004-2005)  
(SSA)**

**DISTRICT : CHAMPAWAT**

**Rs. In Thousand**

SL	Head	Phy. Trg.	Last Year sanctioned amount with spill over	Re-appropriate Amount	Revised Sanctioned amount	Phy. Target		Expenditure		Anti-cipated saving & balancing amount	Previous Particulars with note (Remarks)
						Till 31 <sup>st</sup> Dec	Till 31 <sup>st</sup> Mar.	Till 31 <sup>st</sup> Dec	Till 31 <sup>st</sup> Mar.		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>I</b>	<b>Civil Works</b>										
1	New Primary School										
2	New Upper Primary School	18	9400.000		9400.000	18	18	4700.000	9400.000		7 new UPS sanctioned in 2002-03
3	Reconstruction PS										
4	Reconstruction UPS	5	2600.000		2600.000	5	5	1300.000	2600.000		
5	Additional Classrooms PS										
6	Additional Classrooms UPS	20	2700.000		2700.000	20	20	2700.000	2700.000		
7	Toilet PS										
8	Toilet UPS	30	450.000		450.000	28	30	420.000	450.000		
9	Drinking Water PS										
10	Drinking Water UPS	46	920.000		920.000				920.000		
11	Construction of Boundary Walls PS										
12	Construction of Boundary Walls UPS	20	1000.000		1000.000	16	20	800.000	1000.000		
13	Major Repairs PS										
14	Major Repairs UPS										
15	Construction of BRCs										
16	Construction of CRCs	4	1800.000		1800.000					1800.000	
17	Electrification										
18	Any Other										
	<b>TOTAL</b>		<b>18870.000</b>		<b>18870.000</b>			<b>9920.000</b>	<b>17070.000</b>	<b>1800.000</b>	
<b>II</b>	<b>Teaching Learning Equipments</b>										
1	TLE New PS										
2	TLE UPS(Not Covered Under OBB)	92	4600.000		4600.000		32		1600.000	3000.000	
3	TLE New UPS	18	900.000		900.000				900.000		
	<b>TOTAL</b>		<b>5500.000</b>		<b>5500.000</b>				<b>2500.000</b>	<b>3000.000</b>	
<b>III</b>	<b>School Grant</b>										
1	School Improvement Grants PS										
2	School Improvement Grants UPS	128	256.000		256.000	127	127	254.000	254.000	2.000	
	<b>TOTAL</b>		<b>256.000</b>		<b>256.000</b>			<b>254.000</b>	<b>254.000</b>	<b>2.000</b>	

नोट: क्रमांक 1 (2) में सात उच्च प्राथमिक विद्यालयों की निर्माण धनराशि रू० 28 लाख जो वर्ष 2002-03 में व्यय दर्शायी गयी थी, को वर्ष 2003-04 में व्यय किया गया है। अतः स्वीकृत एवं व्यय धनराशि में उक्त 28 लाख की धनराशि भी जोड़कर दर्शायी गयी है।

Sl.	Head	Phy. Trg.	Last Year sanctioned amount with spill over	Re-appropriate Amount	Revised Sanctioned amount	Phy. Target		Expenditure		Anti-cipated saving & balancing amount	Previous Particulars with note (Remarks)
						Till 31 <sup>st</sup> Dec	Till 31 <sup>st</sup> Mar.	Till 31 <sup>st</sup> Dec	Till 31 <sup>st</sup> Mar.		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
IV	Maintenance Grant										
1	Primary school (PS)										
2	Upper Primary School(UPS)	73	365.000		365.000	73	73	365.000	365.000		
	<b>TOTAL</b>		<b>365.000</b>		<b>365.000</b>			<b>365.000</b>	<b>365.000</b>		
V	Teacher Grant (TLM)										
1	Teacher Grants (PS)										
2	Teacher Grant (UPS)	455	227.500		227.500	417	428	208.500	214.000	13.500	
	<b>TOTAL</b>		<b>227.500</b>		<b>227.500</b>			<b>208.500</b>	<b>214.000</b>	<b>13.500</b>	
VI	Education Guarantee Scheme (EGS)										
1	EGS Primary (No. of Children)										
2	EGS Upper Primary (No. of Children)	250	300.000		300.000					300.000	
	Alternative & Innovative Education(AIE)	50	1500.000		1500.000					1500.000	
3	AIE (PS)(No. of Children)										
4	Non-Residential Bridge Courses (No. of										
5	Residential Bridge Courses (No. of Children)										
6	Back to School Campaign	249	210.405		210.405					210.405	
	<b>TOTAL ( 1 to 6)</b>		<b>2010.405</b>		<b>2010.405</b>					<b>2010.405</b>	
VII	Free Text Book										
1	Free Text Books PS	3840	268.800		268.800					268.800	
2	Free Text Books UPS	2560	307.200	656.264	963.464			963.464	963.464		Reapp.From
	<b>TOTAL</b>		<b>576.000</b>	<b>656.264</b>	<b>1232.264</b>			<b>963.464</b>	<b>963.464</b>	<b>268.800</b>	<b>teacher</b>
VIII	IED										
	<b>TOTAL</b>										
IX	Innovative Activities										
1	Computer Education	1	1500.000		1500.000				500.000	1000.000	
2	Early Childhood care and Education(ECCE)										
3	Girl Education (SUPW)		500.000		500.000					500.000	
4	SC/ST Intervention	1	1500.000		1500.000					1500.000	
5	Tea Garden/ Special Areas										
6	MCDA	3	1500.000		1500.000						
	<b>TOTAL (1 to 6)</b>		<b>5000.000</b>		<b>5000.000</b>			<b>59.000</b>	<b>559.000</b>	<b>4441.000</b>	
X	Salary of Teachers Recruited in Past										
1	Salary of Teachers PS										
2	Salary of Teachers UPS										
3	Salary of Additional Teachers PS										
4	Salary of Additional Teachers UPS	21	2016.000		2016.000					2016.000	
5	Salary of Para teachers										
6	Any Others										
	<b>TOTAL</b>		<b>2016.000</b>		<b>2016.000</b>					<b>2016.000</b>	

Sl.	Head	Phy. Trg.	Last Year sanctioned amount with spill over	Re-appropriate Amount	Revised Sanctioned amount	Phy. Target		Expenditure		Anti-cipated saving & balancing amount	Previous Particulars with note (Remarks)
						Till 31 <sup>st</sup> Dec	Till 31 <sup>st</sup> Mar.	Till 31 <sup>st</sup> Dec	Till 31 <sup>st</sup> Mar.		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>XI</b>	<b>Salary Grant (Teachers Sanctioned in the Present Years)</b>										
1	Salary of Teachers PS										
2	Salary of Teachers UPS (New)	36	3456.000	(-) 656.264	2799.736					2799.736	Rs. 656.264 Reapp. in Free Text Books(VII 2)
3	Salary of Teachers PS										
4	Salary of Additional Teachers UPS	27	2592.000		2592.000					2592.000	
5	Salary of Para teachers & Additional										
6	any other										
	<b>TOTAL</b>		<b>6048.000</b>	<b>(-) 656.264</b>	<b>5391.736</b>					<b>5391.736</b>	
<b>XII</b>	<b>Teachers Training</b>										
1	Induction Training										
2	20 Days in service Course	455	318.500		318.500					318.500	
3	30 Days orientation for firstly trained recruits										
4	60 Days refresher course for untrained Teachers										
5	Any Other										
	<b>TOTAL</b>		<b>318.500</b>		<b>318.500</b>					<b>318.500</b>	
<b>XIII</b>	<b>Strengthening of VEC/SMC</b>										
1	VEC Training/ SMC	198	95.040		95.040					95.040	
2	Any Other										
	<b>TOTAL</b>		<b>95.040</b>		<b>95.040</b>					<b>95.040</b>	
<b>XIV</b>	<b>BRC(Administrative)</b>										
1	Salary of Coordinator										
2	Salary for Astd. Coordinator										
3	Furniture/ Fixture & Equipment										
4	Traveling Allowance & Meeting	4	24.000		24.000	24	24	24.000	24.000		
5	Maintenance of Equipments										
6	Maintenance of Building										
7	TLM	4	20.000		20.000	4	4	20.000	20.000		
8	Contingency	4	50.000		50.000	4	4	50.000	50.000		
9	Any Other										
	<b>TOTAL</b>		<b>94.000</b>		<b>94.000</b>			<b>94.000</b>	<b>94.000</b>		

Sl.	Head	Phy. Trg.	Last Year sanctioned amount with spill over	Re-appropriate Amount	Revised Sanctioned amount	Phy. Target		Expenditure		Anti-cipated saving & balancing amount	Previous Particulars with note (Remarks)
						Till 31 <sup>st</sup> Dec	Till 31 <sup>st</sup> Mar.	Till 31 <sup>st</sup> Dec	Till 31 <sup>st</sup> Mar.		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>XV</b>	<b>CRC(Administrative)</b>										
1	Salary of Coordinator										
2	Salary for Astd. Coordinator	14	1344.000		1344.000					1344.000	
3	Furniture / Fixture & Equipment	6	60.000		60.000					60.000	
4	Traveling Allowance & Meeting	38	91.200		91.200			57.600	57.600	33.600	
5	Maintenance of Equipments										
6	Maintenance of Building										
7	TLM	38	38.000		38.000			24.000	24.000	14.000	
8	Contingency	38	95.000		95.000	24	24	60.000	60.000	35.000	
9	Any Other										
	<b>TOTAL</b>		<b>1628.200</b>		<b>1628.200</b>			<b>141.600</b>	<b>141.600</b>	<b>1486.600</b>	
<b>XVI</b>	<b>Research, Monitor &amp; Evaluation</b>										
1	PS										
2	UPS	128	179.200		179.200			3.800	10.000	169.200	
	<b>TOTAL</b>		<b>179.200</b>		<b>179.200</b>			<b>3.800</b>	<b>10.000</b>	<b>169.200</b>	
<b>XVII</b>	<b>Management Cost</b>										
1	Office Expenses	1	165.000	-30.400	134.600			32.993	55.000	79.600	Reappt.
2	T.A.	1	100.000		100.000			0.800	25.000	75.000	Rs30.40 in
3	Maintenance of Equipments		50.000		50.000					50.000	Hono. of
4	Contingency/ Consumable		75.000		75.000			7.993	30.000	45.000	AE/JE
5	Hiring of Vehicle		25.000		25.000			5.394	10.000	15.000	
6	Meeting/ Seminar		50.000		50.000			4.299	10.000	40.000	
7	Capacity Building of Project Staff.		36.000		36.000					36.000	
8	Capacity Building of Education Functionaries		54.600		54.600					54.600	
9	Honorarium of AE/JEs			30.400	30.400				30.400		Reappt. From
	<b>TOTAL(1 to 9)</b>		<b>555.600</b>		<b>555.600</b>			<b>51.479</b>	<b>160.400</b>	<b>394.600</b>	Office
<b>XVII</b>	<b>NPEGEL</b>		<b>1162.000</b>		<b>1162.000</b>					<b>1162.000</b>	Expenses
	<b>GRAND TOTAL</b>		<b>44901.445</b>		<b>44901.445</b>			<b>12093.836</b>	<b>22426.504</b>	<b>22474.941</b>	

**TABLE-B SPILL OVER WORK FOR COMING (NEXT YEAR 2004-2005)**  
(SSA)

**CHAMPAWAT**

**Rs. In Thousand**

Sl. No.	Head	Balance		Balance Continuity (Spill over Phy. Tar.	Unit Cost	Financial Expenditure for Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remarks
		Balance Phy. Targt.	Balance Amount					
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>I</b>	<b>Civil Works</b>							
1	New Primary School							
2	New Upper Primary School							
3	Reconstruction PS							
4	Reconstruction UPS							
5	Additional Classrooms PS							
6	Additional Classrooms UPS							
7	Toilet PS							
8	Toilet UPS							
9	Drinking Water PS							
10	Drinking Water UPS							
11	Construction of Boundary Walls PS							
12	Construction of Boundary Walls UPS							
13	Major Repairs PS							
14	Major Repairs UPS							
15	Construction of BRCs							
16	Construction of CRCs	4	1800.000	4	450.000	1800.000	VEC 2004-05	
17	Electrification							
18	Any Other							
	<b>TOTAL</b>		<b>1800.000</b>			<b>1800.000</b>		
<b>II</b>	<b>Teaching Learning Equipments</b>							
1	TLE New PS							
2	TLE UPS(Not Covered Under OBB)	60	3000.000	20	50.000	1000.000	VEC June2004	
3	TLE New UPS							
	<b>TOTAL</b>		<b>3000.000</b>			<b>1000.000</b>		
<b>III</b>	<b>School Grant</b>							
1	School Improvement Grants PS							
2	School Improvement Grants UPS	1	2.000					
	<b>TOTAL</b>		<b>2.000</b>					
<b>IV</b>	<b>Maintenance Grant</b>							
1	Primary school (PS)							
2	Upper Primary School(UPS)							
	<b>TOTAL</b>							

Sl. No.	Head	Balance		Balance Continuity (Spill over Phy. Tar.	Unit Cost	Financial Expenditure for Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remarks
		Balance Phy. Targt. Balance	Balance Amount					
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>V</b>	<b>Teacher Grant (TLM)</b>							
1	Teacher Grants (PS)							
2	Teacher Grant (UPS)	27	13.500					
	<b>TOTAL</b>		<b>13.500</b>					
<b>VI</b>	<b>Education Guarantee Scheme (EGS)</b>							
1	EGS Primary (No. of Children)							
2	EGS Upper Primary (No. of Children)	250	300.000					
	<b>Alternative &amp; Innovative Education(AIE)</b>	50	1500.000					
3	AIE (PS)(No. of Children)							
4	Non-Residential Bridge Courses (No. of children)							
5	Residential Bridge Courses (No. of Children)							
6	Back to School Campaign	249	210.405					
	<b>TOTAL(1 to 6)</b>		<b>2010.405</b>					
<b>VII</b>	<b>Free Text Book</b>							
1	Free Text Books PS		268.800					
2	Free Text Books UPS							
	<b>TOTAL</b>		<b>268.800</b>					
<b>VIII</b>	<b>IED</b>							
	<b>TOTAL</b>							
<b>IX</b>	<b>Innovative Activities</b>							
1	Computer education	8	1000.000					
2	Early Childhood care and Education(ECCE)							
3	Girl Education (SUPW)	1	500.000					
4	SC/ST Intervention	1	1500.000					
5	Tea Garden/ Special Areas							
6	MCDA		1441.000					
	<b>TOTAL( 1 to 6)</b>		<b>4441.000</b>					
<b>X</b>	<b>Salary of Teachers Recruited in Past years</b>							
1	Salary of Teachers PS							
2	Salary of Teachers UPS							
3	Salary of Additional Teachers PS							
4	Salary of Additional Teachers UPS	21	2016.000					
5	Salary of Para teachers							
6	Any Others							
	<b>TOTAL</b>		<b>2016.000</b>					

Sl. No.	Head	Balance		Balance Continuity (Spill over Phy. Tar.	Unit Cost	Financial Expenditure for Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remarks
		Balance Phy. Target. Balance	Balance Amount					
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>XI</b>	<b>Salary Grant (Teachers Sanctioned in the Present)</b>							
1	Salary of Teachers PS							
2	Salary of Teachers UPS (New)	36	2799.736					
3	Salary of Teachers PS							
4	Salary of Additional Teachers UPS	27	2592.000					
5	Salary of Para teachers & Additional any other							
6	Any other							
	<b>TOTAL</b>		<b>5391.736</b>					
<b>XII</b>	<b>Teachers Training</b>							
1	Induction Training							
2	20 Days in service Course	455	318.500					
3	30 Days orientation for firstly trained recruits							
4	60 Days refresher course for untrained Teachers							
5	Any Other							
	<b>TOTAL</b>		<b>318.500</b>					
<b>XIII</b>	<b>Strengthening of VEC/SMC</b>							
1	VEC Training/ SMC							
2	Any Other							
	<b>TOTAL</b>							
<b>XIV</b>	<b>BRC(Administrative)</b>							
1	Salary of Coordinator							
2	Salary for Astt. Coordinator							
3	Furniture/ Fixture & Equipment							
4	Traveling Allowance & Meeting							
5	Maintenance of Equipments							
6	Maintenance of Building							
7	TLM							
8	Contingency							
9	Any Other							
	<b>TOTAL</b>							

Sl. No.	Head	Balance		Balance Continuity (Spill over Phy. Tar.	Unit Cost	Financial Expenditure for Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remarks
		Balance Phy. Targt. Balance	Balance Amount					
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>XV</b>	<b>CRC(Administrative</b>							
1	Salary of Coordinator							
2	Salary for Astt. Coordinator	14	1344.000					
3	Furniture / Fixture & Equipment	6	60.000	6	10.000	60.000	DPO Dec. 04	
4	Traveling Allowance & Meeting	14	33.600					
5	Maintenance of Equipments							
6	Maintenance of Building							
7	TLM	14	14.000					
8	Contingency	14	35.000					
9	Any Other							
	<b>TOTAL</b>		<b>1486.600</b>			<b>60.000</b>		
<b>XVI</b>	<b>Research, Monitor &amp; Evaluation</b>							
1	PS							
2	UPS		169.200					
	<b>TOTAL</b>		<b>169.200</b>					
<b>XVII</b>	<b>Management Cost</b>							
1	Office Expenses		79.600					
2	T.A.		75.000					
3	Maintenance of Equipments		50.000					
4	Contingency/ Consumable		45.000					
5	Hiring of Vehicle		15.000					
6	Meeting/ Seminar		40.000					
7	Capacity Building of Project Staff.		36.000					
8	Capacity Building of Education Functionaries		54.600					
9	Honorarium of AE/JEs							
	<b>TOTAL(1 to 9)</b>		<b>394.600</b>					
<b>XVIII</b>	<b>NPEGEL</b>		<b>1162.000</b>			<b>800.000</b>		
	<b>GRAND TOTAL</b>		<b>22474.941</b>			<b>3660.000</b>		

### अध्याय— 3

#### परियोजना के क्रियान्वयन में अनुभूत कठिनाइयों निराकरण प्रस्ताव

जनपद की भौगोलिक विषम परिस्थितियों, जगरुकता की कमी, छितरी हुई बस्तियां तथा प्राकृतिक अवरोध भी विद्यालयों में कम नामांकन एवं छात्रों का नियमित टहराव न होने के प्रमुख कारक हैं। इन समस्याओं, आवश्यकताओं की पहचान हेतु माइक्रो प्लानिंग, परिवार सर्वेक्षण एवं विभिन्न स्तरों पर आयोजित गोष्ठियों में प्राप्त सुझावों जनता एवं जन प्रतिनिधियों की मॉग को आधार बनाया गया है। जनपद में 6-11 वय वर्ग के बच्चों की सुविधा हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तृतीय के अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रयास किये गये हैं तथा किए जा रहे हैं। इसकी उपलब्धियों पूर्व अध्याओं में दी गई है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर मुख्य रूप से जनपद की समस्याएं निम्न प्रकार हैं—

- असमान शैक्षिक सुविधाओं की पहुँच।
- कम जनसंख्या वाली छितरी (दूर-दूर स्थित) बस्तियाँ।
- विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं स्थलाकृतियाँ, जो प्राकृतिक अवरोध हैं।
- नवीन विद्यालय खोलने के कठोर मानक।
- कक्षा-5 उत्तीर्ण करने के पश्चात अधिक ड्राप आउट बालिकाएं।
- बच्चों का अधिकांशतः घरेलू कार्यों में व्यस्त रहना।
- विद्यालय भवनों की स्थिति ठीक न होना।
- विद्यालयों में आवश्यक संसाधनों का अभाव।
- अभिभावकों/समुदाय की शिक्षा के प्रति जागरुकता की कमी।
- समुदाय की उदासीनता तथा सहभागिता की कमी।
- 11-14 वय वर्ग के बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था का न होना।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का न होना।
- शिक्षकों के लिए प्रशिक्षणों की कमी।
- पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों में स्थानीय काफ़्ट व कला का समावेश न होना।

संक्षेप में उपर्युक्त कारण 11-14 वय वर्ग के बच्चों के विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन, टहराव, अधिक ड्राप आउट दर तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न होने के लिए उत्तरदायी है।

### आवश्यकताएं:

#### पहुँच सम्बन्धी आवश्यकताएं

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्थापित 18 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पश्चात भी उच्च प्राथमिक स्तर पर 62 बस्तियाँ ऐसी शेष हैं, जहाँ 3 किमी० की परिधि में बच्चों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा-6 से 8) की शैक्षिक सुविधा उपलब्ध नहीं है। कई बस्तियाँ ऐसी भी हैं जिनमें 3 किमी० के भीतर शैक्षिक सुविधा तो हैं परन्तु वह प्राकृतिक अवरोधों (नदी, नाले, चट्टानें) के कारण बच्चों की पहुँच से बाहर हैं। जनपद में संचालित डी०पी०ई०पी० कार्यक्रम से प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार छात्र नामांकन अपेक्षित रूप से बढ़ा है, फलस्वरूप उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की मांग बढ़ी है। अतः जन आकांक्षाओं/आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद में अभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना तथा वैकल्पिक स्कूलिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।

#### नामांकन व ठहराव से सम्बन्धित आवश्यकताएं

जनपद की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, छितरी वस्तियाँ, प्राकृतिक अवरोध, विद्यालयी सुविधाओं का अभाव, शैक्षिक सुविधा की पहुँच के अतिरिक्त, समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव, सामाजिक जागरूकता की कमी तथा रुचिकर शिक्षण न होने के कारण उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के सतप्रतिशत नामांकन व ठहराव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में जनपद में 11-14 आयु वर्ग के 885 बच्चे विद्यालय से बाहर हैं जिनमें से बालिकाओं एवं अप्रवंचित वर्ग के बच्चों की स्थिति और भी अधिक शोचनीय है। 11-14 आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले 885 बच्चों में से 741 केवल बालिकायें हैं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कुल 235 बच्चे अभी स्कूल से बाहर हैं। स्कूल न जाने वाले बच्चों में अधिकतर संख्या शालात्यागी बच्चों की है। उच्च प्राथमिक स्तर पर शतप्रतिशत नामांकन एवं ठहराव के लक्ष्य का प्राप्त करने के लिए निम्न आवश्यकतायें अनुभूत की गई हैं—

- 1 सामुदायिक जन चेतना/जनजागरूकता।
- 2 बालिकाओं एवं अप्रवंचित वर्ग के बच्चों हेतु विशेष कार्यक्रम।
- 3 विद्यालयी सुविधाओं का विस्तार।
- 4 रुचिकर शिक्षण आदि।

## अध्यापकों की स्थिति

जनपद में संचालित 92 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 36 प्रधानाध्यापक तथा 284 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं, इनमें विज्ञान व गणित विषयों के अध्यापकों की कमी हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में यह स्थिति अधिक असन्तोषजनक है। जनपद में उच्च प्राथमिक स्तर पर महिला अध्यापकों की भी काफी कमी है।

## शैक्षिक गुणवत्ता सम्बन्धी आवश्यकताएं

जनपद में उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निम्न आवश्यकता अनुभूत की जा रही है

- विद्यालयों में सहायक शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जाए।
- कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों को सेवापूर्व व सेवाकालीन प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
- गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति का विकास किया जाए।
- पाठ्यपुस्तकों में स्थानीय साहित्य/काफ़्ट का समावेश किया जाए।
- प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाए।
- शैक्षिक गुणवत्ता हेतु सामुदायिक सहभागिता लेने के लिए प्रयास किया जाए।

## दक्षता विकास:

जनपद में उच्च प्राथमिक स्तर से जुड़े शिक्षक एवं अन्य अभिकर्मियों के दक्षता विकास हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। इस हेतु विभिन्न स्तरों पर आवश्यकताएं अनुभूत की गई हैं जो निम्न प्रकार से दर्शायी जा रही हैं:

## जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट):

जनपद में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) स्थापित नहीं है, इसका कार्य पैतृक जनपद की डायट द्वारा ही सम्पादित किया जा रहा है, यह डायट जनपद चम्पावत मुख्यालय से लगभग 131 कि०मी० दूरी पर पैतृक जनपद पिथौरागढ़ (डीडीहाट) में स्थित है। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षणों, अभिमुखीकरण आदि की व्यवस्था नहीं है। सामुदायिक सहभागिता, पंचायती राज संस्थाओं, संगठनों, महिला प्रेरक समूहों को

जागरूक करने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने की व्यवस्था नहीं है। इस हेतु जनपद में डायट की स्थापना होनी आवश्यक है।

**ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी०आर०सी०):**

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक संसाधन केन्द्रों (बी० आर० सी०) की स्थापना जनपद के चारों विकास क्षेत्रों में की गई है। सम्प्रति इनमें केवल प्राथमिक शिक्षा हेतु कक्षा 1 से 5 के लिए ही कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर इन संस्थानों से कोई अकादमिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है, अतः ब्लाक संसाधन केन्द्रों को उच्च प्राथमिक स्तर तक अकादमिक सहयोग देने हेतु सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता अनुभव की गई है।

**संकुल संसाधन केन्द्र (सी० आर० सी०):**

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत जनपद में 24 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये एन० पी० आर० सी० विद्यालयों में अकादमिक सहयोग प्रदान करने में अधिक प्रभावी इस कारण नहीं हो पायी क्योंकि इन केन्द्रों तक शिक्षकों की पहुँच विद्यालयों के बीच अधिक दूरी के कारण निरन्तर नहीं हो पाती हैं, अतः यह केन्द्र न्याय पंचायत स्तर पर न बनाकर संकुल संसाधन केन्द्र नजदीकी 8 से 12 प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मिलाकर स्थापित किये जाने की आवश्यकता जनपद में अनुभव की गई है।

**ग्राम शिक्षा समितियाँ एवं स्कूल प्रबन्धन समिति (वी०ई०सी० एवं एस०एम०सी०):**

सम्प्रति जनपद में ग्राम शिक्षा समितियाँ गठित हैं, यही समितियाँ विद्यालय प्रबन्धन हेतु उत्तरदायी हैं परन्तु इन्हें सक्रिय करने हेतु प्रभावी रूप से प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। ग्राम सभाओं के बीच अधिक दूरी एवं विस्तृत क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यकता भी अनुभव की गई है कि प्रत्येक विद्यालय हेतु स्कूल प्रबन्धन समिति (एस० एम० सी०) गठित की जाये, ताकि प्रत्येक विद्यालय का समुचित प्रबन्धन किया जा सके।

### मूल्यांकन एवं अनुश्रवण :

उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रभावी मूल्यांकन व अनुश्रवण अपेक्षित है, सम्प्रति इस हेतु कोई भी प्रभावी व्यवस्था जनपद में अभी तक नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर की शैक्षिक समस्याओं की पहचान एवं उनके समाधान हेतु शोधकार्य करने हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। प्रभावी शैक्षिक मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु पर्यवेक्षक/निरीक्षकों की कमी तथा उनको सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता अनुभूत की गई है।

### रणनीतियाँ:

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति एवं जनपद की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जनपद में सर्व शिक्षा अभियान (एस0 एस0 ए0) के अन्तर्गत अपनाई जाने वाली रणनीतियाँ विन्दुवार निम्नवत हैं:

### पहुँच एवं नामांकन

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में अद्यतन 18 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के पश्चात भी 62 बस्तियाँ अभी ऐसी रह गयी हैं जिनमें उच्च प्राथमिक स्तर की शैक्षिक सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन बस्तियों को सेवित करने हेतु 14 उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

एजूकेशन गारन्टी स्कीम के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर ई0जी0एस0 केन्द्रों की स्थापना:

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के पश्चात जनपद में अवशेष ऐसी असेवित बस्तियाँ जहाँ मानकानुसार नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना नहीं की जा सकती है उनमें एजूकेशन गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत ई0जी0एस0 केन्द्रों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है।

### नामांकन एवं ठहराव:

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों को विद्यालयों में नामांकित कराने के उद्देश्य से स्कूल चलों अभियान व जागरण अभियान, गोष्ठियों व पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय करने के कार्यक्रम जनपद में आयोजित किये जायेंगे।

बच्चों का विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन व ठहराव के लिए जनपद में अपनाई

जाने वाली रणनीतियाँ इस प्रकार हैं:-

- 1 ध्वस्त भवनों का पुनर्निर्माण
- 2 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण
- 3 शौचालय निर्माण
- 4 पेयजल संयोजन
- 5 विद्यालय भवन की मरम्मत एवं रखरखाव
- 6 चहारदीवारी निर्माण आदि।

विद्यालय विकास अनुदान:

प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रति वर्ष रू० 2000/- की धनराशि विद्यालय भवन, साज-सज्जा, कक्षा कक्षों को आकर्षक बनाने आदि हेतु प्रदान की जायेगी।

बालिका शिक्षा के विकास हेतु नवाचार कार्यक्रम:

जनपद के विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने, ड्राप आउट को रोकने तथा अभिभावकों को बालिका शिक्षा के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से निम्न नवाचार कार्यक्रम संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है-

- 1 कम्प्यूटर शिक्षा
- 2 आदर्श संकुल उपागम रणनीति
- 3 ई०सी०सी० केन्द्रों की स्थापना आदि।

सामुदायिक सहभागिता:

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मुख्य बिन्दु सामुदायिक सहभागिता पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा में समुदाय की सहभागिता हर स्तर पर विशेषतः ग्राम व बस्ती स्तर पर सुनिश्चित करने हेतु निम्न रणनीति अपनाई गई हैं।

- प्रत्येक विद्यालय स्तर पर स्कूल प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी.) का गठन
- ग्राम शिक्षा समितियों व स्कूल प्रबन्धन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण
- सूक्ष्म नियोजन, स्कूल मानचित्रण व ग्राम शिक्षा योजना निर्माण कार्य हेतु प्रशिक्षण
- महिला प्रेरक समूहों, सन्दर्भ समूहों, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना
- स्कूल चलों अभियान कार्यक्रम एवं नवाचार कार्यक्रम
- बस्ती एवं ग्राम स्तर पर प्रचार-प्रसार एवं जन जागरण
- नियमित गोष्ठियों/बैठकों का आयोजन

- परिवार सर्वेक्षण, ई.एम.आई.एस. के कार्यों में समुदाय का सहयोग लेना
- शैक्षिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोग

शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं सर्वेक्षण (आर.ई.एम.एस.)

जनपद में इसके अन्तर्गत निम्न कार्य करवाये जायेंगे ताकि शैक्षिक स्थिति की जानकारी हर स्तर पर हो सके

सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने हेतु यह आवश्यक होगा कि इन प्रभावों को निर्धारित पैरामीटर पर माँपा जाये, कमियों को ढूँढा जाय तदनुसार कमियों को दूर किया जाय। जिससे लक्ष्य व उपलब्धि का अन्तराल कम हो सके। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के समय आने वाली समस्याओं/कठिनाईओं के समाधान खोजने हेतु शोध कार्यों, केस स्टडी हेतु व्यवस्था की जाय।

**गुणवत्ता संवर्धन:**

सर्व शिक्षा अभियान में गुणवत्ता संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है। यह सुनिश्चित किया जाना है कि प्रत्येक बच्चा प्राथमिक स्तर (6 से 14 वय वर्ग) पर गुणवत्ता पूर्ण जीवन उपयोगी एवं मूल्य परक शिक्षा प्राप्त करें। इस हेतु पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक में संशोधन एवं बाल केन्द्रित शिक्षण व प्रभावी शिक्षण विधियों का उपयोग कक्षा शिक्षण में हो सके इस पर ध्यान दिया जाना है। जनपद स्तर पर इस हेतु निम्न रणनीतियाँ अपनाई गई:

- प्रशिक्षण कार्यक्रम
- शिक्षकों का सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण
- शिक्षा मित्रों/आचार्य/अनुदेशकों का सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण
- बी.आर.जी./डी.आर.जी. का गठन एवं उनके सदस्यों का प्रशिक्षण
- बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण
- डायट स्टाफ/स.बे.शि.अ. एवं एस.डी.आई. का प्रशिक्षण
- कम्प्यूटर सम्बन्धी प्रशिक्षण
- ग्राम शिक्षा समितियों एवं स्कूल प्रबन्धन के सदस्यों का प्रशिक्षण

**शिक्षण अधिगम सामग्री (टी.एल.एम.)**

इसके अन्तर्गत सभी विद्यालयों में आवश्यक उपकरण, शिक्षण सामग्री को उपलवध कराया जाना, टी.एल.एम. निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन कराया जाएगा।

### शिक्षक अनुदान:

आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान किया गया है।

### दक्षता निर्माण:

#### बी.आर.सी. का सुदृढीकरण

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित सभी ब्लाक संसाधन केन्द्रों (बी.आर.सी.) में उच्च प्राथमिक स्तर के अकादमिक सहयोग के आदान-प्रदान हेतु उनका सुदृढीकरण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु उनको आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जाने हैं।

### संकुल संसाधन केन्द्रों की स्थापना (सी.आर.सी.)

जनपद में विद्यालयों की संख्या व दूरी को देखते हुए पूर्व से संचालित एवं स्थापित 24 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के अतिरिक्त 14 अन्य संकुल संसाधन केन्द्रों की स्थापना कर सुविधा व सहजता से अकादमिक सहायता प्रत्येक विद्यालय को दिये जाने के लिए व्यवस्था करना।

### जिला परियोजना कार्यालय (डी०पी०ओ०) का सुदृढीकरण:

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित जिला परियोजना कार्यालय में संसाधनों की उपयोगिता, वित्त प्राविधान व शैक्षिक सूचना एवं प्रबन्धन प्रणाली (ई.एम.आई. एस) सेल को सुदृढ कर सम्बंधित समस्त आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की व्यवस्था करना, शोध एवं मूल्यांकन कार्य हेतु जनपद स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित करवाना। चूंकि जनपद में डायट की स्थापना नहीं हुई है। अतः डायट स्तर पर होने वाले समस्त आवश्यक क्रियाकलाप यथा क्रियात्मक शोध, कार्यशालाओं आदि हेतु व्यवस्था डी.पी.ओ. स्तर पर किया जाना।

### समेकित शिक्षा:

सर्व शिक्षा अभियान में यह लक्ष्य भी अपेक्षित है कि 6 से 18 वय वर्ग के विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ-2 स्कूलों में समान शिक्षा सुविधाएं प्रदान की जाय। वह

बच्चे भी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस हेतु जनपद में निम्न रणनीतियां अपनाई जायेंगी।

- सर्वेक्षण के आधार पर विकलांग बच्चों को चिन्हांकित करना
- जिला स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन
- अध्यापकों का अभिमुखीकरण/प्रशिक्षण
- ग्राम शिक्षा समितियों एवं विद्यालय प्रबन्धन समितियों को सर्वेक्षण हेतु प्रशिक्षित करना।
- डी.आर.जी./बी.आर.जी. का गठन एवं उनके सदस्यों का प्रशिक्षण
- विकलांग बच्चों को चिकित्सीय सहायता व उपकरण उपलब्ध कराना
- रिसोर्स अध्यापकों द्वारा निरन्तर सहयोग

## अध्याय – 4 योजना निर्माण की प्रक्रिया

भूमिका:

किसी भी कार्यक्रम की सफलता उसके लिए किये गये नियोजित प्रयासों पर निर्भर करती है तथा नियोजन प्रक्रिया व्यावहारिक तभी हो सकती है जबकि वह जन अपेक्षाओं के अनुरूप खरी उतरती है। यह तभी सम्भव है जब नियोजन प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करते हुए सूक्ष्म नियोजन पर आधारित बनाया जाय।

सर्व शिक्षा अभियान परियोजना के लिए निर्मित प्रस्तुत पर्सपेक्टिव प्लान में उपरोक्त बातों का अनुपालन सुनिश्चित करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। योजना निर्माण में ग्राम स्तर से जनपद स्तर पर क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं पर आधारित मॉडलों /अपेक्षाओं को सम्मिलित किया गया है। विभिन्न स्तरों पर आयोजित बैठकों, कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षणों से प्राप्त सुझावों पर मुख्यतः ध्यान केन्द्रित किया गया है। योजना के सफल क्रियान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है तथा जनपद की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियों के शैक्षिक प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए नियोजन प्रक्रिया अपनाई गई है।

आधारभूत स्तर (ग्राम रूट) की आवश्यकता तथा अपेक्षाएँ क्या हैं? इनका समावेश नियोजन में कैसे हो? योजना का निर्माण कैसे किया जाय? कौन-2 से कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं? किनसे परामर्श किया जाय? तथा इसकी प्रक्रिया क्या हो? इन प्रश्नों के समाधान हेतु जो विधियाँ एवं कार्यनीतियाँ अपनाई गई हैं, वे निम्नवत् हैं:-

उपलब्ध संसाधनों का अध्ययन।

ग्राम स्तरीय विशिष्ट आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की जानकारी

शैक्षिक आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण एवं उनका उपयोग।

जागरूकता अभियानों से प्राप्त संकेतों का उपयोग।

सामुदायिक रुझानों के अनुभव का उपयोग।

डीपीआईपी के अन्तर्गत क्रियान्वित विभिन्न कार्यक्रमों में अनुभूत कठिनाइयों, अनुभवों एवं सुझावों का उपयोग।

विभिन्न स्तरों पर आयोजित कार्यशालाओं, गोष्ठियों, सर्वेक्षणों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्राप्त महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं सुझावों का उपयोग।

शैक्षिक प्रबन्ध एवं सूचना प्रणाली का उपयोग।

डायट से प्राप्त सहयोग एवं परामर्श।

विभिन्न विभागों से सम्पर्क एवं समन्वयन।

जनपद की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक विशिष्टताओं का उपयोग।

सूक्ष्म नियोजन से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग आदि।

## छात्र ट्रेकिंग का उपयोग:

जनपद में संचालित 92 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 25 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र ट्रेकिंग की गई। इस छात्र ट्रेकिंग के आधार पर उ०प्रा०वि० की ड्राप आउट दर, ठहराव एवं रिपीटर्स दर के संकेतों का उपयोग भी प्रस्तुत कार्ययोजना में किया गया है।

## अन्य विभागों से सम्पर्क एवं समन्वयन:

प्रस्तुत कार्ययोजना निर्माण से पूर्व निम्नांकित विभागों से सम्पर्क कर महत्वपूर्ण सुझाव-परामर्श एवं सूचनाएँ प्राप्त की गईं—

1. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डी०आर०डी०ए०)
2. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी (डी०एस०टी०ओ०)
3. पंचस्थानि कार्यालय
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, चम्पावत
6. स्वास्थ्य विभाग, आदि

## प्राप्त शैक्षिक आँकड़ों के उपयोग की प्रक्रियाएँ:

ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर, विकास खण्ड स्तर एवं जनपद स्तर पर समस्त स्रोतों से प्राप्त शैक्षिक सूचनाओं एवं उपलब्ध सुविधाओं तथा आवश्यकताओं का संकलन कर उनके विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों तथा सुझावों का उपयोग प्रस्तुत नियोजन प्रक्रिया में किया गया है।

## विभिन्न स्तरों पर योजना निर्माण की प्रक्रिया:

जनपद की परियोजना निर्माण समिति द्वारा सर्वप्रथम ग्राम, विद्यालय व न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं/आँकड़ों का संकलन व विश्लेषण किया गया। तत्पश्चात् प्रत्येक विकास खण्ड स्तरीय कार्ययोजना तैयार की गई। इस प्रकार चारों विकास खण्डों की कार्ययोजना को आधार मानते हुए जनपद स्तरीय कार्ययोजना का निर्माण विधिवत् किया गया है।

प्रस्तुत कार्ययोजना निर्माण के लक्ष्यों, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निर्धारित मानकों को समावेशित करने का सम्यक प्रयास किया गया है तथा जनपद की आवश्यकता आधारित मॉडलों, अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही सार्वभौम पहुँच/नामांकन, सार्वभौम ठहराव शिक्षा की गुणवत्ता से सम्बन्धित समस्याओं एवं कारकों की पहचान कर आवश्यक तथ्यों को नियोजन प्रक्रिया में समाहित किया गया है।

## परियोजना प्रबन्धन

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत योजना निर्माण प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण तथा प्रबन्धन की व्यवस्था है, ताकि शैक्षिक विकास में समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। वर्तमान में जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू है। डी0पी0ई0पी0 में भी सहभागी योजना निर्माण पर भी बल दिया गया है। ताकि समुदाय की समस्याओं, आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की जानकारी लेकर प्रभावी योजना का निर्माण किया जा सके। इस हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तर पर कोर टीम का गठन किया गया है। जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित है। इसी प्रकार विकास क्षेत्र व ग्राम स्तर पर भी समितियाँ गठित हैं। इनकी बैठकें प्रत्येक माँह में आयोजित कर कार्यक्रमों के प्रगति की समीक्षा व सुझाव प्राप्त किये जाते हैं ताकि योजना प्रक्रिया में इनका समावेश किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान में भी सहभागी योजना निर्माण प्रक्रिया पर बल दिया गया है। अतः डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत जनपद में गठित कोर टीम में सर्व शिक्षा अभियान के निर्धारित नियमों के अनुसार कोर टीम में परिवर्धन/परिवर्तन किया जायेगा।

कोर टीम में शिक्षा विभाग के अभिकर्मियों के साथ-2 डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., गैर सरकारी संस्थाएं (एन.जी.ओ.) अध्यापक प्रतिनिधि, महिला प्रेरक समूह एवं प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य आदि होंगे। जो इन कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करेंगे। यह कोर टीम ब्लाक व जिला दोनों स्तरों पर गठित होगी इनके द्वारा कार्यक्रमों के आयोजन एवं भ्रमण हेतु वित्तीय प्रावधान किया जायेगा।

गठित कोर टीम के सदस्यों को सूचनाओं/आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण एवं सर्वेक्षण आदि हेतु प्रपत्रों को तैयार करना, सर्वेक्षण की व्यवस्था करना एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु समय-2 पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त जनपद में स्थापित शैक्षिक ढाँचे को भी सुदृढ़ व सशक्त किया जायेगा। परियोजना प्रबन्धन का उद्देश्य एवं लक्ष्य वर्तमान स्थिति के अन्तराल को कम करना/पाटना होगा। सहगामी योजना निर्माण व समुदाय के अपवंचित वर्ग की पूर्ण सहभागिता इसमें सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

यह प्रबन्धन एक टीम के रूप में सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। इस टीम में लक्ष्य समूह के लोगों की भी सहभागिता होगी। इस हेतु ग्राम स्तर से जिला स्तर तक संगठनात्मक ढाँचा निम्नवत् होगा।

#### जिला परियोजना शिक्षा समिति:

जिलाधिकारी, अध्यक्ष  
मुख्य विकास अधिकारी, उपाध्याक्ष  
विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, सचिव  
प्राचार्य, डायट, सदस्य  
पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, सदस्य

#### ब्लाक शिक्षा समिति:

ब्लाक प्रमुख, अध्यक्ष  
सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, सचिव  
विकास खण्ड अधिकारी, सदस्य  
बी.आर.सी. समन्वयक, सदस्य  
निर्वाचित प्रतिनिधि, सदस्य

#### ग्राम शिक्षा समिति:

ग्राम प्रधान, अध्यक्ष  
विद्यालय का प्रधानाध्यापक, सचिव  
पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य

#### विद्यालय प्रबन्धन समिति:

शासनादेशानुसार गठित

#### जिला परियोजना कार्यालय:

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय स्थापित किया जायेगा। यह कार्यालय अनुश्रवण, पर्यवेक्षण जिला स्तरीय बैठकों कार्यशालाओं का आयोजन एवं वित्त प्रबन्धन हेतु उत्तरदायी होगा।

#### विकास क्षेत्र परियोजना कार्यालय:

विकास क्षेत्र परियोजना कार्यालय में सर्व शिक्षा का कार्य विकास क्षेत्र स्तर पर किया जायेगा। इस कार्यालय में 1 समन्वयक एवं 2 सहायक समन्वयक नियुक्त होंगे सहायक समन्वयक में से जिनमें से एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को सहयोग प्रदान करेगा। ब्लाक स्तरीय समस्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने हेतु सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ब्लाक परियोजना अधिकारी व बी.आर.सी.

समन्वयक उत्तरदायी होंगे। ब्लाक एजुकेशन कमेटी (बी.ई.सी.) की बैठकें व समन्वयन के लिए यह कार्यालय कार्य करेगा।

#### अकादमिक सहायता:

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जनपद में अकादमिक सहायता हेतु उत्तरदायी होगा। डायट के द्वारा कार्यक्रम के शोध एवं मूल्यांकन एवं अनुश्रवण/प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम तैयार कर उनका क्रियान्वयन किया जायेगा। वी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. की मार्गनिर्देशन एवं अकादमिक सहयोग डायट द्वारा प्राप्त होगा।

#### शैक्षिक सूचना एवं प्रबन्धन प्रणाली (ई.एम.आई.एस.)

जनपद में कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रबन्धन प्रणाली परियोजना व सूचना प्रबन्धन हेतु स्थापित होगी पूर्व से उपलब्ध ई.एम.आई.एस. सेल को सृष्टीकृत किया जायेगा। ताकि आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर इनका उपयोग योजना निर्माण व क्रियान्वयन प्रक्रिया में किया जायेगा।

#### वित्तीय प्रबन्धन:

जिला परियोजना कार्यालय वित्त व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा इस हेतु एकाउन्ट सेल का सुदृढीकरण किया जायेगा। वित्त सूचना में तथा उस आधार पर वित्तीय आवंटन का यथा समय आवंटन एवं उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। लेखा जोखा के आडिट की व्यवस्था भी वित्त प्रबन्धन के अन्तर्गत होगी।

#### निर्माण कार्य:

निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु यह दायित्व ग्राम/विद्यालय स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों/स्कूल प्रबन्धन समितियों को सौंपा जायेगा। निर्माण इकाईयों को प्रशिक्षित कर निर्माण कार्य सहायक/अवर अभियन्ताओं के तकनीकी पर्यवेक्षण में करवाये जायेगे।

**अध्याय – 05**  
**नवीन प्रस्तावित कार्यक्रम एवं बजट (वर्ष 2004-05)**

पूर्व के अध्यायों में जनपद की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, शैक्षिक सुविधाएं आवश्यकताएं एवं रणनीतियों के साथ-2 नियोजन प्रक्रिया पर चर्चा की गयी है। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वर्ष 2004-05 में निम्नांकित विवरणानुसार कार्ययोजना एवं बजट प्रस्तावित किया जा रहा है।

**I निर्माण कार्य:**

1. नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना: पर्सपेक्टिव प्लान के आधार पर वर्ष 2004-05 में 17 नवीन उच्च विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। प्रस्तावित नवीन जू0हा0 निर्धारित मानकानुसार व जनता की माँग के आधार पर प्रस्तावित किए गये हैं। प्रस्तावित विद्यालयों के स्थल चयनित कर सूची अध्यक्ष जिला परियोजना समिति द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है।

भवन निर्माण हेतु 6 लाख प्रति इकाई की लागत दर से कुल 10200.00 लाख रु0 प्रस्तावित किए गये हैं। जिन्हें सी.आर.आई. रुड़की द्वारा दिये गये मानचित्र भूकम्परोधी डिजायन के आधार पर जनपद में संविदा पर रखे गये प्रशिक्षित अभियन्ताओं के तकनीकी निर्देशन में विद्यालय प्रबन्धन समिति/ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पूर्ण कराया जाएगा।

2. अतिरिक्त कक्षा कक्ष: छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व से संचालित उ0प्रा0वि0 हेतु 10 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण प्रस्तावित किया गया है इस मद में इकाई लागत रु0 135.00 हजार की दर से कुल 13 लाख 50 हजार रु0 प्रस्तावित किये गये हैं।

3. शौचालय निर्माण: वर्ष 2004-05 में 30 उ0प्रा0वि0/राजकीय हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट विद्यालयों में शौचालय निर्माण प्रस्तावित किया गया है। विकास खण्डवार चयनित विद्यालयों का संख्यात्मक विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है:-

क्र0 सं0	विकास खण्ड	लक्ष्य 2004-05			योग
		न0उ0प्रा0वि0	पूर्व में संचालित पू0मा0वि0	हाईस्कूल/इण्टर	
1	चम्पावत	03	02	02	07
2	लोहाघाट	02	02	02	06
3	बाराकोट	01	05	00	06
4	पाटी	01	08	02	11
	योग	07	17	06	30

शौचालय निर्माण हेतु 15 हजार रू0 इकाई लागत की दर से कुल 4 लाख 50 हजार रू0 प्रस्तावित किये गये हैं जिन्हें विद्यालय प्रबन्धन समिति/ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से निर्मित किया जायेगा।

4. पेयजल संयोजन: वर्ष 2004-05 में 30 परिषदीय उ0प्रा0वि0/राजकीय हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट स्कूलों में पेयजल संयोजन का लक्ष्य रखा गया है। पेयजल संयोजन हेतु 20 हजार रू0 इकाई लागत से कुल 6 लाख रू0 प्रस्तावित किये गये हैं।

5. चहारदीवारी निर्माण: जनपद में संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण कराने के लिए वर्ष 2004-05 में 10 विद्यालयों को चयनित किया गया है। इकाई लागत 50 हजार की दर से इस मद में कुल 05 लाख रू0 प्रस्तावित किए गये हैं।

## II शिक्षण अधिगम उपकरण (टी.एल.ई.):

1. नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु टी.एल.ई.: वर्ष 2004-05 में होने वाले 17 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षण अधिगम उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इकाई लागत रू0 50 हजार की दर से रू0 08 लाख 50 हजार की धनराशि बजट में प्रस्तावित की गई है।

III विद्यालय विकास अनुदान: जनपद में संचालित 146 परिषदीय/सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक एवं राजकीय/सहायता प्राप्त हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट विद्यालयों हेतु रू0 02 हजार इकाई लागत की दर से 02 लाख 92 हजार धनराशि प्रस्तावित की गई है।

IV रख रखाव अनुदान: जनपद के 73 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के रख-रखाव हेतु 05 हजार रू0 इकाई लागत की दर से कुल रू0 03 लाख 65 हजार प्रस्तावित किया गया है, जो ग्राम शिक्षा समिति की देख-रेख में किया जायेगा

**V शिक्षक अनुदान (उ0प्रा0वि0):** वर्ष 2004-05 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में शिक्षक अनुदान मद में कुल 512 शिक्षकों हेतु 02 लाख छप्पन हजार रू0 की धनराशि प्रस्तावित की गई है। जो परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों, नवीन विद्यालयों/सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं हाईस्कूलों/इण्टरमीडिएट स्कूल जिनमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की कक्षाएं संचालित हैं के तीन-2 शिक्षकों को शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु प्रति शिक्षक रू0 500.00 की दर से धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।

## **VI शिक्षा गारण्टी योजना (इ.जी.एस.)**

1 उच्च प्राथमिक स्तर पर ई.जी.एस. केन्द्रों की स्थापना: जनपद में कराये गये परिवार सर्वेक्षण के आधार पर जनपद की कुल 14 ऐसी असेवित बस्तियाँ शेष रह जाती हैं। जहाँ मानकानुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना नहीं की जा सकती है। अतः ऐसी बस्तियों में उच्च प्राथमिक स्तर पर पहुँच के विस्तार हेतु वर्ष 2004-04 में कुल 10 ई.जी.एस. केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

उक्त प्रस्तावित केन्द्रों हेतु 12 सौ रू0 प्रति बच्चा इकाई लागत से कुल 03 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान किया जा रहा है।

2 वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा (ए.आई.ई.) वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में 250 बच्चों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है जिन्हें विभाग एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से संचालित किया जायेगा। वैकल्पिक नवाचारी कार्यक्रम हेतु कुल 15 लाख की धनराशि प्रस्तावित की जा रही है।

**VII निःशुल्क पाठ्य पुस्तक (उ0प्रा0वि0):** जनपद में संचालित परिषदीय वित्त पोषित उ0प्रा0वि0, हाईस्कूल/इण्टर/राजकीय/वित्त पोषित विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत समस्त बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन जाति के समस्त बालकों सहित कुल 5589 बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जायेगी। इस हेतु 25 हजार रू0 दुलान व्यय सहित कुल 13 लाख 13 हजार 03 सौ 50 रू0 प्रस्तावित किये गये हैं।

**VIII समेकित शिक्षा:** सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में 6-.8 वय वर्ग के 260 विकलांग बच्चों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान कर उन्हें मुख्य धारा में लाने एवं उनकी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नांकित रणनीति अपनाई जायेगी:-

- विकलांग बच्चों को चिन्हित करना।
- जिला स्तरीय / ब्लाक स्तरीय कार्यशालाओं का अयोजन।
- शिक्षकों का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण।
- विकलांग बच्चों को चिकित्सकीय सहायता एवं उपकरण उपलब्ध कराना आदि।

समेकित शिक्षा हेतु वर्ष 2004-05 की कार्ययोजना एवं बजट में रू0 1200.00 इकाई लागत की दर से 260 विकलांग बच्चों हेतु कुल 03 लाख 12 हजार की धनराशि प्रस्तावित की जा रही है।

#### IX बालिका शिक्षा के विकास हेतु नवाचार कार्यक्रम:

**1 कम्प्यूटर शिक्षा:** जनपद में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नवाचार कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2004-05 में 08 परिषदीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा क्रियान्वित करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय की एक शिक्षिका को 20 दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायट में दिया जायेगा। 02 विशेषज्ञों को पाँच सौ रू0 प्रतिदिन की दर से मानदेय दिया जायेगा प्रत्येक विद्यालय में एक कम्प्यूटर सैल का निर्माण एवं विद्युत संयोजन किया जायेगा।

कम्प्यूटर शिक्षा हेतु बजट सारणी में दर्शाये गये मदवार कुल 15 लाख रू0 बजट प्रस्तावित किए गये हैं।

**2 एस.यू.पी.डब्लू.:** कक्षा 6, 7, 8 में अध्ययनरत बालिकाओं को क्राफ्टिंग आदि जीवनोपयोगी शिक्षा देने के उद्देश्य से एस.यू.पी.डब्लू. का प्राविधान प्रस्तावित किया जा रहा है। इस हेतु 05 लाख रू0 की धनराशि प्रस्तावित की जा रही है।

**3 एस0सी0 / एस0 टी0 इंटरवेंशन :** अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु इस मद में 5 लाख की धनराशि प्रस्तावित की जा रही है।

**4 एम.सी.डी.ए.:** जनपद में बालिका शिक्षा एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एम.सी.डी.ए. की रणनीति अपनाई गई है। इस हेतु न्यून महिला साक्षरता दर, अनुसूचित जाति बहुल, न्यून बालिका नामांकन, अधिक ड्राप आउट दर व भौक्षिक रूप से पिछड़ी निम्नांकित न्याय पंचायतों को मॉडल कलस्टर के रूप में चयनित किया गया है:—

क्र० सं०	विकास खण्ड	मॉडल कलस्टर हेतु चयनित न्याय पंचायत
1	चम्पावत	1. वमनजोल 2. आमबाग 3. स्वाला 4. सिप्टी
2	लोहाघाट	5. रौशाल 6. डुमडाई
3	पाटी	7. चौड़ाकोट 8. देवीघूरा 9. चौड़ामेहता
4	बाराकोट	10. वल्सों

इन मॉडल कलस्टर में नामांकन धारण, रिपीटर्स दर एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार एवं नवाचार कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इन कार्यक्रमों के आयोजन हेतु विद्यालय प्रबन्धन समितियों एवं ममता समूह के समितियों को प्रशिक्षित कर उनकी सहभागिता ली लायेगी। इसके अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में निम्नांकित कार्यक्रम प्रस्तावित किये जायेंगे। इस मद में कुल 01 लाख 20 हजार रू० प्रस्तावित किया गया है।

क्र० सं०	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य	इकाई लागत	कुल प्रस्तावित व्यय	कार्यदायी संस्था
1	न्याय पंचायत स्तरीय बाल मेले	24	2500.00	60000.00	एन.पी.आर.सी.
2	माँ-बेटी मेला	24	1000.00	24000.00	एन.पी.आर.सी.
3	जन चेतना सामग्री निर्माण	24	500.00	12000.00	डी.पी.ओ., बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी.
4	मूल्यांकन	24	500.00	12000.00	डी.पी.ओ., बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी.
	योग			120000.00	

X गत वर्ष नियुक्त अध्यापकों का वेतन:

1 नव नियुक्त अध्यापक: विगत वर्ष स्थापित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु स्वीकृत 57 अध्यापकों के वेतन मद हेतु रू० 12 हजार इकाई लागत की दर से वर्ष 2004-05 में कुल रू० 82 लाख 08 हजार प्रस्तावित किया जा रहा है।

2 अतिरिक्त अध्यापक: उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु विगत वर्ष में स्वीकृत 27 अतिरिक्त अध्यापकों के वेतन मद में रू0 12 हजार इकाई लागत की दर से कुल 38 लाख 28 हजार प्रस्तावित किया जा रहा है।

**XI वर्तमान वर्ष में नियुक्त अध्यापकों का वेतन:**

1 नवीन उ0प्रा0वि0 में नियुक्त अध्यापकों का वेतन: वर्ष 2004 05 में स्थापित होने वाले 17 नवीन उ0प्रा0वि0 में कुल 51 अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इन शिक्षकों के वेतन मद में 12 हजार रुपया प्रतिमाह ईकाई लागत की दर से 10 माह हेतु कुल 61 लाख 20 हजार की धनराशि प्रस्तावित की जा रही है।

2 अतिरिक्त नियुक्त अध्यापकों का वेतन:वर्तमान वर्ष में 18 नवीन अध्यापकों को नियुक्ति दी जानी है। इस हेतु वेतन मद में 12 हजार रू0 इकाई लागत की दर से 10 माह हेतु कुल रू0 30 लाख 24 हजार प्रस्तावित किया जा रहा है।

**XII अध्यापक प्रशिक्षण:** जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 482 अध्यापकों को वर्ष में 10 दिवसीय प्रशिक्षण सेवारत प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। इकाई लागत 70 रू0 प्रतिदिन प्रति अध्यापक की दर से रू0 3 लाख 37 हजार 04 सौ इस मद में प्रस्तावित किये गये हैं।

**XIII ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति का सुदृढीकरण**

1 ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति प्रशिक्षण

विद्यालयी क्रियाकलापों में समुदाय विशेषकर महिलाओं की सहभागिता असन्तोषजनक है। बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण उदासीन रहता है। अतः प्रारम्भिक शिक्षा में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम स्तरीय संस्थाओं— ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति को क्रियाशील बनाने हेतु वर्ष 2004-05 में 'शिक्षा की ओर बढ़ते कदम' मॉड्यूल पर आधारित दो दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण प्रस्तावित किया जा रहा है।

इस प्रशिक्षण के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों के 04 सदस्यों तथा प्रत्येक विद्यालय प्रबन्धन समिति के 02-02 सदस्यों के मानक से कुल 660 सदस्यों को प्रशिक्षित किया जायेगा। जिसमें महिला सदस्याओं को वरीयता दी जायेगी। इस हेतु 30 रू0 प्रति सदस्य प्रति दिन की दर से कुल 39 हजार 06 सौ रू0 की धनराशि बजट में प्रस्तावित की जा रही हैं।

2 डी0आर0जी0/बी0आर0जी0 प्रशिक्षण

ग्राम शिक्षा समितियों /विद्यालय प्रबन्धन समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से 120 डी0आर0जी0/बी0आर0जी0 सदस्यों को वर्ष 2004-05 में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य प्रस्तुत कार्ययोजना में प्रस्तावित किया जा रहा है। जिसे डायट द्वारा अगस्त 2004 में आयोजित किया जायेगा। दो दिवसीय इस प्रशिक्षण हेतु कुल 16 हजार 08 सौ रू0 की धनराशि बजट में प्रस्तावित की जा रही है।

**XIV बी0आर0सी0:** जनपद में स्थापित चार विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों के लिए यात्रा भत्ता, अनुश्रवण, आकस्मिक व्यय एवं टी.एल.एम. ग्रांट हेतु कुल 94 हजार की धनराशि बजट में प्रस्तावित की जा रही है।

**XV सी0आर0सी0:** जनपद में स्थापित 24 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के लिए यात्रा भत्ता, अनुश्रवण, आकस्मिक व्यय एवं टी.एल.एम. ग्रांट हेतु कुल 01 लाख 41 हजार 06 सौ की धनराशि बजट में प्रस्तावित की जा रही है।

**XVI शोध/मूल्यांकन/प्रबन्धन एवं सर्वेक्षण (आर.ई.एम.एस.)**

जनपद में संचालित सभी परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा राजकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट स्कूलों जहाँ कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं के शोध, मूल्यांकन, प्रबन्धन एवं सर्वेक्षण कार्य हेतु 1400 सौ रू0 प्रति विद्यालय इकाई लागत की दर से कुल 02 लाख 04 हजार 04 सौ रू0 वर्ष 2004-05 के बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

**XVII प्रबन्धन लागत:** परियोजना कार्यक्रमों की प्रबन्धकीय व्यवस्था हेतु बजट सारणी सी में दर्शाये गये मदवार कुल 09 लाख 41 हजार रू0 की धनराशि बजट में प्रस्तावित की गयी है।

**अभियन्ता मानदेय:**

*नोट: सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत करवाये जा रहे निर्माण कार्यों के तकनीकी पर्यवेक्षण/मूल्यांकन एवं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जनपद में 04 अवर अभियन्ताओं को संविदा पर रखा गया है। जिन्हें निर्माण कार्य का प्रशिक्षण सी.आर.आई. रुड़की द्वारा प्रदान किया जा चुका है। संविदा पर नियुक्त इन अवर अभियन्ताओं के मानदेय मद में कुल 03 लाख 36 हजार रू0 बजट में प्रस्तावित किया गया है। यह धनराशि प्रबन्धन लागत मद के अन्तर्गत दर्शायी गयी है।*

**XVIII एन.पी.ई.जी.ई.एल.**

प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए एक अतिरिक्त घटक की आवश्यकता के अनुभव के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत एन.पी.ई.जी.ई.

एल. कार्यक्रम का प्राविधान किया गया है। जिसे वर्ष 2003-04 से संचालित करने का लक्ष्य रखा गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में 34 मॉडल क्लस्टर स्कूलों का चयन किया गया है तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले विशिष्ट कार्यक्रम प्रस्तावित किए गये हैं। जिसकी वर्ष 2003 से वर्ष 2007 तक की कार्ययोजना एवं वित्तीय प्राविधान से पृथक से तैयार किया गया है। वर्षवार प्रस्तावित वित्तीय प्राविधान निम्न सारणी में दर्शाया जा रहा है:-

प्रस्तावित धनराशि				
2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	योग
1795000.00	4949800.00	3060800.00	970800.00	10776400.00

वर्ष 2004-05 में एन.पी.ई.जी.ई.एल. कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित रू० 4949800.00 की धनराशि को सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की प्रस्तुत कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2004-05 में सम्मिलित किया गया है।

**TABLE-C PLAN FOR THE YEAR 2004-05  
(SSA)**

**DISTRICT - CAMPAWAT**

**Rs. in Thousand**

Sl. No.	Head	Phy. Target	Unit Cost	Approximate Financial	Time Schedule/ Emple. Ag.	Remarks
A	B	C	D	E	F	G
<b>I</b>	<b>Civil Works</b>					
1	New Primary School					
2	New Upper Primary School	17	600.000	10200.000	VEC2004-05	
3	Reconstruction PS					
4	Reconstruction UPS					
5	Additional Classrooms PS					
6	Additional Classrooms UPS	10	135.000	1350.000	VEC Sep. 2004	
7	Toilet PS					
8	Toilet UPS	30	15.000	450.000	VEC June 2004	
9	Drinking Water PS					
10	Drinking Water UPS	30	20.000	600.000	VEC June 2004	
11	Construction of Boundary Walls PS					
12	Construction of Boundary Walls UPS	10	50.000	500.000	VEC Sept. 2004	
13	Major Repairs PS					
14	Major Repairs UPS					
15	Construction of BRCs					
16	Construction of CRCs					
17	Electrification					
18	Any Other					
	<b>TOTAL</b>			<b>13100.000</b>		
<b>II</b>	<b>Teaching Learning Equipments</b>					
1	TLE New PS					
2	TLE UPS(Not Covered Under OBB)					
3	TLE New UPS	17	50.000	850.000	DPO Mar. 05	
	<b>TOTAL</b>			<b>850.000</b>		
<b>III</b>	<b>School Grant</b>					
1	School Improvement Grants PS					
2	School Improvement Grants UPS	146	2.000	292.000	VEC July 2004	
	<b>TOTAL</b>			<b>292.000</b>		
<b>IV</b>	<b>Maintenance Grant</b>					
1	Primary school (PS)					
2	Upper Primary School(UPS)	73	5.000	365.000	VEC July 2004	
	<b>TOTAL</b>			<b>365.000</b>		

Sl. No.	Head	Phy.Target	Unit Cost	Approximate Financial	Time Schedule/ Emple. Ag.	Remarks
A	B	C	D	E	F	G
V	Teacher Grant (TLM)					
1	Teacher Grants (PS)					
2	Teacher Grant (UPS)	512	0.500	256.000	VEC July 2004	
	<b>TOTAL</b>			<b>256.000</b>		
VI	Education Guarantee Scheme (EGS)					
1	EGS Primary (No. of Children)					
2	EGS Upper Primary (No. of Children)	250	1.200	300.000	DPO May 2004	
	<b>Alternative &amp; Innovative Education(AIE)</b>					
3	AIE (PS)(No. of Children)	50		1500.000	NGO July 2004	
4	Non-Residential Bridge Courses (No. of children)					
5	Residential Bridge Courses (No. of Children)					
6	Back to School Campaign					
	<b>TOTAL( 1 to 6)</b>			<b>1800.000</b>		
VII	Free Text Book					
1	Free Text Books PS					
2	Free Text Books UPS	8589	0.150	1313.350	DPO June 2004	With Transportation Charge Rs. 25.00
	<b>TOTAL</b>			<b>1313.350</b>		
VIII	IED	260	1.200	312.000	DPO 2004-05	
	<b>TOTAL</b>			<b>312.000</b>		
IX	Innovative Activities					
1	Computer Education	10		1500.000	DPO June 2004	
2	Early Childhood care and Education(ECCE)					
3	Girl Education (SUPW)	1		500.000	BRC 2004-05	
4	SC/ST Intervention			<del>500.00</del>		
5	Tea Garden/ Special Areas					
6	MCDA	24		120.000		
	<b>TOTAL( 1 to 6)</b>			<b>2620.000</b>		
X	Salary of Teachers Recruited in Past Years					
1	Salary of Teachers PS					
2	Salary of Teachers UPS (NEW)	57	12.000	8208.000	DPO 2004-05	
3	Salary of Additional Teachers PS					
4	Salary of Additional Teachers UPS	27	12.000	3888.000	DPO 2004-05	
5	Salary of Para teachers					
6	Any Others					
	<b>TOTAL</b>			<b>12096.000</b>		

Sl. No.	Head	Phy.Target	Unit Cost	Approximate Financial	Time Schedule/ Emple. Ag.	Remarks
A	B	C	D	E	F	G
<b>XI</b>	<b>Salary Grant (Teachers Sanctioned in the Present Year)</b>					
1	Salary of Teachers PS					
2	Salary of Teachers UPS (New)	51	12.000	6120.000	DPO 2004-05	For 10 Months
3	Salary of Teachers PS					
4	Salary of Additional Teachers UPS	18	12.000	2160.000	DPO 2004-05	For 10 Months (36 Teachers for 18 UPS sanctioned in 2003-04)
5	Salary of Para teachers & Additional any other					
6	Any Other					
	<b>TOTAL</b>			<b>8280.000</b>		
<b>XII</b>	<b>Teachers Training</b>					
1	Induction Training					
2	10 Days in service Course	482	0.070	337.400	DIET July 2004	
3	30 Days orientation for firstly trained recruits					
4	60 Days refresher course for untrained Teachers					
5	Any Other					
	<b>TOTAL</b>			<b>337.400</b>		
<b>XIII</b>	<b>Strengthening of VEC/SMC</b>					
1	VEC Training/ SMC(UPS 02 Days)	660	0.030	39.600	BRG Sep 2004	
2	DRG/BRG Trg. (UPS)	120	0.070	16.800	DIET Aug 04	
	<b>TOTAL</b>			<b>56.400</b>		
<b>XIV</b>	<b>BRC(Administrative)</b>					
1	Salary of Coordinator					
2	Salary for Astd. Coordinator					
3	Furniture/ Fixture & Equipment					
4	Traveling Allowance & Meeting	4	0.500	24.000		
5	Maintenance of Equipments					
6	Maintenance of Building					
7	TLM	4	5.000	20.000		
8	Contingency	4	12.500	50.000		
9	Any Other					
	<b>TOTAL</b>			<b>94.000</b>		

Sl. No.	Head	Phy.Target	Unit Cost	Approximate Financial	Time Schedule/ Emple. Ag.	Remarks
A	B	C	D	E	F	G
<b>XV</b>	<b>CRC(Administrative</b>					
1	Salary of Coordinator					
2	Salary for Astt. Coordinator					
3	Furniture / Fixture & Equipment					
4	Traveling Allowance & Meeting	38	2.400	91.200		
5	Maintenance of Equipments					
6	Maintenance of Building					
7	TLM	38	1.000	38.000		
8	Contingency	38	2.500	95.000		
9	Any Other					
	<b>TOTAL</b>			<b>224.200</b>		
<b>XVI</b>	<b>Research, Monitor &amp; Evaluation</b>					
1	PS					
2	UPS	146	1.400	204.400		
	<b>TOTAL</b>			<b>204.400</b>		
<b>XVII</b>	<b>Management Cost</b>					
1	Office Expenses			165.000		
2	T.A.			125.000		
3	Maintenance of Equipments			50.000		
4	Contingency/ Consumable			100.000		
5	Hiring of Vehicle			25.000		
6	Meeting/ Seminar			50.000		
7	Capacity Building of Project Staff.	30	1.200	36.000		
8	Capacity Building of Education Functionaries	78	0.070	54.600		
9	Honorarium of AE/Js			336.000		@ 5.000x4 + TA/DA
	<b>TOTAL</b>			<b>941.600</b>		
<b>XVIII</b>	<b>NPEGEL</b>	<b>34</b>		<b>4949.800</b>		
	<b>GRAND TOTAL</b>			<b>48092.150</b>		

**TABLE - D PLAN FOR THE YEAR 2004-05  
(SSA)**

**DISTRICT: CHAMPAWAT**

**Rs.In Thousand**

Sl. No.	Head	AWP & B Last year	Re- Appropri- ation	Revised Sanctioned Amount	Expenses of the last year		Anticipated Balance Amount	Anticipated Saving Amount	Spill Over Next year	New Proposals	Total (J + K)	Remarks
					Till 31 <sup>st</sup> Dec	Till 31 <sup>st</sup> Mar						
<b>I</b>	<b>Civil Works</b>											
1	New Primary School											
2	New Upper Primary School	9400.000		9400.000	4700.000	9400.000				10200.000	10200.000	
3	Reconstruction PS											
4	Reconstruction UPS	2600.000		2600.000	1300.000	2600.000						
5	Additional Classrooms PS											
6	Additional Classrooms UPS	2700.000		2700.000	2700.000	2700.000				1350.000	1350.000	
7	Toilet PS											
8	Toilet UPS	450.000		450.000	420.000	450.000				450.000	450.000	
9	Drinking Water PS											
10	Drinking Water UPS	920.000		920.000		920.000				600.000	600.000	
11	Construction of Boundary Walls PS											
12	Construction of Boundary Walls UPS	1000.000		1000.000	800.000	1000.000				500.000	500.000	
13	Major Repairs PS											
14	Major Repairs UPS											
15	Construction of BRCs											
16	Construction of CRCs	1800.000		1800.000			1800.000		1800.000		1800.000	
17	Electrification											
18	Any Other											
	<b>TOTAL</b>	<b>18870.000</b>		<b>18870.000</b>	<b>9920.000</b>	<b>17070.000</b>	<b>1800.000</b>		<b>1800.000</b>	<b>13100.000</b>	<b>14900.000</b>	
<b>II</b>	<b>Teaching Learning Equipments</b>											
1	TLE New PS											
2	TLE UPS(Not Covered Under OBB)	4600.000		4600.000		1600.000	3000.000		1000.000		1000.000	
3	TLE New UPS	900.000		900.000		900.000				850.000	850.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>5500.000</b>		<b>5500.000</b>		<b>2500.000</b>	<b>3000.000</b>		<b>1000.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1850.000</b>	
<b>III</b>	<b>School Grant</b>											
1	School Improvement Grants PS											
2	School Improvement Grants UPS	256.000		256.000	254.000	254.000	2.000			292.000	292.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>256.000</b>		<b>256.000</b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>	<b>2.000</b>			<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	
<b>IV</b>	<b>Maintenance Grant</b>											
1	Primary school (PS)											
2	Upper Primary School(UPS)	365.000		365.000	365.000	365.000				365.000	365.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>365.000</b>		<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>				<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	

Sl. No.	Head	AWP & B Last year	Re-Appropriation	Revised Sanctioned Amount	Expenses of the last year		Anticipated Balance Amount	Anticipated Saving Amount	Spill Over Next year	New Proposa-Is	Total (J - K)	Remarks
					Till 31 <sup>st</sup> Dec	Till 31 <sup>st</sup> Mar						
<b>V</b>	<b>Teacher Grant (T.M)</b>											
1	Teacher Grants (PS)											
2	Teacher Grant (UPS)	227.500		227.500	208.500	214.000	13.500			256.000	256.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>227.500</b>		<b>227.500</b>	<b>208.500</b>	<b>214.000</b>	<b>13.500</b>			<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	
<b>VI</b>	<b>Education Guarantee Scheme (EGS)</b>											
1	EGS Primary (No. of Children)											
2	EGS Upper Primary (No. of Children)	300.000		300.000			300.000			300.000	300.000	
	<b>Alternative &amp; Innovative Education (AIE)</b>	<b>1500.000</b>		<b>1500.000</b>			<b>1500.000</b>			<b>1500.000</b>	<b>1500.000</b>	
3	AIE (PS)(No. of Children)											
4	Non-Residential Bridge Courses (No. of children)											
5	Residential Bridge Courses (No. of Children)											
6	Back to School Campaign	210.405		210.405			210.405					
	<b>TOTAL( 1 to 6)</b>	<b>2010.405</b>		<b>2010.405</b>			<b>2010.405</b>			<b>1800.000</b>	<b>1800.000</b>	
<b>VII</b>	<b>Free Text Book</b>											
1	Free Text Books PS	268.800		268.800			268.800					
2	Free Text Books UPS	307.200	656.264	963.464	963.464	963.464				268.800	1313.350	
	<b>TOTAL</b>	<b>576.000</b>	<b>656.264</b>	<b>1231.264</b>	<b>963.464</b>	<b>963.464</b>	<b>268.800</b>			<b>1313.350</b>	<b>1313.350</b>	
<b>VIII</b>	<b>IED</b>									312.000	312.000	
	<b>TOTAL</b>									<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	
<b>IX</b>	<b>Innovative Activities</b>											
1	Computer Education	1500.000		1500.000		500.000	1000.000			1500.000	1500.000	
2	Early Childhood care and Education (ECCE)											
3	Girl Education (SUPW)	500.000		500.000			500.000			500.000	500.000	
4	SC/ST Intervention	1500.000		1500.000			1500.000			500.000	500.000	
5	Tea Garden/ Special Areas											
6	MCDA	1500.000		1500.000						120.000	120.000	
	<b>TOTAL(1 to 6)</b>	<b>5000.000</b>		<b>5000.000</b>	<b>59.000</b>	<b>559.000</b>	<b>4441.000</b>			<b>2620.000</b>	<b>2620.000</b>	
<b>X</b>	<b>Salary of Teachers Recruited in Past</b>											
1	Salary of Teachers PS											
2	Salary of Teachers UPS									8208.000	8208.000	
3	Salary of Additional Teachers PS											
4	Salary of Additional Teachers UPS	2016.000		2016.000			2016.000			3888.000	3888.000	
5	Salary of Para teachers											
6	Any Others											
	<b>TOTAL</b>	<b>2016.000</b>		<b>2016.000</b>			<b>2016.000</b>			<b>12096.000</b>	<b>12096.000</b>	

Sl. No.	Head	AWP & B Last year	Re-Appropriation	Revised Sanctioned Amount	Expenses of the last year		Anticipated Balance Amount	Anticipated Saving Amount	Spill Over Next year	New Proposa-Is	Total (J + K)	Remarks
					Till 31 <sup>st</sup> Dec	Till 31 <sup>st</sup> Mar						
<b>XI</b>	<b>Salary Grant (Teachers Sanctioned in the Present Year)</b>											
1	Salary of Teachers PS											
2	Salary of Teachers UPS (New)	3456.000	-656.246	2799.736			2799.736			6120.000	6120.000	
3	Salary of Teachers PS											
4	Salary of Additional Teachers UPS	2592.000		2592.000			2592.000			2160.000	2160.000	
5	Salary of Para teachers & Additional											
6	any other											
	<b>TOTAL</b>	<b>6048.000</b>	<b>-656.246</b>	<b>5391.736</b>			<b>5391.736</b>			<b>8280.000</b>	<b>8280.000</b>	
<b>XII</b>	<b>Teachers Training</b>											
1	Induction Training											
2	20 Days in service Course	318.500		318.500			318.500			337.400	337.400	
3	30 Days orientation for firstly trained recruits											
4	60 Days refresher course for untrained Teachers											
5	Any Other											
	<b>TOTAL</b>	<b>318.500</b>		<b>318.500</b>			<b>318.500</b>			<b>337.400</b>	<b>337.400</b>	
<b>XIII</b>	<b>Strengthening of VEC/SMC</b>											
1	VEC Training/ SMC(UPS)	95.040		95.040		95.040				39.600	39.600	
2	DRG/BRG Trg.(UPS)									16.800	16.800	
	<b>TOTAL</b>	<b>95.040</b>		<b>95.040</b>		<b>95.040</b>				<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	
<b>XIV</b>	<b>BRC(Administrative)</b>											
1	Salary of Coordinator											
2	Salary for Astt. Coordinator											
3	Furniture/ Fixture & Equipment											
4	Traveling Allowance & Meeting	24.000		24.000	24.000	24.000				24.000	24.000	
5	Maintenance of Equipments											
6	Maintenance of Building											
7	TLM	20.000		20.000	20.000	20.000				20.000	20.000	
8	Contingency	50.000		50.000	50.000	50.000				50.000	50.000	
9	Any Other											
	<b>TOTAL</b>	<b>94.000</b>		<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>				<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	

Sl. No.	Head	AWP & B Last year	Re-Appropriation	Revised Sanctioned Amount	Expenses of the last year		Anticipated Balance Amount	Anticipated Saving Amount	Spill Over Next year	New Proposa-Is	Total (J + K)	Remarks
					Till 31 <sup>st</sup> Dec	Till 31 <sup>st</sup> Mar						
<b>XV</b>	<b>CRC(Administrative)</b>											
1	Salary of Coordinator											
2	Salary for Asst. Coordinator	1344.000		1344.000			1344.000					
3	Furniture / Fixture & Equipment	60.000		60.000			60.000		60.000		60.000	
4	Traveling Allowance & Meeting	91.200		91.200	57.600	57.600	33.600			91.200	91.200	
5	Maintenance of Equipments											
6	Maintenance of Building											
7	TLM	38.000		38.000	24.000	24.000	14.000			38.000	38.000	
8	Contingency	95.000		95.000	60.000	60.000	35.000			95.000	95.000	
9	Any Other											
	<b>TOTAL</b>	<b>1628.200</b>		<b>1628.200</b>	<b>141.600</b>	<b>141.600</b>	<b>1486.600</b>		<b>60.000</b>	<b>224.200</b>	<b>284.200</b>	
<b>XVI</b>	<b>Research, Monitor &amp; Evaluation</b>											
1	PS											
2	UPS	179.200		179.200	3.800	10.000	169.200			204.400	204.400	
	<b>TOTAL</b>	<b>179.200</b>		<b>179.200</b>	<b>3.800</b>	<b>10.000</b>	<b>169.200</b>			<b>204.400</b>	<b>204.400</b>	
<b>XVII</b>	<b>Management Cost</b>											
1	Office Expenses	165.000	-30.400	134.600	32.993	55.000	79.600			165.000	165.000	
2	T.A.	100.000		100.000	0.800	25.000	75.000			125.000	125.000	
3	Maintenance of Equipments	50.000		50.000			50.000			50.000	50.000	
4	Contingency/ Consumable	75.000		75.000	7.993	30.000	45.000			100.000	100.000	
5	Hiring of Vehicle	25.000		25.000	5.394	10.000	15.000			25.000	25.000	
6	Meeting/ Seminar	50.000		50.000	4.299	10.000	40.000			50.000	50.000	
7	Capacity Building of Project Staff.	36.000		36.000			36.000			36.000	36.000	
8	Capacity Building of Education Functionaries	54.600		54.600			54.600			54.600	54.600	
9	Honorarium of AE/JEs		30.400	30.400		30.400				336.000	336.000	
	<b>TOTAL( 1 to 9)</b>	<b>555.600</b>		<b>555.600</b>	<b>51.479</b>	<b>130.000</b>	<b>425.600</b>			<b>941.600</b>	<b>641.600</b>	
<b>XVIII</b>	<b>NPEGEL</b>	<b>1162.000</b>		<b>1162.000</b>			<b>1162.000</b>		<b>800.000</b>	<b>4949.800</b>	<b>5749.800</b>	
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>44901.445</b>		<b>44901.445</b>	<b>12093.836</b>	<b>22426.504</b>	<b>22474.941</b>		<b>3660.000</b>	<b>48092.150</b>	<b>51752.150</b>	

Table - E (1)  
निर्माण कार्य लागत  
वर्षवार योजना तथा व्यय विवरण (एस.एस.ए.)

जनपद का नाम- चम्पावत  
सम्पूर्ण योजना हेतु कुल स्वीकृत  
33 प्रतिशत ई0एफ0सी0 व्यय

क्र० सं०	विवरण	अब तक व्यय संचयी या क्यूमिलेटिव व्यय मार्च 2004 तक	वर्ष के लिए आवंटन 2004-05		योग
			नई योजना	शेष जारी	
1	नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय	9400.000	10200.000		10200.000
2	अतिरिक्त क्रक्षा कक्ष	3260.000	1350.000		1350.000
3	ध्वस्त भवनों का पुननिर्माण	2600.000			
4	शौचालय	900.000	450.000		450.000
5	पेयजल	920.000	600.000		600.000
6	चहारदीवारी	1000.000	500.000		500.000
7	सी.आर.सी.			1800.000	1800.000
	योग	<b>18080.000</b>	<b>13100.000</b>	<b>1800.000</b>	<b>14900.000</b>
	एन0पी0ई0जी0ई0एल0 निर्माण कार्य		2700.000	800.000	3500.000
	महायोग	<b>18080.000</b>	<b>15800.000</b>	<b>2600.000</b>	<b>18400.000</b>

निर्माण कार्य की कुल लागत प्रतिशत

32.90%

**TABLE-C -1 PLAN FOR THE YEAR 2004-05  
SARVA SHLKASH ABHIYAN (SSA)**

**DISTRICT - CAMPAWAT**

**Rs. in Thousand**

Sl. No.	Head	Phy. Target	Unit Cost	Approximate Financial	Time Schedule/ Emple. Ag.	Remarks
A	B	C	D	E	F	G
<b>I</b>	<b>Civil Works</b>					
1	New Primary School					
2	New Upper Primary School	17	600.000	10200.000	VEC2004-05	
3	Reconstruction PS					
4	Reconstruction UPS					
5	Additional Classrooms PS					
6	Additional Classrooms UPS	10	135.000	1350.000	VEC Sep. 2004	
7	Toilet PS					
8	Toilet UPS	30	15.000	450.000	VEC June 2004	
9	Drinking Water PS					
10	Drinking Water UPS	30	20.000	600.000	VEC June 2004	
11	Construction of Boundary Walls PS					
12	Construction of Boundary Walls UPS	10	50.000	500.000	VEC Sept. 2004	
13	Major Repairs PS					
14	Major Repairs UPS					
15	Construction of BRCs					
16	Construction of CRCs					
17	Electrification					
18	Any Other					
	<b>TOTAL</b>			<b>13100.000</b>		
<b>II</b>	<b>Teaching Learning Equipments</b>					
1	TLE New PS					
2	TLE UPS(Not Covered Under OBB)					
3	TLE New UPS	17	50.000	850.000	DPO Mar. 05	
	<b>TOTAL</b>			<b>850.000</b>		
<b>III</b>	<b>School Grant</b>					
1	School Improvement Grants PS					
2	School Improvement Grants UPS	146	2.000	292.000	VEC July 2004	
	<b>TOTAL</b>			<b>292.000</b>		
<b>IV</b>	<b>Maintenance Grant</b>					
1	Primary school (PS)					
2	Upper Primary School(UPS)	73	5.000	365.000	VEC July 2004	
	<b>TOTAL</b>			<b>365.000</b>		

Sl. No.	Head	Phy.Target	Unit Cost	Approximate Financial	Time Schedule/ Empl. Ag.	Remarks
A	B	C	D	E	F	G
<b>V</b>	<b>Teacher Grant (TLM)</b>					
1	Teacher Grants (PS)					
2	Teacher Grant (UPS)	512	0.500	256.000	VEC July 2004	
	<b>TOTAL</b>			<b>256.000</b>		
<b>VI</b>	<b>Education Guarantee Scheme (EGS)</b>					
1	EGS Primary (No. of Children)					
2	EGS Upper Primary (No. of Children)	250	1.200	300.000	DPO May 2004	
	a. Honorarium of Worker					
	b. Education Materials/ TLM					
	c. Text Books					
	d. Training of worker					
	Induction					
	Recurring					
	e. Contingency					
<b>VII</b>	<b>Alternative &amp; Innovative</b>					
3	AIE (PS)(No. of Children)	50		1500.000	NGO July 2004	
4	Non-Residential Bridge Courses (No. of					
5	Residential Bridge Courses (No. of					
6	Back to School Campaign					
	<b>TOTAL( 1 to 6)</b>			<b>1800.000</b>		
<b>VIII</b>	<b>Free Text Book</b>					
1	Free Text Books PS					
2	Free Text Books UPS	8589	0.150	1313.350	DPO June 2004	With Transportation Charge Rs. 25.00
	<b>TOTAL</b>			<b>1313.350</b>		
	<b>IED</b>	260	1.200	312.000	DPO 2004-05	
	<b>TOTAL</b>			<b>312.000</b>		

Sl. No.	Head	Phy.Target	Unit Cost	Approximate Financial	Time Schedule/ Emple. Ag.	Remarks
A	B	C	D	E	F	G
<b>IX</b>	<b>Innovative Activities</b>					
	Computer Education	8				
	a. Computer Sell Furnishing & Electricity	10	145.000	1450.000		
	b. Training of Teachers in Computer (20	10	0.0700	14.000		
	c. Remuneration of Computer Trainers	2	0.500	20.000		
	d. Contingency	10	1.600	16.000		
	<b>TOTAL</b>			<b>1500.000</b>		
1	Early Childhood care and					
2	Girl Education (SUPW)	1		500.000	BRC 2004-05	
3	SC/ST Intervention			500.000		
4	Tea Garden/ Special Areas					
5	MCDA					
	a. Bal Mela at NPRC Level	24	1.000	24.000	NPRC Oct 2004	
	b. Maa Beti Mela at NPRC Level	24	3.000	72.000	NPRC Oct 2004	
	c. Development of Awareness Materials	24	0.500	12.000	NPRC June 2004	
	d. Evaluation	24	0.500	12.000	DPO/BRC/NPRC 04-5	
	<b>TOTAL</b>			<b>120.000</b>		
	<b>TOTAL( 1 to 6)</b>			<b>2620.000</b>		
<b>X</b>	<b>Salary of Teachers Recruited in Past</b>					
1	Salary of Teachers PS					
2	Salary of Teachers UPS (NEW)	57	12.000	8208.000	DPO 2004-05	
3	Salary of Additional Teachers PS					
4	Salary of Additional Teachers UPS	27	12.000	3888.000	DPO 2004-05	
5	Salary of Para teachers					
6	Any Others					
	<b>TOTAL</b>			<b>12096.000</b>		

Sl. No.	Head	Phy.Target	Unit Cost	Approximate Financial	Time-Schedule/ Emple. Ag.	Remarks
A	B	C	D	E	F	G
<b>XI</b>	<b>Salary Grant (Teachers Sanctioned in</b>	--			--	--
1	Salary of Teachers PS					
2	Salary of Teachers UPS New	51	12.000	6120.000		
3	Salary of Teachers PS					
4	Salary of Additional Teachers UPS	18	12.000	2160.000	DPO 2004-05	For 10 Months 36 Teacher for 18 UPS Suncerned
5	Salary of Para teachers & Additional any					
6	Any Other					
	<b>TOTAL</b>			<b>8280.000</b>		
<b>XII</b>	<b>Teachers Training</b>					
1	Induction Training					
2	10 Days in service Course	482	0.070	337.400	DIET July 2004	
3	30 Days orientation for firstly trained					
4	60 Days refresher course for untrained					
5	Any Other					
	<b>TOTAL</b>			<b>337.400</b>		
<b>XIII</b>						
1	VEC Training/ SMC(UPS 02 Days)	660	0.030	39.600	BRG Sep 2004	
2	DRG/BRG Trg. (UPS)	120	0.070	16.800	DIET Aug 04	
	<b>TOTAL</b>			<b>56.400</b>		
<b>XIV</b>	<b>BRC(Administrative)</b>					
1	Salary of Coordinator					
2	Salary for Astd. Coordinator					
3	Furniture/ Fixture & Equipment					
4	Traveling Allowance & Meeting	4	0.500	24.000		
5	Maintenance of Equipments					
6	Maintenance of Building					
7	TLM	4	5.000	20.000		
8	Contingency	4	12.500	50.000		
9	Any Other					
	<b>TOTAL</b>			<b>94.000</b>		

Sl. No.	Head	Phy.Target	Unit Cost	Approximate Financial	Time Schedule/ Empl. Ag.	Remarks
A	B	C	D	E	F	G
<b>XV</b>	<b>CRC(Administrative</b>					
1	Salary of Coordinator					
2	Salary for Asst. Coordinator					
3	Furniture / Fixture & Equipment					
4	Traveling Allowance & Meeting	38	2.400	91.200		
5	Maintenance of Equipments					
6	Maintenance of Building					
7	TLM	38	1.000	38.000		
8	Contingency	38	2.500	95.000		
9	Any Other					
	<b>TOTAL</b>			<b>224.200</b>		
<b>XVI</b>	<b>Research, Monitor &amp; Evaluation</b>					
1	PS					
2	UPS	146	1.400	204.400		
	<b>TOTAL</b>			<b>204.400</b>		
<b>XVII</b>	<b>Management Cost</b>					
	Office Expenses					
	a. Meeting of DRG/BRG					
	b. Maintenance of Vehicle			15.000		
	c. AWP & B			25.000		
	d. POL			100.000		
	e. Others			25.000		
	<b>TOTAL</b>			<b>165.000</b>		
3	T.A.			125.000		
4	Maintenance of Equipments			50.000		
5	Contingency/ Consumable			100.000		
6	Hiring of Vehicle			25.000		
7	Meeting/ Seminar			50.000		
8	Capacity Building of Project Staff.	30	1.200	36.000		
9	Capacity Building of Education	78	0.070	54.600		
10	Honorarium of AE/JEs			336.000		
	<b>TOTAL</b>			<b>941.600</b>		

Sl. No.	Head	Phy.Target	Unit Cost	Approximate	Time Schedule/ Emple. Ag.	Remarks
A	B	C	D	E	F	G
<b>XVIII</b>	<b>NPEGEL</b>					
<b>1</b>	<b>Civil Work</b>					
a	Additional Class Room	15	135.000	2025.000		
b	Toilet	15	15.000	225.000		
c	Supply of Drinking water	15	20.000	300.000		
d	Electrification in MCS	20	10.000	200.000		
e	Play Ground					
f	Briear of Iron angle	15	10.000	150.000		
	<b>Total</b>			<b>2900.000</b>		
<b>2</b>	<b>Other Additional Facilities</b>					
a	TLE/ Furniture/Fixture	34	10.000	340.000		
b	Liberary	34	5.000	170.000		
d	Sprots Aid	34	10.000	340.000		
e	Vocational Training	16	3.000	48.000		
f	Others	34	2.000	68.000		
	<b>Total</b>			<b>966.000</b>		
<b>3</b>	<b>Intervention in MCS</b>					
<b>A</b>	<b>Recurring Grant to MCS</b>					
a	Mentinance of MCS	34	5.000	170.000		
b	Remunation of Instructors	15	3.000	45.000		
c	A/V Grant	34	5.000	170.000		
d	Development of awareness Material	34	2.000	68.000		
	<b>Total</b>			<b>453.000</b>		
<b>B</b>	<b>Award to School Teacher</b>	34	5.000	170.000		
	<b>Total</b>			<b>170.000</b>		
<b>C</b>	<b>St Eva/Rem. Teaching/Bridge</b>					
a	Student Evaluation	34	5.000	170.000		
b	Remedial teaching					
c	Bridge Courses	4	10.000	40.000		
d	Alternative Schools					
	<b>Total</b>			<b>210.000</b>		
<b>D</b>	<b>Learning through Open School</b>					
	<b>Total</b>					
<b>E</b>	<b>Teacher's Training</b>	34	4.000	136.000		
	<b>Total</b>			<b>136.000</b>		
<b>F</b>	<b>Child Care centre (2 Centers per</b>					
	<b>Total</b>					
	<b>Sub Total (3-A to 3F)</b>			<b>969.000</b>		

Sl. No.	Head	Phy.Target	Unit Cost	Approximate	Time Schedule/ Empl. Ag.	Remarks
A	B	C	D	E	F	G
4	<b>Additional Incentives</b>					
	<b>Total</b>					
5	<b>Nutrition and School Health</b>					
	<b>Total</b>					
6	<b>Community Mobilization</b>					
a	Orientation/Training at MCS Lable	400	0.030	24.000		
b	T.A/D.A/ for Women Worker	34	0.100	40.800		
c	Documentation			10.000		
d	Honorarium of resource person			10.000		
e	T.A/D.A. for coordinator			10.000		
f	Meeting			10.000		
g	Workshop & seminar			10.000		
	<b>Total</b>			<b>114.800</b>		
	<b>Grand Total (NPGEL)</b>			<b>4949.800</b>		
	<b>GRAND TOTAL</b>			<b>48092.150</b>		

**Committed and Planned Expenditure  
SSA (Year 2004-2005)**

District- **Champawat**

Rs. in thousand

Sl. No.	Head	Committed	Planned	Total
A	B	C	D	E
<b>I</b>	<b>Civil Works</b>			
1	New Primary School			
2	New Upper Primary School		10200.000	10200.000
3	Reconstruction PS			
4	Reconstruction UPS			
5	Additional Classrooms PS			
6	Additional Classrooms UPS		1350.000	1350.000
7	Toilet PS			
8	Toilet UPS		450.000	450.000
9	Drinking Water PS			
10	Drinking Water UPS		600.000	600.000
11	Construction of Boundary Walls PS			
12	Construction of Boundary Walls UPS		500.000	500.000
13	Major Repairs PS			
14	Major Repairs UPS			
15	Construction of BRCs			
16	Construction of CRCs			
17	Electrification			
18	Any Other			
	<b>TOTAL</b>		<b>13100.000</b>	<b>131.000</b>
<b>II</b>	<b>Teaching Learning Equipments</b>			
1	TLE New PS			
2	TLE UPS(Not Covered Under OBB)			
3	TLE New UPS	850.000		850.000
	<b>TOTAL</b>	<b>850.000</b>		<b>850.000</b>
<b>III</b>	<b>School Grant</b>			
1	School Improvement Grants PS			
2	School Improvement Grants UPS	292.000		292.000
	<b>TOTAL</b>	<b>292.000</b>		<b>292.000</b>
<b>IV</b>	<b>Maintenance Grant</b>			
1	Primary school (PS)			
2	Upper Primary School(UPS)	365.000		365.000
	<b>TOTAL</b>	<b>365.000</b>		<b>365.000</b>

## District- Champawat

Rs. in thousand

Sl. No.	Head	Committed	Planned	Total
A	B	C	D	E
<b>V</b>	<b>Teacher Grant (TLM)</b>			
1	Teacher Grants (PS)			
2	Teacher Grant (UPS)	256.000		256.000
	<b>TOTAL</b>	<b>256.000</b>		<b>256.000</b>
<b>VI</b>	<b>Education Guarantee Scheme (EGS)</b>			
1	EGS Primary (No. of Children)			
2	EGS Upper Primary (No. of Children)		300.000	300.000
	<b>Alternative &amp; Innovative Education(AIE)</b>			
3	AIE (PS)(No. of Children)		1500.000	1500.000
4	Non-Residential Bridge Courses (No. of children)			
5	Residential Bridge Courses (No. of Children)			
6	Back to School Campaign			
	<b>TOTAL( 1 to 6)</b>		<b>1800.000</b>	<b>1800.000</b>
<b>VII</b>	<b>Free Text Book</b>			
1	Free Text Books PS			
2	Free Text Books UPS	1313.350		1313.350
	<b>TOTAL</b>	<b>1313.350</b>		<b>1313.350</b>
<b>VIII</b>	<b>IED</b>		312.000	312.000
	<b>TOTAL</b>		<b>312.000</b>	<b>312.000</b>
<b>IX</b>	<b>Innovative Activities</b>			
1	Computer Education		1500.000	1500.000
2	Early Childhood care and Education(ECCE)			
3	Girl Education (SUPW)		500.000	500.000
4	SC/ST Intervention			
5	Tea Garden/ Special Areas			
6	MCDA		120.000	120.000
	<b>TOTAL( 1 to 6)</b>		<b>2620.000</b>	<b>2620.000</b>
<b>X</b>	<b>Salary of Teachers Recruited in Past Years</b>			
1	Salary of Teachers PS			
2	Salary of Teachers UPS (NEW)	8208.000		8208.000
3	Salary of Additional Teachers PS			
4	Salary of Additional Teachers UPS	3888.000		3888.000
5	Salary of Para teachers			
6	Any Others			
	<b>TOTAL</b>	<b>12096.000</b>		<b>12096.000</b>

## District- Champawat

Rs. in thousand

Sl. No.	Head	Committed	Planned	Total
A	B	C	D	E
<b>XI</b>	<b>Salary Grant (Teachers Sanctioned in the Present Year)</b>			
1	Salary of Teachers PS			
2	Salary of Teachers UPS (New)	6120.000		6120.000
3	Salary of Teachers PS			
4	Salary of Additional Teachers UPS	2160.000		2160.000
5	Salary of Para teachers & Additional any other			
6	Any Other			
	<b>TOTAL</b>	<b>8280.000</b>		<b>8280.000</b>
<b>XII</b>	<b>Teachers Training</b>			
1	Induction Training			
2	10 Days in service Course		337.400	337.400
3	30 Days orientation for firstly trained recruits			
4	60 Days refresher course for untrained Teachers			
5	Any Other			
	<b>TOTAL</b>		<b>337.400</b>	<b>337.400</b>
<b>XIII</b>	<b>Strengthening of VEC/SMC</b>			
1	VEC Training/ SMC(UPS 02 Days)		39.600	39.600
2	DRG/BRG Trg. (UPS)		16.800	16.800
	<b>TOTAL</b>		<b>56.400</b>	<b>56.400</b>
<b>XIV</b>	<b>BRC(Administrative)</b>			
1	Salary of Coordinator			
2	Salary for Astd. Coordinator			
3	Furniture/ Fixture & Equipment			
4	Traveling Allowance & Meeting	24.000		24.000
5	Maintenance of Equipments			
6	Maintenance of Building			
7	TLM		20.000	20.000
8	Contingency	50.000		50.000
9	Any Other			
	<b>TOTAL</b>	<b>74.000</b>	<b>20.000</b>	<b>94.000</b>

## District- Champawat

Rs. in thousand

Sl. No.	Head	Committed	Planned	Total
A	B	C	D	E
<b>XV</b>	<b>CRC(Administrative</b>			
1	Salary of Coordinator			
2	Salary for Astt. Coordinator			
3	Furniture / Fixture & Equipment			
4	Traveling Allowance & Meeting	91.200		91.200
5	Maintenance of Equipments			
6	Maintenance of Building			
7	TLM		38.000	38.000
8	Contingency	95.000		95.000
9	Any Other			
	<b>TOTAL</b>	<b>186.200</b>	<b>38.000</b>	<b>224.200</b>
<b>XVI</b>	<b>Research, Monitor &amp; Evaluation</b>			
1	PS			
2	UPS	204.400		204.400
	<b>TOTAL</b>	<b>204.400</b>		<b>204.400</b>
<b>XVII</b>	<b>Management Cost</b>			
1	Office Expenses	165.000		165.000
2	T.A.	125.000		125.000
3	Maintenance of Equipments	50.000		50.000
4	Contingency/ Consumable	100.000		100.000
5	Hiring of Vehicle	25.000		25.000
6	Meeting/ Seminar	50.000		50.000
7	Capacity Building of Project Staff.	36.000		36.000
8	Capacity Building of Education Functionaries	54.600		54.600
9	Honorarium of AE/JEs	336.000		336.000
	<b>TOTAL</b>	<b>941.600</b>		<b>941.600</b>
<b>XVI</b>	<b>NPEGEL</b>		<b>4949.800</b>	<b>4949.800</b>
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>24858.300</b>	<b>23233.850</b>	<b>48092.150</b>

**Activity wise expenditure plan year 2004-2005**

**SSA**

**District - Champawat**

**Rs. in thousand**

Sl. No	Head	Ist Quarter	II Quater	III Quarter	IV Quarter	Total
A	B	C	D	E	F	G
<b>I</b>	<b>Civil Works</b>					
1	New Primary School					
2	New Upper Primary School	5,100.000	5,100.000			10200.000
3	Reconstruction PS					
4	Reconstruction UPS					
5	Additional Classrooms PS					
6	Additional Classrooms UPS	675.000	675.000			1350.000
7	Toilet PS					
8	Toilet UPS	225.000	225.000			450.000
9	Drinking Water PS					
10	Drinking Water UPS	300.000	300.000			600.000
11	Construction of Boundary Walls PS					
12	Construction of Boundary Walls UPS	250.000	250.000			500.000
13	Major Repairs PS					
14	Major Repairs UPS					
15	Construction of BRCs					
16	Construction of CRCs					
17	Electrification					
18	Any Other					
	<b>TOTAL</b>	<b>6,550.000</b>	<b>6,550.000</b>			<b>13100.000</b>
<b>II</b>	<b>Teaching Learning Equipments</b>					
1	TLE New PS					
2	TLE UPS(Not Covered Under OBB)					
3	TLE New UPS			850.000		850.000
	<b>TOTAL</b>			<b>850.000</b>		<b>850.000</b>
<b>III</b>	<b>School Grant</b>					
1	School Improvement Grants PS					
2	School Improvement Grants UPS	292.000				292.000
	<b>TOTAL</b>	<b>292.000</b>				<b>292.000</b>
<b>IV</b>	<b>Maintenance Grant</b>					
1	Primary school (PS)					
2	Upper Primary School(UPS)	365.000				365.000
	<b>TOTAL</b>	<b>365.000</b>				<b>365.000</b>

Sl.No.	Head	Ist Quarter	II Quarter	III Quarter	IV Quarter	Total
<b>V</b>	<b>Teacher Grant (TLM)</b>					
1	Teacher Grants (PS)					
2	Teacher Grant (UPS)	256.000				256.000
	<b>TOTAL</b>	<b>256.000</b>				<b>256.000</b>
<b>VI</b>	<b>Education Guarantee Scheme (EGS)</b>					
1	EGS Primary (No. of Children)					
2	EGS Upper Primary (No. of Children)	150.000	50.000	50.000	50.000	300.000
	<b>Alternative &amp; Innovative Education(AIE)</b>					
3	AIE (PS)(No. of Children)	450.000	350.000	350.000	350.000	1,500.000
4	Non-Residential Bridge Courses (No. of children)					
5	Residential Bridge Courses (No. of Children)					
6	Back to School Campaign					
	<b>TOTAL( 1 to 6)</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1,800.000</b>
<b>VII</b>	<b>Free Text Book</b>					
1	Free Text Books PS					
2	Free Text Books UPS	1,313.350				1,313.350
	<b>TOTAL</b>	<b>1,313.350</b>				<b>1,313.350</b>
<b>VIII</b>	<b>IED</b>	50.000	100.000	81.000	81.000	312.000
	<b>TOTAL</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>312.000</b>
<b>IX</b>	<b>Innovative Activities</b>					
1	Computer Education	1,000.000	500.000			1,500.000
2	Early Childhood care and Edu ECCE					
3	Girl Education (SUPW)	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
4	SC/ST Intervention	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
5	Tea Garden/ Special Areas					
6	MCDA	10.000	40.000	40.000	30.000	120.000
	<b>TOTAL( 1 to 6)</b>	<b>1,260.000</b>	<b>790.000</b>	<b>290.000</b>	<b>280.000</b>	<b>2,620.000</b>
<b>X</b>	<b>Salary of Teachers Recruited in Past Years</b>					
1	Salary of Teachers PS					
2	Salary of Teachers UPS (NEW)	2,052.000	2,052.000	2,052.000	2,052.000	8,208.000
3	Salary of Additional Teachers PS					
4	Salary of Additional Teachers UPS	972.000	972.000	972.000	972.000	3,888.000
5	Salary of Para teachers					
6	Any Others					
	<b>TOTAL</b>	<b>3,024.000</b>	<b>3,024.000</b>	<b>3,024.000</b>	<b>3,024.000</b>	<b>12,096.000</b>

Sl. No	Head	Ist Quarter	II Quater	III Quarter	IV Quarter	Total
<b>XI</b>	<b>Salary Grant (Teachers Sanctioned in the Present Year)</b>					
1	Salary of Teachers PS					
2	Salary of Teachers UPS (New)	624.000	1,832.000	1,832.000	1,832.000	6,120.000
3	Salary of Teachers PS					
4	Salary of Additional Teachers UPS	216.000	648.000	648.000	648.000	2,160.000
5	Salary of Para teachers & Additional any other					
6	Any Other					
	<b>TOTAL</b>	<b>840.000</b>	<b>2,480.000</b>	<b>2,480.000</b>	<b>2,480.000</b>	<b>8,280.000</b>
<b>XII</b>	<b>Teachers Training</b>					
1	Induction Training					
2	10 Days in service Course		337.400			337.400
3	30 Days orientation for firstly trained recruits					
4	60 Days refresher course for untrained Teachers					
5	Any Other					
	<b>TOTAL</b>		<b>337.400</b>			<b>337.400</b>
<b>XIII</b>	<b>Strengthening of VEC/SMC</b>					
1	VEC Training/ SMC(UPS 02 Days)		39.600			39.600
2	DRG/BRG Trg. (UPS)		16.800			16.800
	<b>TOTAL</b>		<b>56.400</b>			<b>56.400</b>
<b>XIV</b>	<b>BRC(Administrative)</b>					
1	Salary of Coordinator					
2	Salary for Astd. Coordinator					
3	Furniture/ Fixture & Equipment					
4	Traveling Allowance & Meeting	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
5	Maintenance of Equipments					
6	Maintenance of Building					
7	TLM	20.000				20.000
8	Contingency	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
9	Any Other					
	<b>TOTAL</b>	<b>38.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>94.000</b>

Sl. No	Head	Ist Quarter	II Quater	III Quarter	IV Quarter	Total
<b>XV</b>	<b>CRC(Administrative</b>					
1	Salary of Coordinator					
2	Salary for Astt. Coordinator					
3	Furniture / Fixture & Equipment					
4	Traveling Allowance & Meeting	22.800	22.800	22.800	22.800	91.200
5	Maintenance of Equipments					
6	Maintenance of Building					
7	TLM	38.000				38.000
8	Contingency	23.750	23.750	23.750	23.750	95.000
9	Any Other					
	<b>TOTAL</b>	<b>84.550</b>	<b>46.550</b>	<b>46.550</b>	<b>46.550</b>	<b>224.200</b>
<b>XVI</b>	<b>Research, Monitor &amp; Evaluation</b>					
1	PS					
2	UPS	51.100	51.100	51.100	51.100	204.400
	<b>TOTAL</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>204.400</b>
<b>XVII</b>	<b>Management Cost</b>					
1	Office Expenses	41.250	41.250	41.250	41.250	165.000
2	T.A.	31.250	31.250	31.250	31.250	125.000
3	Maintenance of Equipments	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
4	Contingency/ Consumable	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
5	Hiring of Vehicle	6.250	6.250	6.250	6.250	25.000
6	Meeting/ Seminar	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
7	Capacity Building of Project Staff.	36.000				36.000
8	Capacity Building of Education Functionaries		54.600			54.600
9	Honorarium of AE/JEs	84.000	84.000	84.000	84.000	336.000
	<b>TOTAL</b>	<b>248.750</b>	<b>267.350</b>	<b>212.750</b>	<b>212.750</b>	<b>941.600</b>
<b>XVIII</b>	<b>NPEGEL</b>	<b>4,000.000</b>	<b>34,908.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>4,949.800</b>
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>18,973.250</b>	<b>14,471.100</b>	<b>7,763.900</b>	<b>6,893.900</b>	<b>48,092.150</b>

**Implementation Plan (Month wise)  
SSA (2004-05)**

**District - Champawat**

S.N.	Head	Apr.	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
<b>I</b>	<b>Civil Works</b>												
1	New Primary School												
2	New Upper Primary School												
3	Reconstruction PS												
4	Reconstruction UPS												
5	Additional Classrooms PS												
6	Additional Classrooms UPS												
7	Toilet PS												
8	Toilet UPS												
9	Drinking Water PS												
10	Drinking Water UPS												
11	Construction of Boundary Walls PS												
12	Construction of Boundary Walls UPS												
13	Major Repairs PS												
14	Major Repairs UPS												
15	Construction of BRCs												
16	Construction of CRCs												
17	Electrification												
18	Any Other												
	<b>TOTAL</b>												
<b>II</b>	<b>Teaching Learning Equipments</b>												
1	TLE New PS												
2	TLE UPS(Not Covered Under OBB)												
3	TLE New UPS												
	<b>TOTAL</b>												
<b>III</b>	<b>School Grant</b>												
1	School Improvement Grants PS												
2	School Improvement Grants UPS												
	<b>TOTAL</b>												
<b>IV</b>	<b>Maintenance Grant</b>												
1	Primary school (PS)												
2	Upper Primary School(UPS)												
	<b>TOTAL</b>												



**District - Champawat**

S.N.	Head	Apr.	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
<b>XI</b>	<b>Salary Grant (Teachers Sanctioned in the Present Year)</b>												
1	Salary of Teachers PS												
2	Salary of Teachers UPS (New)												
3	Salary of Teachers PS												
4	Salary of Additional Teachers UPS												
5	Salary of Para teachers & Additional any other												
6	Any Other												
	<b>TOTAL</b>												
<b>XII</b>	<b>Teachers Training</b>												
1	Induction Training												
2	10 Days in service Course												
3	30 Days orientation for firstly trained recruits												
4	60 Days refresher course for untrained Teachers												
5	Any Other												
	<b>TOTAL</b>												
<b>XIII</b>	<b>Strengthening of VEC/SMC</b>												
1	VEC Training/ SMC(UPS 02 Days)												
2	DRG/BRG Trg. (UPS)												
	<b>TOTAL</b>												
<b>XIV</b>	<b>BRC(Administrative)</b>												
1	Salary of Coordinator												
2	Salary for Astt. Coordinator												
3	Furniture/ Fixture & Equipment												
4	Traveling Allowance & Meeting												
5	Maintenance of Equipments												
6	Maintenance of Building												
7	TLM												
8	Contingency												
9	Any Other												
	<b>TOTAL</b>												

**District - Champawat**

S.N.	Head	Apr.	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
<b>XV</b>	<b>CRC(Administrative</b>												
1	Salary of Coordinator												
2	Salary for Astt. Coordinator												
3	Furniture / Fixture & Equipment												
4	Traveling Allowance & Meeting												
5	Maintenance of Equipments												
6	Maintenance of Building												
7	TLM												
8	Contingency												
9	Any Other												
	<b>TOTAL</b>												
<b>XVI</b>	<b>Research, Monitor &amp; Evaluation</b>												
1	PS												
2	UPS												
	<b>TOTAL</b>												
<b>XVII</b>	<b>Management Cost</b>												
1	Office Expenses												
2	T.A.												
3	Maintenance of Equipments												
4	Contingency/ Consumable												
5	Hiring of Vehicle												
6	Meeting/ Seminar												
7	Capacity Building of Project Staff.												
8	Capacity Building of Education Functionaries												
9	Honorarium of AE/JEs												
	<b>TOTAL</b>												
<b>XVIII</b>	<b>NPEGEL</b>												
	<b>GRAND TOTAL</b>												