

**वार्षिक कार्ययोजना  
एवं  
बजट**

**वर्ष 2004— 2005**

**जनपद — पिथौरागढ़**

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी. III)  
पिथौरागढ़ (उत्तरांचल)

## अनुक्रमणिका

| प्रध्याय | शीर्षक   | पृष्ठ संख्या |
|----------|--|--------------|
| 1.       | जनपद की रूपरेखा  | ०१-२०        |
| 2.       | परियोजना की अद्यतन प्रगति  | २१-३०        |
| 3.       | परियोजना के क्रियान्वयन की कठिनाईयाँ                                   | ३१-३७        |
| 4.       | नियोजन प्रक्रिया   | ३८-४३        |
| 5.       | योजना में अन्य विभागों / संस्थाओं से तालमेल                            | ४४-४६        |
| 6.       | वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट २००४-०५ में प्रस्तावित कार्यक्रमों का विवरण | ४७-५१        |
| 7.       | बजट तालिका   | ५२-९७        |

## अध्याय -1

### जनपद की रूपरेखा

#### भूमिका-

अविभाजित उत्तर प्रदेश के कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल के सम्पूर्ण भू भाग को उत्तराखण्ड के नाम से जाना जाता है। जिसे पुराणों में देवभूमि कहा गया है। जनभावनाओं को देखते हुए अब यह क्षेत्र एक नव सृजित प्रदेश उत्तरांचल के नाम से 09 नवम्बर 2000 से स्थापित है।

उत्तरांचल के तेरह जनपदों- पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरीगढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली तथा रुद्रप्रयाग में से पिथौरागढ़ जनपद कुमाऊँ-मण्डल का सीमान्त जनपद है। उत्तरांचल में कुल 62 तहसील तथा 95 विकास खण्ड हैं। इस भू-भाग का कुल क्षेत्रफल 53483 वर्ग किमी० है तथा इनकी जनसंख्या 2001 की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 84,79,562 है जिसमें 43,16,401 पुरुष तथा 41,63,161 महिलायें हैं। इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व 159 प्रतिवर्ग किमी० है तथा लिंग अनुपात 964 महिला प्रति 1000 पुरुष है। उत्तरांचल राज्य में साक्षरता दर 72.28 प्रतिशत है जिसमें 84.01 प्रतिशत पुरुष व 60.26 प्रतिशत महिलायें हैं।

### उत्तरांचल एक दृष्टि में (2001)

तालिका 1.1

| कुल तहसील | कुल विकास खण्ड | जनसंख्या |         |          | जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी० | लिंग अनुपात                |
|-----------|----------------|----------|---------|----------|---------------------------------|----------------------------|
|           |                | कुल      | पुरुष   | महिलायें |                                 |                            |
| 62        | 95             | 8479562  | 4316401 | 4163161  | 159                             | 964 महिला प्रति 1000 पुरुष |

स्रोत- जनसांख्यिकी पिथौरागढ़

#### साक्षरता

तालिका 1.2

| साक्षरता प्रतिशत |       |          |
|------------------|-------|----------|
| कुल              | पुरुष | महिलायें |
| 72.28            | 84.01 | 60.26    |

स्रोत- जनसांख्यिकी पिथौरागढ़

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि –

जनपद पिथौरागढ़ वैदिक हिमालय के 5 खण्डों में से एक प्रमुख खण्ड है। ऐतिहासिक प्रमाणों में उल्लेख मिलता है कि आर्यों से पूर्व यह क्षेत्र असुर, नाग, एवं अन्य लोगों का स्थान था। जिसमें बाद में किरात, खश, कुनिन्द, शक, कुशाण तथा कई अन्य तिब्बती व चीनी जातियों का दीर्घकालिक ठहराव रहा। आर्यों के उपरान्त तीसरी शताब्दी से यहाँ कत्यूर साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। जो कि बाद में 5 उप साम्राज्यों – डोंटी, अस्कोट, सीरा, सोर एवं गंगोली में बंट गया था। कालान्तर में सोर (वर्तमान- पिथौरागढ़) में गोरखाओं का प्रभुत्व रहा। सन् 1816 में गोरखाओं से ब्रिटिशों ने यहाँ का प्रभुत्व अपने हाथों में ले लिया, किन्तु यहाँ की विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पहचान के कारण इसे ट्रीयटी स्टेट के रूप में स्थापित किया गया। जनपद का नाम पिथौरागढ़ यहाँ के पूर्व गोरखा शासकों द्वारा निर्मित गढ़ (किले) के नाम पर पड़ा है परम्परागत तौर पर आज भी इसे सोर के नाम से जाना जाता है। इतिहास के प्रमाणों से यह भी उल्लेख मिलता है कि पिथौरागढ़ नाम चन्द शासक पृथ्वी गोसाई द्वारा निर्मित गढ़ के नाम पर पहले पृथ्वीगढ़ तथा बाद में संशोधित रूप में पिथौरागढ़ रखा गया।

**जनपद का निर्माण –** जनपद पिथौरागढ़ पूर्व में अल्मोड़ा जनपद का एक हिस्सा था जिसे 24 फरवरी 1960 को पृथक जनपद का स्वरूप दिया गया। 1972 में अल्मोड़ा जनपद की चम्पावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया, परन्तु 15 सितम्बर 1997 को चम्पावत को एक नये जिले का स्वरूप दिया गया।

## भौगोलिक विशेषतायें –

**स्थिति–** सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमान्त जनपद 29 डिग्री 9 मिनट और 30 डिग्री 49 मिनट उत्तरी अक्षांस तथा 79 डिग्री 45 मिनट और 91 डिग्री 3 मिनट पूर्व देशान्तर में स्थित है। इसकी अधिकतम उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम लम्बाई क्रमशः 151 किलोमीटर तथा 119 किलोमीटर हैं। सामरिक दृष्टि से यह पूर्व में नेपाल तथा उत्तर में तिब्बतके साथ भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करता है। जनपद लगभग 7243 वर्ग किलोमीटर भू-भाग में फैला है। उत्तर-पश्चिम में यह जनपद चमोली, पश्चिम में जनपद अल्मोड़ा तथा दक्षिण में चम्पावत के साथ सीमा बनाता है। आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कैलाश मानरोवर यात्रा मार्ग इसी जनपद से होकर गुजरता है।

## आर्थिक एवं सामाजिक संरचना–

उद्योग विहीन होने के कारण जनपद की आर्थिक दशा संतुलित नहीं कही जा सकती। पुरुषों की एक भारी संख्या सेना में कार्यरत होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मनीआर्डर आधारित है। जनपद का मात्र 13.2 प्रतिशत भाग ही कृषि योग्य है। जिससे आज भी राशन की दुकानों पर अनाज की निर्भरता रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों का एक बड़ा समूह बढ़ई, मिस्त्री अथवा श्रमिक के रूप में कार्य करके आजीविका निर्वाह करता है, तो दूसरी ओर जनजाति क्षेत्रों में भेड़पालन आज भी एक प्रमुख व्यवसाय है।

## प्रशासन तन्त्रः-

जनपद का प्रशासन तन्त्र तहसीलों एवं विकास खण्डों में विकेन्द्रीकृत है। जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनपद को 5 उपखण्डों पिथौरागढ़, डीडोहाट, गंगोलीहाट, धारचूला तथा मुनस्यारी में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपखण्ड का प्रशासनिक संचालक उपजिलाधिकारी होता है। विकास को गति प्रदान करने हेतु जनपद को 8 विकास खण्डों विण, मूनाकोट, कनालीछीना, डीडोहाट, गंगोलीहाट, बेरीनाग, धारचूला, मुनस्यारी में बाँटा गया है। जनपद में कुल 64 न्याय पंचायतें, 644 ग्राम पंचायतें तथा 1635 राजस्त ग्राम स्थित हैं।

## जनसाँख्यिकी

### जनपद पिथौरागढ़ की विकास खण्डवार एवं जातिवार जनसंख्या (नगरीय) वर्ष 1991

तालिका 1.3

| क्र०सं० | नाम विकास क्षेत्र | कुल जनसंख्या | अ०जा०<br>जनसंख्या | ज०जा०<br>जनसंख्या |
|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                 | 3            | 4                 | 5                 |
| 1       | पिथौरागढ़         | 27708        | 4109              | 630               |
| 2       | डीडीहाट           | 3514         | 737               | 618               |
| 3       | धारचूला           | 4475         | 721               | 1897              |
|         | योग               | 35697        | 5567              | 3145              |

स्रोत- जनसाँख्यिकी पिथौरागढ़

### विकास खण्डवार 1991 की जनसंख्या (ग्रामीण)

तालिका 1.4

| विकास खण्ड             | व्यक्ति | पुरुष  | स्त्री | दशक में वृद्धि |
|------------------------|---------|--------|--------|----------------|
| 1- मुनस्यारी           | 43117   | 22094  | 21023  | 9.51           |
| 2- धारचूला             | 48704   | 25444  | 23260  | 18.15          |
| 3- बेरीनाग             | 46087   | 22451  | 23636  | 7.97           |
| 4- डीडीहाट             | 33413   | 16099  | 17314  | 3.83           |
| 5- कनालीछीना           | 44413   | 21281  | 23132  | 5.31           |
| 6- गंगोलीहाट           | 65586   | 31952  | 33634  | 9.65           |
| 7- पिथौरागढ़           | 53885   | 28056  | 25829  | 24.27          |
| 8- मूनाकोट             | 45594   | 21752  | 23842  | 10.27          |
| योग समस्त<br>विकासखण्ड | 380799  | 189129 | 191670 | 11.30          |
| योग वन क्षेत्र         | 151     | 87     | 64     | -43.23         |
| योग ग्रामीण            | 380950  | 189216 | 191734 | 11.25          |

नगर क्षेत्र - 35697

योग - 4,16,647

स्रोत- जनसाँख्यिकी पिथौरागढ़

तालिका- 1.5

विकास खण्डवार वर्ष 1991 के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या

| जनपद<br>विकासखंड        | अनुसूचित जाति वर्ग जनसंख्या |       |        | अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या |       |        |
|-------------------------|-----------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------|--------|
|                         | कुल                         | पुरुष | स्त्री | कुल                         | पुरुष | स्त्री |
| 1                       | 8                           | 9     | 10     | 11                          | 12    | 13     |
| 1- मुनस्यारी            | 7614                        | 3969  | 3645   | 7167                        | 3522  | 3645   |
| 2- धारचूला              | 8698                        | 4407  | 4291   | 6404                        | 3189  | 3215   |
| 3- बेरीनाग              | 12266                       | 6250  | 6016   | 407                         | 181   | 226    |
| 4- डीडीहाट              | 7409                        | 3716  | 3693   | 293                         | 142   | 151    |
| 5- कनालीछीना            | 10098                       | 5067  | 5031   | 148                         | 76    | 72     |
| 6- गंगोलीहाट            | 17735                       | 8936  | 8799   | 244                         | 178   | 66     |
| 7- पिथौरागढ़            | 12468                       | 6486  | 5982   | 298                         | 241   | 57     |
| 8- मूनाकोट              | 9602                        | 4760  | 4842   | 15                          | 11    | 4      |
| योग समस्त<br>विकास खण्ड | 85890                       | 43591 | 42299  | 14976                       | 7540  | 7436   |
| योग वन क्षेत्र          | 1                           | 1     | -      | 30                          | 14    | 16     |
| योग ग्रामीण             | 85891                       | 43592 | 42299  | 15006                       | 7554  | 7452   |
| योग नगरीय               | 5567                        | 3021  | 2546   | 3146                        | 1527  | 1619   |
| योग जनपद                | 91458                       | 46613 | 44845  | 18152                       | 9081  | 9071   |

स्रोत- जनसांख्यिकी पिथौरागढ़

**तालिका -1.6**  
**जनपद एक दृष्टि में-**

| क्र.सं | मद                          | इकाई          | अवधि    | विवरण  |
|--------|-----------------------------|---------------|---------|--------|
| 1      | 2                           | 3             | 4       | 5      |
| 1      | भौगोलिक क्षेत्रफल           | वर्ग कि.मी.   | 1991    | 7169.0 |
| 2      | जनसंख्या                    |               |         |        |
| 2.1    | पुरुष                       | संख्या ह. में | "       | 209.18 |
| 2.2    | स्त्री                      | "             | "       | 207.47 |
| 2.3    | योग                         | "             | "       | 416.65 |
| 2.4    | ग्रामीण                     | "             | "       | 380.95 |
| 2.5    | नगरीय                       | "             | "       | 35.70  |
| 2.6    | अनुसूचित जाति               | "             | "       | 91.46  |
| 2.7    | अनुसूचित जन जाति            | "             | "       | 18.15  |
| 3      | साक्षर व्यक्तियों की संख्या | "             | "       |        |
| 3.1    | कुल                         | "             | "       | 210.08 |
| 3.2    | पुरुष                       | "             | "       | 137.57 |
| 3.3    | स्त्री                      | "             | "       | 72.50  |
| 4      | तहसीलों की संख्या           | संख्या        | 1999-00 | 5      |
| 5      | सामुदायिक विकासखण्ड         | "             | "       | 8      |
| 6      | न्याय पंचायत                | "             | "       | 64     |
| 7      | ग्राम सभा                   | "             | "       | 651    |
| 8      | ग्रामों की संख्या           |               |         |        |
| 8.1    | आबाद ग्रामों की संख्या      | "             | 1991    | 1568   |
| 8.2    | गैर आबाद ग्रामों की संख्या  | "             | "       | 67     |
| 8.3    | वन ग्राम                    | "             | "       | 12     |
| 8.4    | कुल ग्राम                   | संख्या        | "       | 1635   |
| 9      | नगर एवं नगर समूह            | "             | "       | 3      |
| 10     | नगर निगम                    | "             | 1999-00 | 0      |
| 11     | नगरपालिका परिषद             | "             | "       | 1      |
| 12     | छावनी क्षेत्र               | "             | "       | 0      |
| 13     | नगर पंचायत                  | "             | "       | 2      |
| 14     | सेन्सस टाउन                 | "             | 1991    | 0      |
| 15     | पुलिस स्टेशन                |               |         |        |
| 15.1   | ग्रामीण                     | "             | 1999-00 | 6      |
| 15.2   | नगरीय                       | "             | "       | 3      |

स्रोत जनसांख्यिकी पिथौरागढ़

## जनपद की शैक्षिक रूपरेखा

शिक्षा को विकास की जननी कहा गया है इसीलिये किसी भी देश, राज्य अथवा क्षेत्र का विकास वहाँ के शैक्षिक विकास पर निर्भर करता है। ब्रिटिश शासन से पूर्व कत्यूर वंशज राजाओं के शासन काल में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के प्रचार प्रसार के प्रयासों का विवरण *कुमायूँ का इतिहास* नामक पुस्तक में मिलता है। अंग्रजों के आने से पूर्व कुमायूँ में कुल 121 हिन्दी व संस्कृत की पाठशालायें थी जो निजी व्यवस्था पर घरों में चलायी जाती थी। इसमें कुल 4/5 भाग ब्राह्मण विधार्थियों का था। शिक्षा सभी के लिए सुलभ नहीं थी। सन् 1857 में अंग्रजों के द्वारा कुमायूँ सर्किल के नाम से शिक्षा विभाग की स्थापना की गयी ।

### शैक्षिक संस्थायें :-

किसी भी राष्ट्र प्रदेश अथवा जनपद के विकास, प्रगति तथा आधुनिकरण शैक्षिक संस्थाओं के अभाव में सम्भव नहीं है। शैक्षिक संस्थायें समाज के विकास हेतु पोषण प्रदान करती है। इनके अभाव में मानव अन्य जीवधारियों से पृथक अपनी पहचान नहीं बना सकता। और न ही उसे सर्वश्रेष्ठ सभ्य होने का गौरव प्राप्त होता है। जनपद की नवीन (वर्तमान) शैक्षिक स्थिति निम्नवत् है।

### शिक्षण संस्थाओं की वर्तमान स्थिति 2003- 04

तालिका 1.7

| क्र. सं. | विद्यालय का प्रकार          | बालक     |                 |        | बालिका   |                 |        | आश्रम पद्धति | कुल योग |
|----------|-----------------------------|----------|-----------------|--------|----------|-----------------|--------|--------------|---------|
|          |                             | परिष-दीय | मान्यता प्राप्त | राजकीय | परिष-दीय | मान्यता प्राप्त | राजकीय |              |         |
| 1        | प्राइमरी विद्यालय           | 1069     | 137             | 01     | -        | -               | -      | -            | 1207    |
| 2        | पू०मा०विद्यालय              | 181      | 38              | 03     | 30       | 01              | 04     | 02           | 259     |
| 3        | हाईस्कूल                    | -        | 06              | 41     | -        | -               | 05     | -            | 52      |
| 4        | इण्टर कालेज                 | -        | 06              | 55     | -        | 01              | 06     | -            | 68      |
| 5        | डिग्री कालेज                | -        | -               | 06     | -        | -               | -      | -            | 06      |
| 6        | डायट                        | -        | -               | 01     | -        | -               | -      | -            | 01      |
| 7        | आई०टी०आई०                   | -        | -               | 03     | -        | -               | -      | -            | 03      |
| 8        | बाल विकास आंगन बाडी केन्द्र | -        | -               | 411    | -        | -               | -      | -            | 411     |

स्रोत --- कार्यालय बे.शि.अधि.पिथौरागढ़



सकल नामांकन; जनपद पिथौरागढ़ 2003- 04

प्राथमिक स्तर

तालिका 1.8

| विकास खण्ड | योग (6- 11) |        |       | सकल नामांकन |        |       | जी.ई.आर. |        |       |
|------------|-------------|--------|-------|-------------|--------|-------|----------|--------|-------|
|            | बालक        | बालिका | योग   | बालक        | बालिका | योग   | बालक     | बालिका | योग   |
| विण        | 6339        | 6183   | 12522 | 6610        | 6648   | 13258 | 104.3    | 107.5  | 105.9 |
| मूनाकोट    | 2823        | 2808   | 5631  | 2952        | 2986   | 5938  | 104.6    | 106.3  | 105.5 |
| कनालीछीना  | 2691        | 2578   | 5269  | 2849        | 2774   | 5623  | 105.90   | 108.86 | 106.7 |
| डीडीहाट    | 2614        | 2539   | 5153  | 2734        | 2768   | 5502  | 104.6    | 109.0  | 106.8 |
| धारचूला    | 4763        | 4581   | 9344  | 5020        | 5054   | 10074 | 105.4    | 112.0  | 107.8 |
| मुनस्यारी  | 3810        | 3794   | 7604  | 3998        | 4096   | 8094  | 104.9    | 107.9  | 106.4 |
| बेरीनाग    | 4155        | 4070   | 8225  | 4346        | 4287   | 8633  | 104.6    | 105.3  | 105.0 |
| गंगोलीहाट  | 5256        | 5320   | 10576 | 5520        | 5736   | 11256 | 105.0    | 107.8  | 106.4 |
| योग        | 32451       | 31873  | 64324 | 34029       | 34349  | 68378 | 104.9    | 107.8  | 106.3 |

तासिका 1.9

विकास खण्डवार छात्र नामांकन 2003- 04 (परिषदीय)

| क.स. | विकास खण्ड | योग   |        |       | अनुसूचित जाति |        |       | अनुसूचित जनजाति |        |      |
|------|------------|-------|--------|-------|---------------|--------|-------|-----------------|--------|------|
|      |            | बालक  | बालिका | योग   | बालक          | बालिका | योग   | बालक            | बालिका | योग  |
| 1    | विण        | 2966  | 3764   | 6730  | 1375          | 1645   | 3020  | 16              | 25     | 41   |
| 2    | मूनाकोट    | 2148  | 2689   | 4837  | 903           | 1005   | 1908  | 02              | 02     | 04   |
| 3    | कनालीछीना  | 1788  | 2320   | 4108  | 818           | 946    | 1764  | 19              | 11     | 30   |
| 4    | डीडीहाट    | 1619  | 2148   | 3767  | 679           | 759    | 1438  | 30              | 42     | 72   |
| 5    | धारचूला    | 3280  | 4030   | 7310  | 711           | 878    | 589   | 278             | 325    | 603  |
| 6    | मुनस्यारी  | 2800  | 3414   | 6214  | 744           | 868    | 1612  | 244             | 375    | 619  |
| 7    | बेरीनाग    | 2525  | 3111   | 5636  | 1122          | 1239   | 2361  | 06              | 12     | 18   |
| 8    | गंगोलीहाट  | 4081  | 4907   | 8988  | 1798          | 1894   | 3692  | -               | -      | -    |
|      | योग        | 21207 | 26383  | 47590 | 8150          | 9234   | 17384 | 595             | 792    | 1387 |

स्रोत बी.एस.ए. कार्यालय

सकल नामांकन 6- 11 वय वर्ग (30 सितम्बर 2003)

तालिका- 1/10

| क.सं. | विकास खण्ड | 6- 11 वय वर्ग कुल बच्चे |        |       | सकल नामांकन (कक्षा 1 से 5 तक) |        |       | जी.ई.आर. |        |       |
|-------|------------|-------------------------|--------|-------|-------------------------------|--------|-------|----------|--------|-------|
|       |            | बालक                    | बालिका | योग   | बालक                          | बालिका | योग   | बालक     | बालिका | योग   |
| 1     | विण        | 6339                    | 6183   | 12522 | 6610                          | 6648   | 13258 | 104.3    | 107.5  | 105.9 |
| 2     | मूनाकोट    | 2823                    | 2808   | 5631  | 2952                          | 2986   | 5938  | 104.6    | 106.3  | 105.5 |
| 3     | कनालीछीना  | 2691                    | 2578   | 5269  | 2849                          | 2774   | 5623  | 105.90   | 108.86 | 106.7 |
| 4     | डीडीहाट    | 2614                    | 2539   | 5153  | 2734                          | 2768   | 5502  | 104.6    | 109.0  | 106.8 |
| 5     | धारचूला    | 4763                    | 4581   | 9344  | 5020                          | 5054   | 10074 | 105.4    | 112.0  | 107.8 |
| 6     | मुनस्यारी  | 3810                    | 3794   | 7604  | 3998                          | 4096   | 8094  | 104.9    | 107.9  | 106.4 |
| 7     | बेरीनाग    | 4155                    | 4070   | 8225  | 4346                          | 4287   | 8633  | 104.6    | 105.3  | 105.0 |
| 8     | गंगोलीहाट  | 5256                    | 5320   | 10576 | 5520                          | 5736   | 11256 | 105.0    | 107.8  | 106.4 |
|       | योग        | 32451                   | 31873  | 64324 | 34029                         | 34349  | 68378 | 104.9    | 107.8  | 106.3 |

स्रोत कार्यालय बे. शि. अ. पिथौरागढ़

## जनपद की शैक्षिक रूपरेखा

जनपद का ब्लाकवार जी०ए०आर० (डी०पी०ई०पी० से पूर्व की स्थिति)

तालिका 1.11

| क्र.सं. | विकास खण्ड | कुल बस्तियों की संख्या | सेवित | असेवित | जी०ए०आर० प्रतिशत |
|---------|------------|------------------------|-------|--------|------------------|
| 1       | विण        | 182                    | 151   | 31     | 82.96            |
| 2       | मूनाकोट    | 223                    | 189   | 34     | 84.75            |
| 3       | कनालीछीना  | 244                    | 219   | 25     | 89.75            |
| 4       | डीडीहाट    | 289                    | 243   | 46     | 84.08            |
| 5       | धारचूला    | 280                    | 241   | 39     | 86.07            |
| 6       | मुनस्यारी  | 296                    | 226   | 70     | 76.35            |
| 7       | बेरीनाग    | 341                    | 290   | 51     | 85.04            |
| 8       | गंगोलीहाट  | 334                    | 286   | 48     | 85.62            |
|         | योग        | 2189                   | 1845  | 344    | 84.28            |

स्रोत- बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय 1997-98।

तालिका- 1.12

जनपद का जी०ए०आर० ब्लाकवार डी०पी०ई०पी० के पश्चात:-

| क्र. सं. | विकास खण्ड | कुल बस्तियों की संख्या | सेवित   |         | असेवित |         | जी०ए०आर० प्रतिशत |         |
|----------|------------|------------------------|---------|---------|--------|---------|------------------|---------|
|          |            |                        | प्रथमिक | उ०प्रा० | प्रा०  | उ०प्रा० | प्रा०            | उ०प्रा० |
| 1        | विण        | 311                    | 294     | 243     | 17     | 68      | 94.53            | 78.13   |
| 2        | मूनाकोट    | 313                    | 294     | 288     | 19     | 31      | 93.92            | 92.01   |
| 3        | कनालीछीना  | 434                    | 407     | 361     | 27     | 73      | 93.78            | 83.17   |
| 4        | डीडीहाट    | 314                    | 285     | 272     | 29     | 42      | 90.76            | 86.62   |
| 5        | धारचूला    | 400                    | 381     | 349     | 19     | 51      | 92.25            | 87.25   |
| 6        | मुनस्यारी  | 306                    | 286     | 253     | 20     | 53      | 93.46            | 82.67   |
| 7        | बेरीनाग    | 356                    | 340     | 307     | 16     | 49      | 95.50            | 86.23   |
| 8        | गंगोलीहाट  | 494                    | 455     | 406     | 39     | 88      | 92.11            | 82.18   |
|          | योग        | 2928                   | 2742    | 2473    | 186    | 455     | 93.65            | 84.46   |

स्रोत-कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी 2003-04

## साक्षरता :-

**जनपद की साक्षरता दर विकासखण्डवार :-** किसी भी क्षेत्र की साक्षरता उस क्षेत्र विशेष की शैक्षिक प्रगति का मापदण्ड होती है। सम्पूर्ण जनपद की साक्षरता दर जो कि 1991 की जनगणना के अनुसार 59.29 प्रतिशत थी वर्तमान में 76.85 प्रतिशत हो गयी है (सेन्सेस आफ इण्डिया 2001 के अनुसार) जो कि देश एवं प्रदेश की साक्षरता से काफी अधिक है जो जनपद के शैक्षिक विकास को आँकलित करता है।

### जनपद की साक्षरता दर 2001 तालिका-1.12 (1)

| वर्ग  | साक्षरता प्रतिशत |
|-------|------------------|
| पुरुष | 90.57            |
| महिला | 63.14            |
| योग   | 76.85            |

स्रोत- सेन्सेस आफ इण्डिया 2001।

### जनपद का विकास खण्डवार साक्षरता विवरण वर्ष 1991 तालिका 1.12 (2)

| क्र.सं. | विकास खण्ड               | साक्षर व्यक्ति |       |        | साक्षर प्रतिशत |       |       |
|---------|--------------------------|----------------|-------|--------|----------------|-------|-------|
|         |                          | पुरुष          | महिला | योग    | पुरुष          | महिला | योग   |
| 1       | विण                      | 20506          | 10837 | 31343  | 86.34          | 50.38 | 69.25 |
| 2       | मूनाकोट                  | 15212          | 9349  | 24561  | 87.41          | 47.20 | 66.00 |
| 3       | कनालीछीना                | 14566          | 9364  | 23930  | 84.19          | 48.15 | 65.12 |
| 4       | डीडीहाट                  | 10574          | 6149  | 16723  | 81.14          | 43.02 | 61.24 |
| 5       | धारचूला                  | 15270          | 5493  | 20763  | 74.44          | 29.81 | 53.12 |
| 6       | मुनस्यारी                | 12647          | 4702  | 17349  | 70.21          | 27.44 | 49.36 |
| 7       | बेरीनाग                  | 14391          | 8122  | 22513  | 79.01          | 41.54 | 59.61 |
| 8       | गंगोलीहाट                | 18581          | 8434  | 27015  | 72.20          | 30.61 | 50.69 |
|         | योग<br>(ग्रामीण क्षेत्र) | 121747         | 62450 | 184197 | 79.38          | 39.76 | 59.19 |

स्रोत- जनगणना 1991।

जनपद में विकास खण्डवार साक्षर व्यक्ति तथा साक्षरता का प्रतिशत:----

(1991 के अनुसार)

तालिका 1.12: (उ३)

| वर्ष / विकासखण्ड | साक्षर व्यक्ति |        |        | साक्षरता का प्रतिशत |        |      |
|------------------|----------------|--------|--------|---------------------|--------|------|
|                  | पुरुष          | स्त्री | कुल    | पुरुष               | स्त्री | कुल  |
| 01               | 02             | 03     | 04     | 05                  | 06     | 07   |
| 1- मुनस्यारी     | 12647          | 4702   | 17349  | 70.2                | 27.4   | 49.4 |
| 2- धारचूला       | 15270          | 5493   | 20763  | 74.4                | 29.8   | 53.3 |
| 3- बेरीनाग       | 14391          | 8122   | 22513  | 79.0                | 41.5   | 59.6 |
| 4- डीडीहाट       | 10574          | 6149   | 16723  | 81.2                | 43.0   | 61.2 |
| 5- कनालीछीना     | 14566          | 9364   | 23930  | 84.2                | 48.1   | 65.1 |
| 6- गंगोलीहाट     | 18581          | 8434   | 27015  | 72.2                | 30.6   | 50.7 |
| 7- पिथौरागढ़     | 20506          | 10837  | 31343  | 86.3                | 50.4   | 69.3 |
| 8- मूनाकोट       | 15212          | 9349   | 24561  | 87.4                | 47.2   | 66.0 |
| योग ग्रामीण      | 121747         | 62450  | 184197 | 79.0                | 39.6   | 59.1 |
| योग वन क्षेत्र   | 56             | 20     | 76     | 77.8                | 40.8   | 62.8 |
| नगरीय            | 15771          | 10034  | 25805  | 91.2                | 76.2   | 84.7 |
| योग जनपद :-----  | 137574         | 72504  | 210078 | 80.3                | 42.4   | 61.3 |

स्रोत जनसांख्यिकी पिथौरागढ़

टिप्पणी :- 1991 की साक्षरता सूची का प्रतिशत 7+अधिक वर्ष की जनसंख्या से संबन्धित है।

बालगणना

सितम्बर 2003 की स्थिति

6-11 वय वर्ग के कुल बच्चों एवं कुल नामांकित छात्रों का विवरण

तालिका 1.13

| क्र. सं. | विकास खण्ड | कुल संख्या |        |       |          |        |       | विद्यालय न जाने वाले बच्चे |        |     |
|----------|------------|------------|--------|-------|----------|--------|-------|----------------------------|--------|-----|
|          |            | कुल बच्चे  |        |       | नामांकित |        |       |                            |        |     |
|          |            | बालक       | बालिका | योग   | बालक     | बालिका | योग   | बालक                       | बालिका | योग |
| 1        | विण        | 6339       | 6183   | 12522 | 6334     | 6174   | 12508 | 05                         | 09     | 14  |
| 2        | मूनाकोट    | 2823       | 2808   | 5631  | 2803     | 2788   | 5591  | 20                         | 20     | 40  |
| 3        | कनालीछीना  | 2691       | 2578   | 5269  | 2682     | 2567   | 5249  | 09                         | 11     | 20  |
| 4        | डीडीहाट    | 2614       | 2539   | 5153  | 2608     | 2530   | 5138  | 06                         | 09     | 15  |
| 5        | धारचूला    | 4763       | 4581   | 9344  | 4728     | 4480   | 9208  | 35                         | 101    | 136 |
| 6        | मुनस्यारी  | 3810       | 3794   | 7604  | 3772     | 3737   | 7509  | 38                         | 57     | 95  |
| 7        | बेरीनाग    | 4155       | 4070   | 8225  | 4143     | 4054   | 8197  | 12                         | 16     | 28  |
| 8        | गंगोलीहाट  | 5256       | 5320   | 10576 | 5242     | 5306   | 10548 | 13                         | 15     | 28  |
|          | योग        | 32451      | 31873  | 64324 | 32312    | 31639  | 63948 | 138                        | 238    | 376 |

स्रोत कार्यालय बे० शि० अ० पिथौरागढ़।

11-14 वय वर्ग के कुल बच्चों एवं कुल नामांकित छात्रों का विवरण  
तालिका 1.14

| क्र. सं. | विकास खण्ड | कुल संख्या |        |       |          |        |       | विद्यालय न जाने वाले बच्चे |        |     |
|----------|------------|------------|--------|-------|----------|--------|-------|----------------------------|--------|-----|
|          |            | कुल बच्चे  |        |       | नामांकित |        |       | बालक                       | बालिका | योग |
|          |            | बालक       | बालिका | योग   | बालक     | बालिका | योग   |                            |        |     |
| 1        | विण        | 3769       | 3573   | 7342  | 3759     | 3547   | 7306  | 10                         | 26     | 36  |
| 2        | मूनाकोट    | 1786       | 1726   | 3515  | 1777     | 1697   | 3474  | 12                         | 20     | 41  |
| 3        | कनालीछीना  | 1916       | 1784   | 3700  | 1884     | 1747   | 3631  | 32                         | 37     | 69  |
| 4        | डीडीहाट    | 1706       | 1521   | 3227  | 1693     | 1492   | 3185  | 13                         | 29     | 42  |
| 5        | धारचूला    | 2457       | 1965   | 4422  | 2405     | 1827   | 4232  | 52                         | 138    | 190 |
| 6        | मुनस्यारी  | 2235       | 2138   | 4373  | 2217     | 2088   | 4305  | 18                         | 50     | 68  |
| 7        | बेरीनाग    | 2086       | 1963   | 4049  | 2071     | 1936   | 4007  | 15                         | 27     | 42  |
| 8        | गंगोलीहाट  | 3380       | 3271   | 6651  | 3317     | 3078   | 6395  | 63                         | 193    | 256 |
|          | योग        | 19338      | 17941  | 37279 | 19123    | 17412  | 36535 | 215                        | 529    | 744 |

स्रोत कार्यालय बे० शि० अ० पिथौरागढ़।

छात्र नामांकन (30 सितम्बर 2003)

6-11 वय वर्ग के कुल बच्चों एवं कुल नामांकित छात्रों का  
विवरण

तालिका 1.15

| क्र. सं. | विकास खण्ड | कुल संख्या |        |       |          |        |       | एन.ई.आर. |
|----------|------------|------------|--------|-------|----------|--------|-------|----------|
|          |            | कुल बच्चे  |        |       | नामांकित |        |       |          |
|          |            | बालक       | बालिका | योग   | बालक     | बालिका | योग   |          |
| 1        | विण        | 6339       | 6183   | 12522 | 6334     | 6174   | 12508 | 99.9     |
| 2        | मूनाकोट    | 2823       | 2808   | 5631  | 2803     | 2788   | 5591  | 99.2     |
| 3        | कनालीछीना  | 2691       | 2578   | 5269  | 2682     | 2567   | 5249  | 99.6     |
| 4        | डीडीहाट    | 2614       | 2539   | 5153  | 2608     | 2530   | 5138  | 99.7     |
| 5        | धारचूला    | 4763       | 4581   | 9344  | 4728     | 4480   | 9208  | 98.5     |
| 6        | मुनस्यारी  | 3810       | 3794   | 7604  | 3742     | 3737   | 7509  | 98.7     |
| 7        | बेरीनाग    | 4155       | 4070   | 8225  | 4143     | 4054   | 8197  | 99.6     |
| 8        | गंगोलीहाट  | 5256       | 5320   | 10556 | 5242     | 5306   | 10548 | 99.7     |
|          | योग        | 32451      | 31873  | 64324 | 32312    | 31636  | 63948 | 99.4     |

स्रोत कार्यालय बे० शि० अ० पिथौरागढ़।

**11-14 वय वर्ग के कुल बच्चों एवं कुल नामांकित छात्रों का विवरण**  
**तालिका 1;16**

| क्र. सं. | विकास खण्ड | कुल संख्या   |              |              |              |              |              | एन.ई.आर.    |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|          |            | कुल बच्चे    |              |              | नामांकित     |              |              |             |
|          |            | बालक         | बालिका       | योग          | बालक         | बालिका       | योग          |             |
| 1        | विण        | 3769         | 3573         | 7342         | 3759         | 3547         | 7306         | 99.5        |
| 2        | मूनाकोट    | 1789         | 1726         | 3515         | 1777         | 1697         | 3474         | 98.8        |
| 3        | कनालीछीना  | 1916         | 1784         | 3700         | 1884         | 1747         | 3631         | 98.1        |
| 4        | डीडीहाट    | 1706         | 1521         | 3227         | 1693         | 1492         | 3785         | 98.7        |
| 5        | धारचूला    | 2457         | 1965         | 4422         | 2405         | 1827         | 4232         | 95.7        |
| 6        | मुनस्यारी  | 2235         | 2138         | 4373         | 2217         | 2088         | 4305         | 98.4        |
| 7        | बेरीनाग    | 2086         | 1963         | 4049         | 2071         | 1936         | 4007         | 98.9        |
| 8        | गंगोलीहाट  | 3380         | 3271         | 6651         | 3317         | 3078         | 6395         | 96.0        |
|          | <b>योग</b> | <b>99338</b> | <b>17941</b> | <b>37279</b> | <b>19123</b> | <b>17412</b> | <b>36535</b> | <b>98.0</b> |

स्रोत कार्यालय बे० शि० अ० पिथौरागढ़।

**अध्यापकों की स्थिति:-** वर्तमान जनपद के 1069 प्राथमिक विद्यालयों में 2081 एवं 220 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 768 अध्यापक कार्यरत हैं। अध्यापकों की विकास खण्डवार स्थिति निम्नवत् है-

**प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की विकास खण्डवार संख्या**

**तालिका 1;17**

| क्र.सं. | विकास खण्ड | परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक | कार्यरत पैराटीचर | योग         |
|---------|------------|--|------------------|-------------|
| 1       | विण        | 312                                    | 13               | 325         |
| 2       | मूनाकोट    | 235                                    | 13               | 248         |
| 3       | कनालीछीना  | 190                                    | 30               | 220         |
| 4       | डीडीहाट    | 159                                    | 32               | 191         |
| 5       | धारचूला    | 235                                    | 52               | 287         |
| 6       | मुनस्यारी  | 210                                    | 49               | 259         |
| 7       | बेरीनाग    | 193                                    | 36               | 229         |
| 8       | गंगोलीहाट  | 205                                    | 37               | 242         |
|         | <b>योग</b> | <b>1739</b>                            | <b>262</b>       | <b>2001</b> |

स्रोत कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़।



उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की विकास खण्डवार संख्या-

तालिका 1: 18

| क.सां. | विकास खण्ड | परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक |            |            | राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6, 7, 8, को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या |
|--------|------------|--|------------|------------|--|
|        |            | प्र0 अ0                                | स0 अ0      | योग        |  |
| 1      | विण        | 20                                     | 85         | 105        | 8  |
| 2      | मूनाकोट    | 22                                     | 82         | 104        | 8  |
| 3      | कनालीछीना  | 15                                     | 79         | 94         | 7  |
| 4      | डीडीहाट    | 11                                     | 53         | 64         | 9  |
| 5      | धारचूला    | 14                                     | 62         | 76         | 6  |
| 6      | मुनस्यारी  | 10                                     | 59         | 69         | 5  |
| 7      | बेरीनाग    | 12                                     | 76         | 88         | 5  |
| 8      | गंगोलीहाट  | 19                                     | 86         | 105        | 15   |
|        | <b>योग</b> | <b>123</b>                             | <b>582</b> | <b>705</b> | <b>63</b>  |

स्रोत कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़।

विकास खण्डवार अध्यापक छात्र अनुपात

तालिका 1: 19

| क.सां. | विकास खण्ड | परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या | कुल नामांकित छात्र | कार्यरत अध्यापक संख्या शिक्षा मित्र सहित | अध्यापक छात्र अनुपात |
|--------|------------|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| 1      | विण        | 116                                   | 6730               | 325                                      | 21:1                 |
| 2      | मूनाकोट    | 122                                   | 4837               | 248                                      | 20:1                 |
| 3      | कनालीछीना  | 121                                   | 4108               | 220                                      | 19:1                 |
| 4      | डीडीहाट    | 112                                   | 3767               | 191                                      | 20:1                 |
| 5      | धारचूला    | 162                                   | 7310               | 287                                      | 25:1                 |
| 6      | मुनस्यारी  | 155                                   | 6214               | 259                                      | 24:1                 |
| 7      | बेरीनाग    | 128                                   | 5636               | 229                                      | 25:1                 |
| 8      | गंगोलीहाट  | 153                                   | 8988               | 242                                      | 37:1                 |
|        | <b>योग</b> | <b>1069</b>                           | <b>47590</b>       | <b>2001</b>                              | <b>24:1</b>          |

जनपद की परिषदीय छात्र की संख्या---

47590

स्वीकृत पदों की संख्या----

2305

स्वीकृत पदों के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात---

21:1

पी.टी.आर. उच्च प्राथमिक स्तर--1. छात्र संख्या परिषदीय

12287

अध्यापक संख्या

768

पी.टी.आर.

16:1

**हास एवं अवरोध:-** अधारभूत सर्वेक्षण के समय (1999- 2000) धारण दर 82 प्रतिशत थी। जिसमें बालकों की धारण दर 89 प्रतिशत तथा बालिकाओं की 75 प्रतिशत थी। वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर शाला त्याग की दर केवले 1.9 प्रतिशत है। इस प्रकार जनपद में हास एवं अवरोध की समस्या अधिक जटिल नहीं है जनपद की साक्षरता दर 76.85 प्रतिशत इसका प्रमाण है। इतना होने पर भी बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके चलते कुछ बच्चे बीच में ही स्कूली शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। विकास खण्ड मुनस्यारी, धारचूला तथा गंगोलीहाट अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने से तथा इसके अतिरिक्त जनपद में कुछ परिवारों के शहरी क्षेत्रों में पलायन के कारण भी परिषदीय शिक्षा के नामांकन में प्रतिवर्ष हास हो रहा है।

**ई.एम.आई.एस. के अनुसार रिपीटरों की संख्या**  
**सारणी- 1.20**

| कक्षा | रिपीटरों का प्रकार |        |      |           |        |     |
|-------|--------------------|--------|------|-----------|--------|-----|
|       | अनुत्तीर्ण संख्या  |        |      | अनुपस्थित |        |     |
|       | बालक               | बालिका | योग  | बालक      | बालिका | योग |
| 1     | 574                | 771    | 1345 | 120       | 139    | 259 |
| 2     | 424                | 677    | 1101 | 38        | 65     | 103 |
| 3     | 507                | 700    | 1207 | 09        | 37     | 46  |
| 4     | 284                | 461    | 745  | 12        | 15     | 27  |
| 5     | 69                 | 59     | 128  | 01        | 12     | 13  |
| योग   | 1858               | 2668   | 4526 | 180       | 268    | 448 |

| कक्षा | रिपीटरों की कुल संख्या |        | रिपीटरों का प्रतिशत |        |
|-------|------------------------|--------|---------------------|--------|
|       | बालक                   | बालिका | बालक                | बालिका |
| 1     | 694                    | 910    | 13.39               | 15.58  |
| 2     | 462                    | 742    | 10.75               | 14.56  |
| 3     | 516                    | 737    | 12.24               | 14.73  |
| 4     | 296                    | 476    | 7.20                | 10.35  |
| 5     | 70                     | 71     | 1.92                | 1.75   |
| योग   | 2038                   | 2936   | 9.49                | 12.43  |

ई.एम.आई.एस. 2002- 03 के अनुसार 6- 11 वय वर्ग के शालात्यागी तथा अनामांकित बच्चे-

| क. सं. |           | अनामांकित |        |     | शालात्यागी |        |     |
|--------|-----------|-----------|--------|-----|------------|--------|-----|
|        |           | बालक      | बालिका | योग | बालक       | बालिका | योग |
| 1      | विण       | 05        | 09     | 14  | 05         | 06     | 11  |
| 2      | मूनाकोट   | 20        | 20     | 40  | 02         | 02     | 04  |
| 3      | कनालीछीना | 09        | 11     | 20  | 04         | 08     | 12  |
| 4      | डीडीहाट   | 06        | 09     | 15  | 01         | 02     | 03  |
| 5      | धारचूला   | 35        | 101    | 136 | 16         | 48     | 64  |
| 6      | मुनस्यारी | 38        | 57     | 95  | 06         | 18     | 24  |
| 7      | बेरीनाग   | 12        | 16     | 28  | 06         | 03     | 09  |
| 8      | गंगोलीहाट | 14        | 14     | 28  | 13         | 44     | 57  |
|        | योग       | 139       | 237    | 376 | 53         | 131    | 184 |

## जनपद में संचालित विकासात्मक योजनायें :-

जनपद के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न विकासात्मक योजनायें वर्तमान में जनपद में संचालित हो रही हैं। वर्तमान में जनपद में मुख्यतः निम्नलिखित विकास एवं कल्याणकारी योजनायें संचालित की जा रही हैं-

- 1- जवाहर रोजगार योजना।
- 2- दस लाख कुँआ योजना।
- 3- आई0आर0डी0पी0।
- 4- सुनिश्चित रोजगार योजना।
- 5- ट्राइसेम योजना।
- 6- ट्रल किट्स स्कीम।
7. डी0डब्लू0सी0आर0ए0 कार्यक्रम।
8. नेशनल बायोगैस डेपलपमेंट प्रोग्राम।
9. राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम।
10. अनुसूचित जाति/जनजाति पेयजल योजना।
11. अम्बेडकर ग्राम विकास योजना।
12. निराश्रित विधवा भरण-पोषण अनुदान योजना।
13. महिला समृद्धि योजना।
14. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना।
15. विधवा पुनर्विवाह योजना।
16. जिला विज्ञान क्लब।
17. स्वजल परियोजना।
18. बी. ए. डी. पी. ।
19. सर्व शिक्षा अभियान।
20. सतत शिक्षा कार्यक्रम।

## अन्य योजनायें :-

1. आपरेशन ब्लेक बोर्ड।
2. मध्यान्ह बाल-पोषाहार योजना (पकापकाया भोजन)।
3. समेकित बालविकास परियोजना।

तालिका 1.21

| विकास का नाम | खण्ड | विण | बेरीनाग | कनालीछीना | गंगोलीहाट | धारचूला | मुनस्यारी | योग |
|--------------|------|-----|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
| आगनवाड़ी     |      | 73  | 73      | 72        | 73        | 70      | 50        | 411 |
| ई.सी.सी.ई.   |      | 31  | 23      | 24        | 23        | 25      | 24        | 150 |

स्रोत- जिला कार्यक्रम अधिकारी पिथौरागढ़

## पिथौरागढ़ जनपद में प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य—

### भूमिका—

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1086 (संशोधित 1992) के उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण कर इसे सर्वजन सुलभ बनाया जाय, यह कार्य जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया। डी.पी.ई.पी. में निम्न मुख्य बातों पर बल दिया गया है:

- 1) कार्य नीतियां विकसित करते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रासांगिक हो तथा कार्य योजना सूक्ष्म नियोजन के आधार पर नीचे से ऊपर की ओर तैयार की जाय, यथा ग्राम- स्तर, क्षेत्र- स्तर तथा जिला स्तर।
- 2) कार्य योजना को तैयार करते समय बालिका व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को ध्यान में रखकर इनको लाभान्वित करने हेतु कार्य नीतियों का समावेश किया जायेगा।
- 3) कार्य योजना प्रासांगिक व दीर्घ कालिकता को ध्यान में रखकर तैयार की जायेगी। तथा इसमें परिवर्तन/ परिवर्धन की व्यवस्था रहेगी।

### जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्य—

डी.पी.ई.पी. के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नवत हैं—

- 1) सार्वभौम पहुँच एवं सार्वभौम नामांकन।
- 2) सार्वभौम ठहराव, इसके लिए वर्तमान हास्र के प्रतिशत को घटाकर केवल 0.5 प्रतिशत तक लाना।
- 3) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, नामांकन, धारण, हास्र— अवरोध व अधिगत उपलब्धियों में बालिका, अनुसूचित जाति, जनजाति व अपवंचित वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बीच विद्यमान अन्तर को घटाकर 5 प्रतिशत तक लाना।
- 4) शिक्षा से जुड़े अभिकर्मियों में दक्षता/ क्षमता का विकास करना।

### जनपद पिथौरागढ़ के परिपेक्ष्य में डी.पी.ई.पी. के लक्ष्य तथा उद्देश्य—

जिला प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को जनपद की प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पुनः वर्गीकृत किया गया है। इस हेतु निर्धारित लक्ष्यों में जनपद में सूक्ष्म नियोजन एवं मानचित्रण के पश्चात संशोधन आवश्यकतानुसार किया जाता रहेगा। आकड़ों के विश्लेषण विभिन्न स्तरों पर आयोजित गोष्ठियों से प्राप्त सुझावों तथा वर्तमान शैक्षिक स्थिति का दृष्टिगत रखते हुए जिले में डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत निम्नवत लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं।

### पहुँच—

वर्ष 1999— 2000 तक जनपद की 344 वस्तियां शिक्षा सुविधा से वंचित थीं। जनपद का जी.ए.आर. 84 प्रतिशत था। डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत 38 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 128 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है। डी.पी.ई.पी. लागू होने से अब तक जी.ए.आर. 93.65 पहुँच गया है। अब मात्र 186 असेवित, छितरी— बितरी आबादी के तोक, मजरे परिवार जहां की जनसंख्या अत्यन्त न्यून होने से 6\*11 वय वर्ग के 2—3 बच्चे उपलब्ध हो पा रहे हैं, ऐसी बस्तियों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। एवं आवश्यकता पड़ने पर छोटे— छोटे कैम्प आयोजित किये जायेगे।

**हास एवं अवरोध:-** आधारभूत सर्वेक्षण के समय (1999- 2000) धारण दर 82 प्रतिशत थी। जिसमें बालकों की धारण दर 89 प्रतिशत तथा बालिकाओं की 75 प्रतिशत थी। वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर शाला त्याग की दर केवले 1.9 प्रतिशत है। इस प्रकार जनपद में हास एवं अवरोध की समस्या अधिक जटिल नहीं है जनपद की साक्षरता दर 76.85 प्रतिशत इसका प्रमाण है। इतना होने पर भी बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके चलते कुछ बच्चे बीच में ही स्कूली शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। विकास खण्ड मुनस्यारी, धारचूला तथा गंगोलीहाट अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने से तथा इसके अतिरिक्त जनपद में कुछ परिवारों के शहरी क्षेत्रों में पलायन के कारण भी परिषदीय शिक्षा के नामांकन में प्रतिवर्ष हास हो रहा है।

**ई.एम.आई.एस. के अनुसार रिपीटरों की संख्या**  
**सारणी- 1.20**

| कक्षा | रिपीटरों का प्रकार |        |      |           |        |     |
|-------|--------------------|--------|------|-----------|--------|-----|
|       | अनुतीर्ण संख्या    |        |      | अनुपस्थित |        |     |
|       | बालक               | बालिका | योग  | बालक      | बालिका | योग |
| 1     | 574                | 771    | 1345 | 120       | 139    | 259 |
| 2     | 424                | 677    | 1101 | 38        | 65     | 103 |
| 3     | 507                | 700    | 1207 | 09        | 37     | 46  |
| 4     | 284                | 461    | 745  | 12        | 15     | 27  |
| 5     | 69                 | 59     | 128  | 01        | 12     | 13  |
| योग   | 1858               | 2668   | 4526 | 180       | 268    | 448 |

| कक्षा | रिपीटरों की कुल संख्या |        | रिपीटरों का प्रतिशत |        |
|-------|------------------------|--------|---------------------|--------|
|       | बालक                   | बालिका | बालक                | बालिका |
| 1     | 694                    | 910    | 13.39               | 15.58  |
| 2     | 462                    | 742    | 10.75               | 14.56  |
| 3     | 516                    | 737    | 12.24               | 14.73  |
| 4     | 296                    | 476    | 7.20                | 10.35  |
| 5     | 70                     | 71     | 1.92                | 1.75   |
| योग   | 2038                   | 2936   | 9.49                | 12.43  |

ई.एम.आई.एस. 2002- 03 के अनुसार 6- 11 वय वर्ग के शालात्यागी तथा अनामांकित बच्चे-

| क. सं. |           | अनामांकित |        |     | शालात्यागी |        |     |
|--------|-----------|-----------|--------|-----|------------|--------|-----|
|        |           | बालक      | बालिका | योग | बालक       | बालिका | योग |
| 1      | विण       | 05        | 09     | 14  | 05         | 06     | 11  |
| 2      | मूनाकोट   | 20        | 20     | 40  | 02         | 02     | 04  |
| 3      | कनालीछीना | 09        | 11     | 20  | 04         | 08     | 12  |
| 4      | डीडीहाट   | 06        | 09     | 15  | 01         | 02     | 03  |
| 5      | धारचूला   | 35        | 101    | 136 | 16         | 48     | 64  |
| 6      | मुनस्यारी | 38        | 57     | 95  | 06         | 18     | 24  |
| 7      | बेरीनाग   | 12        | 16     | 28  | 06         | 03     | 09  |
| 8      | गंगोलीहाट | 14        | 14     | 28  | 13         | 44     | 57  |
|        | योग       | 139       | 237    | 376 | 53         | 131    | 184 |

### नामांकन तथा ठहराव-

6- 11 वय वर्ग के सभी बच्चों तक स्कूली सुविधा उपलब्ध कराने के पश्चात यह अपेक्षा की जाती है कि बच्चों के विद्यालय के नामांकन में परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि होगी। परियोजना के अन्तर्गत यह लक्ष्य रखा गया है। सन् 2004 में छात्रों का शुद्ध नामांकन लगभग 64658 होगा, जिसमें अनुसूचित जाति के 17750 तथा जनजाति के 1611 छात्र- छात्राएं होंगी इस प्रकार 2004 तक प्रवेश दर 100 प्रतिशत होगी तथा सकल नामांकन (जी.ई.आर.) का प्रतिशत 105.9 हो जायेगा। वर्तमान में जी.ई. आर. लगभग 106.3 प्रतिशत है।

### वर्षवार परियोजना अवधि हेतु नामांकन का आंगणित अनुमानित लक्ष्य

| वर्ष    | नामांकन |        |       | जी.ई.आर.<br>प्रतिशत |
|---------|---------|--------|-------|---------------------|
|         | बालक    | बालिका | योग   |                     |
| 2001-02 | 33871   | 33088  | 66949 | 109.4               |
| 2002-03 | 34389   | 33572  | 67961 | 707.91              |
| 2003-04 | 34029   | 34349  | 68378 | 106.3               |
| 2004-05 | 34292   | 34189  | 68481 | 105.91              |

यह अपेक्षा की जाती है पर्याप्त शैक्षिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के पश्चात ड्रॉप आउट दर कम होगी तथा धारण क्षमता बढ़ेगी तथा परियोजना अवधि में ठहराव की दर 90 - 95 प्रतिशत तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। बालिकाओं अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के ठहराव का प्रतिशत भी उक्तांकित अनुपात में रहेगा।

### गुणवत्ता सुधार-

परियोजना अवधि में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु विभिन्न कार्यनीतियों, कार्यक्रमों जिसमें भौतिक तथा शैक्षिक संसाधनों की वृद्धि के साथ- साथ विभिन्न स्तरों कार्यरत शिक्षा कर्मियों के लिए सघन प्रशिक्षण का प्राविधान किया गया है। वर्ष 2003-04 में समस्त छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गयी, विद्यालय अनुदान हेतु रु. 02 हजार प्रति विद्यालय तथा शिक्षक अनुदान के रूप में रु. 500 प्रति अध्यापक उपलब्ध कराया गया। उक्त के अतिरिक्त डी.आर.जी., बी.आर.जी., वी.ई.सी. की बैठकों तथा प्रशिक्षणों का भी आयोजन किया गया। आगन बाड़ी कार्यकत्रियों, शिक्षा मित्रों अनुदेशकों तथा आचार्य जी के प्रशिक्षण भी आयोजित किये गये। अतः ये समझा जाता है कि इस प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कियान्वयन के फलस्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित वृद्धि होगी तथा प्रत्येक बच्चा प्राथमिक शिक्षा के न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त करेगा। भाषा तथा गणित वर्तमान सम्प्राप्ति के स्तर में 25 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

### दक्षता विकास-

गुणवत्ता संवर्धन के प्रयासों हेतु संस्थाओं की दक्षता का विकास एक आवश्यक शर्त है। इस क्रम में वर्ष 2002-03 में डायट सहित बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के विविध प्रशिक्षणों के आयोजन किये गये। जैसे आधार भूत प्रशिक्षण, टी.ओ.टी. (साधन) प्रशिक्षण इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण द्वारा ग्राम शिक्षा योजना एवं सूक्ष्म नियोजन हेतु तत्परता प्रदान करने के प्रयास किये गये। वर्ष 2003-04 में ममता प्रशिक्षण तथा वी.ई.सी./एस.एम.सी. प्रशिक्षण द्वारा ग्राम शिक्षा समितियों तथा माताओं को जागरूक किया गया। इसी क्रम में समेकित शिक्षा हेतु विकास खण्डों का चयन किया गया। तथा ऐसे बच्चों की पहचान की गयी। उक्त के अतिरिक्त जिला सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) का प्रशिक्षण तथा प्रपत्रों द्वारा जनपद की सूचनाओं का संकलन किया गया। डी.पी.ई.पी. अभिकर्मियों द्वारा समय-समय पर विद्यालय भ्रमण, अवलोकन, कोटिकरण तथा अनुसमर्थन आदि किया गया।

### संस्थाओं का सुदृढीकरण-

डी.पी.ई.पी. परियोजना लागू होने से पूर्व जनपद स्तर पर प्रशिक्षण संस्था डायट के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण संस्थाओं का अभाव था। इस हेतु परियोजना में विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गयी। इन संसाधन केन्द्रों हेतु भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत होने के कारण जनपद में 36 संकुल संसाधन केन्द्र भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किये गये हैं, जिनका निर्माण कार्य सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया जा रहा है।

## अध्याय- 2

### परियोजना की अद्यतन प्रगति

#### ए. पहुंच-

##### ए1. अतिरिक्त कक्षा कक्ष-

जनपद में संचालित 1069 विद्यालयों में से 160 प्राथमिक विद्यालयों में स्थान कम होने के कारण प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष रूप से छात्र नामांकन प्रभावित हो रहा है। इन विद्यालयों में से प्रत्यक्ष रूप से नामांकन प्रभावित होने वाले 59 विद्यालयों में डी.पी.ई.पी. में अतिरिक्त कक्षा-कक्षा का निर्माण किया गया है। शेष 101 विद्यालयों के अतिरिक्त कक्षा-कक्ष अन्य मदों (राज्य सरकार) द्वारा बनाया जाना प्रस्तावित है। सम्पूर्ण परियोजना अवधि में प्रस्तावित 59 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

##### ए2. नवीन प्राथमिक विद्यालय निर्माण-

जनपद के असेवित बस्तियों में पहुंच उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के मानकानुसार परियोजना अवधि में कुल 38 नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी है।

##### ए3. नवीन प्राथमिक विद्यालय हेतु पैरा टीचर्स की व्यवस्था-

गत वर्ष तक स्थापित 38 नवीन प्राथमिक विद्यालय हेतु 76 पैराटीचरों एवं धारण सुनिश्चित करने हेतु 67 पैराटीचरों कुल 143 पैराटीचरों की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।

##### ए4. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र-

जनपद की जिन असेवित बस्तियों में राज्य सरकार के मानकानुसार नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना संभव नहीं थी तथा छितरी इन बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की पहुंच सुलभ कराने हेतु 114 ई.जी.एस. तथा 19 ए.एस. केन्द्रों की स्थापना के लक्ष्य के अनुरूप वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी।

##### 1. आचार्य जी/ अनुदेशक का मानदेय-

तृतीय वर्ष तक प्रस्तावित उक्तवत 103 ई.जी.एस. एवं 18 ए.एस. केन्द्रों हेतु आचार्य/ अनुदेशक का चयन पूर्ण कर केन्द्रों का संचालन आरम्भ कर दिया गया है। एवं सम्बन्धित का मानदेय ग्राम शिक्षा समिति के खाते में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

##### 2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों हेतु साज- सज्जा एवं पाठ्य पुस्तकें-

उक्तवत प्रस्तावित 114 ई.जी.एस. एवं 19 ए.एस. केन्द्रों में वर्षवार प्रति केन्द्र रु. 2350 की दर से धनराशि ग्राम की पंचायत की शिक्षा समिति के खाते में हस्तान्तरित करने के उपरान्त निर्धारित साज- सज्जा ग्राम शिक्षा समिति द्वारा क्य कर ली गयी है, एवं इन केन्द्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी गयी हैं।

##### 3. आचार्य जी/ अनुदेशकों का प्रशिक्षण-

संचालित समस्त ई.जी.एस./ ए.एस. केन्द्रों के अनुदेशकों/ आचार्य जी का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है।



पहुंच की अद्यतन प्रगति को एक दृष्टि में निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है-

| श्रेणी | क्रियाकलाप           | परियोजना लक्ष्य | 2000-01 का लक्ष्य | 01-02 का लक्ष्य | 02-03 का लक्ष्य | 03-04 का लक्ष्य | कुल उपलब्धि |
|--------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| ए1     | अतिरिक्त कक्षा- कक्ष | 59              | 20                | -               | 39              | -               | 59          |
| ए2     | नये प्राथमिक         |                 |                   |                 |                 |                 |             |
| 1      | विद्यालय निर्माण     | 38              | 18                | -               | 10              | 10              | 38          |
| 2      | पैराटीचर्स           | 76              | 36                | -               | 20              | 20              | 76          |
| ए3     | अतिरिक्त पैराटी.     | -               | 67                | -               | -               | -               | 67          |
| ए4     | वैक. शिक्षा केन्द्र  | 139             | 42                | 55              | 20              | 16              | 133         |

#### आर. ठहराव-

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय की सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। परियोजना के सफल संचालन हेतु समुदाय में जागरूकता एवं गतिशीलता विकसित करने हेतु रैलियों, बैठकों, कार्यशलाओं, मेलों का आयोजन यथा प्रस्तावित, सम्पन्न कराया गया। वर्ष 2003-04 में भी नामांकन वृद्धि हेतु स्कूल चलों अभियान राज्य सरकार एवं डी.पी.ई.पी. के सम्मिलित प्रयास से चलाया गया, जिसकी उपलब्धि संतोषजनक रही है।

#### आर4. ध्वस्त भवनों का पुर्ननिर्माण-

जनपद हेतु परियोजना अवधि में प्रस्तावित 55 ध्वस्त भवनों में से 30 का पुर्ननिर्माण प्रथम वर्ष में तथा 25 भवनों का द्वितीय व तृतीय वर्ष में कर लिया गया है।

#### आर 5. शौचालय-

जनपद हेतु प्रस्तावित 600 शौचालयों में 300 शौचालयों का निर्माण कार्य प्रथम वर्ष में पूर्ण कर लिया गया है।

#### आर6. पेयजल-

जनपद हेतु परियोजना अवधि में 250 विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जिनका निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 300 शौचालयों का निर्माण द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में किया गया है।

#### आर7. विद्यालय लघु मरम्मत-

जनपद में मरम्मत योग्य 60 विद्यालयों का मरम्मत कार्य प्रस्तावित किया गया था। जिनका निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

## आर 8. बालिका शिक्षा—

जनपद के विभिन्न शैक्षणिक आंकड़ों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि बालकों की तुलना में बालिकाओं का नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्ता स्तर निम्न है। इस जेण्डर अन्तराल को कम करना डी.पी.ई.पी. का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए इससे सम्बन्धित अनेक कार्यक्रम डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत संचालित किये गये हैं।

### 1. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु प्रचार प्रसार—

डी.पी.ई.पी. परियोजना प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जनपद, ब्लाक, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत तथा विद्यालय स्तर पर पर स्कूल चलो अभियान, रैलियों, बैठकों तथा घर-घर सम्पर्क कर समुदाय को बालिका शिक्षा के महत्व को बताते हुए बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विभिन्न स्तरों में आयोजित बैठकों में लिंग-संवेदीकरण सम्बन्धी चर्चाएं भी की जाती हैं।

### 2. बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण—

डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक समस्त बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की जा रही हैं। जिससे बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्ता पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है।

### 3. शौचालय पेयजल तथा अतिरिक्त कक्षा— कक्षाओं का निर्माण—

बालिकाओं के ठहराव को बढ़ाने के लिए विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। विशेष रूप से उन विद्यालयों में शौचालय, पेयजल तथा अतिरिक्त कक्षा— कक्षाओं का निर्माण किया जा रहा है जहां इनके अभाव में बालिकाओं का ठहराव प्रभावित हो रहा है।

### 4. नवीन विद्यालयों/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना—

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत ऐसी असेवित बस्तियां जहां की बालिकाएं विद्यालयी सुविधा न होने के कारण घर से दूर विद्यालय नहीं जा रही हैं वरियताक्रम में उन असेवित बस्तियों में नवीन विद्यालय/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

### 5. एम. सी. डी. ए.—

शैक्षिक रूप से पिछड़ी, न्यून महिला साक्षरता दर तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य न्याय पंचायतों की बालिका शिक्षा को आदर्श रूप में विकसित करने के उद्देश्य से जनपद की 15 न्याय पंचायतों को माडल कलस्टर के रूप में चयनित किया गया। इन माडल कलस्टरों में विकास खण्ड मुनस्यारी की 4, धारचूला की 2, गंगोली-हाट की 2, डीडीहाट की 2, बेरीनाग की 2, कनालीछीना की 1, मूनाकोट की 1 तथा विणकी 1 न्याय पंचायत को चयनित किया गया है। चयनित सभी माडल कलस्टरों में बालिकाओं के विद्यालय में शत-प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता सम्बर्द्धन हेतु समन्वित रूप से अनेकानेक कार्यक्रम आयोजित किये गये जो निम्न प्रकार हैं।

### 5.1 माता शिक्षक एवं महिला प्रेरक संघों का गठन-

जनपद के चयनित 15 माडल कलस्ट्रों में प्रत्येक विद्यालय में माता शिक्षक संघ तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला प्रेरक संघों का गठन एवं प्रशिक्षण वर्ष 2000-01 से 2001-02 में किया गया। इन दोनों संगठनों को एक ही संगठन के रूप में गठित करते हुए वर्ष 2002-03 में इसका नाम ममता समूह (माता शिक्षक एवं प्रेरक समूह) देते हुए पुनः इनके कार्य एवं दायित्वों की जानकारी दिये जाने हेतु वर्ष 2003-04 में ममता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रत्येक ममता समूह के सदस्यों की संख्या 20-25 है। जनपद के 15 माडल कलस्ट्रों में 318 विद्यालयों में ममता समूहों का गठन किया गया है। माडल कलस्ट्रों में बच्चों के विद्यालय में नामांकन व ठहराव के लिए समुदाय में गतिशीलता उत्पन्न करने, नियमित उपस्थिति से सम्बन्धित कठिनाईयों को दूर करने, विद्यालय में जाति एवं जेण्डर आधारित भेद भाव दूर करने, विद्यालयी कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता करने तथा समुदाय की विद्यालय के निकट लाने के लिए ममता समूहों को प्रशिक्षित कर विद्यालयों में नियमित मासिक बैठकों द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास किया गया।

### 5.2. मीना कैम्पेन/नुक्कड़ नाटक-

बालिकाओं का विद्यालय में शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के लिए समुदाय को प्रेरित करने, समुदाय को विद्यालय संचालन में भागीदार बनाने तथा दोनों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से माडल कलस्ट्रों की सभी ग्राम पंचायतों में मीना कम्पेन तथा भारत ज्ञान विज्ञान समिति के कला जत्थों द्वारा नुक्कड़ नाटकों, गीतों अभिनय व बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले प्रेरणास्पद प्रवचनों का आयोजन किया गया। कुल 47 मीना कम्पेनों तथा 150 नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया।

### 5.3. माँ-बेटी मेला-

माडल कलस्ट्रों में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता, लिंग संवेदीकरण तथा महिलाओं में नेतृत्व भाव विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक माडल कलस्टर में माँ बेटी मेले का आयोजन किया गया। इन मेलों के द्वारा जहाँ एक ओर माताओं को बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूक तथा संवेदनशील करने हेतु प्रयास किया गया। वहीं दूसरी ओर महिलाओं को संगठित कर उनमें नेतृत्व विकसित करने की क्षमता का विकास किया गया।

### 5.4. न्याय पंचायत स्तरीय वी.ई.सी. कार्यशाला-

जहाँ एक ओर जनपद की सभी ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण के दौरान बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से लिंग अभिमुखीकरण किया गया वहीं दूसरी ओर माडल कलस्ट्रों के सभी वी.ई.सी. सदस्यों में बालिकाओं के अर्थ पूर्ण नामांकन के लिए वातावरण सृजन करने के उद्देश्य से वी.ई.सी. के सदस्यों प्रमुखतः महिला सदस्यों को ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के कार्य एवं दायित्वों की जानकारी

तथा न्याय पंचायत/ग्राम पंचायत में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने में सदस्यों की भूमिका निर्धारित करने के उद्देश्य से सभी माडल कलस्टरों में वी.ई.सी. कार्यशालाओं का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

### 5.5. बाल मेला-

विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं को तथा उनके अभिभावकों को विद्यालय में आयोजित शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर क्रिया कलापों की जानकारी दिये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक माडल कलस्टर में बाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से एक ओर विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक एवं आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है, वहीं दूसरी ओर विद्यालय जाने वाली बालिकाओं तथा उनकी माताओं को विद्यालयी गतिविधियों में और अधिक सक्रिय सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

### 6. जेण्डर संवेदीकरण कार्यक्रम-

ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, जिला संदर्भ समूह, ब्लाक संदर्भ समूहों, समन्वयकों डायट अभिकर्मियों तथा शिक्षक- शिक्षिकाओं का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण आयोजित कर जेण्डर संवेदीकरण हेतु प्रयास किये गये हैं।

### 7. ई. सी. सी. ई. केन्द्र-

3- 6 वय वर्ग के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय के लिए तैयार करने तथा उनकी देखभाल के उद्देश्य से जनपद के 6 विकास खण्डों में 411 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। ये आंगनबाड़ी केन्द्र प्राथमिक शिक्षा की पूर्व तैयारी कराने के साथ- साथ छोटे बच्चों की देखभाल को व्यवस्था भी करते हैं जिससे छोटे बच्चों की देखभाल में संलग्न बालिकाएं विद्यालय में प्रवेश ले सकें। बालिका शिक्षा सबलीकरण हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए बालिका शिक्षा में पिछड़े क्षेत्र की 150 आंगनबाड़ी केन्द्रों को ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया है। इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित करके विद्यालय में अतिरिक्त समय देने के एवज में अतिरिक्त मानदेय तथा केन्द्रों हेतु शिक्षण सामग्री आदि की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है।

तालिका 211

| वि.ख.का नाम | विण | बेरीनाग | कनालीछीना | गंगोलीहाट | धारचूला | मुनस्यारी | योग |
|-------------|-----|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
| आंगनबाड़ी   | 73  | 73      | 72        | 73        | 70      | 50        | 411 |
| ई.सी.सी.ई.  | 31  | 23      | 24        | 23        | 25      | 24        | 150 |

### आर10. स्वास्थ्य परीक्षण-

परियोजना के अन्तर्गत जनपद में 6- 14 वय वर्ग के बच्चों का स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रतिवर्ष स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है।

## गुणवत्ता संवर्धन-

गुणवत्ता संवर्धन डी.पी.ई.पी. योजना का एक महत्वपूर्ण संघटक है। कुल परियोजना परिव्यय का 70 प्रतिशत गुणवत्ता संवर्धन प्रयासों हेतु व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

### क्यू 1. ई.सी.ई. केन्द्र-

3- 6 वय वर्ग के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय के लिये तैयार करने के उद्देश्य से जनपद के छः विकास खण्डों 411 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। ये आंगनबाड़ी केन्द्र प्राथमिक शिक्षा की पूर्व तैयारी कराने के साथ- साथ छोटे बच्चों की देखभाल की व्यवस्था भी करते हैं जिसे छोटे बच्चों की देखभाल में संलग्न बालिकाएं विद्यालय में प्रवेश ले सकें। बालिका शिक्षा सबलिकरण हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए परियोजना में समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित करने, समेकित बाल विकास विभाग द्वारा प्रदत्त मानदेय के अतिरिक्त डी.पी.ई. पी. से मानदेय, केन्द्रों हेतु सामग्री आदि की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। द्वितीय वर्ष में 104 केन्द्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया। लक्ष्य के अनुरूप प्रस्तावित कार्य सम्पन्न कराये गये। तथा तृतीय वर्ष में 46 ई.सी.सी.ई. केन्द्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कुल 150 ई.सी.सी.ई. केन्द्र संचालित किये गये हैं।

### क्यू 2. प्रशिक्षण कार्यक्रम-

गुणवत्ता संवर्धन के समस्त प्रयासों में शैक्षिक अभिकर्मियों के सेवारत एवं सेवापूर्व प्रशिक्षण का विशेष स्थान है, इसमें डी.पी.ई.पी. से सम्बन्धित सभी अभिकर्मियों के प्रशिक्षण का प्राविधान परियोजना में प्रस्तावित है।

#### 1. ग्राम शिक्षा समिति, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का निर्माण कार्य प्रशिक्षण-

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत एी.आर.सी. के अतिरिक्त सभी निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराये जा रहे हैं। निर्माण कार्य की प्रगति सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा आर.ई.एस. के अवर अभियंता से प्राप्त की जाती है। इसलिए प्रत्येक विकास खण्ड में सहायक ग्राम शिक्षा समितियों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण आर.ई.एस. के सहायक अभियंताओं के निर्देशन में सम्पन्न कराया गया।

#### 2ए. शिक्षा मित्रों का अभिप्रेरण प्रशिक्षण-

वर्ष 2003-04 में शिक्षा मित्रों का तीस दिवसीय अभिप्रेरण प्रशिक्षण तथा गत वर्ष नियुक्त शिक्षा मित्रों को 15 दिवसीय पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण दिया गया।

#### 2बी. वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण-

वर्ष 2003-04 तक खोले गये 114 ई.जी.एस. एवं 19 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के आचार्य/ अनुदेशकों का तीस दिवसीय अभिप्रेरण प्रशिक्षण डायट डीडीहाट में आयोजित किया गया।

### 3. अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण—

बच्चों के वर्तमान शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु परियोजना में जनपद के समस्त सेवारत प्राथमिक शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण प्रस्तावित किया गया है। यह प्रशिक्षण योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष बी.आर.सी. स्तर पर दिया जाना है। वर्ष 2001-02 में प्रशिक्षण हेतु टी.ओ.टी. का चयन एवं प्रशिक्षणोपरान्त कार्यरत शिक्षकों का आठ दिवसीय प्रशिक्षण 54 फेरों में सम्पन्न किया गया है। वर्ष 2002-03 में भी एम.टी., टी.ओ.टी. तथा शिक्षकों सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। वर्ष 2003-04 में भी सेवारत प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

### 5. ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण—

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समिति के कार्य एवं दायित्वों का समुदाय की अपेक्षित सहभागिता की समुचित जानकारी एवं जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से जनपद के समस्त ग्राम शिक्षा समितियों का तीन दिवसीय अभिप्रेण शिविर आयोजित किया गया। जिसमें समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ परिवार सर्वेक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया एवं ग्राम शिक्षा योजना निर्माण विषयक जानकारी से परिचित कराया गया। प्रशिक्षणोपरान्त ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उक्त समस्त कार्य सम्पन्न कराये जा चुके हैं। उक्त प्रशिक्षणों का आयोजन कराने के पूर्व बी.आर.जी. तथा डी.आर.जी. का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण डायट में सम्पन्न कराया गया। वर्ष 2003-04 में जनपद की 179 ग्राम शिक्षा समितियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

### 7. सन्दर्भ दाता/ बी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण—

गत वर्ष बी.आर.सी. विकास खण्ड स्तर पर गुणवत्ता संवर्धन हेतु प्रमुख केन्द्र है। डायट में बी.आर.सी. समन्वयकों एवं न्याय पंचायत समन्वयकों का आधारभूत प्रशिक्षण एवं टी.ओ.टी. सम्बन्धी प्रशिक्षण आयोजित किये गये। साथ ही ब्लाक समन्वयकों को शिक्षा मित्र योजना सम्बन्धी प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। उक्त के अतिरिक्त ब्लाक समन्वयकों एवं न्याय पंचायत समन्वयकों को क्रियात्मक शोध प्रक्रिया हेतु भी प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2002-03 में भी डायट में सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण हेतु ब्लाक समन्वयकों, संदर्भदाताओं तथा डायट अभिकर्मियों को 10 दिवसीय पाठ्य विषयों के कठिन स्थलों पर आधारित प्रशिक्षण दिया गया।

### क्यू3. शिक्षण अधिगत सामग्री—

#### 1. विद्यालय अनुदान—

विद्यालय की साज-सज्जा एवं विद्यालय सौन्दर्यीकरण हेतु जनपद के समस्त विद्यालयों को रू. 2 हजार प्रतिवर्ष उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 में रू. 2 हजार की धनराशि विद्यालय के खातों में हस्तान्तरित की गयी। ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा

विद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप उक्त धनराशि का समुचित उपयोग किया जा रहा है।

## 2. टी. एल. एम.—

डी.पी.ई.पी. योजना में विद्यालयों में शिक्षण प्रक्रिया को सुगम, सरल, रोचक एवं अधिगम प्रभावी बनाने हेतु जनपद की समस्त अध्यापकों को रू. 500 प्रतिवर्ष अध्यापक अनुदान राशि उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2001-02 में इस हेतु जनपद में कार्यरत 1729 अध्यापकों को रू. 500 प्रति अध्यापक की दर से उपलब्ध करायी गयी। तथा वर्ष 2002-03 व वर्ष 2003-04 में भी कार्यरत अध्यापकों का उक्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी। इस वर्ष अध्यापकों ने बच्चों एवं समुदाय के सहयोग से अल्प लागत वाली बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगत सामग्री का निर्माण किया, उक्त प्रक्रिया से छात्र- अध्यापक अन्तरक्रिया और प्रभावी हो सकेगी। साथ ही सृजन-शीलता एवं अभिव्यक्ति के सुअवसर प्राप्त हो सकेंगे।

## 3. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें—

डी.पी.ई.पी. का मुख्य उद्देश्य शिक्षा सम्प्राप्ति में लिंग एवं सामाजिक अपवंचित वर्ग के भेदभाव के बिना समस्त वर्गों में शिक्षा सम्प्राप्ति के दर के अन्तर को 5 प्रतिशत तक लाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति के समस्त बच्चों एवं बालिकाओं को लक्ष्य समूह माना गया है। इसीलिए अनु. जाति, अनु. जनजाति के बालकों तथा समस्त वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

## 4. बुक बैंक—

डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत जनपद के समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में बुक बैंक की स्थापना किये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2000-01 में डी.पी.ई.पी. द्वारा उपलब्ध करायी गयी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों में से प्रत्येक विद्यालय में बुक बैंक स्थापित किया गया। उक्त बुक बैंक में निर्धन वर्ग के बच्चों एवं शिक्षकों की पहुंच, ठहराव एवं गुणवत्ता उन्नयन में सहायक सिद्ध हो सकेगा।

गुणवत्ता संवर्धन हेतु वर्ष 2001-02 एवं वर्ष 2002-03 में आयोजित क्रियाकलापों की प्रगति को एक दृष्टि में निम्नवत प्रदर्शित किया जा सकता है:—

**गुणवत्ता संवर्धन प्रगति- परिदृश्य-**

| श्रेणी | क्रिया कलाप  | टिप्पणी |
|--------|--|---------|
| क्यू 1 | 150 ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की स्थापना  |         |
| 1      | आंगनबाड़ी कार्य कत्रियों का आधारभूत एवं अनावर्ती प्रशिक्षण                   |         |
| क्यू 2 | प्रशिक्षण कार्यक्रम  |         |
| 1      | ग्राम शिक्षा समितियों/ सहायक बे.शि.अ. का निर्माण कार्य का प्रशिक्षण          |         |
| 2      | पैराटीचर्स का अभिप्रेरण प्रशिक्षण  |         |
| 3      | ग्राम शिक्षा समितियों का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण                             |         |
| 4      | ब्लाक समन्वयक/ न्याय पंचायत समन्वयकों का प्रशिक्षण                           |         |
| 5      | सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण  |         |
| 6      | विजनिंग कार्यशाला  |         |
| क्यू 3 | शिक्षण अधिगत सामग्री   |         |
| 1      | विद्यालय साज- सज्जा निधि 02 हजार प्रति विद्यालय                              |         |
| 2      | निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, अनु. जाति. अनु. जनजाति, के छात्र एवं समस्त बालिकाएं |         |
| 3      | टी.एल.एम./ टी.एल.ए.- 500 प्रति अध्यापक                                       |         |

**सी. दक्षता विकास-**

**सी. 1 विद्यालय मानचित्र एवं सूक्ष्म नियोजन-**

जनपद में चलाई जा रही डी.पी.ई.पी. योजना का एक प्रमुख लक्ष्य समुदाय की सहभागिता से ग्राम स्तरीय शैक्षिक योजनाओं का निर्माण भी है ताकि योजनायें आवश्यकता आधारित एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाई जा सकें। अर्थात योजना निर्माण निचले स्तर से ऊपर की ओर हो। गत वर्ष 2000-01 एवं 2001-02 में जनपद की 651 ग्राम शिक्षा समितियों अभिप्रेण शिविर आयोजित कर सामुदायिक सहभागिता हेतु प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षणोंपरान्त सूक्ष्म नियोजन एवं विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया। वर्ष 2003-04 में भी ग्राम शिक्षा समितियों को शिक्षण दिया गया।

**सी2. डायट का सुदृढीकरण-**

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रत्येक जनपद में शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करने के लक्ष्य से स्थापित किये गये। डायट सेवा पूर्व प्रशिक्षण सेवारत प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम निर्माण एवं मूल्यांकन शैक्षिक तकनीकी विकास, कार्यानुभव जनपदीय शैक्षिक संसाधनों का उपयोग, प्रबन्ध नियोजन हेतु सतत् कियाशील ईकाई है। संसाधनों की सिमित क्षमता एवं वित्तीय कमियों के कारण डायट अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। डी.पी.ई.पी. द्वारा डायट के सुदृढीकरण की दिशा में सहयोग प्रदान किया गया। ताकि जनपद का शैक्षिक संस्थान पहुंच, नामांकन धारण व अपेक्षित उपलब्धि स्तर के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। डायट हेतु विभिन्न प्रकार के शैक्षिक संसाधन एवं वित्तीय सहायता



प्रदत्त की गयी।

### सी3. विकास खण्ड संसाधन केन्द्र—

डी.पी.ई.पी. के तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अनुरूप विकास खण्ड स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों के निर्देशन हेतु ब्लाक संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गयी। जनपद के आठ विकास खण्डों में से 7 विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण किया जाना है। विकास खण्ड डीडीहाट में डायट स्थित होने के कारण डायट में ही ब्लाक संसाधन केन्द्र के अभिकर्मी अपने क्रियाकलाप सम्पादित करेंगे। उक्त 7 ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उक्त कार्य अल्मोड़ा जलनिगम की शाखा द्वारा किया गया है। निर्मित भवन हस्तानानरित होते ही समस्त ब्लाक संसाधन केन्द्रों के द्वारा अपने कार्यालय नवनिर्मित भवन में स्थापित कर लिये जायेंगे। उक्त भवन में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी जो परियोजना के नामित ब्लाक परियोजना अधिकारी हैं। तथा एक ब्लाक समन्वयक, दो सहसमन्वयक अपने कार्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे।

### सी4. जिला परियोजना कार्यालय—

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में जनपद स्तर पर जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की गयी। जनपद पिथौरागढ़ का परियोजना कार्यालय सरकारी भवन में स्थित है। आवश्यक उपकरण एवं साज-सज्जा की आपूर्ति कर दी गयी है। कार्यालय में विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, 04 जिला समन्वयक 01 सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, 01 लेखाकार, 01 शिविर सहायक, 01 टंकक व 01 परिचारक वर्तमान में कार्यरत हैं। कार्यालय में एम.आई.एस. प्रकोष्ठ भी स्थापित किया जा चुका है।

### सी5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र—

शिक्षा व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण का प्रयास डी.पी.ई.पी. का एक नवाचारयुक्त कदम है। इस दिशा में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र एक ईकाई के रूप में स्थापित की गयी है। जनपद में कुल 64 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हैं। सभी 64 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के भवनों का निर्माण वर्ष 2002-03 तक पूर्ण कर लिया गया है।

### सी6. समेकित शिक्षा—

जनपद में संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य शिक्षा का सार्वजनिकरण (यू.ई.ई.) है। सार्वजनीकरण की दिशा में विशिष्ट बच्चों की शिक्षा पर गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिया गया है। इस हेतु समेकित शिक्षा को अपनाया गया है। इसमें समस्त शारिरिक, मानसिक, संवेगात्मक व अन्य रूप से अक्षम बच्चों के समुचित शैक्षिक विकास हेतु अतिरिक्त रूप से ध्यान दिया गया है। इस हेतु संसाधन के रूप में चार व्यक्तियों का संदर्भ समूह गठित किया गया है। विकास खण्ड विण, मूनाकोट एवं गंगोलीहाट के विशेष आवश्यकता वाले (विकलांग) बच्चों का परामर्शी शिविर आयोजित किया गया।

### अध्याय- 3

#### परियोजना के क्रियान्वयन की कठिनाईयाँ एवं उनके निराकरण के प्रयास

शिक्षा की सार्वभौम पहुंच, सार्वभौम नामांकन, सार्वभौम ठहराव व गुणवत्ता संवर्धन के साथ – साथ प्रत्येक बालक बालिका न्यूनतम अधिगत स्तर को प्राप्त कर सके। इसके लिए जनपद स्तर पर एक निश्चित कार्ययोजना तैयार की गयी। यह कार्ययोजना जिले की आवश्यकताओं जैसे- सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों आदि की पृष्ठ भूमि में तैयार की गयी है। ताकि यह कार्य योजना यथार्थ रूप में प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित उक्त क्षेत्र विशेष की समस्याओं के निराकरण में उपयोगी सिद्ध हो सके।

जनपद पिथौरागढ़ की अपनी विशेषताओं के कारण कुछ समस्याएं हैं जो डी.पी.ई.पी. कार्ययोजना के क्रियान्वयन में बाधक है। जनपद स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय न्याय पंचायत स्तरीय कार्यशालाओं, गोष्ठियों, बैठकों तथा अभिप्रेरण शिविरों में भी इन समस्याओं को उजागर किया जाता रहा है, तथा इन समस्याओं के निराकरण एवं समाधान हेतु उक्त कार्यवृत्त में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, समाज सेवकों शिक्षा विदों आम लोगों से प्राप्त सुझावों का वार्षिक कार्ययोजना में समावेश किया गया है। जनपद पिथौरागढ़ में शिक्षा के प्रसार एवं गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले अनेकों कारक हैं- उपलब्ध संसाधन-सुविधाएं, असुविधाएं, अच्छाई, बुराई आदि विभिन्न प्रकार की विषमताएं किसी समय विशेष में अपनी तीव्रता का प्रभाव आवश्यक रूप से शिक्षा पर भी प्रदर्शित करती है।

#### पहुंच-

पहुंच के अभाव में शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य एक अधूरा सपना है। 6- 11 वय वर्ग के प्रत्येक बच्चे तक प्राथमिक शिक्षा की पहुंच का विस्तार करना डी.पी.ई.पी. प्रमुख लक्ष्य है। जनपद पिथौरागढ़ की विशिष्ट आवश्यकताएं/ समस्याओं के कारण पहुंच को वादित करने वाले कारक निम्नवत हैं।

1. जनपद में अनेक आबाद क्षेत्रों का छितरे बिखरे होना तथा आबादी का न्यूनतम होना।
2. समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी।
3. प्राकृतिक व भौगोलिक अवरोध जैसे- जंगल, चट्टान, नदी, नाले, भूस्खलन, विषम जलवायु, तंग रास्ते आदि।
4. बच्चों का घरेलू कार्यों में संलग्न रहना। यथा छोटे भाई- बहिनों की देखभाल, चरवाहा, कृषि कार्य आदि।
5. विद्यालयों में भवनों का जीर्ण- क्षीर्ण, कक्षा- कक्षों की कमी तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं की अपर्याप्तता।
6. रोटी, कपड़ा व मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं कमी।
7. विशिष्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश।
8. पाठ्यक्रम का रोजगारपरक न होना।

डी.पी.ई.पी. परियोजना लागू होने के पश्चात पहुंच में पर्याप्त विस्तार किया जा चुका है। जिसका विवरण निम्नवत है-

### जनपद का जी.ए.आर. विकास खण्डवार-(डी.पी.ई.पी. से पूर्व)

| क्र. सं. | विकास खण्ड | कुल बस्तियों की संख्या | सेवित | असेवित | जी.ए.आर. |
|----------|------------|------------------------|-------|--------|----------|
| 1        | विण        | 182                    | 151   | 31     | 82.6     |
| 2        | मूनाकोट    | 223                    | 189   | 34     | 84.75    |
| 3        | कनालीछीना  | 244                    | 219   | 25     | 89.75    |
| 4        | डीडीहाट    | 289                    | 243   | 46     | 84.03    |
| 5        | धारचूला    | 280                    | 241   | 39     | 86.07    |
| 6        | मुनस्यारी  | 296                    | 226   | 70     | 76.35    |
| 7        | बेरीनाग    | 341                    | 290   | 251    | 85.04    |
| 8        | गंगोलीहाट  | 334                    | 286   | 48     | 85.62    |
| योग      |            | 2189                   | 1845  | 344    | 84.28    |

### जनपद का जी.ए.आर. विकास खण्डवार-(डी.पी.ई.पी. के पश्चात)

| क्र. सं. | विकास खण्ड | कुल बस्तियों की संख्या | सेवित | असेवित | जी.ए.आर. |
|----------|------------|------------------------|-------|--------|----------|
| 1        | विण        | 311                    | 294   | 17     | 94.53    |
| 2        | मूनाकोट    | 313                    | 294   | 19     | 93.93    |
| 3        | कनालीछीना  | 434                    | 407   | 27     | 93.78    |
| 4        | डीडीहाट    | 314                    | 285   | 29     | 90.76    |
| 5        | धारचूला    | 400                    | 381   | 19     | 95.25    |
| 6        | मुनस्यारी  | 306                    | 286   | 20     | 93.46    |
| 7        | बेरीनाग    | 356                    | 340   | 16     | 95.51    |
| 8        | गंगोलीहाट  | 494                    | 455   | 39     | 92.11    |
| योग      |            | 2928                   | 2742  | 186    | 93.65    |

## सुझाव—

1. छितरी— बिखरी असेवित बस्तियों को ध्यान में रखकर नवीन विद्यालय खोलने अथवा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के वर्तमान मानकों में सिथिलता दी जाय।
2. समुदाय में जाकरूकता विकसित करने हेतु बैठकों, कार्यशालाओं तथा अभिप्रेरण शिविरों का आयोजन किया जाय।
3. विकास विभाग से समन्वयन स्थापित कर समुदाय के द्वारा यातायात के साधनों को सुगम बनाने का प्रयास किया जाय।
4. समुदाय को जागरूक कर बच्चों को घरेलू कार्यों से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जाय। तथा आगनबाड़ी केन्द्रों की विद्यालय के समीप स्थापित किया जाय, ताकि छोटे भाई— बहिनों की देखभाल के कारण स्कूल न आने वाले बच्चे विद्यालय आ सकें।
5. विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाय।
6. अतिरिक्त निर्धन बच्चों को पठन— पाठन सामग्री तथा गणवेश की व्यवस्था सामुदायिक सहभागिता से किये जाने का प्रयास किया जाय।
7. विभिन्न अभिप्रेरण प्रशिक्षणों द्वारा शिक्षा की उपयोगिता के महत्व को समझाया जाय, समुदाय को सामाजिक रूढ़ि वादिता से उबारा जा सके।
8. प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम स्थानीय परिवेश के अनुरूप रोजगारोन्मुखी होना चाहिए।

## धारण—

विद्यालयों में अपव्यय व अवरोधन एक प्रमुख समस्या है। पहुंच व नामांकन तभी सार्थक है जब ठहराव पर हम अधिकाधिक नियंत्रण पा सकें। इस जनपद में धारण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नवत हैं—

विद्यालय परिवेश का अनाकर्षक होना—

विद्यालयों का अनाकर्षक वातावरण, उबाऊ शैक्षिक परिवेश, अनियमित विद्यालय गतिविधियां आदि का भी धारण पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है।

## 2. गृहकार्य में संलग्नता—

पर्वतीय क्षेत्र में यद्यपि बाल मजदूर की समस्या नहीं है। तथापि समय— समय पर बालिकाओं का गृहकार्य में संलग्न रहना विद्यालय ठहराव को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। लड़कियों का छोटे भाई— बहिनों की देखरेख में रहना जनजाति व अल्पसंख्यक बच्चों का कुटीर उद्योग धन्धों में संलग्न रहना भी ठहराव को प्रभावित करता है।

## 3. पहुंच की अपर्याप्तता—

घर से विद्यालय की दूरी की दूरी अधिक होने तथा विद्यालय तक जटिल दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति भी ठहराव को प्रभावित करता है।

## 4. अध्यापकों का छात्र अनुपात में तथा स्थानीय न होना—

असुविधाजनक एवं दूरस्त क्षेत्रों हेतु अध्यापकों का इच्छुक न होना तथा सुविधा— जनक स्थानों हेतु तैनी की होड़ एवं दबाव के कारण धारण क्षमता प्रभावित होना स्वभाविक है। साथ ही अध्यापक का घर से दूरस्त क्षेत्रों में कार्य करना उसकी

उपस्थिति तथा कार्य क्षमता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जिसके कारण धारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

### 5. अपवंचित वर्ग—

पिथौरागढ़ जनपद में भी समाज कई वर्गों में विभेदित रहा है। उक्त विभेद के कारण एक वर्ग अपवंचित रहकर विकास सुविधाओं व शैक्षिक उन्नयन की दृष्टि से समाज में समान अवसर प्राप्त नहीं कर पाते। इस वर्ग में प्रमुखतः अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, पिछड़ी जातियाँ, अल्पसंख्यक तथा राजि जनजातियों के लोग जीवन की मुख्य धारा से वंचित रहें। इस श्रेणियों में विभेदित आर्थिक स्थिति का कमजोर होना हीन भावना से ग्रसित रहना, भेदभाव का पात्र बने रहना आदि ठहराव को प्रभावित करता है।

### 6. लिंगभेद—

लिंगविभेदीकरण शैक्षिक उन्नयन के क्षेत्र में एक प्रमुख बाधा है। अधिकांश लोगों की अवधारणा है कि पुत्र माता पिता के लिए एक आवश्यक शर्त है, पुत्री को पराया धन धन समझना उनके विकास हेतु चुप्पी/ मौन साधे रखना परम्परा का हिस्सा बना हुआ है। इस हेतु डी.पी.ई.पी. द्वारा अनेकानेक कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं, जिनके द्वारा लोगों में जागरूकता का विकास हो। तथा साक्षरता के प्रति अभिरुचि जागृत हो अतः उक्त विभेदीकरण का कुप्रभाव पहुंच, नामांकन के साथ-साथ धारण को भी प्रभावित करता है।

### 7. विद्यालय संसाधन—

विद्यालय में प्रभावी शैक्षिक मूलभूत सुविधाओं का अभाव जैसे विद्यालय में स्थान की कमी, विद्यालय भवन में स्थान की कमी, विद्यालय भवन में अपेक्षित कक्षा-कक्षों की कमी शिक्षण अधिगम सामग्री तथा सहायक शिक्षण सामग्री की अपर्याप्तता, विद्यालय प्रांगण, पेयजल, शौचालयों का न होना भी धारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

### 8. शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता—

बच्चों के व्यक्तित्व में किसी प्रकार की अक्षमता जैसे शारीरिक दोष, मानसिक अस्वस्थता, संवेगात्मक गड़बड़ी, हीन भावना आदि का अभाव विद्यालय में बच्चों के ठहराव पर गहरा प्रभाव डालता है। डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत इस हेतु विशेष प्रयास का प्राविधान है। प्रतिवर्ष विद्यालय में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उपचार हेतु संदर्भन कार्ड दिये जा रहे हैं, साथ ही ऐसे बच्चों हेतु समेकित शिक्षा की योजना भी जनपद के विकास खण्डों में जारी है। ताकि धारण में वृद्धि की जा सके।

### सुझाव—

1. विद्यालय के सौन्दर्यीकरण, चारदीवारी, टी.एल.एम., पेयजल, शौचालय आदि की समुचित एवं उपयुक्त व्यवस्था की जाय।
2. आई.सी.डी.एस. केन्द्रों का विद्यालय में संलग्न किया जाय एवं विशेष आवश्यकता वाले केन्द्रों को ई.सी.सी.ई. केन्द्र के रूप में परिवर्तित किया जाय। तथा वैकल्पिक शिक्षा

केन्द्रों की स्थापना की जाय।

3. अध्यापकों की कमी भी धारण हेतु एक प्रमुख समस्या है। स्थानीय स्तर पर शिक्षा मित्रों तैनाती की जाय।

4. धारण में हेतु नवीन विद्यालय के स्थापना मानक में शिथिलता कर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जाय।

5. अपवंचित वर्ग हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर सुविधाओं में वृद्धि कर इस वर्ग का विद्यालय में ठहराव बढ़ाया जा सकता है।

6. बालिकाओं की पहुंच कम एवं नामांकन के साथ-साथ धारण भी समस्या बनी हुयी है। बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समुदाय विशेष रूप से महिलाओं के जेन्डर संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किये जाय।

7. विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं को ठहराव में वृद्धि की जा सकती है। जनपद के विद्यालयों में शौचालय, पेयजल, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष आदि की सुविधा उपलब्ध कर ठहराव हेतु प्रयास किये जायें।

8. विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों हेतु नवाचार युक्त प्रयास कर समस्या के निवारण हेतु आवश्यक कदम उठाये जा सकते हैं।

### **गुणवत्ता-**

गुणवत्ता का किसी भी क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो मानव सभ्यता के विकास के विकास के सभी चरणों में समाविष्ट रहकर अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होने से सम्पूर्ण मानव जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। शिक्षा की गुणवत्ता अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है-

#### **1. विद्यालय में शैक्षिक वातावरण न होना-**

विद्यालय में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का सृजन किया जाना चाहिए। उपयुक्त वातावरण शिक्षक एवं छात्रों में अधिगम के लिए रुचि पैदा करता है, जिससे अवधान में वृद्धि होती है। अनुपयुक्त वातावरण सीखने की गति को धीमा कर देता है, जिससे नामांकन, पहुंच व धारण भी प्रभावित होते हैं।

#### **2. विद्यालय संसाधनों की कमी-**

किसी भी प्रक्रिया हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त हैं। संसाधनों का अभाव या कमी का प्रभाव प्रक्रिया की गुणवत्ता पर पड़ता है। शिक्षण प्रक्रिया हेतु विद्यालय भवन, पेयजल, शौचालय, खेल का मैदान व शिक्षण अधिगम सामग्री अत्यावश्यक संसाधन है। जनसंख्या वृद्धि व जागरूकता के फलस्वरूप दिन प्रतिदिन छात्र नामांकन में वृद्धि हो रही है। लेकिन इस अनुपात में संसाधनों की वृद्धि सम्भव नहीं हो पा रही है, जिससे गुणवत्ता व ठहराव की समस्यायें बनी हुई हैं। इस हेतु अपेक्षित जन सहयोग की भारी कमी दिखाई देती है।

#### **3. पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की समस्या-**

शैक्षिक प्रक्रिया की गुणवत्ता हेतु नियमित रूप से पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का होना आवश्यक है। विद्यालयों तथा छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि के कारण उक्त कार्य और

जटिल होता जा रहा है। इस कारण गुणवत्ता का अपेक्षित स्तर प्राप्त करने में समस्या उत्पन्न हो रही है साथ ही पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण का विद्यालय के सहगामी क्रिया कलापों में भी सुधारात्मक व समस्याओं के समाधान हेतु निदानात्मक होना चाहिये जबकि पर्यवेक्षण व निरीक्षण प्रक्रिया का स्वरूप प्रभुत्व सम्पन्न अधिनायक वादी व दण्डात्मक बना हुआ है।

#### 4. बालकेन्द्रित शिक्षा का न होना—

शिक्षा का केन्द्र विन्दु बालक होना चाहिए, शिक्षक अथवा विषय वस्तु प्रधान शिक्षा बालकों के विकास मार्ग में एक बाधा है। शिक्षण प्रक्रिया में बालक को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गयी है। साथ ही समुदाय की भी इस प्रक्रिया में भागेदारी सुनिश्चित नहीं है। इस प्रक्रिया में शिक्षक हावी हो रहा है। जिससे बालकों में कुण्ठा, दमन, अवसाद जैसे विकार पनपते हैं। जिससे गुणवत्ता, धारण व नामांकन प्रभावित होते हैं।

पाठ्य पुस्तकों का अवमुक्त न होना—

पाठ्य पुस्तकों का स्वरूप स्वतंत्रता के 52 वर्षों के बाद भी अपने परंपरागत स्वरूप में बना हुआ है। पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक, बच्चों के स्तर के अनुरूप न होना, स्थानीय परिवेश से भिन्न होना गुणवत्ता की समस्या की ओर जटिल कर देता है।

अतः पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामग्री, विषय वस्तु भी गुणवत्ता के मार्ग में बाधा डालती है। उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों नामांकन, ठहराव, गुणवत्ता वृद्धि में सहायक सिद्ध हो सकती हैं।

#### 6. शिक्षण का गतिविधि का आधारित न होना—

अधिकांश विद्यालयों में शिक्षण को औपचारिकता मानकर सम्पन्न किया जाता है। यह मात्र विषय वस्तु को सुनने तथा सुनाने तक सीमित बनकर रह गया है। शिक्षक व बालकों के बीच अन्तःक्रिया व सभी की सहभागिता का पूर्णतः अभाव है। मात्र वाचन या भाषण ही शिक्षण का अंग बन कर रह गया है। अतः उपयुक्त शिक्षण गुणवत्ता में संवर्धन कर सकता है।

#### 7. अपेक्षित अधिगम स्तरीय शिक्षण का अभाव—

प्रत्येक कक्षा तथा विषय में दक्षताओं का निवारण अत्यावश्यक है। जब तक बालक उन दक्षताओं को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे अपनी कक्षा हेतु कक्षोन्नति नहीं दी जानी चाहिए। उक्त अधिगम स्तरीय प्रशिक्षण के उभाव में एक कक्षा के बच्चों में, विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के उपलब्धि स्तर एवं दक्षताओं की कमी व विभिन्नतायें देखने को मिलती हैं। यह भी गुणवत्ता तथा उनके यापन में एक गम्भीर समस्या है।

#### 8. शिक्षकों की गुणवत्ता में कमी—

छात्र को किसी मशीन की तरह यांत्रिक ढंग से संचालित करना उचित नहीं है। शिक्षकों में शिक्षण कुशलता का अभाव शिक्षा की गुणवत्ता व बालक के व्यक्तित्व पर कुप्रभाव डालता है। अतः शिक्षकों हेतु शिक्षण में नवाचार कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक है।

## सुझाव-

1. डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत विद्यालय में उपयुक्त वातावरण सृजन तथा शिक्षक एवं छात्रों में अधिगम के प्रति रूचि पैदा करने हेतु टी.एल.एम./ टी.एल.ए. निर्माण कराया जाय।
2. ध्वस्त भवनहीन विद्यालयों में भवन निर्माण तथा पेयजल/ शौचालय विहीन विहीन विद्यालयों में पेयजल शौचालय की व्यवस्था का प्राविधान किया जाय। इसके अतिरिक्त विद्यालय की साज- सज्जा रखरखाव हेतु प्रत्येक विद्यालय को प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाय। विद्यालय संसाधनों की पूर्ति हेतु समुदाय से सहयोग लिये जाने हेतु समुदाय को जागरूक/ प्रेरित करने के लिए किया कलाप किये जाने का प्राविधान किया जाय।
3. विभाग में वर्तमान निरीक्षण अधिकारियों के अतिरिक्त विद्यालयों में शैक्षिक अनुसमर्थन एवं पर्यवेक्षण हेतु जनशक्ति प्रयुक्त की जाय।
4. अध्यापकों को प्रति वर्ष कक्षावार/ विषयवार बालकेन्द्रित शिक्षा प्रशिक्षण आयोजित किये जायें जिससे कक्षा शिक्षण में बच्चों की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।
5. कक्षा 1 से 5 तक की समस्त बालक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाय।
6. डायट, बी.आर.सी. तथा न्याय पंचायत स्तर पर समय- समय पर गतिविधि आधारित शिक्षक- प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाय।
7. डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा निर्मित टी.एल.एम./ टी.एल.ए. की न्याय पंचायत, बलाक, जनपद तथा राज्य स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इससे विद्यालयों में अपेक्षित अधिगम सामग्री उपलब्ध रहेगी।
8. डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष सेवारत, सेवापूर्ण विषय एवं कक्षा आधारित रूचिकर तथा कठिन स्तरों पर आधारित प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाय। इससे शिक्षकों की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार लाया जा सकता है।



## अध्याय- 4 नियोजन प्रक्रिया

वार्षिक कार्ययोजना निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जनपद की विशिष्टताओं के अनुरूप प्राप्त सुझाओं के क्रियान्वयन एवं उसमें आने वाली कठिनाईयों पर विचार करते हुए कार्ययोजना को एक निश्चित स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इस हेतु जनपद में आयोजित विभिन्न बैठकों, कार्यशालाओं, सर्वेक्षणों से प्राप्त क्रिया- प्रतिक्रियाओं के उपरान्त ही आवश्यकता आधारित कार्ययोजना निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में कार्य किया जा सका है। कार्ययोजना निर्माण से सम्बन्धित राज्य स्तर पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला दि. 29.12.03 एवं 30.12.03 को राज्य परियोजना कार्यालय देहरादून में आयोजित की गयी, जिसमें जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट के सदस्यों ने भी प्रतिभाग किया। तत्पश्चात् जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीडीहाट में दि. 5.1.04 को एवं जिला परियोजना कार्यालय में दि. 6.1.03 को कार्यशाला का आयोजन किया गया। तत्पश्चात् ब्लॉक स्तरीय बैठकों एवं कार्यशालाओं में सुझाव प्राप्त किये गये। इसके अतिरिक्त पूर्व में आयोजित गोष्ठियों कार्यशालाओं एवं ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त सुझावों को भी इसमें समाविष्ट किया गया।

दिनांक 21.1.04 को कोरटीम तथा जिला परियोजना शिक्षा समिति द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2004-05 को अन्तिम रूप देते हुए अनुमोदित किया गया।

### विभिन्न स्तरों पर कार्ययोजना निर्माण प्रक्रिया-

जनपद की परियोजना निर्माण समिति के सदस्यों द्वारा विभिन्न स्तरों पर बैठकों का आयोजन कर सार्वभौम पहुंच, सार्वभौम नामांकन, सार्वभौम ठहराव तथा शिक्षा की गुणवत्ता से सम्बन्धित कारकों की पहचान की गयी। सम्पूर्ण बैठकों का विवरण निम्नवत है-

#### 1. ग्राम स्तर-

जनपद के विभिन्न ग्राम पंचायतों 644 बैठकें आयोजित की गयी जिसमें 5248 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। प्रतिभागियों को योजना की विस्तृत जानकारी देने के साथ-साथ प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं चतुर्थ वर्ष में कराये जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी गयी। उक्त आयोजित समस्त बैठकों में जो मुद्दे उठाये गये एवं जो सुझाव प्राप्त हुए उनका विवरण निम्नवत अंकित किया जा रहा है।

#### मुद्दे-

छात्र- छात्राओं के विद्यालय न जाने, बीच में पढ़ाई छोड़ने तथा शिक्षा की गुणवत्ता अपेक्षित स्तर की न होने के सामान्तः निम्न कारण पाये गये-

1. विद्यालयों का घर से दूर स्थित होना।
2. विद्यालयों में अध्यापन हेतु शिक्षकों की कमी।

3. अध्यापकों का कुशल प्रशिक्षित न होना।
4. भवन तथा कक्षा- कक्षों की अपर्याप्तता।
5. विभिन्न विभागीय कार्यों के अन्य कार्यों में संलग्न रहने से अध्यापकों का नियमित उपस्थित न हो पाना।
6. शिक्षा का रोजगारपरक न होना।
7. पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु का स्थानीय परिवेश के अनुरूप न होना।
8. खेल का मैदान का अभाव।
9. पाठ्येतर क्रिया कलाओं का मूल्यांकन न होना।
10. विद्यालयों में पेयजल व शौचालयों का अभाव।
11. विद्यालय परिसर में चार दीवारी का न होना।

### उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव-

1. जनपद की विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए मानकों को शिथिल कर नवीन विद्यालय/ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था कर प्रत्येक बच्चे हेतु शिक्षा सुलभ कराने पर बल।
2. आवश्यकतानुसार विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति अथवा वैकल्पिक व्यवस्था पर बल देना।
3. सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण पर बल दिया गया एवं सुझाव प्राप्त हुआ कि नियुक्ति से पूर्व प्रशिक्षित अध्यापकों को सेवापूर्व प्रशिक्षण प्रदत्त किया जाय।
4. ध्वस्त भवनों के पुर्ननिर्माण, जीर्ण भवनों की मरम्मत, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षा- कक्ष, कार्यालय कक्ष एवं बरामदा निर्माण बल दिया गया।
5. विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों का दायित्व अध्यापकों पर कम करने तथा नियमित एवं औचक निरीक्षण पर बल दिया गया।
6. पाठ्यक्रम स्थानीय परिवेश के अनुरूप तथा रोजगारपरक बनाने पर बल दिया गया।
7. पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी तथा जीवन निर्माण में अधिकाधिक सहायक सिद्ध हो।
8. विद्यालय में क्रीडागन एवं क्रीडायुक्त सुविधाओं की स्थापना।
9. पेयजल, शौचालय, तथा चारदीवारी की सुविधा उपलब्ध कराकर विद्यालय की क्षमता का विकास किया जा सकता है।

### 2. विकास खण्ड स्तर-

जनपद के सभी (आठ) विकास खण्डों में समय- समय पर पृथक- पृथक गाष्ठियाँ आयोजित की गयी। आठों विकास खण्डों में प्रतिभागियों ने विकास खण्ड पर आयोजित विभिन्न गोष्ठियों से प्राप्त समस्याओं एवं उनके समाधान हेतु सुझावों के संकलन से निम्न मुद्दों सामने आये।

## मुद्दे-

1. असेवित बस्तियों में विद्यालयों का अभाव ।
2. अधिकांश विद्यालयों में अध्यापकों का अभाव ।
3. भवनों का ध्वस्त व जीर्ण होना/ कक्षा- कक्षों की अपर्याप्तता ।
4. विद्यालय में आवश्यक सुविधाओं का अभाव जैसे पेयजल, शौचालय आदि ।
5. शिक्षा के प्रति अभिभावकों में जागरूकता की कमी ।
6. शिक्षा का व्यावसायीकरण व राजनीतिकरण ।
7. शिक्षकों की अन्यत्र कार्यों में संलग्न करना ।
8. विद्यालय और समुदाय के मध्य तालमेल की कमी ।
9. अधिकांश ग्राम शिक्षा समितियों का सुप्तावस्था में बने रहना ।
10. विद्यालयों में अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण का समय- समय पर न होना ।
11. बालिकाओं को गृहकार्य हेतु संलग्न करना ।
12. परीक्षा प्रणाली का दोषपूर्ण होना ।

## सुझाव-

1. असेवित बस्तियों में विद्यालय खोलने अथवा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों को खोलने का सुझाव ।
2. मानकानुसार अध्यापकों की तैयारी की जाय ।
3. विद्यालय भवनों में आवश्यक निर्माण, मरम्मत आदि कर शिक्षण हेतु पर्याप्त स्थल सुनिश्चित किया जाय ।
4. समस्त विकास खण्डों के विद्यालयों में पेयजल तथा शौचालय व्यवस्था उपलब्ध करायी जाय ।
5. जनजागरण एवं प्रचार- प्रसार के कार्यक्रमों की सहभागिता को समुदाय से जोड़कर शिक्षा के प्रति रुचि एवं आकर्षण प्रदान करने का प्रयास किया जाय ।
6. शिक्षा को हस्तक्षेप तथा व्यावसायिक बाधाओं से मुक्त रखा जाय ।
7. शिक्षकों को अन्य कार्यों में संलग्न न किया जाय, ताकि बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें ।
8. विद्यालय और समुदाय के मध्य सम्बन्धों में प्रगाढ़ता लाने का प्रयास किया जाय ।
9. ग्राम शिक्षा समितियों को जागरूक करने हेतु आवश्यक अभिप्रेरण प्रदान करना ।
10. नियमित अन्तराल पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्य का होना, ताकि वास्तविक स्थिति का आंकलन हो सके ।
11. बालिकाओं को शिक्षा से वंचित कर गृहकार्य में संलग्न न किया जाय ।
12. परीक्षा पद्धति में सुधार लाया जाय । ताकि शुद्ध आंकलन हो सके ।

## जनपद स्तर—

जनपद स्तर पर दो गोष्ठियां आयोजित की गयी, जिसमें समुदाय के 52 लोगों ने प्रतिभाग किया। उक्त सभी बैठकों में जनपद की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, उसके स्वरूप, समस्याओं व निदानात्मक पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। गोष्ठियों में निम्न मुद्दे प्रमुख थे—

1. अभिभावकों का अशिक्षित होना।
2. कुछ बस्तियों का असेवित होना।
3. अध्यापकों की असमान तैयारी।
4. बच्चों को विशेषकर बालिकाओं को गृहकार्यों में संलग्न किया जाना।
5. अधिकांश विद्यालयों में स्वरूप बच्चों के ठहराव में बाधक है।
6. विद्यालय में सतत नियमित अनुश्रवण कार्य का न किया जाना।
7. प्राकृतिक अवरोध पहुंच एवं धारण में बाधक है।
8. अध्यापक का भय।

## सुझाव—

1. अभिभावकों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने शिक्षा की महत्ता की जानने व उसमें परम्परागत के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने हेतु आवश्यक अभिप्रेरण हेतु विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाय।
2. असेवित एवं छितरी- बिखरी (छोटी- छोटी बस्तियों) हेतु आवश्यक शिक्षा व्यवस्था की जाय। ताकि शिक्षा तक सभी पहुंच हो।
3. जनपद के सभी विद्यालयों में मानकानुरूप अध्यापकों का समान वितरण सुनिश्चित किया जाय।
4. लड़के व लड़की में विभेद न किया जाय। दोनों को समान अवसर उपलब्ध कराये जायें। बालिकाओं को गृहकार्यों में संलग्न कर शिक्षा से वंचित न किया जाय।
5. विद्यालय में वातावरण सृजन एवं सुविधाओं में वृद्धि कर उन्हें रोचक एवं आकर्षण का केन्द्र बनाया जाय।
6. समय— समय पर विद्यालयों में विभिन्न विभागीय एवं सामुदायिक प्रतिनिधियों द्वारा देखरेख एवं समीक्षा कर स्तर ऊँचा करने हेतु, आवश्यक सुझाव सुझाये जायें और उन पर अमल करने का प्रयास किया जाय।
7. प्राकृतिक अवरोधों पर विचार कर उपयुक्त स्थान पर विद्यालय स्थापित किये जायें। साथ ही अवरोधों की बाधक क्षमता कम करने हेतु प्रयास किये जायें।
8. अध्यापक अधिनायकवादी या प्रभुत्ववादी न होकर, सम्भाववादी (प्रजातांत्रिक) हो। अतः परम्परागत दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

कार्ययोजना निर्माण से सम्बन्धित कार्यशालाओं के प्रमुख विचारणीय विन्दु—

उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोजित विभिन्न बैठकों, गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं में शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में जनपद, विकास खण्ड, न्याय पंचायत एवं ग्राम स्तर पर इस संसर्ग में आ रही समस्याओं पर गहन विचार विमर्श किया गया एवं इस हेतु आवश्यक सुझावों को निम्नवत संकलित किया गया है—

### 1. ढुंढ—

जनपद पिथौरागढ़ में मानकानुसार 55 बस्तियों हेतु 38 नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी है। विद्यालय का मानक पूरा न करने वाले 139 बस्तियों हेतु वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। छितरी आबादी एवं भौगोलिक विषमताओं के कारण जनपद में 150 मजरे एवं तोकों में इस व्यवस्था के बाद भी असेवित ही रहेंगी। ऐसी विरल बस्तियों/ मजरों/तोकों से विद्यालय न आ पाने वाले बच्चों के लिए शैक्षिक कैम्प लगाकर एवं अभिभावकों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक कर शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित कर लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जायेगा।

### 2. नामांकन तथा ठहराव—

1. विद्यालयों भवनों का न होना ध्वस्त भवन अपर्याप्त भवन भी नामांकन एवं ठहराव को प्रभावित करते हैं।
2. विद्यालय का अनाकर्षक वातावरण तथा विद्यालय में पेयजल एवं शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी नामांकन एवं ठहराव पर कुछ सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
3. घर से विद्यालय की दूरी का अधिक होना, मार्ग का खराब होना एवं नजदीक में शिक्षा की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध न होना भी नामांकन एवं धारण को प्रभावित कर रहा है।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर का कम होना भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में एक बाधा है। महिलाएं बच्चों को विशेष रूप से बालिकाओं को विद्यालय भेजने में संकोच करती हैं। अथवा महत्वहीन मानती हैं।
5. पर्वतीय क्षेत्रों में परम्परागत रूप से महिलाओं पर घरेलू कार्यों का सम्पूर्ण दायित्व रहता है। क्योंकि पुरुष जीविकोपार्जन हेतु सामान्यतः अन्यत्र संलग्न रहते हैं। समय विशेष पर महिलाओं पर अत्यधिक घरेलू कार्यों का बोझ किसी न किसी रूप में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव को प्रभावित कर रहा है।
6. प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का न होना भी विद्यालयी क्रिया— कलापों एवं शिक्षण प्रक्रिया के संचालन को प्रभावित करता है। उत्तरदायित्व विहीन व्यवस्था बच्चों के नामांकन व धारण की समस्या को जन्म देती है।
7. दूर— दराज के क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी नामांकन तथा ठहराव को प्रभावित करता है।

8. चूंकि छोटे बच्चों हेतु महिला अध्यापिकाएं और बेहतर सिद्ध हो सकती हैं। वे बच्चों की देखरेख एवं शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकती हैं। अतः दूरस्थ क्षेत्रों का सुविधा सम्पन्न न होना व विकास कार्यों से वंचित रहना ऐसे स्थानों पर नामांकन व धारण को प्रभावित करते हैं।
9. शिक्षा की विषय वस्तु में स्थानीय परिवेश, संस्कृति, कला, संगीत, शिल्प आदि का अभाव विशेषकर बालिकाओं को आकर्षित करने बहुत अधिक सहायक सिद्ध नहीं हो पा रहा है।

### 3. गुणवत्ता परक शिक्षा—

1. शिक्षा प्रक्रिया जीवनोपयोगी हो तथा साथ ही व्यक्तित्व निर्माण में निखार लाने में पूर्णतः सफल हो सके इस हेतु परम्परागत शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है।
2. सेवारत एवं सेवापूर्व प्रशिक्षण सघन रूप में आयोजित किये जायें। प्रशिक्षण को औपचारिक रूप प्रदान किया जाय एवं प्रशिक्षणोंपरान्त शिक्षकों में गुणवत्ता वृद्धि का आभास एवं प्रदर्शन होना चाहिए।
3. पर्यवेक्षण/ निरीक्षण/ अनुश्रवण प्रक्रियाएं शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी मापदण्ड है। चूंकि पर्यवेक्षण/ निरीक्षण/ अनुश्रवण हेतु किसी प्रशिक्षण की व्यवस्था नियमित रूप से नहीं की गयी है। अतः समसामयिक परिस्थितियों में वीक्षण/ पर्यवेक्षण/ निरीक्षण व अनुश्रवण कार्य हेतु नई कार्य शैली एवं नीति निर्धारण की आवश्यकता है।
4. शिक्षा की गुणवत्ता की जांच एवं व्यक्तित्व निर्माण की जांच का आभास करने/ कराने में मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्णतः असफल रही है। यह दोषयुक्त है। अतः मूल्यांकन हेतु नई मापन पद्धतियों के विकास करने एवं उन्हें लागू किये जाने की आवश्यकता है।
5. ऐसे अध्यापक जो अपनी दक्षता बढ़ाने के इच्छुक हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी पहचान की जाय तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों की सराहना स्वरूप उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाय।

उक्त समस्याओं एवं सुझावों के आधार पर जनपद की वर्ष 2004-05 हेतु कार्ययोजना निर्मित की गयी तथा डी.पी.ई.पी. के तहत प्राप्त निर्देशों के अनुरूप इस कार्ययोजना निर्माण को वर्तमान वर्तमान स्वरूप दिया जा सका।

## अध्याय-5

### योजना में अन्य विभागों/संस्थाओं से तालमेल

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इस जनपद में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार लाने हेतु एक प्रभावी प्रयास है। यह कार्यक्रम जनपद स्तर पर तैयार किया गया है, जिसमें ग्राम स्तर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है, तथा इसे समुदाय की सहभागिता से तय किया गया है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जायें वाले विविध कार्यक्रमों, क्रियाकलापों के बारे में सम्बन्धित विभागों, गैर सरकारी सगठनों व समुदाय से तालमेल स्थापित किया गया है।

#### 1- डी.आर.डी.ए.-

समस्त योजना में प्रस्तावित नवीन विद्यालय भवनों, अतिरिक्त कक्षा कक्षों एवं अन्य निर्माण में डी.आर.डी.ए. से सहयोग प्राप्त किया गया है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्यों में ईकाई लागत का 40 प्रतिशत डी.पी. ई.पी. 60 प्रतिशत अंशदान पी.एम.पी.वाई. अथवा डी.आर.डी.ए. से प्राप्त किये जाने का प्राविधान है। इसी प्रकार यदि किसी निर्माण कार्य में भौगोलिक परिस्थिति अथवा प्राकृतिक आपदा आदि के कारण प्रस्तावित धनराशि निर्माण कार्य हेतु पर्याप्त न हो तो इस विभाग से समन्वयन कर निर्माण कार्य की अतिरिक्त लागत का समायोजन किया जायेगा।

#### 2- आर.ई.एस. -

इस विभाग के सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ताओं से भवन निर्माण की तकनीकी देख-रेख एवं निर्देशन में सहयोग लिया गया है। जनपद में तहसील तथा जनपद स्तर पर निर्माण सम्बन्धी कार्यशालाओं का आयोजन इनके सहयोग से किया जायेगा। तथा जनपद पर तैनात सहायक अभियन्ताओं द्वारा निर्माण मार्ग सन्दिशका तैयार कर सभी ग्राम शिक्षा समितियों को उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। जिला प्रभारी/ अध्यक्ष जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता को निर्माण कार्य हेतु विकास खण्डवार उत्तरदायी बनाया गया है।

#### 3-आई.सी.डी.एस.-

वर्तमान समय में जनपद के 06 विकास खण्डों में आई.सी.डी.एस.के 41 गणबाड़ी केन्द्र संचालित है। सभी केन्द्रों को सम्बन्धित विभाग द्वारा शासनादेश की जाती देते हुये नजदीकी प्राथमिक विद्यालय में संचालित करने के लिए कहा गया है। साथ ही जनपद में 150 आई.सी.डी.एस. केन्द्रों को ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के रूप में संचालित करने हेतु अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देकर, केन्द्रों को साज-सज्जा उपलब्ध कराकर तथा कार्मियों को अतिरिक्त मानदेय देकर विद्यालय समयानुसार केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। ये ई.सी.सी.ई. केन्द्र जहाँ एक ओर प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के ठहराव को बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व प्राथमिक शिक्षा के रूप में सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

## 4- स्वास्थ्य विभाग -

जनपद के समस्त प्रारम्भिक विद्यालयों को स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड एवं सन्धान कार्ड उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सभी छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवर्ष किया जा रहा है। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शिविर का आयोजन कर प्रशिक्षणोपरान्त आवश्यक परामर्श एवं उपकरण उपलब्ध कराये जाने में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार प्रतिवर्ष बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु स्वास्थ्य विभाग से अनवरत सम्पर्क किया जाता है।

## 5- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग -

प्रचार प्रसार एवं प्रिन्ट मीडिया हेतु सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से समय-समय पर सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। जनपद में आयोजित प्रशिक्षण, कार्यशाला तथा अन्य क्रियाकलापों आदि के जनहित में प्रचार- प्रसार हेतु समाचार के प्रकाशन में सहयोग प्राप्त किया जाता है।

## 6- विकास विभाग -

विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से जनपद में संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। आवश्यकतानुसार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अभिकर्मी समय - समय पर उक्त विभागों से मार्ग निर्देश एवं सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। अन्य विभागों द्वारा भी ग्राम शिक्षा समितियों, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा ग्राम वासियों को सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित किया जायेगा। तथा चेतना जागृति करने हेतु इन विभागों से सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है।

## 8 जन.जी.ओ. -

जनपद में सक्रिय गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यों में समयानुसार वॉलेंट सहयोग लिया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, बी.आर.जी. तथा डी.आर.जी. की बैठके, प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं, बालिका शिक्षा, लिंग संवेदीकरण, शिक्षा मित्र, आचार्य, अनुदेशक प्रशिक्षण, सामुदायिक सहभागिता आदि सभी क्षेत्रों में इन संगठनों/संस्थाओं की उपयुक्त भागीदारी हासिल की जायेगी। कार्यरत गैर सरकारी संगठन एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं जन जागण हेतु भी आवश्यक प्रयास किये जायेगे।

## 9 सम्पूर्ण साक्षरता अभियान -

जनपद में लम्बे समय से चल रहा सम्पूर्ण साक्षरता अभियान उत्तर साक्षरता के चरण को पार कर सतत् शिक्षा की दिशा में बढ़ चुका है। अतः टी.एल.सी., पी.एल.सी. व सतत् शिक्षा चरणों में विभक्त इस योजना में लगे कर्मियों द्वारा भी लम्बे समय से शिक्षा के प्रचार प्रसार, दैनिक जीवन में शिक्षा की महत्ता व साक्षरता (एफ.ए.एन. वी.ए.ए.ए. को वर्तमान दर 85 प्रतिशत तक पहुचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः जनपद में सक्रिय "साक्षरता प्रकोष्ठ" से समय - समय पर इस दिशा में विवेचना कर आवश्यक प्रयासों हेतु सुझाओं के अनुरूप क्रियान्वयन पर बल दिया जायेगा।



## 1. - जल निगम एवं जलसंस्थान -

जनपद में संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में विद्यालयों में बच्चों का नामांकन, ठहराव एवं अधिगम को प्रभावी बनाने हेतु पेयजल व्यवस्था भी एक आवश्यक मूल-भूत सुविधा है। अतः विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल संस्थान, स्रोत लागत, संयोजन प्रक्रिया तकनीकी जानकारी आदि में सहयोग एवं सहभागिता हेतु इन विभागों से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में कार्यरत अभिकर्मियों तथा ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा सम्पर्क कर आवश्यक जानकारी एवं सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। जनपद के विद्यालयों में पेयजल संयोजन निर्माण कार्य भी कुमायूं जल संस्थान पिथौरागढ़ द्वारा कराया गया है। इस प्रकार जल निगम तथा कुमायूं जल संस्थान से समय-समय पर तात्कालिक रूप से पेय जल सुविधा प्राप्त की जायेगी।

## 1. - आपूर्ति विभाग -

बच्चों की विद्यालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी मध्याह्न पोषाहार (पका पकाया भोजन) योजना के रूप में समुचित खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी से अनवरत समन्वयन स्थापित किया जाता रहा है।

## 1. - समाज कल्याण विभाग -

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति तथा विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रोत्साहन के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त छात्र वृत्ति का समुचित वितरण सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी से समय-समय पर समन्वयन स्थापित किया जा रहा है।

## 1. - जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) -

योजना के क्रियान्वन हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण से भी संपर्क किया जा रहा है।

## अध्याय- 6

### वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2004- 05 में प्रस्तावित कार्यक्रमों का विवरण

#### ए. पहुंच-

##### 2ए. शिक्षा मित्रों का मानदेय-

प्रथम वर्ष से चतुर्थ वर्ष तक स्थापित 38 नवीन प्राथमिक विद्यालयों हेतु 38 शिक्षा मित्रों का 16 माह का मानदेय रू. 1824 हजार का प्रावधान किया गया है।

##### 2बी. प्रधानाध्यापकों का अतिरिक्त वेतन-

चतुर्थ वर्ष तक स्थापित 38 प्राथमिक विद्यालयों के 38 प्र.अ. के 18 माह के वेतन अन्तराल की पूर्ति हेतु रू. .5 हजार प्रति माह की दर से कुल रू. 342 हजार का प्रावधान किया है।

#### ए. 3ए. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र-

##### 1ए. अनुदेशक मानदेय-

चतुर्थ वर्ष तक स्थापित 19 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों का 16 माह का मानदेय रू. 1 हजार की दर से रू. 304 हजार का प्रावधान किया गया है।

#### 3. पाठ्य- पुस्तकें-

परियोजना में संचालित 19 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों हेतु रू. 1 हजार की दर से 2 वर्षों हेतु रू. 38 हजार का प्रावधान किया गया है।

#### 4. आकस्मिक व्यय-

19 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के आकस्मिक व्यय हेतु रू. .5 हजार प्रति केन्द्र की दर से 19 हजार का प्रावधान किया गया है।

#### 5. प्रशिक्षण-

##### बी. पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण-

चतुर्थ वर्ष तक कार्यरत 19 अनुदेशकों के 15 दिवसीय पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण हेतु रू. 1 हजार की दर से कुल रू. 19 हजार का प्रावधान किया गया है।

#### ए3बी. ई.जी.एस.-

##### 1ए. आचार्य मानदेय-

चतुर्थ वर्ष तक कार्यरत 114 आचार्यों के 16 माह का मानदेय रू. 1 हजार की दर से रू. 2044 हजार का प्रावधान किया गया है।

##### 2. शिक्षण सामग्री-

इस वर्ष प्रस्तावित 20 ई.जी.एस. केन्द्रों की सामग्री हेतु रू. 2.35 हजार की दर से कुल रू. 47 हजार का प्रावधान किया गया है।

### 3. पाठ्य पुस्तक—

वर्ष 2004-05 तक प्रस्तावित कुल 134 ई.जी.एस. केन्द्रों हेतु 2 वर्ष के लिए 1 हजार प्रति केन्द्र की दर से कुल रू. 268 हजार का प्रावधान किया गया है।

### 4. आकस्मिक व्यय—

इस वर्ष तक संचालित 114 केन्द्रों हेतु रू. 57 हजार तथा पांचवे वर्ष में प्रस्तावित 20 केन्द्रों सहित कुल 134 केन्द्रों के लिए रू. 67 हजार इस प्रकार कुल रू. 124 हजार का प्रावधान किया गया है।

### 5. प्रशिक्षण—

#### ए. आधारभूत प्रशिक्षण—

वर्ष 2004-05 में प्रस्तावित 20 ई.जी.एस. केन्द्रों के 20 आचार्यों के आधार-भूत प्रशिक्षण हेतु रू. 2.25 की दर से रू. 45 हजार का प्रावधान किया गया है।

#### बी. पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण—

चतुर्थ वर्ष तक स्थापित 114 केन्द्रों के आचार्य जो 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उनके पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण हेतु इस वर्ष रू. 1 हजार की दर से कुल रू. 114 हजार का प्रावधान किया गया है।

### 6. कार्यक्रम समन्वयक का वेतन आदि—

इस वर्ष वैकल्पिक शिक्षा से सम्बन्धित समन्वयक के वेतन आदि हेतु रू. 16 हजार प्रतिमाह की दर से कुल रू. 336 हजार का प्रावधान किया गया है।

### आर. ठहराव—

बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न क्रिया कलापों के सम्पादन हेतु इस वर्ष बजट में निम्नवत प्रावधान किया गया है।

#### आर6. शिक्षा मित्रों का मानदेय—

कार्यरत 105 शिक्षा मित्रों का 16 माह का मानदेय रू. 3 हजार की दर से कुल रू. 5040 हजार का प्रावधान किया गया है।

#### आर7(8).ममता वार्षिकोत्सव—

जनपद के चयनित 15 आदर्श संकुलों के सभी 320 प्रा.वि. में गठित ममता समूहों के सदस्यों के वार्षिकोत्सव हेतु .5 हजार की दर से कुल रू. 160 हजार का प्रावधान किया गया है।

#### आर 7(9). बालमेला—

15 आदर्श संकुलों में न्याय पंचायत स्तर पर बाल मेलों के आयोजन हेतु रू. 1 हजार की दर से कुल 15 हजार का प्रावधान किया गया है।

#### आर7 (12) मुद्रण तथा अन्य—

इस मद में कुल रू. 5 हजार का प्रावधान किया गया है।

**क्यू. गुणवत्ता सम्वर्द्धन-**

**क्यू1 ई.सी.सी.ई. केन्द्र-**

**कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं का मानदेय-**

परियोजना में अब तक संचालित 150 ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकत्रियो एवं सहायिकाओं का 18 मा का मानदेय रू. .375 प्रतिमाह की दर से कुल रू. 1012.5 हजार का प्रावधान किया गया है।

**3. आकस्मिक व्यय-**

जनपद में चयनित ई.सी.सी.ई. केन्द्रों हेतु आकस्मिक व्यय मद में रू. 1.5 हजार की दर से कुल रू. 450 हजार का प्रावधान किया गया है।

**4बी. पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण-**

गतवर्ष तक आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त सभी 150 ई.सी.सी.ई. कार्यकत्रियों के पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण हेतु रू. 1 हजार की दर से कुल रू. 150 हजार का प्रावधान किया गया है।

**6. कार्यशाला/ बैठक-**

ब्लाक स्तरीय कार्यशाला एवं बैठकों हेतु कुल रू. 50.4 हजार का प्रावधान किया गया है।

**7. कार्यक्रम समन्वयक का वेतन आदि-**

इस वर्ष कार्यक्रम समन्वयक के वेतन आदि हेतु रू. 15.5 हजार प्रति माह की दर से कुल रू. 325.5 हजार का प्रावधान किया गया है।

**क्यू2 (2). ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण-**

विगत वर्ष 651 ग्राम शिक्षा समितियों के अस्तित्व में रहने के कारण 321 ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण रखा गया था। तथा प्रशिक्षण हेतु रू. 1.45 हजार प्रति समिति ईकाई निर्धारित की गयी थी। परन्तु अब रू. 1 हजार ही ईकाई व्यय होने के कारण उसी धनराशि में 465 ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण कराया गया। अब जनपद में 644 ग्राम शिक्षा समितियां ही अस्तित्व में हैं। अतः इस वर्ष शेष 179 ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है। जिसके लिए रू. 179 हजार का प्रावधान किया गया है।

**3. शिक्षा मित्र प्रशिक्षण-**

**पुर्नबोधात्मक-**

143 शिक्षा मित्रों के पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण हेतु रू. .9 हजार की दर से कुल रू. 128.7 हजार का प्रावधान किया गया है।

**4. सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण-**

इस मद में रू. .7 हजार प्रति अध्यापक की दर से कुल परिव्यय रू. 1285.2 हजार निर्धारित किया गया है।

**7. टी.ओ.टी.-**

अध्यापक प्रशिक्षण हेतु मुख्य प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण मद में रू. .7 हजार की दर रू हजार का प्रावधान किया गया है।

#### 14. जिला कार्यक्रम समन्वयक वेतन आदि-

जिला समन्वयक के वेतन आदि मद में रू. 18 हजार प्रतिमाह की दर से कुल रू. 378 हजार का प्रावधान किया गया है।

क्यू3.

टी.एल.एम.-

#### 1. विद्यालय अनुदान-

विद्यालय भवन की स्वच्छता तथा भवन अनुरक्षण हेतु प्रति विद्यालय रू. 2 हजार की दर से 1069 विद्यालयों हेतु रू. 4276 हजार का प्रावधान किया गया है।

#### 2 शिक्षक अनुदान-

जनपद में कार्यरत 2102 शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों हेतु प्रति शिक्षक रू. .5 हजार की दर से सहायक सामग्री निर्माण/ क्य हेतु इस मद में रू. 2102 हजार का प्रावधान किया गया है।

#### 3.निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें-

समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति के बालकों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने उद्देश्य से इस मद में रू. 3649.33 हजार का प्रावधान किया गया है।

#### 4.कार्यक्रम समन्वयक का वेतन आदि-

कार्यक्रम समन्वयक के वेतन आदि में रू. 19.5 हजार प्रतिमाह की दर से कुल रू. 409.5 हजार का प्रावधान किया गया है।

सी.क्षमता विकास-

#### सी2. डायट-

डायट में विभिन्न क्रियाकलापों के संचालन हेतु कुल रू. 430 हजार का प्रावधान किया गया है।

#### सी3 बी.आर.सी.-

बी.आर.सी. समन्वयकों/ सहसमन्वयकों के वेतन आदि के अतिरिक्त इस मद में बी.आर.सी. में कार्यरत चौकीदार के मानदेय मद में कुल रू. 4968 हजार का प्रावधान किया गया है।

#### सी4. डी.पी.ओ.-

जिला परियोजना अभिकर्मियों के वेतन आदि मदों के अतिरिक्त कार्यालय व्यय, पी.ओ.एल., यात्रा भत्ता तथा कार्यशाला आदि मद में कुल रू. 2220 हजार का प्रावधान किया गया है।

#### **सी5. एम.आई.एस.-**

मुद्रण सर्वेक्षण एवं आकस्मिक व्यय में कुल रू. 70 हजार का प्रावधान इस मद में किया गया है।

#### **सी6. विद्यालय संकुल-**

कार्यरत 64 न्याय पंचायत समन्वयकों के वेतन मद में रू. 12 हजार प्रतिमाह की दस कुल रू. 13824 हजार का प्रावधान इस मद में किया गया है।

#### **सी7. दूरस्थ शिक्षा-**

दूरस्थ शिक्षा हेतु सामग्री, मुद्रण, विडियो रिकार्डिंग तथा प्रशिक्षण, कार्यशाला आदि मद में कुल रू. 120 हजार का प्रावधान किया है।

#### **सी8. समेकित शिक्षा-**

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था तथा आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए इस मद में कुल रू. 120 हजार का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत समस्त कार्यों के निष्पादन/ संचालन/ क्रियान्वयन के लिए सम्पूर्ण परिव्यय रू. 46823.55 हजार निर्धारित किया गया है।

## D.P.E.P.

## Table - A

Rs in Thousand

## Activity wise Progress in Previous Year

2004- 05

Distt. Pithoragarh

| no. | Discreption Of Activity                       | Physical Target Privious Year | Amount sanctioned in Previous Year (Including spill over) | Amount reappropriated | Revised Total amount sanctioned | Physical achievement |                            | Expenditure   |                              | Anticipated amount saved or Anticipated fill amount Inspect | Remark |
|-----|---|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|---|--------|
|     |   |                               |   |                       |                                 | Till 31-Dec-02       | Anticipatio fill 31-Mar-03 | Till 31-12-02 | Anticipation fill 31-03-2003 |   |        |
| A   | B   | C                             | D   | E                     | F                               | G                    | H                          | I             | J                            | K   | L      |
| A   | <b>ACCESS</b>                                 |                               |   |                       |                                 |                      |                            |               |                              |   |        |
| 1   | Additional Classroom                          |                               |   |                       |                                 |                      |                            |               |                              |   |        |
|     | Addi.C.R. in Nagar                            |                               |   |                       |                                 |                      |                            |               |                              |   |        |
| 2   | New Primary Sch. Unserved Areas               | 10                            | 764   |                       | 764                             |                      |                            | 764           | 764                          | -   |        |
|     | Construction                                  |                               |   |                       |                                 |                      |                            |               |                              |   |        |
|     | 191 per school                                |                               |   |                       |                                 |                      |                            |               |                              |   |        |
|     | (76.4 from DPEP & 114.6 from JRY/ State Govt. |                               |   |                       |                                 |                      |                            |               |                              |   |        |
|     |   |                               |   |                       |                                 |                      |                            |               |                              |   |        |
| 2   | Salary Para Teachers@2.25                     | 368                           | 1012  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |   |        |
|     | Add. Salary of H.T. @3                        | 368                           | 1012  | -232                  | 780                             |                      |                            | 365.5         | 677                          | 103   |        |
| 3   | Furniture/Fixture & Equipment @10             | 396                           | 198   |                       | 198                             |                      |                            | 149           | 198                          |   |        |
|     |   | 10                            | 100   |                       | 100                             |                      |                            |               | 100                          |   |        |
|     | <b>Total</b>                                  |                               | 2074  | -232                  | 1842                            |                      |                            | 1278.5        | 1739                         | 103   |        |

Table - A

Rs in Thousand

## Activity wise Progress in Previous Year

2004-2005

Distt. Pithauragarh

| S.no.     | Discreption Of Activity       | Physical Target Prvious Year | Amount sanctioned in Previous Year (Including spill over | Amount reappropriated | Revised Total amount sanctioned | Physical achievement |                            | Expenditure   |                              | Anticipated amount saved or Anticipated fill amount Inspect | Remark |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|---|--------|
|           |                               |                              |  |                       |                                 | Till 31-Dec-02       | Anticipatio fill 31-Mar-03 | Till 31-12-02 | Anticipation fill 31-03-2003 |   |        |
| A         | B                             | C                            | D  | E                     | F                               | G                    | H                          | I             | J                            | K   | L      |
| <b>A3</b> | <b>Shiksha mitra</b>          |                              |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |   |        |
| 1         | Honorarium                    |                              |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |   |        |
| 2         | Training                      |                              |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |   |        |
| 3         | Inducive Training             |                              |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |   |        |
| 4         | Recurring Training            |                              |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |   |        |
|           | <b>Total</b>                  |                              |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |   |        |
| <b>A4</b> | <b>(A)Alternative Schools</b> |                              |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |   |        |
| 1         | Honorarium                    |                              |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |   |        |
| a         | Workers@1                     |                              | 209  | -                     | 209                             |                      |                            | 119           | 173                          | 36  |        |
| b         | Supervisors                   |                              |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |   |        |
|           | Educational materila @2.35    |                              | 2.35   |                       | 2.35                            |                      |                            |               |                              | 2.35  |        |
| 2         | Maintenance of Centers        |                              |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |   |        |
| 3         | Text Book/TLM @1              | 19                           | 19   |                       | 19                              |                      |                            |               | 19                           |   |        |
| 4         | <b>Training</b>               |                              |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |   |        |
| a         | Inducive@ 1.84                |                              | 1.84   |                       | 1.84                            |                      |                            |               |                              | 1.84  |        |
| b         | Recurring @1                  | 18                           | 18   |                       | 18                              |                      |                            | 10            | 10                           | 8   |        |
| c         | Contingency@ .5               |                              | 9.5  |                       | 9.5                             |                      |                            | 8.5           | 9                            | 0.5   |        |
| d         | Text Book                     |                              |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |   |        |
|           | <b>Total</b>                  |                              | <b>259.69</b>  |                       | <b>259.69</b>                   |                      |                            | <b>137.5</b>  | <b>211</b>                   | <b>48.69</b>  |        |
| <b>4</b>  | <b>(B) E.G.S.</b>             |                              |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |   |        |
|           | Honorarium Workers @1         | 1174                         | 1174   |                       | 1174                            |                      |                            | 566           | 908                          | 266   |        |
|           | Educational Material @2.35    | 16                           | 37.6   |                       | 37.6                            |                      |                            |               | 37.6                         |   |        |



Table - A

Rs in Thousand

| no. | Discription Of Activity  | Activity wise Progress in Previous Year |  |                       |                                 | 2004-2005            |                            |               |                              | Distt. Pithauragarh | Remark |   |
|-----|--|---|--|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------|---|
|     |  | Physical Target Privious Year           | Amount sanctioned in Previous Year (Including spill over | Amount reappropriated | Revised Total amount sanctioned | Physical achievement |                            | Expenditure   |                              |                     |        | Anticipated amount saved or Anticipated fill amount Inspect |
|     |  |   |  |                       |                                 | Till 31-Dec-02       | Anticipatio fill 31-Mar-03 | Till 31-12-02 | Anticipation fill 31-03-2003 |                     |        |   |
| A   | B  | C                                       | D  | E                     | F                               | G                    | H                          | I             | J                            | K                   | L      |   |
| 5   | <b>Mobile Teachers Prog.</b>   |   |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |                     |        |   |
| a   | Text book/T.L.M. @1  | 114                                     | 114  |                       | 114                             |                      |                            |               | 114                          |                     |        |   |
|     | Training Workers Induction @2.25   | 16                                      | 47.25  |                       | 47.25                           |                      |                            | 17.378        | 17.378                       | 29.872              |        |   |
|     | Training Recursions @1   | 93                                      | 93   |                       | 93                              |                      |                            | 51            | 51                           | 42                  |        |   |
|     | Contingency @ .5   | 114                                     | 57   |                       | 57                              |                      |                            | 39            | 57                           |                     |        |   |
|     | <b>Total</b>   |   | 1522.85  |                       | 1522.85                         |                      |                            | 673.378       | 1184.978                     | 337.872             |        |   |
|     | <b>Sub Total</b>   |   |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |                     |        |   |
|     | A1+A2+A3   |   | 3854.54  | -232                  | 3624.54                         |                      |                            | 2089.378      | 3134.978                     | 489.562             |        |   |
|     | <b>RETENTION</b>   |   |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |                     |        |   |
| 1   | Publicity & Extention @.1  | 651                                     | 65.1   |                       | 65.1                            |                      |                            | 1.5           | 65.1                         |                     |        |   |
|     | Awareness Building/<br>Mass Communication  |   |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |                     |        |   |
| 3   | Newsletter @4  |   |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |                     |        |   |
| 4   | Cons.Recons. Of<br>Building less PS(Cons. Through @ 76.4<br>community action)<br>Recons. Of Nagar sch. |   |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |                     |        |   |
| 5   | Toilots  |   |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |                     |        |   |
| 6   | Drinking Water   | 150                                     | 3300   |                       | 3300                            |                      | 70                         | 1516.54       | 3300                         |                     |        |   |
| 7   | Salary of Add. para teacher @ 3  | 1105                                    | 3038.75  |                       | 3038.75                         |                      |                            | 1578.5        | 2280.5                       | 758.25              |        |   |

Table - A

Rs in Thousand

| S.No. | Discription Of Activity                             | Activity wise Progress in Previous Year |  |                       |                                 | 2004-2005            |                            |               |                              | Distt. Pithauragarh | Remark |   |
|-------|---|---|--|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------|---|
|       |   | Physical Target Prvious Year            | Amount sanctioned in Previous Year (Including spill over | Amount reappropriated | Revised Total amount sanctioned | Physical achievement |                            | Expenditure   |                              |                     |        | Anticipated amount saved or Anticipated fill amount Inspect |
|       |   |   |  |                       |                                 | Till 31-Dec-02       | Anticipatio fill 31-Mar-03 | Till 31-12-02 | Anticipation fill 31-03-2003 |                     |        |   |
| A     | B   | C                                       | D  | E                     | F                               | G                    | H                          | I             | J                            | K                   | L      |   |
| 27    | Repair & Maintenance Promoting Girls Edu.           | 40                                      | 800  |                       | 800                             |                      | 21                         | 420           | 800                          |                     |        |   |
|       | <b>Repairs</b>                                      |   |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |                     |        |   |
|       | Repairing of nagar sch.                             |   |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |                     |        |   |
| 28    | Meena Campaign MTA/PTA Training                     | 168                                     | 151.2  |                       | 151.2                           |                      |                            | 151.2         | 151.2                        |                     |        |   |
| 29    | Innovative Programmes Through NGOs/ Mahila Samakhya |   |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |                     |        |   |
| 28    | Promoting Girls Education                           |   |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |                     |        |   |
|       | 1. Cluster Mobilization @1                          |   |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |                     |        |   |
|       | 2. Training of Elected Women of G.P.                |   |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |                     |        |   |
|       | 3. Mamta Training @.9                               |   |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |                     |        |   |
|       | 6. Workshop V.EC.@ 3.7                              | 5                                       | 18.5   |                       | 18.5                            |                      |                            | 18.5          | 18.5                         |                     |        |   |
|       | Annual Function of Mamta @.5                        | 318                                     | 159  |                       | 159                             |                      |                            |               | 159                          |                     |        |   |
| 3     | Bal mela @1   | 15                                      | 15   |                       | 15                              |                      |                            |               | 15                           |                     |        |   |
| 4     | Seminar/Workshop/ Meeting/Campaign etc.             |   |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |                     |        |   |
| 5     | Innovative Prog. For G.E.                           |   |  |                       |                                 |                      |                            |               |                              |                     |        |   |

Table - A

Rs in Thousand

| S.No. | Discription Of Activity         | Activity wise Progress in Previous Year |  |                       |                                 | 2004-2005            |                            |                |                              | Anticipated amount saved or Anticipated fill amount Inspect | Remark |
|-------|---------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|---|--------|
|       |                                 | Physical Target Prvious Year            | Amount sanctioned in Previous Year (Including spill over | Amount reappropriated | Revised Total amount sanctioned | Physical achievement |                            | Expenditure    |                              |   |        |
|       |                                 |   |  |                       |                                 | Till 31-Dec-02       | Anticipatio fill 31-Mar-03 | Till 31-12-02  | Anticipation fill 31-03-2003 |   |        |
| A     | B                               | C                                       | D  | E                     | F                               | G                    | H                          | I              | J                            | K   | L      |
| 11    | Gender Sensatiza Prog.          |   |  |                       |                                 |                      |                            |                |                              |   |        |
|       | 1. TOT. of mamta @13.45         | 1                                       | 13.45  |                       | 13.45                           |                      |                            |                | 13.45                        |   |        |
| 12    | Printing & others @5            | 1                                       | 5  |                       | 5                               |                      |                            |                | 5                            |   |        |
| 14    | Health Checkup@20               |   |  |                       |                                 |                      |                            |                |                              |   |        |
| 15    | Honorarium 1.A.E.@2             | 24                                      | 48   |                       | 48                              |                      |                            |                |                              | 48  |        |
|       | 2. J.Es.                        |   | 221.5  |                       | 221.5                           |                      |                            |                |                              | 221.5   |        |
|       | <b>Total</b>                    |   | <b>7835.5</b>  |                       | <b>7835.5</b>                   |                      |                            | <b>3686.24</b> | <b>6807.75</b>               | <b>1027.75</b>  |        |
| 2     | <b>QUALITY IMPROVEMENT</b>      |   |  |                       |                                 |                      |                            |                |                              |   |        |
| 21    | Opening of ECCE Centers         |   |  |                       |                                 |                      |                            |                |                              |   |        |
| 1     | Civil works(one addi.Room)      |   |  |                       |                                 |                      |                            |                |                              |   |        |
| 2     | TLM                             | 46                                      | 230  |                       | 230                             |                      |                            |                | 230                          |   |        |
| 3     | Honorarium(cons.+Helper @.375   | 1524                                    | 571.5  |                       | 571.5                           |                      |                            | 214            | 571.5                        |   |        |
| 4     | Contingency @1.5                | 150                                     | 225  |                       | 225                             |                      |                            |                | 225                          |   |        |
|       | <b>Training</b>                 |   |  |                       |                                 |                      |                            |                |                              |   |        |
|       | Induction @1.2                  | 48                                      | 57.6   |                       | 57.6                            |                      |                            | 35.175         | 57.6                         |   |        |
|       | Recurring @1                    | 102                                     | 102  |                       | 102                             |                      |                            | 62.424         | 102                          |   |        |
|       | Work Shop                       | 12                                      | 72   |                       | 72                              |                      |                            |                | 72                           |   |        |
|       | <b>Total</b>                    |   | <b>1258.1</b>  |                       | <b>1258.1</b>                   |                      |                            | <b>311.599</b> | <b>1258.1</b>                | -   |        |
| 2     | <b>Training Programmes</b>      |   |  |                       |                                 |                      |                            |                |                              |   |        |
|       | D.R.G. Meeting @3.37            | 4                                       | 13.5   |                       | 13.5                            |                      |                            | 0.22           | 6.75                         | 6.75  |        |
|       | B.R.G. Meeting                  | 32                                      | 91.2   |                       | 91.2                            |                      |                            | 45.6           | 91.2                         |   |        |
|       | D.R.G./B.R.G. Training @16.4    | 1                                       | 16.4   |                       | 16.4                            |                      |                            | 16.4           | 16.4                         |   |        |
|       | V.E.C. Training @1.45           | 321                                     | 465.45   |                       | 465.45                          |                      |                            | 322            | 465                          | 0.45  |        |
|       | Resource person training @29.25 | 1                                       | 29.25  |                       | 29.25                           |                      |                            |                | 29.25                        |   |        |

Table - A

Rs in Thousand

| S.no.    | Discription Of Activity               | Activity wise Progress in Previous Year |  |                       |                                 | 2004-2005            |                            |                 |                              | Distt. Pithauragarh | Remark |   |
|----------|---------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|--------|---|
|          |                                       | Physical Target Prvious Year            | Amount sanctioned in Previous Year (Including spill over | Amount reappropriated | Revised Total amount sanctioned | Physical achievement |                            | Expenditure     |                              |                     |        | Anticipated amount saved or Anticipated fill amount Inspect |
|          |                                       |   |  |                       |                                 | Till 31-Dec-02       | Anticipatio fill 31-Mar-03 | Till 31-12-02   | Anticipation fill 31-03-2003 |                     |        |   |
| A        | B                                     | C                                       | D  | E                     | F                               | G                    | H                          | I               | J                            | K                   | L      |   |
| 7        | Teachers Training (Inset) @22.6       | 55                                      | 1361.25  |                       | 1361.250                        |                      |                            |                 | 1361.25                      |                     |        |   |
| 8        | a. Para Teacher training Induction    | 40                                      | 110  |                       | 110                             |                      |                            |                 | 110                          |                     |        |   |
|          | b. Recurring @.8                      | 103                                     | 92.7   |                       | 92.7                            |                      |                            | 81.9            | 92.7                         |                     |        |   |
| 5        | VEC members training                  |   |  |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |                     |        |   |
| 6        | BRC Coordinators training             |   |  |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |                     |        |   |
| 7        | NGO training/Innovative training      |   |  |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |                     |        |   |
| 8        | Resource Training for para teachers   |   |  |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |                     |        |   |
| 9        | NPRC Coordinators Training            |   |  |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |                     |        |   |
| 0        | M.T. Selection                        |   |  |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |                     |        |   |
| 1        | BRC/DRG Training                      |   | 2179.75  |                       | 2179.75                         |                      |                            | 466.12          | 2172.55                      | 7.2                 |        |   |
|          | <b>Total</b>                          |   |  |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |                     |        |   |
| <b>3</b> | <b>Teaching Learning Material to:</b> |   |  |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |                     |        |   |
|          | School Improvement Fund @2            | 1059                                    | 2118   |                       | 2118                            |                      |                            | 2026            | 2118                         |                     |        |   |
|          | Teachers Grant @ .5                   | 2146                                    | 1073   |                       | 1073                            |                      |                            | 827             | 1073                         |                     |        |   |
|          | Free Text Book @ .035                 | 37244                                   | 1303.54  | 232                   | 1535.54                         |                      |                            | 347.603         | 1535.54                      |                     |        |   |
|          | Books Cortage                         |   |  |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |                     |        |   |
|          | <b>Total</b>                          |   | <b>4494.54</b>   | <b>232</b>            | <b>4726.54</b>                  |                      |                            | <b>3200.603</b> | <b>4726.54</b>               |                     |        |   |
| 4        | <b>Award to VEC to per NPRC @15</b>   |   |  |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |                     |        |   |
| 5        | School Awards @3                      |   |  |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |                     |        |   |
|          | <b>Sub Total (Q1-Q5)</b>              |   | <b>7932.39</b>   | <b>232</b>            | <b>8164.39</b>                  |                      |                            | <b>3978.322</b> | <b>8157.19</b>               | <b>7.2</b>          |        |   |

**Table - A**  
**Activity wise Progress in Previous Year**

Rs in Thousand  
**2004-2005**      **Distt. Pithauragarh**

| A        | B   | Target<br>Previous Year | sanctioned in<br>Previous Year<br>(Including<br>spill over | reappropriated | Total<br>amount<br>sanctioned | 2004-2005         |                                  | 2003-2004        |                                    | Anticipated<br>amount<br>saved or<br>Anticipated<br>fill amount<br>Inspect | Remark |
|----------|---|-------------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|--|--------|
|          |   |                         |  |                |                               | Till<br>31-Dec-02 | Anticipatio<br>fill<br>31-Mar-03 | Till<br>31-12-02 | Anticipation<br>fill<br>31-03-2003 |  |        |
|          |   | C                       | D  | E              | F                             | G                 | H                                | I                | J                                  | K  | L      |
| 26       | <b>Book Bank</b>                          | q2                      |  |                |                               |                   |                                  |                  |                                    |  |        |
|          | <b>Sub Total</b>                          |                         |  |                |                               |                   |                                  |                  |                                    |  |        |
| <b>C</b> | <b>CAPACITY BUILDING</b>                  |                         |  |                |                               |                   |                                  |                  |                                    |  |        |
| 21       | <b>School Mapping &amp; Microplanning</b> |                         |  |                |                               |                   |                                  |                  |                                    |  |        |
| 1        | Printing/Survey @ 70                      | 1                       | 100  |                | 100                           |                   |                                  |                  |                                    | 100  |        |
| 2        | Seminar & Workshop @3                     | 8                       | 24   |                | 24                            |                   |                                  |                  |                                    | 24   |        |
| 3        | Village level Microplanning               |                         |  |                |                               |                   |                                  |                  |                                    |  |        |
|          | <b>Total</b>                              |                         | <b>124</b>   |                | <b>124</b>                    |                   |                                  |                  |                                    | <b>124</b>   |        |
| 22       | <b>Operationalining DIETs</b>             |                         |  |                |                               |                   |                                  |                  |                                    |  |        |
| 1        | Furniture/Fixture                         |                         |  |                |                               |                   |                                  |                  |                                    |  |        |
| 2        | Equipment                                 |                         |  |                |                               |                   |                                  |                  |                                    |  |        |
| 3        | Books                                     |                         |  |                |                               |                   |                                  |                  |                                    |  |        |
| 4        | Contengency @ 20                          | 1                       | 20   |                | 20                            |                   |                                  | 2.362            | 20                                 |  |        |
| 5        | Printing @10                              | 1                       | 10   |                | 10                            |                   |                                  |                  | 10                                 |  |        |
| 6        | Travelling Allowance @80                  | 1                       | 100  |                | 100                           |                   |                                  | 69.168           | 100                                |  |        |
| 7        | Maintenance                               |                         |  |                |                               |                   |                                  |                  |                                    |  |        |
| 8        | Workshop/Seminar/Comp.Trng. @50           | 1                       | 50   |                | 50                            |                   |                                  | 6.418            | 50                                 |  |        |
| 9        | Purchase of vehicle                       |                         |  |                |                               |                   |                                  |                  |                                    |  |        |
| 0        | POL @50                                   | 1                       | 50   |                | 50                            |                   |                                  | 23.046           | 50                                 |  |        |
| 1        | Action Reserch @15                        | 1                       | 15   |                | 15                            |                   |                                  |                  | 15                                 |  |        |
| 2        | Wages of Driver @2.5                      | 12                      | 30   |                | 30                            |                   |                                  | 18.549           | 30                                 |  |        |
|          | <b>Total</b>                              |                         | <b>275</b>   |                | <b>275</b>                    |                   |                                  | <b>119.543</b>   | <b>275</b>                         |  |        |

Table - A

Rs in Thousand

Activity wise Progress in Previous Year

2004-2005

Distt. Pithauragarh

| no. | Discreption Of Activity                  | Physical Target Privious Year | Amount sanctioned in Previous Year (Including spill over | Amount reappropriated | Revised Total amount sanctioned | Physical achievement |                            | Expenditure     |                              | Anticipated amount saved or Anticipated fill amount Inspect | Remark |
|-----|--|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|---|--------|
|     |  |                               |  |                       |                                 | Till 31-Dec-02       | Anticipatio fill 31-Mar-03 | Till 31-12-02   | Anticipation fill 31-03-2003 |   |        |
| A   | B  | C                             | D  | E                     | F                               | G                    | H                          | I               | J                            | K   | L      |
| 33  | <b>Block Resource Centre</b>             |                               |  |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |   |        |
| 1   | Civil Work                               | 2                             | 333.2  |                       | 333.2                           |                      |                            | 277.80          | 333.2                        |   |        |
| (a) | alary of @9Coordinator & asst. Coord.@   | 24                            | 3801.6   |                       | 3801.6                          |                      |                            | 2851            | 3801.6                       |   |        |
| b)  | Wages of Chaukidar @2.5                  | 72                            | 180  |                       | 180                             |                      |                            |                 |                              | 180   |        |
| 3   | Equipment/Furniture @135                 | 2                             | 150  |                       | 150                             |                      |                            |                 |                              | 150   |        |
| 4   | Travelling Allowance                     |                               | 96   |                       | 96                              |                      |                            | 53.467          | 96                           |   |        |
|     | a. Coord. & Asstt. Coord. @5             |                               |  |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |   |        |
|     | b. ABSA/SDI @5                           |                               |  |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |   |        |
| 7   | Books @5                                 |                               |  |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |   |        |
| 8   | BRC Exhibition fair of teaching aids @ 5 | 8                             | 40   |                       | 40                              |                      |                            | 40              | 40                           |   |        |
| 9   | Consumables @5                           | 8                             | 40   |                       | 40                              |                      |                            | 40              | 40                           |   |        |
|     | <b>Total</b>                             |                               | <b>4640.8</b>  |                       | <b>4640.8</b>                   |                      |                            | <b>3261.467</b> | <b>4310.8</b>                | <b>330</b>  |        |
| 4   | <b>District Project Office</b>           |                               |  |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |   |        |
| 1   | Equipment                                |                               |  |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |   |        |
| 2   | Furniture/Fixture                        |                               |  |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |   |        |
| 3   | Books @10                                | 1                             | 10   |                       | 10                              |                      |                            |                 | 10                           |   |        |
| 4   | Purchase of Vehicle                      | 2                             | 100  |                       | 100                             |                      |                            |                 | 100                          |   |        |
| 5   | Consultancy charges @10                  | 1                             | 10   |                       | 10                              |                      |                            |                 | 10                           |   |        |
| 6   | Salary staff @ 170                       | 12                            | 2040   |                       | 2040                            |                      |                            | 1375.88         | 2040                         |   |        |
| 7   | Travelling Allowances @150               | 1                             | 150  |                       | 150                             |                      |                            | 82.749          | 150                          |   |        |
| 8   | Consumables @60                          | 1                             | 60   |                       | 60                              |                      |                            | 15.939          | 60                           |   |        |
| 9   | Telephone/Fax @20                        | 1                             | 30   |                       | 30                              |                      |                            | 14.342          | 30                           |   |        |
| 0   | Vehicle Maint. & POL @100                | 1                             | 100  |                       | 100                             |                      |                            | 57.278          | 100                          |   |        |
| 1   | Maint. Of Equipment @20                  | 1                             | 20   |                       | 20                              |                      |                            |                 | 10                           | 10  |        |

Table - A

Rs in Thousand

| no.      | Discreption Of Activity             | Activity wise Progress in Previous Year |   |                       |                                 | 2004-2005            |                            |                 |                              | Distt. Pithauragarh   |        |
|----------|-------------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|---|--------|
|          |                                     | Physical Target Prvious Year            | Amount sanctioned in Previous Year (Including spill over) | Amount reappropriated | Revised Total amount sanctioned | Physical achievement |                            | Expenditure     |                              | Anticipated amount saved or Anticipated fill amount Inspect | Remark |
|          |                                     |   |   |                       |                                 | Till 31-Dec-02       | Anticipatio fill 31-Mar-03 | Till 31-12-02   | Anticipation fill 31-03-2003 |   |        |
| A        | B                                   | C                                       | D   | E                     | F                               | G                    | H                          | I               | J                            | K   | L      |
| 2        | Seminar/Workshop @40                | 1                                       | 40  |                       | 40                              |                      |                            |                 | 40                           |   |        |
| 3        | Hiring of vehicles @25              |   | 25  |                       | 25                              |                      |                            | 7.75            | 25                           |   |        |
| 4        | Moter cycle                         |   |   |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |   |        |
| 5        | Distt. Level Exhibition & Fair @20  | 1                                       | 20  |                       | 20                              |                      |                            |                 | 10                           | 10  |        |
| 6        | Exposer Visit @20                   | 1                                       | 20  |                       | 20                              |                      |                            |                 | 20                           |   |        |
| 7        | Distt. Level conversion workshop    | 1                                       | 20  |                       | 20                              |                      |                            |                 | 20                           |   |        |
| 8        | AWP & B @15                         | 1                                       | 15  |                       | 15                              |                      |                            | 2.683           | 15                           |   |        |
| 9        | Reserch Evaluation @10              | 1                                       | 10  |                       | 10                              |                      |                            |                 |                              | 10  |        |
| 0        | Contingency @20                     | 1                                       |   |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |   |        |
| 1        | Innovative Fund                     |   |   |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |   |        |
|          | <b>Total</b>                        |   | <b>2670</b>   |                       | <b>2670</b>                     |                      |                            | <b>1556.621</b> | <b>2640</b>                  | <b>30</b>   |        |
| <b>5</b> | <b>MIS/Reserch &amp; Evaluation</b> |   |   |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |   |        |
|          | MIS Cell Furnishing                 |   |   |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |   |        |
|          | EMIS/PMIS(Printing/Srufey etc.      | 1                                       | 100   |                       | 100                             |                      |                            | 41.08           | 50                           | 50  |        |
|          | MIS Equipments @25                  | 1                                       | 25  |                       | 25                              |                      |                            | 3.3             | 10                           | 15  |        |
|          | Comp. Systems Training @25          | 1                                       | 25  |                       | 25                              |                      |                            |                 | 25                           |   |        |
|          | Maintenance of equipments @25       | 1                                       | 25  |                       | 25                              |                      |                            | 2.4             | 15                           | 10  |        |
|          | Consumable @30                      | 1                                       | 30  |                       | 30                              |                      |                            | 6.953           | 15                           | 15  |        |
|          | Sample study/field visit @20        | 1                                       | 20  |                       | 20                              |                      |                            |                 |                              | 20  |        |
|          | <b>Total</b>                        |   | <b>225</b>  |                       | <b>225</b>                      |                      |                            | <b>53.733</b>   | <b>115</b>                   | <b>110</b>  |        |
|          | <b>School Complex(NPRC)</b>         |   |   |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |   |        |
|          | Construction                        |   |   |                       |                                 |                      |                            |                 |                              |   |        |
|          | Salary Coordinator @ 9.5            | 64                                      | 9216  |                       | 9216                            |                      |                            | 6900            | 9216                         |   |        |
|          | Contengency                         | 64                                      | 64  |                       | 64                              |                      |                            | 64              | 64                           |   |        |

Table - A

Rs in Thousand

Activity wise Progress in Previous Year

2004-2005

Distt. Pithauragarh

| no. | Discreption Of Activity             | Physical Target Prvious Year | Amount sanctioned in Previous Year (Including spill over) | Amount reappropriated | Revised Total amount sanctioned | Physical achievement |                            | Expenditure      |                              | Anticipated amount saved or Anticipated fill amount Inspect | Remark |
|-----|-------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---|--------|
|     |                                     |                              |   |                       |                                 | Till 31-Dec-02       | Anticipatio fill 31-Mar-03 | Till 31-12-02    | Anticipation fill 31-03-2003 |   |        |
| A   | B                                   | C                            | D   | E                     | F                               | G                    | H                          | I                | J                            | K   | L      |
| 4   | Books for library/Book Bank @5      |                              |   |                       |                                 |                      |                            |                  |                              |   |        |
| 5   | Auto visual hiring charges @ .8     |                              |   |                       |                                 |                      |                            |                  |                              |   |        |
| 6   | Monthly meeting /TA @5              | 64                           | 320   |                       | 320                             |                      |                            | 192              | 320                          |   |        |
| 7   | Mela/Worshop etc. @.5               | 64                           | 32  |                       | 32                              |                      |                            | 32               | 32                           |   |        |
|     | <b>Total</b>                        |                              | <b>9632</b>   |                       | <b>6932</b>                     |                      |                            | <b>7188</b>      | <b>9632</b>                  |   |        |
| 7   | <b>Distance Education</b>           |                              |   |                       |                                 |                      |                            |                  |                              |   |        |
| 1   | Equipment & Other @25               | 1                            | 25  |                       | 25                              |                      |                            |                  |                              | 25  |        |
| 2   | Telephone & Fax bills@7             | 2                            | 14  |                       | 14                              |                      |                            |                  |                              | 14  |        |
| 3   | Confrencing TA/DA @ 30              | 2                            | 60  |                       | 60                              |                      |                            |                  |                              | 60  |        |
| 4   | Video Recording & Packaging @20     | 2                            | 40  |                       | 40                              |                      |                            |                  | 15                           | 25  |        |
| 5   | Printing meterials @20              | 2                            | 40  |                       | 40                              |                      |                            |                  | 20                           | 20  |        |
| 6   | Trag Work Seminar@30                | 2                            | 30  |                       | 30                              |                      |                            |                  | 10                           | 20  |        |
|     | <b>Total</b>                        |                              | <b>209</b>  |                       | <b>209</b>                      |                      |                            |                  | <b>45</b>                    | <b>164</b>  |        |
| 8   | <b>Integrated Education</b>         |                              |   |                       |                                 |                      |                            |                  |                              |   |        |
|     | Distt. Level workshop @35           | 1                            | 35  |                       | 35                              |                      |                            |                  | 35                           |   |        |
|     | Block Level resource suppoet/DC @10 | 1                            | 10  |                       | 10                              |                      |                            |                  | 10                           |   |        |
|     | Survey through VECs                 |                              |   |                       |                                 |                      |                            |                  |                              |   |        |
|     | Training of BRG/DRG @ .6            | 9                            | 5.4   |                       | 5.4                             |                      |                            |                  |                              | 5.4   |        |
|     | Orientation of Teacher              | 40                           | 200   |                       | 200                             |                      |                            | 21.295           | 50                           | 150   |        |
|     | <b>Total</b>                        |                              | <b>250.4</b>  |                       | <b>250.4</b>                    |                      |                            | <b>21.295</b>    | <b>95</b>                    | <b>155.4</b>  |        |
|     | <b>Sub Total (C1-C8)</b>            |                              | <b>18026.2</b>  |                       | <b>18026.2</b>                  |                      |                            | <b>12200.659</b> | <b>17112.8</b>               | <b>913.4</b>  |        |
|     | <b>Grand Total (A.R.Q.C)</b>        |                              | <b>37650.63</b>   |                       | <b>37650.63</b>                 |                      |                            | <b>21954.599</b> | <b>35212.718</b>             | <b>2437.312</b>   |        |



**Table - A**

**Rs in Thousand**

| S.no. | Discreption Of Activity    | Activity wise Progress in Previous Year |   |                       |                                 | 2004-2005            |                            |                  |                              | Distt. Pithauragarh   |        |
|-------|----------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---|--------|
|       |                            | Physical Target Privious Year           | Amount sanctioned in Previous Year (Including spill over) | Amount reappropriated | Revised Total amount sanctioned | Physical achievement |                            | Expenditure      |                              | Anticipated amount saved or Anticipated fill amount Inspect | Remark |
|       |                            |   |   |                       |                                 | Till 31-Dec-00       | Anticipatio fill 31-Mar-01 | Till 31-12-00    | Anticipation fill 31-03-2001 |   |        |
| A     | B                          | C                                       | D   | E                     | F                               | G                    | H                          | I                | J                            | K   | L      |
|       | <b>Access</b>              |   | <b>3856.54</b>  | <b>-232</b>           | <b>13624.54</b>                 |                      |                            | <b>2089.378</b>  | <b>3134.978</b>              | <b>489.562</b>  |        |
|       | <b>Retention</b>           |   | <b>7835.5</b>   |                       | <b>7835.5</b>                   |                      |                            | <b>3686.24</b>   | <b>6807.75</b>               | <b>1027.75</b>  |        |
|       | <b>Quality Improvement</b> |   | <b>7932.39</b>  | <b>232</b>            | <b>8164.39</b>                  |                      |                            | <b>3978.322</b>  | <b>8157.19</b>               | <b>7.2</b>  |        |
|       | <b>Capacity Building</b>   |   | <b>18026.2</b>  |                       | <b>18026.2</b>                  |                      |                            | <b>12200.659</b> | <b>17112.8</b>               | <b>913.4</b>  |        |
|       | <b>Grand Total</b>         |   | <b>37650.63</b>   |                       | <b>37650.63</b>                 |                      |                            | <b>21954.599</b> | <b>35212.718</b>             | <b>2437.912</b>   |        |

**Table C : Fresh Plan for forthcoming Year**

Plan for the Year 2003-2004

| Major Intervention                |  |                            |           |                            |   | (Rs. in thousands) |
|-----------------------------------|--|----------------------------|-----------|----------------------------|---|--------------------|
| Activity description              |  | Physical Target or Quantum | Unit Cost | Estimated Financial Outlay | Implementation agencies and time period of implementation | Remark             |
| Access A                          |  | B                          | C         | D                          | E   | F                  |
| <b>A1. Additional Class rooms</b> |  |                            |           |                            |   |                    |
| <b>A2. New Primary Schools</b>    |  |                            |           |                            |   |                    |
| 1-                                | Construction                           |                            |           |                            |   |                    |
| 2a.                               | Salary of Para-Teachers 28*11+10*6     | 38*11=418                  | 3         | 1254                       | VEC one year  |                    |
| 2b.                               | Add. Salary of Head Teacher 28*12,10*6 | 38*12= 456                 | 0.5       | 228                        | BSA one year  |                    |
| 3-                                | Furniture/Fixture & Equip              |                            |           |                            |   |                    |
|                                   | <b>Total</b>                           |                            |           | <b>1482</b>                |   |                    |
| <b>A3. Alternative Schools</b>    |  |                            |           |                            |   |                    |
| (A) Shiksha Ghar.                 |  |                            |           |                            |   |                    |
| 1-                                | Honorarium 19*11                       | 19*11= 209                 | 1         | 209                        | VEC one year  |                    |
|                                   | (a) Worker 19*11                       |                            |           |                            |   |                    |
|                                   | (b) Supervisor/contingency             |                            |           |                            |   |                    |
| 2-                                | Educational Materials                  |                            |           |                            |   |                    |
| 3-                                | Text Books/TLM                         | 19                         | 1         | 19                         | VEC Three year  |                    |
| 4-                                | Training-Worker/Supervisor             |                            |           |                            |   |                    |
|                                   | (a) Induction                          |                            |           |                            |   |                    |
|                                   | (b) Recurring                          | 19                         | 1         | 19                         | DPEP Three Month  |                    |

|                      |  |                            |           |                            |   | (Rs. in thousands) |
|----------------------|--|----------------------------|-----------|----------------------------|---|--------------------|
| Activity description |  | Physical Target or Quantum | Unit Cost | Estimated Financial Outlay | Implementation agencies and time period of implementation | Remark             |
| Access A             |  | B                          | C         | D                          | E   | F                  |
| 5-                   | contingency                                | 19                         | 0.5       | 9.5                        |   | VEC one year       |
|                      | <b>Total</b>                               |                            |           | 256.5                      |   |                    |
| <b>B</b>             | <b>EGS</b>                                 |                            |           |                            |   |                    |
| 1                    | Honorarium a) Worker 98*11, 16*6           | 134                        | 1         | 1374                       |   | 114*11+20*6=1374   |
|                      | b) Supervisor                              |                            |           |                            |   | VEC one year       |
| 2-                   | Educational Materials                      | 20                         | 2.35      | 47                         |   | VEC one year       |
| 3-                   | Text Books/TLM                             | 134                        | 1         | 134                        |   | VEC three month    |
| 4-                   | Training-Worker/Supervisor                 |                            |           |                            |   |                    |
|                      | (a) Induction                              | 20                         | 2.25      | 45                         |   | DIET three month   |
|                      | (b) Recurring                              | 114                        | 1         | 114                        |   | DIET three month   |
| 5-                   | Contingency                                | 114                        | 0.5       | 57                         |   | VEC one year       |
| 6-                   | Salary of the Programme coordinator (A.S.) | 16*14=224                  | 16        | 224                        |   | DPO one year       |
|                      | <b>A 3 Total</b>                           |                            |           | 1995                       |   |                    |
|                      | <b>(C) Bal Mitra</b>                       |                            |           |                            |   |                    |
| 1-                   | Honorarium of Worker                       |                            |           |                            |   |                    |
| 2-                   | Educational Equipments                     |                            |           |                            |   |                    |
| 3-                   | Bal Kit/TLM                                |                            |           |                            |   |                    |
| 4-                   | Training-Worker                            |                            |           |                            |   |                    |
| 5-                   | Special Award                              |                            |           |                            |   |                    |
|                      | <b>(D) Bridge Course Camp</b>              |                            |           |                            |   |                    |
| 1-                   | Honorarium of Worker                       |                            |           |                            |   |                    |
| 2-                   | Bal Kit/TLM                                |                            |           |                            |   |                    |
| 3-                   | Refreshment (Children)                     |                            |           |                            |   |                    |
| 4-                   | Educational Materials/contingency          |                            |           |                            |   |                    |
| 5-                   | Training -Worker                           |                            |           |                            |   |                    |

| Activity description                       |                                   | Physical Target or Quantum | Unit Cost | Estimated Financial Outlay | Implementation agencies and time period of implementation | Remark       |
|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|---|--------------|
| Access A                                   |                                   | B                          | C         | D                          | E   | F            |
| <b>(E) Maktab/Madarsas (Strenghtening)</b> |                                   |                            |           |                            |   |              |
| 1-   | Honorarium                        |                            |           |                            |   |              |
|  | a) Worker/Maulvi Ji               |                            |           |                            |   |              |
|  | Supervisor                        |                            |           |                            |   |              |
| 2-   | Educational materials             |                            |           |                            |   |              |
| 3-   | Text Books/TLM                    |                            |           |                            |   |              |
|  |                                   |                            |           |                            |   |              |
| <b>(F) Rishi Valley Education Centre</b>   |                                   |                            |           |                            |   |              |
| 1-   | Honorarium                        |                            |           |                            |   |              |
|  | a) Worker                         |                            |           |                            |   |              |
|  | b) Supervisor                     |                            |           |                            |   |              |
| 2-   | Educational Equipments            |                            |           |                            |   |              |
| 3-   | Educational Kit                   |                            |           |                            |   |              |
| 4-   | Training -Worker/Supervisor       |                            |           |                            |   |              |
|  | a) Induction                      |                            |           |                            |   |              |
|  | b) Recurring                      |                            |           |                            |   |              |
|  |                                   |                            |           |                            |   |              |
| <b>Total</b>                               |                                   |                            |           | <b>3733.5</b>              |   |              |
| <b>R1. Publicity &amp; Ext. awareness</b>  |                                   |                            |           |                            |   |              |
| <b>Building / Mass Comminucation</b>       |                                   |                            |           |                            |   |              |
| R2   | News Letters                      |                            |           |                            |   |              |
| R7   | Salary of Additoinal Para teacher | 105*11= 1155               | 3         | 3465                       |   | DPO one year |

| Activity description | Physical Target or Quantum     | Unit Cost | Estimated Financial Outlay | Implementation agencies and time period of implementation | Remark           |
|----------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|---|------------------|
| Access A             | B                              | C         | D                          | E   | F                |
|                      |                                |           |                            |   |                  |
|                      | 6. Workshop of VEC at NPRC     |           |                            |   |                  |
|                      | 7. Annual Function of Mamta    | 320       | 0.5                        | 160   |                  |
|                      | 8. Nukkar Natak                |           |                            |   |                  |
| R9                   | Bal Mela                       | 15        | 1                          | 15  |                  |
| R10                  | Invating Prg for NGOs          |           |                            |   |                  |
| R11                  | Gender sensitization Programme |           |                            |   |                  |
|                      | I. TOT of Mamta Trg.           |           |                            |   |                  |
| R 12                 | Printing & oth.                |           |                            |   |                  |
| R13                  | PRA                            | 1         | 5                          | 5   |                  |
|                      | 1. Workshop                    |           |                            |   |                  |
|                      | 2. Exercise                    |           |                            |   |                  |
| R14                  | Health Checkup / Card          |           |                            |   |                  |
|                      | <b>Total</b>                   |           |                            | <b>3645</b>   |                  |
| <b>Q1</b>            | <b>ECCE Centre</b>             |           |                            |   |                  |
|                      | 1. Honorinium                  | 150*12    | 0.375                      | 675   | VEC one year     |
|                      | 2.Contingency                  | 150       | 1.5                        | 225   | VEC one year     |
|                      | 3. Training a)induction        |           |                            |   |                  |
|                      | b)recurring                    | 150       | 1                          | 150   | DIET three month |
|                      |                                |           |                            |   |                  |
|                      |                                |           |                            |   |                  |
|                      |                                |           |                            |   |                  |

| Activity description        |  | Physical Target or Quantum | Unit Cost | Estimated Financial Outlay | Implementation agencies and time period of implementation | Remark       |
|-----------------------------|--|----------------------------|-----------|----------------------------|---|--------------|
| Access A                    |  | B                          | C         | D                          | E   | F            |
|                             | 4. Quarterly meeting of ECCE worker      | 6*4=24                     | 2.1       | 50.4                       |   |              |
|                             | 5. Salary of Programme Coordinator (G.E) | 1*14                       | 15.5      | 217                        |   | DPO one year |
|                             | <b>Total</b>                             |                            |           | 1317.4                     |   |              |
|                             | <b>Total</b>                             |                            |           |                            |   |              |
| <b>Q1(B). ECCE with EGS</b> |  |                            |           |                            |   |              |
| 1-                          | Civil Works                              |                            |           |                            |   |              |
| 2-                          | TLM                                      |                            |           |                            |   |              |
| <b>Q2</b>                   | <b>Training</b>                          |                            |           |                            |   |              |
| 1-                          | DRG Meeting                              |                            |           |                            |   |              |
| 2-                          | BRG Meeting                              |                            |           |                            |   |              |
| 3-                          | BRG/DRG TRAIN.                           |                            |           |                            |   |              |
| 4-                          | VEC Training                             | 179                        | 0.48      | 85.92                      |   | VEC one year |
| 5                           | Salary of Programme Coordinator (C.M)    | 1*14                       | 18        | 252                        |   | DPO one year |
| 6                           | Resource Person training /TOT            | 35                         | 0.7       | 24.5                       |   | DIET         |
| 7                           | Activity description                     |                            |           |                            |   |              |
| 8                           | Para Teacher Train. a. Induction         |                            |           |                            |   |              |
|                             | b. recurring                             |                            |           |                            |   |              |
| 9                           | Resource Person Train.                   |                            |           |                            |   |              |
| 10                          | Head Teacher Train.                      |                            |           |                            |   |              |
| 11                          | In Service Teachers' Trg.(Batch)         | 1836                       | 0.7       | 1285.2                     |   |              |

| Activity description |   | Physical Target or Quantum | Unit Cost | Estimated Financial Outlay | Implementation agencies and time period of implementation | Remark           |
|----------------------|---|----------------------------|-----------|----------------------------|---|------------------|
| Access A             |   | B                          | C         | D                          | E   | F                |
| 12                   | Para Teacher Train. a. Induction                          |                            |           |                            |   |                  |
| 13                   | b. Recurring  | 143                        | 0.9       | 128.7                      |   | DIET three month |
| 14                   | BRC/NPRC Co-Ordi/ABSA/SDI NPRC Trg(Capacity, Building)BRC |                            |           |                            |   |                  |
| 15                   | BASA/SDI Trg  |                            |           |                            |   |                  |
| 16                   | Civil work Trg (CRC/NPRC/VEC                              |                            |           |                            |   |                  |
| 17                   | Visoring Workshop   |                            |           |                            |   |                  |
|                      | <b>Total</b>  |                            |           | 1776.32                    |   |                  |
| <b>Q3</b>            | <b>TLM</b>  |                            |           |                            |   |                  |
| 1a.                  | School improvement Fund                                   | 1069                       | 2         | 2138                       |   | VEC one year     |
| 1b.                  | School Maintainance                                       |                            |           |                            |   |                  |
| 2-                   | Teachers Grant  | 2102                       | 0.5       | 1051                       |   | Teacher one year |
| 3-                   | Free text book with book cartage                          | 38414                      | 0.045     | 1728.63                    |   | DPO 6 month      |
| 4-                   | Book Bank/Book Cartage                                    |                            |           |                            |   |                  |
| 5-                   | Salary of Programme Coordinator (T.P.)                    | 1*14                       | 19.5      | 273                        |   | DPO one year     |
|                      | <b>Total</b>  |                            |           | 5190.63                    |   |                  |
| <b>Q4.</b>           | <b>Award to VEC (Per Block)</b>                           |                            |           |                            |   |                  |
| <b>Q5.</b>           | <b>School Award (Per Block)</b>                           |                            |           |                            |   |                  |
|                      | <b>Sub Total (Q1- Q5)</b>                                 |                            |           | 8284.35                    |   |                  |

| Activity description      |   | Physical Target or Quantum | Unit Cost | Estimated Financial Outlay | Implementation agencies and time period of implementation | Remark        |
|---------------------------|---|----------------------------|-----------|----------------------------|---|---------------|
| Access A                  |   | B                          | C         | D                          | E   | F             |
| C                         | Capacity Bulding                            |                            |           |                            |   |               |
| C1                        | Sch.map & micro planning                    |                            |           |                            |   |               |
| 1-                        | Printing/Survey                             |                            |           |                            |   |               |
| 2-                        | Seminar & Workshop                          |                            |           |                            |   |               |
| 3-                        | Village Level Microplanning                 |                            |           |                            |   |               |
| Total                     |   |                            |           |                            |   |               |
| C2 Operationalising DIETS |   |                            |           |                            |   |               |
| 1                         | T.A.  | 1                          | 100       | 100                        |   | DIET one year |
| 2a.                       | Workshop                                    | 1                          | 20        | 20                         |   | DIET one year |
|                           | POL   | 1                          | 50        | 50                         |   | DIET one year |
| 2b.                       | Evoluation                                  | 1                          | 100       | 100                        |   | DIET one year |
| 2c.                       | Consumable/contingency                      | 1                          | 20        | 20                         |   | DIET one year |
| 2d.                       | Wages of driver                             | 12                         | 2.5       | 30                         |   |               |
|                           | Total                                       |                            |           | 320                        |   |               |
| C3.                       | BRC   |                            |           |                            |   |               |
| 1-                        | Civil Construction                          |                            |           |                            |   |               |
| 2a.                       | Salary of Co-ordinator & Asstt. Cord. 24*12 | 8*12= 96                   | 12        | 1152                       |   | DPO one year  |
|                           |   | 16*12=192                  | 10        | 1920                       |   |               |
| 2b.                       | Wages of Choukidar                          | 8*12= 96                   | 2.5       | 240                        |   | BRC one year  |



| Activity description |   | Physical Target or Quantum | Unit Cost | Estimated Financial Outlay | Implementation agencies and time period of implementation | Remark |
|----------------------|---|----------------------------|-----------|----------------------------|---|--------|
| A                    |   | B                          | C         | D                          | E   | F      |
| 3-                   | Equipment & Furniture                   |                            |           |                            |   |        |
| 4-                   | <b>TA.</b>                              |                            |           |                            |   |        |
| a.                   | Co-ordinator/Asstt. Co-ordinator        |                            |           |                            |   |        |
| b.                   | ABSA/SDI                                |                            |           |                            |   |        |
| 5-                   | Maintenance of Equip.                   |                            |           |                            |   |        |
| 6-                   | Maintenance of Bulding                  |                            |           |                            |   |        |
| 7-                   | Books                                   |                            |           |                            |   |        |
| 8-                   | BRC Exbioition.fair (teaching aids etc) |                            |           |                            |   |        |
| 9-                   | Purchase of vehicle (Two Wheeler)       |                            |           |                            |   |        |
| 10-                  | POL/Maintenance                         |                            |           |                            |   |        |
| 11-                  | Consumable                              |                            |           |                            |   |        |
|                      | <b>Total</b>                            |                            |           | <b>3312</b>                |   |        |
| <b>C4</b>            | <b>DPO</b>                              |                            |           |                            |   |        |
| 1                    | Equipment                               |                            |           |                            |   |        |
| 2                    | Furniture                               |                            |           |                            |   |        |
| 3                    | Books                                   |                            |           |                            |   |        |
| 4                    | Purchase of vehicle (Two Wheeler)       |                            |           |                            |   |        |
|                      |   |                            |           |                            |   |        |
|                      |   |                            |           |                            |   |        |
|                      |   |                            |           |                            |   |        |

| Activity description                          | Physical Target or Quantum | Unit Cost | Estimated Financial Outlay | Implementation agencies and time period of implementation | Remark       |
|---|----------------------------|-----------|----------------------------|---|--------------|
| A   | B                          | C         | D                          | E   | F            |
| 5- Consultancy Charges                        |                            |           |                            |   |              |
| 6- Salary of Staff                            | 1                          | 1250      | 1250                       |   | DPO one year |
| 7- Consumable/ Contingency                    |                            |           |                            |   |              |
| 8- Telephone & Fax                            | 1                          | 25        | 25                         |   | DPO one year |
| 9- Vehicle Maintenance & POL                  | 1                          | 80        | 80                         |   | DPO one year |
| 10- Maintenance of Equip.                     |                            |           |                            |   |              |
| 11- TA  | 1                          | 125       | 125                        |   | DPO one year |
| 12- Seminar & Workshop                        |                            |           |                            |   |              |
| 13- Hiring of Vehicles                        |                            |           |                            |   |              |
| 14- Civil Work Supervisory Consult.           |                            |           |                            |   |              |
| 15- District level Exhibition & Fair          |                            |           |                            |   |              |
| 16- Exposure visit/study tours                |                            |           |                            |   |              |
| 17- Evaluation                                | 1                          | 20        | 20                         |   | DPO one year |
| 18- Distt. Level Conversion workshop/Meetings |                            |           |                            |   |              |
| 19- AWPB & View workshop                      |                            |           |                            |   |              |
| 20- Research evaluation                       |                            |           |                            |   |              |
| 21- Contingency                               |                            |           |                            |   |              |
| 22- Innovative Fund                           |                            |           |                            |   |              |
| <b>Total</b>                                  |                            |           | <b>1500</b>                |   |              |

| Activity description                     | Physical Target or Quantum      | Unit Cost | Estimated Financial Outlay | Implementation agencies and time period of implementation | Remark       |
|--|---------------------------------|-----------|----------------------------|---|--------------|
| A  | B                               | C         | D                          | E   | F            |
| <b>C5 MIS Research &amp; Evaluation</b>  |                                 |           |                            |   |              |
| <b>C5. MIS/Research &amp; Evaluation</b> |                                 |           |                            |   |              |
| 1-                                       | MIS cell Furnishing             |           |                            |   |              |
| 2-                                       | EMIS/PMIS Printing & Servey     | 1         | 50                         | 50  | DPO one year |
| 3-                                       | MIS Equipment                   |           |                            |   |              |
| 4-                                       | Computer System Training        |           |                            |   |              |
| 5-                                       | Maint. of Equipment             |           |                            |   |              |
| 6-                                       | Exposer visits                  |           |                            |   |              |
| 7-                                       | Consumable                      | 1         | 20                         | 20  | DPO one year |
| 8-                                       | Sample study/field visit        |           |                            |   |              |
|  | <b>Total</b>                    |           |                            | <b>70</b>   |              |
| <b>C6. School Complex/(NPRC)</b>         |                                 |           |                            |   |              |
| 1-                                       | Construction                    |           |                            |   |              |
| 2-                                       | Salary of Co-ordinator 64*12*12 | 64*12     | 12                         | 9216  | DPO one year |
| 3-                                       | Equipments & Furniture          |           |                            |   |              |
| 4-                                       | Books for Libarry               |           |                            |   |              |
| 5-                                       | AV Hiring Charge                |           |                            |   |              |
| 6-                                       | Contengency                     |           |                            |   |              |

|           | Activity description               | Physical Target or Quantum | Unit Cost | Estimated Financial Outlay | Implementation agencies and time period of implementation | Remark       |
|-----------|------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|---|--------------|
|           | A                                  | B                          | C         | D                          | E   | F            |
| 7-        | Monthly Meetings/TA                |                            |           |                            |   |              |
| 8-        | Mela Workshop etc/TLM              |                            |           |                            |   |              |
|           | <b>Total</b>                       |                            |           | <b>9216</b>                |   |              |
| <b>C7</b> | <b>Distant Education</b>           |                            |           |                            |   |              |
| 1         | Equipment and Other                |                            |           |                            |   |              |
| 2         | Telephone/Fax Bill                 |                            |           |                            |   |              |
| 3         | Confrancing/TA/DA                  | 2                          | 10        | 20                         |   | DPO one year |
| 4-        | Video Recording & Packing          |                            |           |                            |   |              |
| 5-        | Printing materials                 | 2                          | 20        | 40                         |   | DPO one year |
| 6-        | Training workshop Seminar          | 2                          | 20        | 40                         |   | DPO one year |
|           | <b>Total</b>                       |                            |           | <b>100</b>                 |   |              |
|           | <b>C8. Integratted Education</b>   |                            |           |                            |   |              |
| 1-        | Distt. Level workshop              | 1                          | 20        | 20                         |   | DPO one year |
| 2-        | Block level resource support       | 8                          | 10        | 80                         |   | DPO one year |
| 3-        | Servey through VEC                 |                            |           |                            |   |              |
| 4-        | Training of BRG & DRG              |                            |           |                            |   |              |
| 5-        | Orientation of Teachers            |                            |           |                            |   |              |
|           | <b>Total</b>                       |                            |           | <b>100</b>                 |   |              |
|           | <b>Sub Total (C1 to C8)</b>        |                            |           | <b>14618</b>               |   |              |
|           | <b>Grand Total (A,R,Q &amp; C)</b> |                            |           | <b>30280.85</b>            |   |              |

**Table C1 : Fresh Plan for forthcoming Year (April 2005 to Sep. 2005)**

Plan for the Year 2003-2004

| Major Intervention                |   |                            |           |                            |   | (Rs. in thousands) |
|-----------------------------------|---|----------------------------|-----------|----------------------------|---|--------------------|
| Activity description              |   | Physical Target or Quantum | Unit Cost | Estimated Financial Outlay | Implementation agencies and time period of implementation | Remark             |
| <b>Access A</b>                   |   | <b>B</b>                   | <b>C</b>  | <b>D</b>                   | <b>E</b>  | <b>F</b>           |
| <b>A1. Additional Class rooms</b> |   |                            |           |                            |   |                    |
| <b>A2. New Primary Schools</b>    |   |                            |           |                            |   |                    |
| 1-                                | Construction                            |                            |           |                            |   |                    |
| 2a.                               | Salary of Para-Teachers 28*11+10*6      | 38*5                       | 3         | 570                        |   | VEC 6 month        |
| 2b.                               | Addl. Salary of Head Teacher 28*12,10*6 | 38*6                       | 0.5       | 114                        |   | BSA 6 month        |
| 3-                                | Furniture/Fixture & Equip               |                            |           |                            |   |                    |
|                                   | <b>Total</b>                            |                            |           | <b>684</b>                 |   |                    |
| <b>A3. Alternative Schools</b>    |   |                            |           |                            |   |                    |
| (A) Shiksha Ghar.                 |   |                            |           |                            |   |                    |
| 1-                                | Honorarium 19*11                        | 19*5                       | 1         | 95                         |   | VEC 6 month        |
|                                   | (a) Worker 19*11                        |                            |           |                            |   |                    |
|                                   | (b) Supervisor/contingency              |                            |           |                            |   |                    |
| 2-                                | Educational Materials                   |                            |           |                            |   |                    |
| 3-                                | Text Books/TLM                          | 19                         | 1         | 19                         |   | VEC 6 month        |
| 4-                                | Training-Worker/Supervisor              |                            |           |                            |   |                    |
|                                   | (a) Induction                           |                            |           |                            |   |                    |
|                                   | (b) Recurring                           |                            |           |                            |   |                    |

| (Rs. in thousands)            |  |                            |           |                            |   |             |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------|----------------------------|---|-------------|
| Activity description          |  | Physical Target or Quantum | Unit Cost | Estimated Financial Outlay | Implementation agencies and time period of implementation | Remark      |
| Access A                      |  | B                          | C         | D                          | E   | F           |
| 5-                            | contingency                                | 19                         | 0.5       | 9.5                        |   | VEC 6 month |
| <b>Total</b>                  |  |                            |           | 123.5                      |   |             |
| <b>B EGS</b>                  |  |                            |           |                            |   |             |
| 1                             | Honorarium a) Worker 98*11, 16*6           | 134* 5                     | 1         | 670                        |   | Vec 6 month |
|                               | b) Supervisor                              |                            |           |                            |   |             |
| 2-                            | Educational Materials                      |                            |           |                            |   |             |
| 3-                            | Text Books/TLM                             | 134                        | 1         | 134                        |   | VEC 6 month |
| 4-                            | Training-Worker/Supervisor                 |                            |           |                            |   |             |
|                               | (a) Induction                              |                            |           |                            |   |             |
|                               | (b) Recurring                              |                            |           |                            |   |             |
| 5-                            | Contingency                                | 134                        | 0.5       | 67                         |   |             |
| 6-                            | Salary of the Programme coordinator (A.S.) | 7                          | 16        | 112                        |   | DPO 6 month |
| <b>A 3 Total</b>              |  |                            |           | 1790.5                     |   |             |
| <b>(C) Bal Mitra</b>          |  |                            |           |                            |   |             |
| 1-                            | Honorarium of Worker                       |                            |           |                            |   |             |
| 2-                            | Educational Equipments                     |                            |           |                            |   |             |
| 3-                            | Bal Kit/TLM                                |                            |           |                            |   |             |
| 4-                            | Training-Worker                            |                            |           |                            |   |             |
| 5-                            | Special Award                              |                            |           |                            |   |             |
| <b>(D) Bridge Course Camp</b> |  |                            |           |                            |   |             |
| 1-                            | Honorarium of Worker                       |                            |           |                            |   |             |
| 2-                            | Bal Kit/TLM                                |                            |           |                            |   |             |
| 3-                            | Refreshment (Children)                     |                            |           |                            |   |             |
| 4-                            | Educational Materials/contingency          |                            |           |                            |   |             |
| 5-                            | Training -Worker                           |                            |           |                            |   |             |

| Activity description                       |                                   | Physical Target or Quantum | Unit Cost | Estimated Financial Outlay | Implementation agencies and time period of implementation | Remark      |
|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|---|-------------|
| Access A                                   |                                   | B                          | C         | D                          | E   | F           |
| <b>(E) Maktab/Madarsas (Strengthening)</b> |                                   |                            |           |                            |   |             |
| 1-   | Honorarium                        |                            |           |                            |   |             |
|  | a) Worker/Maulvi Ji               |                            |           |                            |   |             |
|  | Supervisor                        |                            |           |                            |   |             |
| 2-   | Educational materials             |                            |           |                            |   |             |
| 3-   | Text Books/TLM                    |                            |           |                            |   |             |
|  |                                   |                            |           |                            |   |             |
| <b>(F) Rishi Valley Education Centre</b>   |                                   |                            |           |                            |   |             |
| 1-   | Honorarium                        |                            |           |                            |   |             |
|  | a) Worker                         |                            |           |                            |   |             |
|  | b) Supervisor                     |                            |           |                            |   |             |
| 2-   | Educational Equipments            |                            |           |                            |   |             |
| 3-   | Educational Kit                   |                            |           |                            |   |             |
| 4-   | Training -Worker/Supervisor       |                            |           |                            |   |             |
|  | a) Induction                      |                            |           |                            |   |             |
|  | b) Recurring                      |                            |           |                            |   |             |
|  |                                   |                            |           |                            |   |             |
|  | <b>Total</b>                      |                            |           |                            |   |             |
| R1   | Publicity & Ext. awareness        |                            |           |                            |   |             |
|  | Building / Mass Communication     |                            |           |                            |   |             |
| R2   | News Letters                      |                            |           |                            |   |             |
| R7   | Salary of Additoinal Para teacher | 105* 5                     | 3         | 1575                       |   | DPO 6 month |

| Activity description |                                | Physical Target or Quantum | Unit Cost | Estimated Financial Outlay | Implementation agencies and time period of implementation | Remark      |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|---|-------------|
| Access A             |                                | B                          | C         | D                          | E   | F           |
|                      |                                |                            |           |                            |   |             |
|                      | 6. Workshop of VEC at NPRC     |                            |           |                            |   |             |
|                      | 7. Annual Function of Mamta    |                            |           |                            |   |             |
|                      | 8. Nukkar Natak                |                            |           |                            |   |             |
| R9                   | Bal Mela                       |                            |           |                            |   |             |
| R10                  | Invating Prg for NGOs          |                            |           |                            |   |             |
| R11                  | Gender sensitization Programme |                            |           |                            |   |             |
|                      | I. TOT of Mamta Trg.           |                            |           |                            |   |             |
| R 12                 | Printing & oth.                |                            |           |                            |   |             |
| R13                  | PRA                            |                            |           |                            |   |             |
|                      | 1. Workshop                    |                            |           |                            |   |             |
|                      | 2. Exercise                    |                            |           |                            |   |             |
| R14                  | Health Checkup / Card          |                            |           |                            |   |             |
|                      | <b>Total</b>                   |                            |           | 1575                       |   |             |
| <b>Q1</b>            | <b>ECCE Centre</b>             |                            |           |                            |   |             |
|                      | 1. Honorinium                  | 150*6                      | 0.375     | 337.5                      |   | VEC 6 month |
|                      | 2.Contingency                  | 150                        | 1.5       | 225                        |   | VEC 6 month |
|                      | 3. Training a)induction        |                            |           |                            |   |             |
|                      | b)recurring                    |                            |           |                            |   |             |
|                      |                                |                            |           |                            |   |             |
|                      |                                |                            |           |                            |   |             |
|                      |                                |                            |           |                            |   |             |



| Activity description        |                                       | Physical Target or Quantum | Unit Cost | Estimated Financial Outlay | Implementation agencies and time period of implementation | Remark      |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|---|-------------|
| Access A                    |                                       | B                          | C         | D                          | E   | F           |
|                             | 4. Quarterly meeting of ECCE worker   |                            |           |                            |   |             |
|                             | 5. Salary of Programme Coordinator    | 7                          | 15.5      | 108.5                      |   | DPO 6 month |
|                             | <b>Total</b>                          |                            |           | 671'0                      |   |             |
|                             | <b>Total</b>                          |                            |           |                            |   |             |
| <b>Q1(B). ECCE with EGS</b> |                                       |                            |           |                            |   |             |
| 1-                          | Civil Works                           |                            |           |                            |   |             |
| 2-                          | TLM                                   |                            |           |                            |   |             |
| <b>Q2</b>                   | <b>Training</b>                       |                            |           |                            |   |             |
| 1-                          | DRG Meeting                           |                            |           |                            |   |             |
| 2-                          | BRG Meeting                           |                            |           |                            |   |             |
| 3-                          | BRG/DRG TRAIN.                        |                            |           |                            |   |             |
| 4-                          | VEC Training                          |                            |           |                            |   |             |
| 5                           | Salary of Programme Coordinator (C.M) | 7                          | 18        | 126                        |   |             |
| 6                           | Resource Person training /TOT         |                            |           |                            |   |             |
| 7                           | Activity description                  |                            |           |                            |   |             |
| 8                           | Para Teacher Train. a. Induction      |                            |           |                            |   |             |
|                             | b. recurring                          |                            |           |                            |   |             |
| 9                           | Resource Person Train.                |                            |           |                            |   |             |
| 10                          | Head Teacher Train.                   |                            |           |                            |   |             |
| 11                          | In Service Teachers' Trg.(Batch)      |                            |           |                            |   |             |

| Activity description |  | Physical Target or Quantum | Unit Cost | Estimated Financial Outlay | Implementation agencies and time period of implementation | Remark            |
|----------------------|--|----------------------------|-----------|----------------------------|---|-------------------|
| Access A             |  | B                          | C         | D                          | E   | F                 |
| 12                   | Para Teacher Train. a. Induction                         |                            |           |                            |   |                   |
| 13                   | b. Recurring   |                            |           |                            |   |                   |
| 14                   | BRC/NPRC Co-Ord/ABSA/SDI NPRC Trg(Capacity, Building)BRC |                            |           |                            |   |                   |
| 15                   | BASA/SDI Trg   |                            |           |                            |   |                   |
| 16                   | Civil work Trg (CRC/NPRC/VEC                             |                            |           |                            |   |                   |
| 17                   | Visoning Workshop  |                            |           |                            |   |                   |
|                      | <b>Total</b>   |                            |           | <b>126</b>                 |   |                   |
| <b>Q3</b>            | <b>TLM</b>   |                            |           |                            |   |                   |
| 1a.                  | School improvement Fund                                  | 1069                       | 2         | 2138                       |   | VEC 6 month       |
| 1b.                  | School Maintainance                                      |                            |           |                            |   |                   |
| 2-                   | Teachers Grant   | 2102                       | 0.5       | 1051                       |   | Teachers one year |
| 3-                   | Free text book with book cartage                         | 38414                      | 0.05      | 1920.7                     |   | DPO 6 month       |
| 4-                   | Book Bank/Book Cartage                                   |                            |           |                            |   |                   |
| 5-                   | Salary of Programme Coordinator (T.D.C)                  | 7                          | 19.5      | 136.5                      |   |                   |
|                      | <b>Total</b>   |                            |           | <b>5246.2</b>              |   |                   |
| <b>Q4.</b>           | <b>Award to VEC (Per Block)</b>                          |                            |           |                            |   |                   |
| 1                    | Salary of Programme Coordinator                          |                            |           |                            |   |                   |
| <b>Q5.</b>           | <b>School Award (Per Block)</b>                          |                            |           |                            |   |                   |
|                      | <b>Sub Total (Q1- Q5)</b>                                |                            |           | <b>6043.2</b>              |   |                   |

| Activity description      |  | Physical Target or Quantum | Unit Cost | Estimated Financial Outlay | ' Implementation agencies and time period of implementation | Remark       |
|---------------------------|--|----------------------------|-----------|----------------------------|---|--------------|
| Access A                  |  | B                          | C         | D                          | E   | F            |
| C                         | Capacity Bulding                               |                            |           |                            |   |              |
| C1                        | Sch.map & micro planning                       |                            |           |                            |   |              |
| 1-                        | Printing/Survey                                |                            |           |                            |   |              |
| 2-                        | Seminar & Workshop                             |                            |           |                            |   |              |
| 3-                        | Village Level Microplanning                    |                            |           |                            |   |              |
| Total                     |  |                            |           |                            |   |              |
| C2 Operationalising DIETS |  |                            |           |                            |   |              |
| 1                         | T.A.   | 1                          | 50        | 50                         |   | DIET 6 month |
| 2a.                       | Workshop                                       |                            |           |                            |   |              |
| 2b.                       | POL  | 1                          | 25        | 25                         |   | DIET 6 month |
| 2c.                       | Evaluation                                     |                            |           |                            |   |              |
| 2d.                       | Consumable/contingency                         | 1                          | 20        | 20                         |   | DIET 6 month |
| 2e                        | Wages of driver                                | 6                          | 2.5       | 15                         |   | DIET 6 month |
| Total                     |  |                            |           | 110                        |   |              |
| C3.                       | BRC  |                            |           |                            |   |              |
| 1-                        | Civil Construction                             |                            |           |                            |   |              |
| 2a.                       | Salary of Co-ordinator<br>& 24*12 Asstt. Cord. | 8*6=48<br>16*6= 96         | 12<br>10  | 576<br>960                 |   | DPO 6 month  |
| 2b.                       | Wages of Choukidar                             | 8*6                        | 2.5       | 120                        |   | BRC 6 month  |

| Activity description |   | Physical Target or Quantum | Unit Cost | Estimated Financial Outlay | Implementation agencies and time period of implementation | Remark |
|----------------------|---|----------------------------|-----------|----------------------------|---|--------|
| A                    |   | B                          | C         | D                          | E   | F      |
| 3-                   | Equipment & Furniture                   |                            |           |                            |   |        |
| 4-                   | <b>TA.</b>                              |                            |           |                            |   |        |
| a.                   | Co-ordinator/Asstt. Co-ordinator        |                            |           |                            |   |        |
| b.                   | ABSA/SDI                                |                            |           |                            |   |        |
| 5-                   | Maintenance of Equip.                   |                            |           |                            |   |        |
| 6-                   | Maintenance of Building                 |                            |           |                            |   |        |
| 7-                   | Books                                   |                            |           |                            |   |        |
| 8-                   | BRC Exhibition.fair (teaching aids etc) |                            |           |                            |   |        |
| 9-                   | Purchase of vehicle (Two Wheeler)       |                            |           |                            |   |        |
| 10-                  | POL/Maintenance                         |                            |           |                            |   |        |
| 11-                  | Consumable                              |                            |           |                            |   |        |
|                      | <b>Total</b>                            |                            |           | <b>1656</b>                |   |        |
| <b>C4</b>            | <b>DPO</b>                              |                            |           |                            |   |        |
| 1                    | Equipment                               |                            |           |                            |   |        |
| 2                    | Furniture                               |                            |           |                            |   |        |
| 3                    | Books                                   |                            |           |                            |   |        |
| 4                    | Purchase of vehicle (Two Wheeler)       |                            |           |                            |   |        |
|                      |   |                            |           |                            |   |        |
|                      |   |                            |           |                            |   |        |
|                      |   |                            |           |                            |   |        |

| Activity description |   | Physical Target or Quantum | Unit Cost | Estimated Financial Outlay | Implementation agencies and time period of implementation | Remark      |
|----------------------|---|----------------------------|-----------|----------------------------|---|-------------|
| A                    |   | B                          | C         | D                          | E   | F           |
| 5-                   | Consultancy Charges                       |                            |           |                            |   |             |
| 6-                   | Salary of Staff                           | 1                          |           | 650                        |   | DPO 6 month |
| 7-                   | Consumable/ Contingency                   |                            |           |                            |   |             |
| 8-                   | Telephone & Fax                           | 1                          | 10        | 10                         |   | DPO 6 month |
| 9-                   | Vehicle Maintenance & POL                 |                            |           |                            |   |             |
| 10-                  | Maintenance of Equip.                     |                            |           |                            |   |             |
| 11-                  | TA  | 1                          | 50        | 50                         |   | DPO 6 month |
| 12-                  | Seminar & Workshop                        |                            |           |                            |   |             |
| 13-                  | Hiring of Vehicles                        |                            |           |                            |   |             |
| 14-                  | Civil Work Supervisory Consult.           |                            |           |                            |   |             |
| 15-                  | District level Exhibition & Fair          |                            |           |                            |   |             |
| 16-                  | Exposure visit/study tours                |                            |           |                            |   |             |
| 17                   | Evaluation                                | 1                          | 10        | 10                         |   | DPO 6 month |
| 18                   | Distt. Level Conversion workshop/Meetings |                            |           |                            |   |             |
| 19                   | AWPB & View workshop                      |                            |           |                            |   |             |
|                      |   |                            |           |                            |   |             |
| 20                   | Research evaluation                       |                            |           |                            |   |             |
| 21                   | Contingency                               |                            |           |                            |   |             |
| 22                   | Innovative Fund                           |                            |           |                            |   |             |
|                      | <b>Total</b>                              |                            |           | <b>720</b>                 |   |             |

| Activity description                     | Physical Target or Quantum | Unit Cost | Estimated Financial Outlay | Implementation agencies and time period of implementation | Remark      |
|--|----------------------------|-----------|----------------------------|---|-------------|
| A  | B                          | C         | D                          | E   | F           |
| <b>C5 MIS Research &amp; Evaluation</b>  |                            |           |                            |   |             |
| <b>C5. MIS/Research &amp; Evaluation</b> |                            |           |                            |   |             |
| 1- MIS cell Furnishing                   |                            |           |                            |   |             |
| 2- EMIS/PMIS Printing & Servey           |                            |           |                            |   |             |
| 3- MIS Equipment                         |                            |           |                            |   |             |
| 4- Computer System Training              |                            |           |                            |   |             |
| 5- Maint. of Equipment                   |                            |           |                            |   |             |
| 6- Exposer visits                        |                            |           |                            |   |             |
| 7- Consumable                            |                            |           |                            |   |             |
| 8- Sample study/field visit              |                            |           |                            |   |             |
| <b>Total</b>                             |                            |           |                            |   |             |
|  |                            |           |                            |   |             |
| <b>C6. School Complex/(NPRC)</b>         |                            |           |                            |   |             |
| 1- Construction                          |                            |           |                            |   |             |
| 2- Salary of Co-ordinator 64*12*12       | 64* 6                      | 12        | 4608                       |   | DPO 6 month |
| 3- Equipments & Furniture                |                            |           |                            |   |             |
| 4- Books for Libarry                     |                            |           |                            |   |             |
| 5- A/V Hiring Charge                     |                            |           |                            |   |             |
| 6- Contengency                           |                            |           |                            |   |             |

| Activity description |                                    | Physical Target or Quantum | Unit Cost | Estimated Financial Outlay | Implementation agencies and time period of implementation | Remark      |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|---|-------------|
| A                    |                                    | B                          | C         | D                          | E   | F           |
| 7-                   | Monthly Meetings/TA                |                            |           |                            |   |             |
| 8-                   | Mela Workshop etc/TLM              |                            |           |                            |   |             |
|                      | <b>Total</b>                       |                            |           | <b>4608</b>                |   |             |
| <b>C7</b>            | <b>Distant Education</b>           |                            |           |                            |   |             |
| 1                    | Equipment and Other                |                            |           |                            |   |             |
| 2                    | Telephone/Fax Bill                 |                            |           |                            |   |             |
| 3                    | Confrancing/TA/DA                  | 2                          | 5         | 10                         |   | DPO 6 month |
| 4-                   | Video Recording & Packing          |                            |           |                            |   |             |
| 5-                   | Printing materials                 | 2                          | 5         | 10                         |   | DPO 6 month |
| 6-                   | Training workshop Seminar          |                            |           |                            |   |             |
|                      | <b>Total</b>                       |                            |           | <b>20</b>                  |   |             |
|                      | <b>C8. Integratted Education</b>   |                            |           |                            |   |             |
| 1-                   | Distt. Level workshop              | 1                          | 20        | 20                         |   | DPO 6 month |
| 2-                   | Block level resource support       |                            |           |                            |   |             |
| 3-                   | Servey through VEC                 |                            |           |                            |   |             |
| 4-                   | Training of BRG & DRG              |                            |           |                            |   |             |
| 5-                   | Orientation of Teachers            |                            |           |                            |   |             |
|                      | <b>Total</b>                       |                            |           | <b>20</b>                  |   |             |
|                      | <b>Sub Total (C1 to C8)</b>        |                            |           | <b>7134</b>                |   |             |
|                      | <b>Grand Total (A,R,Q &amp; C)</b> |                            |           | <b>16542.7</b>             |   |             |

District - Pithoragarh

Table- D According to main Activities & Process

| Rs.In Thousands        |                                  |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|----------------------------|---------|---|---|
| Activities/Particulars | AWP & B Last Year                | Reapprai priation | Revisaal Senetional | Expences of last year |               | Appropri. Balance | Spill Over | New Proposals 2004-05 | Spill over & New Proposals | Remarks |   |   |
|                        |                                  |                   |                     | Till 31st Decem.      | Till 31 March |                   |            |                       |                            |         |   |   |
|                        |                                  |                   |                     | A                     | B             | C                 | D          | E                     | F                          | G       | H | I |
| A1                     | Additional Class Rooms           |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
| A2                     | New primary Schools              |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
|                        | 1 --- Construction               | 764.00            |                     | 764.00                | 764.00        | 764.00            |            |                       |                            |         |   |   |
|                        | 2a --- Salary of Para Teachers   | 1012.0            | -232.0              | 780.00                | 365.0         | 677.00            | 103.00     |                       | 1824.00                    |         |   |   |
|                        | 2b --Add. Salary & Head Teachers | 198.0             |                     | 198                   | 149           | 198.00            |            |                       | 342.00                     |         |   |   |
|                        | 3-Furniture/Fixture & Equipments | 100.0             |                     | 100                   |               | 100.00            |            |                       |                            |         |   |   |
|                        | Total                            | 2074.0            | -232                | 1842                  | 1278.5        | 1739.00           | 103.00     |                       | 2166.00                    |         |   |   |
| A3                     | Alternative Schools              |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
| (A)                    | Shlksha Ghar                     |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
| 1---                   | Honorarium                       |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
| a                      | Worker                           | 209               |                     | 209                   | 119           | 173               | 36         |                       | 304                        |         |   |   |
|                        | Supervisor                       |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
| 2--                    | Educational Materials            |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
| 3 -                    | Text Books                       |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
| 4 ---                  | Contingency                      |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
| 5 --- T                | Training/Worker/Supervisor       |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
| a ---                  | Induction                        |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
| b ---                  | Recurring                        |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
|                        | Total                            | 2259.69           |                     | 259.69                | 137.5         | 211               | 48.69      |                       | 380                        |         |   |   |
| (B)                    | E.G.S.                           |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
| 1 ---                  | hONORARIUM                       |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
| (a)                    | Worker                           | 1174              |                     | 1174                  | 566           | 908               | 266        |                       | 2044                       |         |   |   |
| (B)                    | Supervisor                       |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
| 2 ---                  | Educational Materials            |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
| 3 ---                  | Text Book                        |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
| 4 ---                  | Contigency/                      |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
| 5 ---                  | Training - Worker - Supervisor   |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
| (a)                    | Induction                        | 47.25             |                     | 47.25                 | 17.378        | 17.378            | 29.872     |                       | 45                         |         |   |   |
| (b)                    | Recurring                        | 93                |                     | 93                    | 51            | 51                | 42         |                       | 114                        |         |   |   |
| 6                      | Salary of Program coordinator    |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
|                        | Total                            | 1522.85           |                     | 1522.85               | 673.378       | 1184.978          | 337.872    |                       | 2978                       |         |   |   |
| C                      | Bal Mitra                        |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
| 1 ---                  | Honorarium & Worker              |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
| 2 ---                  | Educational Materials            |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
| 3 ---                  | Balkit/TLM                       |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
| 4 ---                  | Training/Worker/Supervisor       |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |
| 5 ---                  | Special Awards                   |                   |                     |                       |               |                   |            |                       |                            |         |   |   |





| R   | Retention                     |               |               |                |                |                |  |             |  |
|-----|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|-------------|--|
| R1  | Publicity & Extention         | 65.1          | 65.1          | 1.5            | 65.1           |                |  |             |  |
| R1  | Building                      |               |               |                |                |                |  |             |  |
| R2  | News Letters                  |               |               |                |                |                |  |             |  |
| R3  | Nconst. Of old Primary School |               |               |                |                |                |  |             |  |
| R4  | Toilets                       |               |               |                |                |                |  |             |  |
| R5  | Drinking Water                | 3300          | 3300          | 1516.54        | 3300           |                |  |             |  |
| R6  | Repair & maintenance          | 800           | 800           | 420            | 800            |                |  |             |  |
|     | (School needing repairs and   |               |               |                |                |                |  |             |  |
| R7  | Saary of Additional Para -    | 3038.75       | 3038.75       | 1578.5         | 2280.5         | 758.25         |  | 5040        |  |
| R8  | Promoting Girls Education     |               |               |                |                |                |  |             |  |
|     | Prin.etc.                     |               |               |                |                |                |  |             |  |
|     | a. Cluster Mobilization /     |               |               |                |                |                |  |             |  |
|     | b. Trg. Of Elected Women of   |               |               |                |                |                |  |             |  |
|     | c. WMG Training               |               |               |                |                |                |  |             |  |
|     | d. MT/PTA/MAMTA Tra.          | 151.2         | 151.2         | 151.2          | 151.2          |                |  |             |  |
|     | e. Annual function of MAMTA   |               |               |                |                |                |  | 160         |  |
|     | f. Meena Campaigning          |               |               |                |                |                |  |             |  |
|     | g. Workshop of VEC at NPRC    | 18.5          | 18.5          | 18.5           | 18.5           |                |  |             |  |
|     | MAMTA Annual Funt.            | 159           | 159           |                | 159            |                |  |             |  |
| R9  | Bal Mela                      | 15            | 15            |                | 15             |                |  | 15          |  |
| R10 | Invating Prg for NGOs         |               |               |                |                |                |  |             |  |
| R11 | Gend.Sensat.prog.             |               |               |                |                |                |  |             |  |
|     | 1.TOT/Mamta                   | 13.45         | 13.45         |                | 13.45          |                |  |             |  |
|     | 2.NPRC/BRC/Teach.Trig.        |               |               |                |                |                |  |             |  |
| R12 | Printing & Others             | 5             | 5             |                | 5              |                |  | 5           |  |
|     | 1. Workshop                   |               |               |                |                |                |  |             |  |
|     | 2. Exercise                   |               |               |                |                |                |  |             |  |
| R13 | Health Checkup / Card         |               |               |                |                |                |  |             |  |
| R14 | Honorarium of                 |               |               |                |                |                |  |             |  |
|     | 1. AEs                        | 48            | 48            |                |                | 48             |  |             |  |
|     | 2. Jes                        | 221.5         | 221.5         |                |                | 221.5          |  |             |  |
|     | <b>Total (R1 - R14)</b>       | <b>7835.5</b> | <b>7835.5</b> | <b>3686.24</b> | <b>6807.75</b> | <b>1027.75</b> |  | <b>5220</b> |  |

| <b>Activities/Particulars</b>        |                                  |                |                |               |                |            |               |                |      |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|------|
| <b>Main/Subhead</b>                  |                                  |                |                |               |                |            |               |                |      |
| <b>A</b>                             |                                  |                |                |               |                |            |               |                |      |
| <b>Q1(A). Opening of CCE Centres</b> |                                  |                |                |               |                |            |               |                |      |
| 1-                                   | Quarterly meeting of ECCE Worker |                |                |               |                |            |               |                | 50.4 |
| 2-                                   | TLM                              | 230            | 230            |               | 230            |            |               |                |      |
| 3-                                   | Honorarium                       | 571.5          | 571.5          | 214           | 571.5          |            |               | 1012.5         |      |
| 4-                                   | Contingency                      | 225            | 225            |               | 225            |            |               | 450            |      |
| 5-                                   | Training a) Induction            | 57.6           | 57.6           | 35.175        | 57.6           |            |               |                |      |
|                                      | b) Recurring                     | 102            | 102            | 62.424        | 102            |            |               | 150            |      |
| 6                                    | Workshop                         | 72             | 72             |               | 72             |            |               |                |      |
| 7                                    | Salary of Prog. coordinator      |                |                |               |                |            |               | 325.5          |      |
| <b>Total</b>                         |                                  | <b>1258.1</b>  | <b>1258.1</b>  |               | <b>311.599</b> |            | <b>1258.1</b> | <b>1988.4</b>  |      |
| <b>Q2 Training Programms</b>         |                                  |                |                |               |                |            |               |                |      |
| 1-                                   | DRG Meeting                      | 13.5           | 13.5           | 0.22          | 6.75           | 6.75       |               |                |      |
| 2-                                   | BRG Meeting                      | 91.2           | 91.2           | 45.6          | 91.2           |            |               |                |      |
| 3-                                   | BRG Training/DRG                 | 16.4           | 16.4           | 16.4          | 16.4           |            |               |                |      |
| 4-                                   | VEC Training                     | 465.45         | 465.45         | 322           | 465            | 0.45       |               | 85.92          |      |
| 5-                                   | Resource Person Training         | 29.25          | 29.25          |               | 29.25          |            |               | 24.5           |      |
| 6-                                   | HT Training                      |                |                |               |                |            |               |                |      |
| 7-                                   | In service Teacher Trg.          | 1361.25        | 1361.25        |               | 1361.25        |            |               | 1285.2         |      |
| 8-                                   | a - Induction                    |                |                |               |                |            |               |                |      |
|                                      | b) Recurring                     |                |                |               |                |            |               |                |      |
| 9                                    | BRC/NPRC/ABSATrg.Cap. Bldg.      |                |                |               |                |            |               |                |      |
| 10                                   | Para Teacher Induction           | 110            | 110            |               | 110            |            |               |                |      |
| 11                                   | Recurring                        | 92.7           | 92.7           | 81.9          | 92.7           |            |               | 128.7          |      |
| 12                                   | Innov. Trg/MT Sel.               |                |                |               |                |            |               |                |      |
| 13                                   | Salary of Prog. Coordinator      |                |                |               |                |            |               | 378            |      |
| <b>Total</b>                         |                                  | <b>2179.75</b> | <b>2179.75</b> | <b>466.12</b> | <b>2172.55</b> | <b>7.2</b> |               | <b>1902.32</b> |      |

|                                |                                 |                |            |                |                 |                |            |  |                 |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------|--|-----------------|
| <b>Q3. TLM</b>                 |                                 |                |            |                |                 |                |            |  |                 |
| 1a.                            | School improvement Fund         | 2118           |            | 2118           | 2026            | 2118           |            |  | 4276            |
| 1b.                            | School Maintainance             |                |            |                |                 |                |            |  |                 |
| 2-                             | Teachers Grant                  | 1073           |            | 1073           | 827             | 1073           |            |  | 2102            |
| 3-                             | Free Text Book/Book Bank        | 1303.54        | 232        | 1535.54        | 347.603         | 1535.54        |            |  | 3649.33         |
| 4-                             | Book Bank/Book Cartage          |                |            |                |                 |                |            |  |                 |
| 5-                             | Salary of Prog. Coordinator     |                |            |                |                 |                |            |  | 409.5           |
| <b>Total</b>                   |                                 | <b>4494.54</b> | <b>232</b> | <b>4726.54</b> | <b>3200.603</b> | <b>4726.54</b> |            |  | <b>10436.83</b> |
| <b>Q4.</b>                     | <b>Award to VEC (Per Block)</b> |                |            |                |                 |                |            |  |                 |
| <b>Q5.</b>                     | <b>School Award (Per Block)</b> |                |            |                |                 |                |            |  |                 |
| <b>Sub Total (Q1-Q5)</b>       |                                 | <b>7932.39</b> | <b>232</b> | <b>8164.39</b> | <b>3976.322</b> | <b>8157.19</b> | <b>7.2</b> |  | <b>14327.55</b> |
| <b>Activities/Particulars</b>  |                                 |                |            |                |                 |                |            |  |                 |
| <b>Main/Subhead</b>            |                                 |                |            |                |                 |                |            |  |                 |
| <b>C1 School mapping &amp;</b> |                                 |                |            |                |                 |                |            |  |                 |
| 1-                             | Printing/Survey                 | 100            |            | 100            |                 |                | 100        |  |                 |
| 2-                             | Seminar & Workshop              | 24             |            | 24             |                 |                | 24         |  |                 |
| 3-                             | Village Level Microplanning     |                |            |                |                 |                |            |  |                 |
| <b>Total</b>                   |                                 | <b>124</b>     |            | <b>124</b>     |                 |                | <b>124</b> |  |                 |
| <b>C2 - Operat. Of DIET</b>    |                                 |                |            |                |                 |                |            |  |                 |
| 1                              | Furniture & Fixture             |                |            |                |                 |                |            |  |                 |
| 2a.                            | Equipaments                     |                |            |                |                 |                |            |  |                 |
| 2b.                            | Computer/Hardware               |                |            |                |                 |                |            |  |                 |
| 2c.                            | Consumable                      |                |            |                |                 |                |            |  |                 |
| 3                              | Books                           |                |            |                |                 |                |            |  |                 |
| 4                              | Honorarium                      |                |            |                |                 |                |            |  |                 |
| 5                              | Printing                        | 10             |            | 10             |                 | 10             |            |  |                 |
| 6                              | TA                              | 100            |            | 100            | 69.168          | 100            |            |  | 150             |
| 7                              | Maintenance                     |                |            |                |                 |                |            |  |                 |
| 8                              | Workshop/Seminar/Comptry        | 50             |            | 50             | 6.418           | 50             |            |  | 20              |
| 9                              | Purchase of Vehicle             |                |            |                |                 |                |            |  |                 |
| 10                             | POL                             | 50             |            | 50             | 23.046          | 50             |            |  | 75              |
| 11                             | Action Research                 | 15             |            | 15             |                 | 15             |            |  |                 |
| 12                             | Wages of Driver                 | 30             |            | 30             | 18.549          | 30             |            |  | 45              |
| 13                             | Contingency                     | 20             |            | 20             | 2.362           | 20             |            |  | 40              |
| 14                             | Evaluation                      |                |            |                |                 |                |            |  | 100             |
| <b>Total</b>                   |                                 | <b>275</b>     |            | <b>275</b>     | <b>119.543</b>  | <b>275</b>     |            |  | <b>430</b>      |

| <b>C3. BRC</b> |                                 |               |               |                 |               |            |     |             |  |
|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------|-----|-------------|--|
| 1-             | Civil Construction @ 800        | 333.2         | 333.2         | 277             | 333.2         |            |     |             |  |
| 2a.            | Salary of Co-ordinator & Asstt. | 3801.6        | 3801.6        | 2851            | 3801.6        |            |     | 4608        |  |
| 2b.            | Wages of Choukidar @ 2.5        | 180           | 180           |                 | 40            |            | 140 | 360         |  |
| 3-             | Equipment & Furniture @ 150     | 150           | 150           |                 |               |            | 150 |             |  |
| 4              | TA.                             |               |               |                 |               |            |     |             |  |
|                | a) Coordinator Astt. Coordi.    | 96            | 96            | 53.467          | 96            |            |     |             |  |
|                | b) ABSA/ SDI                    |               |               |                 |               |            |     |             |  |
|                | Distt. - Pithoreagarh           | AWP & Last    |               |                 |               |            |     |             |  |
|                | Activities/Partieulars          | Year          |               |                 |               |            |     |             |  |
|                | <b>A</b>                        |               |               |                 |               |            |     |             |  |
| 5-             | Maintenance of Equip.           |               |               |                 |               |            |     |             |  |
| 6-             | Maintenance of Building         |               |               |                 |               |            |     |             |  |
| 7-             | Books @ 10                      |               |               |                 |               |            |     |             |  |
| 8-             | BRC Exhibition fair (teaching   | 40            | 40            | 40              | 40            |            |     |             |  |
| 9-             | Purchase of vehicle (Two        |               |               |                 |               |            |     |             |  |
| 10-            | POL/Maintenance @ 10            |               |               |                 |               |            |     |             |  |
| 11-            | Consumable @ 5                  | 40            | 40            | 40              | 40            |            |     |             |  |
|                | <b>Total</b>                    | <b>4640.8</b> | <b>4640.8</b> | <b>3261.467</b> | <b>4350.8</b> | <b>290</b> |     | <b>4968</b> |  |
|                | <b>Capacity Building</b>        |               |               |                 |               |            |     |             |  |
|                | <b>C4. DPO</b>                  |               |               |                 |               |            |     |             |  |
| 1-             | Equipment                       |               |               |                 |               |            |     |             |  |
| 2-             | Furniture & Fixture             |               |               |                 |               |            |     |             |  |
| 3-             | Books                           | 10            | 10            |                 | 10            |            |     |             |  |
| 4-             | Purchase of vehicle (Two        | 100           | 100           |                 | 100           |            |     |             |  |
| 5-             | Consultancy Charges             | 10            | 10            |                 | 10            |            |     |             |  |
| 6-             | Salary of Staff @ 155           | 2040          | 2040          | 1375.88         | 2040          |            |     | 1900        |  |
| 7-             | Consumable                      | 60            | 60            | 15.939          | 60            |            |     |             |  |
| 8-             | Telephone & Fax                 | 30            | 30            | 14.342          | 30            |            |     | 35          |  |
| 9-             | Vehicle Maintenance & POL       | 100           | 100           | 57.278          | 100           |            |     | 80          |  |
| 10-            | Maintinance of Equip.           | 20            | 20            |                 | 10            |            | 10  |             |  |
| 11-            | TA                              | 150           | 150           | 82.749          | 150           |            |     | 175         |  |
| 12-            | Seminar & Workshop              | 40            | 40            |                 | 40            |            |     |             |  |
| 13             | Hiring of Vehicle               | 25            | 25            | 7.75            | 25            |            |     |             |  |

| <b>Civil worksuperv./cons. Charges</b>   |                                  |             |             |                 |             |            |  |              |  |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------|--|--------------|--|
| 15-                                      | District level Exhibition & Fair | 20          | 20          |                 | 10          | 10         |  |              |  |
| 16-                                      | Study Tours                      | 20          | 20          |                 | 20          |            |  |              |  |
| 17-                                      | Distt. Level Conversion          | 20          | 20          |                 | 20          |            |  |              |  |
| 18-                                      | AWP & View workshop              | 15          | 15          | 2.683           | 15          |            |  |              |  |
| 19-                                      | AWP & View workshop              |             |             |                 |             |            |  |              |  |
| 20-                                      | Research evaluation              | 10          | 10          |                 |             | 10         |  |              |  |
| 21-                                      | Contingency                      |             |             |                 |             |            |  |              |  |
| 22-                                      | Innovative Fund                  |             |             |                 |             |            |  |              |  |
| 23-                                      | Evaluation                       |             |             |                 |             |            |  | 30           |  |
| 24-                                      | Others Motor Cycle               |             |             |                 |             |            |  |              |  |
| <b>Total</b>                             |                                  | <b>2670</b> | <b>2670</b> | <b>1556.121</b> | <b>2640</b> | <b>30</b>  |  | <b>2220</b>  |  |
| <b>Capacity Building</b>                 |                                  |             |             |                 |             |            |  |              |  |
| <b>C5. MIS/Research &amp; Evaluation</b> |                                  |             |             |                 |             |            |  |              |  |
| 1-                                       | MIS cell Furnishing              |             |             |                 |             |            |  |              |  |
| 2-                                       | EMIS/PMIS Printing & Servey      | 100         | 100         | 41.08           | 50          | 50         |  | 50           |  |
| 3-                                       | MIS Equipment                    | 25          | 25          | 3.3             | 10          | 15         |  |              |  |
| 4-                                       | Computer System Training         | 25          | 25          |                 | 25          |            |  |              |  |
| 5-                                       | Maint. of Equipment              | 25          | 25          | 2.4             | 15          | 10         |  |              |  |
| 6-                                       | Exposer visits                   |             |             |                 |             |            |  |              |  |
| 7-                                       | Consumable                       | 30          | 30          | 6.953           | 15          | 15         |  | 20           |  |
| 8-                                       | Sample Study/Field visit         | 20          | 20          |                 |             | 20         |  |              |  |
| <b>Total</b>                             |                                  | <b>225</b>  | <b>225</b>  | <b>53.733</b>   | <b>115</b>  | <b>110</b> |  | <b>70</b>    |  |
| <b>C6 School Complex(NPRC)</b>           |                                  |             |             |                 |             |            |  |              |  |
| 1-                                       | Construction @ 28                |             |             |                 |             |            |  |              |  |
| 2-                                       | Salary of Co-ordinator @ 8.5     | 9216 -      | 9216        | 6900            | 9216        |            |  | 13824        |  |
| 3-                                       | Equipments & Furniture @ 15      |             |             |                 |             |            |  |              |  |
| 4-                                       | Books for Libarry @ 5            |             |             |                 |             |            |  |              |  |
| 5-                                       | A/V Hiring Charge @ 5            |             |             |                 |             |            |  |              |  |
| 6-                                       | Contengency @ 1                  | 64 -        | 64          | 64              | 64          |            |  |              |  |
| 7-                                       | Monthly Meetings/TA @ 2          | 320 -       | 320         | 192             | 320         |            |  |              |  |
| 8-                                       | Mela Workshop etc @ .5           | 32          | 32          | 32              | 32          |            |  |              |  |
| <b>Total</b>                             |                                  | <b>9632</b> | <b>9632</b> | <b>7188</b>     | <b>9622</b> |            |  | <b>13824</b> |  |

| <b>C7. Distant Education</b>       |                                |                 |                  |                  |                  |                 |                 |  |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| 1-                                 | Equipments & other             | 25              | 25               |                  | 25               |                 |                 |  |
| 2-                                 | Telephone Fax Bills &          | 14              | 14               |                  | 14               |                 |                 |  |
| 3-                                 | Conferencing TA/DA             | 60              | 60               |                  | 60               |                 | 30              |  |
| 4-                                 | Video Recording & Peckaging    | 40              | 40               | 15               | 25               |                 |                 |  |
| 5-                                 | Printing materials             | 40              | 40               | 20               | 20               |                 | 50              |  |
| 6-                                 | Training workshop Seminar      | 30              | 30               | 10               | 20               |                 | 40              |  |
| <b>Total</b>                       |                                | <b>209</b>      | <b>209</b>       | <b>45</b>        | <b>164</b>       |                 | <b>120</b>      |  |
| <b>C8 Integrated Edu.</b>          |                                |                 |                  |                  |                  |                 |                 |  |
| 1-Distt. Level Workshop            |                                | 35              | 35               | 35               |                  |                 | 40              |  |
| 2-                                 | Block level resource support @ | 10              | 10               | 10               |                  |                 | 80              |  |
| 3-                                 | Servey through VEC @ 5         |                 |                  |                  |                  |                 |                 |  |
| 4-                                 | Training of BRG & DRG @ .6     | 5.4             | 5.4              |                  | 5.4              |                 |                 |  |
| 5-                                 | Orientation of Teachers @      | 200             | 200              | 21.295           | 50               | 150             |                 |  |
| <b>Total</b>                       |                                | <b>250.4</b>    | <b>250.4</b>     | <b>21.295</b>    | <b>95</b>        | <b>155.4</b>    | <b>120</b>      |  |
| <b>Sub Total (C1-C8)</b>           |                                | <b>18026.2</b>  | <b>18026.2</b>   | <b>12200.659</b> | <b>17152.8</b>   | <b>873.4</b>    | <b>21752</b>    |  |
| <b>Grand Total (A,R,Q &amp; C)</b> |                                | <b>37650.63</b> | <b>37650.630</b> | <b>21954.599</b> | <b>35252.718</b> | <b>2397.912</b> | <b>46823.55</b> |  |

**Summary of AWPB (including Spill Over) for 2004- 05  
District Primary Education Programme**

Rs. in

| Head  | 2003- 2004 |          |           |          | 2004- 2005 |          |           |          |
|---|------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|----------|
|   | Physical   |          | Financial |          | Physical   |          | Financial |          |
|   | Approved   | Achieved | Approved  | Achieved | Proposed   | Approved | Proposed  | Approved |
| (B)   |            |          |           |          |            |          |           |          |
| <b>Civil Works</b>                                  |            |          |           |          |            |          |           |          |
| New Primary School                                  | 10         | 10       | 7.64      | 7.64     |            |          | -         |          |
| Reconstruction PS                                   |            |          |           |          |            |          |           |          |
| Additional Classrooms PS                            |            |          |           |          |            |          |           |          |
| Toilet PS   |            |          |           |          |            |          |           |          |
| Drinking Water PS                                   | 150        | 150      | 33        | 33       |            |          |           |          |
| Major Repairs                                       | 40         | 40       | 8         | 8        |            |          |           |          |
| Construction of BRCs                                | 2          | 2        | 3.332     | 3.332    |            |          |           |          |
| Construction of CRCs                                |            |          |           |          |            |          |           |          |
| Civil Works innovation Fund                         |            |          |           |          |            |          |           |          |
| Any Other   |            |          |           |          |            |          |           |          |
| <b>Total</b>  |            |          | 51.972    | 51.972   |            |          |           |          |
| School Mapping & Microplanning                      |            |          | 1.24      |          |            |          |           |          |
| <b>Total</b>  |            |          |           |          |            |          |           |          |
| School Grant  | 1059       | 1059     | 21.18     | 21.18    |            |          | 42.76     |          |
| School Improvement Grant PS                         |            |          |           |          |            |          |           |          |
| <b>Total</b>  |            |          |           |          |            |          |           |          |
| DIETs   |            |          | 2.75      | 2.75     |            |          | 4.3       |          |
| <b>Total</b>  |            |          |           |          |            |          |           |          |
| Teacher Grant (TLM)                                 | 2146       | 2146     | 10.73     | 10.73    |            |          | 21.07     |          |
| Teacher PS  |            |          |           |          |            |          |           |          |
| <b>Total</b>  |            |          |           |          |            |          |           |          |
| <b>Educational Guarantee Scheme(EGS)</b>            |            |          |           |          |            |          |           |          |
| EGS Primary (No. of Children)                       |            |          | 15.2225   | 11.84978 |            |          | 29.78     |          |
| <b>Total</b>  |            |          |           |          |            |          |           |          |
| <b>Alternative &amp; innovative Education (AIE)</b> |            |          | 2.5969    | 2.11     |            |          | 3.8       |          |
| AIE(PS) (No. of children)                           |            |          |           |          |            |          |           |          |
| Residential Bridge Courses(No. of Children)         |            |          |           |          |            |          |           |          |
| Any Other   |            |          |           |          |            |          |           |          |
| (a) New Schools furniture fixture                   | 10         | 10       | 1         | 1        |            |          |           |          |
| <b>Total</b>  |            |          |           |          |            |          |           |          |
| Free Text Books                                     |            |          | 15.3554   | 15.3554  |            |          | 36.4933   |          |
| Free Text Books PS Any other (Salary of Co.)        |            |          |           |          |            |          | 4.085     |          |
| <b>Total</b>  |            |          |           |          |            |          |           |          |
| IED   |            |          | 2.504     | 0.95     |            |          | 1.2       |          |
| <b>Total</b>  |            |          |           |          |            |          |           |          |
| <b>Innovative Activities</b>                        |            |          |           |          |            |          |           |          |
| 1 Computer Education                                |            |          |           |          |            |          |           |          |
| 2 Early Childhood Care and Edu.(ECCE)               | 150        | 150      | 12.581    | 12.581   |            |          | 19.884    |          |
| 3 Girl Education                                    |            |          | 3.6215    | 3.6215   |            |          | 1.8       |          |
| 4 Distance Dducation                                |            |          | 2.09      | 0.45     |            |          | 1.2       |          |
| 5 Tea garden/ Special areas                         |            |          |           |          |            |          |           |          |
| 6 Any Other   |            |          |           |          |            |          |           |          |
| <b>Total</b>  |            |          | 18.2925   | 16.6525  |            |          |           |          |
| <b>Salary of teachers recruited in past year</b>    |            |          |           |          |            |          |           |          |
| 1 Salary of teachers PS                             |            |          |           |          |            |          |           |          |
| 2 Salary of additional head teachers PS             |            |          | 1.98      | 1.98     |            |          | 3.42      |          |
| 3 Any Other /Salary of para teachers                |            |          | 38.1875   | 29.575   |            |          | 68.64     |          |
| <b>Total</b>  |            |          | 40.1675   | 31.555   |            |          |           |          |



**Summary of AWPB (including Spili Over) for 2004- 05  
District Primary Education Programme**

Rs. in Thousand

| I.<br>o. | Head  | 2003- 2004 |          |           |           | 2004- 2005 |          |           |          |
|----------|---|------------|----------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
|          |   | Physical   |          | Financial |           | Physical   |          | Financial |          |
|          |   | Approved   | Achieved | Approved  | Achieved  | Proposed   | Approved | Proposed  | Approved |
| A)       | (B)   |            |          |           |           |            |          |           |          |
|          | Salary grant (teachers sanctioned in the preset year) |            |          |           |           |            |          |           |          |
|          | 1 Salary of teacher PS                                |            |          |           |           |            |          |           |          |
|          | 2 Salary of additional teacher PS                     |            |          |           |           |            |          |           |          |
|          | 3 Salary of para teachers                             |            |          |           |           |            |          |           |          |
|          | 4 Honorarium of AE/ JE                                |            |          | 2.695     |           |            |          |           |          |
|          | <b>Total</b>  |            |          |           |           |            |          |           |          |
|          | <b>Teacher training</b>                               |            |          |           |           |            |          |           |          |
|          | 1 Induction training para                             | 40         | 40       | 1.1       | 1.1       |            |          |           |          |
|          | 2 Ten darys in service training                       |            |          | 13.6125   | 13.6125   |            |          | 12.852    |          |
|          | 3 Reurring training para                              | 103        | 103      | 0.927     | 0.927     |            |          | 1.287     |          |
|          | 4 60 days refresher course for untrained teah.        |            |          |           |           |            |          |           |          |
|          | 5 T.O.T.  |            |          | 0.2925    | 0.2925    |            |          | 0.245     |          |
|          | <b>Total</b>  |            |          | 15.932    | 15.932    |            |          | 14.384    |          |
|          | <b>Strengthening of VEC</b>                           |            |          |           |           |            |          |           |          |
|          | 1 VEC Training  | 321        | 321      | 4.6545    | 4.65      |            |          | 0.8592    |          |
|          | 2 Any other/ Community Mobilization & Media           |            |          | 1.862     | 1.7945    |            |          | 3.78      |          |
|          | <b>Total</b>  |            |          | 6.5165    | 6.4445    |            |          |           |          |
|          | <b>BRC (Administrative)</b>                           |            |          |           |           |            |          |           |          |
|          | 1 Salary for Coord. of Assitt. Coord.                 | 24         | 24       | 38.016    | 38.016    |            |          | 46.08     |          |
|          | 2 Wages of Chaukidar                                  | 8          |          | 180       |           |            |          | 3.6       |          |
|          | 3 Furniture/Fixture & equipments                      | 2          |          | 1.5       |           |            |          |           |          |
|          | 4 Travelling Allowance & Meeting                      |            |          | 0.96      | 0.96      |            |          |           |          |
|          | 5 Maintenance of Equipments                           |            |          |           |           |            |          |           |          |
|          | 6 Maintenance of Building                             |            |          |           |           |            |          |           |          |
|          | TLM   | 8          | 8        | 0.4       | 0.4       |            |          |           |          |
|          | Contingency   |            |          |           |           |            |          |           |          |
|          | Any other   |            |          | 46.408    | 43.108    |            |          | 49.68     |          |
|          | <b>Total</b>  |            |          |           |           |            |          |           |          |
|          | <b>CRC (Administrative)</b>                           |            |          |           |           |            |          |           |          |
|          | Salary of coordinator                                 | 64         | 64       | 92.16     | 92.16     |            |          | 138.24    |          |
|          | Furniture/Fixture & equipments                        |            |          |           |           |            |          |           |          |
|          | Travelling Allowance & Meeting                        | 64         | 64       | 3.2       | 3.2       |            |          |           |          |
|          | Maintenance of Equipments                             |            |          |           |           |            |          |           |          |
|          | Maintenance of Building                               |            |          |           |           |            |          |           |          |
|          | TLM   | 64         | 64       | 0.32      | 0.32      |            |          |           |          |
|          | Contingency   | 64         | 64       | 0.64      | 0.64      |            |          |           |          |
|          | Any other   |            |          |           |           |            |          | 138.24    |          |
|          | <b>Total</b>  |            |          | 96.32     | 96.32     |            |          |           |          |
|          | <b>Research, monitoring &amp; Evaluation</b>          |            |          | 2.25      | 1.15      | 0.7        |          |           |          |
|          | <b>PS</b>   |            |          |           |           |            |          |           |          |
|          | <b>Total</b>  |            |          |           |           |            |          |           |          |
|          | <b>Management Cost</b>                                |            |          | 26.7      | 26.4      |            |          | 22.2      |          |
|          | <b>Total</b>  |            |          |           |           |            |          |           |          |
|          | <b>Grand Total</b>                                    |            |          | 37.65063  | 35.212718 |            |          | 468.2355  |          |

**District Primary Education Programme  
Abstract of AWPB Proposals 2004- 05  
Uttanchal**

Rs. in Lakhs

| Sl. No | Name of the Districts | EFC Approved Project cost | Proposed Revised EFC Cost | Cumulative Ant. Expenditure |                | Average Exp. Per year | Approved AWP & B 2003- 04 (incl. S.O.) | Exp. 2003- 04    | Anticipated Amount Saved 2003- 04 | Spill Over 2004- 05 | Fresh Proposal For 2004- 05 | Total AWP & B for 2004- 05 S.O. + F.P. | Total AWPB 2004 05 as% av. Yearly exp. (K% of Col. E) | Total AWP & B 2004 – 05 as % of proposal revised EFC Cost |
|--------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|
|        |                       |                           |                           | Amount Till March 03        | As % Age of A  |                       |  |                  |                                   |                     |                             |  |   |   |
|        |                       | A                         | B                         | C                           | D              | E                     | F                                      | G                | H                                 | I                   | J                           | K                                      | L   | M   |
|        | Bageshwar             |                           |                           |                             |                |                       |  |                  |                                   |                     |                             |  |   |   |
|        | Chamawat              |                           |                           |                             |                |                       |  |                  |                                   |                     |                             |  |   |   |
|        | Haridwar              |                           |                           |                             |                |                       |  |                  |                                   |                     |                             |  |   |   |
|        | <b>Pithoragarh</b>    | <b>1264.1954</b>          | <b>1692.84829</b>         | <b>1210.12718</b>           | <b>95.72 %</b> | <b>302.53</b>         | <b>376.5063</b>                        | <b>352.12718</b> | <b>24.37912</b>                   | <b>-</b>            | <b>468.2355</b>             | <b>468.2355</b>                        | <b>154.77</b>   | <b>27.66</b>  |
|        | Tehri                 |                           |                           |                             |                |                       |  |                  |                                   |                     |                             |  |   |   |
|        | Uttarkashi            |                           |                           |                             |                |                       |  |                  |                                   |                     |                             |  |   |   |
|        | S.P.O.                |                           |                           |                             |                |                       |  |                  |                                   |                     |                             |  |   |   |
|        | <b>Total</b>          |                           |                           |                             |                |                       |  |                  |                                   |                     |                             |  |   |   |
|        |                       |                           |                           |                             |                |                       |  |                  |                                   |                     |                             |  |   |   |
|        |                       |                           |                           |                             |                |                       |  |                  |                                   |                     |                             |  |   |   |

**District Primary Education Programme  
Statement of Civil Work Cost  
Uttanchal**

Rs. in Lakhs

| Sl. No. | Name of the Districts | EFC Approved Project cost | Proposed Revised Cost | 33.33 % of Proposed revised cost | Civil Work Cost Proposed By state | Cumulative Exp. Till March 2004 | Allocation made for 2004- 05 |                        |       | Expenditure Till March, 2004 S.O.+ F.P. 2004-05 |
|---------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|-------|---|
|         |                       |                           |                       |                                  |                                   |                                 | Fresh Plan                   | Anticipated Spill Over | Total |   |
|         |                       | A                         | B                     |                                  | C                                 | D                               | E                            | G                      | H     | I   |
| 1       | Bageshwar             |                           |                       |                                  |                                   |                                 |                              |                        |       |   |
| 2       | Champwat              |                           |                       |                                  |                                   |                                 |                              |                        |       |   |
| 3       | Haridwar              |                           |                       |                                  |                                   |                                 |                              |                        |       |   |
| 4       | Pithoragarh           | 1264.1954                 | 1692.84829            | 565.569                          |                                   | 339.68                          | -                            | -                      | -     | 339.68  |
| 5       | Tehri                 |                           |                       |                                  |                                   |                                 |                              |                        |       |   |
|         | <b>Total</b>          |                           |                       |                                  |                                   |                                 |                              |                        |       |   |

**District Primary Education Programme  
Statement of Management Cost  
Uttanchal**

**Rs. in Lakhs**

| Sl. No. | Name of the Districts | EFC Approved Project cost | Proposed Revised EFC Cost | 6% of Proposed revised cost | Management Cost Proposed As per EFC | Cumulative Exp. Till March 2004 | Allocation made for 2004- 05 |                        |       | Expenditure Till March, 2004 S.O.+ F.P. 2004-05 |
|---------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|-------|---|
|         |                       |                           |                           |                             |                                     |                                 | Fresh Plan                   | Anticipated Spill Over | Total |   |
|         |                       | A                         | B                         | C                           | D                                   | E                               | F                            | G                      | H     | I   |
| 1       | Bageshwar             |                           |                           |                             |                                     |                                 |                              |                        |       |   |
| 2       | Champwat              |                           |                           |                             |                                     |                                 |                              |                        |       |   |
| 3       | Haridwar              |                           |                           |                             |                                     |                                 |                              |                        |       |   |
| 4       | Pithoragarh           | 1264.1954                 | 1692.84829                | 101.5709                    | 101.5415                            | 78.51284                        | 22.20                        | -                      | 22.20 | 100.71284                                       |
| 5       | Tehri                 |                           |                           |                             | 106.10                              |                                 |                              |                        |       |   |
|         | <b>Total</b>          |                           |                           |                             |                                     |                                 |                              |                        |       |   |

**CATEGORY WISE PROPOSED EXPENDITURE YEAR 2004-05 & 2005-06  
DPEP**

*(Rs. in Thousand)*

| Head / Sub Head                                   | Year 2004-05 |                |                |              |                | 2005-06      |                |                | Grand Total    |
|---|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Quarters     |                |                |              |                | Quarters     |                |                |                |
|   | I            | II             | III            | IV           | Total          | I            | II             | Total          |                |
| 1   | 2            | 3              | 4              | 5            | 6              | 7            | 8              | 9              | 10             |
| <b>1. Civil Work</b>                              | -            | -              | -              | -            | -              | -            | -              | -              | -              |
| <b>2. Equipment/Furniture</b>                     | -            | -              | -              | -            | -              | -            | -              | -              | -              |
| <b>3. Books</b>                                   |              |                |                |              |                |              |                |                |                |
| (i) Free Text Book                                | -            | 1728.63        | -              | -            | 1728.63        | -            | 1920.70        | 1920.70        | 3649.33        |
| (ii) Text Book of AS Centre                       | -            | 19.00          | -              | -            | 19.00          | -            | 19.00          | 19.00          | 38.00          |
| (iii) Text Book of EGS Centre                     | -            | 134.00         | -              | -            | 134.00         | -            | 134.00         | 134.00         | 268.00         |
| <b>Total</b>                                      |              | <b>1881.63</b> | -              | -            | <b>1881.63</b> | -            | <b>2073.70</b> | <b>2073.70</b> | <b>3955.33</b> |
| <b>4. Training &amp; Seminars workshop etc.</b>   |              |                |                |              |                |              |                |                |                |
| (i) Training of Instructor of As                  | -            | 19.00          | -              | -            | 19.00          | -            | -              | -              | 19.00          |
| (ii) Training of EGS Acharya                      | -            | 159.00         | -              | -            | 159.00         | -            | -              | -              | 159.00         |
| (iii) ECCE Workers Training                       | -            | 150.00         | -              | -            | 150.00         | -            | -              | -              | 150.00         |
| (iv) Annual Funtion of Mamta                      | -            | -              | 160.00         | -            | 160.00         | -            | -              | -              | 160.00         |
| (v) Balmela                                       | -            | -              | 15.00          | -            | 15.00          | -            | -              | -              | 15.00          |
| (vi) ECCE Worker meeting                          | -            | 25.00          | 25.40          | -            | 50.40          | -            | -              | -              | 50.40          |
| (vii) VEC Members training                        | -            | 85.92          | -              | -            | 85.90          | -            | -              | -              | 85.92          |
| (viii) Resource Person Training                   | 24.50        | -              | -              | -            | 24.50          | -            | -              | -              | 24.50          |
| (ix) Inservia Teacher Training                    | -            | -              | 1285.20        | -            | 1285.20        | -            | -              | -              | 1285.20        |
| (x) Para Teacher Training                         | -            | 128.70         | -              | -            | 128.70         | -            | -              | -              | 128.70         |
| (xi) Workshop in DIET                             | 10.00        | -              | -              | 10.00        | 20.00          | -            | -              | -              | 20.00          |
| (xii) Workshop in Distance Education              | -            | 20.00          | 20.00          | -            | 40.00          | -            | -              | -              | 40.00          |
| (xiii) Workshop of Integrated Education           | -            | -              | 20.00          | -            | 20.00          | 20.00        | -              | 20.00          | 40.00          |
| (xiv) Integrated Education Block Resource Support | 20.00        | 20.00          | 20.00          | 20.00        | 80.00          | -            | -              | -              | 80.00          |
| <b>Total</b>                                      | <b>54.50</b> | <b>607.62</b>  | <b>1545.60</b> | <b>30.00</b> | <b>2237.72</b> | <b>20.00</b> | <b>-</b>       | <b>20.00</b>   | <b>2257.72</b> |
| <b>5. Salary Honorarium and Other Expenditure</b> |              |                |                |              |                |              |                |                |                |
| (i) Salary of Para Teacher                        | 313.00       | 314.00         | 313.00         | 314.00       | 1254.00        | 285.00       | 285.00         | 570.00         | 1824.00        |
| (ii) Additional Salary of Head Teacher            | 57.00        | 57.00          | 57.00          | 57.00        | 228.00         | 57.00        | 57.00          | 114.00         | 342.00         |
| (iii) Honorarium of AS Instructor                 | 52.00        | 52.00          | 53.00          | 52.00        | 209.00         | 47.00        | 48.00          | 95.00          | 304.00         |
| (iv) Contingency of AS Center                     | -            | 9.50           | -              | -            | 9.50           | 9.50         | -              | 9.50           | 19.00          |
| (v) Honorarium of EGS Centre Acharya              | 343.00       | 344.00         | 343.00         | 344.00       | 1374.00        | 335.00       | 335.00         | 670.00         | 2044.00        |
| (vi) Education Material of EGS                    | -            | 47.00          | -              | -            | 47.00          | -            | -              | -              | 47.00          |
| (vii) Contingency for EGS                         | -            | 57.00          | -              | -            | 57.00          | 67.00        | -              | 67.00          | 124.00         |
| (viii) Salary of Programme Coordinator            | 56.00        | 56.00          | 56.00          | 56.00        | 224.00         | 56.00        | 56.00          | 112.00         | 336.00         |
| (ix) Salry of Adtl Para Teacher                   | 866.00       | 866.00         | 866.00         | 867.00       | 3465.00        | 787.00       | 788.00         | 1575.00        | 5040.00        |

| Head / Sub Head                          | Year 2004-05   |                 |                |                |                 | 2005-06        |                 |                 | Grand Total     |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | Quarters       |                 |                |                |                 | Quarters       |                 |                 |                 |
|  | I              | II              | III            | IV             | Total           | I              | II              | Total           |                 |
| 1  | 2              | 3               | 4              | 5              | 6               | 7              | 8               | 9               | 10              |
| (x) Printing and other Expenditure       | -              | 5.00            | -              | -              | 5.00            | -              | -               | -               | 5.00            |
| (xi) ECCE Worker Honorarium              | 168.00         | 170.00          | 168.00         | 169.00         | 675.00          | 168.00         | 169.50          | 337.50          | 1012.50         |
| (xii) ECCE Contingency                   | -              | 225.00          | -              | -              | 225.00          | -              | 225.00          | 225.00          | 450.00          |
| (xiii) Salary of Programme Coordinator   | 54.00          | 54.00           | 54.00          | 55.00          | 217.00          | 54.00          | 54.50           | 108.50          | 325.40          |
| (xiv) Salary of Programme Coordinator    | 63.00          | 63.00           | 63.00          | 63.00          | 252.00          | 63.00          | 63.00           | 126.00          | 378.50          |
| (xv) School Improvement Grant            | -              | 2138.00         | -              | -              | 2138.00         | -              | 2138.00         | 2138.00         | 4276.00         |
| (xvi) Teachers Grant                     | -              | 1051.00         | -              | -              | 1051.00         | -              | 1051.00         | 1051.00         | 2102.00         |
| (xvii) Salary of Programme Coordinator   | 68.00          | 68.00           | 68.00          | 69.00          | 273.00          | 68.00          | 68.50           | 136.50          | 409.50          |
| (xviii) DIET T.A.                        | 25.00          | 25.00           | 25.00          | 25.00          | 100.00          | 25.00          | 25.00           | 50.00           | 150.00          |
| (xix) DIET POL & Maintenance             | 10.00          | 10.00           | 15.00          | 15.00          | 50.00           | 12.00          | 13.00           | 25.00           | 75.00           |
| (xx) DIET Evolution                      | 25.00          | 25.00           | 25.00          | 25.00          | 100.00          | -              | -               | -               | 100.00          |
| (xxi) DIET Consumable                    | 5.00           | 5.00            | 5.00           | 5.00           | 20.00           | 10.00          | 10.00           | 20.00           | 40.00           |
| (xxii) Wages of Driver (DIET)            | 7.00           | 8.00            | 7.00           | 8.00           | 30.00           | 7.00           | 8.00            | 15.00           | 45.00           |
| (xxiii) Salary of BRC Coordinator        | 768.00         | 768.00          | 768.00         | 768.00         | 3072.00         | 768.00         | 768.00          | 1536.00         | 4608.00         |
| (xxiv) Wages of BRC Chaukidar            | 60.00          | 60.00           | 60.00          | 60.00          | 240.00          | 60.00          | 60.00           | 120.00          | 360.00          |
| (xxv) Salary of Staff DPO                | 315.00         | 315.00          | 310.00         | 310.00         | 1250.00         | 325.00         | 325.00          | 650.00          | 1900.00         |
| (xxvi) Telephone                         | 6.00           | 6.00            | 6.00           | 7.00           | 25.00           | 5.00           | 5.00            | 10.00           | 35.00           |
| (xxvii) POL and Vehicle Maintenance      | 20.00          | 20.00           | 20.00          | 20.00          | 80.00           | -              | -               | -               | 80.00           |
| (xxviii) TA                              | 25.00          | 25.00           | 35.00          | 40.00          | 125.00          | 25.00          | 25.00           | 50.00           | 175.00          |
| (xxix) Evolution                         | -              | 10.00           | -              | 10.00          | 20.00           | -              | 10.00           | 10.00           | 30.00           |
| (xxx) EMIS Pring & Survey                | -              | 25.00           | -              | 25.00          | 50.00           | -              | -               | -               | 50.00           |
| (xxxi) EMIS Consumable                   | -              | -               | 20.00          | -              | 20.00           | -              | -               | -               | 20.00           |
| (xxxii) Salary of NPRC Coordinator       | 2304.00        | 2304.00         | 2304.00        | 2304.00        | 9216.00         | 2304.00        | 2304.00         | 4608.00         | 13824.00        |
| (xxxiii) Distance Education T.A.         | -              | 10.00           | -              | 10.00          | 20.00           | 5.00           | 5.00            | 10.00           | 30.00           |
| (xxxiv) Distance Education Printing etc. | -              | 20.00           | -              | 20.00          | 40.00           | 5.00           | 5.00            | 10.00           | 50.00           |
| <b>Total</b>                             | <b>5610.00</b> | <b>9212.50</b>  | <b>5641.00</b> | <b>5698.00</b> | <b>26161.50</b> | <b>5547.50</b> | <b>8901.50</b>  | <b>14449.00</b> | <b>40610.50</b> |
| <b>Grand Total</b>                       | <b>5664.50</b> | <b>12701.75</b> | <b>718660</b>  | <b>5728.00</b> | <b>30280.85</b> | <b>5567.50</b> | <b>10975.20</b> | <b>16542.70</b> | <b>46823.55</b> |

**COMMITTED AND PLANNED EXPENDITURE YEAR 2004-05 & 2005-06  
DPEP**

*(Rs. in Thousand)*

| Head / Sub Head                                   | Grand Total    | Committed      | Planned       |
|---|----------------|----------------|---------------|
| 1   | 2              | 3              | 4             |
| <b>1. Civil Work</b>                              | -              |                |               |
| <b>2. Equipment/Furniture</b>                     | -              |                |               |
| <b>3. Books</b>                                   |                |                |               |
| (i) Free Text Book                                | 3649.33        | 3649.33        |               |
| (ii) Text Book of AS Centre                       | 38.00          | 38.00          |               |
| (iii) Text Book of EGS Centre                     | 268.00         | 268.00         |               |
| <b>Total</b>                                      | <b>3955.33</b> | <b>3955.33</b> |               |
| <b>4. Training &amp; Seminars workshop etc.</b>   |                |                |               |
| (i) Training of Instructor of As                  | 19.00          | 19.00          |               |
| (ii) Training of EGS Acharya                      | 159.00         | 114.00         | 45.00         |
| (iii) ECCE Workers Training                       | 150.00         | 150.00         |               |
| (iv) Annual Funtion of Mamta                      | 160.00         |                | 160.00        |
| (v) Balmela                                       | 15.00          |                | 15.00         |
| (vi) ECCE Worker meeting                          | 50.40          |                | 50.40         |
| (vii) VEC Members training                        | 85.92          | 85.92          |               |
| (viii) Resource Person Training                   | 24.50          | 24.50          |               |
| (ix) Inservia Teacher Training                    | 1285.20        | 128.20         |               |
| (x) Para Teacher Training                         | 128.70         | 128.70         |               |
| (xi) Workshop in DIET                             | 20.00          |                | 20.00         |
| (xii) Workshop in Distance Education              | 40.00          |                | 40.00         |
| (xiii) Workshop of Integrated Education           | 40.00          |                | 40.00         |
| (xiv) Integrated Education Block Resource Support | 80.00          |                | 80.00         |
| <b>Total</b>                                      | <b>2257.72</b> | <b>1807.32</b> | <b>450.40</b> |
| <b>5. Salary Honorarium and Other Expenditure</b> |                |                |               |
| (i) Salary of Para Teacher                        | 1824.00        | 1824.00        |               |
| (ii) Additional Salary of Head Teacher            | 342.00         | 342.00         |               |
| (iii) Honorarium of AS Instructor                 | 304.00         | 304.00         |               |
| (iv) Contingency of AS Center                     | 19.00          | 19.00          |               |
| (v) Honorarium of EGS Centre Acharya              | 2044.00        | 2044.00        |               |
| (vi) Education Material of EGS                    | 47.00          | 47.00          |               |
| (vii) Contingency for EGS                         | 124.00         | 124.00         |               |
| (viii) Salary of Programme Coordinator            | 336.00         | 336.00         |               |
| (ix) Sairy of Addl Para Teacher                   | 5040.00        | 5040.00        |               |
| (x) Printing and other Expenditure                | 5.00           | 5.00           |               |
| (xi) ECCE Worker Honorarium                       | 1012.50        | 1012.50        |               |
| (xii) ECCE Contingency                            | 450.00         | 450.00         |               |

| Head / Sub Head                          | Grand Total     | Committed       | Planned       |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 1  | 2               | 3               | 4             |
| (xiii) Salary of Programme Coordinator   | 325.40          | 325.40          |               |
| (xiv) Salary of Programme Coordinator    | 378.50          | 378.50          |               |
| (xv) School Improvement Grant            | 4276.00         | 4276.00         |               |
| (xvi) Teachers Grant                     | 2102.00         | 2102.00         |               |
| (xvii) Salary of Programme Coordinator   | 409.50          | 409.50          |               |
| (xviii) DIET T.A.                        | 150.00          | 150.00          |               |
| (xix) DIET POL & Maintenance             | 75.00           | 75.00           |               |
| (xx) DIET Evolution                      | 100.00          | 100.00          |               |
| (xxi) DIET Consumable                    | 40.00           | 40.00           |               |
| (xxii) Wages of Driver (DIET)            | 45.00           | 45.00           |               |
| (xxiii) Salary of BRC Coordinator        | 4608.00         | 4608.00         |               |
| (xxiv) Wages of BRC Chaukidar            | 360.00          | 360.00          |               |
| (xxv) Salary of Staff DPO                | 1900.00         | 1900.00         |               |
| (xxvi) Telephone                         | 35.00           | 35.00           |               |
| (xxvii) POL and Vehicle Maintenance      | 80.00           | 80.00           |               |
| (xxviii) TA                              | 175.00          | 175.00          |               |
| (xxix) Evolution                         | 30.00           | 30.00           |               |
| (xxx) EMIS Pring & Survey                | 50.00           | 50.00           |               |
| (xxxi) EMIS Consumable                   | 20.00           | 20.00           |               |
| (xxxii) Salary of NPRC Coordinator       | 13824.00        | 13824.00        |               |
| (xxxiii) Distance Education T.A.         | 30.00           | 30.00           |               |
| (xxxiv) Distance Education Printing etc. | 50.00           | 50.00           |               |
| <b>Total</b>                             | <b>40610.50</b> | <b>40610.50</b> | -             |
| <b>Grand Total</b>                       | <b>46823.55</b> | <b>46373.15</b> | <b>450.40</b> |



## PROCUREMENT PLAN (DPEP)

(Rs. in Thousand)

| Head/<br>Activity             | Physical | Unit<br>Cost | Financial<br>Total | Procurement<br>Method | Procurement Plan 2004-05 |          |          |                |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                               |          |              |                    |                       | Apr<br>6                 | May<br>7 | Jun<br>8 | July<br>9      | Aug<br>10 | Sep<br>11 | Oct<br>12 | Nov<br>13 | Dec<br>14 | Jan<br>15 | Feb<br>16 | Mar<br>17 |
| 1                             | 2        | 3            | 4                  | 5                     | 6                        | 7        | 8        | 9              | 10        | 11        | 12        | 13        | 14        | 15        | 16        | 17        |
| <b>Books</b>                  |          |              |                    |                       |                          |          |          |                |           |           |           |           |           |           |           |           |
| (i) Free Text Book            | 38414    | 0.045        | 1728.63            | DPO                   | -                        | -        | -        | 1728.63        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| (ii) Text Book of AS Centre   | 19       | 1.00         | 19.00              | DPO                   | -                        | -        | -        | 19.00          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| (iii) Text Book of EGS Centre | 134      | 1.00         | 134.00             | DPO                   | -                        | -        | -        | 134.00         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Total</b>                  | -        | -            | <b>1881.63</b>     | -                     | -                        | -        | -        | <b>1881.63</b> | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |

## PROCUREMENT PLAN (DPEP)

(Rs. in Thousand)

| Head/<br>Activity             | Physical | Unit Cost | Financial<br>Total | Procurement<br>Method | Procurement Plan 2005-06 |          |          |                |           |           |
|-------------------------------|----------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|
|                               |          |           |                    |                       | Apr<br>6                 | May<br>7 | Jun<br>8 | July<br>9      | Aug<br>10 | Sep<br>11 |
| 1                             | 2        | 3         | 4                  | 5                     | 6                        | 7        | 8        | 9              | 10        | 11        |
| <b>Books</b>                  |          |           |                    |                       |                          |          |          |                |           |           |
| (i) Free Text Book            | 38414    | 0.05      | 1920.70            | DPO                   | -                        | -        | -        | 1920.70        | -         | -         |
| (ii) Text Book of AS Centre   | 19       | 1.00      | 19.00              | DPO                   | -                        | -        | -        | 19.00          | -         | -         |
| (iii) Text Book of EGS Centre | 134      | 1.00      | 134.00             | DPO                   | -                        | -        | -        | 134.00         | -         | -         |
| <b>Total</b>                  | -        | -         | <b>2073.70</b>     | -                     | -                        | -        | -        | <b>2073.70</b> | -         | -         |