

# "सर्व शिक्षा अभियान"

जनपद — चम्पावत

वार्षिक कार्य योजना एवं

बजट

(2002—2003)

NIEPA DC



D11903

LIBRARY & DOCUMENTATION Centre

National Institute of Educational  
Planning and Administration.

17-B, Aurobindo Marg,

New Delhi-110016

DOC, No ..... D-11903

Date ..... 27-06-2003.

बार्षिक कार्य योजना एवं बजट  
वर्ष 2002-03

अनुक्रमणिका

क्र० सं०	अध्याय / सारणी	पृष्ठ संख्या	
		से	तक
01	जनपद की रूपरेखा	01	05
02	शैक्षणिक परिदृश्य	06	08
03	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तृतीय	09	10
04	सर्व शिक्षा अभियान : नियोजन प्रक्रिया	11	11
05	समस्याएं एवं मुद्दे	12	13
06	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य / सारणी- A	14	20
07	आगे जारी रहने वाले (स्पिल ओवर) कार्यों की योजना / सारणी- B	21	27
08	नवीन प्रस्तावित बार्षिक कार्य योजना एवं बजट / सारणी- C + D + E <i>UNIT COST</i>	28	50

## अध्याय – 1

### जनपद की रूपरेखा

#### भूमिका:—

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से पूर्व जनपद की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक दशाओं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं व्यवसायों की पहचान अत्यन्त आवश्यक है। जनपद की अपनी क्षेत्रीय विशेषतायें नियोजन प्रक्रिया एवं कार्यक्रमों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। इसी उद्देश्य से जनपद चम्पावत की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यवसायिक, प्रशासनिक स्थितियों को निम्नवत् दर्शाया जा रहा है।

#### भौगोलिक स्थिति:—

विस्तार:— 29° 5 मिनट उ०अं० से 29° 30 मिनट उ०अं० तथा  
79° 56 मिनट पू०दे० से 80° 3 मिनट पू०दे० के मध्य

#### सीमा:—

नव सृजित जनपद चम्पावत एक ओर सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ से एवं दूसरी ओर तराई / मैदानी क्षेत्र से जुड़ा है उत्तर में रामगंगा नदी पिथौरागढ़ से एवं दक्षिण पश्चिम में जगबूडा एवं पनार नदियां क्रमशः उधमसिंह नगर व अल्मोड़ा से तथा काली नदी उत्तर पूर्व में नेपाल से सीमा का निर्धारण करती है। दक्षिण पश्चिम की ऊंची पर्वत चोटियां जनपद नैनीताल से इसकी सीमा का निर्धारण करती है।

क्षेत्रफल:— जनपद चम्पावत 1613 वर्ग किलोमीटर भूभाग में फैला है।

#### स्थलाकृति:—

ऊंची-2 पर्वत श्रृंखलायें, बड़ी घाटियां, ढालू जमीन, उबड़-खाबड़ भूमि कटी-फटी पथरीली चट्टान नदी नाले चम्पावत की स्थलाकृति की परिचायक हैं। भौगोलिक वितरण के आधार पर 3 रूपों में इसकी स्थलाकृति देखी जा सकती हैं।

- 1) तराई क्षेत्र (गाभर क्षेत्र)— मैदानी भूभाग (कृषि से सम्पन्न) (200-250 मीटर ऊंचाई पर स्थित गरम क्षेत्र)
- 2) शिवालिक क्षेत्र (250-1200 मीटर) ढालूदार, कटी-फटी स्थलाकृति (घने जंगलयुक्त क्षेत्र भी सम्मिलित हैं)।
- 3) उंचे पर्वतीय क्षेत्र (1200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले)

### प्रमुख नदियां:—

काली, सरयू, रामगंगा आदि बड़ी नदियां तथा पनार, लधिया, रतिया, क्वैराला, एवं लोहावती आदि छोटी नदियां यहां प्रवाहित होती हैं।

### जलवायु/मौसम:—

जनपद चम्पावत विभिन्न प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। एक ओर तराई भाग का गरम क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र की चट्टानों घाटियां जो अपेक्षित: गरम क्षेत्र हैं एवं दूसरी ओर अत्यन्त ठंडी जलवायु वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं। तराई क्षेत्र में अधिक मानसूनी वर्षा लगभग 20 सेन्टी० वार्षिक होती है तथा सर्दियों में ठंड एवं कोहरा छाया रहता है। शिवालिक क्षेत्र की जलवायु सम-जलवायु के रूप में हैं। मई से जुलाई गरम तथा दिसम्बर से फरवरी ठंडे महीने हैं। हवा, कोहरा, आर्द्रता, आदि विभिन्न क्षेत्रों के अनुरूप भिन्न-2 हैं। गर्मियों में पहाड़ के ऊचाई के क्षेत्र एवं जाड़ों में बर्फ से आच्छादित चोटियां पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र रहते हैं।

### वन सम्पदा:—

जनपद का 65 प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित हैं। पर्वतीय भागों में मुख्यतः चीड़ एवं देवदार एवं टुन आदि इमारती वृक्ष तथा बांज, काफल, जामुन, सीमल, उत्तीस, आदि ईंधन वाले वृक्ष तथा भीमल, बांस, रामबांस आदि अन्य वनस्पतियां पायी जाती हैं। वन सम्पदा यहां के लोगो के आर्थिक विकास का प्रमुख साधन हैं। तराई क्षेत्र में साल, सवाना, खैर, हल्दू, सागौन, यूकेलिप्टस, जामुन, बांस, बेल, सीमल, मालू, मदार, आदि प्रमुख वृक्ष एवं झाड़ियां हैं। चारे के रूप में खड़क तीमल औसत ऊचाई वाले क्षेत्रों में पाये जाते हैं। जंगली फल, काफल, यहां का विशेष फल माना जाता है।

### पशु:—

विभिन्न वन्य जन्तु प्रजातियां जैसे चीता, तेदुवा, हाथी, नील गाय, चीतल काकड़, बारासिंगा, घुरड़, हिरन, भालू आदि हैं। सुन्दर पक्षी एवं सरीसृप आदि भी पाये जाते हैं। बर्ड-माइग्रेसन के रूप में यहां सारस की विशेष प्रजाति शीत ऋतु में साईबेरिया से आकर बिहार करती हैं।

### प्रमुख खनिज:—

मैग्नेसाइट, तांबा, चूना, सीमेन्ट आदि खनिज पाये जाते हैं।

### ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:—

पौराणिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध जनपद चम्पावत भारत के नव सृजित प्रदेश उत्तरांचल दक्षिण पूर्व में नेपाल सीमा से लगा हुआ पर्वतीय जनपद है। जनपद चम्पावत अपने पैतृक जनपद पिथौरागढ़ से 15 सितम्बर 1997 ई० में चम्पावत तहसील (जिसके अन्तर्गत विकास खण्ड बाराकोट, पाटी, लोहाघाट स्थित हैं) को तथा उधमसिंह नगर के 35 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित कर सृजित

किया गया है। जनपद का सृजन 15 सितम्बर 1997 को किया गया था। जोशीमठ गढ़वाल की पादिका ग्रन्थ के अनुसार नागों की बहन चम्पावती ने चम्पावत के बालेश्वर मंदिर के पास तकी थी, उन्हीं के नाम से इस जनपद का नाम चम्पावत पड़ गया। कालान्तर में यह क्षेत्र नागों की राजधानी रहा। इसके उपरान्त यहां चन्द्र वंश के मूल संस्थापक सोम चन्द्र झासी इलाहाबाद ने तत्कालीन कत्यूरी राजा अर्जुन देव की पुत्री से विवाह कर अपना स्थायी बनाया। उनके वंशज अभय चन्द, ज्ञान चन्द, लक्ष्मण चन्द, बाज बहादुर चन्द आदि (1317-1790ई0) में चतुर्दिक विस्तार कर इसे सुव्यवस्थित सुदृढ़ राज्य के रूप में स्थापित किया था।

#### पौराणिक एवं धार्मिक स्थल:—

जनपद चम्पावत में बाराही मंदिर — देवीधूरा, बाणासुर किला—कर्ण करायत गोलू देवता का मंदिर, चम्पावत, गोरखनाथ मंदिर—तामली, वरदानी पूर्णागिरी मन्दिर— टनकपुर के पास, ऋषेश्वर मंदिर, लोहाघाट सिक्खों के प्रथम गुरु, गुरु नानक देव— शीठासाहिब एवं स्वामी विवेकानन्द मंयावती आदि स्थित है।

#### कृषि:—

जनपद का तराई भाग उपजाऊ है तथा पर्वतीय भाग बहुत कम उपजाऊ है। पर्वतीय भागों में चावल आदि प्रमुख खाद्यान्य तथा महुवा, ज्वार, बाजरा, आदि मोटे अनाज मसूर, उड़द, गहत, दालें तिल, सरसों, लाई, आदि तिलहन पैदा किय जाते हैं। फलों एवं चाय उत्पादन की दृष्टि से पर्वतीय भाग बहुत उपयुक्त हैं तथा प्रमुख फल नारंगी, माल्टा, आम, केला, नाशपाती, सेब, खुमानी, आदि हैं।

#### जनसंख्या घनत्व:—

वर्ष 1991 की जनगणनानुसार जनपद के चारों विकास खण्डों पाटी, बाराकोट, लोहाघाट, चम्पावत जनसंख्या घनत्व क्रमशः 176, 132, 163, व 89 प्रतिवर्ग किलोमीटर है। जनपद का कुल जन घनत्व 93 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है तथा परिवार का औसत आकार 4.8 व्यक्ति है।

#### सामाजिक सांस्कृतिक विशेषतायें:—

कुमाऊँ समाज उत्तरांचल का प्राचीनतम ऐतिहासिक क्षेत्र माना जाता है। कुमाऊँ की वास्तविक उत्पत्ति भी इसी क्षेत्र कुमु (चम्पावत) से मानी जाती है। इस क्षेत्र से ही कुमाउ मण्डल के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जातियों / उप जातियों का पलायन शनैः—2 सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ है। यहां की संस्कृति एवं रीति रिवाजों का आज भी विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक असर दिखायी देता है। भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में यहां के वीर सपूतों की अविस्मरणीय भूमिका एवं स्वाधीन भारत की

सेना में भी अग्रणी योगदान आज के युवकों में है /रहा है। हिन्दू धर्म यहां का प्रमुख धर्म होने के बावजूद भी कुछ सिक्ख, मुसलमान, एवं इसाई भी यहां ससम्मान निवास करते है। कुमाऊँ की चर्चित होली, लोक गीत चाचड़ी, बेरे, बोले, यहां की प्राचीन संस्कृति से ओत-प्रोत है।

#### प्रशासन तंत्र:-

जनपद चम्पवत नव सृजित जनपद होने के कारण यहां की प्रशासनिक व्यवस्था धीरे-धीरे अपने पृथक स्वरूप में अपनी पहचान बना रही है। वर्तमान में यहां पर जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकरी, डी.पी.आर.ओ., पुलिस अधीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पद सृजित हैं। जिले में एक मात्र तहसील चम्पावत एवं चार विकास खण्ड व दो उप जिलाधिकारी कार्यालय व एक नगर पालिका परिषद तथा दो नगर पंचायतें है।

#### प्रशासनिक ढांचा:-

क्रमांक	प्रशासनिक सम्भाग	संख्या
01	उप सम्भाग	01
02	विकास खण्ड	04
03	न्याय पंचायत	24
04	ग्राम सभा	249
05	गाँव	688
06	नगर पालिका परिषद	01
07	नगर पंचायत	02

#### आन्तरिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधायें:-

आन्तरिक संचार व्यवस्था एवं अन्य सुविधायें किसी क्षेत्र के विकास का प्रतिबिम्ब होती हैं। जिसका सीधा प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रों पर पड़ता है। जनपद चम्पावत एक ओर पहाड़ी क्षेत्र तथा दूसरी ओर मैदानी क्षेत्र से जुड़ा है। निकटतम रेलवे स्टेशन टनकपुर यहां से 75 किलोमीटर दूर है। चारों तरफ चारों विकास खण्ड पक्की सड़कों से जुड़े हैं। साथ ही अनेक महत्वपूर्ण स्थान मायावती, एवटमाउण्ट, पंचेश्वर, रामेश्वर, बाराही मंदिर भी पक्की सड़क से जुड़े हैं। परन्तु अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र आज भी ऐसे दुर्गम हैं जहां सड़क व्यवस्था के अभाव में मूलभूत आवश्यकतायें राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य यथा समय उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।

जनपद की दूर संचार व्यवस्था धीरे-धीरे विकास की ओर अग्रसर हो रही है। शहरी क्षेत्रों एवं मुख्य मार्गों से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार की सुविधा सुलभ है।

## विकासात्मक योजनायें:-

चूंकि जनपद नया है। अतः विभिन्न विकास योजनाओं का क्रियान्वयन अभी भी पैतृक जनपिथौरागढ़ से संचालित हो रहा है। वर्तमान में जनपद के अर्न्तगत निम्नांकित विकास योजना संचालित हो रही हैं:-

- |                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| ➤ जवाहर रोजगार योजना / सुनिश्चित रोजगार योजना | ➤ निराश्रित विधवा भरण पोषण योजना       |
| ➤ समेकित बाल विकास योजना                      | ➤ महिला समृद्धि योजना                  |
| ➤ 10 लाख कुआ योजना                            | ➤ बार्डर एरिया डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम   |
| ➤ ट्राईसेम योजना                              | ➤ राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम              |
| ➤ प्रधानमंत्री रोजगार योजना                   | ➤ मत्स्य पालन योजना                    |
| ➤ बायोगैस / उन्नत चूल्हा योजना                | ➤ पाली हाउस सब्जी उत्पादन योजना        |
| ➤ अम्बेदकर ग्राम विकास योजना                  | ➤ उत्तर साक्षरता कार्यक्रम             |
| ➤ अनुसूचित जाति / जनजाति- पेयजल योजना         | ➤ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम - III |

उपरोक्त के अतिरिक्त परिवार नियोजन जनसंख्या शिक्षा, प्रजनन शिक्षा, पल्स पोलियो, एड्स कन्ट्रोल योजना आदि राष्ट्रीय कार्यक्रम भी शासन की नीतियों के अनुसार समय-समय पर चलाये जाते हैं

## जनपद चम्पावत एक नजर में:-

जनपद का सृजन	- 15 सितम्बर 1997
तहसीलों की संख्या	- 01 (चम्पावत)
विकास खण्डों की संख्या	- 04 (बाराकोट, पाटी, लोहाघाट, चम्पावत)
नगर पालिका परिषद	- 01 (टनकपुर)
नगर पंचायत	- 02 (चम्पावत, लोहाघाट)
राजस्व ग्रामों की संख्या	- 688
कुल न्याय पंचायत	- 24
कुल ग्राम पंचायतें	- 249
कुल जनसंख्या	- 19,4,741 (1991 की जनगणानुसार)
थानों की संख्या	- 03 (लोहाघाट, टनकपुर, बनबसा)
राजस्व पुलिस चौकी	- 69
पटवारी / लेखपाल क्षेत्र	- 74
साक्षरता प्रतिशत	- 62.7
नजदीकी रेलवे स्टेशन	- 01 (टनकपुर दूरी 75 किमी0)



## अध्याय – 2 शैक्षणिक परिदृश्य

साक्षरता दर:—

1991 की जनगणनानुसार जनपद की कुल साक्षरता दर 50.89 प्रतिशत है जिनमें पुरुषों की साक्षरता दर 76.39 प्रतिशत तथा महिलाओं की 24.92 प्रतिशत है। विकास खण्डवार साक्षरता की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है:

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर		
		पुरुष	महिला	कुल
01	पाटी	77.9	24.4	51.8
02	बाराकोट	81.2	27.6	53.9
03	लोहाघाट	77.4	27.6	57.5
04	चम्पावत	74.1	21.2	47.0
	योग:	76.39	24.92	50.89

भारतवर्ष से जनपद के पुरुष /महिलाओं के साक्षरता दर की तुलनात्मक स्थिति निम्नवत है:—

साक्षरता दर	जनपद चम्पावत	भारत वर्ष
पुरुष	76.39	64.13
महिला	24.92	39.29
योग	50.89	52.21

शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति:

प्रबन्धतंत्रवार जनपद में संचालित बेसिक शिक्षा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज तथा मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों की संख्या जिनमें 6, 7, एवं 8 की कक्षाएँ संचालित हैं का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है।

क्र० सं०	विकास क्षेत्र का नाम	बे शि० परिषदीय उच्च प्रा० वि०	मान्यता प्राप्त उच्च प्रा० वि०	सहायता प्राप्त उच्च प्रा० वि०	रा० हाई स्कूल जिनमें 6, 7, 8 की कक्षाएँ चलती हैं	रा० इ० का० जिनमें 6, 7, 8 की कक्षाएँ चलती हैं	सहायता प्राप्त हाई स्कूल जिनमें 6, 7, 8 की कक्षाएँ चलती हैं	सहायता प्राप्त इण्टर कालेज जिनमें 6, 7, 8 की कक्षाएँ चलती हैं
01	पाटी	23	1	1	3	6	1	
02	बाराकोट	17				4		
03	लोहाघाट	18	2	1	2	3		1
04	चम्पावत	34	4	4	3	7	1	1
	योग	92	7	6	8	20	2	2

प्रबन्धतंत्रवार उच्च प्राथमिक स्तर (6, 7, एवं 8 की कक्षा) तक बालक/बालिकाओं हेतु शैक्षणिक संस्थाओं की उपलब्धता की स्थिति:-

क्र० सं०	प्रबन्धतंत्र	विद्यालयों की संख्या		
		बालक	बालिका	योग
01	बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालय	73	19	92
02	मान्यता/सहायता प्राप्त विद्यालय	13		13
03	रा० हाई स्कूल	7	1	8
04	मान्यता/सहायता प्राप्त हाईस्कूल	2		2
05	रा० इण्टर कालेज	17	3	20
06	सहायता/मान्यता प्राप्त इण्टर कालेज	2		2
	योग	114	23	137

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत आवश्यकताएँ:-

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	कुल बेसिक परिषदीय विद्यालयों की संख्या	घ्वस्त भवन	भवनहीन	शौचालय विहीन	मरम्मत योग्य	आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना रहित
01	पाटी	23	1	3	21	7	13
02	बाराकोट	17	1	2	13	6	7
03	लोहाघाट	18	2	2	16	6	8
04	चम्पावत	34	2	3	25	8	24
	योग	92	6	10	75	27	52

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की स्थिति:-

क्र० सं०	कुल परिषदीय विद्यालय	स्वीकृत पद			कार्यरत			रिक्त		
		प्र०अ०	स०अ०	योग	प्र०अ०	स०अ०	योग	प्र०अ०	स०अ०	योग
01	92	90	287	377	49	283	332	41	04	45

11 से 14 वय वर्ग के बच्चों का विवरण:

वर्तमान बाल गणना के अनुसार विकास खण्डवार 11-14 वय वर्ग के अनुमानित बच्चों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	11-14 वय वर्ग के कुल बच्चे		
		बालक	बालिका	योग
01	पाटी	1949	1699	3648
02	बाराकोट	1085	946	2031
03	लोहाघाट	1608	1380	2988
04	चम्पावत	3562	2676	6238
योग		8204	6701	14905

जनपद में कक्षा 6, 7, 8 में छात्र-छात्राओं के नामांकन की स्थिति निम्नवत् है।

11-14 वय वर्ग के कुल बच्चे			नामांकित बच्चे			स्कूल न जाने वाले बच्चे		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
8204	6701	14905	7760	6054	13814	444	647	1091

नोट: उक्त संख्या में वह बच्चे भी शामिल हैं जो अमान्य उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित हैं।

प्रबन्धतंत्रवार विद्यालयों में नामांकन की स्थिति निम्नवत् है:

क्र० सं०	प्रबन्ध तंत्र	कुल नामांकित छात्र छात्राएँ			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
01	परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	3273	2532	5805	644	337	981			
02	मान्यता/सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय	847	555	1402	72	51	123	7	3	10
03	राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज	2629	2042	4671	427	172	599	2	3	5
04	मान्यता/सहायता प्राप्त हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज	542	397	939	62	39	101			
योग		7291	5526	12817	1205	599	1804	9	6	15

## अध्याय – 3

### जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डी0पी0ई0पी0 III

उत्तरांचल प्रदेश में चम्पावत जनपद डी0पी0ई0पी0 से आच्छादित 6 जनपदों में से एक जनपद प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति हेतु जनपद चम्पा में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया है। यह उन जनपदों को आच्छादित करता जहां की महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर 39.3 प्रतिशत से कम है और जहां सम्प्राप्त साक्षरता अभियान सफलतापूर्वक चला तथा उससे प्राथमिक शिक्षा की मांग बढ़ी है। जनपद चम्पा का चयन भी इन्ही मानदण्डों के आधार पर डी0पी0ई0पी0-III के लिए किया गया है। जनपद चम्पा की महिला साक्षरता दर 24.92 प्रतिशत है।

#### डी0पी0ई0पी0 के लक्ष्य एवं उद्देश्य:-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित हैं।

1. बालक / बालिकायें व विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों के मध्य नामांकन, स्वनिष्कासन तथा शैक्षिक सम्प्राप्ति का अन्तर कम कर इसे 5 प्रतिशत तक लाना।
2. प्राथमिक स्तर के ड्रॉप आउट दर को घटाकर 10 प्रतिशत करना।
3. वर्तमान शैक्षिक सम्प्राप्ति के स्तर को प्रथम बेस लाईन सर्वे में माँपे गये स्तर से 25 प्रतिशत योजनाअवधि में बढ़ाना।
4. भाषायी एवं गणितीय क्षमताओं में न्यूनतम अधिगम स्तर तथा अन्य विषयों में 40 प्रतिशत तक क्षमता है।
5. जहां प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध न हो वहां पर वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना।
6. शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों में दक्षता एवं क्षमता का विकास करना।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जनपद चम्पावत के अन्तर्गत  
कार्यरत मानवीय संसाधनों एवं कार्यदायी संस्थाओं का विवरण

क्र० सं०	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत्
<b>जिला परियोजना कार्यालय</b>			
1	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी	01	01
2	जिला समन्वयक	04	04
3	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	01	01
4	लेखाकार	01	01
5	कम्प्यूटर आपरेटर	01	01
6	आशुलिपिक	01	01
7	क० लिपिक	01	01
8	चैकीदार	02	02
9	ड्राईवर	01	01
<b>ब्लाक संसाधन केन्द्र</b>			
1	विकास खण्ड परियोजना अधिकारी	पदेन 04	02
2	ब्लाक समन्वयक	04	04
3	सह समन्वयक	08	05
4	चौकीदार	04	—
<b>न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र</b>			
1	न्याय पंचायत समन्वयक	23	23

## अध्याय – 4

### सर्व शिक्षा : नियोजन प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया अपनायी गयी है। इस दृष्टि से नियोजन प्रक्रिया को अधिकाधिक जन प्रिय एवं व्यवहारिक प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया को लागू करने का लक्ष्य है। ग्राम शिक्षा समिति को सबसे छोटी एवं आधारभूत ईकाई मानते हुये सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि ग्राम समुदाय की धरातलीय आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को नियोजन प्रक्रिया को केन्द्रित करते हुये कार्यक्रमों का निर्धारण किया जा सके।

नियोजन प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध स्रोतों का उपयोग:-

- उपलब्ध संसाधनों की स्थिति का अध्ययन।
- ग्राम स्तरीय विशिष्ट आवश्यकताएँ एवं अपेक्षाओं की जानकारी।
- विभिन्न शैक्षिक आंकड़ों का संकलन विश्लेषण एवं उनका उपयोग।
- सामुदायिक चेतना अभियानों से प्राप्त संकेतों का उपयोग।
- सामुदायिक रुझानों का अनुभव।
- कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अनुभूत कठिनाइयाँ।
- विभिन्न स्तरों पर आयोजित गोष्ठियों, सर्वेक्षणों तथा वी.ई.सी., बी.आर.जी., डी.आर.जी. प्रशिक्षणों प्राप्त अनुभवों एवं सुझावों का उपयोग।
- इ.एम.आई.एस. / पी.एम.आई.एस. का उपयोग।
- डायट से प्राप्त सहयोग एवं परामर्श।
- विभिन्न विभागों से सम्पर्क एवं समन्वयन।
- जनपद की भौगोलिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विशिष्टताओं का उपयोग।
- डी0पी0ई0पी0 कार्यक्रम से प्राप्त अनुभव।

## अध्याय – 5

### समस्यायें एवं मुद्दे

जनपद में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अब तक किये गये प्रयासों के उपरान्त भी जनपद प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सार्वभौम पहुंच एवं नामांकन, ठहराव एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति की दृष्टि से जनपद अपेक्षित लक्ष्य से पीछे है। जनपद में अभी भी ऐसी बस्तियां हैं जहां बच्चों को 3 किमी० से अधिक की दूरी उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु तय करनी पड़ती है। 11-14 वय वर्ग के बच्चों का विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन भी नहीं है। विशेषतः बालिकाओं का नामांकन बालकों की अपेक्षा कम है। शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर भी न्यून है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि अभी ऐसे कारण शिक्षा व्यवस्था में विद्यमान हैं जो शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में विद्यमान समस्यायें जो विचार-विमर्श, चर्चा-परिचर्चा एवं उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर उभर कर सामने आयी हैं वे निम्न प्रकार हैं:-

1. असमान शैक्षिक पहुंच
2. बिखरी बस्तियाँ एवं प्राकृति बाधायें तथा मानक की जटिलता।
3. बच्चों विशेषकर बालिकाओं का घरेलू कार्यों में संलग्न रहना।
4. विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की कमी।
5. बालिका शिक्षा के प्रति सामाजिक उदासीनता।
6. समुदाय की अल्पसहभागिता।
7. उच्च प्राथमिक स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था का न होना।
8. अध्यापकों के सेवारात प्रशिक्षणों की कमी।
9. विद्यालयों में शिक्षण अधिगम सामग्री एवं शिक्षण अधिगम उपकरणों की कमी।
10. अकादमिक सहायता हेतु संसाधनों की कमी।

उक्त सभी समस्यायें पहुंच, नामांकन, ठहराव एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधक हैं। जनपद की घटकवार समस्यायें एवे सुझाव निम्न तालिका में दर्शायी गये हैं:

1. पहुंच एवं नामांकन	समस्यायें	सुझाव
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) बस्तियों में उच्च प्राथमिक स्तर की शैक्षिक सुविधा का अभाव</li> <li>2) बिखरी एवं कम जनसंख्या वाली बस्तियों का होना</li> <li>3) वर्तमान मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना न</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना</li> <li>2) वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना</li> <li>3) वर्तमान मानकों में शिथिलीकरण करना तथा वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था प्रदान</li> </ol>

	<p>हो पाना</p> <p>4) समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरुकता का न होना तथा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अरुचि</p> <p>5) अभिभावकों की निर्धनता</p>	<p>करना</p> <p>4) जागरुकता एवं जनजागरण अभियान चलाना</p> <p>5) ग्राम शिक्षा समितियों तथा समुदाय के लोगों एवं विभिन्न स्तरों पर गठित संगठनों यथा एम.टी.ए. पी.टी.ए. डब्ल्यू.एम.जी. एस.एम.सी. को सक्रिय एवं प्रशिक्षित करना तथा ग्राम स्तरीय विभिन्न सर्वेक्षणों का आयोजन करना</p> <p>6) निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं छात्रवृत्ति तथा स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराना</p>
2. ठहराव	<p>1) विद्यालयों का अनाकर्षक परिवेश</p> <p>2) भौतिक संसाधनों की कमी</p> <p>3) बालिकाओं द्वारा अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख एवं घरेलू कार्यों में संलग्न रहना</p>	<p>1) विद्यालय अनुदान की व्यवस्था</p> <p>2) अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण</p> <p>3) शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना</p>



## अध्याय – 6

### सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य तथा उद्देश्य

#### सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य:—

वर्ष 2010 तक 6 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण जीवनोपयोगी व प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना तथा सामाजिक क्षेत्रीय व लिंग भेद को समाप्त करना। समुदाय की सहभागिता इस हेतु सुनिश्चित करना।

#### सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य:—

- ❖ 11 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करना।
- ❖ वर्ष 2002 तक सभी बच्चों का स्कूलों में नामांकन।
- ❖ सभी बच्चे 8वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा 2010 तक पूर्ण करें यह सुनिश्चित करना।
- ❖ सभी वर्ग के बच्चों को सन्तोषजनक गुणवत्ता व जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करना।
- ❖ विभिन्न सामाजिक वर्गों व बालक/बालिका के बीच होने वाले नामांकन, ठहराव एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति के अन्तरालों को प्राथमिक स्तर पर 2007 तक तथा अपर प्राइमरी स्तर पर 2010 तक समाप्त करना।

### जनपद चम्पावत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रस्तावित कार्यक्रम एवं कार्यनीतियां

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जनपद में परियोजनान्तर्गत निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं।

1. पहुंच का विस्तार:— नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना
2. बिखरी बस्तियों एवं दुरुह व दुर्गम स्थानों में स्थित न्यून जनसंख्या वाली बस्तियों के लिये वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना
3. स्कूल चलो अभियान, घर घर सर्वेक्षण व समुदाय की सहायता से सभी बच्चों का अपर प्राइमरी स्तर में शत प्रतिशत नामांकन
4. स्कूल से बाहर व ड्राप आउट बालिकाओं को स्कूल में लाने हेतु ई0सी0सी0इ0 केन्द्रों की स्थापना
5. विद्यालय भवनों का नवनिर्माण व पुनर्निर्माण
6. अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं का निर्माण
7. बालिका शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम
8. गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हेतु विद्यालय अनुदान टी0एल0एम0 एवं टी0एल0ए0 की व्यवस्था व अध्यापकों का प्रशिक्षण
9. नवाचार कार्यक्रमों हेतु अनुदान

10. सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम स्तर पर वी0ई0सी0, एम0टी0ए0, पी0टी0ए0 व एस.सी.का गठन तथा इनका प्रशिक्षण
11. सूक्ष्म नियोजन एवं माइक्रो प्लानिंग
12. दक्षता विकास हेतु संकुल स्तर, विकास क्षेत्र, व जिला स्तर पर संसाधन केन्द्रों को सुदृढ़ करना
13. अकादमिक सहायता समूहों का गठन (सीआरजी, बीआरजी, डीआरजी) व इनका प्रशिक्षण
14. प्रशिक्षण हेतु जिला प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना
15. मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण की सुदृढ़ एवं प्रभावी व्यवस्था
16. शिक्षा सूचना प्रणाली एवं प्रबन्धन को सुदृढ़ करना

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रस्तावित कार्यक्रमों तथा इनके सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम हस्तक्षेप तथा कार्य नीतियां जनपद हेतु प्रस्तावित की गयी हैं।

प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्य नीतियां
1. असेवित क्षेत्रों में मानकानुसार नवीन अपर प्राइमरी विद्यालयों की स्थापना	सर्वेक्षण समुदाय की मांग को दृष्टिगत रखते हुये असेवित वस्तियों में नवीन स्कूलों की स्थापना की जायेगी।
2. विखरी एवं न्यून जनसंख्या वाली बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	ऐसी वस्तियां जिनमें मानकानुसार अपर प्राइमरी विद्यालय स्थापित नहीं किये जा सकते हैं तथा जिनमें स्कूल न जा बच्चों की संख्या तथा समुदाय की मांग अधिक है उन वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे।
3. भवनहीन एवं ध्वस्त अपर प्राइमरी विद्यालयों का नवनिर्माण एवं पुनर्निर्माण	जनपद के 10 भवनहीन व 5 ध्वस्त अपर प्राइमरी विद्यालयों भवनों का निर्माण
4. अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण	छात्र संख्या को ध्यान में रखकर निर्माण करवाये जायेंगे
5. विद्यालय भवनों की मरम्मत का कार्य	सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित विद्यालयों के मरम्मत आंगणन तैयार कर स्कूल प्रबन्ध समिति/वी.इ.सी. द्वारा कराया जायेगा।
6. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक	प्रत्येक बच्चे को रुपया 150/- की दर से कक्षा 6 से तक पढ़ रहे बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जायेगी
7. शिक्षण अधिगम उपकरण (टी.एल.ए.)	प्रति अपर प्राइमरी रुपया 50,000/- की दर से अनुदान
8. विद्यालय अनुदान	प्रति विद्यालय 2000/- विद्यालयी उपकरणों की प्रतिपूर्ति हेतु
9. अध्यापक अनुदान	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु प्रति अध्यापक रुपया 500/-
10. प्रशिक्षण कार्यक्रम	कार्यरत अध्यापकों को सेवारत प्रशिक्षण व ग्राम शिक्षण समितियों का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण
11. बालिका शिक्षा विकास हेतु नवाचार कार्यक्रम - कम्प्यूटर शिक्षा	डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रम (कम्प्यूटर शिक्षा)
12. ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की स्थापना	शिशु स्वास्थ्य एवं शिक्षा हेतु समुदाय की मांग के अनुसार
13. प्रबन्धन /सूचना प्रबन्धन प्रणाली का गठन एवं विस्तार	डी.पी.ओ. कार्यालय तथा सूचना प्रबन्धन प्रणाली को सुदृढीकरण
14. शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण व पर्यवेक्षण	कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य, जिला, ब्लॉक व न्याय पंचायत स्तर से शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण व पर्यवेक्षण हेतु रु0 1 हजार 400 की प्रति विद्यालय की दर से।

## Summary of the Last Year Progress

2001 - 02

Rs. in Thousand

	Head/sub Heads/ Activity		Last year Sanctioned Amount		R. Sanctioned Amount			Expenditure upto 31 Dec.	Expenditure upto 31 Mar.	Balance /Saved Amount
A	ACCESS		00.00		00.00					00.00
R	RETENTION		1310.00		1310.00					1310.00
Q	QUALITY IMPROVEMENT		1400.00		1400.00					1400.00
C	CAPACITY BUILDING		150.00		150.00					150.00
	<b>TOTAL</b>		<b>2860.00</b>		<b>2860.00</b>					<b>2860.00</b>



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
R9	Community Mobilization										
	1. M.T.A./P.T.A. Training										
	2. Kala jatha (VEC, Block, District Level)										
	3. Development of Awareness Materials										
	4. Bal Mela at NPRC										
	5. Production of Audio Tapes										
	6. Production Video Tapes										
	7. Asstt. to NGOs for Community Mobilization										
R10	Award to Best VEC										
R11	Award to Best Shishan Mitra										
R12	Remedial Teaching of SC/ST Education										
R13	Assistance of NGOs for SC/ST Education										
R14	1. Provision for Disable Children										
	2. Assistance to NGOs for Inte./Inclusive Edu.										
R15	1. Comp. Education for UPS Composit School										
	2. Health Checkup (UPS)										
	Sub total R 1 to R 15		1310.00		1310.00					1310.00	
Q	QUALITY IMPROVEMENT										
Q1	Training Programmes										
	1. Induction Trg. of Shisha Mitra (30 Days)										
	2. Induction Trg. for Assistance Teacher (6 Days)										
	3. Induction trg. for Head Teacher (6 Days)										
	4. Induction Trg. for EGS/AIE Worker (30 Days)										
	5. In Service Trg. for Shisha Mitra (15 Days)										
	6. Refresher Courses of EGS/AIE worker (15 Days)										
	7. In Service Training of Teacher (10 Days)										
	8. Training of BRC/NPRC Co-ordinators (10 Days)										
	9. Refresher Training of BRC Co-ordinator (5 Days)										
	10. Refresher Trg. of NPRC Co-ordinators (5 Days)										
	11. Training of Resource persons at DIET (5 Days)										
	12. Staff Development Training for DIETs (7 Days)										
	13. BRC/NPRCs Trg. of Management by SIEMET (5Days)										
	14. ABSA/SDI Training (5 Days)										
	15. Training of AEs & JEs (5 Days)										
	16. Computer Trg. for UPS and DIET Faculty (20 Days)										
	17. Orientation of VECs/SMC (3 Days)										
	18. Training of RC/IED (5 Days)										
	20. AWP & B Review & Training of Core Plan Teams by SIEMET (7 Days)										
	21. Training of EMIS by SIEMET (7 Days)										
	22. Teacher Gender Sensitization Training (3 Days)										
	23. Hono./TA of Resource Persons for Teach Trg.										
	Total										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Q2	1. Teaching - Learning materials Equipments(TLE)		1400.00		1400.00					1400.00	
	2. Teachers Grant UPS										
	3. Free Text Books to SC/ST Childrens & Girls (UPS)										
	4. Supplementary Reading Materials UPS										
	5. Printing & Distribution of Syllabus and Teachers Guide UPS										
	6. Printing & Distribution of Training Modules UPS										
	7. Printing & Distribution of Training Guide										
	8. Dvt. Printing & Distribution of AS Training Modules										
	9. Children Learning Evaluation UPS 3 Times										
	10. Best School Awards										
	Total		1400.00		1400.00					1400.00	
	Sub Total Q 2 to Q 2		1400.00		1400.00					1400.00	
C	CAPACITY BUILDING										
C1	DIET										
	1. Furniture										
	2. Equipments										
	3. Computer										
	4. Vehicle										
	5. Hiring of Vehicle										
	6. POL										
	7. Maintanance of Vehicle										
	8. Research										
	a) Action Research										
	b) Seminar										
	9 a. faculty Development										
	9 b. Publication										
	10. Exposer Visits										
	11. Library										
	12. Salary of Computer Operator										
	13. Slary of Driver										
	14. Contigency										
	15. Consumable/Computer Stationary										
	16. Telephone/Fax										
	17. TA										
	18. Monitoring and Supervision in UPS										
	Total										
C2	BRC										
	1. Salary of Co-ordinators										
	2. Salary of Assistant Co-ordinators										
	3. Wages of Choukidar										
	4. TA for BRC & ABSA										
	5. Maintanance of Equipments										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	6. Books										
	7. Monitoring and Supervision in UPS										
	8. Contingency										
	9. Consumable										
	Total										
<b>C3</b>	<b>NPRC</b>										
	1. Salary of Co-ordinators										
	2. TA										
	3. Maintenance of Equipment										
	4. Books										
	5. Contingency										
	6. Consumable										
	7. Monitoring and Supervision in UPS										
	Total										
<b>C4</b>	<b>DPO</b>										
	1. Salary of Staff										
	a. Consultants										
	b. Honorarium for JEs & AEs										
	c. Driver										
	2. Motor Cycle	2	100.00		100.00					100.00	
	3. TA		20.00		20.00					20.00	
	4. Maintenance of Equipment										
	5. Books										
	6. Telephone/Fax										
	7. Contingency	1	10.00		10.00					10.00	
	8. Consumable										
	9. POL										
	10. Maintenance of Vehicle										
	11. POL for Motor Cycle										
	12. Hiring of Vehicle										
	13. Monitoring & Supervision										
	14. Research and Evaluation										
	15. AWP & B	1	20.00		20.00					20.00	
	Total		150.00		150.00					150.00	
<b>C5</b>	<b>MIS</b>										
	1. MIS Cell Furnishing										
	2. Computer										
	3. Salary of MIS Officer										
	4. Salary of Computer Operator - 3										
	5. Printing & Distribution fo DATA formats										
	6. Maintenance of Equipment										
	7. Computer Consumables										
	Total										
	Sub Total C 1 to C 5		150.00		150.00					150.00	
	Grant Total A,R,Q,C		2860.00		2860.00					2860.00	

## अध्याय 7

### आगे जारी रखे जाने वाले (स्पिल ओवर) कार्यों की योजना

जनपद चम्पावत हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2001-02 हेतु विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि देर से प्राप्त होने के कारण सम्बन्धित मद में धनराशि व्यय नहीं की जा सकी। जिन मदों के कार्य व 2002-03 में सम्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है उन मदों की धनराशि को आगामी वर्ष हेतु स्पिल ओवर किया गया है। इसके अन्तर्गत जिन भौतिक लक्ष्यों एवं धनराशि को स्पिल ओवर किया गया है उनको निम्न तालिका में स्पष्ट दर्शाया गया है।

Rs. in Thousand				
क्रमांक	मद का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	समयावधि
1	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	08	560.00	नवम्बर 2002 तक पूर्ण
2	शौचालय निर्माण	20	300.00	नवम्बर 2002 तक पूर्ण
3	विद्यालय विकास अनुदान	130	260.00	जून 2002 तक पूर्ण
4	डी.पी.ओ. कार्यालय प्रबन्धन (AWP & B)	01	4.83	मई 2002 तक पूर्ण
	योग		1124.83	



वर्ष 2001-02 की वार्षिक कार्य योजना से शेष जारी एवं बचत का विवरण  
जनपद चम्पावत

Rs. in Thousand

क्र० सं०	क्रिया का विवरण	गत वर्ष की कुल स्वीकृत कार्य योजना	कुल स्वीकृति के सापेक्ष आवंटन	आवंटन के सापेक्ष व्यय	आवंटन के सापेक्ष शेष जारी (स्पिल ओवर)	आवंटन के सापेक्ष बचत
1	अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण	560.00	560.00	—	560.00	—
2	शौचालय निर्माण	300.00	300.00	—	300.00	—
3	पेयजल संयोजन	40.00	00.00	—	00.00	—
4	विद्यालय विकास अनुदान	260.00	260.00	—	260.00	—
5	नवाचार कार्यक्रम (बालिका शिक्षा)	150.00	00.00	—	00.00	—
6	शिक्षण अधिगम उपकरण (T.L.E.)	1400.00	00.00	—	00.00	—
7	डी.पी.ओ. कार्यालय प्रबन्धन (AWP & B)	150.00	04.83	—	4.83	—
		<b>2860.00</b>	<b>1124.83</b>	—	<b>1124.83</b>	—

## Summary of Spill Over Plan

2001 - 02

Rs. in Thousand

	Head/sub Heads/ Activity		Balance Amount			Spill Over	As % of total
A	ACCESS		00.00			00.00	00.00
R	RETENTION		1120.00			1120.00	99.57
Q	QUALITY IMPROVEMENT		00.00			00.00	00.00
C	CAPACITY BUILDING		4.83			4.83	0.43
	<b>TOTAL</b>		<b>1124.83</b>			<b>1124.83</b>	<b>100.00</b>

Table - B : Spill Over Work Plan for Coming (Next Year)

Rs. in Thousand

Code	Activities/Particulars	Approximate		Balance Continue (Spill Over (Phy. Targt.))	Unit Cost	Financial Expenditure for Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remarks
		Balance Phy. Targt.	Balancing Amount					
A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	ACCESS							
A1	1. Opening New Upper Primary School							
	2. (a) Salary of Teacher A.T.							
	2. (b) Salary of Head Teacher							
	3. Furniture /Ficture & Equipment of UPS							
	Total							
A2	1. Upgradation of EGS (TLE) to PS							
	2. Intervention for out of School Children							
	Total							
A3	Upgradation of Microplanning DATA							
A4	1. Back to School Campaign							
	2. Innovation in EGS							
A5	Bridge /Remedial Courses							
	Sub total A 1 to A 5		0.00			0.00		
R	RETENTION							
R1	1. Additional Classrooms in UPS	8	560.00	8	70.00	560.00	VEC Nov. 2002	
	2. Additional Teachers in UPS							
R2.	1. Toilets in UPS	20	300.00	20	15.00	300.00	VEC Nov. 2002	
	2. Reconstruction of Old UFS							
R3	1. Drinking water in UPS							
	2. Repairs in UPS							
	a) Major							
	b) Miner							
R4	1. Metainance of School							
	2. Boundary Walls in UPS Girls School							
R5	School Improvement Grants in UPS	130	260.00	130	2.00	260.00	VEC May 2002	
R6	Innovative Programme for Promoting Girls Education (upto Maximum Rs. 50 Lacs							
R7	MCDA including gender sensitization							
R8	Openning of ECCE Centres in Non ICDS Block							
	1. Strenthning ICDS Centres							
	2. Development & Distribution of ECCE Materials							
	3. Civil works one Additional Room							
	4. T.L.M.							
	5. Additional honorarium (Worker & Helper)							
	6. Contingency /Recurrent Grant							
	7. Training of ECCE Worker							
	a) Induction							
	b) Recurring							

A	B	C	D	E	F	G	H	I
R9	Community Mobilization							
	1. M.T.A./P.T.A. Training							
	2. Kala jatha (VEC, Block, District Level)							
	3. Development of Awareness Materials							
	4. Bai Mela at NPRC							
	5. Production of Audio Tapes							
	6. Production Video Tapes							
	7. Asstt. to NGOs for Community Mobilization							
R10	Award to Best VEC							
R11	Award to Best Shishan Mitra							
R12	Remedial Teaching of SC/ST Education							
R13	Assistance of NGOs for SC/ST Education							
R14	1. Provision for Disable Children							
	2. Assistance to NGOs for Inte. /Inclusive Edu.							
R15	1. Comp. Education for UPS Composit School							
	2. Health Checkup (UPS)							
	Sub total R 1 to R 15		1120.00			1120.00		
Q	QUALITY IMPROVEMENT							
Q1	Training Programmes							
	1. Induction Trg. of Shisha Mitra (30 Days)							
	2. Induction Trg. for Assistance Teacher (6 Days)							
	3. Induction trg. for Head Teacher (6 Days)							
	4. Induction Trg. for EGS/AIE Worker (30 Days)							
	5. In Service Trg. for Shisha Mitra (15 Days)							
	6. Refresher Courses of EGS/AIE worker (15 Days)							
	7. In Service Training of Teacher (10 Days)							
	8. Training of BRC/NPRC Co-ordinators (10 Days)							
	9. Refresher Training of BRC Co-ordinator (5 Days)							
	10. Refresher Trg. of NPRC Co-ordinators (5 Days)							
	11. Training of Resource persons at DIET (5 Days)							
	12. Staff Development Training for DIETs (7 Days)							
	13. BRC/NPRCs Trg. of Management by SIEMET (5Days)							
	14. ABSA/SDI Training (5 Days)							
	15. Training of AEs & JEs (5 Days)							
	16. Computer Trg. for UPS and DIET Faculty (20 Days)							
	17. Orientation of VECs/SMC (3 Days)							
	18. Training of RCII/IED (5 Days)							
	20. AWP & B Review & Training of Core Plan Teams by SIEMET (7 Days)							
	21. Training of EMIS by SIEMET (7 Days)							
	22. Teacher Gender Sensitization Training (3 Days)							
	23. Hono./TA of Resource Persons for Teach Trg.							
	Total							

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Q2	1. Teaching - Learning materials Equipments(TLE)							
	2. Teachers Grant UPS							
	3. Free Text Books to SC/ST Childrens & Girls (UPS)							
	4. Supplementary Reading Materials UPS							
	5. Printing & Distribution of Syllabus and Teacheers Guide UPS							
	6. Printing & Distribution of Training Modules UPS							
	7. Printing & Distribution of Training Guide							
	8. Dvt. Printing & Distribution of AS Training Modules							
	9. Children Learning Evaluation UPS 3 Times							
	10. Best School Awards							
	Total							
	Sub Total Q 2 to Q 2		0.00			0.00		
C	<b>CAPACITY BUILDING</b>							
C1	<b>DIET</b>							
	1. Furniture							
	2. Equipments							
	3. Computer							
	4. Vehicle							
	5. Hiring of Vehicle							
	6. POL							
	7. Maintanance of Vehicle							
	8. Research							
	a) Action Research							
	b) Seminar							
	9 a. faculty Development							
	9 b. Publ;ication							
	10. Exposer Visits							
	11. Library							
	12. Salary of Computer Operator							
	13. Slary of Driver							
	14. Contingency							
	15. Consumable/Computer Stationary							
	16. Telephone/Fax							
	17. TA							
	18. Monitoring and Supervision in UPS							
	Total							
C2	<b>BRC</b>							
	1. Salary of Co-ordinators							
	2. Salary of Assistant Co-ordinators							
	3. Wages of Choukidar							
	4. TA for BRC & ABSA							
	5. Maintanance of Equipments							

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	6. Books							
	7. Monitoring and Supervision in UPS							
	8. Contingency							
	9. Consumable							
	<b>Total</b>							
<b>C3</b>	<b>NPRC</b>							
	1. Salary of Co-ordinators							
	2. TA							
	3. Maintenance of Equipment							
	4. Books							
	5. Contingency							
	6. Consumable							
	7. Monitoring and Supervision in UPS							
	<b>Total</b>							
<b>C4</b>	<b>DPO</b>							
	1. Salary of Staff							
	a. Consultants							
	b. Honorarium for JEs & AEs							
	c. Driver							
	2. Motor Cycle							
	3. TA							
	4. Maintenance of Equipment							
	5. Books							
	6. Telephone/Fax							
	7. Contingency							
	8. Consumable							
	9. POL							
	10. Maintenance of Vehicle							
	11. POL for Motor Cycle							
	12. Hiring of Vehicle							
	13. Monitoring & Supervision							
	14. Research and Evaluation							
	15. AWP & B		4.83			4.83		
	<b>Total</b>		<b>4.83</b>			<b>4.83</b>		
<b>C5</b>	<b>MIS</b>							
	1. MIS Cell Furnishing							
	2. Computer							
	3. Salary of MIS Officer							
	4. Salary of Computer Operator - 3							
	5. Printing & Distribution fo DATA formats							
	6. Maintenance of Equipment							
	7. Computer Consumables							
	<b>Total</b>							
	<b>Sub Total C 1 to C 5</b>		<b>4.83</b>			<b>4.83</b>		
	<b>Grant Total A,R,Q,C</b>		<b>1124.83</b>			<b>1124.83</b>		

## अध्याय – 8

### नवीन प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2002-2003

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को व्यावहारिक धरातल पर उतारने के लिए प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2002-03 का निर्माण किया गया है। कार्य योजना निर्माण में जनपद की आधारभूत आवश्यकताओं एवं जन अपेक्षाओं पर बल दिया गया है। नियोजन प्रक्रिया में विद्यमान संसाधनों का ध्यान रखा गया है। तथा प्रस्तावित कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर सुझाव, परामर्श, सहयोग एवं महत्वपूर्ण विचारों पर केन्द्रित प्रस्तुत कार्य योजना तैयार की गई है।

सर्व शिक्षा अभियान के प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट निर्माण में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जनपद में वर्तमान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित है। अतः सर्व शिक्षा अभियान एक सम्पूरक योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। फलस्वरूप अनेक कार्यदायी संस्थायें एवं कार्यदायी व्यक्ति उपलब्ध हो, जिन्हें प्रस्तुत कार्य योजना में प्रस्तावित नहीं किया गया है।

प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट को मुख्यतः निम्न चार घटकों पर केन्द्रित किया गया है:—

1. पहुँच एवं नामांकन:
2. ठहराव:
3. गुणवत्ता संवर्धन
4. दक्षता एवं क्षमता विकास

उपर्युक्त घटकवार कार्य योजना एवं बजट प्राविधान बिन्दुवार निम्नवत् दर्शाया गया है।

#### A) पहुँच एवं नामांकन (Access)

जनपद के समस्त परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा राजकीय / मान्यता प्राप्त हाईस्कूलों / इण्टरमीडिएट कालेजों जहां 6-8 तक की कक्षाएँ संचालित होती हैं। उनमें वर्ष 2002-03 में 11 से 14 वय वर्ग के समस्त बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किए गये हैं:

#### A1-(1) नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना:

जनपद की ऐसी असेवित बसितयां जहां उच्च प्राथमिक विद्यालयों की दूरी 5 किमी० से अधिक होने के कारण तथा जंगली असुरक्षित मार्गों के कारण बालिकायें कक्षा 5 की शिक्षा के बाद स्कूल जाना छोड़ देती हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2002-03 में निर्माण कार्य की सीलिंग को देखते हुए 7 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

इस हेतु 4 लाख रु0 इकाई लागत की दर से कुल 26 लाख रु0 बजट में प्रस्तावित किए गये हैं जिनका निर्माण वी.ई.सी. के द्वारा दिसम्बर 2002 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

2-(a) सहायक अध्यापकों का वेतन:

वर्ष 2002-03 में प्रस्तावित 7 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिविद्यालय 3 सहा0 अध्यापक के मानक से कुल 21 सहा0 अध्यापकों की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

इन शिक्षकों के वेतन मद में 9500 रु0 प्रतिमाह प्रति शिक्षक की दर से 8 माह हेतु कुल 15 लाख 96 हजार रु0 बजट में प्रस्तावित किए गये हैं।

3. नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए फर्नीचर, साजसज्जा एवं उपकरण:

वर्ष 2002-03 में प्रस्तावित 7 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए फर्नीचर एवं उपकरण मद में 50 हजार रु0ईकाई लागत की दर से कुल 3 लाख 50 हजार रु0 प्रस्तावित किए गये हैं।

#### A 4) स्कूल चलो अभियान

11 से 14 वय वर्ग के समस्त बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने हेतु जुलाई 2002 में जनपद के चारों विकास खण्डों में ग्राम स्तर तक स्कूल चलो अभियान चलाया जायेगा। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

1. रैली / प्रभात फेरी
2. दिवार - समाचार
3. जन सम्पर्क / घर-घर सम्पर्क
4. समुदाय के साथ बैठकें
5. बालिका नामांकन सप्ताह का आयोजन

इस कार्यक्रम हेतु प्रति वी.ई.सी. रु0 1000/- की दर से 249 वी.ई.सी. हेतु कुल रु0 249000/- बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

### R) ठहराव (Retention)

#### R2(1) शौचालय निर्माण

जनपद में संचालित-कुल 92 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से मात्र 17 विद्यालयों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, अतः वर्ष 2002-03 में बजट में निर्माण कार्य सीलिंग प्राविधान का दृष्टिगत रखते हुए कुल 10 कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण प्रस्तावित किया गया है।

शौचालय निर्माण हेतु 15 हजार रुपया इकाई लागत की दर से कुल 1 लाख 50 हजार रु0 इस वर्ष वजट के वार्षिक कार्य योजना वजट में प्रस्तावित किये गये हैं।



**R2(2) ध्वस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण / पुनर्निर्माण**

जनपद में संचालित कुल 92 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 6 विद्यालय ऐसे हैं जहां विद्यालय भवन ध्वस्त हो चुके हैं। तथा 10 ऐसे विद्यालय हैं जो भवनहीन हैं। इन दोनों प्रकार के विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2002 - 03 में 2 ध्वस्त भवनों का पुनर्निर्माण एवं 3 भवनहीन विद्यालयों का निर्माण, कुल 5 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इन भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण ग्राम शिक्ष समितियों द्वारा किया जायेगा।

इन 5 भवनों के निर्माण हेतु प्रति भवन 4 लाख रु0 इकाई लागत की दर से कुल 20 लाख रु0 बजट में प्रस्तावित किए गये हैं।

**R2(3) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर, साजसज्जा एवं उपकरण:**

वर्ष 2002-03 में पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तावित 5 ध्वस्त एवं भवनहीन विद्यालयों में फर्नीचर, साजसज्जा एवं उपकरण की व्यवस्था 50 हजार रु0 इकाई लागत की दर से कुल 2 लाख 50 हजार रु0 बजट में प्रस्तावित किए गये हैं।

**R3(1) कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु पेयजल संयोजन:**

वर्ष 2002-03 में जनपद के 8 कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल संयोजन हेतु 20 हजार रु0 इकाई लागत की दर से कुल 1 लाख 60 हजार रु0 प्रस्तावित किए गये हैं जिन्हें ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से पूर्ण कराया जायेगा।

**R4(1) उच्च प्राथमिक विद्यालयों का रख-रखाव:**

जनपद के 70 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन एवं साज सज्जा एवं रख-रखाव के लिए 5 हजार रु0 इकाई लागत की दर से कुल 3 लाख 50 हजार रु0 वर्ष 2002-03 के बजट में प्रस्तावित किए गये हैं।

**R5) विद्यालय विकास अनुदान:**

जनपद के कुल 92 परिषदीय विद्यालयों तथा शासन से वित्त पोषित मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेज जहां 6-8 तक की कक्षाएँ संचालित होती हैं ऐसे कुल 130 विद्यालयों के विकास अनुदान हेतु 2000 रु0 प्रति विद्यालय इकाई लागत की दर से कुल 2 लाख 60 हजार रु0 का बजट में प्राविधान किया गया है।

**R6) बालिका शिक्षा के विकास हेतु नवाचार कार्यक्रम:**

जनपद में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नांकित नवाचार कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं:-

### a1. कम्प्यूटर शिक्षा:

वर्ष 2002-03 में कुल 8 कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिका शिक्षा के विकास हेतु नवाचार कार्यक्रम त्रिग्यान्वित करने के उद्देश्य से कम्प्यूटर शिक्षा का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। इन विद्यालयों में कम्प्यूटर क्रय करने हेतु 50 हजार रु0 इकाई लागत की दर से कुल 4 लाख रु0 बजट में प्रस्तावित किए गये हैं। कम्प्यूटर क्रय करने की कार्यवाही जिला परियोजना कार्यालय द्वारा अगस्त 2002 तक पूर्ण करा ली जायेगी।

### a2. कम्प्यूटर सेल:

कम्प्यूटरों के समुचित रख-रखाव एवं सुरक्षा हेतु आठ कम्प्यूटर सेलों का निर्माण प्रस्तावित किया गया है इस हेतु 1 लाख 25 हजार इकाई लागत की दर से कुल रु0 10 लाख बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

### a3. शिक्षकों का कम्प्यूटर प्रशिक्षण:

शिक्षकों को कम्प्यूटर शिक्षा की तकनीकी जानकारी देने के उद्देश्य से 8 शिक्षकों का 20 दिवसीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रशिक्षण हेतु 70 रु0 प्रति शिक्षक प्रति दिन की दर से कुल 11 हजार 2 सौ रु0 बजट में प्रस्तावित किये गये हैं। यह प्रशिक्षण 2 कम्प्यूटर विशेषज्ञों द्वारा दिया जायेगा।

### a4. कम्प्यूटर ट्रेनिंग का मानदेय:

2 कम्प्यूटर ट्रेनिंग के मानदेय हेतु प्रति दिन प्रति प्रशिक्षक 500 रु0 इकाई लागत से 20 दिन हेतु कुल 20 हजार रु0 बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

### a5. आकस्मिक व्यय:

कम्प्यूटर कार्य के लिए स्टेशनरी तथा उपभोज्य सामग्री की व्यवस्था हेतु 5000 रु0 प्रति केन्द्र की दर से 8 केन्द्रों हेतु कुल 40 हजार रु0 प्रस्तावित किये गये हैं।

बालिका शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कुल 14 लाख 71 हजार 200 रु0 प्रस्तावित किये गये हैं।

b. एम.सी.डी.ए.:

डी.पी.ई.पी. तृतीय से आच्छादित जनपद चम्पावत में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मॉडल कलस्टर एप्रोच की रणनीति अपनाई गई है। इस हेतु वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 में क्रमशः 5-5 कुल 10 न्याय पंचायतों को मॉडल कलस्टर के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है।

कुल न्याय पंचायत	वर्ष 2000-01 में चयनित	वर्ष 2001-02 में चयनित	कुल	चयन का आधार
24	05	05	10	1. न्यून महिला साक्षरता दर 2. अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्र 3. न्यून बालिका नामांकन 4. बालिकाओं का ड्रॉप आउट दर अधिक

वर्ष 2002-03 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में चयनित उपर्युक्त 10 मॉडल कलस्टर में निम्नांकित कार्यक्रम क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

1. लिंग संवेदनशीलता:

मॉडल कलस्टर में बालिका शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं वातावरण सृजन के उद्देश्य से वर्ष 2002-03 हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं:

1. प्रचार-प्रसार सामग्री निर्माण
2. पम्पलेट मुद्रण
3. दिवार लेखन
4. बैठक आदि

उपरोक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु 5000 रु0 प्रति मॉडल कलस्टर की दर से कुल 50 हजार रु0 का बजट में प्राविधान किया गया है।

2. कला जत्था:

जनपद में बालिका शिक्षा के प्रति सामुदायिक जागरूकता /जनचेतना लाने के लिए 24 न्याय पंचायत स्तरीय नुक्कड़ नाटक प्रस्तावित किये गये हैं। कला जत्था मद में 1200 रु0 इकाई लागत की दर से कुल 28800 रु0 की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

3. न्याय पंचायत स्तरीय बाल मेलों का आयोजन:

बच्चों की शैक्षणिक अभिरूचियों, योग्यताओं, क्षमताओं की अभिव्यक्ति एवं उन्हें इस दिशा में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 24 न्याय पंचायत स्तरीय मेले प्रस्तावित किये गये हैं इन बाल मेलों में अभिभावकों को भी सम्मिलित किया जायेगा ताकि परियोजन के सन्देश को उन तक पहुंचाकर

अपेक्षित सहयोग लिया जा सके। इन बाल गेलों का उद्देश्य जनपद में शैक्षिक वातावरण सृजन करने पर आधारित होगा।

4. **मॉ बेटी मेला:**

वर्ष 2002-03 हेतु 24 न्याय पंचायत स्तरीय मॉ बेटी मेले प्रस्तावित किए गये हैं जिनका उद्देश्य महिलाओं को बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना है ताकि बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता संवर्धन में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता प्राप्त हो सके। मॉ बेटी मेलों के आयोजन हेतु ₹ 3800.00 इकाई लागत की दर से कुल 91200.00 ₹ की धनराशि बजट में प्रस्तावित की गई है।

5. **जन जागरण सामग्री निर्माण:**

जन जागरण अभियान में बैनर, पोस्टर, चार्ट, नारे, अभियान गीत, दीवार समाचार, पम्पलेट निर्माण फोटोग्राफ्स, आडियो वीडियो कैसेट्स आदि हेतु कुल 50 हजार ₹ में प्रस्तावित किया गया है। बालिका शिक्षा के प्रति नवाचार कार्यक्रम के अन्तर्गत मॉडल कलस्टर डेवलेपमेन्ट एप्रोच हेतु कुल 1 लाख 52 हजार 8 सौ ₹ प्रस्तावित किये गये हैं। कार्यक्रम के आयोजन हेतु 1 हजार ₹ प्रति न्याय पंचायत इकाई लागत की दर से कुल 24 हजार ₹ बजट में प्रस्तावित किया गया है।

**R16 आर.ई.एम.एस.:**

1. **माइक्रो प्लानिंग डाटा का उच्चीकरण**

वर्तमान में जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों के विवरण, स्कूल जाने/न जाने वाले बच्चों की स्थिति, कारण, सामुदायिक स्थिति, ड्राप आउट दर, नामांकन दर, आदि का तथा प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित समस्त सुविधाओं, आवश्यकताओं से सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कार्य का सम्पादन किया गया है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं, आधारभूत शैक्षिक सूचनाओं के संकलन एवं विश्लेषण तथा 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या, स्कूल न जाने वाले / ड्राप आउट बच्चों, उसके कारणों, सामुदायिक रुझानों आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्ष 2002-03 में सूक्ष्म नियोजन के आंकड़ों का उच्चीकरण करना प्रस्तावित किया गया।

माइक्रो प्लानिंग डाटा उच्चीकरण का कार्य जिला परियोजना कार्यालय, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र एवं जन समुदाय के सम्बन्धित प्रयास से जुलाई 2002 तक पूर्ण कराय जायेगा। उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बैठकें, घर-घर सर्वेक्षण, जन सम्पर्क कर उनके महत्वपूर्ण सुझावों

को लिया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति विकास खण्ड रु0 15000/- इकाई लागत की दर से कुल रु0 60000/- बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

2. डायट स्तरीय सेमिनार कार्यशाला:

परियोजना के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को व्यावहारिक धरातल में उतारने हेतु डायट, डी.पी.ओ. कार्यक्रम क्रियान्वयन से सम्बन्धित अन्य विभागों के अधिकारी /कर्मचारियों एवं शिक्षा में रुचि रखने वाले समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों की जनपद स्तरीय 2 कार्यशालायें प्रस्तावित की गई हैं, ताकि कार्यशाला से प्राप्त सुझावों, विचारों को कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उपयोग किया जा सके। इसके लिए 10 हजार रु0 का प्राविधान बजट में किया गया है।

3. कम्प्यूटर कन्जुमेबल:

डी.पी.ओ. कार्यालय की स्टेशनरी तथा कम्प्यूटर की कन्जुमेबल सामग्री हेतु कुल 15 हजार रु0 वर्ष 2002-03 के लिए प्रस्तावित किये गये हैं।

4. राज्य जिला ब्लाक एवं एन.पी.आर.सी. स्तरीय अनुश्रवण (आर.ई.एम.एस.)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत क्रियान्वित विभिन्न कार्यक्रमों के राज्य जिला ब्लाक एवं न्याय पंचायत स्तरीय शोध मूल्यांकन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्य हेतु 97 हजार रु0 की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

आर.ई.एम.एस. के उपरोक्त कार्यों हेतु प्रस्तावित बजट में 1400 रु0 प्रति विद्यालय की दर से 130 उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु कुल 1 लाख 82 हजार रु0 की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

**Q1(7) सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण**

उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तरीय कक्षा 6-8 तक की कक्षाओं में कार्यरत् समस्त 520 शिक्षकों की कार्य कुशलता में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से 10 दिवसीय सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण प्रस्तावित किये गये हैं। यह प्रशिक्षण विकास खण्ड स्तरीय होंगे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 70 रु0 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन की दर से कुल 3 लाख 64 हजार रु0 बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

**Q1(11) सन्दर्भ दाता प्रशिक्षण:**

सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण हेतु सन्दर्भ दाताओं का प्रशिक्षण प्रस्तावित किया गया है। यह प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा, जो 10 दिवसीय होगा। सन्दर्भदाता प्रशिक्षण में कुल 20 प्रतिभागी होंगे, तथा इस हेतु बजट में कुल 14 हजार रु0 का प्राविधान किया गया है।

**Q1(17) एस.एम.सी. प्रशिक्षण हेतु वी.आर.जी. / डी.आर.जी.**

विद्यालय प्रबन्धन समिति को प्रशिक्षित करने हेतु 120 सन्दर्भदाताओं के दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु ;  
रु० प्रतिभागी प्रतिदिन की दर से कुल 16 हजार 8 सौ रु० प्रस्तावित किये गये हैं।

**Q1(18) वी.ई.सी. / एस.एम.सी. का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण:**

92 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु गठित वी.ई.सी. / एस.एम.सी. के प्रति सी.एम.सी. सदस्यों के 2 दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण हेतु 300 प्रतिभागी प्रति दिन की दर से कुल 4 हजार 1 सौ 60 रु० बजट में प्रस्तावित हैं। यह प्रशिक्षण नवम्बर / दिसम्बर 2002 तक पूर्ण करार जायेगा।

**Q1(23) सन्दर्भदाताओं का मानदेय एवं यात्रा भत्ता (सेवारत् शिक्षण प्रशिक्षण हेतु)**

शिक्षकों के सेवारत् प्रशिक्षण हेतु सन्दर्भदाताओं के मानदेय एवं यात्रा भत्ता मद में 1100 X प्रशिक्षक X 10 दिन X 16 फेरों की दर से कुल 52 हजार 8 सौ रु० का प्राविधान इस वर्ष हे बजट में किया गया है।

**Q2(1) शिक्षण अधिगम सामग्री / उपकरण (टी.एल.ई.)**

जनपद में संचालित कुल 92 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 52 विद्यालय ऐसे हैं जिन आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू नहीं है। अतः इन विद्यालय हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री / उपकरण क्रय करने हेतु 50 हजार रु० प्रति विद्यालय की दर से कुल 26 लाख रु० बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

**Q2(2) शिक्षक अनुदान**

जनपद में कक्षा 6-8 तक की कक्षाओं में शिक्षण कार्य करने वाले अध्यापकों को शिक्षण सहाय्य सामग्री निर्माण हेतु 5 सौ रु० प्रतिवर्ष दिया जाना है। प्रति इकाई 5 सौ रु० की दर से जनपद में कुल 520 शिक्षकों के लिए कुल 2 लाख 60 हजार रु० का प्राविधान इस वार्षिक कार्य योजना बजट में किया गया है।

**Q2(3) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण (अनु०जाति / अनु० जनजाति एवं समस्त वर्ग की बालिकाओं हेतु)**

जनपद में संचालित जूनियर स्तर की कक्षाओं में अध्ययनरत् अनु० जाति, अनु० जनजाति के समस्त बच्चों तथा अन्य वर्ग की समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्राविधान

सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया गया है। इस हेतु 150 रु0 प्रति छात्र/ छात्रा की दर से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 7 हजार बच्चों के लिए कुल 10 लाख 70 हजार रु0 वार्षिक कार्य योजना बजट में प्रस्तावित किया गया है।

## C) दक्षता विकास (Capacity Building)

### C1) डायट (DIET)

नव सृजित जनपद चम्पावत में सम्प्रति डायट की स्थापना नहीं की गई है। फलस्वरूप पैतृक जनपद पिथौरागढ़ में स्थित डायट से ही जनपद के डायट स्तरीय कार्य एवं प्रशिक्षण सम्पादित किए जा रहे हैं। जनपद मुख्यालय से उक्त डायट 131 किमी0 सुदूर स्थित होने के कारण डायट से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन में कठिनाई हो रही है। डायट के विभिन्न कार्यों हेतु इस वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में कुल 2 लाख रु0 का प्राविधान किया गया है:

### C1(14) आकस्मिक व्यय (Contingency)

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में परियोजना से सम्बन्धित आकस्मिक व्यय मद में 50 हजार रु0 का प्राविधान बजट में किया गया है।

### C1(16) टेलीफोन/फैक्स (Telephone/ Fax)

इस मद में बजट में 50 हजार रु0 का प्राविधान किया गया है।

### C1(17) यात्रा भत्ता (TA)

यात्रा भत्ता मद में रु0 1 लाख का प्राविधान किया गया है।

## C2 ब्लाक संसाधन केन्द्र (B.R.C.)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक संसाधन केन्द्रों के उपलब्ध मानवीय संसाधनों से सर्व शिक्षा अभियान के ब्लाक स्तरीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं संचालन किया जाना है। अतः इन पदों को सर्व शिक्षा अभियान परियोजना में प्रस्तावित नहीं किया गया है। बी.आर.सी. स्तर पर संचालित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु निम्न मदों में बजट प्रस्तावित किया गया है:

क्र0 सं0	विवरण	इकाई लागत (रु0)	लक्ष्य	प्रस्तावित धनराशि
1	यात्रा भत्ता (समन्वयक / ए.बी.एस.ए.)	6000.00	4 ब्लाक	24000.00
2	आकस्मिक व्यय	12500.00	4 ब्लाक	50000.00
3	टी.एल.एम. ग्रान्ट	5000.00	4 ब्लाक	20000.00
	कुल			94000.00

**C3 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (N.P.R.C.)**

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्थापित जनपद की 24 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों हेतु निम्नलिखित मदवार प्रस्तावित किया गया है।

क्र० सं०	विवरण	इकाई लागत (रु०)	लक्ष्य	प्रस्तावित धनराशि
1	यात्रा भत्ता	200 रु० प्रतिमाह	24	57600.00
2	आकस्मिक व्यय	2500.00	24	60000.00
3	टी.एल.एम. ग्रांट	1000.00	24	24000.00
	कुल			141600.00

**C4 जिला परियोजना कार्यालय (D.P.O.)**

परियोजना की जनपद स्तरीय प्रबन्धन व्यवस्था हेतु विभिन्न मदवार कुल 4 लाख 40 हजार रु० व प्राविधान वर्ष 2002-03 की वार्षिक कार्य योजना बजट में किया गया है। मदवार विवरण सारणी में दर्शाया गया है।



## Summary of AWP&B 2002-03

	Head/sub Heads/ Activity	Last year Sanctioned Amount	Re-Appropriate	Receivd Sanctioned Amount	Expenditure upto 31 Dec.	Expenditure upto31 Mar.	Balance /Saved Amount	S.O. Plan	New Proposal	Total Budged	As % of Total
A	ACCESS	0.00		0.00			0.00	0.00	4995.00	4995.00	30.3
R	RETENTION	1310.00		1310.00			1310.00	1120.00	5067.20	6187.20	37.5
Q	QUALITY IMPROVEMENT	1400.00		1400.00			1400.00	0.00	4421.76	4421.76	26.8
C	CAPACITY BUILDING	150.00		150.00			150.00	4.83	875.60	880.43	5.4
	<b>TOTAL</b>	<b>2860.00</b>		<b>2860.00</b>			<b>2860.00</b>	<b>1124.83</b>	<b>15359.56</b>	<b>16484.39</b>	<b>100</b>

**Table C : Plan for The Next Year (2002 - 03)**

Rs. In Thousand						
Code	Activities/Particulars	Phy. Trg.	Unit Cost	Approximate Financial Investment	Implementation Agency & Time Period	Remarks
A	B	C	D	E	F	G
<b>A</b>	<b>ACCESS</b>					
A1	1. Opening New Upper Primary School	7	400.00	2800.00	VEC Dec. 2002	
	2. (a) Salary of Teacher A.T.	21	9.50	1596.00	DPO 2002-03	For 8 Months
	2. (b) Salary of Head Teacher					
	3. Furniture /Picture & Equipment of UPS	7	50.00	350.00	DPO Dec. 2002	
	<b>Total</b>			<b>4746.00</b>		
A2	1. Upgradation of EGS (TLE) to PS					
	2. Intervention for out of School Children					
	<b>Total</b>			<b>0.00</b>		
A3	Upgradation of Microplanning DATA					
A4	1. Back to School Campaign	✓ 249 VEC	1.00	249.00	DPO/BRC/NPRC July 2002	4 Blocks
	2. Innovation in EGS					
A5	Bridge /Remedial Courses					
	<b>Total</b>			<b>249.00</b>		
	<b>Sub total A 1 to A 5</b>			<b>4995.00</b>		
<b>R</b>	<b>RETENTION</b>					
R1	1. Additional Classrooms in UPS					
	2. Additional Teachers in UPS					
R2.	1. Toilets in UPS	10	15.00	150.00	VEC March 2003	
	2. Reconstruction of Old UPS	5	400.00	2000.00	VEC March 2003	
	3. Furniture /Ficture & Equipment of UPS	5	50.00	250.00		
R3	1. Drinking water in UPS	8	20.00	160.00	VEC Nov. 2002	
	2. Repairs in UPS					
	a) Major					
	b) Miner					
R4	1. Metainance of School	70	5.00	350.00	VEC Sept. 2002	
	2. Boundary Walls in UPS Girls School					
R5	School Improvement Grants in UPS	130	2.00	260.00	DPO July 2002	
	<b>Total (R1-R5)</b>			<b>3170.00</b>		
R6	Innovative Programme for Promoting Girls Education (upto Maximum Rs. 50 Lacs					
	(a)-1. Computer Education	8	50.00	400.00	DPO Aug. 2002	
	(a)-2. Computer Sell Furnishing	8	125.00	1000.00	DPO July 2002	
	(a)-3. Training of Teachers in Computer System	8	0.07	11.20	DPO Sept. 2002	20 Days
	(a)-4 Remunation of Computer Trainners	2	0.50	20.00	Sept. 2002	20 Days
	(a)-5 Contingency	8	5.00	40.00	2002-03	
	<b>Total</b>			<b>1471.20</b>		
	<b>(b) MCDA</b>					
	(b)-1 Gender Sensitisation	10	5.00	50.00	DPO/BRC/NPRC 2002-03	
	(b)-2 Kala Jattha at NPRC Level	24	1.20	28.80	DPO/BRC/NPRC 2002-03	
	(b)-3 Bal Mela at NPRC Level	24	1.00	24.00	DPO/BRC/NPRC Sept.2002	
	(B)-4 Ma Beti Mela	24	3.80	91.20	Aug.,-Sept. 2002	
	(b)-5 Development of Awareness Materials	1	50.00	50.00	DPO 2002-03	
	<b>Total</b>			<b>244.00</b>		
	<b>Sub Total a+b</b>			<b>1715.20</b>		

Table C : Plan for The Next Year (2002 - 03)

						Rs. in Thousand
Code	Activities/Particulars	Phy. Trg.	Unit Cost	Approximate Financial Investment	Implementation Agency & Time Period	Remarks
A	B	C	D	E	F	G
R7	MCDAs including gender sensitization					
R8	Opening of ECCE Centres in Non ICDS Block					
	1. Strengthening ICDS Centres					
	2. Development & Distribution of ECCE Materials					
	3. Civil works one Additional Room					
	4. T.L.M.					
	5. Additional honorarium (Worker & Helper)					
	6. Contingency /Recurrent Grant					
	7. Training of ECCE Worker					
	a) Induction					
	b) Recurring					
R9	<b>Community Mobilization</b>					
	1. M.T.A./P.T.A. Training					
	2. Kala jatha (VEC, Block, District Level)					
	3. Development of Awareness Materials					
	4. Bal Mela at NPRC					
	5. Production of Audio Tapes					
	6. Production Video Tapes					
	7. Asstt. to NGOs for Community Mobilization					
R10	Award to Best VEC					
R11	Award to Best Shishan Mitra					
R12	Remedial Teaching of SC/ST Education					
R13	Assistance of NGOs for SC/ST Education					
R14	1. Provision for Disable Children					
	2. Assistance to NGOs for Inte. /Inclusive Edu.					
R15	1. Comp. Education for UPS Composit School					
	2. Health Checkup (UPS)					
R16	<b>REMS</b>					
	1. Upgration of Microplanning Data	4 Block	15.00	60.00	July 2002 DPO	
	2. Seminar at DIET	2	5.00	10.00	DIET Aug. 02, Jan. 03	
	3. Computer Consumable	1	15.00	15.00	DPO 2002-03	
	4. REMS state DPO, DIET & BRC, NPRC Level			97.00		
	<b>Total</b>			<b>182.00</b>		
	<b>Sub total R 1 to R 16</b>			<b>5067.20</b>		
Q	<b>QUALITY IMPROVEMENT</b>					
Q1	<b>Training Programmes</b>					
	1. Induction Trg. of Shisha Mitra (30 Days)					
	2. Induction Trg. for Assistance Teacher (6 Days)					
	3. Induction trg. for Head Teacher (6 Days)					
	4. Induction Trg. for EGS/AIE Worker (30 Days)					
	5. In Service Trg. for Shisha Mitra (15 Days)					
	6. Refresher Courses of EGS/AIE worker (15 Days)					
	7. In Service Training of Teacher (10 Days)	520	0.70	364.00	DPO/BRC Nov.-Dec. 2002	at BRC
	8. Training of BRC/NPRC Co-ordinators (10 Days)					

Table C : Plan for The Next Year (2002 - 03)

Rs. in Thousand						
Code	Activities/Particulars	Phy. Trg.	Unit Cost	Approximate Financial Investment	Implementation Agency & Time Period	Remarks
A	B	C	D	E	F	G
	9. Refresher Training of BRC Co-ordinator (5 Days)					
	10. Refresher Trg. of NPRC Co-ordinators (5 Days)					
	11. Training of Resource persons at DIET (10 Days)	20	0.07	14.00	DIET Sept. 2002	
	12. Staff Development Training for DIETs (7 Days)					
	13. BRC/NPRCs Trg. of Management by SIEMET (5Days)					
	14. ABSA/SDI Training (5 Days)					
	15. Training of AEs & JEs (5 Days)					
	16. Computer Trg. for UPS and DIET Faculty (20 Days)					
	17. Training of BRG/DRG for SMC Trg. at DIET	120	0.07	16.80	DIET Oct. 2002	
	18. Orientation of VECs/SMC (2 Days)	92 X 8	0.03	44.16	Nov.-Dec. 2002	2 Days
	19. Training of RC/IED (5 Days)					
	20. AWP & B Review & Training of Core Plan Teams by SIEMET (7 Days)					
	21. Training of EMIS by SIEMET (7 Days)					
	22. Teacher Gender Sensitization Training (3 Days)					
	23. Hono./TA of Resource Persons for Teach Trg.	48	1.10	52.80	DPO Nov.-Dec. 2002	10 Days 16 Fera
	<b>Total</b>			<b>491.76</b>		
Q2	1. Teaching - Learning materials Equipments(TLE)	52	50.00	2600.00	DPO July 2002	
	2. Teachers Grant UPS	520	0.5	260.00	DPO VEC June 2002	
	3. Free Text Books to SC/ST Childrens & Girls (UPS)	7000	0.15	1070.00	DPO May 2002	20.00 for Transportation
	4. Supplementary Reading Materials UPS					
	5. Printing & Distribution of Syllabus and Teachers Guide UPS					
	6. Printing & Distribution of Training Modules UPS					
	7. Printing & Distribution of Training Guide					
	8. Dvt. Printing & Distribution of AS Training Modules					
	9. Children Learning Evaluation UPS 3 Times					
	10. Best School Awards					
	<b>Total</b>			<b>3930.00</b>		
	<b>Sub Total Q 2 to Q 2</b>			<b>4421.76</b>		
C	CAPACITY BUILDING					
C1	DIET					
	1. Furniture					
	2. Equipments					
	3. Computer					
	4. Vehicle					
	5. Hiring of Vehicle					
	6. POL					
	7. Maintanance of Vehicle					
	8. Research					

**Table C : Plan for The Next Year (2002 - 03)**

						Rs. in Thousand
Code	Activities/Particulars	Phy. Trg.	Unit Cost	Approximate Financial Investment	Implementation Agency & Time Period	Remarks
A	B	C	D	E	F	G
	a) Action Research					
	b) Seminar					
	9 a. faculty Development					
	9 b. Publication					
	10. Exposer Visits					
	11. Library					
	12. Salary of Computer Operator					
	13. Salary of Driver					
	14. Contingency	1	0.00	50.00	DIET 2002-03	
	15. Consumable/Computer Stationary					
	16. Telephone/Fax	1	0.00	50.00	DIET 2002-03	
	17. TA	1	0.00	100.00	DIET 2002-03	
	18. Monitoring and Supervision in UPS					
	<b>Total</b>			<b>200.00</b>		
C2	BRC					
	1. Salary of Co-ordinators					
	2. Salary of Assistant Co-ordinators					
	3. Wages of Choukidar					
	4. TA for BRC & ABSA	4	6.00	24.00	BRC 2002-03	
	5. Maintenance of Equipments					
	6. Books					
	7. Monitoring and Supervision in UPS					
	8. Contingency	4	12.50	50.00	BRC 2002-03	
	9. Consumable					
	10. TLM Grant	4	5.00	20.00		
	<b>Total</b>			<b>94.00</b>		
C3	NPRC					
	1. Salary of Co-ordinators					
	2. TA	24	0.20	57.60	NPRC 2002-03	@ Rs. 200/-Per Month
	3. Maintenance of Equipment					
	4. Books					
	5. Contingency	24	2.50	60.00	NPRC 2002-03	
	6. Consumable					
	7. Monitoring and Supervision in UPS					
	8. TLM Grant	24	1.00	24.00	NPRC 2002-03	
	<b>Total</b>			<b>141.60</b>		
C4	DPO					
	1. Salary of Staff					
	a. Consultants					
	b. Honorarium for JEs & AEs					
	c. Driver					
	2. Motor Cycle					
	3. TA	1	100.00	100.00	DPO 2002-03	
	4. Maintenance of Equipment	1	50.00	50.00	DPO 2002-03	
	5. Books					
	6. Telephone/Fax	1	50.00	50.00	DPO 2002-03	

**Table C : Plan for The Next Year (2002 - 03)**

Rs. in Thousand

Code	Activities/Particulars	Phy. Trg.	Unit Cost	Approximate Financial Investment	Implementation Agency & Time Period	Remarks
A	B	C	D	E	F	G
	7. Contingency	1	50.00	50.00	DPO 2002-03	
	8. Consumable	1	20.00	20.00	DPO 2002-03	
	9. POL	1	50.00	50.00	DPO 2002-03	
	10. Maintanance of Vehicle	1	25.00	25.00	DPO 2002-03	
	11. POL for Motor Cycle	1	20.00	20.00	DPO 2002-03	
	12. Hiring of Vehicle	1	50.00	50.00	DPO 2002-03	
	13. Monitoring & Supervision					
	14. Research and Evaluation					
	15. AWP & B	1	25.00	25.00	DPO 2002-03	
	<b>Total</b>			<b>440.00</b>		
C5	MIS					
	1. MIS Cell Furnishing					
	2. Computer					
	3. Salary of MIS Officer					
	4. Siary of Computer Operator - 3					
	5. Printing & Distribution fo DATA formats					
	6. Maintanance of Equipment					
	7. Computer Consumables					
	<b>Total</b>					
	<b>Sub Total C 1 to C 5</b>			<b>875.60</b>		
	<b>Grant Total A,R,Q,C</b>			<b>15359.56</b>		

**Table - D : According to Main Activities Expenses**

Code	Activities/Particulars	Last Year Sanctioned Amount	Re - Appropriate Amount	Revised Sanctioned Amount	Expenditure upto 31st Dec.	Expenditure upto 31st Mar.	Approx. Balance Amount	Spill Over	New Proposals	Total ( Spill Over+ New Proposals)	previous Particulars with Note (Remarks)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	<b>ACCESS</b>										
A1	1. Opening New Upper Primary School								2800.00	2800.00	
	2. (a) Salary of Teacher A.T.								1596.00	1596.00	
	2. (b) Salary of Head Teacher										
	3. Furniture /Ficture & Equipment of UPS								350.00	350.00	
	<b>Total</b>								<b>4746.00</b>	<b>4746.00</b>	
A2	1. Upgradation of EGS (TLE) to PS										
	2. Intervention for out of School Children										
	<b>Total</b>										
A3	Upgradation of Microplanning DATA										
A4	1. Back to School Campaign								249.00	249.00	
	2. Innovation in EGS										
A5	Bridge /Remedial Courses										
	<b>Total</b>								<b>249.00</b>	<b>249.00</b>	
	<b>Sub total A 1 to A 5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4995.00</b>	<b>4995.00</b>	
R	<b>RETENTION</b>										
R1	1. Additional Classrooms in UPS	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00	560.00		560.00	
	2. Additional Teachers in UPS										
R2	1. Toilets in UPS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	150.00	450.00	
	2. Reconstruction of Old UPS								2000.00	2000.00	
	3. Furniture /Ficture & Equipment of UPS								250.00	250.00	
R3	1. Drinking water in UPS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	160.00	160.00	
	2. Repairs in UPS										
	a) Major										
	b) Miner										
R4	1. Metainance of School								350.00	350.00	
	2. Boundary Walls in UPS Girls School										
R5	School Improvement Grants in UPS	260.00		260.00			260.00	260.00	260.00	520.00	
	<b>Total (R1-R5)</b>	<b>1160.00</b>		<b>1160.00</b>			<b>160.00</b>	<b>1120.00</b>	<b>3170.00</b>	<b>4290.00</b>	
R6	Innovative Programme for Promoting Girls Education (upto Maximum Rs. 50 Lacs)										
	(a)-1. Computer Education	150.00		150.00			150.00		400.00	400.00	
	(a)-2. Computer Sell Furnishing								1000.00	1000.00	
	(a)-3. Training of Teachers in Computer System								11.20	11.20	
	(a)-4 Remunation of Computer Trainers								20.00	20.00	
	(a)-5 Contingency								40.00	40.00	
	<b>Total (R6a)</b>	<b>150.00</b>		<b>150.00</b>			<b>150.00</b>		<b>1471.20</b>	<b>1471.20</b>	
	(b) MCDA										
	(b)-1 Gender Sensitisation								50.00	50.00	
	(b)-2 Kala Jattha at NPRC Level								28.80	28.80	
	(b)-3 Bal Mela at NPRC Level								24.00	24.00	
	(b)-4 Maa Beti Mela								91.20	91.20	
	(b)-5 Development of Awareness Materials								50.00	50.00	
	<b>Total(R6b)</b>								<b>244.00</b>	<b>244.00</b>	
	<b>Sub Total (R6a+b)</b>	<b>150.00</b>		<b>150.00</b>			<b>150.00</b>		<b>1715.20</b>	<b>1715.20</b>	

Table - D : According to Main Activities Expenses

											Rs. in Thousand
Code	Activities/Particulars	Last Year Sanctioned Amount	Re - Appropriate Amount	Revised Sanctioned Amount	Expenditure upto 31st Dec.	Expenditure upto 31st Mar.	Approx. Balance Amount	Spill Over	New Proposals	Total ( Spill Over+ New Proposals)	previous Particulars with Note (Remarks)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
R7	MCDA including gender sensitization										
R8	Openning of ECCE Centres In Non ICDS Block										
	1. Strengthening ICDS Centres										
	2. Development & Distribution of ECCE Materials										
	3. Civil works one Additional Room										
	4. T.L.M.										
	5. Additional honorarium (Worker & Helper)										
	6. Contingency /Recurrent Grant										
	7. Training of ECCE Worker										
	a) Induction										
	b) Recurring										
R9	Community Mobilization										
	1. M.T.A./P.T.A. Training										
	2. Kaia jatha (VEC, Block, District Level)										
	3. Development of Awareness Materials										
	4. Bal Mela at NPRC										
	5. Production of Audio Tapes										
	6. Production Vedio Tapes										
	7. Asstt. to NGOs for Community Mobilization										
R10	Award to Best VEC										
R11	Award to Best Shishan Mitra										
R12	Remedial Teaching of SC/ST Education										
R13	Assistance of NGOs for SC/ST Education										
R14	1. Provision for Disable Children										
	2. Assistance to NGOs for Inte. /Inclusive Edu.										
R15	1. Comp. Education for UPS Composit School										
	2. Health Checkup (UPS)										
R16	REMS										
	1. Upgration of Microplanning Data								60.00	60.00	
	2. Seminar at DIET								10.00	10.00	
	3. Computer Consumable								15.00	15.00	
	4. REMS state DPO, DIET & BRC, NPRC Level								97.00	97.00	
	<b>Total (R16)</b>								<b>182.00</b>	<b>182.00</b>	
	<b>Sub total R 1 to R 16</b>	<b>1310.00</b>		<b>1310.00</b>			<b>1310.00</b>	<b>1120.00</b>	<b>5067.20</b>	<b>6187.20</b>	
Q	QUALITY IMPROVEMENT										
Q1	Training Programmes										
	1. Induction Trg. of Shisha Mitra (30 Days)										
	2. Induction Trg. for Assistance Teacher (6 Days)										
	3. Induction trg. for Head Teacher (6 Days)										
	4. Induction Trg. for EGS/AIE Worker (30 Days)										
	5. In Service Trg. for Shisha Mitra (15 Days)										
	6. Refresher Courses of EGS/AIE worker (15 Days)										
	7. In Service Training of Teacher (10 Days)								364.00	364.00	
	8. Training of BRC/NPRC Co-ordinators (10 Days)										



Table - D : According to Main Activities Expenses

F . in Thousand											
Code	Activities/Particulars	Last Year Sanctioned Amount	Re - Appropriate Amount	Revised Sanctioned Amount	Expenditure upto 31st Dec.	Expenditure upto 31st Mar.	Approx. Balance Amount	Spill Over	New Proposals	Total ( Spill Over+ New Proposals)	Previous Particulars with Note (Remarks)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	11. Training of Resource persons at DIET (5 Days)								14.00	14.00	
	12. Staff Development Training for DIETs (7 Days)										
	13. BRC/NPRCs Trg. of Management by SIEMET (5Days)										
	14. ABSA/SDI Training (5 Days)										
	15. Training of AEs & JEs (5 Days)										
	16. Computer Trg. for UPS and DIET Faculty (20 Days)										
	17. Training of BRG/DRG for SMC Trg.at DIET								16.80	16.80	
	18. Orientation of VECs/SMC (2 Days)								44.16	44.16	
	19. Training of RCI/IED (5 Days)										
	20. AWP & B Review & Training of Core Plan Teams by SIEMET (7 Days)										
	21. Training of EMIS by SIEMET (7 Days)										
	22. Teacher Gender Sensitization Training (3 Days)										
	23. Hono./TA of Resource Persons for Teach Trg.								52.80	52.80	
	<b>Total</b>								<b>491.76</b>	<b>491.76</b>	
Q2	1. Teaching - Learning materials Equipments(TLE)	1400.00		1400.00			1400.00		2600.00	2600.00	
	2. Teachers Grant UPS								260.00	260.00	
	3. Free Text Books to SC/ST Childrens & Girls (UPS)								1070.00	1070.00	
	4. Supplementary Reading Materials UPS										
	5. Printing & Distribution of Syllabus and Teachers Guide UPS										
	6. Printing & Distribution of Training Modules UPS										
	7. Printing & Distribution of Training Guide										
	8. Dvt. Printing & Distribution of AS Training Modules										
	9. Children Learning Evaluation UPS 3 Times										
	10. Best School Awards										
	<b>Total</b>	<b>1400.00</b>		<b>1400.00</b>			<b>1400.00</b>		<b>3930.00</b>	<b>3930.00</b>	
	<b>Sub Total Q 2 to Q 2</b>	<b>1400.00</b>		<b>1400.00</b>			<b>1400.00</b>		<b>4421.76</b>	<b>4421.76</b>	
C	<b>CAPACITY BUILDING</b>										
C1	DIET										
	1. Furniture										
	2. Equipments										
	3. Computer										
	4. Vehicle										
	5. Hiring of Vehicle										
	6. POL										
	7. Maintanance of Vehicle										
	8. Research										
	a) Action Research										
	b) Seminar										
	9 a. Faculty Development										
	9 b. Publication										

**Table - D : According to Main Activities Expenses**

											Rs. In Thousand
Code	Activities/Particulars	Last Year Sanctioned Amount	Re - Appropriate Amount	Revised Sanctioned Amount	Expenditure upto 31st Dec.	Expenditure upto 31st Mar.	Approx. Balance Amount	Spill Over	New Proposals	Total ( Spill Over+ New Proposals)	previous Particulars with Note (Remarks)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	10. Exposer Visits										
	11. Library										
	12. Salary of Computer Operator										
	13. Salary of Driver										
	14. Contingency								50.00	50.00	
	15. Consumable/Computer Stationary										
	16. Telephone/Fax								50.00	50.00	
	17. TA								100.00	100.00	
	18. Monitoring and Supervision in UPS										
	<b>Total</b>								<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
C2	BRC										
	1. Salary of Co-ordinators										
	2. Salary of Assistant Co-ordinators										
	3. Wages of Choukidar										
	4. TA for BRC & ABSA								24.00	24.00	
	5. Maintenance of Equipments										
	6. Books										
	7. Monitoring and Supervision in UPS										
	8. Contingency								50.00	50.00	
	9. Consumable										
	10. TLM Grant								20.00	20.00	
	<b>Total</b>								<b>94.00</b>	<b>94.00</b>	
C3	NPRC										
	1. Salary of Co-ordinators										
	2. TA								57.60	57.60	
	3. Maintenance of Equipment										
	4. Books										
	5. Contingency								60.00	60.00	
	6. Consumable										
	7. Monitoring and Supervision in UPS										
	8. TLM Grant								24.00	24.00	
	<b>Total</b>								<b>141.60</b>	<b>141.60</b>	
C4	DPO										
	1. Salary of Staff										
	a. Consultants										
	b. Honorarium for JEs & AEs										
	c. Driver										
	2. Motor Cycle	100.00		100.00			100.00				
	3. TA	20.00		20.00			20.00		100.00	100.00	
	4. Maintenance of Equipment								50.00	50.00	
	5. Books										
	6. Telephone/Fax								50.00	50.00	
	7. Contingency	10.00		10.00			10.00		50.00	50.00	
	8. Consumable								20.00	20.00	
	9. POL								50.00	50.00	
	10. Maintenance of Vehicle								25.00	25.00	

**Table - D : According to Main Activities Expenses**

											Rs. In Thousand
Code	Activities/Particulars	Last Year Sanctioned Amount	Re - Appropriate Amount	Revised Sanctioned Amount	Expenditure upto 31st Dec.	Expenditure upto 31st Mar.	Approx. Balance Amount	Spill Over	New Proposals	Total ( Spill Over+ New Proposals)	previous Particulars with Note (Remarks)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	12. Hiring of Vehicle								50.00	50.00	
	13. Monitoring & Supervision										
	14. Research and Evaluation										
	15. AWP & B	20.00		20.00			20.00	4.83	25.00	29.83	
	<b>Total</b>	<b>150.00</b>		<b>150.00</b>			<b>150.00</b>	<b>4.83</b>	<b>440.00</b>	<b>444.83</b>	
C5	MIS										
	1. MIS Cell Furnishing										
	2. Computer										
	3. Salary of MIS Officer										
	4. Slary of Computer Operator - 3										
	5. Printing & Distribution fo DATA formats										
	6. Maintanance of Equipment										
	7. Computer Consumables										
	<b>Total</b>										
	<b>Sub Total C 1 to C 5</b>	<b>150.00</b>		<b>150.00</b>			<b>150.00</b>	<b>4.83</b>	<b>875.60</b>	<b>880.43</b>	
	<b>Grant Total A,R,Q,C</b>	<b>2860.00</b>		<b>2860.00</b>			<b>2860.00</b>	<b>1124.83</b>	<b>15359.56</b>	<b>16484.39</b>	

**Table - E : Activitywise Expenditure**  
AWP&B Cost 2002 - 03

Rs. in Thousand

S.No.	Activity	Total Expenditure	% of Total Expenditure
1	Civil Work	5110.00	33.2
2	Management	440.00	2.9
3	Quality Improvement	9809.56	63.9
	<b>Total</b>	<b>15359.56</b>	<b>100.00</b>

1-आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का अभिनवीकरण प्रशिक्षण  
प्रशिक्षण अवधि - 7 दिन (आवासीय)।

प्रशिक्षण स्थल- डायट

प्रतिभागीयों की संख्या- 35 (3 प्रशिक्षकों सहित)

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रू० 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	14700.00
2	यात्रा भत्ता (औसत)	रू० 150.00 प्रति प्रतिभागी एकबार	5250.00
3	प्रशिक्षकों का मानदेय	रू० 100.00 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन	2100.00
4	प्रशिक्षण सामाग्री (किट)	रू० 375.00 प्रति प्रतिभागी एकबार	13125.00
5	आकस्मिक व्यय	रू० 75.00 प्रति प्रतिभागी एकबार	2625.00
कुल लागत 32 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण हेतु (इकाई लागत एक कार्यकत्री के प्रशिक्षण हेतु - 1200.00)			37800.00

2-सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों (टी०ओ०टी०) का प्रशिक्षण  
प्रशिक्षण अवधि - 10 दिन (आवासीय)।

प्रशिक्षण स्थल- डायट

प्रतिभागीयों की संख्या- 35 (3 प्रशिक्षकों सहित)

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रू० 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	21000.00
2	प्रशिक्षण सामाग्री (लेखन सामाग्री)	रू० 50.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1750.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रू० 200.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	7000.00
4	प्रशिक्षकों का मानदेय	रू० 100.00 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन	3000.00
5	आकस्मिक व्यय		2450.00
कुल लागत एक बैच टी०ओ०टी० प्रशिक्षण हेतु (इकाई लागत एक टी०ओ०टी० के प्रशिक्षण हेतु - 1100.00)			35200.00

3-सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि - 10 दिन (गैर आवासीय)।

प्रशिक्षण स्थल- बी०आर०सी०

प्रतिभागीयों की संख्या- 32

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रू० 40.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	12800.00
2	प्रशिक्षण सामाग्री (लेखन सामाग्री)	रू० 50.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1600.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रू० 200.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	6400.00
4	आकस्मिक व्यय	रू० 50.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1600.00
कुल लागत एक बैच सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण हेतु (इकाई लागत एक अध्यापक के 10 दिन के प्रशिक्षण हेतु - 700.00)			22400.00

4-सिवारत अध्यापका क प्रशिक्षण हेतु सदम व्यावतया (टाडआडटाड) पर व्यय  
प्रशिक्षण अवधि - 10 दिन (आवासीय)।

प्रशिक्षण स्थल- डायट

संदर्भदाताओं की संख्या- 3 प्रशिक्षक एक बैच के प्रशिक्षण हेतु

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रू० 40.00 प्रतिसंदर्भदाता प्रतिदिन	1200.00
2	प्रशिक्षण सामग्री (लेखन सामग्री)	रू० 50.00 प्रतिसंदर्भदाता (एक बार)	150.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रू० 200.00 प्रतिसंदर्भदाता (एकबार)	600.00
4	प्रशिक्षकों का मानदेय	रू० 100.00 प्रतिसंदर्भदाता प्रतिदिन	3000.00
5	आकस्मिक व्यय	रू० 50.00 प्रतिसंदर्भदाता (एक बार)	150.00
कुल लागत एक बैच के प्रशिक्षण हेतु (इकाई लागत एक संदर्भदाता हेतु - 1700.00)			5100.00

16-बाल-मेला

न्यायपंचायत स्तर

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	जलपान पर व्यय		500-00
2	आकस्मिक व्यय (बैनर/पोस्टर एवं पुरस्कार)		500-00
कुल लागत एक बाल-मेला हेतु			1000-00

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE  
National Institute of Educational  
Planning and Administration.  
17-B, Ansari Marg,  
New Delhi-110016  
DOC, No ..... D-11903  
Date ..... 27-06-2003

# "सर्व शिक्षा अभियान"

जनपद – चम्पावत

वार्षिक कार्य योजना एवं

बजट

(2002–2003)

LIBRARY & DOCUMENTATION Centre

National Institute of Educational

Planning and Administration.

17-A, Sri Aurobindo Marg,

New Delhi-110016

DOC. No. .... D-11903

Date ..... 27-06-2003



बार्षिक कार्य योजना एवं बजट  
वर्ष 2002-03

अनुक्रमणिका

क्र० सं०	अध्याय / सारणी	पृष्ठ संख्या	
		से	तक
01	जनपद की रूपरेखा	01	05
02	शैक्षणिक परिदृश्य	06	08
03	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तृतीय	09	10
04	सर्व शिक्षा अभियान : नियोजन प्रक्रिया	11	11
05	समस्याएं एवं मुद्दे	12	13
06	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य / सारणी- A	14	15
07	आगे जारी रहने वाले (स्पिल ओवर) कार्यों की योजना / सारणी- B	16	17
08	नवीन प्रस्तावित बार्षिक कार्य योजना एवं बजट / सारणी- C + D + E	18	25

# अध्याय — 1

## जनपद की रूपरेखा

### भूमिका:—

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से पूर्व जनपद की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक दशाओं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं व्यवसायों की पहचान अत्यन्त आवश्यक है। जनपद की अपनी क्षेत्रीय विशेषतायें नियोजन प्रक्रिया एवं कार्यक्रमों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। इसी उद्देश्य से जनपद चम्पावत की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यवसायिक, प्रशासनिक स्थितियों को निम्नवत् दर्शाया जा रहा है।

### भौगोलिक स्थिति:—

विस्तार:— 29° 5 मिनट उ०अं० से 29° 30 मिनट उ०अं० तथा 79° 56 मिनट पू०दे० से 80° 3 मिनट पू०दे० के मध्य

### सीमा:—

नव सृजित जनपद चम्पावत एक ओर सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ से एवं दूसरी ओर तराई / मैदानी क्षेत्र से जुड़ा है उत्तर में रामगंगा नदी पिथौरागढ़ से एवं दक्षिण पश्चिम में जगबूड़ा एवं पनार नदियां क्रमशः उधमसिंह नगर व अल्मोड़ा से तथा काली नदी उत्तर पूर्व में नेपाल से सीमा का निर्धारण करती है। दक्षिण पश्चिम की ऊंची पर्वत चोटियां जनपद नैनीताल से इसकी सीमा का निर्धारण करती है।

क्षेत्रफल:— जनपद चम्पावत 1613 वर्ग किलोमीटर भूभाग में फैला है।

### स्थलाकृति:—

ऊंची-2 पर्वत श्रृंखलायें, बड़ी घाटियां, ढालू जमीन, उबड़-खाबड़ भूमि कटी-फटी पथरीली चट्टान नदी नाले चम्पावत की स्थलाकृति की परिचायक हैं। भौगोलिक वितरण के आधार पर 3 रूपों में इसकी स्थलाकृति देखी जा सकती हैं।

- 1) तराई क्षेत्र (भाभर क्षेत्र)— मैदानी भूभाग (कृषि से सम्पन्न) (200-250 मीटर ऊंचाई पर स्थित गरम क्षेत्र)
- 2) शिवालिक क्षेत्र (250-1200 मीटर) ढालूदार, कटी-फटी स्थलाकृति (घने जंगलयुक्त क्षेत्र भी सम्मिलित हैं)।
- 3) उंचे पर्वतीय क्षेत्र (1200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले)

### प्रमुख नदियाँ:—

काली, राय्यू, रामगंगा आदि बड़ी नदियाँ तथा पनार, लघिया, रतिया, ववैराला, एवं लोहावती आदि छोटी नदियाँ यहां प्रवाहित होती हैं।

### जलवायु / मौसम:—

जनपद चम्पावत विभिन्न प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। एक ओर तराई भाग का गरम क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र की चट्टानें घाटियाँ जो अपेक्षतः गरम क्षेत्र है एवं दूसरी ओर अत्यन्त ठंडी जलवायु वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं। तराई क्षेत्र में अधिक मानसूनी वर्षा लगभग 20 सेन्टीमीटर्स वार्षिक होती है तथा सर्दियों में ठंड एवं कोहरा छाया रहता है। शिवालिक क्षेत्र की जलवायु सम-जलवायु के रूप में है। मई से जुलाई गरम तथा दिसम्बर से फरवरी ठंडे महीने हैं। हवा, कोहरा, आर्द्रता, आदि विभिन्न क्षेत्रों के अनुरूप भिन्न-2 हैं। गर्मियों में पहाड़ के ऊचाई के क्षेत्र एवं जाड़ों में बर्फ से आच्छादित चोटियाँ पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र रहते हैं।

### वन सम्पदा:—

जनपद का 65 प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है। पर्वतीय भागों में मुख्यतः चीड़ एवं देवदार एवं टुन आदि इमारती वृक्ष तथा बांज, काफल, जामुन, सीमल, उतीस, आदि ईधन वाले वृक्ष तथा भीमल, बांस, रामबांस आदि अन्य वनस्पतियाँ पायी जाती हैं। वन सम्पदा यहां के लोगो के आर्थिक विकास का प्रमुख साधन है। तराई क्षेत्र में साल, सवाना, खैर, हल्दू, सागौन, यूकेलिप्टस, जामुन, बांस, बेल, सीमल, मालू, मदार, आदि प्रमुख वृक्ष एवं झाड़ियाँ हैं। चारे के रूप में खड़क तीमल औसत ऊचाई वाले क्षेत्रों में पाये जाते हैं। जंगली फल, काफल, यहां का विशेष फल माना जाता है।

### पशु:—

विभिन्न वन्य जन्तु प्रजातियाँ जैसे चीता, तेदुवा, हाथी, नील गाय, चीतल काकड़, बारासिंगा, घुरड़, हिरन, भालू आदि हैं। सुन्दर पक्षी एवं सरीसृप आदि भी पाये जाते हैं। बर्ड-माइग्रेसन के रूप में यहां सारस की विशेष प्रजाति शीत ऋतु में साईबेरिया से आकर बिहार करती हैं।

### प्रमुख खनिज:—

मैन्साइट, तांवा, चूना, सीमेन्ट आदि खनिज पाये जाते हैं।

### ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:—

पौराणिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध जनपद चम्पावत भारत के नव सृजित प्रदेश उत्तरांचल दक्षिण पूर्व में नेपाल सीमा से लगा हुआ पर्वतीय जनपद है। जनपद चम्पावत अपने पैतृक जनपद मिथौरागढ़ से 15 सितम्बर 1997 ई0 में चम्पावत तहसील (जिसके अन्तर्गत विकास खण्ड बाराकोट, पाटी, लोहाघाट स्थित हैं) को तथा उधमसिंह नगर के 35 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित कर सृजित

किया गया है। जनपद का सृजन 15 सितम्बर 1997 को किया गया था। जोशीमठ गढ़वाल की गुरु पादिक ग्रन्थ के अनुसार नागों की बहन चम्पावती ने चम्पावत के बालेश्वर मंदिर के पास तपस्या की थी, उन्हीं के नाम से इस जनपद का नाम चम्पावत पड़ गया। कालान्तर में यह क्षेत्र नागवंशी नौ राजाओं की राजधानी रहा। इसके उपरान्त यहां चन्द्र वंश के मूल संस्थापक सोम चन्द मूलतः झासी इलाहाबाद ने तत्कालीन कत्यूरी राजा अर्जुन देव की पुत्री से विवाह कर अपना स्थायी निवास बनाया। उनके वंशज अभय चन्द, ज्ञान चन्द, लक्ष्मण चन्द, बाज बहादुर चन्द आदि (1300 से 1790ई0) में चतुर्दिक विस्तार कर इसे सुव्यवस्थित सुदृढ़ राज्य के रूप में स्थापित किया था।

#### पौराणिक एवं धार्मिक स्थल:—

जनपद चम्पावत में बाराही मंदिर – देवीधूरा, बाणासुर किला—कर्ण करायत गोलू देवता का मंदिर—चम्पावत, गोरखनाथ मंदिर—तामली, वरदानी पूर्णागिरी मन्दिर— टनकपुर के पास, ऋषेश्वर मंदिर—लोहाघाट सिक्खों के प्रथम गुरु, गुरु नानक देव— रीठासाहिब एवं स्वामी विवेकानन्द आश्रम मांयावती आदि स्थित है।

#### कृषि:—

जनपद का तराई भाग उपजाऊ है तथा पर्वतीय भाग बहुत कम उपजाऊ है। पर्वतीय भागों में गेहूं चावल आदि प्रमुख खाद्यान्य तथा महुवा, ज्वार, बाजरा, आदि मोटे अनाज मसूर, उड़द, गहत, आदि दालें तिल, सरसों, लाई, आदि तिलहन पैदा किय जाते हैं। फलों एवं चाय उत्पादन की दृष्टि से पर्वतीय भाग बहुत उपयुक्त हैं तथा प्रमुख फल नारंगी, माल्टा, आम, केला, नाशपाती, सेब, आड़ू खुमानी, आदि हैं।

#### जनसंख्या घनत्व:—

वर्ष 1991 की जनगणनानुसार जनपद के चारों विकास खण्डों पाटी, बाराकोट, लोहाघाट, चम्पावत में जनसंख्या घनत्व क्रमशः 176, 132, 163, व 89 प्रतिवर्ग किलोमीटर है। जनपद का कुल जनसंख्या घनत्व 93 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है तथा परिवार का औसत आकार 4.8 व्यक्ति है।

#### सामाजिक सांस्कृतिक विशेषतायें:—

कुमाऊँ समाज उत्तरांचल का प्राचीनतम ऐतिहासिक क्षेत्र माना जाता है। कुमाऊँ की वास्तविक उत्पत्ति भी इसी क्षेत्र कुमु (चम्पावत) से मानी जाती है। इस क्षेत्र से ही कुमाउ मण्डल के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जातियों / उप जातियों का पलायन शनैः—2 सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ है। यहां की मूल संस्कृति एवं रीति रिवाजों का आज भी विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक असर दिखायी देता है। भारत के स्वाधीनता आन्दोलन में यहां के वीर सपूतों की अविस्मरणीय भूमिका एवं स्वाधीन भारत की रक्षा

सेना में भी अग्रणी योगदान आज के युवकों में है /रहा है। हिन्दू धर्म यहां का प्रमुख धर्म होने के बाबजूद भी कुछ सिक्ख, मुसलमान, एवं इसाई भी यहां ससम्मान निवास करते हैं। कुमाऊँ की चर्चित होली, लोक गीत चाचड़ी, बेरे, बोले, यहां की प्राचीन संस्कृति से ओत-प्रोत हैं।

#### प्रशासन तंत्र:—

जनपद चम्पवत नव सृजित जनपद होने के कारण यहां की प्रशासनिक व्यवस्था धीरे-धीरे अपने पृथक स्वरूप में अपनी पहचान बना रही है। वर्तमान में यहां पर जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, डी.पी.आर.ओ., पुलिस अधीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पद सृजित हैं। जिले में एक मात्र तहसील चम्पावत एवं चार विकास खण्ड व दो उप जिलाधिकारी कार्यालय व एक नगर पालिका परिषद तथा दो नगर पंचायतें हैं।

#### प्रशासनिक ढांचा:—

क्रमांक	प्रशासनिक सम्भाग	संख्या
01	उप सम्भाग	01
02	विकास खण्ड	04
03	न्याय पंचायत	24
04	ग्राम सभा	249
05	गाँव	688
06	नगर पालिका परिषद	01
07	नगर पंचायत	02

#### आन्तरिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधायें:—

आन्तरिक संचार व्यवस्था एवं अन्य सुविधायें किसी क्षेत्र के विकास का प्रतिबिम्ब होती हैं। जिसका सीधा प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रों पर पड़ता है। जनपद चम्पावत एक ओर पहाड़ी क्षेत्र तथा दूसरी ओर मैदानी क्षेत्र से जुड़ा है। निकटतम रेलवे स्टेशन टनकपुर यहां से 75 किलोमीटर दूर है। चारों तरफ चारों विकास खण्ड पक्की सड़कों से जुड़े हैं। साथ ही अनेक महत्वपूर्ण स्थान मायावती, एवटमाउण्ट, पंचेश्वर, रामेश्वर, बाराही मंदिर भी पक्की सड़क से जुड़े हैं। परन्तु अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र आज भी ऐसे दुर्गम हैं जहां सड़क व्यवस्था के अभाव में मूलभूत आवश्यकतायें राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य यथा समय उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।

जनपद की दूर संचार व्यवस्था धीरे-धीरे विकास की ओर अग्रसर हो रही है। शहरी क्षेत्रों एवं मुख्य मार्गों से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार की सुविधा सुलभ है।

## विकासात्मक योजनायें:-

चूंकि जनपद नया है। अतः विभिन्न विकास योजनाओं का क्रियान्वयन अभी भी पैतृक जनपद पिथौरागढ़ से संचालित हो रहा है। वर्तमान में जनपद के अर्न्तगत निम्नांकित विकास योजनायें संचालित हो रही हैं:-

- |                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| ➤ जवाहर रोजगार योजना / सुनिश्चित रोजगार योजना | ➤ निराश्रित विधवा भरण पोषण योजना       |
| ➤ समेकित बाल विकास योजना                      | ➤ महिला समृद्धि योजना                  |
| ➤ 10 लाख कुआ योजना                            | ➤ बार्डर एरिया डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम   |
| ➤ ट्राईसेम योजना                              | ➤ राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम              |
| ➤ प्रधानमंत्री रोजगार योजना                   | ➤ मत्स्य पालन योजना                    |
| ➤ बायोगैस/उन्नत चूल्हा योजना                  | ➤ पाली हाउस सब्जी उत्पादन योजना        |
| ➤ अम्बेदकर ग्राम विकास योजना                  | ➤ उत्तर साक्षरता कार्यक्रम             |
| ➤ अनुसूचित जाति/ जनजाति- पेयजल योजना          | ➤ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम - III |

उपरोक्त के अतिरिक्त परिवार नियोजन जनसंख्या शिक्षा, प्रजनन शिक्षा, पल्स पोलियो, एड्स कन्ट्रोल योजना आदि राष्ट्रीय कार्यक्रम भी शासन की नीतियों के अनुसार समय-समय पर चलाये जाते हैं।

## जनपद चम्पावत एक नजर में:-

जनपद का सृजन	- 15 सितम्बर 1997
तहसीलों की संख्या	- 01 (चम्पावत)
विकास खण्डों की संख्या	- 04 (बाराकोट, पाटी, लोहाघाट, चम्पावत)
नगर पालिका परिषद	- 01 (टनकपुर)
नगर पंचायत	- 02 (चम्पावत, लोहाघाट)
राजस्व ग्रामों की संख्या	- 688
कुल न्याय पंचायत	- 24
कुल ग्राम पंचायतें	- 249
कुल जनसंख्या	- 19,4,741 (1991 की जनगणानुसार)
थानों की संख्या	- 03 (लोहाघाट, टनकपुर, बनबसा)
राजस्व पुलिस चौकी	- 69
पटवारी /लेखपाल क्षेत्र	- 74
साक्षरता प्रतिशत	- 62.7
नजदीकी रेलवे स्टेशन	- 01 (टनकपुर दूरी 75 किमी0)

## अध्याय-— 2 शैक्षणिक परिदृश्य

### साक्षरता दर:—

1991 की जनगणनानुसार जनपद की कुल साक्षरता दर 50.89 प्रतिशत है जिनमें पुरुषों की साक्षरता दर 76.39 प्रतिशत तथा महिलाओं की 24.92 प्रतिशत है। विकास खण्डवार साक्षरता की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है:

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर		
		पुरुष	महिला	कुल
01	पाटी	77.9	24.4	51.8
02	बाराकोट	81.2	27.6	53.9
03	लोहाघाट	77.4	27.6	57.5
04	चम्पावत	74.1	21.2	47.0
	योग:	76.39	24.92	50.89

भारतवर्ष से जनपद के पुरुष /महिलाओं के साक्षरता दर की तुलनात्मक स्थिति निम्नवत है:—

साक्षरता दर	जनपद चम्पावत	भारत वर्ष
पुरुष	76.39	64.13
महिला	24.92	39.29
योग	50.89	52.21

### शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति:

प्रबन्धतंत्रवार जनपद में संचालित बेसिक शिक्षा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज तथा मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों की संख्या जिनमें 6, 7, एवं 8 की कक्षाएँ संचालित हैं का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है।

क्र० सं०	विकास क्षेत्र का नाम	२० शि० परिषदीय उच्च प्रा० वि०	मान्यता प्राप्त उच्च प्रा० वि०	सहायता प्राप्त उच्च प्रा० वि०	रा० हाई स्कूल जिनमें 6, 7, 8 की कक्षायें चलती हैं	रा० इ० का० जिनमें 6, 7, 8 की कक्षायें चलती हैं	सहायता प्राप्त हाई स्कूल जिनमें 6, 7, 8 की कक्षायें चलती हैं	सहायता प्राप्त इण्टर कालेज जिनमें 6, 7, 8 की कक्षायें चलती हैं
01	पाटी	23	1	1	3	6	1	
02	बाराकोट	17	.	.	.	4	.	
03	लोहाघाट	18	2	1	2	3	.	1
04	चम्पावत	34	4	4	3	7	1	1
	योग	92	7	6	8	20	2	2

प्रबन्धतंत्रवार उच्च प्राथमिक स्तर (6, 7, एवं 8 की कक्षा) तक बालक/बालिकाओं हेतु शैक्षणिक संस्थाओं की उपलब्धता की स्थिति:-

क्र० सं०	प्रबन्धतंत्र	विद्यालयों की संख्या		
		बालक	बालिका	योग
01	बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालय	73	19	92
02	मान्यता/सहायता प्राप्त विद्यालय	13	.	13
03	रा० हाई स्कूल	7	1	8
04	मान्यता/सहायता प्राप्त हाईस्कूल	2	.	2
05	रा० इण्टर कालेज	17	3	20
06	सहायता/मान्यता प्राप्त इण्टर कालेज	2		2
	योग	114	23	137

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत आवश्यकतायें:-

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	कुल बेसिक परिषदीय विद्यालयों की संख्या	घ्वस्त भवन	भवनहीन	शौचालय विहीन	मरम्मत योग्य	आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना रहित
01	पाटी	23	1	3	21	7	13
02	बाराकोट	17	1	2	13	6	7
03	लोहाघाट	18	2	2	16	6	8
04	चम्पावत	34	2	3	25	8	24
	योग	92	6	10	75	27	52

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की स्थिति:-

क्र० सं०	कुल परिषदीय विद्यालय	स्वीकृत पद			कार्यरत			रिक्त		
		प्र०अ०	स०अ०	योग	प्र०अ०	स०अ०	योग	प्र०अ०	स०अ०	योग
01	92	90	287	377	49	283	332	41	04	45



11 से 14 वय वर्ग के बच्चों का विवरण:

वर्तमान बाल गणना के अनुसार विकास खण्डवार 11-14 वय वर्ग के अनुमानित बच्चों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	11-14 वय वर्ग के कुल बच्चे		
		बालक	बालिका	योग
01	पाटी	1949	1699	3648
02	बाराकोट	1085	946	2031
03	लोहाघाट	1608	1380	2988
04	चम्पावत	3562	2676	6238
योग		8204	6701	14905

जनपद में कक्षा 6, 7, 8 में छात्र-छात्राओं के नामांकन की स्थिति निम्नवत् है।

11-14 वय वर्ग के कुल बच्चे			नामांकित बच्चे			स्कूल न जाने वाले बच्चे		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
8204	6701	14905	7760	6054	13814	444	647	1091

नोट: उक्त संख्या में वह बच्चे भी शामिल हैं जो अमान्य उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित हैं।

प्रबन्धतंत्रवार विद्यालयों में नामांकन की स्थिति निम्नवत् है:

क्र० सं०	प्रबन्ध तंत्र	कुल नामांकित छात्र छात्राएँ			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
01	परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	3273	2532	5805	644	337	981			
02	मान्यता/सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय	847	555	1402	72	51	123	7	3	10
03	राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज	2629	2042	4671	427	172	599	2	3	5
04	मान्यता/सहायता प्राप्त हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज	542	397	939	62	39	101			
योग		7291	5526	12817	1205	599	1804	9	6	15

## अध्याय – 3

### जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डी0पी0ई0पी0 III

उत्तरांचल प्रदेश में चम्पावत जनपद डी0पी0ई0पी0 से आच्छादित 6 जनपदों में से एक जनपद है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति हेतु जनपद चम्पावत में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया है। यह उन जनपदों को आच्छादित करता है जहां की महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर 39.3 प्रतिशत से कम है और जहां सम्पूर्ण साक्षरता अभियान सफलतापूर्वक चला तथा उरासे प्राथमिक शिक्षा की मांग बढ़ी है। जनपद चम्पावत का चयन भी इन्ही मानदण्डों के आधार पर डी0पी0ई0पी0-III के लिए किया गया है। जनपद की महिला साक्षरता दर 24.92 प्रतिशत है।

#### डी0पी0ई0पी0 के लक्ष्य एवं उद्देश्य:-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित हैं।

1. बालक / बालिकायें व विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों के मध्य नामांकन, स्वनिष्कासन तथा शैक्षिक सम्प्राप्ति का अन्तर कम कर इसे 5 प्रतिशत तक लाना।
2. प्राथमिक स्तर के ड्रॉप आउट दर को घटाकर 10 प्रतिशत करना।
3. वर्तमान शैक्षिक सम्प्राप्ति के स्तर को प्रथम बेस लाईन सर्वे में माँपे गये स्तर से 25 प्रतिशत योजनाअवधि में बढ़ाना।
4. भाषायी एवं गणितीय क्षमताओं में न्यूनतम अधिगम स्तर तथा अन्य विषयों में 40 प्रतिशत की क्षमता है।
5. जहां प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध न हो वहां पर वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना।
6. शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों में दक्षता एवं क्षमता का विकास करना।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जनपद चम्पावत के अन्तर्गत  
कार्यरत मानवीय संसाधनों एवं कार्यदायी संस्थाओं का विवरण

क्र० सं०	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत्
<b>जिला परियोजना कार्यालय</b>			
1	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी	01	01
2	जिला समन्वयक	04	04
3	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	01	01
4	लेखाकार	01	01
5	कम्प्यूटर आपरेटर	01	01
6	आशुलिपिक	01	01
7	क० लिपिक	01	01
8	चैकीदार	02	02
9	ड्राइवर	01	01
<b>ब्लाक संसाधन केन्द्र</b>			
1	विकास खण्ड परियोजना अधिकारी	पदेन 04	02
2	ब्लाक समन्वयक	04	04
3	सह समन्वयक	08	05
4	चौकीदार	04	—
<b>न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र</b>			
1	न्याय पंचायत समन्वयक	23	23

## अध्याय – 4

### सर्व शिक्षा : नियोजन प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया अपनायी गयी है। इस दृष्टि से नियोजन प्रक्रिया को अधिकाधिक जन प्रिय एवं व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विकेन्द्रीकृत किये जाने का लक्ष्य है। ग्राम शिक्षा समिति को सबसे छोटी एवं आधारभूत ईकाई मानते हुये सूक्ष्म नियोजन किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि ग्राम समुदाय की धरातलीय आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं पर नियोजन प्रक्रिया को केन्द्रित करते हुये कार्यक्रमों का निर्धारण किया जा सके।

नियोजन प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध स्रोतों का उपयोग:-

- उपलब्ध संसाधनों की स्थिति का अध्ययन।
- ग्राम स्तरीय विशिष्ट आवश्यकतायें एवं अपेक्षाओं की जानकारी।
- विभिन्न शैक्षिक आंकड़ों का संकलन विश्लेषण एवं उनका उपयोग।
- सामुदायिक चेतना अभियानों से प्राप्त संकेतों का उपयोग।
- सामुदायिक रुझानों का अनुभव।
- कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अनुभूत कठिनाइयां।
- विभिन्न स्तरों पर आयोजित गोष्ठियों, सर्वेक्षणों तथा वी.ई.सी., बी.आर.जी., डी.आर.जी. प्रशिक्षणों से प्राप्त अनुभवों एवं सुझावों का उपयोग।
- इ.एम.आई.एस. / पी.एम.आई.एस. का उपयोग।
- डायट से प्राप्त सहयोग एवं परामर्श।
- विभिन्न विभागों से सम्पर्क एवं समन्वयन।
- जनपद की भौगोलिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विशिष्टताओं का उपयोग।
- डी0पी0ई0पी0 कार्यक्रम से प्राप्त अनुभव।

## अध्याय – 5

### समस्यायें एवं मुद्दे

जनपद में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अब तक किये गये प्रयासों के उपरान्त भी जनपद प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सार्वभौम पहुंच एवं नामांकन, टहराव एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति की दृष्टि से जनपद अपेक्षित लक्ष्य से पीछे है। जनपद में अभी भी ऐसी बस्तियां हैं जहां बच्चों को 3 किमी० से अधिक की दूरी उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु तय करनी पड़ती है। 11-14 वय वर्ग के बच्चों का विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन भी नहीं है। विशेषतः बालिकाओं का नामांकन बालकों की अपेक्षा कम है। शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर भी न्यून है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि अभी ऐसे कारण शिक्षा व्यवस्था में विद्यमान हैं जो शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में विद्यमान समस्यायें जो विचार-विमर्श, चर्चा-परिचर्चा एवं उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर उभर कर सामने आयी हैं वे निम्न प्रकार हैं:—

1. असमान शैक्षिक पहुंच
2. बिखरी बस्तियाँ एवं प्राकृति बाधायें तथा मानक की जटिलता।
3. बच्चों विशेषकर बालिकाओं का घरेलू कार्यों में संलग्न रहना।
4. विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की कमी।
5. बालिका शिक्षा के प्रति सामाजिक उदासीनता।
6. समुदाय की अल्पसहभागिता।
7. उच्च प्राथमिक स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था का न होना।
8. अध्यापकों के सेवारात प्रशिक्षणों की कमी।
9. विद्यालयों में शिक्षण अधिगम सामग्री एवं शिक्षण अधिगम उपकरणों की कमी।
10. अकादमिक सहायता हेतु संसाधनों की कमी।

उक्त सभी समस्यायें पहुंच, नामांकन, टहराव एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधक हैं। जनपद की घटकवार समस्यायें एवे सुझाव निम्न तालिका में दर्शायी गये हैं:

1. पहुंच एवं नामांकन	समस्यायें	सुझाव
	1) बस्तियों में उच्च प्राथमिक स्तर की शैक्षिक सुविधा का अभाव 2) बिखरी एवं कम जनसंख्या वाली बस्तियों का होना 3) वर्तमान मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना न	1) नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना 2) वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना 3) वर्तमान मानकों में शिथिलीकरण करना तथा वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था प्रदान

	<p>हो पाना</p> <p>4) समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरुकता का न होना तथा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अरुचि</p> <p>5) अभिभावकों की निर्धनता</p>	<p>करना</p> <p>4)- जागरुकता एवं जनजागरण अभियान चलाना</p> <p>5) ग्राम शिक्षा समितियों तथा समुदाय के लोगों एवं विभिन्न स्तरों पर गठित संगठनों यथा एम.टी.ए. पी.टी.ए. डब्लू.एम.जी. एस.एम.सी. को सक्रिय एवं प्रशिक्षित करना तथा ग्राम स्तरीय विभिन्न सर्वेक्षणों का आयोजन करना</p> <p>6) निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं छात्रवृत्ति तथा स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराना</p>
2. ठहराव	<p>1) विद्यालयों का अनाकर्षक परिवेश</p> <p>2) भौतिक संसाधनों की कमी</p> <p>3) बालिकाओं द्वारा अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख एवं घरेलू कार्यों में संलग्न रहना</p>	<p>1) विद्यालय अनुदान की व्यवस्था</p> <p>2) अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण</p> <p>3) शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना</p>

## अध्याय – 6

### सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य तथा उद्देश्य

#### सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य:—

वर्ष 2010 तक 6 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण जीवनोपयोगी व प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना तथा सामाजिक क्षेत्रीय व लिंग भेद को समाप्त करना। समुदाय की सहभागिता इस हेतु सुनिश्चित करना।

#### सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य:—

- ❖ 11 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करना।
- ❖ वर्ष 2002 तक सभी बच्चों का स्कूलों में नामांकन।
- ❖ सभी बच्चे 8वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा 2010 तक पूर्ण करें यह सुनिश्चित करना।
- ❖ सभी वर्ग के बच्चों को सन्तोषजनक गुणवत्ता व जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करना।
- ❖ विभिन्न सामाजिक वर्गों व बालक/बालिका के बीच होने वाले नामांकन, ठहराव एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति के अन्तरालों को प्राथमिक स्तर पर 2007 तक तथा अपर प्राइमरी स्तर पर 2010 तक समाप्त करना।

#### जनपद चम्पावत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रस्तावित कार्यक्रम एवं कार्यनीतियां .

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जनपद में परियोजनान्तर्गत निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं।

1. पहुंच का विस्तार:— नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना
2. बिखरी बस्तियों एवं दुरूह व दुर्गम स्थानों में स्थित न्यून जनसंख्या वाली बस्तियों के लिये वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना
3. स्कूल चलो अभियान, घर घर सर्वेक्षण व समुदाय की सहायता से सभी बच्चों का अपर प्राइमरी स्तर में शत प्रतिशत नामांकन
4. स्कूल से बाहर व ड्राप आउट बालिकाओं को स्कूल में लाने हेतु ई0सी0सी0इ0 केन्द्रों की स्थापना
5. विद्यालय भवनों का नवनिर्माण व पुनर्निर्माण
6. अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण
7. बालिका शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम
8. गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हेतु विद्यालय अनुदान टी0एल0एम0 एवं टी0एल0ए0 की व्यवस्था व अध्यापकों का प्रशिक्षण
9. नवाचार कार्यक्रमों हेतु अनुदान

10. सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम स्तर पर वी०ई०सी०, एम०टी०ए०, पी०टी०ए० व एस.एम.सी. का गठन तथा इनका प्रशिक्षण
11. सूक्ष्म नियोजन एवं माइक्रो प्लानिंग
12. दक्षता विकास हेतु संकुल स्तर, विकास क्षेत्र, व जिला स्तर पर संसाधन केन्द्रों को सुदृढ़ करना
13. अकादमिक सहायता समूहों का गठन (सीआरजी,बीआरजी.डीआरजी) व इनका प्रशिक्षण
14. प्रशिक्षण हेतु जिला प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना
15. मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण की सुदृढ़ एवं प्रभावी व्यवस्था
16. शिक्षा सूचना प्रणाली एवं प्रबन्धन को सुदृढ़ करना

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रस्तावित कार्यक्रमों तथा इनके सफल क्रियान्वयन हेतु निम्न कार्यक्रम हस्तक्षेप तथा कार्य नीतियां जनपद हेतु प्रस्तावित की गयी हैं।

प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्य नीतियां
1. असेवित क्षेत्रों में मानकानुसार नवीन अपर प्राइमरी विद्यालयों की स्थापना	सर्वेक्षण समुदाय की मांग को दृष्टिगत रखते हुये असेवित वस्तियों में नवीन स्कूलों की स्थापना की जायेगी।
2. विखरी एवं न्यून जनसंख्या वाली बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	ऐसी बस्तियां जिनमें मानकानुसार अपर प्राइमरी विद्यालय स्थापित नहीं किये जा सकते हैं तथा जिनमें स्कूल न जाने बच्चों की संख्या तथा समुदाय की मांग अधिक है उनमें वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे।
3. भवनहीन एवं ध्वस्त अपर प्राइमरी विद्यालयों का नवनिर्माण एवं पुनर्निर्माण	जनपद के 10 भवनहीन व 5 ध्वस्त अपर प्राइमरी विद्यालयों भवनों का निर्माण
4. अतिरिक्त कक्षा कक्षा का निर्माण	छात्र संख्या को ध्यान में रखकर निर्माण करवाये जायेंगे।
5. विद्यालय भवनों की मरम्मत का कार्य	सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित विद्यालयों के मरम्मत, आंगणन तैयार कर स्कूल प्रबन्ध समिति/वी.इ.सी. द्वारा कराया जायेगा।
6. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक	प्रत्येक बच्चे को रुपया 150/- की दर से कक्षा 6 से 8 तक पढ़ रहे बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जायेगी
7. शिक्षण अधिगम उपकरण (टी.एल.ए.)	प्रति अपर प्राइमरी रुपया 50,000/- की दर से अनुदान
8. विद्यालय अनुदान	प्रति विद्यालय 2000/- विद्यालयी उपकरणों की प्रतिपूर्ति हेतु
9. अध्यापक अनुदान	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु प्रति अध्यापक रुपया 500/-
10. प्रशिक्षण कार्यक्रम	कार्यरत अध्यापकों को सेवारत प्रशिक्षण व ग्राम शिक्षा समितियों का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण
11. बालिका शिक्षा विकास हेतु नवाचार कार्यक्रम - कम्प्यूटर शिक्षा	डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रम (कम्प्यूटर शिक्षा)
12. ई०सी०सी०ई० केन्द्रों की स्थापना	शिशु स्वास्थ्य एवं शिक्षा हेतु समुदाय की मांग के अनुसार
13. प्रबन्धन /सूचना प्रबन्धन प्रणाली का गठन एवं विस्तार	डी.पी.ओ. कार्यालय तथा सूचना प्रबन्धन प्रणाली का सुदृढीकरण
14. शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण व पर्यवेक्षण	कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य, जिला, ब्लाक व न्याय पंचायत स्तर से शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण व पर्यवेक्षण हेतु रु० 1 हजार 400 की प्रति विद्यालय की दर से।



आगे जारी रखे जाने वाले (स्पिल ओवर) कार्यों की योजना

जनपद चम्पावत हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2001-02 हेतु विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि देर से प्राप्त होने के कारण सम्बन्धित मद में धनराशि व्यय नहीं की जा सकी। जिन मदों के कार्य वर्ष 2002-03 में सम्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है उन मदों की धनराशि को आगामी वर्ष हेतु स्पिल ओवर किया गया है। इसके अन्तर्गत जिन भौतिक लक्ष्यों एवं धनराशि को स्पिल ओवर किया गया है उनको निम्न तालिका में स्पष्ट दर्शाया गया है।

Rs. in Thousand				
क्रमांक	मद का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	समयावधि
1	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	08	560.00	नवम्बर 2002 तक पूर्ण
2	शौचालय निर्माण	20	300.00	नवम्बर 2002 तक पूर्ण
3	विद्यालय विकास अनुदान	130	260.00	जून 2002 तक पूर्ण
4	डी.पी.ओ. कार्यालय प्रबन्धन (AWP & B)	01	4.83	मई 2002 तक पूर्ण
योग			1124.83	

वर्ष 2001-02 की वार्षिक कार्य योजना से शेष जारी एवं बचत का विवरण  
जनपद चम्पावत

Rs. in Thousand

क्र० सं०	क्रिया का विवरण	गत वर्ष की कुल स्वीकृत कार्य योजना	कुल स्वीकृति के सापेक्ष आवंटन	आवंटन के सापेक्ष व्यय	आवंटन के सापेक्ष शेष जारी (स्पिल ओवर)	आवंटन के सापेक्ष बचत
1	अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण	560.00	560.00	-	560.00	-
2	शौचालय निर्माण	300.00	300.00	-	300.00	-
3	पेयजल संयोजन	40.00	00.00	-	00.00	-
4	विद्यालय विकास अनुदान	260.00	260.00	-	260.00	-
5	नवाचार कार्यक्रम (बालिका शिक्षा)	150.00	00.00	-	00.00	-
6	शिक्षण अधिगम उपकरण (T.L.E.)	1400.00	00.00	-	00.00	-
7	डी.पी.ओ. कार्यालय प्रबन्धन (AWP & B)	150.00	04.83	-	4.83	-
		<b>2860.00</b>	<b>1124.83</b>	-	<b>1124.83</b>	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Q2	1. Teaching - Learning materials Equipments(TLE)		1400.00		1400.00					1400.00	
	2. Teachers Grant UPS										
	3. Free Text Books to SC/ST Childrens & Girls (UPS)										
	4. Supplementary Reading Materials UPS										
	5. Printing & Distribution of Syllabus and Teacheers Guide UPS										
	6. Printing & Distribution of Training Modules UPS										
	7. Printing & Distribution of Training Guide										
	8. Dvt. Printing & Distribution of AS Training Modules										
	9. Children Learning Evaluation UPS 3 Times										
	10. Best School Awards										
	Total		1400.00		1400.00					1400.00	
	Sub Total Q 2 to Q 2		1400.00		1400.00					1400.00	
C	CAPACITY BUILDING										
C1	DIET										
	1. Furniture										
	2. Equipments										
	3. Computer										
	4. Vehicle										
	5. Hiring of Vehicle										
	6. POL										
	7. Maintanance of Vehicle										
	8. Research										
	a) Action Research										
	b) Seminar										
	9 a. faculty Development										
	9 b. Publication										
	10. Exposer Visits										
	11. Library										
	12. Salary of Computer Operator										
	13. Slary of Driver										
	14. Contigency										
	15. Consumable/Computer Stationary										
	16. Telephone/Fax										
	17. TA										
	18. Monitoring and Supervision in UPS										
	Total										
C2	BRC										
	1. Salary of Co-ordinators										
	2. Salary of Assistant Co-ordinators										
	3. Wages of Choukidar										
	4. TA for BRC & ABSA										
	5. Maintanance of Equipments										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	6. Books										
	7. Monitoring and Supervision in UPS										
	8. Contingency										
	9. Consumable										
	Total										
C3	NPRC										
	1. Salary of Co-ordinators										
	2. TA										
	3. Maintenance of Equipment										
	4. Books										
	5. Contingency										
	6. Consumable										
	7. Monitoring and Supervision in UPS										
	Total										
C4	DPO										
	1. Salary of Staff										
	a. Consultants										
	b. Honorarium for JEs & AEs										
	c. Driver										
	2. Motor Cycle	2	100.00		100.00					100.00	
	3. TA		20.00		20.00					20.00	
	4. Maintenance of Equipment										
	5. Books										
	6. Telephone/Fax										
	7. Contingency	1	10.00		10.00					10.00	
	8. Consumable										
	9. POL										
	10. Maintenance of Vehicle										
	11. POL for Motor Cycle										
	12. Hiring of Vehicle										
	13. Monitoring & Supervision										
	14. Research and Evaluation										
	15. AWP & B	1	20.00		20.00					20.00	
	Total		150.00		150.00					160.00	
C5	MIS										
	1. MIS Cell Furnishing										
	2. Computer										
	3. Salary of MIS Officer										
	4. Salary of Computer Operator - 3										
	5. Printing & Distribution fo DATA formats										
	6. Maintenance of Equipment										
	7. Computer Consumables										
	Total										
	Sub Total C 1 to C 5		150.00		150.00					150.00	
	Grant Total A,R,Q,C		2860.00		2860.00					2860.00	

वर्ष 2001-02 की वार्षिक कार्य योजना से शेष जारी एवं बचत का विवरण  
जनपद चम्पावत

Rs. in Thousand

क्र० सं०	क्रिया का विवरण	गत वर्ष की कुल स्वीकृत कार्य योजना	कुल स्वीकृति के सापेक्ष आवंटन	आवंटन के सापेक्ष व्यय	आवंटन के सापेक्ष शेष जारी (स्पिल ओवर)	आवंटन के सापेक्ष बचत
1	अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण	560.00	560.00	-	560.00	-
2	शौचालय निर्माण	300.00	300.00	-	300.00	-
3	पेयजल संयोजन	40.00	00.00	-	00.00	-
4	विद्यालय विकास अनुदान	260.00	260.00	-	260.00	-
5	नवाचार कार्यक्रम (बालिका शिक्षा)	150.00	00.00	-	00.00	-
6	शिक्षण अधिगम उपकरण (T.L.E.)	1400.00	00.00	-	00.00	-
7	डी.पी.ओ. कार्यालय प्रबन्धन (AWP & B)	150.00	04.83	-	4.83	-
		<b>2860.00</b>	<b>1124.83</b>	-	<b>1124.83</b>	-

## Summary of Spill Over Plan

2001 - 02

Rs. in Thousand

	Head/sub Heads/ Activity		Balance Amount			Spill Over	As % of total
A	ACCESS		00.00			00.00	00.00
R	RETENTION		1120.00			1120.00	99.57
Q	QUALITY IMPROVEMENT		00.00			00.00	00.00
C	CAPACITY BUILDING		4.83			4.83	0.43
	TOTAL		1124.83			1124.83	100.00

Table - B : Spill Over Work Plan for Coming (Next Year)

Code	Activities/Particulars	Approximate		Balance Continue (Spill Over (Phy. Targt.))	Unit Cost	Financial Expenditure for Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Rs. in Thousand
		Balance Phy. Targt.	Balancing Amount					Remarks
A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	<b>ACCESS</b>							
A1	1. Opening New Upper Primary School							
	2. (a) Salary of Teacher A.T.							
	2. (b) Salary of Head Teacher							
	3. Furniture /Ficture & Equipment of UPS							
	<b>Total</b>							
A2	1. Upgradation of EGS (TLE) to PS							
	2. Intervention for out of School Children							
	<b>Total</b>							
A3	Upgradation of Microplanning DATA							
A4	1. Back to School Campaign							
	2. Innovation in EGS							
A5	Bridge /Remedial Courses							
	<b>Sub total A 1 to A 5</b>		0.00			0.00		
R	<b>RETENTION</b>							
R1	1. Additional Classrooms in UPS	8	560.00	8	70.00	560.00	VEC Nov. 2002	
	2. Additional Teachers in UPS							
R2.	1. Toilets in UPS	20	300.00	20	15.00	300.00	VEC Nov. 2002	
	2. Reconstruction of Old UPS							
R3	1. Drinking water in UPS							
	2. Repairs in UPS							
	a) Major							
	b) Miner							
R4	1. Metainance of School							
	2. Boundary Walls in UPS Girls School							
R5	School Improvement Grants in UPS	130	260.00	130	2.00	260.00	VEC May 2002	
R6	Innovative Programme for Promoting Girls Education (upto Maximum Rs. 50 Lacs							
R7	MCDA including gender sensitization							
R8	Openning of ECCE Centres in Non ICDS Block							
	1. Strenthning ICDS Centres							
	2. Development & Distribution of ECCE Materials							
	3. Civil works one Additional Room							
	4. T.L.M.							
	5. Additional honorarium (Worker & Helper)							
	6. Contigency /Recurrent Grant							
	7. Training of ECCE Worker							
	a) Induction							
	b) Recurring							

A	B	C	D	E	F	G	H	I
R9	<b>Community Mobilization</b>							
	1. M.T.A./P.T.A. Training							
	2. Kala jatha (VEC, Block, District Level)							
	3. Development of Awareness Materials							
	4. Bal Mela at NPRC							
	5. Production of Audio Tapes							
	6. Production Video Tapes							
	7. Asstt. to NGOs for Community Mobilization							
R10	Award to Best VEC							
R11	Award to Best Shishan Mitra							
R12	Remedial Teaching of SC/ST Education							
R13	Assistance of NGOs for SC/ST Education							
R14	1. Provision for Disable Children							
	2. Assistance to NGOs for Inte. /Inclusive Edu.							
R15	1. Comp. Education for UPS Composit School							
	2. Health Checkup (UPS)							
	Sub total R 1 to R 15		1120.00			1120.00		
Q	<b>QUALITY IMPROVEMENT</b>							
Q1	<b>Training Programmes</b>							
	1. Induction Trg. of Shisha Mitra (30 Days)							
	2. Induction Trg. for Assistance Teacher (6 Days)							
	3. Induction trg. for Head Teacher (6 Days)							
	4. Induction Trg. for EGS/AIE Worker (30 Days)							
	5. In Service Trg. for Shisha Mitra (15 Days)							
	6. Refresher Courses of EGS/AIE worker (15 Days)							
	7. In Service Training of Teacher (10 Days)							
	8. Training of BRC/NPRC Co-ordinators (10 Days)							
	9. Refresher Training of BRC Co-ordinator (5 Days)							
	10. Refresher Trg. of NPRC Co-ordinators (5 Days)							
	11. Training of Resource persons at DIET (5 Days)							
	12. Staff Development Training for DIETs (7 Days)							
	13. BRC/NPRCs Trg. of Management by SIEMET (5Days)							
	14. ABSA/SDI Training (5 Days)							
	15. Training of AEs & JEs (5 Days)							
	16. Computer Trg. for UPS and DIET Faculty (20 Days)							
	17. Orientation of VECs/SMC (3 Days)							
	18. Training of RC/IED (5 Days)							
	20. AWP & B Review & Training of Core Plan Teams by SIEMET (7 Days)							
	21. Training of EMIS by SIEMET (7 Days)							
	22. Teacher Gender Sensitization Training (3 Days)							
	23. Hono./TA of Resource Persons for Teach Trg.							
	<b>Total</b>							



A	B	C	D	E	F	G	H	I
Q2	1. Teaching - Learning materials Equipments(TLE)							
	2. Teachers Grant UPS							
	3. Free Text Books to SC/ST Childrens & Girls (UPS)							
	4. Supplementary Reading Materials UPS							
	5. Printing & Distribution of Syllabus and Teachers Guide UPS							
	6. Printing & Distribution of Training Modules UPS							
	7. Printing & Distribution of Training Guide							
	8. Dvt. Printing & Distribution of AS Training Modules							
	9. Children Learning Evaluation UPS 3 Times							
	10. Best School Awards							
	Total							
	Sub Total Q 2 to Q 2		0.00			0.00		
C	CAPACITY BUILDING							
C1	DIET							
	1. Furniture							
	2. Equipments							
	3. Computer							
	4. Vehicle							
	5. Hiring of Vehicle							
	6. POL							
	7. Maintanance of Vehicle							
	8. Research							
	a) Action Research							
	b) Seminar							
	9 a. faculty Development							
	9 b. Publication							
	10. Exposer Visits							
	11. Library							
	12. Salary of Computer Operator							
	13. Slary of Driver							
	14. Contigency							
	15. Consumable/Computer Stationary							
	16. Telephone/Fax							
	17. TA							
	18. Monitoring and Supervision in UPS							
	Total							
C2	BRC							
	1. Salary of Co-ordinators							
	2. Salary of Assistant Co-ordinators							
	3. Wages of Choukidar							
	4. TA for BRC & ABSA							
	5. Maintanance of Equipments							

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	6. Books							
	7. Monitoring and Supervision in UPS							
	8. Contingency							
	9. Consumable							
	Total							
C3	NPRC							
	1. Salary of Co-ordinators							
	2. TA							
	3. Maintenance of Equipment							
	4. Books							
	5. Contingency							
	6. Consumable							
	7. Monitoring and Supervision in UPS							
	Total							
C4	DPO							
	1. Salary of Staff							
	a. Consultants							
	b. Honorarium for JEs & AEs							
	c. Driver							
	2. Motor Cycle							
	3. TA							
	4. Maintenance of Equipment							
	5. Books							
	6. Telephone/Fax							
	7. Contingency							
	8. Consumable							
	9. POL							
	10. Maintenance of Vehicle							
	11. POL for Motor Cycle							
	12. Hiring of Vehicle							
	13. Monitoring & Supervision							
	14. Research and Evaluation							
	15. AWP & B		4.83			4.83		
	Total		4.83			4.83		
C5	MIS							
	1. MIS Cell Furnishing							
	2. Computer							
	3. Salary of MIS Officer							
	4. Salary of Computer Operator - 3							
	5. Printing & Distribution fo DATA formats							
	6. Maintenance of Equipment							
	7. Computer Consumables							
	Total							
	Sub Total C 1 to C 5		4.83			4.83		
	Grant Total A,R,Q,C		1124.83			1124.83		

नवीन प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट  
वर्ष 2002—2003

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को व्यावहारिक धरातल पर उतारने के लिए प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2002—03 का निर्माण किया गया है। कार्य योजना निर्माण में जनपद की आधारभूत आवश्यकताओं एवं जन अपेक्षाओं पर बल दिया गया है। नियोजन प्रक्रिया में विद्यमान संसाधनों का ध्यान रखा गया है। तथा प्रस्तावित कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर सुझाव, परामर्श, सहयोग एवं महत्वपूर्ण विचारों पर केन्द्रित प्रस्तुत कार्य योजना तैयार की गई है।

सर्व शिक्षा अभियान के प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट निर्माण में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जनपद में वर्तमान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित है। अतः सर्व शिक्षा अभियान एक सम्पूरक योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। फलस्वरूप अनेक कार्यदायी संस्थाएँ एवं कार्यदायी व्यक्ति उपलब्ध हो, जिन्हें प्रस्तुत कार्य योजना में प्रस्तावित नहीं किया गया है।

प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट को मुख्यतः निम्न चार घटकों पर केन्द्रित किया गया है:-

1. पहुँच एवं नामांकन:
2. ठहराव:
3. गुणवत्ता संवर्धन
4. दक्षता एवं क्षमता विकास

उपर्युक्त घटकवार कार्य योजना एवं बजट प्राविधान बिन्दुवार निम्नवत् दर्शाया गया है।

**A) पहुँच एवं नामांकन (Access)**

जनपद के समस्त परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा राजकीय /मान्यता प्राप्त हाईस्कूलों /इण्टरमीडिएट कालेजों जहां 6—8 तक की कक्षाएँ संचालित होती हैं। उनमें वर्ष 2002—03 में 11 से 14 वय वर्ग के समस्त बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किए गये हैं:

**A3) माइक्रो प्लानिंग डाटा का उच्चीकरण**

वर्तमान में जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों के विवरण, स्कूल जाने/न जाने वाले बच्चों की स्थिति, कारण, सामुदायिक स्थिति, ड्राप आउट दर, नामांकन दर, आदि का तथा प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित समस्त सुविधाओं, आवश्यकताओं से सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कार्य का सम्पादन किया गया है। उच्च प्राथमिक

कक्षाओं हेतु उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं, आधारभूत शैक्षिक सूचनाओं के संकलन एवं विश्लेषण तथा 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या, स्कूल न जाने वाले / ड्रॉप आउट बच्चों, उसके कारणों, सामुदायिक रुझानों आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्ष 2002-03 में सूक्ष्म नियोजन के आंकड़ों का उच्चीकरण करना प्रस्तावित किया गया।

माइक्रो प्लानिंग डाटा उच्चीकरण का कार्य जिला परियोजना कार्यालय, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र एवं जन समुदाय के सम्बन्धित प्रयास से जुलाई 2002 तक पूर्ण कराया जायेगा। उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बैठकें, घर-घर सर्वेक्षण, जन सम्पर्क कर उनके महत्वपूर्ण सुझावों को लिया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति विकास खण्ड रु0 5000/- इकाई लागत की दर से कुल रु0 20000/- बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

#### A 4) स्कूल चलो अभियान

11 से 14 वय वर्ग के समस्त बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने हेतु जुलाई 2002 में जनपद के चारों विकास खण्डों में ग्राम स्तर तक स्कूल चलो अभियान चलाया जायेगा। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

1. रैली / प्रभात फेरी
2. दिवार - समाचार
3. जन सम्पर्क / घर-घर सम्पर्क
4. समुदाय के साथ बैठकें
5. बालिका नामांकन सप्ताह का आयोजन

इस कार्यक्रम हेतु प्रति विकास खण्ड रु0 5000/- की दर से रु0 20000/- बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

#### R ) ठहराव (Retention)

##### R1) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक संसाधनों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2002-03 हेतु 10 अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है। इन अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों को चिन्हित कर किया जायेगा। यह कार्य ग्राम शिक्षा समितियों के द्वारा वर्ष 2002-03 में पूर्ण किया जायेगा।

निर्माण हेतु प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष रु0 70000/- इकाई लागत की दर से बजट में इस वर्ष हेतु कुल 7 लाख रुपये प्रस्तावित किये गये हैं।

## **R1 (2) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था**

जनपद में वर्तमान में कुल 10 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां शिक्षकों के पद सृजित नहीं हैं। फलस्वरूप उन विद्यालयों में शिक्षक नियुक्त नहीं किये जा सके हैं। ऐसे 10 विद्यालयों में प्रति विद्यालय 3 सहायक अध्यापक की माँग करते हुए कुल 30 अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था करने का लक्ष्य बजट में रखा गया है। तथा उनके वेतन हेतु कुल 34 लाख 20 हजार रु0 की धनराशि बजट में प्रस्तावित की गई है।

## **R2(1) शौचालय निर्माण**

जनपद में संचालित कुल 92 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से मात्र 17 विद्यालयों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, अतः वर्ष 2002-03 में बजट में निर्माण कार्य सीलिंग प्राविधान का दृष्टिगत रखाते हुए कुल 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण प्रस्तावित किया गया है।

शौचालय निर्माण हेतु 15 हजार रुपया इकाई लागत की दर से कुल 1 लाख 50 हजार रु0 इस वर्ष बजट के वार्षिक कार्य योजना बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

## **R2(2) ध्वस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण / पुनर्निर्माण**

जनपद में संचालित कुल 92 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 6 विद्यालय ऐसे हैं जहां विद्यालय भवन ध्वस्त हो चुके हैं। तथा 10 ऐसे विद्यालय हैं जो भवनहीन हैं। इन दोनों प्रकार के विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2002 - 03 में 6 ध्वस्त भवनों का पुनर्निर्माण एवं 2 भवनहीन विद्यालयों का निर्माण, कुल 8 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इन भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण ग्राम शिक्ष समितियों द्वारा किया जायेगा।

इन 8 भवनों के निर्माण हेतु प्रति भवन 4 लाख रु0 इकाई लागत की दर से कुल 32 लाख रु0 बजट में प्रस्तावित किए गये हैं।

## **R4(2) चाहरदीवारी का निर्माण**

विद्यालय परिसर की सुविधा एवं विद्यालय अनुशासन की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2002-03 में बजट प्रस्ताव में कुल 8 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चार दीवारी निर्माण हेतु 50 हजार रु प्रति चार दीवारी इकाई लागत की दर से कुल चार लाख रु0 बजट में प्रस्तावित किए गये हैं।

**R5) विद्यालय विकास अनुदान**

जनपद के कुल 92 परिषदीय विद्यालयों तथा शासन से वित्त पोषित मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेज जहां 6-8 तक की कक्षाएँ संचालित होती हैं ऐसे कुल 130 विद्यालयों के विकास अनुदान हेतु 2000 रु0 प्रति विद्यालय इकाई लागत की दर से कुल 2 लाख 60 हजार रु0 का बजट में प्राविधान किया गया है।

**R6) बालिका शिक्षा के विकास हेतु नवाचार कार्यक्रम**

वर्ष 2002-03 में कुल 8 कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिका शिक्षा के विकास हेतु नवाचार कार्यक्रम क्रियान्वित करने के उद्देश्य से कम्प्यूटर शिक्षा का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। इन विद्यालयों में कम्प्यूटर क्रय करने हेतु 50 हजार रु0 इकाई लागत की दर से कुल 4 लाख रु0 बजट में प्रस्तावित किए गये हैं। कम्प्यूटर क्रय करने की कार्यवाही जिला परियोजना कार्यालय द्वारा जून 2002 तक पूर्ण करा ली जायेगी।

**R9(3) जन जागरण सामग्री निर्माण**

जन जागरण अभियान में बैनर, पोस्टर, चार्ट, नारे, अभियान गीत, दीवार समाचार, पम्पलेट निर्माण आदि हेतु प्रति विकास खण्ड 5 हजार रु0 की दर से कुल 20 हजार रु0 बजट में प्रस्तावित किया गया है। यह कार्य जिला परियोजना कार्यालय द्वारा मई - जून 2002 में कराया जायेगा।

**R9(4) न्याय पंचायत स्तरीय बाल मेलों का आयोजन**

बच्चों की शैक्षणिक अभिरूचियों, योग्यताओं, क्षमताओं की अभिव्यक्ति एवं उन्हें इस दिशा में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 24 न्याय पंचायत स्तरीय मेले प्रस्तावित किये गये हैं इन बाल मेलों में अभिभावकों को भी सम्मिलित किया जायेगा ताकि परियोजन के सन्देश को उन तक पहुंचाकर अपेक्षित सहयोग लिया जा सके। इन बाल मेलों का उद्देश्य जनपद में शैक्षिक वातावरण सृजन करने पर आधारित होगा।

कार्यक्रम के आयोजन हेतु 1 हजार रु0 प्रति न्याय पंचायत इकाई लागत की दर से कुल 24 हजार रु0 बजट में प्रस्तावित किया गया है।

**R9(6) वीडियो टेप का निर्माण**

जनपद में प्रस्तावित जन जागरण अभियानों, बैठकों, कार्यशालाओं, मेलों की डेकुमेंटरी रिपोर्ट तैयार करने हेतु एवं वीडियो टेप निर्माण हेतु बजट में 3 हजार रु0 प्रस्तावित किया गया है।

**R15(2) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण**  
जनपद में कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत् समस्त छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु बजट में प्रस्ताव किया गया है इसके लिए कुल 50 हजार रु० का प्राविधान इस वर्ष के बजट में किया गया है। जिसके अन्तर्गत बच्चों हेतु स्वास्थ्य कार्डों का मुद्रण कराया जायेगा तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से यह कार्यक्रम अभियान के रूप में चलाया जायेगा। यह कार्य सितम्बर से नवम्बर 2002 तक पूर्ण कराया जायेगा।

### **Q) गुणवत्ता संवर्धन (Quality Improvement)**

#### **Q1(7) सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण**

उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तरीय कक्षा 6-8 तक की कक्षाओं में कार्यरत् समस्त 520 शिक्षकों की कार्य कुशलता में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से 10 दिवसीय सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण प्रस्तावित किये गये हैं। यह प्रशिक्षण विकास खण्ड स्तरीय होंगे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 70 रु० प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन की दर से कुल 3 लाख 64 हजार रु० बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

#### **Q1(11) सन्दर्भ दाता प्रशिक्षण**

सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण हेतु सन्दर्भ दाताओं का प्रशिक्षण होना आवश्यक है। यह प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा, जो 10 दिवसीय होगा। सन्दर्भदाता प्रशिक्षण में कुल 32 प्रतिभागी होंगे, तथा इस हेतु बजट में कुल 35 हजार 2 सौ रु० का प्राविधान किया गया है।

#### **Q1(15) अवर/सहायक अभियन्ताओं का प्रशिक्षण**

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर बल दिये जाने की दृष्टि से 10 अवर / सहायक अभियन्ताओं का 5 दिवसीय निर्माण कार्य प्रशिक्षण का प्राविधान कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है। इस हेतु कुल 3 हजार 5 सौ रु० का प्राविधान बजट में किया गया है।

#### **Q1(16) कम्प्यूटर ट्रेनिंग**

बालिका शिक्षा के विकास हेतु नवाचार कार्यक्रमों के अन्तर्गत कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ करने हेतु 8 कम्प्यूटर क्रय करना प्रस्तावित किया गया है। कम्प्यूटर कार्यक्रमों के संचालन हेतु सम्बन्धित उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 8 शिक्षकों को कम्प्यूटर शिक्षा का 20 दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित किया गया है।

इस प्रशिक्षण हेतु 70 रु0 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन की दर से वार्षिक कार्य योजना बजट में कुल 14 हजार रु0 का प्राविधान किया गया है।

**Q1(23) सन्दर्भदाताओं का मानदेय एवं यात्रा भत्ता (सेवारत् शिक्षण प्रशिक्षण हेतु)**

शिक्षकों के सेवारत् प्रशिक्षण हेतु सन्दर्भदाताओं के मानदेय एवं यात्रा भत्ता मद में कुल 68 हजार रु0 का प्राविधान इस वर्ष हेतु बजट में किया गया है।

**Q2(1) शिक्षण अधिगम सामग्री / उपकरण**

जनपद में संचालित कुल 92 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 56 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू नहीं है। अतः इन विद्यालय हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री / उपकरण क्रय करने हेतु 50 हजार रु0 प्रति विद्यालय की दर से कुल 28 लाख रु0 बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

**Q2(2) शिक्षक अनुदान**

जनपद में कक्षा 6-8 तक की कक्षाओं में शिक्षण कार्य करने वाले अध्यापकों को शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण हेतु 5 सौ रु0 प्रतिवर्ष दिया जाना है। प्रति इकाई 5 सौ रु0 की दर से जनपद में कुल 520 शिक्षकों के लिए कुल 2 लाख 60 हजार रु0 का प्राविधान इस वार्षिक कार्य योजना बजट में किया गया है।

**Q2(3) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण (अनु0जाति/अनु0 जनजाति एवं समस्त वर्ग की बालिकाओं हेतु)**

जनपद में संचालित जूनियर स्तर की कक्षाओं में अध्ययनरत् अनु0 जाति, अनु0 जनजाति के समस्त बच्चों तथा अन्य वर्ग की समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्राविधान सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया गया है। इस हेतु 150 रु0 प्रति छात्र/ छात्रा की दर से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 7 हजार बच्चों के लिए कुल 10 लाख 70 हजार रु0 वार्षिक कार्य योजना बजट में प्रस्तावित किया गया है।

**Q2(10) विद्यालय पुरस्कार**

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन, धारण, शैक्षिक स्तरों में एवं कार्यरत् शिक्षकों की कार्य क्षमताओं, दक्षताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक विकास खण्ड में 2 विद्यालयों को पुरस्कृत किया जाना है। प्रथम स्थान पाने वाले विद्यालय को 15 हजार रु0 व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालय को 10 हजार रु0 की धनराशि का प्राविधान भी इस योजना के तहत बजट में किया गया है। इस हेतु प्रति विकास खण्ड रु0 25 हजार की दर से जनपद की



वार्षिक कार्य योजना बजट में 1 लाख रु० प्रस्तावित किया गया है। इन विद्यालयों को चयन कृपिकरण एवं सुझावों तथा परामर्श से किया जायेगा।

## C) दक्षता विकास (Capacity Building)

### C1) डायट (DIET)

नव सृजित जनपद चम्पावत में सम्प्रति डायट की स्थापना नहीं की गई है। फलस्वरुप पैतृक जनपद पिथौरागढ़ में स्थित डायट से ही जनपद के डायट स्तरीय कार्य एवं प्रशिक्षण सम्पादित किए जा रहे हैं। जनपद मुख्यालय से उक्त डायट 131 किमी० सुदूर स्थित होने के कारण डायट से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन में कठिनाई हो रही है। डायट के विभिन्न कार्यों हेतु इस बार्षिक कार्य योजना एवं बजट मे प्राविधान किया गया है:

### C1(8b) सेमिनार (Seminar)

परियोजना के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को व्यवहारिक धरातल में उतारने हेतु डायट, डी.पी.ओ. कार्यक्रम क्रियान्वयन से सम्बन्धित अन्य विभागों के अधिकारी /कर्मचारियों एवं शिक्षा में रुचि रखने वाले समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों की एक जनपद स्तरीय कार्यशाला प्रस्तावित की गई है। ताकि कार्यशाला से प्राप्त सुझावों, विचारों को कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उपयोग किया जा सके। इसके लिए 25 हजार रु० का प्राविधान बजट में किया गया है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित मदों में दिए गए विवरण के अनुसार धनराशि प्रस्तावित कि गई है।

### C1(9b) प्रकाशन (Publication)

सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित साहित्य के प्रकाशन हेतु बजट में 20 हजार रु० का प्राविधान किया गया है।

### C1(14) आकस्मिक व्यय (Contingency)

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में परियोजना से सम्बन्धित आकस्मिक व्यय मद में 20 हजार रु० का प्राविधान बजट में किया गया है।

### C1(16) टेलीफोन / फ़ैक्स (Telephone/ Fax)

इस मद में बजट में 10 हजार रु० का प्राविधान किया गया है।

### C1(17) यात्रा भत्ता (TA)

यात्रा भत्ता मद में रु० 25 हजार का प्राविधान किया गया है।

### C1(18) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (Monitoring and Supervision)

सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन डायट द्वारा किया जाना है। इस हेतु बजट में रु0 65 हजार का प्राविधान किया गया है।

### C2 ब्लाक संसाधन केन्द्र (B.R.C.)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक संसाधन केन्द्रों के उपलब्ध मानवीय संसाधनों से सर्व शिक्षा अभियान के ब्लाक स्तरीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं संचालन किया जाना है। अतः इन पदों को सर्व शिक्षा अभियान परियोजना में प्रस्तावित नहीं किया गया है। बी.आर.सी. स्तर पर संचालित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु निम्न मदों में बजट प्रस्तावित किया गया है:

1. यात्रा भत्ता (समन्वयक /ए.बी.एस.ए.)	रु0 20000.00
2. पुस्तकें	रु0 20000.00
3. आकस्मिक व्यय	रु0 12000.00
4. अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण उच्च प्रा0वि0	रु0 26000.00
योग:	रु0 78000.00

### C3 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (N.P.R.C.)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्थापित जनपद की 24 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों हेतु निम्नलिखित मदवाद प्रस्तावित किया गया है।

1. यात्रा भत्ता	रु0 48000.00
2. पुस्तकें	रु0 48000.00
3. आकस्मिक व्यय	रु0 24000.00
4. अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण उच्च प्रा0वि0	रु0 26000.00
योग:	रु0 146000.00

### C4 जिला परियोजना कार्यालय (D.P.O.)

परियोजना की जनपद स्तरीय प्रबन्धन व्यवस्था हेतु विभिन्न कुल मदवार 2 लाख रु0 का प्राविधान वर्ष 2002-03 की वार्षिक कार्य योजना बजट में किया गया है।

### C4(13) उच्च प्रा0वि0 का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण

जिला परियोजना कार्यालय द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस हेतु बजट में कुल 130 विद्यालयों के लिए रु0 500.00 प्रति विद्यालय की दर से कुल 65 हजार रु0 प्रस्तावित किया गया है।

### C5 सूचना एवं प्रबन्धन प्रणाली (M.I.S.)

दो परियोजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप कार्याधिक्य को दृष्टिगत रखते हुए पृथक से सूचना एवं प्रबन्ध प्रणाली विकसित करने हेतु कुल 3 लाख 50 हजार रु0 बजट में प्रस्तावित किए गये हैं। जिनका मदवार विवरण तालिका सी में दर्शाया गया है।

### Summary of New Plan for the year 2002-03

	Head/sub Heads/ Activity			T Amount:	As % of total
A	ACCESS			100.00	0.70
R	RETENTION			8627.00	60.00
Q	QUALITY IMPROVEMENT			4714.70	32.78
C	CAPACITY BUILDING			939.00	6.52
	<b>TOTAL</b>			<b>14380.7</b>	<b>100.00</b>

Table C : Plan for The Next Year (2002 - 03)

Rs. In Thousand						
Code	Activities/Particulars	Phy. Trg.	Unit Cost	Approximate Financial Investment	Implementation Agency & Time Period	Remarks
A	B	C	D	E	F	G
A	<b>ACCESS</b>					
A1	1. Opening New Upper Primary School					
	2. (a) Salary of Teacher A.T.					
	2. (b) Salary of Head Teacher					
	3. Furniture /Ficture & Equipment of UPS					
	Total					
A2	1. Upgradation of EGS (TLE) to PS					
	2. Intervention for out of School Children					
	Total					
A3	Upgradation of Microplanning DATA	4	20.00	80.00	DPO/BRC/NPRC July 2002	4 Blocks
A4	1. Back to Schoc. Campaign	4	0.00	20.00	DPO/BRC/NPRC July 2002	4 Blocks
	2. Innovation in EGS					
A5	Bridge /Remedial Courses					
	Sub total A 1 to A 5			100.00		
R	<b>RETENTION</b>					
R1	1. Additional Classrooms in UPS	10	70.00	700.00	DPO March 2003	
	2. Additional Teachers in UPS	30	9.50	3420.00	DPO/VEC March 2003	
R2.	1. Toilets in UPS	10	15.00	150.00	VEC March 2003	
	2. Reconstruction of Old UPS	8	400.00	3200.00	VEC March 2003	
R3	1. Drinking water in UPS					
	2. Repairs in UPS					
	a) Major					
	b) Mine.					
R4	1. Metainance of School					
	2. Boundary Walls in UPS Girls School	8	50.00	400.00	VEC February 2003	
R5	School Improvement Grants in UPS	130	2.00	260.00	DPO July 2002	
R6	Innovative Programme for Promoting Girls Education (upto Maximum Rs. 50 Lacs)	8	50.00	400.00	DPO VEC December 2002	
R7	MCDA including gender sensitization					
R8	Opening of ECCE Centres in Non ICDS Block					
	1. Strenthning ICDS Centres					
	2. Development & Distribution of ECCE Materials					
	3. Civil works one Additional Room					
	4. T.L.M.					
	5. Additional honorarium (Worker & Helper)					
	6. Contingency /Recurrent Grant					
	7. Training of ECCE Worker					
	a) Induction					
	b) Recurring					

A	B	C	D	E	F	
R9	Community Mobilization					
	1. M.T.A./P.T.A. Training					
	2. Kala jatha (VEC, Block, District Level)					
	3. Development of Awareness Materials	4	5.00	20.00	DPO May 2002	4 Blocks
	4. Bal Mela at NPRC	24	1.00	24.00	24 NPRC March 2003	
	5. Production of Audio Tapes					
	6. Production Vedio Tapes	2	1.50	3.00	DPO Dec. 2002	
	7. Asstt. to NGOs for Community Mobilization					
R10	Award to Best VEC					
R11	Award to Best Shishan Mitra					
R12	Remedial Teaching of SC/ST Education					
R13	Assistance of NGOs for SC/ST Education					
R14	1. Provision for Disable Children					
	2. Assistance to NGOs for Inte. /Inclusive Edu.					
R15	1. Comp. Education for UPS Composit School					
	2. Health Checkup (UPS)	1	0.00	50.00	DPO July 2002	
	Sub total R 1 to R 15			8627.00		
Q	QUALITY IMPROVEMENT					
Q1	Training Programmes					
	1. Induction Trg. of Shisha Mitra (30 Days)					
	2. Induction Trg. for Assistance Teacher (6 Days)					
	3. Induction trg. for Head Teacher (6 Days)					
	4. Induction Trg. for EGS/AIE Worker (30 Days)					
	5. In Service Trg. for Shisha Mitra (15 Days)					
	6. Refresher Courses of EGS/AIE worker (15 Days)					
	7. In Service Training of Teacher (10 Days)	520	0.70	364.00	DIET December 2002	
	8. Training of BRC/NPRC Co-ordinators (10 Days)					
	9. Refresher Training of BRC Co-ordinator (5 Days)					
	10. Refresher Trg. of NPRC Co-ordinators (5 Days)					
	11. Training of Resource persons at DIET (10 Days)	32	1.10	35.20	DIET May, June 2002	
	12. Staff Development Training for DIETs (7 Days)					
	13. BRC/NPRCs Trg. of Management by SIEMET (5Days)					
	14. ABSA/SDI Training (5 Days)					
	15. Training of AEs & JEs (5 Days)	10	0.07	3.50	DIET DPO	
	16. Computer Trg. for UPS and DIET Faculty (20 Days)	10	0.07	14.00	DIET DPO	
	17. Orientation of VECs/SMC (3 Days)					
	18. Training of RCI/IED (5 Days)					
	20. AWP & B Review & Training of Core Plan Teams by SIEMET (7 Days)					
	21. Training of EMIS by SIEMET (7 Days)					
	22. Teacher Gender Sensitization Training (3 Days)					
	23. Hono./TA of Resource Persons for Teach Trg.	40	1.70	68.00	DIET BRC Dec. 2002	
	Total			484.70		

Table C : Plan for The Next Year (2002 - 03)

Rs. in Thousand						
Code	Activities/Particulars	Phy. Trg.	Unit Cost	Approximate Financial Investment	Implementation Agency & Time Period	Remarks
A	B	C	D	E	F	G
A	ACCESS					
A1	1. Opening New Upper Primary School					
	2. (a) Salary of Teacher A.T.					
	2. (b) Salary of Head Teacher					
	3. Furniture /Ficture & Equipment of UPS					
	Total					
A2	1. Upgradation of EGS (TLE) to PS					
	2. Intervention for out of School Children					
	Total					
A3	Upgradation of Microplanning DATA	4	20.00	80.00	DPO/BRC/NPRC July 2002	4 Blocks
A4	1. Back to Schoc. Campaign	4	0.00	20.00	DPO/BRC/NPRC July 2002	4 Blocks
	2. Innovation in EGS					
A5	Bridge /Remedial Courses					
	Sub total A 1 to A 5			100.00		
R	RETENTION					
R1	1. Additional Classrooms in UPS	10	70.00	700.00	DPO March 2003	
	2. Additional Teachers in UPS	30	9.50	3420.00	DPO/VEC March 2003	
R2.	1. Toilets in UPS	10	15.00	150.00	VEC March 2003	
	2. Reconstruction of Old UPS	8	400.00	3200.00	VEC March 2003	
R3	1. Drinking water in UPS					
	2. Repairs in UPS					
	a) Major					
	b) Mine.					
R4	1. Metainance of School					
	2. Boundary Walls in UPS Girls School	8	50.00	400.00	VEC February 2003	
R5	School Improvement Grants in UPS	130	2.00	260.00	DPO July 2002	
R6	Innovative Programme for Promoting Girls Education (upto Maximum Rs. 50 Lacs	8	50.00	400.00	DPO VEC December 2002	
R7	MCDA including gender sensitization					
R8	Openning of ECCE Centres in Non ICDS Block					
	1. Strenthning ICDS Centres					
	2. Development & Distribution of ECCE Materials					
	3. Civil works one Additional Room					
	4. T.L.M.					
	5. Additional honorarium (Worker & Helper)					
	6. Contingency /Recurrent Grant					
	7. Training of ECCE Worker					
	a) Induction					
	b) Recurring					

A	B	C	D	E	F	
R9	Community Mobilization					
	1. M.T.A./P.T.A. Training					
	2. Kala jatha (VEC, Block, District Level)					
	3. Development of Awareness Materials	4	5.00	20.00	DPO May 2002	4 Blocks
	4. Bal Mela at NPRC	24	1.00	24.00	24 NPRC March 2003	
	5. Production of Audio Tapes					
	6. Production Video Tapes	2	1.50	3.00	DPO Dec. 2002	
	7. Asstt. to NGOs for Community Mobilization					
R10	Award to Best VEC					
R11	Award to Best Shishan Mitra					
R12	Remedial Teaching of SC/ST Education					
R13	Assistance of NGOs for SC/ST Education					
R14	1. Provision for Disable Children					
	2. Assistance to NGOs for Inclusive Edu.					
R15	1. Comp. Education for UPS Composit School					
	2. Health Checkup (UPS)	1	0.00	50.00	DPO July 2002	
	Sub total R 1 to R 15			8627.00		
Q	QUALITY IMPROVEMENT					
Q1	Training Programmes					
	1. Induction Trg. of Shisha Mitra (30 Days)					
	2. Induction Trg. for Assistance Teacher (6 Days)					
	3. Induction trg. for Head Teacher (6 Days)					
	4. Induction Trg. for EGS/AIE Worker (30 Days)					
	5. In Service Trg. for Shisha Mitra (15 Days)					
	6. Refresher Courses of EGS/AIE worker (15 Days)					
	7. In Service Training of Teacher (10 Days)	520	0.70	364.00	DIET December 2002	
	8. Training of BRC/NPRC Co-ordinators (10 Days)					
	9. Refresher Training of BRC Co-ordinator (5 Days)					
	10. Refresher Trg. of NPRC Co-ordinators (5 Days)					
	11. Training of Resource persons at DIET (10 Days)	32	1.10	35.20	DIET May, June 2002	
	12. Staff Development Training for DIETs (7 Days)					
	13. BRC/NPRCs Trg. of Management by SIEMET (5Days)					
	14. ABSA/SDI Training (5 Days)					
	15. Training of AEs & JEs (5 Days)	10	0.07	3.50	DIET DPO	
	16. Computer Trg. for UPS and DIET Faculty (20 Days)	10	0.07	14.00	DIET DPO	
	17. Orientation of VECs/SMC (3 Days)					
	18. Training of RC/IED (5 Days)					
	20. AWP & B Review & Training of Core Plan Teams by SIEMET (7 Days)					
	21. Training of EMIS by SIEMET (7 Days)					
	22. Teacher Gender Sensilization Training (3 Days)					
	23. Hono./TA of Resource Persons for Teach Trg.	40	1.70	68.00	DIET BRC Dec. 2002	
	Total			484.70		

A	B	C	D	E	F	
Q2	1. Teaching - Learning materials Equipments(TLE)	56	50.00	2800.00	DPO VEC June 2002	
	2. Teachers Grant UPS	520	0.5	260	DPO VEC June 2002	
	3. Free Text Books to SC/ST Childrens & Girls (UPS)	7000	0.15	1070	DPO May 2002	20.00 for Transportation
--	4. Supplementary Reading Materials UPS	--			--	
	5. Printing & Distribution of Syllabus and Teacheers Guide UPS					
	6. Printing & Distribution of Training Modules UPS					
	7. Printing & Distribution of Training Guide					
	8. Dvt. Printing & Distribution of AS Training Modules					
	9. Children Learning Evaluation UPS 3 Times					
	10. Best School Awards	4	25.00	100.00	DPO March 2003	2 Block per S.hool
	Total			4230.00		
	Sub Total Q 2 to Q 2			4714.70		
C	CAPACITY BUILDING					
C1	DIET					
	1. Furniture					
	2. Equipments					
	3. Computer					
	4. Vehicle					
	5. Hiring of Vehicle					
	6. POL					
	7. Maintanance of Vehicle					
	8. Research					
	a) Action Research					
	b) Seminar	1	25.00	25.00	DIET 2002-03	
	9 a. faculty Development					
	9 b. Publication	1	0.00	20.00	DIET 2002-03	
	10. Exposer Visits					
	11. Library					
	12. Salary of Computer Operator					
	13. Slary of Driver					
	14. Contingency	1	0.00	20.00	DIET 2002-03	
	15. Consumable/Computer Stationary					
	16. Telephone/Fax	1	0.00	10.00	DIET 2002-03	
	17. TA	1	0.00	25.00	DIET 2002-03	
	18. Monitoring and Supervision in UPS	130	0.50	65.00	DIET 2002-03	
	Total			165.00		
C2	BRC					
	1. Salary of Co-ordinators					
	2. Salary of Assistant Co-ordinators					
	3. Wages of Choukidar					
	4. TA for BRC & ABSA	4	5.00	20.00	BRC 2002-03	
	5. Maintanance of Equipments					



A	B	C	D	E	F
	6. Books	4	5.00	20.00	DPO July 2002
	7. Monitoring and Supervision in UPS	130	0.20	26.00	BRC 2002-03
	8. Contingency	4	3.00	12.00	BRC 2002-03
	9. Consumable				
	<b>Total</b>			<b>78.00</b>	
<b>C3</b>	<b>NPRC</b>				
	1. Salary of Co-ordinators				
	2. TA	24	2.00	48.00	NPRC 2002-03
	3. Maintenance of Equipment				
	4. Books	24	2.00	48.00	DPO July 2002-03
	5. Contingency	24	1.00	24.00	NPRC 2002-03
	6. Consumable				
	7. Monitoring and Supervision in UPS	130	0.20	26.00	NPRC 2002-03
	<b>Total</b>			<b>146.00</b>	
<b>C4</b>	<b>DPO</b>				
	1. Salary of Staff				
	a. Consultants				
	b. Honorarium for JEs & AEs				
	c. Driver				
	2. Motor Cycle				
	3. TA	1	50.00	50.00	DPO 2002-03
	4. Maintenance of Equipment	1	10.00	10.00	DPO 2002-03
	5. Books				
	6. Telephone/Fax	1	10.00	10.00	DPO 2002-03
	7. Contingency	1	10.00	10.00	DPO 2002-03
	8. Consumable	1	10.00	10.00	DPO 2002-03
	9. POL	1	10.00	10.00	DPO 2002-03
	10. Maintenance of Vehicle	1	10.00	10.00	DPO 2002-03
	11. POL for Motor Cycle				
	12. Hiring of Vehicle	1	10.00	10.00	DPO 2002-03
	13. Monitoring & Supervision	130	0.50	65.00	DPO 2002-03
	14. Research and Evaluation				
	15. AWP & B	1	15.00	15.00	DPO 2002-03
	<b>Total</b>			<b>200.00</b>	
<b>C5</b>	<b>MIS</b>				
	1. MIS Cell Furnishing	1	150.00	150.00	DPO May 2002
	2. Computer	1	50.00	50.00	DPO May 2002
	3. Salary of MIS Officer				
	4. Salary of Computer Operator - 3	1	0.00	100.00	DPO 2002-03
	5. Printing & Distribution fo DATA formats	1	20.00	20.00	DPO July to Sept. 2002
	6. Maintenance of Equipment	1	15.00	15.00	DPO 2002-03
	7. Computer Consumables	1	15.00	15.00	DPO 2002-03
	<b>Total</b>			<b>350.00</b>	
	<b>Sub Total C 1 to C 5</b>			<b>939.00</b>	
	<b>Grant Total A,R,Q,C</b>			<b>14380.70</b>	

### Summary of AWP&B 2002-03

	Head/sub Heads/ Activity	LY Sanctioned Amount	Re-Appropriate	Revised Sanctioned Amount	Expenditure of the 31 <sup>st</sup> Dec.	Expenditure of the 31 <sup>st</sup> Mar.	Balance /Saved Amount	S.O. Plan	New Proposals	Total Budget	As % of total
A	ACCESS	00.00		00.00			00.00	00.00	100.00	100.00	0.65
R	RETENTION	1310.00		1310.00			1310.00	1120.00	8627.00	9747.00	62.86
Q	QUALITY IMPROVEMENT	1400.00		1400.00			1400.00	00.00	4714.70	4714.70	30.40
C	CAPACITY BUILDING	150.00		150.00			150.00	4.83	939.00	943.83	6.09
	<b>TOTAL</b>	2860.00		2860.00			2860.00	1124.83	14380.7	15505.53	100.00

Table - D : According to Main Activities Expenses

											Rs. in Thousand
Code	Activities/Particulars	Last Year Sanctioned Amount	Re - Appropriate Amount	Revised Sanctioned Amount	Expenditure upto 31st Dec.	Expenditure upto 31st Mar.	Approx. Balance Amount	Spill Over	New Proposals	Total ( Spill Over+ New Proposals)	previous Particulars with Note (Remarks)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	ACCESS										
A1	1. Opening New Upper Primary School										
	2. (a) Salary of Teacher A.T.										
	2. (b) Salary of Head Teacher										
	3. Furniture /Picture & Equipment of UPS										
	Total										
A2	1. Upgradation of EGS (T.E) to PS										
	2. Intervention for out of School Children										
	Total										
A3	Upgradation of Microplanning DATA								80.00	80.00	
A4	1. Back to School Campaign								20.00	20.00	
	2. Innovation in EGS										
A5	Bridge /Remedial Courses										
	Sub total A 1 to A 5								100.00	100.00	
R	RETENTION										
R1	1. Additional Classrooms in UPS	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00	560.00	700.00	1260.00	
	2. Additional Teachers in UPS								3420.00	3420.00	
R2.	1. Toilets in UPS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	150.00	450.00	
	2. Reconstruction of Old UPS								3200.00	3200.00	
R3	1. Drinking water in UPS										
	2. Repairs in UPS										
	a) Major										
	b) Miner										
R4	1. Metainance of School										
	2. Boundary Walls in UPS Girls School								400.00	400.00	
R5	School Improvement Grants in UPS	260.00		260.00			260.00	260.00	260.00	520.00	
R6	Innovative Programme for Promoting Girls Education (upto Maximum Rs. 5J Lacs)	150.00		150.00			150.00		400.00	400.00	
R7	MCDA including gender sensitization										
R8	Openning of ECCE Centres in Non ICDS Block										
	1. Strenthning ICDS Centres										
	2. Development & Distribution of ECCE Materials										
	3. Civil works one Additional Room										
	4. T.L.M.										
	5. Additional honorarium (Worker & Helper)										
	6. Contingency /Recurrent Grant										
	7. Training of ECCE Worker										
	a) Induction										
	b) Recurring										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
R9	Community Mobilization										
	1. M.T.A./P.T.A. Training										
	2. Kala jatha (VEC, Block, District Level)										
	3. Development of Awareness Materials								20.00	20.00	
	4. Bal Mela at NPRC								24.00	24.00	
	5. Production of Audio Tapes								3.00	3.00	
	6. Production Vedio Tapes										
	7. Asstt. to NGOs for Community Mobilization										
R10	Award to Best VEC										
R11	Award to Best Shishan Mitra										
R12	Remedial Teaching of SC/ST Education										
R13	Assistance of NGOs for SC/ST Education										
R14	1. Provision for Disable Children										
	2. Assistance to NGOs for Inte. /Inclusive Edu.										
R15	1. Comp. Education for UPS Composi School										
	2. Health Checkup (UPS)								50.00	50.00	
	Sub total R 1 to R 15	1310.00		1310.00			1310.00	1120.00	8627.00	9747.00	
Q	QUALITY IMPROVEMENT										
Q1	Training Programmes										
	1. Induction Trg. of Shisha Mitra (30 Days)										
	2. Induction Trg. for Assistance Teacher (6 Days)										
	3. Induction trg. for Head Teacher (6 Days)										
	4. Induction Trg. for EGS/AIE Worker (30 Days)										
	5. In Service Trg. for Shisha Mitra (15 Days)										
	6. Refresher Courses of EGS/AIE worker (15 Days)										
	7. In Service Training of Teacher (10 Days)								364.00	364.00	
	8. Training of BRC/NPRC Co-ordinators (10 Days)										
	9. Refresher Training of BRC Co-ordinator (5 Days)										
	10. Refresher Trg. of NPRC Co-ordinators (5 Days)										
	11. Training of Resource persons at DIET (5 Days)								35.20	35.20	
	12. Staff Development Training for DIETs (7 Days)										
	13. BRC/NPRCs Trg. of Management by SIEMET (5Days)										
	14. ABSA/SDI Training (5 Days)										
	15. Training of AEs & JEs (5 Days)								3.50	3.50	
	16. Computer Trg. for UPS and DIET Faculty (20 Days)								14.00	14.00	
	17. Orientation of VECs/SMC (3 Days)										
	18. Training of RCI/IED (5 Days)										
	20. AWP & B Review & Training of Core Plan Teams by SIEMET (7 Days)										
	21. Training of EMIS by SIEMET (7 Days)										
	22. Teacher Gender Sensitization Training (3 Days)										
	23. Hono./TA of Resource Persons for Teach Trg.								68.00	68.00	
	Total								484.70	494.70	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Q2	1. Teaching - Learning materials Equipments(TLE)	1400.00		1400.00			1400.00		2800.00	2800.00	
	2. Teachers Grant UPS								260.00	260.00	
	3. Free Text Books to SC/ST Childrens & Girls (UPS)	--				--			1070.00	1070.00	--
	4. Supplementary Reading Materials UPS										
	5. Printing & Distribution of Syllabus and Teacheers Guide UPS										
	6. Printing & Distribution of Training Modules UPS										
	7. Printing & Distribution of Training Guide										
	8. Dvt. Printing & Distribution of AS Training Modules										
	9. Children Learning Evaluation UPS 3 Times										
	10. Best School Awards								100.00	100.00	
	Total	1400.00		1400.00			1400.00		4230.00	4230.00	
	Sub Total Q 2 to Q 2	1400.00		1400.00			1400.00		4714.70	4714.70	
C	CAPACITY BUILDING										
C1	DIET										
	1. Furniture										
	2. Equipments										
	3. Computer										
	4. Vehicle										
	5. Hiring of Vehicle										
	6. POL										
	7. Maintanance of Vehicle										
	8. Research										
	a) Action Research										
	b) Seminar								25.00	25.00	
	9 a. faculty Development										
	9 b. Publication								20.00	20.00	
	10. Exposer Visits										
	11. Library										
	12. Salary of Computer Operator										
	13. Slary of Driver										
	14. Contigency								20.00	20.00	
	15. Consumable/Computer Stationary										
	16. Telephone/Fax								10.00	10.00	
	17. TA								25.00	25.00	
	18. Monitoring and Supervision in UPS								65.00	65.00	
	Total								165.00	165.00	
C2	BRC										
	1. Salary of Co-ordinators										
	2. Salary of Assistant Co-ordinators										
	3. Wages of Choukidar										
	4. TA for BRC & ABSA								20.00	20.00	
	5. Maintanance of Equipments										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	6. Books								20.00	20.00	
	7. Monitoring and Supervision in UPS								26.00	26.00	
	8. Contingency								12.00	12.00	
	9. Consumable										
	Total								78.00	78.00	
C3	NPRC										
	1. Salary of Co-ordinators										
	2. TA								48.00	48.00	
	3. Maintenance of Equipment										
	4. Books								48.00	48.00	
	5. Contingency								24.00	24.00	
	6. Consumable										
	7. Monitoring and Supervision in UPS								26.00	26.00	
	Total								146.00	146.00	
C4	DPO										
	1. Salary of Staff										
	a. Consultants										
	b. Honorarium for JEs & AEs										
	c. Driver										
	2. Motor Cycle	100.00		100.00			100.00				
	3. TA	20.00		20.00			20.00		50.00	50.00	
	4. Maintenance of Equipment								10.00	10.00	
	5. Books										
	6. Telephone/Fax								10.00	10.00	
	7. Contingency	10.00		10.00			10.00		10.00	10.00	
	8. Consumable								10.00	10.00	
	9. POL								10.00	10.00	
	10. Maintenance of Vehicle								10.00	10.00	
	11. POL for Motor Cycle										
	12. Hiring of Vehicle								10.00	10.00	
	13. Monitoring & Supervision								65.00	65.00	
	14. Research and Evaluation										
	15. AWP & B	20.00		20.00			20.00	4.83	15.00	19.83	
	Total	150.00		150.00			150.00	4.83	200.00	204.83	
C5	MIS										
	1. MIS Cell Furnishing								150.00	150.00	
	2. Computer								50.00	50.00	
	3. Salary of MIS Officer										
	4. Salary of Computer Operator - 3								100.00	100.00	
	5. Printing & Distribution fo DATA formats								20.00	20.00	
	6. Maintenance of Equipment								15.00	15.00	
	7. Computer Consumables								15.00	15.00	
	Total								350.00	350.00	
	Sub Total C 1 to C 5	150.00		150.00			150.00	4.83	939.00	939.00	
	Grant Total A,R,Q,C	2860.00		2860.00			2860.00	1124.83	14380.00	15505.83	

Table - E : Activitywise Expenditure

AWP&B Cost 2002 - 03

Rs. in Thousand

S.No.	Activity	Total Expenditure	% of Tctal Expenditure
1	Civil Work	4910.00	31.67
2	Management	554.83	3.58
3	Quality Improvement	10040.70	64.75
	Total	15505.53	100.00

1-आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का अभिनवीकरण प्रशिक्षण  
प्रशिक्षण अवधि - 7 दिन (आवासीय)।

प्रशिक्षण स्थल- डायट

प्रतिभागीयों की संख्या- 35 (3 प्रशिक्षकों सहित)

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रू० 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	14700.00
2	यात्रा भत्ता (औसत)	रू० 150.00 प्रति प्रतिभागी एकबार	5250.00
3	प्रशिक्षकों का मानदेय	रू० 100.00 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन	2100.00
4	प्रशिक्षण सामग्री (किट)	रू० 375.00 प्रति प्रतिभागी एकबार	13125.00
5	आकस्मिक व्यय	रू० 75.00 प्रति प्रतिभागी एकबार	2625.00
कुल लागत 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु (इकाई लागत एक कार्यकर्त्री के प्रशिक्षण हेतु - 1200.00)			37800.00

2-सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों (टी०ओ०टी०) का प्रशिक्षण  
प्रशिक्षण अवधि - 10 दिन (आवासीय)।

प्रशिक्षण स्थल- डायट

प्रतिभागीयों की संख्या- 35 (3 प्रशिक्षकों सहित)

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रू० 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	21000.00
2	प्रशिक्षण सामग्री (लेखन सामग्री)	रू० 50.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1750.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रू० 200.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	7000.00
4	प्रशिक्षकों का मानदेय	रू० 100.00 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन	3000.00
5	आकस्मिक व्यय		2450.00
कुल लागत एक बैच टी०ओ०टी० प्रशिक्षण हेतु (इकाई लागत एक टी०ओ०टी० के प्रशिक्षण हेतु - 1100.00)			35200.00

3-सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि - 10 दिन (गैर आवासीय)।

प्रशिक्षण स्थल- बी०आर०सी०

प्रतिभागीयों की संख्या- 32

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रू० 40.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	12800.00
2	प्रशिक्षण सामग्री (लेखन सामग्री)	रू० 50.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1600.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रू० 200.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	6400.00
4	आकस्मिक व्यय	रू० 50.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1600.00
कुल लागत एक बैच सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण हेतु (इकाई लागत एक अध्यापक के 10 दिन के प्रशिक्षण हेतु - 700.00)			22400.00



4-सौवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों (टी0ओ0टी0) पर व्यय  
प्रशिक्षण अवधि - 10 दिन (आवासीय)।

प्रशिक्षण स्थल- डायट

संदर्भदाताओं की संख्या- 3 प्रशिक्षक एक बैच के प्रशिक्षण हेतु

क्र0सं0	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रू0 40.00 प्रतिसंदर्भदाता प्रतिदिन	1200.00
2	प्रशिक्षण सामग्री (लेखन सामग्री)	रू0 50.00 प्रतिसंदर्भदाता (एक बार)	150.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रू0 200.00 प्रतिसंदर्भदाता (एकबार)	600.00
4	प्रशिक्षकों का मानदेय	रू0 100.00 प्रतिसंदर्भदाता प्रतिदिन	3000.00
5	आकस्मिक व्यय	रू0 50.00 प्रतिसंदर्भदाता (एक बार)	150.00
कुल लागत एक बैच के प्रशिक्षण हेतु (इकाई लागत एक संदर्भदाता हेतु - 1700.00)			5100.00

16-बाल-मेला

न्यायपंचायत स्तर

क्र0सं0	मद	दर	कुल व्यय
1	जलपान पर व्यय		500-00
2	आकस्मिक व्यय (बैनर/पोस्टर एवं पुरस्कार)		500-00
कुल लागत एक बाल-मेला हेतु			1000-00

NIEPA DC



D11903