

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम- III

(D.P.E.P.-III)

टिहरी गढ़वाल

DPEP



जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
DISTRICT PRIMARY EDUCATION PROGRAMME

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट

(Annual Work Plan & Budget, D.P.E.P. III)

2004 - 2005

जिला परियोजना कार्यालय, (डी०पी०ई०पी० / एस०एस०ए०),
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।।

(डी०पी०ई०पी०-।।।)



जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-।।।, टिहरी गढवाल।

अनुक्रमणिका

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट २००४-२००५

(अप्रैल २००४ से सितम्बर २००५ तक)

अध्याय	नाम	पृष्ठ	
		से	तक
अध्याय - एक	टिहरी गढवाल - परिचय, शैक्षिक परिदृश्य एवं परियोजना के उद्देश्य	०२	३२
अध्याय - दो	परियोजना की अध्यतन प्रगति एवं आगे जारी रखे गये कार्यों की योजना बजट तालिकाएं - 'ए' तथा 'बी'	३३	५३
अध्याय	कियान्वयन की कठिनाईयां एवं उनके निराकरण हेतु प्रस्ताव	५४	५६
अध्याय - चार	योजना निर्माण-प्रक्रिया	५७	५८
अध्याय - पांच	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट २००४-२००५ में प्रस्तावित कार्यक्रमों का विवरण बजट तालिकाएं - 'सी', 'डी', 'एस' तथा 'ई'	५९	७३
अध्याय - छः	अन्य विभागों / संस्थाओं से तालमेल	७४	७६
	बजट तालिकाएं - एक्सपेंडेचर प्लान, प्रशिक्षण व्यय विवरण एवं संलग्नक		

अध्याय – एक

जनपद टिहरी गढ़वाल – परिचय

१. ऐतिहासिक परिदृश्य

पहाड़-हिमालय में कुमांचल, नेपाल, केदार, जालन्धर एवं कश्मीर पाँच खण्ड हैं। इन पाँच प्रमुख खण्डों में से केदार खण्ड उत्तरी अक्षांस 31.8 तथा देशान्तर 80.6 के मध्य स्थित है। इस खण्ड की वामावर्त यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री धाम की यात्रा मार्गों में भागीरथी, भिलंगना के संगम पर अवस्थित टिहरी (गणेश-प्रयाग) की प्रसिद्धि अपनी पावनता और दिव्यता के लिए अति प्राचीन काल से है। उत्तरांचल के गढ़वाल वाले भाग में सन् 688 में वनकपाल चादपुर गढ़ के महाराज बने। 14 वीं सदी तक इस क्षेत्र में 52 गढ़ थे जहाँ से कत्यूरी राजाओं ने अपना-अपना राज-काज चलाया। 15 वीं सदी में अजयपाल बड़े प्रतापी राजा हुए, उन्होंने सारे गढ़ों को अपने राज्य में मिला कर गढ़वाल राजवंश की नींव डाली। तभी से इस क्षेत्र का नाम गढ़वाल पड़ा। प्रारम्भ में उन्होंने देवलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया कुछ समय बाद उसे श्रीनगर स्थानान्तरित कर दिया। गोरखों के गढ़वाल आक्रमण पर शरचात तत्कालीन राजा के साथ हुई संधि के अनुसार सन् 1815 में अंग्रेजों ने टिहरी रियासत स्वदेशी शासकों को प्रदान की। गौरी गढ़वाल अपने अधीन कर लिया गयी। इसे टिहरी रियासत के नाम से भी जाना जाता है। इस पर पंचारणश के शासकों का आधिपत्य रहा है। जनक्रान्ति के फलस्वरूप 1 अगस्त सन् 1949 ई० को टिहरी संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में सम्मिलित किया गया।

२. भौगोलिक परिदृश्य

क. स्थिति एवं विस्तार

टिहरी नवगठित उत्तरांचल राज्य का एक मुख्य जनपद है। यह जनपद 30°-3'-10" से 30°-52'-41" उत्तरी अक्षस तथा 78°-8'-45" से 79°-2'-45" पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इस जनपद के उत्तर में उत्तरकाशी इक्षिण में मैदी गढ़वाल पूर्व में रूद्रप्रयाग तथा पश्चिम में उत्तरांचल की अंतरिम राजधानी देहरादून स्थित है। जनपद का कुल क्षेत्रफल 3796 वर्ग कि०मी० है। टिहरी गढ़वाल गगनचुम्बी चोटियों, पहाड़ी ढलानों, बुग्यालों, तारों और झरटियों का सुरम्य क्षेत्र है। भागीरथी, भिलंगना और गंगा प्रमुख नदियां हैं जिनमें जलकूर, बालगंगा, धम्मंगा, गौरी आदि सहायक नदियां समाहित होती हैं। वर्तमान में एशिया का सर्वाधिक ऊँचा (360.5 मी.) बॉध बनाया जा रहा है। जिसके कारण ऐतिहासिक टिहरी नगर जलमग्न हो जायेगा। इसके स्थान पर बॉध के निकट नया टिहरी नगर बसाया गया है जो कि जनपद का मुख्यालय है। जनपद की अधिकांश भाग पहाड़ी है।

खा. जलवायु

जनपद की जलवायु इसके असमान उच्चावचन समुद्र तल से ऊंचाई एवं इसके क्षेत्रफल से प्रभावित होती है। ऊंचे पहाड़ी भागों में अत्यधिक ठंड एवं घाटी वाले भागों में उष्ण जलवायु पाई जाती है। जनपद में वर्ष भर 61 री. से 250 री. तक वर्षा होती है। जनपद में सागान्यतः तीन मौसम हैं:-

- जड़-मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक (जो स्थानीय बोली में 'हयूंद' के नाम से जाना जाता है)।
- गर्मी-मध्य फरवरी से मध्य जून तक (जो स्थानीय बोली में रुड़ी नाम से जाना जाता है)।
- बर्बा-मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक (जो स्थानीय बोली में बसकाल के नाम से जाना जाता है)।

१. जनपद का सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य

यहाँ की अधिकांश (93.48 प्रतिशत) जनसंख्या गांव में निवास करती है। यहाँ के निवासियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि राज्य के अन्य जनपदों के समान है। जौनपुर विकास खण्ड की संस्कृति पर देहरादून के जनजातों का जौनपुर से प्रभावित है। यह क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। देश के कोने-कोने से पावन धर्म व यात्रा के लिए आये लोगों को यहाँ की पर्वत श्रेणियों, नदियों, सिद्धपीठ और प्राकृतिक तीर्थों ने आभूत कर दिया और उनमें से कुछ लोग यहीं बस गये, कुछ साधनारत हो गये। यहाँ पर बहुसंख्या हेनू धर्मावलम्बियों की है। अल्प रूप में मुसलमान, सिक्ख, इसाई, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी हैं।

संयुक्त परिवार प्रथा मुख्य रूप से प्रचलित है किन्तु वर्तमान भौतिक परिवेश से प्रभावित होकर एकल परिवार व्यवस्था भी विकसित होने लगी है। पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें महिलाओं की अपेक्षाकृत कम अवसर प्राप्त किये जाते हैं। मेलों, उत्सवों एवं विवाह आदि सांस्कृतिक पर्वों पर ढोल, दमाऊ, हुड़का, रणसिंगा, सिर्ण आदि वाद्ययंत्रों की थाप पर लोग पाण्डव, थडुया, चौफुला, झुमेलो, डोल आदि में लोक नृत्यों के माध्यम से अपने उल्लास एवं आनन्द की अभिव्यक्ति करते हैं। यातायात तथा संचार साधनों एवं शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ यहाँ का सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश आधुनिकता की ओर अग्रसर है।

जनपद में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ग्रामीण क्षेत्रों में गढ़वाली (पहाड़ी) बोली बोली जाती है। यहाँ का मुख्य पहनावा महिलाओं द्वारा धोती-ब्लाउज, सलवार-कुर्ता के साथ-साथ घाघरा व चोली एवं पुरुषों द्वारा कुर्ता-फामा, पैंट-शर्ट या धोती-कुर्ता पहना जाता है।

४. जनपद का आर्थिक परिदृश्य क-व्यावसायिक संरचना

जनपद की आर्थिकी का मुख्य आधार कृषि है। कृषि के साथ-साथ बागवानी व पशुपालन भी एक प्रमुख व्यवसाय है। जनपद की कुल कार्यशील जनसंख्या का 77.92 प्रतिशत कृषि कार्यों से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। कृषि मजदूर के रूप में 1.01 प्रतिशत व अन्य प्राथमिक-व्यवसायों में 2.80 प्रतिशत जनसंख्या लगी है।

क्र०सं०	वर्ग	कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत
1	कृषि कार्य	77.92
2	कृषि मजदूर	1.01
3	अन्य प्राथमिक व्यवसाय	2.80
4	खनन एवं उद्योग	0.05
5	निर्माण	4.20
6	व्यापार व वाणिज्य	2.82
7	परिवहन एवं संचार	1.10
8	अन्य	10.10

स्रोत- जिला सांख्यिकी हस्त पुस्तिका 1996

ख-भूमि उपयोग

जनपद का बहुत बड़ा भाग वन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। कुल क्षेत्र के 69.52 प्रतिशत भाग पर वन है। मात्र 12.76 प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य होता है।

क्र०सं०	वर्ग	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत
1	वन	69.52
2	चारागाह	2.56
3	झाड़ियाँ	0.11
4	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	12.76
5	गैर कृषि कार्यों में	1.41
6	परती आदि	12.25
7	बंजर	1.39

स्रोत- जिला सांख्यिकी हस्त पुस्तिका 1996

ग-जनपद में कृषि

कृषि जनपद का मुख्य व्यवसाय है। खरीफ व रबी यहाँ की प्रमुख फसल हैं। चावल, गेहूँ, मंडुवा, झंगोरा व जौ मुख्य खाद्य फसल है। आलू, मक्की, तंबाकू भी यहाँ पर उगाया जाता है। कुल कृषि क्षेत्र का 19.47 प्रतिशत भाग ही सिंचित है। दलहन में उड़द, मसूर, चना, मटर व तोर। जबकि तिलहन फसलों में सरसों, तिल व सोयाबीन मुख्य फसल है।

५. उपलब्ध संसाधन

क- प्राकृतिक संसाधन

१. वनाधारित संसाधन - प्रचुर मात्रा में जलाऊ लकड़ी, पशुचारा, इमारती लकड़ी, बनौषधि-पादप उपलब्ध है। जनपद का 69.52 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है। यहाँ पर साल, हल्दू, खैर, शीशम, बांस से लेकर पाइन, देवदार, बांज, बुरासं, खर्सू, मौरु से लेकर घास के भाग सम्मिलित है। ऊंचाई के अनुसार वनस्पति में विविधा पाई जाती है। अत्यधिक ऊंचाई वाले भागों में बुग्याल (छोटी नरम घास), काई मिलती है। वनों का उपयोग ईंधन एवं भवन निर्माण में किया जाता है।

क्र०सं०	क्षेत्र	ऊंचाई	प्रमुखा वृक्ष
1	उपोष्ण कटिबन्धीय पर्णपाती वन	1200 मी० से कम	साल, हल्दू, खैर, शीशम, बांस
2	समशीतोष्ण कटिबन्धीय वन	1200 - 1800 मी०	चीड़, देवदार, कैल आदि
3	उप-अल्पाइन	1800 - 3000 मी०	बांज, बुरासं, खर्सू, मौरु, रिंगाल आदि
4	अल्पाइन	3000 - 4500 मी०	बर्च, लिचेन, बुग्याल आदि

२. जलाधारित संसाधन - जनपद में कई छोटे-छोटे गाड हैं, जो बाद में बड़ी नदियों में मिल जाते हैं। अलकान्दा, भागीरथी, गिलंगना, बालगंगा, यमुना आदि प्रमुख नदियां हैं। जनपद की नदियों के जल का उपयोग उनके गहरी घाटियों में बहने के कारण नहीं हो पाता है। भविष्य में नदियों पर छोटे-छोटे बांध बनाकर इनका उपयोग जलविद्युत सिंचाई एवं पेयजल के रूप में किया जा सकता है। वर्तमान में भागीरथी पर टिहरी जलविद्युत परियोजना निर्मित है। भविष्य में छोटे-बड़े बांध बनाकर जहाँ सिंचाई के लिए सुविधाओं का विकास किया जा सकता है वहीं विद्युत उत्पादित करके आकर्षक राजस्व जुटाया जा सकता है।

३. खनिज सम्पदा - जनपद के कई भागों में तांबा, शीशा, सोना, जस्ता, सल्फर के भंडार हैं जिनका सदुपयोग संचार तथा परिवहन साधनों के न होने से नहीं हो पा रहा है।

ख- मानव निर्मित संसाधन

१-परिवहन व संचार सुविधाएं - जनपद सड़क यातायात से जुड़ा हुआ है। सभी विकास खण्ड मुख्यालय पक्की सड़कों से जुड़े हैं। 1994-95 में कुल सड़कों की लम्बाई 1640 किमी० थी। जिसमें से 1576 किमी० मार्ग पक्का था। 1153 गाँव सड़कों से जुड़े हैं। 1994-95 में 1273 किमी० सड़क लोक निर्माण विभाग व 261 किमी० डी.जी.बी.आर. के अन्तर्गत है। जनपद से दो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जिनमें से एक ऋषिवंश - गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग एवं दूसरा ऋषिकेश - बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है। जनपद में 1994-95 तक 287 डाकघर व 64 टेलीग्राफ आफिस थे। जनपद में सुदूर गांवों तक दूरभाष की सुविधा उपलब्ध है।

२-विद्युत व्यवस्था - जनपद में 1994-95 में कुल 76 प्रतिशत गाँव विद्युतीकृत थे। परन्तु विद्युत व्यवस्था घुस्त-दुरस्त नहीं है। अधिकतर बिजली गायब ही रहती है। विद्युत आपूर्ति अनिश्चित व दोषपूर्ण है। जनपद में विद्युत का प्रमुख उपयोग घरेलू कार्यों हेतु किया जाता है।

३-**बैंकिंग व्यवस्था** – जनपद में 40 राष्ट्रीयकृत बैंक 22 सहकारी व 23 ग्रामीण बैंक हैं।

४-**पेयजल योजना** – जनपद में पेयजल व्यवस्था जल निगम व जल संस्थान द्वारा संचालित है। नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था पाइप लाइन के माध्यम से की गई है। जनपद के अधिकतर गावों में पाइप लाइनें बिछाये गयी हैं परन्तु पेयजल व्यवस्था सही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी परम्परागत तरीके से कई कि०मी० से पैदल चलकर सिर पर पानी लाना पड़ता है।

५-**उद्योग-धंधे** – जनपद में उद्योग धंधों का विकास ना के बराबर हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में टोकरी बुनना, रस्सी बनाना, कंड़े बनाना, टाट-पट्टी बनाना आदि कुटीर उद्योगों का विकास बहुत छोटे स्तर पर हुआ है। जनपद के ढालवाला क्षेत्र में सरिया एवं एंगिल बनाने के उद्योगों का विकास हुआ है।

६-**चिकित्सालय** – जनपद के प्रत्येक विकासखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित है। परन्तु उनमें चिकित्सकों का अभाव है। इसके अतिरिक्त सुमन जिला चिकित्सालय नरेंद्रनगर एवं संयुक्त चिकित्सालय नई टिहरी हैं।

७ - **प्रमुख पर्यटन स्थल** – जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थलों में चंद्रबदनी, सुरकंडा देवी, कुंजापुरी, सेम-मुश्म, खैट-पर्वत, थाती (बुढाकेदार), किलकिलेश्वर महादेव (चौरास), बेलेश्वर महादेव (भिलंगना), कोटेश्वर बांध महादेव (नरेंद्रनगर) तपोवन, देवप्रयाग आदि प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल एवं धनोल्ती, घुत्तू, केम्टीफाल, सहस्रताप, महारारताल, पांगली कांडा, शिवपुरी, कौडियाल, नरेंद्रनगर, चम्बा, खतलिंग ग्लेशियर, लोयल की शिवगुफा टिहरी बांध, कोटेश्वर बांध अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल हैं।

६. जनपद का प्रशासनिक परिदृश्य

टिहरी जनपद में पाँच तहसीले नरेंद्रनगर, टिहरी, प्रतापनगर, देवप्रयाग व धनसाली तथा नौ विकासखंड हैं। जनपद में कुल 76 न्याय पंचायतें हैं। सम्पूर्ण जनपद में कुल 762 ग्राम पंचायतें हैं। कुल गाँवों की संख्या 1847 है जिनमें से 14 वनग्राम, 1778 आबाद राजस्व ग्राम व 55 गैर आबाद राजस्व ग्राम हैं। जनपद में दो नगरपालिकाएँ (टिहरी व नरेंद्रनगर) एवं 4 टाउन एरिया (मुनीकीरेती, देवप्रयाग, कीर्तिनगर व चम्बा) हैं।

क्र०सं०	विवरण	संख्या
1	जनपद में तहसीलों की संख्या	5
2	जनपद में उपतहसीलों की संख्या	2
3	जनपद में विकास खंडों की संख्या	9
4	जनपद में नगरपालिकाओं की संख्या	2
5	जनपद में नगरपंचायतों की संख्या	4
6	जनपद में न्यायपंचायतों की संख्या	76
7	जनपद में ग्रामपंचायतों की संख्या	928
8	जनपद में गाँवों की संख्या	1847

स्रोत-जिआ सांख्यिकी हस्त पुस्तिका 1996

जनपद में ब्लॉकवार संख्या

क्र०स०	ब्लॉक का नाम	न्याय पंचायत	ग्राम पंचायत	राज० ग्राम	बस्तियां	नगर क्षेत्र
1	भिलंगना	11	170	262	409	0
2	चम्बा	8	91	214	250	2
3	देवप्रयाग	10	106	258	321	1
4	जाखणीघार	7	86	149	199	0
5	जौनपुर	10	111	253	326	0
6	कीर्तिनगर	8	81	155	269	1
7	नरेन्द्रनगर	8	103	213	376	2
8	प्रतापनगर	8	95	118	161	0
9	थौलधार	6	85	173	197	0
योग		76	928	1795	2508	6

स्रोत-परिवार सर्वेक्षण 2002

७. जनपद की जनसंख्या का परिदृश्य

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनपद की कुल जनसंख्या 604608 है। जिसमें से 294842 पुरुष एवं 309766 महिलाएं हैं। कुल जनसंख्या का 51.23 प्रतिशत महिलाएं हैं। जनपद लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 1051 महिलाएं हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 16.15 है। जनपद में प्रति वर्ग कि०मी 148 व्यक्ति निवास करते हैं। आगे अंकित तालिका में स्पष्ट है-

जनसंख्या-२००१

क्र०स०	विवरण	संख्या	
		1991	2001
1	जनपद की कुल जनसंख्या	520256	604608
क	पुरुष जनसंख्या	256315	294842
ख	महिला जनसंख्या	263941	309766
2	जनपद की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर	16.59	16.15
3	जनपद का लिंगानुपात (1000पुरुषों पर महिलाएं)-	1048	1051
4	जनपद में जनसंख्या का घनत्व/वर्ग किमी	128	148
5	जनपद की कुल साक्षरता	48.46%	67.04%
क	पुरुष साक्षरता	72.09%	85.62%
ख	महिला साक्षरता	26.31%	49.76%
			131072

स्रोत-जनगणना 1991 एवं 2001।

जनपद की तुलनात्मक जनसंख्या-२००१

क्र०स०	विवरण	भारत	उत्तरांचल	टिहरी
1	कुल जनसंख्या	1027015247	8479562	604608
क	पुरुष जनसंख्या	531277078	4316401	294842
ख	महिला जनसंख्या	495738169	4163161	309766
2	जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर	21.34	19.20	16.15
3	लिंगानुपात (1000पुरुषों पर महिलाएं)-	933	964	1051
4	जनसंख्या का घनत्व/वर्ग किमी	324	159	148
5	कुल साक्षरता	65.38	72.28	67.04%
क	पुरुष साक्षरता		84.01	85.62%
ख	महिला साक्षरता		60.26	49.76%
				131072

स्रोत-जनगणना 2001।

जनपद की जनसंख्या - १९९१ एवं २००१

क्र०स०	विवरण	संख्या	
		1991	2001
1	जनपद की कुल जनसंख्या	520256	604608
क	पुरुष जनसंख्या	256315	294842
ख	महिला जनसंख्या	263941	309766
1	जनपद की कुल ग्रामीण जनसंख्या	486361	546133
क	पुरुष जनसंख्या	234649	259078
ख	महिला जनसंख्या	251712	287055
1	जनपद की कुल शहरी जनसंख्या	32895	58475
क	पुरुष जनसंख्या	21045	35764
ख	महिला जनसंख्या	11850	22711
1	जनपद की कुल वनक्षेत्र जनसंख्या	1000	
क	पुरुष जनसंख्या	621	
ख	महिला जनसंख्या	379	

स्रोत-जनगणना 1991 एवं 2001

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की 93.48 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती थी वर्ष 2001 में घटकर 90.33 प्रतिशत हो गयी। जबकि शहरी क्षेत्र में यह 6.33 प्रतिशत से बढ़ कर 9.67 प्रतिशत हो गयी।

जनपद की ब्लाकवार जनसंख्या - १९९१

विकास क्षेत्र	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
भिलंगना	42253	47535	90788	7462	8242	15704	8	1	09
चम्बा	24854	26834	51688	2312	2331	4643	85	29	114
देवप्रयाग	24072	27430	51502	3557	3613	7170	33	32	65
जाखणीधार	34360	31945	66305	4168	3910	8078	38	17	55
जौनपुर	25497	24840	50337	4845	4643	9888	56	255	311
कीर्तिनगर	20146	21334	41480	3102	3212	6314	—	—	—
नरेन्द्रनगर	35720	34312	70032	3815	3444	72659	5	0	00
प्रतापनगर	25458	27393	52851	3306	3334	6640	—	—	—
थौलधार	21909	22364	44273	3681	3603	7284	32	14	46
वनक्षेत्र	621	379	1000	—	—	—	—	—	—
योग	256315	263941	520256	36248	36332	72580	257	348	605

स्रोत—जनगणना 1991

जनपद की ब्लाकवार जनसंख्या-२००१

क्र० स०	विकास क्षेत्र	कुल जनसंख्या			प्रतिशत		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	भिलंगना	103002	0	103002	18.86	0	17.03
2	चम्बा	60441	32004	92445	11.07	54.73	15.29
3	देवप्रयाग	54224	1550	55774	09.93	02.65	09.22
4	जाखणीधार	52278	0	52278	09.57	0	08.65
5	जौनपुर	58862	0	58862	10.78	0	09.74
6	कीर्तिनगर	44425	1040	45465	08.13	01.78	07.52
7	नरेन्द्रनगर	61170	23881	85051	11.20	40.84	14.07
8	प्रतापनगर	59961	0	59961	10.98	0	09.92
9	थौलधार	51770	0	51770	09.48	0	08.56
	योग	546133	58475	604608	100.00	100.00	100.00

जनपद में विकास क्षेत्रवार संकेतकांक - १९९१

क्र० स०	विकास क्षेत्र	जनसंख्या	अ०जा० जनसंख्या प्रतिशत	अ०जा०जा० जनसंख्या प्रतिशत	जन घनत्व	साक्षरता दर
1	भिलंगना	90788	17.29	.009	49	30.54
2	चम्बा	51688	8.98	.22	116	45.93
3	देवप्रयाग	51502	13.92	.126	117	39.42
4	जाखणीधार	66305	12.18	.08	192	45.72
5	जौनपुर	50337	18.84	.617	104	30.83
6	कीर्तिनगर	41480	15.22	—	284	56.46
7	नरेन्द्रनगर	70032	10.36	.007	247	42.18
8	प्रतापनगर	52851	12.56	—	229	35.04
9	थौलधार	44273	16.45	.1	211	38.38
	वनक्षेत्र	1000	—	—	—	52.60
	योग	520256	13.95	0.116	128	48.46

स्रोत—जनगणना 1991

६. जनपद का शैक्षणिक परिदृश्य

क. साक्षरता

साक्षरता का विकास से सीधा संबंध होता है। 1901 में जनपद की कुल 2.2 प्रतिशत जनसंख्या ही साक्षर थी। जनपद में 1991 में साक्षरता का प्रतिशत 48.46 है। जो 2001 में बढ़कर 67.04 हो गया। 2001 में जहाँ जनपद की पुरुष साक्षरता 85.62 प्रतिशत है वहीं दूसरी ओर महिला साक्षरता दर इसकी आधी 49.76 प्रतिशत है।

वर्ष	साक्षरता		
	पुरुष	महिला	योग
1991	72.09	26.31	48.46
2001	85.62	49.76	67.04

स्रोत - जनगणना 2001.

वर्ष	कुल जनसंख्या			कुल साक्षर जनसंख्या		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
2001	294842	309766	604608	209806	131072	340878

स्रोत - जनगणना 2001.

विकास क्षेत्रवार साक्षरता दर - १९९१

क्र०सं०	विकास क्षेत्र	जनसंख्या	साक्षरता दर
1	भिलंगना	90788	30.54
2	चम्बा	51688	45.93
3	देवप्रयाग	51502	39.42
4	जाखणीधार	66305	45.72
5	जौनपुर	50337	30.83
6	कीर्तिनगर	41480	56.46
7	नरेन्द्रनगर	70032	42.18
8	प्रतापनगर	52851	35.04
9	थौलधार	44273	38.08
	वनक्षेत्र	1000	52.60
	योग	520256	48.46

स्रोत-जनगणना 1991.

ख. रियासत काल और वर्तमान में शैक्षणिक व्यवस्था

सामन्तशाही शासन व्यवस्था एवं विषम भौगोलिक स्थिति के कारण लोगों का शैक्षिक विकास अवरूद्ध रहा है। महाराजा भवानी शाह के समय (1859-71) जनपद में प्रथम संस्कृत पाठशाला खुली जो जनपद का पहला शैक्षणिक संस्थान था। महाराजा प्रतापशाह ने सन् 1875 में टिहरी में प्रताप हाईस्कूल खोला। 1907 में कुल प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या 5 थी। वहीं 1880-81 में इनकी संख्या मात्र तीन थी। जो 1935 में 260 हो गई। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ।

क्र०सं०	विवरण	वर्तमान स्थिति	रियासतकाल में
1	प्राथमिक विद्यालय	1291	300
2	जू0हाईस्कूल	340	41
3	हाईस्कूल	66	4
4	इण्टर कॉलेज	112	1
5	नवोदय विद्यालय	1	—
6	केन्द्रीय विद्यालय	1	—
7	महाविद्यालय	9	0
8	प्रावधिक संस्था	1	—
9	औद्योगिक संस्थान	6	—

स्रोत-बैसिक शिक्षाधिकारी, टिहरी 2002-2003.

ग. जनपद में शैक्षणिक संस्थाओं की वर्तमान स्थिति

क्र०सं०	विद्यालय	प्रकार	कक्षाएं	संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय	परिषदीय	1-5	1291
		मान्यताप्राप्त	1-5	216
		विद्याकेन्द्र	1-2	226
		वैकल्पिक शिक्षा केंद्र	1-5	14
2	आदर्श विद्यालय	राजकीय	1-5	8
		राजकीय	6-8	7
3	जूनियर हाईस्कूल	परिषदीय	6-8	340
		मान्यताप्राप्त(वित्तसहित)	6-8	12
		मान्यताप्राप्त(वित्तविहीन)	6-8	51
4	हाईस्कूल	राजकीय	6-10	42
		मान्यताप्राप्त(वित्तसहित)	6-10	5
		मान्यताप्राप्त(वित्तविहीन)	6-10	2
		राजकीय	9-10	17
		मान्यताप्राप्त(वित्तविहीन)	9-10	1
5	इण्टरमीडिएट कॉलेज	राजकीय	6-12	97
		मान्यताप्राप्त(वित्तसहित)	6-12	12
		मान्यताप्राप्त(वित्तविहीन)	6-12	1
		राजकीय	9-12	1
6	केन्द्रीय विद्यालय	मान्यताप्राप्त(वित्तसहित)	9-12	1
		राजकीय	9-12	1
7	नवोदय विद्यालय	मान्यताप्राप्त(वित्तसहित)	6-12	1

स्रोत-बैसिक शिक्षाधिकारी, टिहरी 2003-2004.

१. ६-११ वय वर्ग के बच्चों के लिए उपलब्ध शिक्षण संस्थाएं

जनपद में ६ से ११ वय वर्ग के बच्चों के लिए वर्तमान में १७५५ शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं जिनमें १ से २ अथवा कक्षा १ से ५ तक की कक्षाएं संचालित होती हैं अग्राकिंत तालिका से स्थिति स्पष्ट है-

जनपद में ६ से ११ वय वर्ग के बच्चों के लिए उपलब्ध शिक्षण संस्थाएं

(जहाँ कक्षा १ से कक्षा ५ तक की कक्षाएं संचालित होती हैं)

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	संख्या	अभ्युक्ति
१	परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	१२९१	१५ वर्ष २००३-०४ में खुले.
२	मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय	२१६	
३	राजकीय आदर्श विद्यालय	८	
४	विद्या केंद्र	२२६	
५	वैकल्पिक शिक्षा केंद्र	१४	
	योग	१७५५	

स्रोत-बैसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० २००३-२००४.

२. ११-१४ वय वर्ग के बच्चों के लिए उपलब्ध शिक्षण संस्थाएं

जनपद में ११ से १४ वय वर्ग के बच्चों के लिए वर्तमान में ५७१ शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं जिनमें ६ से ८ या ६ से १० या ६ से १२ तक की कक्षाएं संचालित होती हैं अग्राकिंत तालिका से स्थिति स्पष्ट है-

जनपद में ११ से १४ वय वर्ग के बच्चों के लिए उपलब्ध शिक्षण संस्थाएं

(जहाँ कक्षा ६ से कक्षा ८ तक की कक्षाएं संचालित होती हैं)

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	संख्या	अभ्युक्ति
१	परिषदीय जूनियर हाईस्कूल	३४०	३७ वर्ष २००३-०४ में खुले.
२	मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल(वित्त सहित)	१२	
३	मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल(वित्त विहिन)	५१	
४	राजकीय आदर्श विद्यालय	७	
५	राजकीय हाईस्कूल	४२	
६	मान्यता प्राप्त हाईस्कूल(वित्त विहिन)	०२	
७	मान्यता प्राप्त हाईस्कूल(वित्त सहित)	०५	
८	राजकीय इण्टर कालेज	९७	
९	मान्यता प्राप्त इण्टर कालेज (वित्त सहित)	१२	
१०	मान्यता प्राप्त इण्टर कालेज (वित्त विहिन)	०१	
११	केन्द्रीय विद्यालय	०१	
१२	नवोदय विद्यालय	०१	
	योग	५७१	

स्रोत-बैसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० २००३-२००४.

घा. जनपद का छात्र-नामांकन परिदृश्य
जनपद में ०६ से १४ वय वर्ग के बच्चों के नामांकन की स्थिति
१. आयुवार नामांकन

क. ६ से ११ वय वर्ग

जनपद में 6 से 11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 91897 है, जिसमें से 91587 बच्चे विद्यालयों में जाते हैं। विद्यालय में न जाने वाले बच्चों की संख्या 310 है जिसमें बालिकाओं की संख्या 204 है।

वर्ष	कुल बच्चे			विद्यालय न जाने वाले			एन०ई०आर०		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2003-04	46845	45052	91897	106	204	310	99.77	99.55	99.66

स्रोत- हाउस-होल्ड सर्वे अपडेटिंग सितंबर 2004.

ख. ११ से १४ वय वर्ग

जनपद में 11 से 14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 52206 है, जिसमें से 51762 बच्चे विद्यालयों में जाते हैं। विद्यालय में न जाने वाले बच्चों की संख्या 444 है जिसमें बालिकाओं की संख्या 317 है।

वर्ष	कुल बच्चे			विद्यालय न जाने वाले			एन०ई०आर०		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2003-04	26612	25594	52206	127	317	444	99.52	98.76	99.15

स्रोत- हाउस-होल्ड सर्वे अपडेटिंग सितंबर 2004.

वर्ष 2003- 2004 में जनपद का जी०ई०आर० निम्नवत था -

जी०ई०आर० - २००३-०४

वय वर्ग	कुल बच्चे			जी०ई०आर०		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6-11	46845	45052	91897	107.00	110.95	108.94
11-14	26612	25594	52206	83.70	83.83	83.76

स्रोत- हाउस-होल्ड सर्वे अपडेटिंग सितंबर 2004.

कुल नामांकन (एन०ई०आर०)

वर्ष	एन०ई०आर० कुल नामांकन अनुपात ६-११ वय वर्ग			एन०ई०आर० कुल नामांकन अनुपात ११-१४ वय वर्ग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1999-2000	93.88	91.00	92.46			
2000-2001	95.75	93.87	94.82	96.42	91.62	94.11
2001-2002	99.00	98.12	98.57	97.59	95.00	96.34
2002-2003	99.25	98.70	98.98	98.37	95.58	97.01
2003-2004	99.77	99.55	99.66	99.52	98.76	99.15

स्रोत- बेसिक शिक्षा अधिकारी टि०ग०

सकल नामांकन (जी०ई०आर०)

वर्ष	जी०ई०आर० कुल नामांकन अनुपात ६-११ वय वर्ग			जी०ई०आर० कुल नामांकन अनुपात ११-१४ वय वर्ग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1999-2000	95.56	98.55	97.02			
2000-2001	97.02	99.62	98.29	96.42	91.62	94.11
2001-2002	108.11	111.60	109.84	97.42	95.39	96.44
2002-2003	104.81	109.23	106.99	83.89	84.41	84.14
2003-2004	107.00	110.95	108.94	83.70	83.83	83.76

स्रोत- बेसिक शिक्षा अधिकारी टि०ग०

२. कक्षावार नामांकन (Classwise Enrollment) २००२-०३

क.१. कक्षावार छात्रसंख्या (प्राथमिक स्तर)

निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है कि 80.22 प्रतिशत बच्चे परिषदीय प्रा०वि०, रा०आ०वि० या विद्या केन्द्रों में तथा 19.78 प्रतिशत बच्चे मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पंजीकृत है। बालिकाओं के मामले में सरकारी विद्यालयों में कुल बालिकाओं की 85.01 प्रतिशत बालिकाएं नामांकित है जबकि 14.99 प्रतिशत बालिकाएं एवं 24.56 प्रतिशत बालक मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत है। परिषदीय प्रा०वि० में प्रति विद्यालय 59.56 बच्चे पढ़ते हैं।

विद्यालयवार छात्र संख्या (प्राथमिक स्तर)

Sl. No.	Type of School	Total Number	Children enrolled (30-Sept. 2003)		
			Boys	Girls	Total
1	परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	1291	35720	40278	75998
2	माडल स्कूल प्राथमिक	10	334	334	668
3	विद्याकेन्द्र	226	1762	1881	3643
4	मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय	216	12308	7492	19800
Total			50124	49985	100109

स्रोत- बेसिक शिक्षा अधिकारी, टि०ग० 2003-2004।

क्र०स०	विद्यालय	कुल छात्र			प्रतिशत		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	सरकारी विद्यालय	37816	42493	80309	75.44	85.01	80.22
2	मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय	12308	7492	19800	24.56	14.99	19.78
	योग	50124	49985	100109	100.00	100.00	100.00

स्रोत- बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2003-2004।

निम्न तालिका से स्पष्ट है कि कुल छात्र संख्या का 32.07 प्रतिशत कक्षा एक में व 18.99 प्रतिशत भाग कक्षा 2 में, 17.62 प्रतिशत भाग कक्षा 3 में, 16.26 प्रतिशत कक्षा 4 में, 15.06 प्रतिशत छात्र कक्षा 5 में अध्ययनरत है। कुल छात्र संख्या में 49.93 प्रतिशत भाग छात्रों का है।

कक्षावार छात्रसंख्या (३० सितंबर २००४)

कक्षा	बालक	बालिका	योग	प्रतिशत
1	16279	15825	32104	32.07
2	9507	9510	19017	18.99
3	8774	8869	17643	17.62
4	7989	8284	16273	16.26
5	7575	7497	15072	15.06
योग	50124	49985	100109	100.00

स्रोत- बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2003-2004।

जनपद का छात्र नामांकन वर्षवार (प्राथमिक स्तर)

क्र०	वर्ष	छात्र नामांकन		
		छात्र	छात्रा	योग
1	1999-2000	48389	48453	96842
2	2000-2001	49442	48890	98332
3	2001-2002	49291	49916	99207
4	2002-2003	49263	49981	99244
5	2003-2004	50124	49985	100109

स्रोत- बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2003-2004।

ब्लॉकवार प्रति विद्यालय छात्र-अनुपात प्राथमिक स्तर २००२-०३

क्र०	वि०क्षे०	कुल परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	कुल परि०प्रा०वि० की छात्र संख्या	प्रति विद्यालय छात्र संख्या
1	भिलगना	216	15522	71.86
2	चम्बा	124	5882	47.44
3	देवप्रयाग	137	6753	49.29
4	जाखणीधार	121	6465	53.43
5	जौनपुर	169	9928	58.75
6	कीर्तिनगर	124	4987	40.23
7	नरेन्द्रनगर	149	10745	72.11
8	प्रतापनगर	131	9307	71.05
9	थौलधार	120	6409	53.41
	योग	1291	75998	58.87

स्रोत- बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2003-2004।

क.२. कक्षावार छात्रसंख्या (उच्च प्राथमिक स्तर)

जनपद में संचालित कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों में कुल छात्र संख्या 43729 है। परिषदीय उच्च प्रा०वि० में प्रति विद्यालय 54.92 बच्चे पढ़ते हैं। अग्रांकित तालिका से कक्षावार नामांकन की स्थिति स्पष्ट है-

जूनियर स्तर विद्यालयवार छात्रसंख्या (उच्च प्राथमिक स्तर)

Sl. No.	Type of School	Total Number	Children enrolled (30-Sept. 2003)		
			Boys	Girls	Total
1	परिषदीय जूनिअर हाईस्कूल	340	7830	8811	16641
2	आदर्श स्कूल(जू०हा०)	29	416	434	850
3	मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल	52	3244	2155	5399
4	माध्यमिक विद्यालय(हाई० व इण्टर)	148	10748	10055	20839
Total			22274	21455	43729

कक्षावार छात्रसंख्या (३० सितंबर २००३)

क्र.	विद्यालय	कक्षा-६		कक्षा-७		कक्षा-८		योग		
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
1.	जू०हा०	4023	3897	3813	3820	3654	3683	11490	11400	22890
2.	हा०व इ०का०	3933	3520	3442	3354	3409	3181	10784	10055	20839
योग		7956	7417	7255	7174	7063	6864	22274	21455	43729

स्रोत- बेसिक शिक्षाधिकारी एवं जि०वि०निरीक्षक टि०ग० 2003-2004।

जनपद का छात्र नामांकन वर्षवार (उच्च प्राथमिक स्तर)

क्र०	वर्ष	छात्र नामांकन		
		छात्र	छात्रा	योग
1	2001-2002	21218	19395	40613
2	2002-2003	20893	19929	40822
3	2003-2004	22274	21455	43729

स्रोत- बेसिक शिक्षाधिकारी एवं जि०वि०निरीक्षक टि०ग० 2003-2004।

ब्लाकवार प्रति विद्यालय छात्र-अनुपात उच्च प्राथमिक स्तर २००२-०३

क्र०	वि०क्ष०	कुल परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	कुल परि०उ०प्रा०वि० की छात्र संख्या	प्रति विद्यालय छात्र संख्या
1	भिलगना	59	3403	57.69
2	चम्बा	31	1261	40.68
3	देवप्रयाग	34	1422	41.82
4	जाखणीधार	36	1781	49.47
5	जौनपुर	46	2035	44.24
6	कीर्तिनगर	26	986	38.00
7	नरेन्द्रनगर	42	2446	58.24
8	प्रतापनगर	34	1906	56.06
9	थौलधार	32	1401	43.78
योग		340	16641	48.94

स्रोत-बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2003-2004.

खा. जातिवार नामांकन

जनपद में वर्ष 2003-04 में कक्षा 1 से 5 तक के कुल नामांकन 100109 में जातिवार नामांकन की स्थिति निम्नवत है-

१. छात्रसंख्या (प्राथमिक स्तर)

वर्ग	कुल पंजीकृत छात्र			तुलनात्मक प्रतिशत	
	बालक	बालिका	योग	2003-2004	2002-2003
सामान्य	39398	39339	78737	78.65	78.73
अनु०जा०	9984	9946	19930	19.91	19.88
अनु०जन०जा०	23	16	39	.04	.02
पि०जाति	400	390	790	.80	.88
अल्प०स०	306	283	589	.60	.49
योग	50124	49985	100109	100.00	100.00

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2003-2004।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल छात्र संख्या का 78.65 प्रतिशत भाग सामान्य वर्ग के छात्रों का एवं 19.91 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति के छात्रों का है। कुल छात्र संख्या में मात्र 0.04 प्रतिशत भाग ही अनुसूचित जनजाति के छात्रों का है।

२. छात्रसंख्या (उच्च प्राथमिक स्तर)

जनपद वर्ष 2003-04 में के कक्षा 6 से 8 तक के कुल नामांकन 43729 में जाति वार नामांकन की स्थिति निम्नवत है-

क्र.	विद्यालय	सामान्य		अनु०जाति		अनु०ज० जाति		पि०जाति	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	जू०हा०	9612	9811	1763	1466	10	7	105	116
2.	हा०व इ०का०	8684	8493	1974	1430	14	11	112	121
	योग	18296	18304	3737	2896	24	18	217	237

स्रोत- बेसिक शिक्षाधिकारी एवं जि०वि०निरीक्षक टि०ग० 2003-2004।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल छात्र संख्या 43729 में से सामान्य वर्ग के 36600 विद्यार्थी, अनुसूचित जाति के 6633 विद्यार्थी, अनुसूचित जनजाति के 42 विद्यार्थी तथा पिछड़ी जाति के कुल 454 विद्यार्थी हैं।

वर्ग	कुल पंजीकृत छात्र			तुलनात्मक प्रतिशत	
	बालक	बालिका	योग	2002-2003	2003-2004
सामान्य	18296	18304	36600	84.48	83.70
अनु०जा०	3737	2896	6633	14.25	15.17
अनु०जन०जा०	24	18	42	.09	.09
पि०जाति	217	237	454	1.18	1.04
योग	22274	21455	43729	100.00	100.00

स्रोत- बेसिक शिक्षाधिकारी एवं जि०वि०निरीक्षक टि०ग० 2003-2004।

५- छात्र संख्या के अनुसार विद्यालय

क. प्राथमिक स्तर (कक्षा १ से ५ तक)

वर्ष 2001-02 के छात्र नामांकन के अनुसार जनपद के 1291 प्राथमिक विद्यालयों में से 163 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ छात्र नामांकन 25 से कम है। यह कुल 12.9 प्रतिशत है। जबकि 25 से 100 तक नामांकन वाले कुल विद्यालयों की संख्या 855 है, जो कुल का 67.64 प्रतिशत है। 100 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों की संख्या 186 है, जो कि 14.71 प्रतिशत है। इस वर्ष खुले 72 प्रा०वि० में कक्षाएं संचालित नहीं हो पायी हैं। निम्नांकित तालिका से स्थिति स्पष्ट है-

क्र०सं०	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	अनारम्भ विद्यालय	072	04.75
2	25 से कम नामांकन वाले विद्यालय	163	12.90
3	25 से 100 तक नामांकन वाले विद्यालय	855	67.64
4	100 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय	186	14.71
	योग	1276 + 15	100

स्रोत-ई०एम०आई०एस० 2001-2002।

निम्नांकित तालिका से ब्लाकवार स्थिति स्पष्ट है-

क्र०सं०	वि०क्षे०	नामांकन के अनुसार प्रा० विद्यालय			
		25 से कम	25 से 100 तक	100 से अधिक	अनारम्भ
1	भिलंगना	09	136	52	16
2	तम्बा	16	92	8	05
3	देवप्रयाग	21	87	17	10
4	जाखणीघार	22	80	16	04
5	जौनपुर	20	120	20	08
6	कीर्तिनगर	31	80	04	08
7	नरेन्द्रनगर	10	98	32	07
8	प्रतापनगर	14	82	27	06
9	थौलधार	20	80	10	08
	योग	163	855	186	72+15

स्रोत-ई०एम०आई०एस० 2001-2002।

ख. उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा ६ से ८ तक)

वर्ष 2001-02 के छात्र नामांकन के अनुसार जनपद के 303 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 62 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ छात्र नामांकन 25 से कम है। यह कुल 20.46 प्रतिशत है। जबकि 25 से 100 तक नामांकन वाले कुल विद्यालयों की संख्या 222 है, जो कुल का 73.27 प्रतिशत है। 100 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों की संख्या 19 है, जो कि 6.27 प्रतिशत है। निम्न तालिका से स्थिति स्पष्ट है।

क्र०सं०	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	25 से कम नामांकन वाले विद्यालय	062	20.46
2	25 से 100 तक नामांकन वाले विद्यालय	222	73.27
3	100 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय	019	06.27
	योग	303+37	100

स्रोत-ई०एम०आई०एस० 2001-2002।

निम्नांकित तालिका से ब्लाकवार स्थिति स्पष्ट है-

क्र०स०	वि०क्षे०	नामांकन के अनुसार उ० प्रा० विद्यालय		
		25 से कम	25 से 100 तक	100 से अधिक
1	भिलंगना	14	30	08
2	चम्बा	04	21	02
3	देवप्रयाग	06	23	—
4	जाखणीधार	06	22	04
5	जौनपुर	14	27	1
6	कीर्तिनगर	04	20	—
7	नरेन्द्रनगर	03	34	01
8	प्रतापनगर	04	26	01
9	थौलधार	07	19	02
	योग	62	222	19

स्रोत-ई०एम०आई०एरा० 2001-2002।

६. स्कूल अनुसार गाँव क- प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा

जनपद के 1778 आबाद ग्रामों में स्थित 2514 बस्तियों में 1276 परिषदीय प्रा०विद्यालय, 173 मा०प्राप्त प्रा०विद्यालय, 10 रा०आ०विद्यालय, 201 विद्या केंद्र एवं 14 वै०शि० केंद्र स्थित हैं। जनपद में 2243 बस्तियां ऐसी हैं जहाँ गाँव में या 1.00 कि०मी० की परिधि में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। नीचे दी गयी तालिका से स्थिति स्पष्ट है-

वि०क्षे०	कुल बस्तियां	कुल बस्तियां (जहाँ गाँव में ही प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है)	कुल बस्तियां (जहाँ प्राथमिक शिक्षा की सुविधा १ कि०मी० से अधिक दूरी पर उपलब्ध है)	जी०ए०आर०
भिलंगना	409	386	23	94.38
चम्बा	252	216	36	85.71
देवप्रयाग	322	300	22	93.17
जाखणीधार	199	177	22	88.94
जौनपुर	326	292	34	89.57
कीर्तिनगर	270	237	33	87.78
नरेन्द्रनगर	378	295	83	78.04
प्रतापनगर	161	158	03	98.14
थौलधार	197	182	15	92.38
योग	2514	2243	271	89.22

स्रोत-हाउस-होल्ड सर्वे मई-जून 2002

उक्त 271 असेवित बस्तियों में वर्ष 2002-03 में 11 एवं वर्ष 2003-2004 में 15 नए प्राथमिक विद्यालय एवं वर्ष 2003-04 में 26 विद्याकेंद्र एवं 05 वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोले गए।

खा- उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा

जनपद के 1778 आबाद ग्रामों में स्थित 2514 बस्तियों में 303 परिषदीय जूनियर विद्यालय, 58 मा0प्राप्त जू0विद्यालय, 17 रा0आ0विद्यालय, 49 हाईस्कूल एवं 110 इण्टर कालेज स्थित है। जनपद में 2224 बस्तियां ऐसी हैं जहाँ गाँव में या 3.00 कि०मी० की परिधि में उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। नीचे दी गयी तालिका से स्थिति स्पष्ट है-

वि०क्ष०	कुल बस्तियां	कुल बस्तियां (जहाँ गाँव में ही उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है)	कुल बस्तियां (जहाँ उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा ३ कि०मी० से अधिक दूरी पर उपलब्ध है)	जी० ए० आर०
भिलगना	409	375	34	91.69
चम्बा	252	233	19	92.46
देवप्रयाग	322	304	18	94.41
जाखणीघार	199	170	29	85.43
जौनपुर	326	274	52	84.05
कीर्तिनगर	270	246	24	91.11
नरेन्द्रनगर	378	279	99	73.07
प्रतापनगर	161	157	04	97.52
थौलघार	197	186	11	92.39
योग	2514	2224	290	88.42

स्रोत-हाउस-होल्ड सर्वे गई-जून 2002

उक्त 290 असेवित बस्तियों में वर्ष 2003-2004 में 37 नए उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गए।

७. छात्र अध्यापक अनुपात
क. प्राथमिक स्तर (कक्षा १ से ५ तक)

जनपद में परियोजना से पूर्व कुल 886 प्र०अ० व 1917 सहायक अध्यापक के पद सृजित थे। वर्ष 2000-01 में 30, 2001-02 में 60, वर्ष 2002-03 में 11 एवं वर्ष 2003-04 में 15 प्र०अ० के पद परियोजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये। अतः जनपद में कुल प्र०अ० के सृजित पदों की संख्या 1002 है। जबकि स्वीकृत 1917 स०अ० के पदों में से 30+60+11+15+90+115 = 321 पद (116 प्र०अ० डी०पी०ई०पी० के विद्यालयों में एवं 90 पद ओ०बी०बी० के तहत जू०हा० एवं 115 पद शिक्षा-मित्र) शासनादेश के कारण रिक्त रखे गये हैं। 299 शिक्षा मित्रों के पद परियोजना द्वारा एवं 115 शिक्षा मित्रों के पद उत्तरांचल सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। जनपद में अध्यापकों की स्थिति निम्नवत है-

विवरण	कुल स्वीकृत प्र०अ० पद	कुल स्वीकृत सहा०अध्या० पद	कुल स्वीकृत शिक्षा-मित्र पद
शिक्षा विभाग	886	1917	115*
डी०पी०ई०पी०	116	-	299
योग	1002	1917*	414

*30+60+11+15+116 पद शासनादेश के कारण रिक्त रखे गये हैं।*115 पद शिक्षा-मित्र स्वीकृत किंतु रिक्त स०अ० के पदों के विरुद्ध।

अतः जनपद में कुल स्वीकृत पद- [1002+{1917-(116+90+115)}+414=3012] हुए। इस प्रकार स्वीकृत अध्यापकों की संख्या पर जनपद का छात्र-अध्यापक अनुपात 9 सितम्बर 2003 को 1: 25.23 था।

जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों स्वीकृत अध्यापकों की दर से छात्र अध्यापक अनुपात 9/2003 को 1:24.23 था। विकासखण्डवार स्थिति निम्नवत है-

जनपद	कुल परि०प्रा०वि० की छात्र संख्या	अध्यापकों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या	छात्र-अध्यापक अनुपात
टिहरी गढ़वाल	75998	3012	1:25.23

ब्लॉकवार छात्र-अध्यापक अनुपात प्राथमिक स्तर २००३-०४

क्र०	वि०क्षे०	कुल परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	कुल परि०प्रा०वि० की छात्र संख्या	छात्र-अध्यापक अनुपात
1	भिलंगना	216	15401	
2	चम्बा	124	6053	
3	देवप्रयाग	137	6881	
4	जाखणीधार	121	6582	
5	जौनपुर	169	9981	
6	कीर्तिनगर	124	5189	
7	नरेन्द्रनगर	149	10527	
8	प्रतापनगर	131	8883	
9	थौलधार	120	6205	
	योग	1291	75702	1:24.38

स्रोत-बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2003-2004.

खा. उत्तम प्राथमिक स्तर (कक्षा ६ से ८ तक)

जनपद में कुल संचालित 340 जूनियर हाईस्कूलों में 260 प्राधानाध्यापक एवं 993 सहायक अध्यापकों के पद (871 पूर्व से एवं 122 एस0एस0ए0 में) सहित कुल 1253 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 195 प्र0अ0 एवं 808 स0अ0 कुल 1003 अध्यापक कार्यरत हैं। 9/2003 को स्वीकृत अध्यापकों के दर पर छात्र-अध्यापक अनुपात 1:13.28 था।

विवरण	कुल स्वीकृत प्र०अ० पद	कुल स्वीकृत स०अ० पद	कुल स्वीकृत पद
शिक्षा विभाग	260	871	1131
एस0एस0ए0	-	122	122
योग	260	993	1253

9/2003 को स्वीकृत अध्यापकों के दर पर छात्र-अध्यापक अनुपात 1:13.28 था। ब्लाकवार कार्यरत अध्यापकों का विवरण निम्नवत है-

जनपद	कुल परि०उ०प्रा०वि० की छात्र संख्या	अध्यापकों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या	छात्र-अध्यापक अनुपात
टिहरी गढवाल	16641	1253	1:13.28

ब्लाकवार प्रति विद्यालय छात्र-अनुपात उत्तम प्राथमिक स्तर २००२-०३

क्र०	वि०क्षे०	कुल परिषदीय उ०प्रा० विद्यालय	कुल परि०उ०प्रा०वि० की छात्र संख्या	छात्र-अध्यापक अनुपात
1	भिलगना	59	3403	
2	चम्बा	31	1261	
3	देवप्रयाग	34	1422	
4	जाखणीधार	36	1781	
5	जौनपुर	46	2035	
6	कीर्तिनगर	26	986	
7	नरेन्द्रनगर	42	2446	
8	प्रतापनगर	34	1906	
9	थौलधार	32	1401	
	योग	340	16641	1:13.28

स्रोत-बेसिक शिक्षाधिकारी, टिहरी 2003-2004.

क. जनपद में भवन के अनुसार शिक्षण संस्थाएं

क. विकासखण्डवार परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति

जनपद में वर्तमान में प्राथमिक स्तर के 1755 एवं जू0हा0स्कूल स्तर की 571 शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं। जिनमें प्राथमिक स्तर के 1291 एवं उच्च प्राथमिक स्तर के 340 परिषदीय विद्यालय हैं। भवन की उपलब्धता के अनुसार 1291 परिषदीय विद्यालय निम्नवत है-

ब्लाकवार भवन के अनुसार प्राथमिक विद्यालय

क्र० सं०	वि०खंड०	प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की भवन की स्थिति					योग
		भवनहीन	एककक्षीय	द्विकक्षीय	त्रि-कक्षीय	चार या चार से अधिक	
1	भिलंगना	--	--	199	12	2	213
2	चम्बा	--	--	106	13	2	121
3	देवप्रयाग	--	--	115	17	3	135
4	जाखणीधार	--	2	107	11	2	122
5	जौनपुर	--	--	131	37	--	168
6	कीर्तिनगर	--	--	102	19	2	123
7	नरेन्द्रनगर	1	--	114	26	6	147
8	प्रतापनगर	--	--	119	09	--	129
9	थौलधार	2	6	89	20	2	118
योग		03*	08**	1082***	154	19	1276 +15

*2 विद्यालय टिहरी बांध डूब क्षेत्र में, **6 विद्यालय टिहरी बांध डूब क्षेत्र में एवं ***72 विद्यालय निर्माणाधीन।
स्रोत-ई0एम0आई0एस10 2001-2002 एवं वार्षिक शिक्षाधिकारी टिहरी गढ़वाल 2003-04।

जीर्ण-शीर्ण एवं ध्वस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति

जनपद में वर्तमान में संचालित 1291 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में से 101 डी0पी0ई0पी योजनान्तर्गत खुले हैं। 90 जीर्ण-शीर्ण भवनों का निर्माण डी0पी0ई0पी योजनान्तर्गत हुआ है। वर्तमान में 99 विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण या ध्वस्त हैं, जिनका पुर्न-निर्माण आवश्यक है। 3 विद्यालय भवनहीन हैं, जिनमें से 2 विद्यालय टिहरी बांध डूब क्षेत्र में हैं शेष 01 भवनहीन विद्यालयों का निर्माण आवश्यक है। अग्राकिंत तालिका से विकासखंडवार इनकी स्थिति स्पष्ट है-

क्र०सं०	वि०क्षे०	भवनहीन विद्यालय	जीर्ण-शीर्ण या ध्वस्त विद्यालय
1	भिलंगना	00	09
2	चम्बा	00	14
3	देवप्रयाग	00	15
4	जाखणीधार	00	12
5	जौनपुर	00	11
6	कीर्तिनगर	00	14
7	नरेन्द्रनगर	01	07
8	प्रतापनगर	00	06
9	थौलधार	02	11
योग		03	99

स्रोत-वैसिक शिक्षाधिकारी, टि0ग0 2003-2004।

खा. विकासखण्डवार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति

जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की एक प्रमुख समस्या भवन का न होना है। 46.54 प्रतिशत विद्यालयों में भवन नहीं हैं। इन 141 भवनों में 14 के भवन का निर्माण पैक्स-फ़ंड द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में ए भवनहीन विद्यालय समुदाय द्वारा उपलब्ध कराए गए निजी या पंचायती भवनों में संचालित हैं। भवन की उपलब्धता के अनुसार 340 परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की स्थिति निम्नवत है-

ब्लाकवार भवन के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्र०स०	विकास क्षेत्र	प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की भवन की स्थिति					
		भवनहीन	एक कक्षीय	द्वि कक्षीय	त्रि-कक्षीय	चार या चार से अधिक	योग
1	भिलंगना	22	—	1	18	11	52
2	चम्बा	12	—	1	07	07	27
3	देवप्रयाग	16	—	1	09	03	29
4	जाखणीधार	16	—	3	08	05	32
5	जौनपुर	14	—	1	12	15	42
6	कीर्तिनगर	15	—	—	03	06	24
7	नरेन्द्रनगर	20	—	—	08	10	38
8	प्रतापनगर	13	—	—	10	08	31
9	थौलधार	13	—	—	09	06	28
Total		141*	00	07	84	71	303+37

* 14 निर्माणाधीन पैक्स-फ़ंड द्वारा एवं 2 ध्वस्त।

स्रोत-ई०एम०आई०एच० 2001-2002 एवं बेसिक शिक्षाधिकारी, टिहरी मन्डवाल।

जीर्ण-शीर्ण एवं ध्वस्त भवन परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति

जनपद में वर्तमान में संचालित 303 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। 14 भवनों का निर्माण पैक्स-फ़ंड द्वारा हो रहा है। वर्तमान में 19 विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण या ध्वस्त हैं व जिनका पुनर्निर्माण आवश्यक है। कुल 125 विद्यालय भवनहीन हैं, जिनका निर्माण आवश्यक है। वर्तमान में ए विद्यालय समुदाय द्वारा उपलब्ध कराए गए निजी या पंचायती भवनों पर संचालित हैं। अग्राकित तालिका विकासखंडवार इनकी स्थिति स्पष्ट है-

क्र०स०	वि०क्षे०	भवनहीन विद्यालय	जीर्ण-शीर्ण या ध्वस्त विद्यालय	निर्माणाधीन
1	भिलंगना	19	2	3
2	चम्बा	11	1	1
3	देवप्रयाग	15	1	1
4	जाखणीधार	15	3	1
5	जौनपुर	14	2	—
6	कीर्तिनगर	10	1	5
7	नरेन्द्रनगर	19	6	1
8	प्रतापनगर	10	2	2
9	थौलधार	12	1	—
योग		125	19	14

स्रोत-बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०म० 2003-2004।

६. जनपद में विद्यालयों में सुविधाओं की उपलब्धता की

क. प्राथमिक स्तर (कक्षा १ से ५ तक)

जनपद में स्थित 1291 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में से मात्र 269 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा प्रयोग के लिए उपलब्ध है। 130 में पेयजल डी0पी0ई0पी0 के अंतर्गत निर्माणाधीन हैं। शौचालय की सुविधायुक्त विद्यालयों की संख्या 580 है। चारहदीवारी युक्त विद्यालयों की संख्या 342 है। क्रीड़ागन की सुविधायुक्त विद्यालयों की संख्या 321 है।

क्र०सं०	प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	शौचालय की सुविधायुक्त विद्यालय	580	44.93
2	पेयजल की सुविधायुक्त विद्यालय	269+130	30.91
3	चारहदीवारी युक्त विद्यालय	342	27.04
4	क्रीड़ागन की सुविधायुक्त विद्यालय	321	25.38

स्रोत-ई0एम0आई0एस0 2001-2002 एवं बेसिक शिक्षाधिकारी, टि0ग0 2003-2004।

ब्लाकवार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, चारहदीवारी युक्त विद्यालय एवं क्रीड़ागन की सुविधायुक्त विद्यालयों की स्थिति निम्नवत है-

क्र०सं०	वि०क्ष०	कुल स्कूल	सुविधायुक्त विद्यालय			
			शौचालय	पेयजल	चारहदीवारी	क्रीड़ागन
1	भिलगना	216	90	80	38	49
2	चम्बा	124	68	35	38	14
3	देवप्रयाग	137	71	12	27	40
4	जाखणीघार	121	52	13	41	26
5	जौनपुर	169	68	66	47	71
6	कीर्तिनगर	124	54	17	21	20
7	नरेन्द्रनगर	149	87	12	41	47
8	प्रतापनगर	131	46	22	36	24
9	थौलधार	120	44	12	53	30
योग		1291	580	269+130	342	321

स्रोत-ई0एम0आई0एस0 2001-2002 एवं बेसिक शिक्षाधिकारी, टि0ग0 2003-2004।

ख- उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा ६ से ८ तक)

जनपद में स्थित 340 परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में से मात्र 62 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा प्रयोग के लिए उपलब्ध है। शौचालय की सुविधायुक्त विद्यालयों की संख्या 176 हैं। 11 में शौचालय एस0एस0ए0 के अंतर्गत प्रस्तावित हैं। चारहदीवारी युक्त विद्यालयों की संख्या 53 है। 05 में चारह दिवारी एस0एस0ए0 के अंतर्गत निर्माणाधीन हैं। क्रीड़ागन की सुविधायुक्त विद्यालयों की संख्या 48 है।

क्र०सं०	प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	शौचालय की सुविधायुक्त विद्यालय	176+11	55.00
2	पेयजल की सुविधायुक्त विद्यालय	62	18.24
3	चारहदीवारी युक्त विद्यालय	53+5	17.06
4	क्रीड़ागन की सुविधायुक्त विद्यालय	48	15.84

स्रोत-ई0एम0आई0एस0 2001-2002 एवं बेसिक शिक्षाधिकारी, टि0ग0 2003-2004।

ब्लाकवार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, चारहदीवारी युक्त विद्यालय एवं क्रीडागन की सुविधायुक्त विद्यालयों की स्थिति निम्नवत है-

क्र०सं०	वि०क्ष०	कुल विद्यालय	सुविधायुक्त विद्यालय			
			शौचालय	पेयजल	चारहदीवारी	क्रीडागन
1	भिलगना	59	30	13	09	10
2	चम्बा	31	16	8	06	00
3	देवप्रयाग	34	17	4	05	08
4	जाखणीधार	36	18	6	06	03
5	जौनपुर	46	27	14	11	12
6	कीर्तिनगर	26	13	2	02	03
7	नरेन्द्रनगर	42	20	2	04	04
8	प्रतापनगर	34	21	9	06	03
9	थौलधार	32	14	4	04	05
योग		340	176+11	62	53+5	48

स्रोत-ई०एम०आई०एस० 2001-2002 एवं बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2003-2004।

जनपद में स्थित 303 जूनियर हाईस्कूलों में से मात्र 90 विद्यालय आप्रेशन ब्लैक-बोर्ड योजना से आच्छादित हैं। 04 विद्यालय नवम् वित्त आयोग एवं 12 विद्यालय दशम् वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्मित है। ब्लाकवार इनकी स्थिति निम्नवत है-

क्र०सं०	वि०खा०	परिषदीय जूनियर हाईस्कूल	योजनाओं से अटच्छादित विद्यालय		
			O.B.B.	नवम्/दशमवित्त	योग
1	भिलगना	59	17	02	19
2	चम्बा	31	07	01	08
3	देवप्रयाग	34	08	01	09
4	जाखणीधार	36	09	04	13
5	जौनपुर	46	10	02	12
6	कीर्तिनगर	26	05	01	06
7	नरेन्द्रनगर	42	11	02	13
8	प्रतापनगर	34	13	02	15
9	थौलधार	32	10	01	11
योग		340	90	16	106

स्रोत- बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2003-2004।

१०. जिला परियोजना कार्यालय (डी०पी०ई०पी०)

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की गई है। जिला परियोजना कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण कार्य करता है, जोकि इस कार्यालय का संचालन विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से करता है। विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिए जिला परियोजना कार्यालय में चार समन्वयक व एक सहायक लेखाधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। इसके साथ ही लेखाधिकारी की सहायता के लिए एक लेखाकार, एक स्टेनो व एक लिपिक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।

जिला परियोजना कार्यालय में एम0आई0एस0 सेल की स्थापना भी की गई है। जिसमें एक कम्प्यूटर आपरेटर संविदा पर कार्यरत है। कार्यालय में कार्य करने हेतु एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की गई है।

जिला परियोजना कार्यालय स्टाफ विवरण

क्र०सं०	पद	पद स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी	01	01	—
2	समन्वयक	04	04	—
3	सहायक लेखाधिकारी	01	01	—
4	लेखाकार	01	01	—
5	आशुलिपिक	01	01	—
6	लिपिक	01	—	01
7	कम्प्यूटर आपरेटर	01	01	—
8	चतुर्थ श्रेणी	01	01	—

स्रोत— विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी,टि०ग० 2003-04।

परियोजना के कुशल संचालन हेतु जनपद के सभी विकास खण्डों में विकासखंड संसाधन केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनमें एक समन्वयक तथा उनकी सहायता के लिए प्रत्येक विकासखण्ड में दो सह-समन्वयकों की नियुक्ति की गई है। साथ ही पूरे जनपद में 76 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिनमें समन्वयकों की नियुक्ति की गई है। उपरोक्त का विवरण निम्नवत है—

क्र०सं०	पद	पद स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	बी०आर०सी०समन्वयक	09	09	.
2	बी०आर०सी० सहसमन्वयक	18	17	.
3	एन०पी०आर०सी० समन्वयक	76	73	.

स्रोत— विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी,टि०ग०2003-2004।

११. जिला शिक्षा परियोजना समिति

जिला स्तर पर इस कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला शिक्षा परियोजना/अनुश्रवण समिति गठित है। मुख्य विकास अधिकारी इस समिति के पदेन उपाध्यक्ष एवं विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के पदेन सदस्य सचिव हैं। इसमें पारित प्रस्तावों के अनुपालन में जिला परियोजना कार्यालय कार्य करता है। यह समिति मुख्यतः निम्नांकित कार्यों को करती है:-

- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/सर्व शिक्षा अभियान की सभी गतिविधियों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण.
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की प्रगति का अनुश्रवण.
- निर्माण कार्यों के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था.
- जिला शिक्षा सूचना प्रणाली का विकास.
- जनपद में कार्यरत विभिन्न विभागों में समन्वयन की स्थापना.
- डायट एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी के मध्य समन्वयन की स्थापना.
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/सर्व शिक्षा अभियान की विभिन्न गतिविधियों पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना.

१२. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए समय-समय पर विभिन्न सेवारत प्रशिक्षणों का आयोजन करता है, उन्हें अकादमिक सहयोग प्रदान करता है। साथ ही डायट प्राथमिक प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए बी०टी०सी० का सेवा पूर्व प्रशिक्षण भी आयोजित करता है। डायट का भवन मदन नेगी में बना है परन्तु वर्तमान में डायट नई टिहरी में संचालित है। जनपद में डायट में स्टाफ की स्थिति निम्नवत है-

क्र.सं.	पद	पद स्वीकृत	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	प्राचार्य	01	00	01
2	उपाचार्य	01	00	01
3	वरिष्ठ प्रवक्ता	06	00	06
4	प्रवक्ता	17	16	01
5	कार्यानुभव शिक्षक	01	01	—
6	सांख्यिकार	01	01	—
7	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	—	01
8	तकनीकी विशेषज्ञ	01	—	01
9	कार्यालय अधीक्षक	01	01	—
10	स्टेनो	01	01	—
11	लेखाकार	01	—	01
12	कनिष्ठ लिपिक	09	09	—
13	प्रयोगशाला सहायक	02	—	02
14	चतुर्थ श्रेणी	05	05	—

स्रोत- प्राचार्य, डायट टि०ग० 2003-2004.

परियोजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य

नई शिक्षा की कार्यनीति 1992 के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक उत्साहपूर्ण प्रयास रहा है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में जहाँ बेसिक शिक्षा की भौतिक संरचना को सुगम बनाया जाना आवश्यक है, वहीं बालकेंद्रित पाठ्यक्रम एवं पठन-पाठन की गुणवत्ता पर अधिक बल दिये जाने की आवश्यकता है। परियोजना में खासकर बालिकाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

डी0पी0ई0पी0 के उद्देश्य को निम्न प्रकार विभक्त किया जा सकता है—

- 6 से 11 वय वर्ग के सभी बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा की पंहुच सुनिश्चित करना।
- प्राथमिक स्तर पर समस्त शालात्यागी बच्चों की दर 8 प्रतिशत तक कम करना।
- भाषा तथा गणित की दक्षताओं में 25 प्रतिशत तथा अन्य विषयों की दक्षताओं की संप्राप्ति में औसतन 40 प्रतिशत तक बृद्धि लाना।
- लिंग तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच नामांकन, शालात्यागी और अधिगम संप्राप्ति के अन्तर को 5 प्रतिशत तक कम करना।
- असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों/वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों/विद्या केंद्रों की स्थापना।
- अल्प संख्यक/अनुसूचित जाति के बच्चों, बालिकाओं तथा बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों के लिये वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था।
- प्राथमिक शिक्षा के बिकास में समुदाय की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करना।

जनपद में डी०पी०ई०पी० के प्रमुखा उद्देश्य

जनपद में डी०पी०ई०पी० के उद्देश्य निम्नानुसार है—

- जी०ई०आर० को वर्तमान में 104.81 से 110.00 ले जाना है। बालकों के मामले में यह 2003-2004 में 109.00 व बालिकाओं के मामले में 112.00 तक ले जाना है।
- एन०ई०आर० वर्तमान 98.98 से 2003-2004 में 100 तक ले जाना है।
- धारण की दर को 93 तक लाना।
- भाषा में शैक्षिक सम्प्रति को भाषा में 45.4 प्रतिशत से 56.75 व गणित में 29.70 से 37.12 तक ले जाना है।
- जनपद में प्राथमिक शिक्षा के विकास व प्रसार में जनसमुदाय की अधिकतम सहभागिता प्राप्त कर उन्हें प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना व विद्यालय प्रबन्धन हेतु ग्राम शिक्षा समितियों की जिम्मेदारी तय करना।
- बालिकाओं एवं वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष वातावरण का सृजन कर शत-प्रतिशत गमांकन / ठहराव की अवधारणा को प्राप्त करना।
- विभिन्न विभागों से सामाजिक बँटाकर उनका अधिकतम लाभ प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु लेना।
- शिक्षकों-छात्रों के पारस्परिक सम्बन्ध शिक्षक-अभिभावक, ग्राम शिक्षा समिति, एन०पी०आर०सी०, बी०आर०सी० व निरीक्षक वर्ग के बीच पारस्परिक समन्वयन स्थापित कर कार्य करने की भावना विकसित करना।
- असेवित क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं का विकास, असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों/ विद्या केन्द्रों की स्थापना।
- विद्यालयों में वर्तमान शैक्षणिक सुविधाओं में और वृद्धि करना।
- प्राथमिक विद्यालय के भवनों का पुनर्निर्माण, मरम्मत तथा रख-रखाव, प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल तथा शौचालय की व्यवस्था तथा अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण।
- ग्राम शिक्षा समिति की प्राथमिक शिक्षा के प्रबन्धन तथा निर्माण कार्यों के सक्रिय भूमिका इस हेतु ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों (समुदाय के सदस्यों) का प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षित ग्राम शिक्षा समितियों के द्वारा माइक्रोप्लानिंग तथा स्कूल मैपिंग अभ्यास के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का नियोजन।
- शैक्षिक सम्प्रति हेतु शिक्षकों के शिक्षण कौशल का विकास करना, गुणवत्ता संवर्धन हेतु सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण। प्रत्येक प्राथमिक शिक्षक को प्रतिवर्ष शिक्षण अधिगम सामग्री की तैयारी हेतु रु० 500 का अनुदान।
- समन्वित बाल बिकास योजना द्वारा संचालित आंगनबाड़ियों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था।
- प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को प्रतिवर्ष रु० 2000 का विद्यालय विकास अनुदान।
- अनु०जाति, अनु०ज०जा० के बच्चों तथा बालिकाओं के लिये निशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था।
- स्वयं सेवी संस्थाओं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं से सहयोग।
- प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण।
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) का सुदृढीकरण, बिकास खण्ड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्रों (बी.आर.सी) की स्थापना एवं न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों (एन.पी.आर.सी.) की स्थापना तथा जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना एवं जिला स्तर पर कम्प्यूटर आधारित सूचना प्रबन्धन प्रणाली की स्थापना।

अनुमानित सकल (जी०ई०आर०) नामांकन लक्ष्य

विगत वर्ष जनपद में जी०ई०आर० 106.99 प्रतिशत था जोकि वर्ष 2003-04 में बढ़कर 108.94 हो गया। जनपद में बालिकाओं का जी०ई०आर० बालकों के जी०ई०आर० की अपेक्षा 3.95 प्रतिशत अधिक है। आगामी वर्ष 2004-05 के लिए जनपद का सकल नामांकन लक्ष्य 6 से 11 वय वर्ग के लिए 110.00 प्रतिशत रखा गया है। निम्नांकित तालिका से स्थिति स्पष्ट है-

सकल नामांकन (जी०ई०आर०) 6 से 11 वय वर्ग

Year	Total 6 To 11 Aga Group			In School Class 1st to 5th			GER		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
2003-04	46845	45052	91897	50124	49985	100109	107.00	110.95	108.94
2002-03	47003	45758	92761	49263	49981	99244	104.81	109.23	106.99
2001-02	45593	44725	90318	49291	49916	99207	108.11	111.61	109.84

क्र०स०	विवरण	नामांकन 2003-2004		नामांकन लक्ष्य 2004-2005
		लक्ष्य	प्राप्ति	
1	जी०ई०आर० प्रतिशत	110.00	108.94	110.00
2	कुल नामांकन	104029	100109	104029
3	बालक जी०ई०आर०	109.00	107.00	109.00
4	कुल बालक नामांकन	51956	50124	51956
5	बालिका जी०ई०आर०	112.00	110.95	112.00
6	कुल बालिका नामांकन	52073	49985	52073

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2003-2004।

शुद्ध नामांकन (एन०ई०आर०) 6 से 11 वय वर्ग अनुपात

Year	Total 6 To 11 Aga Group			In School 6 To 11 Aga Group			Out of School 6 To 11 Aga Group			NER		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
2003-04	46845	45052	91897	46739	44848	91587	106	204	310	99.77	99.55	99.66
2002-03	47003	45758	92761	46651	45161	91812	352	597	949	99.25	98.70	98.98
2001-02	45593	44725	90318	45137	43885	89022	456	840	1296	99.00	98.12	98.57
2000-01							2158	3021	5179	95.76	93.85	94.82
1999-00							2658	2851	5509	94.49	93.92	94.21

क्र०स०	विवरण	नामांकन 2003-2004		नामांकन लक्ष्य 2004-2005
		लक्ष्य	प्राप्ति	
1	क. कुल एन.ई.आर.	100.00	99.96	100.00
	ख. कुल विद्यालय जाने वाले बच्चे	94160	91587	94160
2	क. बालक एन.ई.आर.	100.00	99.77	100.00
	ख. कुल विद्यालय जाने वाले बालक	47666	46739	47666
3	क. बालिका एन.ई.आर.	100.00	99.55	100.00
	ख. कुल विद्यालय जाने वाली बालिकाएं	46494	44844	46494

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2003-2004.

उपरोक्त तालिका के कम में जनपद में वर्तमान में एन.ई.आर. 99.96 प्रतिशत है जिसे 2004-2005 में 100.00 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

सकल नामांकन (जी०ई०आर०) ११ से १४ वय वर्ग

Year	Total 6 To 14 Aga Group			In School Class 6th to 8th			GER		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
2003-04	26612	25594	52206						
2002-03	24905	23611	48516	20893	19929	40822	83.89	84.41	84.14

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2003-2004।

आगामी वर्ष 2004-05 के लिए जनपद का सकल नामांकन लक्ष्य 11 से 14 वय वर्ग के लिए 99.95 प्रतिशत रखा गया है। निम्नांकित तालिका से स्थिति स्पष्ट है-

सकल नामांकन (जी०ई०आर०) ११ से १४ वय वर्ग

क्र० सं०	विवरण	नामांकन २००३-२००४		नामांकन लक्ष्य २००४-२००५
		लक्ष्य	प्राप्ति	
1	जी०ई०आर० प्रतिशत	99.95		99.95
2	कुल नामांकन			
3	बालक जी०ई०आर०	100.85		100.85
4	कुल बालक नामांकन			
5	बालिका जी०ई०आर०	99.00		99.00
6	कुल बालिका नामांकन			

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2003-2004।

शुद्ध नामांकन (एन०ई०आर०) ११ से १४ वय वर्ग अनुपात

Year	Total 11 To 14 Aga Group			In School 6 To 14 Aga Group			Out of School 6 To 14 Aga Group			NER		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
2003-04	26612	25594	52206	26485	25277	51762	127	317	444	99.52	98.76	99.15
2002-03	24905	23611	48516	24498	22568	47066	407	1043	1450	98.37	95.58	97.01
2001-02	21779	20332	42111	21255	19315	40570	524	1017	1541	97.59	95.00	96.34
2000-01	21833	20262	42095	21051	18565	39616	782	1697	2479	96.42	91.62	94.11

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2003-2004।

क्र० सं०	विवरण	नामांकन २००३-२००४		नामांकन लक्ष्य २००४-२००५
		लक्ष्य	प्राप्ति	
1	क. कुल एन.ई.आर.	98.81	99.15	100.00
	ख. कुल विद्यालय जाने वाले बच्चे	486661	51762	
2	क. बालक एन.ई.आर.	99.84	99.52	100.00
	ख. कुल विद्यालय जाने वाले बालक	25215	26485	
3	क. बालिका एन.ई.आर.	97.73	98.76	100.00
	ख. कुल विद्यालय जाने वाली बालिकाएं	23446	25277	

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2003-2004।

उपरोक्त तालिका के कम में जनपद में वर्तमान में एन.ई.आर. 99.15 प्रतिशत है जिसे 2004-2005 में 100 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

अध्याय – दो

परियोजना की अध्यतन प्रगति एवं आगे जारी रखे गये कार्यों की योजना

जनपद में सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) 1 अप्रैल 2000 आरम्भ किया गया। 31 मार्च 2004 को परियोजना को 4 वर्ष का समय पूरा हो गया है।

अध्यतन प्रगति

१. पहुँच का विस्तार

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का पहला उद्देश्य 6 से 11 वय वर्ग के सभी बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना है, जिससे शत-प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसके अंतर्गत असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों या विद्या केन्द्रों की स्थापना परियोजना के अंतर्गत की जाती है। जनपद में प्रारम्भिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए निम्नांकित प्रयास वर्ष 2001-2003 में किये गये-

क्र.	गतिविधि का नाम	२००३-२००४ का लक्ष्य	३१.०३.०४ की उपलब्धी	उपलब्धी प्रतिशत में	विवरण
2	नवीन प्रा0वि0 क. स्थापना ख. भवन निर्माण	15 11+15	15 11 + 13	100 42.31	-
3	ई0जी0एस0 / ए0एस0 क. विद्या केंद्र ख. वैक0शिक्षा केंद्र ग. ऋषिवैली	0+26 0+05 05	26 05 05	100 100 100	
4	शिक्षा-मित्र चयन	3+11+15			2000-01 एवं 2001-02 के 87 शिक्षा-मित्र अनवरत कार्यरत
5	प्र0अ0 की नियुक्ति	60+11+15	60	69.77	
6	प्रा0वि0 साज-सज्जा	11+15			भवन निर्माण पूर्ण न होने के कारण

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि0ग0 2003-2004।

१. नवीन प्राथमिक विद्यालय

जनपद में प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 तक जनपद की 116 बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। नवीन खुले विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रति विद्यालय 1.91 लाख रुपये की दर से धनराशि ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जाती है, जिसका 40 प्रतिशत अंशदान (रु० 76.40 हजार) परियोजना द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। शैक्षणिक सामग्री की पूर्ति हेतु रु० 10000.00 प्रति विद्यालय की दर से धनराशि परियोजना के द्वारा ग्राम शिक्षा समितियों को उपलब्ध कराई जाती है।

वर्ष 2003-04 में गत वर्ष 2002-03 में स्वीकृत 11 प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। इसी प्रकार 15 नवीन स्थापित प्रा०वि० के भवन निर्माण के सापेक्ष 13 के भवन निर्माण हेतु परियोजना से प्राप्त 40 प्रतिशत अंशदान भी ग्राम शिक्षा समितियों को अवमुक्त कर दिया गया। इनका निर्माण कार्य जारी है। वर्ष 2004-05 में इनका निर्माण पूर्ण करा दिया जायेगा। (Table A-A2.1)

ब्लॉकवार २०००-०१ से २००३-०४ तक खूले नवीन प्राथमिक विद्यालय

वि०खा०	प्रा०वि०	वि०खा०	प्रा०वि०	वि०खा०	प्रा०वि०
भिलंगना	23	देवप्रयाग	15	जौनपुर	13
चम्बा	10	जाखणीधार	06	कीर्तिनगर	12
नरेन्द्रनगर	13	प्रतापनगर	11	थौलधार	13

Enrolment in New PS

Total School	Year	School Start	No. of Students			No. of S.C.Students		
			Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
New Schools (90)	2002-03	61	1374	1355	2729	348	334	682
New Schools (116)	2003-04	90	1862	2091	3883	476	474	950

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2003-2004।

२. प्रधानाध्यापक एवं शिक्षा-मित्र योजना

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत खुले प्राथमिक विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक व एक शिक्षा-मित्र की व्यवस्था की जाती है, साथ ही एक शिक्षा-मित्र की व्यवस्था उस विद्यालय में की जाती है जहाँ से अध्यापक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत खुले प्राथमिक विद्यालय में प्रौन्नत किया जाता है। साथ ही एकल अध्यापकीय दूरस्थ विद्यालयों में शिक्षा-मित्र की व्यवस्था भी परियोजना द्वारा की जाती है। शिक्षा-मित्र का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा चयनित शिक्षा मित्र को एक माह का आवासीय प्रशिक्षण डायट द्वारा दिया जाता है। शिक्षा मित्र को दस माह की संविदा पर रखा जाता है। शिक्षा मित्र द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य करने पर उसे ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पुनः संविदा पर रखा जा सकता है, ऐसी स्थिति में उसे 15 दिन का आवासीय पुनर्बाधात्मक प्रशिक्षण डायट द्वारा दिया जाता है। शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने पर उसे 2250 रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जाता है। मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। वर्ष 2000-01 में डी०पी०ई०पी० योजना के अन्तर्गत 127

शिक्षा-मित्रों की व्यवस्था की गयी थी। स्वीकृत 127 शिक्षा मित्रों के पदों के विरुद्ध 127 शिक्षा-मित्रों के चयन की कार्यवाही ग्रा0शि0समितियों द्वारा पूरी कर इनका प्रशिक्षण डायट द्वारा पूर्ण करवा कर उन्हें विद्यालयों में संविदा पर नियुक्त कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी वर्ष 2000-01 में 115 शिक्षा मित्रों के पद स्वीकृत किये गये। स्वीकृत 115 शिक्षा मित्रों के पदों के विरुद्ध 113 शिक्षा-मित्रों के चयन की कार्यवाही ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा पूरी कर इनका प्रशिक्षण डायट द्वारा पूर्ण करवा कर उन्हें विद्यालयों में संविदा पर नियुक्त कर दिया गया है। जनपद में इन गत वर्ष खुले 60 विद्यालयों हेतु स्वीकृत 60 शिक्षा-मित्रों के पदों पर चयन एवं 57 शिक्षा-मित्रों के प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। जनपद के इन 60 विद्यालयों हेतु 60 प्र0अ0 के पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में स्वीकृत 11+15 नवीन प्रा0वि0 में शिक्षा-मित्र एवं प्र0अ0 के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। गत वर्षों में स्वीकृत शिक्षा मित्रों एवं प्रधानाध्यापकों के मानदेय एवं वेतन पर धनराशि व्यय की गई।(Table A-A2.2)

Activity	Year	Sanc. Post	Selected by VEC	Trained Shikshak Mitra		
				Male	Female	Total
Shiksha Mitra	2000-2001	127	127	76	51	127
	2001-2002	120	60	16	41	57
	2002-2003	22				
	2003-2004	30				
Total		269	187	82	92	184

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि0ग0 2003-2004।

ब्लॉकवार चयनित शिक्षा-मित्र

Block	Shiksha Mitra in DPEP					S.M. Utaranchal
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	Total	
Bhilangana	27	12	4	3	46	27
Chamba	6	5		2	13	4
Deoprayag	9	9	1	2	21	11
Jakhanidhar	11	3			14	8
Jaunpur	18	6	2	1	27	17
Keertinagar	13	7	1	1	22	12
N.Nagar	11	5	2	2	20	8
P.Nagar	20	6		2	28	20
Thaoldhar	12	7	1	2	22	8
Total	127	60	11	15	213	115

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि0ग0 2003-2004।

३. नवीन प्राथमिक विद्यालयों की साज-सज्जा

जनपद में वर्ष 2002-2003 में खुले 11 नवीन प्रा0 वि0 एवं इस वर्ष में खुले 15 नवीन प्रा0 वि0 भवनों को साज-सज्जा एवं अन्य आवश्यक शैक्षणिक सामग्री की आपूर्ति हेतु धनराशि अगले वर्ष भवन बनते ही उपलब्ध करा दी जायेगी, ताकि विद्यालय खुलने से पूर्व इन विद्यालयों में आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर ली जाय।(Table A-A2.3)

8. शिक्षा-गारण्टी योजना

शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार योजना में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराना या फिर बीच में विद्यालय छोड़ने वाले या अधिक उम्र वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। परियोजना में शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों एवं विद्या केंद्रों को ऐसी बस्तियां में खोला जाता है जो पूर्ण विद्यालय खोलने के निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती हैं। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के लिए शैक्षणिक सामग्री एवं इन केन्द्रों में पढने वाले बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम वर्ष 2000-01 में जनपद की 72 बस्तियों में योजनान्तर्गत विद्या-केन्द्र खोले गए हैं। इनके संचालन हेतु 72 आचार्यों का चयन ग्रा0शि0स0 द्वारा किया गया, इन आचार्यों ने प्रशिक्षणोपरान्त कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। वर्ष 2001-02 में उक्त योजना के अन्तर्गत 14 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, 129 विद्या-केन्द्र, 5 ऋषि वेली केन्द्र, 7 बालमित्र एवं 1 ब्रिज कोर्स प्रस्तावित थे। जिनमें से 124 विद्या-केन्द्र एवं 9 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित कर दिए गए। वर्ष 2000-01 के 72 एवं वर्ष 2001-02 के 124 विद्या-केन्द्र एवं 09 वैकल्पिक शिक्षा केंद्र में कक्षाओं का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्ष में 124 आचार्यजी एवं 09 अनुदेशकों को दस माह की संविदा पर रखा जाता है। आचार्यजी द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य करने पर उसे ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पुनः संविदा पर रखा जा सकता है, ऐसी स्थिति में उसे 15 दिन का आवासीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण डायट द्वारा दिया जाता है। आचार्यजी के रूप में कार्य करने पर उसे 1000 रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जाता है। मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा किया जाता है।

शिक्षा गारण्टी योजनान्तर्गत इस वर्ष हेतु 26 विद्या-केंद्रों एवं 5 रिषी-वैली केंद्रों के लक्ष्य के सापेक्ष 31 विद्या-केंद्रों का चयन किया जा चुका है। 05 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के विपरीत 05 में अनुदेशकों की चयन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। (Table A-A3,B,D&F)

EG.S. and A.Schooling

Activity	Year	Sanc. Post	Selected by VEC	Trained Acharyaji		
				Male	Female	Total
Selection of Acharyaji	2000-2001	72	72	42	30	72
	2001-2002	128	124	56	68	124
	2002-2003	26+5	26+5			31
Total		226	196	94	96	190
Selection of Anudeshak	2000-2001	14	14			13

Enrolment in EGS Centers

Activity	No. of Students			No. of S.C. Students		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
EGS (Vidya Kendra) & AS	1762	1881	3643	382	345	727

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि0ग0 2003-2004।

ब्लॉकवार विद्या-केन्द्रों एवं ए०एस० की संख्या

Block	EGS				AS		
	2000-2001	2001-2002	2002-2003	Total	2001-2002	2002-2003	Total
Bhilangana	10	35	2	46			0
Chamba	8	11	1	21		1	1
Deoprayag	8	10	3	21	1		1
Jakhanidhar	8	10	5	23			0
Jaunpur	6	18	3	27	4	1	5
Keertinagar	8	8	3	19			0
N.Nagar	7	16	5	28	1	2	3
P.Nagar	8	5	1	14	1	1	2
Thaoldhar	9	15	3	27	2		2
Total	72	128	26	226	9	5	14

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2003-2004।

५. नामांकन

परियोजना के पूर्व सन् 1999-2000 में जनपद के कुल प्राथमिक विद्यालयों का कुल नामांकन 96517 था। परियोजना के प्रथम वर्ष 2000-2001 में स्कूल चलो अभियान 2000 के फलस्वरूप 1815 अतिरिक्त बच्चों के नामांकन सहित कुल 98332 नामांकन की उपलब्धि हासिल की गई। निम्न तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1999-2000 की तुलना में वर्ष 2003-04 में नामांकन में 3592 की वृद्धि हुई जो 1999-2000 की छात्र संख्या से 3.72 प्रतिशत अधिक है।

नामांकन प्राथमिक स्तर (कक्षा १ से ५ तक)

वर्ष	नामांकन		
	बालक	बालिका	योग
1999-2000	48415	48102	96517
2000-2001	49442	48490	98332
2001-2002	49291	49916	99207
2002-2003	49263	49981	99244
2003-2004	50124	49985	100109

स्रोत- जिला-विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2003-004.

नामांकन उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा ६ से ८ तक)

वर्ष	नामांकन		
	बालक	बालिका	योग
2001-2002	21218	19395	40613
2002-2003	20893	19929	40822
2003-2004			

स्रोत- जिला-विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2003-004.

२- ठहराव सुनिश्चितकरण

जनपद में स्कूलों में बच्चों का ठहराव ही एक प्रमुख समस्या है। जनपद में इस परियोजना के अन्त तक धारण दर 93 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। बालकों के मामलों में यह 92 प्रतिशत व बालिकाओं 94 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। जनपद के कक्षा 1 में यह समस्या अधिक है। इसका कारण बच्चों का कम आयु में नामांकन होना है जिससे उनके मानसिक स्तर परिपक्व न होने के कारण पुनः प्रवेश व अभिभावकों द्वारा उन्हें नियमित रूप से विद्यालय न भेजा जाना है।

निम्न तालिका से इस हस्तक्षेप के अन्तर्गत रखे गये लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धी स्पष्ट होती है-

क्र.	गतिविधि का नाम	वर्ष 2003-2004 का लक्ष्य	31.3.04 की उपलब्धी	उपलब्धी प्रतिशत	विवरण
1	प्रचार प्रसार एवं वातावरण सृजन	768	768	100	
	स्कूल चलो अभियान	10	10	100	
2	न्यूज लेटर	01	01	100	
3	शौचालय निर्माण	100	100	100	
4	पेय जल व्यवस्था	125	125	100	
5	भवन मरम्मत कार्य	220	220	100	
6	शिक्षा-मित्र चयन	60+11+15	-	-	2000-01 के शिक्षा-मित्र अनवरत कार्यरत
बालिका-शिक्षा					
क	ग्राम पंचायत की चयनित महिलाओं का प्रशिक्षण				
ख	वातावरण सृजन	15 कलस्टर	15	100	
ग	डब्लू0एम0जी0प्रशिक्षण				
घ	एम0टी0ए0/ममता प्रशिक्षण	155	155	100	
ड	मां-बेटी मेला	15	15	100	
च	मीना कम्पेनिंग				
छ	ग्रा0शि0स0की कार्यशालाएं	05	05	100	
9	बाल-मेला				
11	शिक्षक-संवेदीकरण				
क	टी0ओ0टी0	01	01	100	
ख	शिक्षक प्रशिक्षण				
12	पी0आर0ए0				
क	वर्कशॉप				
ख	अभ्यास				
13	जे0ई0 व ए0ई0 का मानदेय	-	-	-	

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि0ग0 2003-2004।

१. वातावरण सृजन

वातावरण सृजन एवं सरकारी कार्यक्रमों में समुदाय की सहभागिता एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जनता प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता को नहीं समझती। प्रायः यह देखा जाता है कि समुदाय विद्यालय के प्रबन्धन में रुचि नहीं रखता है एवं ग्राम स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनाई जाती है। समुदाय इसको सरकार/शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मानकर स्वयं इससे विमुख रहता है। फलतः अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत समुदाय को प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे— कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं गोष्ठियों आदि के माध्यम से जनता को जागरूक बनाया जा रहा है। समुदाय के सदस्यों को प्रशिक्षण के माध्यम से यह बताया जाएगा कि प्रारंभिक शिक्षा का प्रबन्ध समुदाय स्वयं कर सकता है, जिसके आशातीत परिणाम मिल रहे हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण के दौरान उनके कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों की जानकारी दी जाती है। जनपद में 896 ग्राम शिक्षा समितियां एवं 1563 स्कूल प्रबन्धन समितियां गठित हैं। इसके अतिरिक्त मातृ-अध्यापक संघ (ममता) भी गठित हैं। ये सभी एक स्वयं सेवी समूह हैं। जनपद में समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने के लिए समय-समय पर सरकारी एवं स्वयं सेवी संगठनों के साथ बैठकें एवं कार्यशालाएं, ग्राम शिक्षा समितियों का गठन एवं उनकी नियमित मासिक बैठकें, स्कूल प्रबन्धन समितियों का गठन एवं नियमित मासिक बैठकें, डी0आर0जी0 एवं बी0आर0जी0 का गठन, प्रशिक्षण एवं उसकी बैठकें, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण, मीना कम्पैन एवं नुक्कड़ नाटकों का आयोजन, दीवार-लेखन, समाचार पत्रों के द्वारा, स्कूल चलो अभियान, अभिभावकों से व्यक्तिगत सम्पर्क, बाल-मेंलों का आयोजन, वी0ई0सी0 मेंलों का आयोजन, मां-बेटी मेंलों का आयोजन, स्थानीय पर्वों व मेंलों में प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण, स्वयं-सेवी संस्थाओं से सहायता एवं न्यूज लेटर का प्रकाशन आदि कार्य किए जा रहे हैं। (Table A-R1.A & B, R2)

२. न्यूजलेटर

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक न्यूज लेटर "पहल" का प्रकाशन जिला परियोजना कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। (Table A-R2)

३. पेयजल निर्माण

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 175 प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। उक्त विद्यालयों में पेयजल के निर्माण हेतु प्रति विद्यालय 0.22 लाख रुपये की दर से धनराशि ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जा चुकी है। निर्माण हेतु सम्पूर्ण अंशदान (रु0 22.00 हजार) परियोजना द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। (Table A-R5)

8. भवन मरम्मत

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 390 प्राथमिक विद्यालयों में मरम्मत का लक्ष्य रखा गया था। 170 विद्यालयों में मरम्मत हेतु प्रति विद्यालय 0.20 लाख रुपये की दर से धनराशि ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करा कर निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। 220 विद्यालयों के मरम्मत हेतु स्थल चयन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। (Table A-R6)

५. शिक्षा-मित्र

जनपद हेतु स्वीकृत 67+ 30- 97 शिक्षा-मित्रों में से 94 द्वारा विद्यालयों में शिक्षण कार्य किया जा रहा है। जनपद में वर्ष 2001-02 में खुले 60 विद्यालयों हेतु स्वीकृत प्र0अ0 के विरुद्ध 60 शिक्षा-मित्रों के पदों पर चयन की कार्यवाही एवं वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में स्वीकृत क्रमशः 11 एवं 15 नवीन प्रा0वि0 हेतु स्वीकृत 26 प्र0अ0 के विरुद्ध 26 शिक्षा-मित्रों के पदों पर प्र0अ0 के चयन की प्रक्रिया के तत्काल प्रारम्भ कर ली जाएगी। गत वर्षों में स्वीकृत शिक्षा मित्रों के मानदेय पर धनराशि व्यय की गई। (Table A-R7)

क्र0स0	वर्ष	स्वीकृत पद	चयनित	कार्यरत	विवरण
1	2000 - 2001	97	94	94	
2	2001 - 2002	60	-		चयन प्रक्रिया प्रारंभ
3	2002 - 2003	11	-		चयन प्रक्रिया प्रारंभ
4	2003 - 2004	15	-		चयन प्रक्रिया प्रारंभ
	योग	183	94	94	

६. बालिका शिक्षा

बच्चों की कुल संख्या के सापेक्ष बालिकाओं की संख्या लगभग आधी है। फिर भी जिस अनुपात में बालिकाओं का नामांकन/ठहराव विद्यालयों में होना चाहिए उस लक्ष्य से हम अभी काफी पीछे हैं। हालांकि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के संचालित होने के पश्चात बालिकाओं के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फिर भी यह बालिकाओं के अपेक्षा कम है। जनपद में बालिका शिक्षा का स्तर उठाने के लिए सामुदायिक सहभागिता हेतु ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण, विद्यालयों में ममता, एस0एम0सी0 एवं, एम0टी0ए0/पी0टी0ए0 का गठन, विद्यालयों गठित एम0टी0ए0/पी0टी0ए0 के सदस्यों का प्रशिक्षण, महिला प्रेरक समूहों का गठन व प्रशिक्षण, ग्राम पंचायत की चयनित महिलाओं का प्रशिक्षण/कार्यशालाएं, अध्यापकों का लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण, कला-जत्था/ मीना कैम्पेन कार्यक्रम, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, अभिभावक शिक्षक संघों की प्रतिमाह बैठकें, माँ-बेटी मेंलों का आयोजन, ग्राम शिक्षा समितियों की कार्यशालाएं, ठहराव प्रक्रिया तथा तारांकन अभियान, शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढीकरण, महिला समाख्या से कन्वर्जेन्स, स्वयं सेवी संगठनों, शिक्षा विदो से सहयोग आदि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

बालिका शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु जनपद में न्याय पंचायत स्तर पर आदर्श संकुल-विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बालिकाओं की शिक्षा के विकास व प्रसार-प्रचार हेतु दस मॉडल कलस्टर्स का

चयन किया गया। यहाँ पर प्रारम्भिक गतिविधियों के रूप में वातावरण सृजन, एवं 10 न्याय पंचायतों में मॉ-बेटी मेला कार्यक्रम, 5 ग्रा0शि0स0 की कार्यशालाएं आयोजित किये गये। माडल क्लस्टर में गठित ममता के सदस्यों के प्रशिक्षण का कार्य संपादित किया गया। (Table A-R8,9 &11)

**बालिका शिक्षा के अन्तर्गत गठित
आदर्श संकुलों की सूची**

क0स0	आदर्श संकुल का नाम	विकास खण्ड	गठित			सदस्य संख्या		
			WMG	VEC	MTA	WMG	VEC	MTA
1	म्याणी	जौनपुर	2	8	14	10	40	210
2	भरवाकाटल	जौनपुर	3	6	20	15	30	300
3	खिरबेल	भिलगना	7	15	22	35	75	330
4	थाती बूडाकेदार	भिलगना	3	16	21	15	80	315
5	जाख न0चा0	भिलगना	3	17	32	15	85	480
6	कपारी	अरवा	5	11	15	25	55	225
7	कुमारधार	जाख0	—	12	16	—	60	240
8	दुग बडनाली	..	—	15	22	—	75	330
9	श्रीकोट	जौन0	—	05	08	—	25	120
10	बैजवाडी	कीर्ति0	—	08	18	—	40	270
11	गरवाणगांव	प्रताप0	1	08	15	05	40	225
12	मोदण	..	—	10	14	—	50	210
13	मैतण	नरन्द्र0	1	09	12	05	45	180
14	बुगाला	..	3	07	13	15	35	195
15	कपारी	थौल0	1	12	23	05	60	345
योग			29	159	265	145	795	3975

स्रोत— विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, ति0ग0 2003—2004।

७. स्वास्थ्य परीक्षण

जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से गत वर्ष 58154 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कार्य सम्पादित किया गया। परियोजना के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के अभिलेखीकरण हेतु प्रत्येक बच्चे का स्वास्थ्य कार्ड बनाकर बच्चे को दिया गया। जो बच्चे विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त पाये गये उन्हें बीमारी की स्थिति के अनुरूप गुलाबी, पीला व हरा संदर्भ कार्ड क्रमशः अतिगम्भीर, कम गम्भीर व साधारण रोग की पहचान हेतु बनाकर दिये गये।

३. गुणवत्ता सुधार

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्ता संवर्धन है। इस हेतु जनपद स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में विकास करने के लिए डायट, ब्लॉक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। जिसका लक्ष्य विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि करना है। जिससे विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति के स्तर में सुधार लाया जा सके। वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर गुणवत्ता संवर्धन हेतु निम्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं—

- एन०पी०आर०सी०, बी०आर०सी० तथा डायट स्तर पर प्रतिमाह बच्चों के पाठ्यक्रम पर आधारित समस्याओं तथा पैडागोजी पर चर्चा एवं निदान।
- पाठ्यक्रम, बालिका शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण माड्यूल पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण।
- अध्यापकों का बहुउद्देशीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण।
- जिला संदर्भ समूह एवं विकासखण्ड संदर्भ समूहों का गठन, उनका प्रशिक्षण एवं बैठकों में विभिन्न विषयों पर चर्चा।
- ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण एवं नियमित मासिक बैठकें।
- बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का प्रशिक्षण, विजनिंग एवं पुनर्बोधात्मक कार्यशालाएं।
- डी०पी०ओ० अभिकर्मियों एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण, विजनिंग एवं पुनर्बोधात्मक कार्यशालाएं।
- विभिन्न कार्यशालायें/ सेमिनारों का आयोजन।
- महिला प्रेरक समूह, माता शिक्षक संघ एवं एस०एम०सी० का गठन और प्रशिक्षण एवं नियमित बैठकें।
- आचार्यों/अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्रों का अभिनवीकरण एवं पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।
- शोध एवं क्रियात्मक शोध।
- विद्यालयों का कोटि-करण।
- वर्ष भर अच्छा कार्य करने वाले अध्यापक/अध्यापिका को दक्षता सम्मान।
- टी०एल०एम० विकास हेतु कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण।
- टी०एल०एम० प्रदर्शनी मेला एवं प्रतियोगिताएं।
- बाल मेला एवं प्रतियोगिताएं।
- ई०सी०सी०ई० केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढीकरण।
- ग्राम शिक्षा समितियों को निर्माण कार्य का प्रशिक्षण।
- विद्यालयों को विद्यालय विकास अनुदान।
- प्राथमिक विद्यालयों में बुक-बैंकों की स्थापना।
- शिक्षकों को टी०एल०एम० अनुदान।

गुणवत्ता संवर्धन के विभिन्न बिन्दुओं पर उपलब्धि निम्न तालिका के अनुसार रही -

क्र.	गतिविधि का नाम	वर्ष 2003-2004 का लक्ष्य	31 मार्च 2004 की उपलब्धी	उपलब्धी प्रतिशत में	विवरण
1	ई.सी.सी.ई. केन्द्र				
क	केन्द्र टी0एल0एम0	4	2	50	
ख	मानदेय	200	198	99	
ग	आ0व्यय	4+196	197	98	
2	प्रशिक्षण				
क	डी0आर0जी0बैठक	4	3	75	
ख	बी0आर0जी0बैठक	9	9	100	
ग	बी0आर0जी0 प्रशिक्षण	9	10	111.11	
घ	ग्रा0शि0स0 प्रशिक्षण	400	400	100	
ङ	एम0टी0 प्रशिक्षण	1 बैच	1 बैच	100	
च	सेवारतशिक्षक प्रशिक्षण	80 बैच		100	धनराशि बी0आर0सी0 को निर्गत
छ	शिक्षा-मित्र प्रशिक्षण क- अभीनवीकरण ख- पुर्नबोधात्मक	87+30 184	177	71.79	शेष चयनित नहीं हुए। शेष चयनित नहीं हुए।
ज	निर्माणकार्यका प्रशिक्षण	9	9	100	
झ	ई.सी.सी.ई.कार्य. प्रशिक्षण 1.अभिनव0 2.पुनर्बोधा0	14 186	12 158	85.71 84..95	शेष में कार्यकर्ती न होने के कारण।
ञ	आर्चाय प्रशिक्षण क- अभीनवीकरण ख- पुर्नबोधात्मक	26+5 195	31 195	100 100	
ट	अनुदेशक प्रशिक्षण क- अभीनवीकरण ख- पुर्नबोधात्मक	05 09	04 09	80 100	
ठ	समन्वयक प्रशिक्षण	4 बैच			
ड	निर्माण कार्य प्रशिक्षण	9			
ढ	सामु0सह0की कार्यशाला	1	1	100	
ण	वै0शि0की कार्यशाला	1	1	100	
त	परि0कर्मि0 की पुर्न0कार्यशाला	4	02	50	
3	टी0एल0एम0	10	10	100	
क	विद्यालयविकासअनुदान	1273 विद्यालय	1257 विद्यालय	98.74	
ख	शिक्षकों को टीएलएम.	3079 शिक्षक	2492 शिक्षक	80.94	
ग	नि:शुल्क पा0-पुस्तके	55492 छात्र	55984 छात्र	100.89	-
4	ग्रा.शि.स.को पुरस्कार	वी.ई.सी.	-	-	

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी,टी0ग0 2003-2004।

१. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

स्कूली-शिक्षा की प्रारम्भिक तैयारी के रूप में समेकित बाल विकास विभाग के साथ समन्वयन स्थापित करते हुये परियोजना के पथम वर्ष में 98 आगनबाड़ी केन्द्रों एवं द्वितीय वर्ष में 102 केन्द्रों को ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के रूप में चयनित किया गया जिनमें से 189 कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण कर 198 केन्द्र संचालित कर दिये गये, इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं को कमशः रु0 250.00 व रु0 125.00 का मानदेय परियोजना द्वारा दिया जाता है। साथ ही केन्द्रों की साज सज्जा एवं बच्चों के लिए खिलौनों हेतु रु0 5000.00 प्रति केन्द्र एक बार एवं आकस्मिक व्यय हेतु रु0 1500.00 प्रति केन्द्र प्रति वर्ष दिया जाता है। लक्ष्यानुरूप इस वर्ष 2003-04 में 2 केन्द्रों को टी0एल0एम0 एवं 197 केन्द्रों को आ0व्यय दिया गया।(Table A-Q1)

ब्लाकवार ई०सी०सी०ई० केन्द्र

I. No.	Name of Block	2000-01		2001-02	
		Sanctioned ECCE Centers	Trained FCCE workers	Sanctioned ECCE Centers	Trained ECCE workers
1	Chamba	25	25	45	40
2	Jakhamidhar	32	32	8	0
3	Jounpur	41	41	9	9
4	Keertnagar	0	0	6	6
5	Bhilangana	0	0	34	25
	Total	98	98	102	88

२. ग्राम शिक्षा समिति एवं ब्लाक/जिला-संदर्भ-समूह

विद्यालय विकास हेतु समुदाय का सहयोग प्राप्त करने एवम् ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय करने के उद्देश्य से जनपद में वर्ष 2000-01 में कुल गठित 758 ग्राम शिक्षा समितियों में से 350 ग्राम शिक्षा समितियों के 8324 सदस्यों को ग्राम सभा स्तर पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2001-02 में 412 ग्राम शिक्षा समितियों के 12369 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। जनपद में इस वर्ष 9 ब्लाक संदर्भ समूहों के सदस्यों के प्रशिक्षण एवं 400 ग्रा0शि0समितियों के प्रशिक्षण के लक्ष्य के सापेक्ष इस वर्ष 9 ब्लाक संदर्भ समूहों के सदस्यों के प्रशिक्षण एवं 400 ग्रा0शि0समितियों का प्रशिक्षण कार्य संपादित किया गया।

Activity	Year	Target	Trained VEC	
			BRG/VEC	Member
BRG Trg.	2000-2001	9	9	234
	2001-2002	1	1	26
	2002-2003	1	1	-
	2003-2004	9	10	282
VEC Trg.	2000-2001	350	350	08324
	2001-2002	408	408	12369
	2002-2003	351	ग्राम-पंचायतों के भंग होने के कारण	
	2003-2004	400	400	

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में रूची रखने वाले समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं, सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने के लिए जनपद के प्रत्येक ब्लाक में ब्लाक-स्तर पर 30 सदस्यीय ब्लाक-संदर्भ-समूह एवं जिला-स्तर पर 35 सदस्यीय जिला-संदर्भ-समूह गठित किए गए हैं। प्रशिक्षित ब्लाक

संदर्भ समूह के सदस्यों द्वारा ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इन समूहों की त्रैमासिक बैठक क्रमशः ब्लाक एवं जिला-स्तर पर की जाती है। इन बैठकों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाए जा रहे विविध कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की समीक्षा एवं भविष्य की कार्य योजना व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है। जनपद में डी०आर०जी० की 3 बैठके आयोजित की गईं। विकासखंड स्तर पर बी०आर०जी० की नियमित त्रैमासिक बैठके आयोजित की गईं। (Table A-Q2-1,2,3,4)

3. सेवारत अध्यापक एवं अन्य प्रशिक्षण

शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर किया जाता है। वर्ष 2001-02 में 2284 शिक्षकों को साधन माड्यूल पर नवीन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित 8 दिवसीय प्रशिक्षण बी०आर०सी० पर दिया गया। इस के साथ ही बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० स्तर पर नियुक्त समन्वयकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी वर्ष 2001-02 में संपादित किया गया। वर्ष 2002-03 में सभी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को कठिन स्थलों पर आधारित 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। (Table A-Q2-67,8,10)

Activity	Year	Training	
		Target	Achieve.
Master Trainers	2001-2002	32	32
	2002-2003	32	32
	2003-2004	32	
Teachers Training	2001-2002	2420	2382
	2002-2003	2560	2293
	2003-2004	2560	
E.V.S. Worker's Indu. Training	2001-2002	72	72
	2002-2003	149	122
	2003-2004	2615	31155
E.G.S. Worker's Recu. Trg.	2002-2003	72	-
	2003-2004	195	140
A.S. Worker's Indu. Training	2001-2002	14	09
	2003-2004	05	04
A.S. Worker's Recu. Trg.	2003-2004	05	05
E.C.C.E. Worker's Indu. Training	2001-2002	98	98
	2002-2003	102	88
	2003-2004	14	12
E.C.C.E. Worker's Recu. Trg.	2002-2003	98	98
	2003-2004	186	158

8. निर्माण कार्य प्रशिक्षण

विद्यालयों में होने वाले विविध निर्माण कार्यों के उचित सम्पादन हेतु तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आर०ई०एस० एवं लघु सिंचाई के अभियंताओं द्वारा जिला एवं विकास खंड स्तर पर एक दिन ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को निर्माण कार्य सम्बन्धी तकनीकी जानकारी दी जाती है। वर्ष 2000-01 में ऐसे 10, वर्ष 2001-02 में 09 एवं इस वर्ष 9 विकास खंडों में ए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए।

५. विद्यालय विकास अनुदान

परियोजनान्तर्गत विद्यालयों की साज-सज्जा हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को प्रतिवर्ष रु 2000.00 का अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से दिया जाता है। वर्ष 2000-01 में 1174 प्राथमिक विद्यालयों, वर्ष 2001-02 में 1166 प्राथमिक विद्यालयों, वर्ष 2002-2003 में 1213 प्राथमिक विद्यालयों एवं इस वर्ष 1257 प्राथमिक विद्यालयों को यह अनुदान दिया गया है।(Table A-Q3-1a)

Activity	Year	No. of Schools	
		Target	Achieve.
School Improvement Fund	2000-01	1174	1173
	2001-02	1174	1166
	2002-03	1215	1213
	2003-2004	1273	1257

६. अध्यापक अनुदान

परियोजना के अन्तर्गत शिक्षण अधिगम एवं शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण हेतु प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रत्येक अध्यापक को प्रत्येक वर्ष रु 500.00 का अनुदान दिया जाता है। शिक्षकों द्वारा तैयार किये गये शिक्षण अधिगम/सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावी बनाने में किया जाता है। शिक्षकों द्वारा निर्मित सामग्री का प्रदर्शन एन०पी०आर०सी०, बी०आर०सी० एवं जिला स्तर पर आयोजित टी०एल०एम० मेले में भी किया जाता है। इस प्रदर्शन का उद्देश्य शिक्षकों में टी०एल०एम० निर्माण के प्रति रुचि जागृत करना, एक दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाना है। निम्नानुसार अध्यापकों की यह अनुदान दिया गया है।(Table A-Q3-2)

Activity	Year	No. of Teachers	
		Target	Achieve.
Teachers Grant	2000-01	-	-
	2001-02	2695	2392
	2002-03	3057	2668
	2003-04	3079	2492

७. निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरण

परियोजना के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी छात्रों एवं अन्यवर्ग की सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की जाती हैं। वर्ष 2003-04 में इस योजना के द्वारा उक्त वर्ग के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 55998 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त सामान्य वर्ग के 28715 छात्रों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई।(Table A-Q3-3)

Yearwise Free Text Book Distribution P.Level

Year	Class I to Vth								Book Bank	G. Total
	Boys			Girls						
	SC	St	Total	Gen	SC	St	Total			
2000-2001	8745	7	8752	33919	8694	9	42622	10630	62004	
2001-2002	8827	9	8836	36075	8867	13	44955		53791	
2002-2003	9999	15	10014	35199	9027	10	44236		54250	
2003-2004	10801	13	10814	34750	10409	11	45170		55984	

८. शिक्षण अधिगम सामग्री मेला

शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रति वर्ष रु0 500.00 का अनुदान दिया जाता है। शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए टी0एल0एम0 की प्रदर्शनी न्याय पंचायत, ब्लाक एवं जिला स्तर पर टी0एल0एम0 मेले का आयोजन किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए टी0एल0एम0 की जानकारी एवं उसे बनाने की विधि दूसरे शिक्षकों को देना है। वर्ष 2003-04 में 9 वि0ख0 में एवं 26 एवं 27 दिसंबर 2003 को जिला स्तर पर टी0एल0एम0 मेले का आयोजन किया गया।

Activity	Year	No. of Participant (Teacher)
TLM Mela	2001-2002	35
	2002-2003	33
	2003-2004	36

९. विद्यालय कोटीकरण

शिक्षा में गुणात्मक सुधार के मापन हेतु परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों एवं विद्याकेंद्रों का कोटीकरण का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। विद्यालय मूल्यांकन व कोटीकरण प्रपत्र का उद्देश्य बहुआयामी है। विद्यालय के मूल्यांकन तथा कोटीकरण का लक्ष्य विद्यालय की स्थिति तथा छात्र सम्प्राप्ति की स्थिति में निरन्तर सुधार लाना है। मूल्यांकन व कोटीकरण प्रपत्र के दो भाग हैं। भाग 'अ' विद्यालय की स्थिति से संबंधित है इस हेतु अंक विभाजन का कुल योग 100 है। भाग 'ब' विद्यालय के साध्य छात्र सम्प्राप्ति से सम्बंधित है, इस हेतु अंक विभाजन का कुल योग 100 है। विद्यालय कोटीकरण हेतु भाग 'अ' व 'ब' के अनुसार प्राप्त कोटीकरण को क्रमशः पृथक-पृथक अंकित किया जाता है। कोटीकरण के उद्देश्य से विद्यालय का मूल्यांकन वर्ष में तीन बार किया जाएगा। प्रथम मूल्यांकन जुलाई से सितम्बर की अवधि में, द्वितीय मूल्यांकन अक्टूबर से दिसम्बर की अवधि में, तृतीय मूल्यांकन फरवरी से अप्रैल की अवधि में किया जायेगा। विद्यालय कोटीकरण प्रपत्र दो प्रतियों में किया जायेगा, एक प्रति मूल्यांकनकर्ता (समन्वयक एन0पी0आर0सी0)के पास तथा दूसरी प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जाती है। वर्ष 2001-2002, 2002-2003 एवं 2003-2004 में किए गए कोटीकरण के आधार पर विद्यालयों की स्थिति निम्नवत थी-

S.N.	Year	Total No. of Schools	No. of Schools Graded	No. of Schools Graded									
				Part A					Part B				
				A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1	2001-2002	1205	1127	16	340	574	188	09	03	220	627	246	21
2	2002-2003	1265	642	07	235	326	74	00	01	102	422	110	07
3	2003-2004	1276	1166	74	578	451	60	03	08	327	725	106	02

४. क्षमता निर्माण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत संस्थाओं की क्षमता का संवर्धन करना भी है। इसके अंतर्गत जनपद में उपलब्धि निम्नवत रही –

क्र. सं.	हस्तक्षेप का नाम	बर्ष 2003-2004 का लक्ष्य	31 मार्च 2004 तक की उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत में	विवरण
1	माइक्रोप्लानिंग	400	400	100	
2	बी.आर.सी. निर्माण	4	02	50	
3	एन.पी.आर.सी.निर्माण	1	1	100	
4	जि.परि.कार्यो०स्थापना		स्थापित	100	
5	एम.आई.एस.सेल		स्थापित	100	
6	बी.आर.सी.सम० की नियुक्ति	09	नियुक्त	100	
	सह--सम० की नियुक्ति	18	नियुक्त	100	
	एन.पी.आर.सी.सम० की नियु०	76	नियुक्त	100	
7	समेकित शिक्षा	02	02	100	
8	टी०एल०एम० मेला	10	10	100	

स्रोत- विशेषज्ञ वैसिक शिक्षाधिकारी,दि०ग० 2003-2004.

१. डायट

डायट जनपद में स्थित शिक्षण संस्थाओं को अकादमिक सहयोग प्रदान करता है। डायट द्वारा संदर्भ व्यक्तियों का चयन एवं प्रशिक्षण, सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण, शिक्षा मित्र प्रशिक्षण, आचार्यजी/अनुदेशक प्रशिक्षण, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण, बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का प्रशिक्षण, बी०आर०सी० समन्वयकों की मासिक बैठकें, शोध कार्य, मैगजीन एवं न्यूज लेटर का प्रकाशन, सेमिनार एवं कार्यशालाएं, बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० की गतिविधियों का अनुश्रवण, अध्यापकों को अकादमिक सहयोग एवं उनकी शैक्षिक समस्याओं का निराकरण, न्यूनतम अधिगम स्तर का मापन आदि कार्य संपादित किए जाते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को विविध गतिविधियों के संचालनार्थ सहायता परियोजना द्वारा प्रदान की जाती है। वर्ष 2003-04 में डायट की विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में धनराशि व्यय की गई।(Table A-C2)

वर्ष २००३-२००४

क्र०	प्रशिक्षण / कार्यक्रम	तिथि		प्रतिभागी		
		से	तक	पुरुष	महिला	योग
1	आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण	28.08.2003	06.09.2003	01	29	30
		15.09.2003	24.09.2003	-	34	34
		26.09.2003	04.10.2003	-	32	32
		12.10.2003	21.10.2003	-	33	33
		21.01.2004	30.01.2004	-	22	22
		10.02.2004	19.02.2004	-		
2	आचार्य जी प्रशिक्षण अनावर्ती	01.12.2003	15.12.2003			46
		16.12.2003	30.12.2003			52
		01.01.2004	15.01.2004	19	23	42
3	आचार्य जी प्रशिक्षण आवर्ती	15.02.2004	15.03.2004			55
		15.02.2004	15.03.2004			03
4	शिक्षा-मित्र प्रशिक्षण	01.08.2003	15.08.2003	36	15	51
		16.08.2003	17.08.2003	35	15	50
		01.09.2003	15.09.2003	31	23	54
		16.09.2003	30.09.2003	29	21	50
		08.10.2003	22.10.2003	26	12	38
		01.11.2003	15.11.2003	24	29	53
5	आचार्यजी प्रशिक्षण माड्यूल निर्माण कार्य०	21.11.2003		30	2	32
6	ममता समूह प्रशिक्षण हेतु एम०टी० प्रशिक्षण	29.04.2003	30.04.2003	30	2	32
7	टी०एल०एम० मेला (प्राथमिक)	27.12.2003	28.12.2003			36
	टी०एल०एम० मेला (उच्च प्राथमिक)	30.12.2003	31.12.2003			33
8	टी०ओ०टी० प्रशिक्षण					

2. ब्लाक संसाधन केन्द्र

जनपद में कुल 9 विकासखण्ड हैं। प्रत्येक विकास खण्ड में ब्लाक-संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0) की स्थापना की गयी है। विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अकादमिक सहायता के लिए प्रत्येक बी0आर0सी0 में एक समन्वयक व दो सह-समन्वयकों की नियुक्ति परियोजनान्तर्गत की गयी है। इस प्रकार जनपद में 9 ब्लाक समन्वयक, 18 सहसमन्वयक परियोजना के अन्तर्गत नियुक्त किये गये हैं, जो अध्यापकों को अकादमिक सहयोग एवं विद्यालयों के पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं। बी0आर0सी0 पर एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की बैठकें, शैक्षणिक समस्याओं पर चर्चा, एन0पी0आर0सी0 को तकनीकी सहयोग प्रदान करना, बी0आर0सी0 विद्यालयों का प्रबंधन एवं अकादमिक सहयोग, विविध सूचनाओं का संकलन, समय-समय पर कार्यशालाएं, प्रशिक्षण (डायट के निर्देशन में), अध्यापकों को अकादमिक सहयोग, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, बाल मेलों एवं माँ-बेटी मेलों का आयोजन, टी0एल0एम0 निर्माण एवं टी0एल0एम0 मंले का आयोजन, सांस्कृतिक एवं खेल-कूद कार्यक्रमों का आयोजन, स्कूल चलो अभियान का आयोजन, विविध शैक्षणिक सूचनाओं के संकलन का कार्य किया जाता है।

जनपद में 8 बी.आर.सी. निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। स्थल चयन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0) का निर्माण जल निगम की सी0 एंड डी0 यूनिट द्वारा किया जा रहा है। 4 बी0आर0सी0 का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। शेष में कार्य प्रगति पर है। 9 बी.आर.सी. के लिए फर्नीचर क्रय की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। जनपद हेतु स्वीकृत 9 बी.आर.सी. समन्वयकों व 18 सह-समन्वयकों के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। इस मद के अन्तर्गत बी0आर0सी0 भवन निर्माण, समन्वयकों के वेतन भत्ते एवं मानदेय तथा बी0आर0सी0 के यात्रा-भत्ता, आकस्मिक व्यय एवं द्रो-पहिया वाहन क्रय मद में धनराशि व्यय की गई। जनपद में बी0आर0सी0 स्तर पर टी0एल0एम0 मेलों के आयोजन में धनराशि व्यय की गई। (Table A-C3)

3. जिला परियोजना कार्यालय

जिला परियोजना कार्यालय मुख्यतः डायट, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 एवं ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से जनपद की वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण, परियोजना के विभिन्न कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर नियंत्रण, विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण, जिले में योजना के विभिन्न स्तरों पर समन्वयन, परियोजना के क्रियाकलापों हेतु स्वीकृत धन का हस्तान्तरण एवं समुचित उपयोग, शैक्षणिक गतिविधियों का अनुश्रवण, वार्षिक कार्ययोजनानुसार कार्यों का समयबद्ध निष्पादन आदि कार्यों का निष्पादन करता है।

जिला-स्तर पर एक सुसज्जित जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की गयी है, जिसमें 1 विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, 1 सहायक लेखाधिकारी, 4 समन्वयक (क्रमशः प्रशिक्षण, बालिका शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा एवं सामुदायिक गृहभागिता), 1 शिविर सहायक, 1 लेखाकार, 1 कम्प्यूटर आपरेटर एवं 1 चतुर्थ श्रेणी कार्यरत हैं। जिला परियोजना कार्यालय वर्ष 2003-04 में विभिन्न गतिविधियों में धनराशि व्यय की गई इसमें

कार्यशाला वेतन, आकरिमक व्यय, टेलीफोन, फ़ैक्स, यात्रा-भत्ता, पी0ओ0एल0 मदों में धनराशि व्यय की गई है।

वर्ष २००३-२००४

क्र०	प्रशिक्षण / कार्यशालाएं		तिथि		कुल
			से	तक	प्रतिभागी
1	समेकित शिक्षा पर दो दिवसीय कार्यशाला	सर्व शिक्षा अभियान	22.02.04	23.02.04	40
2	एस0एस0ए0 अनुश्रवण प्रपत्र पर	सर्व शिक्षा अभियान	23.02.04	24.02.04	48
3	गुणवत्ता सुचकांक	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	02.03.04	03.03.04	38
4	सामुदायिक सहभागिता पर कार्यशाला	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	21.03.04	22.03.04	प्रस्तावित
5	वैकल्पिक शिक्षा पर कार्यशाला	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम			प्रस्तावित

४. ई०एम०आई०एस० सेल

जनपद में जिला परियोजना कार्यालय में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 सेल की स्थापना की गई है। जनपद के विद्यालयों से एक निर्धारित प्रपत्र पर सूचना भरकर उसका कम्प्यूटराईजेशन किया जाता है। इस प्रकार कम्प्यूटरीकृत सूचनाओं का प्रयोग वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट निर्माण, शैक्षणिक सूचनाओं के आदान-प्रदान, अनुश्रवण एवं नियोजन, आंकणों एवं सूचनाओं के विश्लेषण तथा आवश्यकताओं की पहचान में किया जाता है। (Table A-C5)

५. न्याय पंचायत संसाधन केंद्र

प्रत्येक न्याय पंचायत में न्याय-पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0) की स्थापना की गयी है। विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अकादमिक सहायता के लिए प्रत्येक एन0पी0आर0सी0 में एक एन0पी0आर0सी0 समन्वयक की नियुक्ति परियोजनान्तर्गत की गयी है। इस प्रकार जनपद में 76 न्याय पंचायत समन्वयक परियोजना के अन्तर्गत नियुक्त किये गये हैं। एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा अध्यापकों को अकादमिक सहयोग, विद्यालयों के पर्यवेक्षण का कार्य, ग्राम शिक्षा समितियों/स्कूल प्रबन्धन समिति का प्रशिक्षण, बाल मेलों एवं मों-बेटी मेलों का आयोजन, टी0एल0एम0 निर्माण एवं टी0एल0एम0 मेलों का आयोजन, सांस्कृतिक एवं खेल-कूद कार्यक्रमों का आयोजन, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, स्कूल चलो अभियान का आयोजन एवं विविध शैक्षणिक सूचनाओं के संकलन का कार्यकिया जाता है।

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 76 न्याय-पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0) के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। जनपद में 76 एन.पी.आर.सी. में से प्रथम वर्ष 36 एन.पी.आर.सी. का निर्माण कार्य हो चुका था। इस वर्ष 1 का निर्माण प्रस्तावित था जिसमें से 1 एन.पी.आर.सी. निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। 74 एन.पी.आर.सी. के लिए फर्नीचर क्रय की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। इस मद के अन्तर्गत एन0पी0आर0सी0 के भवन निर्माण समन्वयकों के वेतन भत्ते एवं मानदेय तथा एन0पी0आर0सी0 के यात्रा-भत्ता एवं आकरिमक व्यय में धनराशि व्यय की गई। (Table A-C6)

६. समेकित शिक्षा

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक की विभिन्न विकलांगताओं से ग्रसित बच्चों को भी विद्यालयों में नहीं लाया जाता। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत इन बच्चों को उपकरण प्रदान कर विद्यालयों में नामांकन करने तथा अध्यापकों एवं समुदाय का संवेदीकरण किया जा रहा है। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक बालिकाओं का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है।

गत वर्ष के शिक्षण प्रशिक्षण में समेकित शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण भी सभी अध्यापकों को दिया गया है। इसके अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु वे क्या-क्या कर सकते हैं उन्हें विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर किन-किन सावधानियों को बरतना चाहिए ऐसे बच्चों की पहचान कैसे करें उनके शिक्षण में क्या-क्या सावधानियां बरती जायं आदि की जानकारी उन्हें दी गयी है।

वर्ष 2003-2004 में विकासखंड प्रतापनगर एवं भिलंगना में स्वास्थ्य विभाग, टिहरी एवं एन0आई0वी0एच0 तथा एन0आई0ओ0एच0 देहरादून के सहयोग से एक विकलांग परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 6 से 18 वय वर्ग के विकलांग बच्चों का परीक्षण कर बच्चों को विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं बच्चों को उपकरण प्रदान किए गए। (Table A-C8)

विक्षे0	तिथि	लाभान्वित बच्चों की संख्या	जिन विभागों/संस्थाओं का सहयोग लिया, का नाम	विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या	सहायता उपकरण हेतु चिन्हित बच्चों की संख्या
चम्बा	28.08.02	136	स्वास्थ्य विभाग टिहरी, एन0आई0वी0एच0 देहरादून	51	51
	एवं 25.10.02	56	एन0आई0ओ0एच0 देहरादून। एन0आई0वी0एच0 देहरादून		
प्रतापनगर	16.05.03	85	"	23	04 व्हील चेयर, 21 सुनने की मशीन, 3 को चश्मा
घनशाली	29.12.03	73	"		08 ब्रेच, 14 सुनने की मशीन, 2 को चश्मा

इस वर्ष के मदवार व्यय विवरण संलग्न तालिका 'ए' (Table A) से स्पष्ट है—

D.P.E.P. Tehri Garhwal

Summary Last Year (2003-2004) Progress

Rs. in Thousand

S.N.	Head/ Sub heads/Activity	Total A.W.P.&B. 2003-04	Expen. Till 03/2004	Blanc./Sav. Amount
1	ACCESS	8363.26	5878.80	2484.46
2	RETENTION	13357.42	12186.88	5570.54
3	QUALITY IMPROVEMENT	16916.26	10081.15	6835.11
4	CAPACITY BUILDING	24838.83	21368.00	3470.83
	TOTAL	63475.77	49514.825	18360.945

(Access)

Rs. In Thousand

Activities/Particulars	Main/Subhead	Phy. Target	Last Year Sanctioned Amount with Spill Over	Re-appropriated Amount	Revised Sanctioned Amount	Physical Achievement		Expenditure		Approx. Saving and Balancing Amount	Previous Particulars with Note (Remark)
						Till 31st Dec.	Till 31st March App.	Till 31st Dec.	Till 31st March App.		
A1. Additional Class rooms					0.00					0.00	
	Sub Total(A1)		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
A2. New Primary Schools											
1. Construction		11+15	1146.00		1146.00	11	24		993.20	152.80	
2a. Salary of Para-Teachers		116	3151.50		3151.50	77	90	1189.88	1648.88	1502.63	
2b. Addl. Salary of Head Teacher		116	644.00		644.00	99	116		540.00	104.00	
3. Furniture/Fixture & Equip.		11+15	260.00		260.00				0.00	260.00	
	Sub Total(A2)		5201.50	0.00	5201.50			1189.88	3182.08	2019.43	
A3. Alternative Schools											
<i>(A) Shiksha Ghar.</i>											
1. Honorarium										0.00	
(a) Worker		14	129.00		129.00	14	14	72.00	114.00	15.00	
(b) Supervisor					0.00					0.00	
2. Educational materials		5	11.75		11.75		5		11.75		
3. Text Books/TLM		5+9	14.00		14.00					14.00	
4. Conteng.		9	4.50		4.50	8	8	4.50	4.50	0.00	
5. Training- Worker/Supervisor											
(a) Induction		5	9.20		9.20		4		7.36	1.84	
(b) Recurring		9	9.00		9.00	9		7.23	7.23	1.77	
<i>(B) Education Guarantee Scheme</i>											
1. Honorarium											
(a) Worker		221	2301.00		2301.00			1332.00	2083.00	218.00	
(b) Supervisor					0.00					0.00	

Activities/Particulars	Main/Subhead	Phy	Last Year	Re-appropriated	Revised	Physical Achievement				Expenditure	Approx. Saving	Previous
		Target	Sanctioned Amount with Spill Over	Amount	Sanctioned Amount	Till 31st Dec.	Till 31st March App.	Till 31st Dec.	Till 31st March App.	Amount	Particulars with Note (Remark)	
2. Educational materials		26	61.10		61.10		26		61.10	0.00		
3. Text Books TLM		26-195	221.00		221.00	195+26			44.06	176.95		
4. Conteng.		195	97.50		97.50	164	194	82.00	97.00	0.50		
5. Training- Worker/Supervisor												
(a) Induction		26	47.84		47.84		26		47.84	0.00		
(b) Recurring		195	195.00		195.00	98	195	61.44	195.00	0.00		
6. TLM					0.00					0.00		
<i>(C) Bal Mitra</i>												
1. Honorarium of worker					0.00					0.00		
2. Educational Equipments					0.00					0.00		
3. Bal Kit TLM					0.00					0.00		
4. Training- Worker					0.00					0.00		
5. Special Award					0.00					0.00		
<i>(D) Bridge Course Camp</i>										0.00		
1. Honorarium of worker					0.00					0.00		
2. Bal Kit/TLM					0.00					0.00		
3. Refreshment (children)					0.00					0.00		
4. Educational materials/Contingency					0.00					0.00		
5. Training- Worker					0.00					0.00		
<i>(F) Rishi Valley Education Centre</i>												
1. Honorarium										0.00		
(a) Worker		5	30.00		30.00					30.00		
(b) Supervisor										0.00		
2. Educational Equipments		5	11.75		11.75				11.75	0.00		
3. Educational Kit		5	6.00		6.00					6.00		
4. Training- Worker/Supervisor												
(a) Induction		5	9.20		9.20				9.20	0.00		
(b) Recurring										0.00		

Activities/Particulars	Main/Subhead	Target	Sanctioned Amount with Spill Over	Revised Amount	Physical Achievement		Expenditure		Approx. Saving and Balancing Amount	Previous Particulars with Note (Remark)
					Till 31st Dec.	Till 31st March App	Till 31st Dec.	Till 31st March App		
(G) Salary of D.Co. A.Schooling		1							0.00	
(H) D.R.G. Meeting(A.S.)		4	3.92	3.92	2	3		2.94	0.98	
Sub Total (A3)			3161.76	0.00	3161.76			1559.17	2696.73	465.04
Total (A1+A2+A3)			8363.26	0.00	8363.26			2749.05	5878.80	2484.46

(Retention)

R1.A- Publicity & Ext. awareness										
Building/Mass Communication	934	50.00		50.00				25.000	25.00	
R1 B- School challo Abhiyan				0.00					0.00	
R2. News Letters	1-1	20.00		20.00				20.00	0.00	
R3. Const. of old Primary Schools				0.00					0.00	
R4. Toilets	100	1000.00		1000.00	100	100	1000.00	1000.00	0.00	
R5. Drinking Water	125	2750.00		2750.00		130		2749.80	0.20	
R6. Repair & Maintenance										
(School needing repairs and General Maint.)	220	4400.00		4400.00	208	220	4160.00	4400.00	4400.00	
R7. Salary of Additional Para-Teacher	183	4611.75		4611.75			1956.25	3771.25	840.50	
R8. Promoting Girls Education									0.00	
a. Cluster Mobilization/Awareness	15	15.00		15.00		15		15.00	0.00	
b. Trg of Elected Women of G.Panchayat				0.00					0.00	
c. WMG Training				0.00					0.00	
d. MAMTA Training	155	155.00		155.00		155		155.00	0.00	
e. Maa-Beti Mela	5	19.00		19.00		5		19.00	0.00	
f. Meena Campaigning/ Kala Jatha				0.00					0.00	
g. Workshop of VEC at NPRC	5	19.00		19.00		5		19.00	0.00	
h. Mahila Samakhya				0.00					0.00	
i. DRG Meeting (G.E.)	4	3.92		3.92	2	3		2.94	0.98	
j. Salary of D.Co. G.Education	1									
R9. Bal Mela				0.00					0.00	
R10. Innovative Prg for NGOs				0.00					0.00	

Activities/Particulars	Main/Subhead	Target	Sanctioned Amount with Spill Over	Amount	Sanctioned Amount	Physical Achievement				Expenditure	Approx. Saving and Balancing Amount	Previous Particulars with Note (Remark)
						Till 31st Dec.	Till 31st March App	Till 31st Dec.	Till 31st March App			
R11. Gender Sensitization Programme											0.00	
I. TOT MT/APTA/SMC		1	11.05		11.05	1	1	9.89	9.89		1.16	
II. NPRC/BRC/Teachers Training					0.00						0.00	
R12. PRA											0.00	
1. Workshop					0.00						0.00	
2. Exercise					0.00						0.00	
R13. Health Checkup/Card					0.00						0.00	
R14. Honorarium of											0.00	
1. AEs		1	24.00		24.00						24.00	
2. JEs			278.70		278.70						278.70	
Total (R1-R14)			13357.42	0.00	13357.42			7126.14	12186.88		5570.54	
(Quality Improvement)												
Q1(A). Opening of ECCE Centres												
1. Civil Works					0.00						0.00	
2. TLM		4	20.00		20.00		2		10.00		10.00	
3. Honorarium		200	900.00		900.00	198	198	520.50	800.00		100.00	
4. Contingency		4+196	300.00		300.00		197		295.50		4.50	
5. Quarterly Meetings Of Anusharwan Sameeti			0.00		0.00						0.00	
6. Training												
a. Inductive		32	38.40		38.40			38.40	38.40		0.00	
b. Recurring		186	223.20		223.20		168	109.53	168.00		55.20	
Sub Total(Q1A+Q1B)			1481.60	0.00	1481.60			668.43	1311.90		169.70	
Q2. Training Programms												
1. DRG Meeting(Co.Mob.)		4	3.92		3.92	2	3		2.94		0.98	
2. BRG Meeting		9	51.30		51.30		9		51.30		0.00	
3. BRG Training For VEC & SMC Trg		9	121.50		121.50	10	10	81.04	81.04		40.46	
4. VEC & SMC Training		400	6400.00		6400.00		400		400.00		6000.00	
5. Salary of D.Co. Commu. Mobili.					0.00							
6. Salary of D.Co. Training					0.00							

Activities/Particulars	Main/Subhead	Target	Sanctioned Amount with Spill Over	Amount	Sanctioned Amount	Physical Achievement		Expenditure		Approx. Saving and Balancing Amount	Previous Particulars with Note (Remark)
						Till 31st Dec.	Till 31st March App.	Till 31st Dec.	Till 31st March App.		
7. Resource Person Training (TOT)		1	31.75		31.75		1		31.75	0.00	
8. HT Training					0.00					0.00	
9. In-service Teacher Trg		82	2009.00		2009.00			136.42	2009.00	0.00	
10. Para-Teacher Trg a. Inductive		87+30	215.28		215.28					215.28	
b. Recurring		18+	184.00		184.00	177	177	163.30	177.00	7.00	
11. BRC/NPRC Co-ordinator Selection					0.00					0.00	
12. BRC/NPRC Co-ord/ABSA/SDI					0.00					0.00	
Trg (Capacity Building)					0.00					0.00	
13. ABSA/SDI Trg					0.00					0.00	
14. Civil work Trg (BRC/NPRC/VEC)		1	7.25		7.25					7.25	
15. Innovative Trg					0.00					0.00	
16. Visioning Workshop					0.00					0.00	
17. DRG Meeting (Trg)		4	3.92		3.92	2	3		2.94	0.98	
18. Workshope on Commu. Mob.		1	18.00		18.00		1		16.80	1.20	
19. Workshope on Alternative Schooling		1	18.00		18.00		1		16.80	1.20	
20. ECE Trg Of Teachers					0.00					0.00	
21. Sharing Of Out Comes Of Mid term Ass. Study											
22. Sharing Of Out Comes Of final Ass. Study											
23. Sharing Of Out Comes Of diff. Study											
24. Comper. & Counti. Evaluation											
25. Re-Ori. Workshope Proj.Fun.					0.00					0.00	
BRC/NPRCDIET&ABSA/SDI			65.56		65.56					65.56	
Sub Total(Q2)			9129.48	0.00	9129.48			380.76	2789.57	6339.91	
Q3. TLM											
1a. School Improvement Fund		1273	2546.00		2546.00	1257	1257	2514.00	2514.00	32.00	
1b. School Maintenance					0.00					0.00	
2. Teachers Grant		3079	1539.50		1539.50	2492	2492	1246.00	1246.00	293.50	
3. Free Text Books		55492	2219.68		2219.68	55984	55984	554.82	2219.68	0.00	
4. Book Bank					0.00					0.00	
Sub Total(Q3)			6305.18	0.00	6305.18			4314.82	5979.68	325.50	

Activities/Particulars	Main/Subhead	Target	Sanctioned Amount with Spill Over	Amount	Sanctioned Amount	Expenditure		Expenditure		Approx. Saving and Balancing Amount	Previous Particulars with Note (Remark)
						Till 31st Dec.	Till 31st March App.	Till 31st Dec.	Till 31st March App.		
Q4. Award to VEC (Per Block)					0.00				0.00	0.00	
Q5. School Award (Per Block)					0.00				0.00	0.00	
Total (Q1-Q5)			16916.26	0.00	16916.26			5364.01	10081.15	6835.11	

(Capacity Building)

C1. School mapping & Microplanning												
1. Printing/Survey		300	30.00		30.00		300			23.65	6.35	
2. Seminar & Workshop		1	10.00		10.00					0.00	10.00	
3. Village Level Microplanning					0.00					0.00	0.00	
Sub Total(C1)			40.00	0.00	40.00			0.00		23.65	16.35	
C2. Operationalising DIETs												
1. Furniture & Fixture					0.00						0.00	
2a. Equipments					0.00						0.00	
2b. Computer/Hardware					0.00						0.00	
2c. Consumable			20.00		20.00			6.62	20.00		0.00	
3. Books					0.00						0.00	
4. Honorarium					0.00						0.00	
5. Printing			20.00		20.00				20.00		0.00	
6. TA			50.00		50.00			12.89	50.00		0.00	
7. Maintenance			5.00		5.00				5.00		0.00	
8. Workshop/Seminar/Comptrg			40.00		40.00				40.00		0.00	
9. Purchase of Vehicle					0.00						0.00	
10. POL			20.00		20.00			3.34	20.00		0.00	
11. Action Research			15.00		15.00				15.00		0.00	
12. Wages of Driver			36.00		36.00				10.00		26.00	
13. Contingency/ Monthly Meating			10.00		10.00				10.00		0.00	
Sub Total(C2)			216.00	0.00	216.00			22.85	190.00		26.00	
C3. BRC												
1. Civil Construction		4	2861.76		2861.76				1480.00		1058.50	By S.P.O.
2a. Salary of Co-ordinator & Asstt Cord.		9	2700.00		2700.00	9	9	3000.00	2700.00		0.00	
2b. Wages of Choukidar					0.00						0.00	

Activities/Particulars	Main/Subhead	Target	Sanctioned Amount with Spill Over	Amount	Sanctioned Amount	Physical Achievement		Expenditure		Approx. Saving and Balancing Amount	Previous Particulars with Note (Remark)
						Till 31st Dec	Till 31st March App	Till 31st Dec	Till 31st March App		
2. Liabilities of Last Year			900.00		900.00				900.00	0.00	
3. Equipment & Furniture	9		1350.00		1350.00					1350.00	
4. TA										0.00	
a. Co-ordinator/Asstt. Co-ordinator	9		45.00		45.00		9		45.00	0.00	
b. ABSA/SDI	9		45.00		45.00		9		45.00	0.00	
5. Maintenance of Equip.					0.00					0.00	
6. Maintenance of Building					0.00					0.00	
7. Books					0.00					0.00	
8. BRV Exhibition/fair (teaching aids etc)	9		45.00		45.00	9	9	45.00	45.00	0.00	
9. Purchase of vehicle (Two Wheeler)					0.00					0.00	
10. POL/Maintenance					0.00					0.00	
11. Consumable	9		45.00		45.00	9	9	45.00	45.00	0.00	
12. Contingency											
Sub Total(C3)			7991.76	0.00	7991.76			3090.00	5260.00	2731.76	
C4. DPO											
1. Equipment					0.00					0.00	
2. Furniture & Fixture					0.00					0.00	
3. Books					0.00					0.00	
4. Purchase of Vehicle					0.00					0.00	
5. Consultancy Charges			20.00		20.00					20.00	
6. Salary of Staff			1800.00		1800.00			1260.50	1800.00	0.00	
7. Consumable			25.00		25.00				25.00	0.00	
8. Telephone & Fax			25.00		25.00			4.94	20.00	5.00	
9. Vehicle Maintenance & POL			70.00		70.00			37.20	70.00	0.00	
10. Maintenance of Equip.			10.00		10.00				10.00	0.00	
11. TA			100.00		100.00			1.10	100.00	0.00	
12. Seminar & Workshop			20.00		20.00				20.00	0.00	
13. Hiring of Vehicles			10.00		10.00			10.00	10.00	0.00	
14. Civil Work Supervisory Consult			10.00		10.00					10.00	
15. District level Exhibition & Fair			10.00		10.00			5.04	5.04	4.96	By DIET

Activities/Particulars	Main/Subhead	Target	Sanctioned Amount with Spill Over	Amount	Sanctioned Amount	Expenditure		Expenditure		Approx. Saving and Balancing Amount	Previous Particulars with Note (Remark))
						Till 31st Dec.	Till 31st March App	Till 31st Dec.	Till 31st March App		
16. Study Tours			20.00		20.00				20.00	0.00	
17. Distt. level Conversion workshop/Meetings			20.00		20.00					20.00	
18. AWP & View workshop	1		24.60		24.60			4.59	14.42	10.19	
19. Research evaluation					0.00					0.00	
20. Contingency			20.00		20.00			5.86	20.00	0.00	
21. Innovative Fund			10.00		10.00					10.00	
22. Rent of DPO					0.00					0.00	
23. Purchase of Two Wheeler					0.00					0.00	
Sub Total(C4)			2194.60	0.00	2194.60			1329.23	2114.46	80.14	
C5. MIS/Research & Evaluation											
1. MIS cell Furnishing					0.00					0.00	
2. EMIS/PMIS Printing & Survey			20.00		20.00				19.25	0.72	
3. MIS Equipment			20.00		20.00				10.00	10.00	
4. Computer System Training			20.00		20.00				0.00	20.00	
5. Maint of Equipment			20.00		20.00				13.85	6.12	
6. Exposer visits			10.00		10.00				0.00	10.00	
7. Consumable			10.00		10.00				10.00	0.00	
8. Sample Study			10.00		10.00				0.00	10.00	
Sub Total(C5)			110.00	0.00	110.00			0.00	53.16	56.84	
C6. School Complex/(NPRC)											
1. Construction		1	70.00		70.00	1	1	70.00	70.00	0.00	
2. Salary of Co-ordinator										0.00	
a-Fresh Propose		76	10944.00		10944.00	76	76	8500.00	10640.00	304.00	
b-Libalties of Last Year		76	2660.00		2660.00	76	76		2660.00	0.00	
3. Equipments & Furniture		4	58.55		58.55					58.55	
4. Books for Library					0.00					0.00	
5. A/V Hiring Charge		76	60.80		60.80		76		60.80	0.00	
6. Contingency		76	76.00		76.00		76		76.00	0.00	
7. Monthly Meetings/TA		76	152.00		152.00		76		152.00	0.00	
8. Mela Workshop etc					0.00					0.00	
Sub Total(C6)			14021.35	0.00	14021.35			8570.00	13658.80	362.55	

Activities/Particulars	Main/Subhead	Target	Sanctioned	Amount	Sanctioned	Till 31st	Till 31st	Till 31st	Till 31st	and Balancing Amount	Particulars with Note (Remark)
			Amount with Spill Over	Amount	Dec.	March App	Dec.	March App			
C7. Distance Education											
1. Equipments & other			50.00		50.00					50.00	
2. Telephone, Fax Bills & Maintenance			10.00		10.00					10.00	
3. Conferencing TA/DA			15.00		15.00					15.00	
4. Video Recording & Packaging			15.00		15.00					15.00	
5. Printing materials			15.00		15.00					15.00	
6. Training workshop/Seminar			15.00		15.00					15.00	
Sub Total(C7)			120.00	0.00	120.00			0.00	0.00	120.00	
C8. Integrated Education											
1. Distt. level workshop					0.00					0.00	
2. Block level resource support	2		50.00		50.00			24.99	24.99	25.01	
3. Survey through VEC	2		10.00		10.00					10.00	
4. Training of BRG & DRG					0.00					0.00	
5. Orientation of Teachers	14		81.20		81.20	9	9	12.60	40.00	41.20	
6. DRG Meeting (I.E.)	4		3.92		3.92	2	3		2.94	0.98	
Sub Total(C8)			145.12	0.00	145.12			37.59	67.93	77.19	
Total (C1-C8)			24838.83	0.00	24838.83			13049.67	21368.00	3470.83	
Grand Total (A,R,Q,C)			63475.770	0.00	63475.77			28288.86	49514.825	18360.95	

Head/ Sub heads/Activity	L.Y.San.Amount.	R.San.Amo.	Exp.31D.	Exp.31 Mar	Blanc./sav.	%
ACCESS	8363.26	8363.26	2749.05	5878.80	2484.46	
RETENTION	13357.42	13357.42	7126.14	12186.88	5570.54	
QUALITY IMPROVEMENT	16916.26	16916.26	5364.01	10081.15	6835.11	
CAPACITY BUILDING	24838.83	24838.83	13049.67	21368.00	3470.83	
TOTAL	63475.77	63475.77	28288.86	49514.825	18360.95	

आगे जारी रखे गये कार्यों की योजना

१. पहुँच

जनपद में गत वर्ष 26 (11 पुराने + 15 नए) प्रा0वि0 के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था परन्तु 15 का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। केवल 13 के भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की गई है। आगामी वर्ष में अवशेष भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। अतः इस मद में 2 के भवन निर्माण के लिए स्वीकृत धनराशि एवं 15 के भौतिक लक्ष्य को स्पिल ओवर किया गया है। साथ ही गत 11 नवीन प्राथमिक विद्यालयों सहित इन 15 विद्यालयों कुल 26 प्राथमिक विद्यालयों के लिए साज-सज्जा मद में स्वीकृत (प्रति विद्यालय रू0 10000.00) की धनराशि को स्पिल ओवर किया गया है। साथ ही 01 वैकल्पिक शिक्षा केंद्र के अनुदेशक के प्रशिक्षण मद में प्राप्त धनराशि भी स्पिल ओवर किया गया है। (Table B-A2.1 & 3 A-3.5)

२. गुणवत्ता सुधार

जनपद में 04 केंद्रों हेतु टी0एल0एम0 एवं आकस्मिक व्यय का प्राविधान रखा गया था। परन्तु दो केंद्रों में कार्यकर्तियों एवं सहायिका के पद रिक्त होने के कारण ए केन्द्र प्रारम्भ नहीं किए जा सके। अतः मद में टी0एल0एम0 मद में प्राप्त धनराशि को स्पिल ओवर किया गया है, वर्ष 2004-2005 में इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। (Table B-Q1.2)

जनपद में 117 (2+3+60+22+30) शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण प्रस्तावित किया गया था। इनकी चयन प्रक्रिया पूरा न होने के कारण प्रशिक्षण प्रारम्भ नहीं किया जा सका है, है अतः 117 शिक्षा-मित्रों के प्रशिक्षण मद में प्राप्त धनराशि को स्पिल ओवर किया गया है, वर्ष 2004-2005 में इन शिक्षा-मित्रों का चयन कर इनके प्रशिक्षण के कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। (Table B-Q2.8)

४. क्षमता निर्माण

जनपद में संचालित ब्लॉक संसाधन केंद्र अब तक 06 बी0आर0सी0 का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। शेष 02 का निर्माण प्रगति पर है, अतः इस निर्माण मद में स्वीकृत धनराशि को स्पिल ओवर किया गया है। बी0आर0सी0 में सामग्री क्रय के लिए खरीद की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है अतः इस मद में स्वीकृत धनराशि (प्रति बी0आर0सी0 रू0 135.00 हजार की दर से) को स्पिल ओवर किया गया है। बी0आर0सी0 हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची संलग्न - दो पर है। (Table B-C3.1&3)

जनपद में अब तक 76 एन0पी0आर0सी0 का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। 72 एन0पी0आर0सी0 की सामग्री के लिए खरीद की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी हैं। 4 एन0पी0आर0सी0 में सामग्री का क्रय किया जाना शेष है, क्रय प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है, अतः इस मद में स्वीकृत धनराशि को स्पिल ओवर किया गया है। (Table B-C6.1&3)

इस वर्ष के मदवार व्यय विवरण संलग्न तालिका-बी (Table B) से स्पष्ट है-

D.P.E.P. Tehri Garhwal

Summary of Spill Over

Rs. in Thousand

S.N.	Head/ Sub heads/Activity	Total A.W.P.&B. 2003-04	Spill Over	As % of Total S.Over
1	ACCESS	8363.26	414.64	13.35
2	RETENTION	13357.42	0.00	0.00
3	QUALITY IMPROVEMENT	16916.26	225.28	7.25
4	CAPACITY BUILDING	24838.83	2467.05	79.40
	TOTAL	63475.77	3106.97	100.00

(Access)

Rs. In Thousand

Activities/Particulars	Approximate		Balance Continue (Spill Over) Phy. Target	Unit Cost	Financial Expenditure for Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remark
	Balance Phy. Target Balance	Balancing Amount					
A1. Additional Class rooms		0.00					
		0.00					
Sub Total(A1)		0.00			0.00		
A2. New Primary Schools							
1. Construction	15	152.80		76.400	152.80	DPO&VEC Jun 2004	
2a. Salary of Para-Teachers		1502.63					
2b. Addl. Salary of Head Teacher		104.00					
3. Furniture/Fixture & Equip.	11+15	260.00	26	10.0000	260.00	DPO&VEC Jun 2004	
Sub Total (A2)		2019.43			412.80		
A3. Alternative Schools							
<i>(A) Shiksha Ghar.</i>							
1. Honorarium							
(a) Worker		15.00					
(b) Supervisor		0.00					
2. Educational materials		0.00					
3. Text Books/TLM		14.00					
4. Conteng.		0.00					
5. Training- Worker/Supervisor							
(a) Induction	1	1.84	1	1.840	1.84	DIET June 2004	
(b) Recurring		1.77					
<i>(B) Education Guarantee Scheme</i>							
1. Honorarium							
(a) Worker		218.00					
(b) Supervisor		0.00					

	Balance Phy. Target Balance	Balancing Amount	Continue (Spill Over) Phy. Target	Cost	Expenditure for Continue Spill Over	Agency & Time Period	Remarks
2. Educational materials		0.00		2.350	0.00		
3. Text Books/TLM		176.95		1.000	0.00		
4. Conteng.		0.50					
5. Training- Worker/Supervisor							
(a) Induction		0.00		1.840			
(b) Recurring		0.00					
6. TLM		0.00					
<i>(C) Bal Mitra</i>							
1. Honorarium of worker		0.00					
2. Educational Equipments		0.00					
3. Bal Kit/TLM		0.00					
4. Training- Worker		0.00					
5. Special Award		0.00					
<i>(D) Bridge Course Camp</i>							
1. Honorarium of worker		0.00					
2. Bal Kit/TLM		0.00					
3. Refreshment (children)		0.00					
4. Educational materials/Contingency		0.00					
5. Training- Worker		0.00					
<i>(F) Rishi Valley Education Centre</i>							
1. Honorarium							
(a) Worker		30.00					
(b) Supervisor		0.00					
2. Educational Equipments		0.00		2.350			
3. Educational Kit		6.00		1.200			
4. Training- Worker/Supervisor							
(a) Induction		0.00		1.840			
(b) Recurring		0.00					

	Approximate		Balance	Unit Cost	Financial Expenditure for Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remark
	Balance	Balancing	Continue				
	Phy. Target Balance	Amount	(Spill Over) Phy. Target				
(G) Salary of D.Co. A.Schooling		0.00					
(H) D.R.G Meating(A.S.)		0.98					
Sub Total (A3)		465.04			1.84		
Total (A1+A2+A3)		2484.46			414.64		

(Retention)

R1.A- Publicity & Ext. awareness							
Buildng/Mass Communication		25.00					
R1.B- School challo Abhayan		0.00					
R2. News Letters		0.00					
R3. Const. of old Primary Schools		0.00					
R4. Toilets		0.00					
R5. Drinking Water		0.20					
R6. Repair & Maintenance		0.00					
(School needing repairs and General Maint.)		4400.00					
R7. Salary of Additional Para-Teacher		840.50					
R8. Promoting Girls Education		0.00					
a. Cluster Mobilization/Awareness		0.00					
b. Trg of Elected Women of G.Panchayat		0.00					
c. WMG Training		0.00					
d. MAMTA Training		0.00					
e. Maa-Beti Mela		0.00					
f. Meena Campaigning/ Kala Jatha		0.00					
g. Workshop of VEC at NPRC		0.00					
h. Mahila Samakhya		0.00					
i. DRG Meeting (G.E.)		0.98					
j. Salary of D.Co. G.Education		0.00					
R9. Bal Mela		0.00					
R10. Innovative Prg for NGOs		0.00					

	Balance Phy. Target Balance	Balancing Amount	Continue (Spill Over) Phy. Target	Cost	Expenditure for Continue Spill Over	Agency & Time Period	Remarks
R11. Gender Sensitization Programme		0.00					
1. TOT/MTA/PTA/SMC		1.16					
II. NPRC/BRC/Teachers Training		0.00					
R12. PRA		0.00					
1. Workshop		0.00					
2. Exercise		0.00					
R13. Health Checkup/ Card		0.00					
R14. Honorarium of		0.00					
1. AEs		24.00					
2. JEs		278.70					
Sub Total (R1-R14)		5570.54			0.00		
(Quality Improvement)							
Q1(A). Opening of ECCE Centres							
1. Civil Works							
2. TLM	2	10.00	2	5.00	10.00	DPO&VEC Jun 2004	
3. Honorarium		100.00					
4. Contingency		4.50					
5. Quarterly Meetings Of Anusharwan Sameeti		0.00					
6. Training a. Inductive		0.00					
b. Recurring		55.20					
Sub Total (Q1A+Q1B)		169.70			10.00		
Q2. Training Programms							
1. DRG Meeting(Co.Mob.)		0.98					
2. BRG Meeting		0.00					
3. BRG Training For VEC & SMC Trg		40.46					
4. VEC & SMC Training		6000.00					
5. Salary of D.Co. Commu. Mobili.		0.00					
6. Salary of D.Co. Traning		0.00					

	Balance Phy. Target Balance	Balancing Amount	Continue (Spill Over) Phy. Target	Cost	Expenditure for Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remark
7. Resource Person Training (TOT)		0.00					
8. HT Training		0.00					
9. In-service Teacher Trg		0.00					
10. Para-Teacher Trg a. Inductive	117	215.28	117	1840	215.28	DIET/BRC July 2004	2-3-60-22-30 P.Teachers
b. Recurring		7.00					
11. BRC/NPRC Co-ordinator Selection		0.00					
12 BRC/NPRC Co-ord/ABSA/SDI Trg (Capacity Building)		0.00					
13. ABSA/SDI Trg		0.00					
14 Civil work Trg (BRC/NPRC/VECI)		7.25					
15. Innovative Trg		0.00					
16. Visioning Workshop		0.00					
17. DRG Meeting (Trg.)		0.98					
18. Workshope on Commu. Mob.		1.20					
19. Workshope on Alternative Schooling		1.20					
20. ECE Trg Of Teachers		0.00					
21. Sharing Of Out Comes Of Mid term Ass. Study		0.00					
22. Sharing Of Out Comes Of final Ass. Study		0.00					
23. Sharing Of Out Comes Of diff. Study		0.00					
24. Comper. & Counti. Evaluation		0.00					
25. Re-Ori. Workshope Proj.Fun. BRC/NPRCDIET&ABSA/SDI		65.56					
Sub Total(Q2)		6339.91			215.28		
Q3. TLM							
1a. School Improvement Fund		32.00					
1b. School Maintenance		0.00					
2. Teachers Grant		293.50					
3. Free Text Books		0.00					
4. Book Bank		0.00					
Sub Total(Q3)		325.50			0.00		

	Balance Phy. Target Balance	Balancing Amount	Continue (Spill Over) Phy. Target	Cost	Expenditure for Continue Spill Over	Agency & Time Period	Remark
Q4. Award to VEC (Per Block)		0.00					
Q5. School Award (Per Block)		0.00					
Sub Total (Q1-Q5)		6835.11			225.28		
(Capacity Building)							
C1. School mapping & Microplanning							
1. Printing/Survey		6.35					
2. Seminar & Workshop		10.00					
3. Village Level Microplanning		0.00					
Sub Total (C1)		16.35			0.00		
C2. Operationalising DIETs							
1. Furniture & Fixture		0.00					
2a. Equipments		0.00					
2b. Computer/Hardware		0.00					
2c. Consumable		0.00					
3. Books		0.00					
4. Honorarium		0.00					
5. Printing		0.00					
6. TA		0.00					
7. Maintenance		0.00					
8. Workshop/Seminar/Comptrg		0.00					
9. Purchase of Vehicle		0.00					
10. POL		0.00					
11. Action Research		0.00					
12. Wages of Driver		26.00					
13. Contingency/ Monthly Meeting		0.00					
Sub Total(C2)		26.00			0.00		
C3. BRC							
1. Civil Construction		1058.50		8.000	1058.50	SPO, Apr. 2004	
2a. Salary of Co-ordinator & Asstt. Cord.		0.00					
2b. Wages of Choukidar		0.00					

	Balance Phy. Target Balance	Balancing Amount	Continue (Spill Over) Phy. Target	Cost	Expenditure for Continue Spill Over	Agency & Time Period	Remark
2c.Liabilities of Last Year		0.00					
3. Equipment & Furniture		1350.00	9	150.000	1350.00	DPO, Apr. 2004	
4. TA.		0.00					
a. Co-ordinator/Asstt. Co-ordinator		0.00					
b. ABSA SDI		0.00					
5. Maintenance of Equip.		0.00					
6. Maintenance of Building		0.00					
7. Books		0.00					
8. BRC Exhibition/fair (teaching aids etc)		0.00					
9. Purchase of vehicle (Two Wheeler)		0.00					
10.POL/Maintenance		0.00					
11. Consumable		0.00					
12. Contingency							
Sub Total(C3)		2408.50			2408.50		
C4. DPO							
1. Equipment		0.00					
2. Furniture & Fixture		0.00					
3. Books		0.00					
4. Purchase of Vehicle		0.00					
5. Consultancy Charges		20.00					
6. Salary of Staff		0.00					
7. Consumable		0.00					
8. Telephone & Fax		5.00					
9. Vehicle Maintenance & POL		0.00					
10. Maintinance of Equip.		0.00					
11. TA		0.00					
12. Seminar & Workshop		0.00					
13. Hiring of Vehicles		0.00					
14. Civil Work Supervisory Consult		10.00					
15. District level Exhibition & Fair		4.96					

	Approximate		Balance	Unit	Financial	Implementation	Remark
	Balance Phy. Target Balance	Balancing Amount	Continue (Spill Over) Phy. Target	Cost	Expenditure for Continue Spill Over	Agency & Time Period	
16. Study Tours		0.00					
17. Distt. level Conversion workshop/Meetings		20.00					
18. AWP & View workshop		10.19					
19. Research evaluation		0.00					
20. Contingency		0.00					
21. Innovative Fund		10.00					
22. Rent of DPO		0.00					
23. Purchase of Two Wheeler		0.00					
Sub Total(C4)		80.14			0.00		
C5. MIS/Research & Evaluation							
1. MIS cell Furnishing		0.00					
2. EMIS/PMIS Printing & Survey		0.72					
3. MIS Equipment		10.00					
4. Computer System Training		20.00					
5. Maint of Equipment		6.12					
6. Exposer visits		10.00					
7. Consumable		0.00					
8. Sample Study		10.00					
Sub Total(C5)		56.84			0.00		
C6. School Complex/(NPRC)							
1. Construction		0.00					
2. Salary of Co-ordinator		0.00					
a-Fresh Propose		304.00					
b-Libalties of Last Year		0.00					
3. Equipments & Furniture		58.55	74	15.000	58.55	DPO, Apr. 2004	
4. Books for Library		0.00					
5. A/V Hiring Charge		0.00					
6. Contingency		0.00					
7. Monthly Meetings/TA		0.00					
8. Mela Workshop etc		0.00					
Sub Total(C6)		362.55			58.55		

	Balance Phy. Target Balance	Balancing Amount	Continue (Spill Over) Phy. Target	Cost	Expenditure for Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remark
C7. Distance Education							
1. Equipments & other		50.00					
2. Telephone, Fax Bills & Maintenance		10.00					
3. Conferencing TA DA		15.00					
4. Video Recording & Packaging		15.00					
5. Printing materials		15.00					
6. Training workshop/Seminar		15.00					
Sub Total(C7)		120.00			0.00		
C8. Integrated Education							
1. Distt. level workshop		0.00					
2. Block level resource support		25.01					
3. Survey through VEC		10.00					
4. Training of BRG & DRG		0.00					
5. Orientation of Teachers		41.20					
6. DRG Meeting (I.E.)		0.98					
Sub Total(C8)		77.19			0.00		
Total (C1-C8)		3147.57			2467.05		
Grand Total (A,R,Q,C)		18037.69			3106.970		

Summary of Spill Over Plan

Rs. In Thousand

Head/ Sub heads/Activity	Bal.Amount	Spill Over	As% of Total
ACCESS	2484.46	414.64	13.35
RETENTION	5570.54	0.00	0.00
QUALITY IMPROVEMENT	6835.11	225.28	7.25
CAPACITY BUILDING	3147.57	2467.75	79.40
TOTAL	18037.69	3106.970	100.00

D.P.E.P.- III, Tehri Garhwal

(Access)

Activities/Particulars	AWP&B 2003-04	Amount Sanction	Exp. Till 31.03.2004	Amount	
				Spill Over	Saving
A1. Additional Class rooms	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00
Sub Total(A1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. New School					
1. Construction	1146.00	1146.00	993.20	152.80	0.00
2a. Salary of Para-Teachers	3151.50	2147.03	1648.88		498.15
2b. Addl. Salary of Head Teacher	644.00	644.00	540.00		104.00
3. Furniture/Fixture & Equip	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00
Sub Total(A2)	5201.50	4197.03	3182.08	412.80	602.15
<i>(A) Shiksha Ghar.</i>					
1. Honorarium					
(a) Worker	129.00	114.00	114.00		0.00
(b) Supervisor	0.00	0.00	0.00		0.00
2. Educational materials	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00
3. Text Books/TLM	14.00	5.00	0.00		5.00
4. Conteng.	4.50	4.50	4.50		0.00
5. Training- Worker/Supervisor					0.00
(a) Inductio:	9.20	9.20	7.36	1.84	0.00
(b) Recurring	9.00	9.00	7.23		1.77
<i>(B) Education Guarantee Scheme</i>					0.00
1. Honorarium					0.00
(a) Worker	2301.00	2301.00	2083.00		218.00
(b) Supervisor	0.00	0.00	0.00		0.00
2. Educational materials	61.10	61.10	61.10	0.00	0.00
3. Text Books/TLM	221.00	50.00	44.06		5.95
4. Conteng.	97.50	97.50	97.00		0.50
5. Training- Worker/Supervisor					0.00
(a) Induction	47.84	47.84	47.84	0.00	0.00
(b) Recurring	195.00	195.00	195.00		0.00
6. TLM	0.00	0.00	0.00		0.00
<i>(C) Bal Mitra</i>					0.00
1. Honorarium of worker	0.00	0.00	0.00		0.00
2. Educational Equipments	0.00	0.00	0.00		0.00
3. Bal Kit/TLM	0.00	0.00	0.00		0.00
4. Training- Worker	0.00	0.00	0.00		0.00
5. Special Award	0.00	0.00	0.00		0.00
<i>(D) Bridge Course Camp</i>					0.00
1. Honorarium of worker	0.00	0.00	0.00		0.00
2. Bal Kit/TLM	0.00	0.00	0.00		0.00
3. Refreshment (children)	0.00	0.00	0.00		0.00
4. Educational materials/Contingency	0.00	0.00	0.00		0.00
5. Training- Worker	0.00	0.00	0.00		0.00
<i>(F) Rishi Valley Education Centre</i>					0.00
1. Honorarium					0.00
(a) Worker	30.00	0.00	0.00		0.00
(b) Supervisor	0.00	0.00	0.00		0.00
2. Educational Equipments	11.75	11.75	11.75		0.00
3. Educational Kit	6.00	0.00	0.00		0.00
4. Training- Worker/Supervisor					0.00
(a) Induction	9.20	9.20	9.20		0.00
(b) Recurring	0.00	0.00	0.00		0.00
(G) Salary of D.Co. A.Schooling	0.00	0.00	0.00		0.00
(H) D.R.G. Meating(A.S.)	3.92	3.92	2.94		0.98
Sub Total (A3)	3161.76	2930.76	2696.73	1.84	232.20
Total (A1+A2+A3)	8363.26	7127.79	5878.80	414.64	834.35

Activities/Particulars	AWP&B 2003-04	Amount Sanction	Exp. Till 31.03.2004	Amount	
				Spill Over	Saving
Ret.					
R1.A- Publicity & Ext. awareness					
Building/Mass Communication	50.00	30.00	25.00		5.00
R1.B- School challo Abhiyan	0.00	0.00	0.00		0.00
R2. News Letters	20.00	20.00	20.00		0.00
R3. Const. of old Primary Schools	0.00	0.00	0.00		0.00
R4. Toilets	1000.00	1000.00	1000.00		0.00
R5. Drinking Water	2750.00	2749.80	2749.80		0.00
R6. Repair & Maintenance (School needing repairs and General Maint.)	4400.00	4400.00	4400.00		0.00
R7. Salary of Additional Para-Teacher	4611.75	4000.00	3771.25		228.75
R8. Promoting Girls Education					0.00
a. Cluster Mobilization/Awareness	15.00	15.00	15.00		0.00
b. Trg of Elected Women of G.Panchayat	0.00	0.00	0.00		0.00
c. WMG Training	0.00	0.00	0.00		0.00
d. MAMTA Training	155.00	155.00	155.00		0.00
e. Maa-Beti Mela	19.00	19.00	19.00		0.00
f. Meena Campaigning/ Kala Jatha	0.00	0.00	0.00		0.00
g. Workshop of V.P. at NPRC	19.00	19.00	19.00		0.00
h. Mahila Samakhya	0.00	0.00	0.00		0.00
i. DRG Meeting (G.E.)	3.92	3.92	2.94		0.98
j. Salary of D.Co. G.Education	0.00	0.00	0.00		0.00
R9. Bal Mela	0.00	0.00	0.00		0.00
R10. Innovative Prg for NGOs	0.00	0.00	0.00		0.00
R11. Gender Sensitization Programme					0.00
I. TOT MTA/PTA/SMC	11.05	9.89	9.89		0.00
II. NPRC/BRC/Teachers Training	0.00	0.00	0.00		0.00
R12. PRA					0.00
1. Workshop	0.00	0.00	0.00		0.00
2. Exercise	0.00	0.00	0.00		0.00
R13. Health Checkup/Card	0.00	0.00	0.00		0.00
R14. Honorarium of					0.00
1. AEs	24.00	0.00	0.00		0.00
2. JEs	278.70		0.00		0.00
Total (R1-R14)	13357.42	12421.61	12186.88	0.00	234.73
Q.Improvement					
Q.1 ECCE					
1. Civil Works	0.00	0.00	0.00		0.00
2. TLM	20.00	20.00	10.00	10.00	0.00
3. Honorarium	900.00	800.00	800.00		0.00
4. Contingency	300.00	300.00	295.50		4.50
5. Quarterly Meetings Of Anusharwan Samed	0.00	0.00	0.00		0.00
6. Training a. Inductive	38.40	38.40	38.40		0.00
b. Recurring	223.20	200.00	168.00		32.00
Sub Total(Q1A+Q1B)	1481.60	1358.40	1311.90	10.00	36.50
Q.2 Trg. Prog.					
1. DRG Meeting(Co.Mob.)	3.92	3.92	2.94		0.98
2. BRG Meeting	51.30	51.30	51.30		0.00
3. BRG Training For VEC & SMC Trg	121.50	81.04	81.04		0.00
4. VEC & SMC Training	6400.00	400.00	400.00		0.00
5. Salary of D.Co. Commu. Mobil.	0.00	0.00	0.00		0.00
6. Salary of D.Co. Training	0.00	0.00	0.00		0.00
7. Resource Person Training (TOT)	31.75	31.75	31.75		0.00
8. HT Training	0.00	0.00	0.00		0.00
9. In-service Teacher Trg	2009.00	2009.00	2009.00		0.00
10. Para-Teacher Trg a. Inductive	215.28	215.28	0.00	215.28	0.00
b. Recurring	184.00	184.00	177.00		7.00
11. BRC/NPRC Co-ordinator Selection	0.00	0.00	0.00		0.00
12. BRC/NPRC Co-ordi/ABSA/SDI		0.00	0.00		
Trg (Capacity Building)	0.00	0.00	0.00		0.00
13. ABSA/SDI Trg	0.00	0.00	0.00		0.00
14. Civil work Trg (BRC/NPRC/VEC)	7.25	0.00	0.00		0.00

Activities/Particulars	AWP&B 2003-04	Amount Sanction	Exp. Till 31.03.2004	Amount	
				Spill Over	Saving
15. Innovative Trg	0.00	0.00	0.00		0.00
16. Visioning Workshop	0.00	0.00	0.00		0.00
17. DRG Meeting (Trg.)	3.92	3.92	2.94		0.98
18. Workshope on Commu. Mob.	18.00	16.80	16.80		0.00
19. Workshope on Alternative Schooling	18.00	16.80	16.80		0.00
20. ECCE Trg Of Teachers	0.00	0.00	0.00		0.00
21. Sharing Of Out Comes Of Mid term As	0.00	0.00	0.00		0.00
22. Sharing Of Out Comes Of final Ass. St	0.00	0.00	0.00		0.00
23. Sharing Of Out Comes Of diff. Study	0.00	0.00	0.00		0.00
24. Comper. & Counti. Evaluation	0.00	0.00	0.00		0.00
25. Re-Ori. Workshope Proj. Fun.		0.00	0.00		0.00
BRC/NPRCDIET&ABSA/SDI	65.56	0.00	0.00		0.00
Sub Total(Q2)	9129.48	3013.81	2789.57	215.28	8.96
Q3.					
1a. School Improvement Fund	2546.00	2514.00	2514.00		0.00
1b. School Maintenance	0.00	0.00	0.00		0.00
2. Teachers Grant	1539.50	1246.00	1246.00		0.00
3. Free Text Books	2219.68	2219.68	2219.68		0.00
4. Book Bank	0.00	0.00	0.00		0.00
Sub Total(Q3)	6305.18	5979.68	5979.68	0.00	0.00
Q4. Award to VEC (Per Block)	0.00	0.00	0.00		0.00
Q5. School Award (Per Block)	0.00	0.00	0.00		0.00
Total (Q1-Q5)	16916.26	10351.89	10081.15	225.28	45.46

Cap. Building

C1.					
1. Printing/Survey	30.00	25.00	23.65		1.35
2. Seminar & Workshop	10.00	0.00	0.00		0.00
3. Village Level Microplanning	0.00	0.00	0.00		0.00
Sub Total(C1)	40.00	25.00	23.65	0.00	1.35
C2. DIET					
1. Furniture & Fixture	0.00	0.00	0.00		0.00
2a. Equipments	0.00	0.00	0.00		0.00
2b. Computer/Hardware	0.00	0.00	0.00		0.00
2c. Consumable	20.00	20.00	20.00		0.00
3. Books	0.00	0.00	0.00		0.00
4. Honorarium	0.00	0.00	0.00		0.00
5. Printing	20.00	20.00	20.00		0.00
6. TA	50.00	50.00	50.00		0.00
7. Maintenance	5.00	5.00	5.00		0.00
8. Workshop/Seminar/Comptrg	40.00	40.00	40.00		0.00
9. Purchase of Vehicle	0.00	0.00	0.00		0.00
10. POL	20.00	20.00	20.00		0.00
11. Action Research	15.00	15.00	15.00		0.00
12. Wages of Driver	36.00	10.00	10.00		0.00
13. Contingency/ Monthly Meeting	10.00	10.00	10.00		0.00
Sub Total(C2)	216.00	190.00	190.00	0.00	0.00
C3 BRC.					
1. Civil Construction	2861.76	2861.76	1480.00	1058.50	323.26
2a. Salary of Co-ordinator & Asstt. Cord.	2700.00	2700.00	2700.00		0.00
2b. Wages of Choukidar	0.00	0.00	0.00		0.00
2c. Libalities of Last Year	900.00	900.00	900.00		0.00
3. Equipment & Furniture	1350.00	1350.00	0.00	1350.00	0.00
4. TA.					0.00
a. Co-ordinator/Asstt. Co-ordinator	45.00	45.00	45.00		0.00
b. ABSA/SDI	45.00	45.00	45.00		0.00
5. Maintenance of Equip.	0.00	0.00	0.00		0.00
6. Maintenance of Building	0.00	0.00	0.00		0.00
7. Books	0.00	0.00	0.00		0.00
8. BRC Exhibition/fair (teaching aids etc)	45.00	45.00	45.00		0.00
9. Purchase of vehicle (Two Wheeler)	0.00	0.00	0.00		0.00
10. POL/Maintenance	0.00	0.00	0.00		0.00
11. Consumable	45.00	45.00	45.00		0.00
12. Contingency	0.00	0.00	0.00		0.00
Sub Total(C3)	7991.76	7991.76	5260.00	2408.50	323.26

Activities/Particulars	AWP&B 2003-04	Amount Sanction	Exp. Till 31.03.2004	Amount	
				Spill Over	Saving
C4. DPO					0.00
1. Equipment	0.00	0.00	0.00		0.00
2. Furniture & Fixture	0.00	0.00	0.00		0.00
3. Books	0.00	0.00	0.00		0.00
4. Purchase of Vehicle	0.00	0.00	0.00		0.00
5. Consultancy Charges	20.00	0.00	0.00		0.00
6. Salary of Staff	1800.00	1800.00	1800.00		0.00
7. Consumable	25.00	25.00	25.00		0.00
8. Telephone & Fax	25.00	20.00	20.00		0.00
9. Vehicle Maintenance & POL	70.00	70.00	70.00		0.00
10. Maintenance of Equip.	10.00	10.00	10.00		0.00
11. TA	100.00	100.00	100.00		0.00
12. Seminar & Workshop	20.00	20.00	20.00		0.00
13. Hiring of Vehicles	10.00	10.00	10.00		0.00
14. Civil Work Supervisory Consult	10.00	0.00	0.00		0.00
15. District level Exhibition & Fair	10.00	10.00	5.04		4.96
16. Study Tours	20.00	20.00	20.00		0.00
17. Distt. level Conversion workshop/Meeti	20.00	0.00	0.00		0.00
18. AWP & View workshop	24.60	20.00	14.42		5.59
19. Research evaluation	0.00	0.00	0.00		0.00
20. Contingency	20.00	20.00	20.00		0.00
21. Innovative Fund	10.00	0.00	0.00		0.00
22. Rent of DPO	0.00	0.00	0.00		0.00
23. Purchase of Two Wheeler	0.00	0.00	0.00		0.00
Sub Total(C4)	2194.60	2125.00	2114.46	0.00	10.55
C5. EMIS					
1. MIS cell Furnishing	0.00	0.00	0.00		0.00
2. EMIS/PMIS Printing & Survey	20.00	20.00	19.28		0.72
3. MIS Equipment	20.00	20.00	10.00		10.00
4. Computer System Training	20.00	0.00	0.00		0.00
5. Maint of Equipment	20.00	20.00	13.88		6.12
6. Exposer visits	10.00	0.00	0.00		0.00
7. Consumable	10.00	10.00	10.00		0.00
8. Sample Study	10.00	0.00	0.00		0.00
Sub Total(C5)	110.00	70.00	53.16	0.00	16.84
C6. NPRC					
1. Construction	70.00	70.00	70.00		0.00
2. Salary of Co-ordinator					
a-Fresh Proposel	10944.00	10944.00	10640.00		304.00
b-Liabilities of Last Year	2660.00	2660.00	2660.00		0.00
3. Equipments & Furniture	58.55	58.55	0.00	58.55	0.00
4. Books for Library	0.00	0.00	0.00		0.00
5. A/V Hiring Charge	60.80	60.80	60.80		0.00
6. Contingency	76.00	76.00	76.00		0.00
7. Monthly Meetings/TA	152.00	152.00	152.00		0.00
8. Mela Workshop etc	0.00	0.00	0.00		0.00
Sub Total(C6)	14021.35	14021.35	13658.80	58.55	304.00
C7. D. Education					
1. Equipments & other	50.00	0.00	0.00		0.00
2. Telephone, Fax Bills & Maintenance	10.00	0.00	0.00		0.00
3. Conferencing TA/DA	15.00	0.00	0.00		0.00
4. Video Recording & Packaging	15.00	0.00	0.00		0.00
5. Printing material	15.00	0.00	0.00		0.00
6. Training workshop/Seminar	15.00	15.00	0.00		15.00
Sub Total(C7)	120.00	15.00	0.00	0.00	15.00
C8. In. Education					
1. Distt. level workshop	0.00	0.00	0.00		0.00
2. Block level resource support	50.00	25.00	24.99		0.01
3. Survey through VEC	10.00	0.00	0.00		0.00
4. Training of BRG & DRG	0.00	0.00	0.00		0.00
5. Orientation of Teachers	81.20	40.00	40.00		0.00
6. DRG Meeting (I.E.)	3.92	3.92	2.94		0.98
Sub Total(C8)	145.12	68.92	67.93	0.00	0.99
Total (C1-C8)	24838.83	24507.03	21368.00	2467.05	671.99
Grand Total (A,R,Q,C)	63475.77	54408.32	49514.825	3106.970	1786.528

Allocatatio Year 2003-04 DPO		40000.000			
Allocatatio Year 2003-04 DIET		200.000			
Saving With Spill Over SPO Last Year		2861.760			
Saving With Spill Over DIET Last Year		1154.798			
Saving With Spill Over DPO Last Year		10179.765			
		54396.323			

अध्याय-तीन

क्रियान्वयन की कठिनाइयां एवं निराकरण के उपाय

हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति शिक्षा के विकास के जिम्मेदार है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक क्रांतिकारी प्रयास है जो लक्ष्य प्राप्ति में उभरने वाले समस्याओं तथा कठिनाइयों का बारीकी से अध्ययन करके उनका स्थानीय एवं यथासंभव निराकरण करने की कोशिश की जायेगी। जनपद में डी०पी०ई० परियोजना के क्रियान्वयन में कई कठिनाइयां महसूस की गई जिनका यथोचित निराकरण की अग्रिम पंक्तियों में प्रमुख हस्तक्षेपों में दिया जा रहा है। कुछ ऐसी कठिनाइयां भी हैं जो व्यावहारिकता के साथ-साथ निराकरण योग्य तो हैं, लेकिन जानकारी तथा क्रियान्वयन के अभाव में दूर नहीं हो पा रही हैं, उसके लिए सभी अभिकर्मियों को जो इस योजना से जुड़े हैं दृढ़इच्छा शक्ति से ही सम्भव है।

१.पहुँच

डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत जनपद में अब तक असेवित बस्तियों में 116 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं, जो बस्तियां राज्य मानकानुसार नवीन विद्यालय खोले जाने की श्रेणी को पूर्ण नहीं करती वहां शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा के तहत 226 ई०जी०एस० केन्द्र एवं 14 ए०एस० केन्द्र खोलकर शत-प्रतिशत पहुँच को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। पर्वतीय विकट भौगोलिक समस्या को देखते हुए ई.जी.एस. शिक्षा गारण्टी योजना के तहत 10-15 बच्चों पर विद्याकेन्द्र तथा वैकल्पिक शिक्षा के तहत 20 बच्चों पर शिक्षा घर खोले गए हैं, ताकि बच्चों की उम्र चलने फिरने लायक होने पर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों के मानसिक स्तर पर मूल्यांकन पर उनकी बड़ी उम्र को भी ध्यान में रखते हुए कक्षोन्नति प्रदान की जानी चाहिए। कक्षोन्नत बच्चों के लर्निंग गैप को भरने के लिए विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान हो तथा अभिभावकों से लगातार सम्पर्क रखा जायेगा। परियोजना वर्ष 2004-05 में विगत वर्ष के अवशेष निर्माण को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही समस्त अनारंभ प्राथमिक विद्यालयों को प्रारंभ कर दिया जाएगा।

जनपद में सर्व शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है इस कार्यक्रम के साथ डी.पी.ई.पी. कार्यक्रमों को जोड़ते हुए प्राथमिक के सार्वभौमिकरण हेतु कार्य किया जाएगा। जनजागरण अभियान चलाये जाने का प्रबन्धन किया गया है। साक्षरता कार्यक्रमों के प्रशिक्षक को डी.पी.ई.पी. उद्देश्य तथा लक्ष्यों के बारे में जानकारी दे दी गई है। विकास खण्डों में उत्तर साक्षरता का कार्य का सम्पादन बी.आर.सी. व एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की सहायता से किया जा रहा है। विकास खण्ड जौनपुर, प्रतापनगर व भिलंगना के दूरस्थ गांव एवं आवागमन हेतु

विकट गांवों को चिन्हीकृत कर स्थानीय आवश्यकतानुकूल शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के प्रयास डी. पी.ई.पी. के नवाचार कार्यक्रमों गांव के सदस्यों का अंतर्विकास खण्डीय/अंतर्जनपदीय एक्सपोजर भ्रमणों द्वारा किया जायेगा। जनपद में समन्वित बाल विकास विभाग के साथ सामंजस्य कर पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था भी की गयी है, ताकि उसे 6 वय वर्ग से छोटे बच्चे वहां पर रहकर नियमति रूप से विद्यालयों में आने के लिए प्रेरित हो व उनके बड़े भाई बहन नियमति विद्यालय में आ सके। परियोजना में 200 आंगनबाड़ी केंद्रों को ई. सी.सी.ई. केन्द्र के रूप में संचालित किया जा रहा है।

जनपद में पाया गया है कि 80.22 प्रतिशत बच्चे परिषदीय विद्यालयों में पंजीकृत है। जनपद की लगभग 93.48 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है व अध्ययनरत् छात्रों के अभिभावक खेती पर निर्भर होने के कारण गरीब है। अतः परियोजनान्तर्गत समस्त वर्ग की बालिकाओं को, अ.जा., अ.ज.जा. के बालक-बालिकाओं का निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जनपद में ग्राम शिक्षा शिक्षा समितियों के सक्रिय सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिससे शैक्षणिक वातावरण का सृजन किया जा सके। माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में स्कूल चलो अभियान शुरू किया जायेगा, जिनमें अध्यापक घर-घर जाकर पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान की तर्ज पर आयु वर्ग 6-11 के बच्चों का नामांकन करेंगे। बालिकाओं के एवं वंचित वर्ग के शत-प्रतिशत नामांकन हेतु विभिन्न महिला संगठनों का सहयोग लेने का प्रयास किया जाएगा। इस हेतु महिला समाख्या से भी सहयोग लिया जाएगा।

2. धारण

विद्यार्थियों का आसपास रूचिपूर्ण एवं आकर्षक बनाने, विद्यालयों में साज-सज्जा एवं अध्यापकों की शिक्षण विद्या रूचिपूर्ण बनाने के प्रयास परियोजना में किया जा रहा है।

योजना में प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्ष में प्रत्येक विद्यालय को विद्यालय विकास अनुदान रूपये 2000.00 दिया गया है, जिससे विद्यालयों के भौतिक स्वरूप को आकर्षक बनाने में व्यापक सफलता मिली है परन्तु अभी भी विद्यालयों के पठन-पाठन सहायक सामग्री हेतु धनराशि की आवश्यकता है। प्राथमिक विद्यालयों में 25 पेयजल एवं 41 में शौचालय के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। परियोजना के अंतिम वर्ष 2004-05 में भी साज-सज्जा हेतु प्रत्येक विद्यालय को रू. 2000.00 अनुदान दिया जायेगा। इस का प्राविधान बजट में किया गया है। सभी अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवारत् प्रशिक्षणों की व्यवस्था की गई। जनपद की 15 न्याय पंचायतों को आदर्श न्याय पंचायतों के रूप में चिन्हित किया गया है। जिनमें बालिका शिक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गत वर्ष के अवशेष रहे विद्यालयों में शौचालय निर्माण, विद्यालयों में पेयजल निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। गतवर्ष के अवशेष विद्यालय भवनों को मरम्मत का लक्ष्य भी कार्ययोजना में रखा गया है। प्रशिक्षित ग्राम शिक्षा समितियों, स्कूल प्रबंधन समितियों व स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि अभिभावक शिक्षा के महत्व को समझकर बच्चों का मात्र नामांकन अपना कर्तव्य न समझे, अपितु नियमित रूप से बच्चों की स्कूलों में भेजे।

3. गुणावन्ता संवर्धन

डी.पी.ई.पी. का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति में गुणात्मक सुधार लाना है। इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित समुदाय शिक्षक पर्यवेक्षक तकनीशियन एवं गैर सरकारी संस्थाओं को बहुआयामी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डी.पी.ई.पी. में प्रशिक्षण तथा जागरूकता निर्माण पर अत्यधिक बल प्रदान किया गया है। सफल एवं प्रभावपूर्ण प्रशिक्षण के लिए बी.आर.सी. स्तर पर एक प्रशिक्षण में अधिकतम 32 प्रशिक्षणार्थियों को लिये जाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों एवं प्रशिक्षकों के मध्य अच्छा समन्वय हो इस हेतु प्रयास किया जाता है।

पैरा टीचर एवं ई0जी0एस0 व ए0एस0 आचार्य के लिए 30 दिन के आवासीय पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था परियोजना के अंतर्गत की गयी है। साथ ही इनके प्रत्येक वर्ष 15 दिन के पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। सेवारत अध्यापकों के लिए प्रत्येक वर्ष सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था परियोजना में की गयी है। इसमें विभिन्न विषयों के कठिन स्थलों, नवीन शिक्षण तकनीकों, मूल्यांकन, शैक्षिक नवाचारों का प्रशिक्षण अध्यापकों को दिया जा रहा है। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए साहित्य का निर्माण राज्य स्तर पर किया जाता है। संदर्भज्ञाताओं का प्रशिक्षण डायट स्तर पर किया जाता है। प्रशिक्षण के सही संचालन एवं सम्पादन हेतु प्रशिक्षण स्थल पर डायट में समुचित/पर्याप्त साहित्य की उपलब्धता का सुनिश्चित करना एवं डायट के स्टाफ के लिए विशेष पुर्नबोधात्मक कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। विभिन्न स्तरों पर नियुक्त समन्वयकों, निरीक्षण स्टाफ द्वारा विद्यालयों का सही पर्यवेक्षण किया जाय इसके लिए उन्हें भी समय-समय पर प्रशिक्षण परियोजना के अंतर्गत लिया जा रहा है। समय-समय पर उनकी विजनिंग एवं अनय कार्यशालाएं, बैठकें आदि आयोजित की जा रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के शैक्षणिक स्तर बढ़ाने एवं साथ ही नवीन तकनीकों एवं जानकारीयों को उन्हें पलब्ध कराने के लिए प्रत्येक वर्ष उनका प्रशिक्षण किया जा रही है।

जनता प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता को समझे, समुदाय विद्यालय के प्रबन्धन में रुचि रखे ग्राम स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के लिए कोई कार्य योजना बनाई जाय इसके लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों से कार्यशालाओं प्रशिक्षण कार्यक्रमों गोष्ठियों आदि के माध्यम से जनता को जागरूक बनाया जा रहा है। समुदाय के सदस्यों को प्रशिक्षण के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध समुदाय स्वयं कर सकता है, जिसके आशातीत परिणाम मिल रहे विद्यालय कोटकिरण पर ग्राम शिक्षा समितियों एवं एस0एम0सी0 के सदस्यों से चर्चा की जाती है। इस वर्ष ममता समूह का विस्तार भी किया जाएगा। समुदाय प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धित कार्यकर्त्रियों तथा अन्य विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। डी0पी0ई0पी0 के तहत ग्राम स्तर पर सूक्ष्म नियोजन किया गया है।

जनपद में के एकल अध्यापकीय विद्यालयों के लिए परियोजना के अंतर्गत एकल अध्यापकीय विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की गयी है। परियोजना में सभी अध्यापकों के 10 दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक अध्यापक एवं प्रत्येक शिक्षा-मित्र को रू0 500.00 का टी0एल0एम0 अनुदान की व्यवस्था की गयी है।

अध्याय-चार योजना निर्माण-प्रक्रिया

नियोजन किसी भी कार्य को पूर्ण करने की प्राथमिक कुंजी है। वर्तमान तक हमारे देश का नियोजन लोक कल्याणकारी होते हुए भी जन-सहभागिता रहित चल रहा है। हाल के वर्षों में नियोजन को धरातल तक लाने के लिए सराहनीय प्रयास किये गये हैं। पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना स्वनियोजन अथवा स्थानीय नियोजन का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आजादी के बाद से ही कई प्रयास किये परन्तु अभी तक लक्ष्यों को प्राप्त करने में आशातीत सफलता नहीं मिल सकी, जिसका मुख्य कारण नियोजन में जनता की मांग एवं कार्यकारी उपकरणों की सहभागिता का न होना चिन्हित किया गया।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिले का अपना कार्यक्रम है जिसका नियोजन जिला स्तर पर होता है। जिले की जनता की विशिष्ट आश्यकताओं के अनुकूल योजना का निर्माण करने पर अधिक/अधिक लक्ष्यों की उपलब्धि प्राप्त हो सकी है। जनपद टिहरी गढ़वाल में परियोजना के प्रथम वर्ष में विकास खण्डवार जनप्रतिनिधियों, शिक्षा जनांग के अधिकारियों, कर्मचारियों, अध्यापकों तथा डी०पी०ई०पी० कार्यकर्ताओं की कार्यशाला रूपी बैठकें आयोजित की गईं। जनपद स्तर पर जनपदीय कोर ग्रुप जिला सन्दर्भ समूह जिला शिक्षा परियोजना समिति एवं समस्त जिला समन्वयकों की बैठक आयोजित की गई। जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र० स०	कार्यशाला का दिनांक व स्थल	कार्यशाला/बैठक में प्रतिभागी	कार्यशाला/बैठक के चर्चा बिन्दु
1	29.12.2003 30.12.2003 रा०प०का० देहरादून	वि०बे०शि०अधिकारी, रा०लेखाधिकारी डायट एवं डी.पी.ओ. के कर्मी एवं रा०प०का० के विशेषज्ञ	1. वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के विविध बिन्दुओं पर चर्चा. 2. वार्षिक कार्य योजना 2003-2004 की अब तक की समीक्षा एवं छूटे हुए बिन्दुओं पर व्यापक चर्चा. 3. डी०पी०ई०पी० से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलाप 4. विभिन्न आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करने तथा उनके सम्पादन हेतु कार्यनीतियों का विकास करने एवं क्रिया-कलापों की पहचान करना। 5. विभिन्न सीलिंग प्रावधानों पर चर्चा अध्यापक प्रशि० से सम्बन्धित नवीनतम निर्देशों से परिचय 6. कुछ नवाचारों की भी चर्चा विभिन्न सारणियों को तैयार करने की विधियाँ 7. ई० एम० आई० एस० आंकड़ों तथा सुचनाओं का प्रयोग तथा विभिन्न संकेतों को यथा एन०ई०आर०, जी०ई०आर० आदि का आंकणन। 8. समेकित शिक्षा हेतु डी.पी.ई.पी. के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा 9. दूर संचार माध्यमों के प्रयोग तथा दूरस्थ शिक्षा घटक पर चर्चा. 10. वा.का.यो.एवंबजट 2004-05 के प्रमुख हस्तक्षेपों पर चर्चा.

2	03.01.2004 डी०पी०ओ० नई टिहरी	बी०आर०सी० समन्वयक, एस.डी. आई./ए.बी.एस.ए. जिला समन्वयक, बे०शि०ओ०.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ए०डब्लु०पी० और बी० के प्रमुख हस्तक्षेपों की जानकारी कार्यनीति एवं विगत वर्ष के कार्यों की समीक्षा क्रियान्वयन में हुई कठिनाइयों एवं इनमें निराकरण हेतु विस्तृत चर्चा. 2. बालगणना 2003-04 के आधार पर नामांकन का 2004-05 अनुमान. 3. विभिन्न सूचनाओं का संकलन, छात्र संख्या का एकत्रीकरण 4. परियोजना के अब तक के कार्यों की प्रगति एवं आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यों/हस्तक्षेपों का व्यवस्था सहित विवरण 5. परियोजना के लक्ष्यों को उपलब्ध करने में महसूस की गई कठिनाइयों एवं आगामी वर्ष हेतु सरल निराकरण/सुझाव. 6. अन्य विभागों तथा समुदाय से कन्वर्जेंस (समन्वय) स्थापित करने हेतु सुझाव/सहयोग
3	19.01.2004 डायट टिहरी गढ़वाल	डायट प्रचार्य एवं प्रवक्ता, वि०बे०शि० अधिकारी, जि०सम० बी०आर०सी० समन्वयक	<ol style="list-style-type: none"> 1. वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के विविध बिन्दुओं पर चर्चा। 2. वार्षिक कार्य योजना 2003-2004 की अब तक की समीक्षा एवं छूटे हुए बिन्दुओं पर व्यापक चर्चा. 3. विभिन्न आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करने तथा उनके सम्पादन हेतु कार्यनीतियों का विकास करने एवं क्रिया-कलापों की पहचान 4. डी०पी०ई०पी० से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलाप 5. वा.का.यो.एवंबजट 2004-05 के प्रमुख हस्तक्षेपों पर चर्चा.
4	20.01.2004 बी.आर..सी. च	सामाजिक कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त/सेवारत अध्यापक, डी०पी०आर०सी०, बी.आर.सी.समन्वयक, स०बे०शि०ओ०एवं जिला समन्वयक	<ol style="list-style-type: none"> 1. डी०पी०ई०पी० से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलाप. 2. समुदाय के सदस्यों के प्रशिक्षण की कठिनाइयों पर चर्चा 3. प्रारंभिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच पर चर्चा. 4. बच्चों की नियमित उपस्थित एवं विद्यालय टहराव पर चर्चा. 5. बालिका शिक्षा की प्रमुख कठिनाइयों पर चर्चा. 6. शिक्षा की गुणवत्ता पर चर्चा. 7. ई०जी०एस० एवं वैकल्पिक शिक्षा प्रमुख मॉडलों पर चर्चा. 8. वा.का.यो.एवंबजट 2004-05 के प्रमुख हस्तक्षेपों पर चर्चा.
5	22.01.2004 बी.आर..सी. सेमली	तदैव	<ol style="list-style-type: none"> 1. डी०पी०ई०पी० से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलाप. 2. समुदाय के सदस्यों के प्रशिक्षण की कठिनाइयों पर चर्चा 3. प्रा०शि० की सार्वभौमिक पहुंच पर चर्चा. 4. बच्चों की नियमित उपस्थित एवं विद्यालय टहराव पर चर्चा. 5. बालिका शिक्षा की प्रमुख कठिनाइयों पर चर्चा. 6. शिक्षा की गुणवत्ता पर चर्चा. 7. वा.का.यो.एवंबजट 2004-05 के प्रमुख हस्तक्षेपों पर चर्चा.
6	बी.आर..सी. बड़कोट	तदैव	<ol style="list-style-type: none"> 1. डी०पी०ई०पी० से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलाप. 2. समुदाय के सदस्यों के प्रशिक्षण की कठिनाइयों पर चर्चा 3. प्रा०शि० की सार्वभौमिक पहुंच पर चर्चा. 4. बच्चों की नियमित उपस्थित एवं विद्यालय टहराव पर चर्चा. 5. बालिका शिक्षा की प्रमुख कठिनाइयों पर चर्चा. 6. शिक्षा की गुणवत्ता पर चर्चा.
7	03.02.2004 डी०पी०ओ० नई टिहरी	समन्वयक,ए.बी.एस.ए. जिला समन्वयक, बे०शि०ओ०,	<ol style="list-style-type: none"> 1.परियोजना के अब तक के कार्यों की प्रगति एवं आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यों/हस्तक्षेपों का व्यवस्था सहित विवरण 2. परियोजना के लक्ष्यों को उपलब्ध करने में महसूस की गई कठिनाइयों एवं आगामी वर्ष हेतु सरल निराकरण/सुझाव. 3. वार्षिक कार्य-योजना को अंतिम रूप देना.

अध्याय-पाँच

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट २००४-२००५ में प्रस्तावित कार्यक्रमों का विवरण

गत वर्ष की योजना से प्राप्त अनुभव,समस्याओं एवं उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए नये वर्ष 2004-2005 की कार्य योजना तैयार की गई है । प्रमुख हस्तक्षेपवार वार्षिक योजना का वित्तीय लक्ष्य अग्रांकित है-

संलग्नक सारणी - 'सी' (Table- C)] 'सी-ए' (Table- C-A) एवं सारणी - 'डी' (Table- D) से आगामी वर्ष 2004-2005 (01 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 एवं 1 अप्रैल 2004 से 30 सितंबर 2005) के लिए नयी योजना से प्रमुख हस्तक्षेपवार प्रस्तावित गतिविधियां सपष्ट है।

१ अप्रैल २००४ से मार्च २००५

१. पहुँच

(क) शिक्षा-मित्र / प्रधानाध्यापक

परियोजनान्तर्गत खुले 116 प्राथमिक विद्यालयों हेतु 116 शिक्षा-मित्रों के पद भी इस वर्ष की योजना में प्रस्तावित किये गये हैं। साथ ही परियोजनान्तर्गत खुले 116 प्राथमिक विद्यालयों हेतु 116 प्रधानाध्यापक के पद भी योजना में प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित किया जा सके। कार्ययोजना में गत वर्ष तक स्वीकृत 116 प्र०अ० के पदों पर प्रा० वि० के कार्यरत स०अ० से पदोन्नतियाँ की गयी हैं। व इस पदोन्नति के फलस्वरूप बड़े व्यय भार को परियोजना वहन करती है। इस प्रकार गतवर्ष के शिक्षा मित्रों के मानदेय भुगतान की व्यवस्था कार्ययोजना में की गई है।(TableC-A2.2-a&b)

(ख) ई०जी०एस० / वैकल्पिक शिक्षा

ई०जी०एस० के अंतर्गत 226 विद्याकेंद्रों एवं 14 वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों में कार्यरत आचार्यों एवं अनुदेशकों के पुनर्बोधार्थ-प्रशिक्षण एवं इन आचार्य/अनुदेशकों के मानदेय एवं विद्याकेंद्रों एवं वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों के लिए आकस्मिक व्यय (केन्द्र-संचालन एवं टी०एल०एम० हेतु, प्रति केन्द्र रू. 500.00 की दर से) एवं उनके आवर्ती प्रशिक्षण हेतु भी बजट का प्राविधान किया गया है। जनपद में 45 छात्र संख्या वाले 01 केंद्र के लिए एक अतिरिक्त आचार्य जी का पद प्रस्तावित किया गया है। साथ ही 32 केंद्रों में पुराने आचार्य जी के स्थान पर नए आचार्य जी का चयन हो जाने के कारण उनके पुनर्बोधार्थक प्रशिक्षण के लिए धनराशि का प्राविधान किया गया है।(TableC-A3.A&B)

(ग) समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा) वेतन

वैकल्पिक शिक्षा एवं ई०जी०एस० कार्यक्रम के सुचारु संचालन के लिए जनपद में एक समन्वयक, वैकल्पिक शिक्षा की जिला परियोजना कार्यालय में नियुक्ति की गयी है, उसके वेतन-भत्तों एवं अन्य देयकों के भुगतान के लिए बजट का प्राविधान किया गया है।(TableC-A3.G)

उपरोक्त सभी बिन्दुओं को कार्य योजना में रखने का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध करा कर शिक्षा के सार्वभौमिकरण का उद्देश्य प्राप्त करना है।

२. धारण

जनपद में नामांकन की अपेक्षा बच्चों के विद्यालय में ठहराव की समस्या अधिक है। विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का आभाव होने, विद्यालय भवनों के जीर्ण-शीर्ण व असुरक्षित होने, जनसामान्य का प्राथमिक विद्यालयों के प्रति नाकारात्मक दृष्टिकोण होने, विद्यालयों में शिक्षकों की कमी अथवा एक ही शिक्षक का होना आदि ऐसी समस्याएँ हैं जिसके कारण बच्चों को स्कूल में ठहराव एक बड़ी समस्या है।

(क) वातावरण सृजन

वातावरण सृजन एवं सरकारी कार्यक्रमों में समुदाय की सहभागिता एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जनता प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता को नहीं समझती। प्रायः यह देखा जाता है कि समुदाय विद्यालय के प्रबन्धन में रूचि नहीं रखता है एवं ग्राम स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनाई जाती है। समुदाय इसको सरकार/शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मानकर स्वयं इससे विमुख रहता है। फलतः अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत समुदाय को प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे- कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं गोष्ठियों आदि के माध्यम से जनता को जागरूक बनाया जा रहा है। समुदाय के सदस्यों को प्रशिक्षण के माध्यम से यह बताया जाएगा कि प्रारंभिक शिक्षा का प्रबन्ध समुदाय स्वयं कर सकता है, जिसके आशातीत परिणाम मिल रहे हैं। ग्राम शिक्षा समितियों एवं स्कूल प्रबन्धन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षित कर, उन्हें उनके कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों तथा अधिकारों की जानकारी दी जा रही है। समय-समय पर कार्यशालाएं एवं बैठकें आयोजित कर उन सभी बातों पर चर्चा की जाती है जिससे समुदाय की अधिकतम सहभागिता कार्यक्रम एवं शिक्षा के साथ सुनिश्चित की जा सके।

समुदाय का प्रारंभिक शिक्षा से सम्बन्धित कार्यकर्ताओं तथा अन्य विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। निरीक्षण अधिकारी विद्यालय निरीक्षण पर सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय में स्कूल प्रबन्धन समिति तथा समुदाय में समझा कर करें इस हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। जनपद में समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने के लिए सरकारी एवं स्वयं सेवी संगठनों के साथ बैठकें एवं कार्यशालाएं, ग्राम शिक्षा समितियों की नियमित मासिक बैठकें, स्कूल प्रबन्धन समितियों की नियमित मासिक बैठकें, डी0आर0जी0 एवं बी0आर0जी0 का गठन एवं उसकी नियमित बैठकें, ग्राम शिक्षा समितियों/विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण, नुक्कड़ नाटकों एवं कला जत्थों का आयोजन, दीवार-लेखन, समाचार पत्रों के द्वारा, स्कूल चलो अभियान, अभिभावकों से व्यक्तिगत सम्पर्क, बाल-मेलों का आयोजन, वी0ई0सी0 एवं मां-बेटी मेलों का आयोजन, स्थानीय पर्वों व मेलों में प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण, स्वयं-सेवी संस्थाओं से सहायता, न्यूज लेटर का प्रकाशन आदि प्रयास किए जा रहे हैं।

जनपद की इस वर्ष की कार्य योजना में जन-2 तक प्राथमिक शिक्षा व प्राथमिक विद्यालय के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु ग्राम-सभा स्तर पर वातावरण सृजन का प्रस्ताव रखा गया है। यह कार्यक्रम जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत व नगर पंचायत में चलाया जाना प्रस्तावित किया गया है। गत वर्ष स्कूल चलो अभियान का माते इस वर्ष भी स्कूल चलो अभियान जनपद में चलाया जाएगा, ताकि शत-प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस हेतु जनपद एवं ब्लाक-स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। (TableC-R1.A)

(खा) न्यूज लेटर

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की जानकारी को जनसमुदाय तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला स्तर पर न्यूज लेटर निकालने हेतु बजट का प्राविधान किया गया है। (TableC-R2)

(ग) विद्यालय भवन जीर्णोद्धार सुविधाएं

विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में इस वर्ष 50 विद्यालयों में शौचालय एवं 25 विद्यालयों में पेयजल हेतु बजट का प्राविधान इस वर्ष की कार्ययोजना में रखा गया है। (TableC-R4, & 5)

(घ) शिक्षा मित्र

विद्यालयों में शिक्षकों की समुचित व्यवस्था हेतु गत 67 शिक्षा मित्रों की व्यवस्था इस वर्ष भी यथावत रखी गयी है। ये शिक्षा मित्र एकल अध्यापकीय विद्यालयों में नियुक्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त डी०पी०ई०पी० योजना-अंतर्गत खुले 116 प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नत किये गये 116 प्रधानाध्यापकों के पदों को भरने के लिए 116 शिक्षा मित्रों, इस तरह कुल 183 शिक्षा मित्रों के मानदेय की व्यवस्था इस वर्ष की कार्ययोजना में की गई है। (TableC-R7)

(ङ) बालिका शिक्षा

जनपद में महिला साक्षरता की दर काफी न्यून है। उत्तरांचल के अन्य जनपदों की तुलना में 2001 की जनगणना के आधार पर यह तथ्य सामने आता है कि यहाँ पर पुरुष व महिला साक्षरता दर दोनों ही कम है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद के प्रतापनगर, भिलंगना व जौनपुर तो महिला साक्षरता की दर 15 प्रतिशत से भी कम है। बच्चों की कुल संख्या के सापेक्ष बालिकाओं की संख्या लगभग आधी है। फिर भी जिस अनुपात में बालिकाओं का नामांकन/ठहराव विद्यालयों में होना चाहिए उस लक्ष्य से हम अभी काफी पीछे हैं। हालांकि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के संचालित होने के पश्चात बालिकाओं के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फिर भी यह बालकों के अपेक्षा कम है। जनपद में बालिका शिक्षा का स्तर उठाने के लिए मॉडल कलस्टर डेवलेपमेंट एप्रोच के तहत विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता हेतु ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण, विद्यालयों में एस०एम०सी० एवं ममता का गठन व प्रशिक्षण, ग्राम पंचायत की चयनित महिलाओं का प्रशिक्षण/कार्यशालाएं, अध्यापकों का लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण, कला-जत्था/मीना कैम्पेन कार्यक्रम, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, अभिभावक शिक्षक संघों की प्रतिमाह बैठकें, माँ-बेटी मेलों का आयोजन, ग्राम शिक्षा समितियों की कार्यशालाएं, ठहराव प्रक्रिया तथा तारांकन अभियान, शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढीकरण एवं महिला समाख्या से कन्वर्जेंस तथा स्वयं सेवी संगठनों, शिक्षा विदो से सहयोग आदि। जनपद में बालिका शिक्षा के विकास व प्रचार-प्रसार के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष की कार्य योजना में कई प्रस्ताव रखे गये हैं। जनपद में गत वर्षों की चयनित 15 न्याय पंचायतों (मॉडल कलस्टर) में बालिका शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके अन्तर्गत इन 15 मॉडल कलस्टरों में

वातावरण-सृजन, 10 मां-बेटी मेला एवं 05 ग्राम शिक्षा समिति की कार्यशालाएं आयोजित करने की व्यवस्था भी इस वर्ष की कार्ययोजना में की गयी है। बालिका शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम के सुचारु संचालन के लिए जनपद में एक समन्वयक, बालिका शिक्षा की जिला परियोजना कार्यालय में नियुक्ति की गयी है, उसके वेतन-भत्तों एवं अन्य देयकों के भुगतान के लिए बजट का प्राविधान किया गया है। (TableC-R8.a to j)

(ड) मानदेय

निर्माण कार्यों के तकनीकी अनुश्रवण हेतु आर0ई0एस0 को नामित किया गया है। उनके सहायक अभियंताओं के लिए मासिक मानदेय एवं अवर अभियंताओं के लिए प्रत्येक निर्माण कार्य हेतु पारिश्रमिक की व्यवस्था इस वर्ष की गई है। (TableC-R14 1&2)

3. गुणवत्ता सुधार

(क) ई०सी०सी०ई० केन्द्र

जनपद में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सुविधा 200 आंगनबाड़ी केन्द्रों को ई0सी0सी0ई0 केन्द्र के रूप में चयनित कर उपलब्ध कराई जा रही है। इस वर्ष की योजना में 200 केन्द्रों के लिए आकस्मिक व्यय हेतु बजट रखा गया है। साथ ही 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिका के लिए क्रमशः 250.00 व 125.00 रूपये मानदेय की व्यवस्था प्रति केन्द्र की दर से की गई है। 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों सहित एन0पी0आर0सी0 एवं डी0आर0सी0 समन्वयकों के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं कार्यकर्त्रियों की त्रैमासिक बैठक हेतु भी बजट का प्राविधान किया गया है। (TableC-Q1.A 1-6)

(ख) जिला-संदर्भ समूह एवं ब्लाक-संदर्भ समूह की बैठकें

जिला एवं ब्लाक संदर्भ समूहों की नियमित बैठकें आयोजित करने के लिए भी योजना में बजट प्रस्तावित किया गया है। जनपद स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा, प्रशिक्षण, बालिका-शिक्षा, सामुदायिक-सहभागिता एवं समेकित-शिक्षा, प्रत्येक के लिए 7 सदस्यीय जिला संदर्भ समूह का गठन किया गया है। इन संदर्भ समूहों की नियमित त्रैमासिक बैठकें आयोजित करने के लिए भी योजना में बजट प्रस्तावित किया गया है। ब्लाक-स्तर पर गठित इन संदर्भ समूहों की वरुद्ध में दो बैठकें आयोजित करने के लिए भी योजना में बजट प्रस्तावित किया गया है। (TableC-Q2.1,2&15,A 3.G,R8.i&C8.6)

(ग) ग्रा०शि०स० एवं स्कूल प्रबंधन समितियों का प्रशिक्षण

1. संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों से समुदायों को जोड़ने हेतु एवं ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों एवं स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण का प्राविधान भी रखा गया है। ग्राम शिक्षा समितियों एवं स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित के ब्लाक संदर्भ समूहों में सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अतः इस वर्ष की कार्य योजना में इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। (TableC-Q2.3)

२. ग्रा०शि०स० एवं स्कूल प्रबंधन समितियों का प्रशिक्षण

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों से समुदायों को जोड़ने हेतु एवं ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने हेतु 500 ग्राम शिक्षा समितियों एवं स्कूल प्रबंधन समितियों के प्रशिक्षण का प्राविधान भी रखा गया है। प्रति ग्राम शिक्षा समितियों एवं स्कूल प्रबंधन समितियों के 20 सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण इस वर्ष की कार्य योजना में रखा गया है। (TableC-Q2.4)

३ समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता) वेतन

सामुदायिक सहभागिता विषयक कार्यक्रम के सुचारु संचालन के लिए जनपद में एक समन्वयक, सामुदायिक सहभागिता की जिला परियोजना कार्यालय में नियुक्ति की गयी है, उसके वेतन-भत्तों एवं अन्य देयकों के भुगतान के लिए बजट का प्राविधान किया गया है। (TableC-Q2.5)

(घ) विविध शैक्षणिक प्रशिक्षणों का आयोजन

१ समन्वयक (प्रशिक्षण) वेतन

परियोजना के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सुचारु संचालन के लिए जनपद में एक समन्वयक, प्रशिक्षण की जिला परियोजना कार्यालय में नियुक्ति की गयी है, उसके वेतन-भत्तों एवं अन्य देयकों के भुगतान के लिए बजट का प्राविधान किया गया है। (TableC-Q2.6)

२. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण

जिला प्राथमिक कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य है, गुणवत्तायुक्त शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराना। इस हेतु यह आवश्यक है कि अध्यापकों को नवीनतम शैक्षणिक तकनीकों, विधियों की जानकारी हो ताकि वे उसका उपयोग अपने कक्षा-शिक्षण में कर सकें। जिससे बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके लिए समय-समय पर शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों की जानकारी उनको प्रशिक्षणों के माध्यम से दी जाय।

जनपद में विद्यालयों में अपेक्षित शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त करने हेतु इस वर्ष की कार्य योजना में जनपद के सभी सेवारत शिक्षकों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था 84 बैचों में की गई है। सेवारत-शिक्षकों के ये प्रशिक्षण डायट व बी०आर०सी० में आयोजित किये जाएंगे। सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्राविधान भी किया गया है। साथ ही विद्यालयों में अकादमी सहयोग प्रदान करने हेतु ए०बी०एस०ए०/ एस०डी०आई०, बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को भी यह प्रशिक्षण दिया जायेगा। (TableC-Q2.7&9)

३. शिक्षा-मित्र प्रशिक्षण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य है, गुणवत्तायुक्त शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराना। इस हेतु यह आवश्यक है कि अध्यापकों को नवीनतम शैक्षणिक तकनीकों, विधियों की जानकारी हो ताकि वे उसका उपयोग अपने कक्षा-शिक्षण में कर सकें। जिससे बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके लिए समय-समय पर शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों की जानकारी उनको प्रशिक्षणों के माध्यम से दी जाय।

कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में 177 शिक्षा-मित्रों के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण हेतु भी बजट का प्राविधान किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि एक प्रशिक्षण में एक बार में 32 प्रतिभागी प्रतिभाग करें। (TableC-Q2.10b)

४. मध्यावधि सर्वेक्षण में प्राप्त अध्ययनों की शेरिंग हेतु कार्यशालाएँ

परियोजना अभिकर्मियों, डायट, ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के एक दो-दो दिन की कार्यशाला का प्राविधान भी इस वर्ष की कार्ययोजना में किया गया है। इन कार्यशालाओं में विभिन्न मध्यावधि सर्वेक्षणों में प्राप्त अध्ययनों की शेरिंग की जाएगी। इस प्रकार की कार्यशालाएँ जिला एवं समस्त 09 विकासखंडों में आयोजित की जाएगी। पुनः न्यायपंचायत स्तर पर इस प्रकार की कार्यशालाएँ आयोजित की जाएंगी। इस प्रकार की कार्यशालाओं के लिए धनराशि का प्राविधान किया गया है। (TableC-Q2.21)

५. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन

मूल्यांकन के लिए दो विकास खंडों में कार्य किया जाएगा। इस हेतु जिला 02 विकासखंडों में कार्यशालाएँ आयोजित की जाएगी। इस प्रकार की कार्यशालाओं के लिए एवं प्रपत्र/कार्ड मुद्रण के लिए धनराशि का प्राविधान किया गया है। (TableC-Q2.24)

६. पुनर्बोधात्मक कार्यशालाएँ

परियोजना अभिकर्मियों, डायट, ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के एक तीन-दिवसीय कार्यशाला का प्राविधान भी इस वर्ष की कार्ययोजना में किया गया है। ए कार्यशालाएँ 04 तैचों में की जाएंगी। (TableC-Q2.25)

(इ) स्कूल अनुदान

विद्यालय विकास अनुदान के अन्तर्गत प्रति विद्यालय रूपये 2000.00 की दर से उपलब्ध कराने का लक्ष्य इस वर्ष की कार्य योजना में रखा गया है। इस वर्ष यह अनुदान 1284 प्राथमिक विद्यालयों (परि0प्रा0वि एवं रा0आ0वि0) को उपलब्ध कराया जाएगा। (TableC-Q3.1a)

(च) अध्यापक अनुदान

इस अनुदान के द्वारा शैक्षणिक सहायक सामग्री (टी0एल0एम0) का निर्माण किया जायेगा। इसके प्रयोग से कक्षा शिक्षण सरल, सहज एवं प्रभावी होगा। अध्यापकों को टी0एल0एम0 ग्राण्ट के अन्तर्गत प्रति अध्यापक/शिक्षा-मित्र रूपये 500.00 की दर से उपलब्ध कराने का लक्ष्य इस वर्ष की कार्य योजना में रखा गया है। इस वर्ष यह ग्राण्ट सभी 2695 सेवारत अध्यापको एवं 414 शिक्षा-मित्रों को उपलब्ध करायी जाएगी। (TableC-Q3.2)

(ख) निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

जनपद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों तथा बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं एवं वंचित वर्ग के बच्चों का स्कूलों में नामांकन एवं उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है। इस वर्ष जनपद के कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी बच्चों एवं अन्य वर्ग की सभी बालिकाओं कुल 53750 बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित की जायेंगी। (TableC-Q3.3)

ट. टी०एल०एम० मेला

शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए टी०एल०एम० की प्रदर्शनी न्याय पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर टी०एल०एम० मेले का आयोजन कर किया जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए टी०एल०एम० की जानकारी एवं उसे बनाने की विधि दूसरे शिक्षकों को देना है। इस हेतु बजट का प्राविधान किया गया है। (Table- C C3.8 & C4.15)

४. क्षमता निर्माण

(क) डायट

डायट जनपद में स्थित शिक्षण संस्थाओं को अकादमिक सहयोग प्रदान करता है। डायट द्वारा जिला प्राथमिक कार्यक्रम के अंतर्गत संदर्भ व्यक्तियों का चयन एवं प्रशिक्षण, सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण, शिक्षा मित्र प्रशिक्षण, आचार्यजी/अनुदेशक प्रशिक्षण, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण, बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का प्रशिक्षण, बी०आर०सी० समन्वयकों की मासिक बैठकें, शोध कार्य, मैग्जीन एवं न्यूज लेटर का प्रकाशन, सेमिनार एवं कार्यशालाएं, बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० की गतिविधियों का अनुश्रवण, अध्यापकों को अकादमिक सहयोग एवं उनकी शैक्षिक समस्याओं का निराकरण, न्यूनतम अधिगम स्तर का मापन आदि कार्य संपादित किए जाते हैं।

डायट की विभिन्न गतिविधियों फर्निचर, फोटो-कापियर आकस्मिक व्यय, प्रिंटिंग, यात्रा भत्ता, उपकरण मरम्मत, कार्यशालाएं एवं सेमिनार, पी०ओ०एल०, एक्सन-रिसर्च, ड्राइवर का मानदेय एवं मासिक बैठक हेतु बजट का प्राविधान इस वर्ष की कार्य योजना में किया गया है। (TableC-C2.1 To 13)

(ख) बी०आर०सी०

जनपद में कुल 9 विकास खण्ड हैं जो अध्यापकों को अकादमिक सहयोग एवं विद्यालयों के पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं। बी०आर०सी० पर नियमित रूप से एन०पी०आर०सी० समन्वयकों की बैठकें, शैक्षणिक समस्याओं पर चर्चा, एन०पी०आर०सी० को तकनीकी सहयोग प्रदान, बी०आर०सी० विद्यालयों का भ्रमण उन्हें अकादमिक सहयोग, विविध सूचनाओं का संकलन, समय-समय पर कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण (डायट के निर्देशन में), अध्यापकों को अकादमिक सहयोग, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, बाल मेलों एवं मॉ-बेटी मेलों का आयोजन, टी०एल०एम० निर्माण एवं टी०एल०एम० मेलों का आयोजन, सांस्कृतिक एवं खेल-कूद कार्यक्रमों का आयोजन एवं स्कूल चलो अभियान का आयोजन आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

बी०आर०सी० निर्माण के लक्ष्य के साथ-साथ इस हस्तक्षेप की विविध गतिविधियों यथा समन्वयकों का वेतन, आकस्मिक व्यय एवं बी०आर०सी० स्तर पर आयोजित मेलों के साथ ही वि०खं० में कार्यरत ब्लाक समन्वयकों एवं सहायक बसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए भी यात्रा भत्ता का प्राविधान कार्य योजना में किया गया है। (TableC-C3.1 to 12)

(ग) डी०पी०ओ०

डी०पी०ओ० की विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु बजट का प्राविधान इस वर्ष की कार्य योजना में किया गया है। इसके अन्तर्गत कार्यालय स्टाफ का वेतन एवं समन्वयक के विभिन्न देयकों आकस्मिक व्यय, टेलीफोन, पी०ओ०एल०, यात्रा भत्ता, सेमिनार एवं कार्यशाला, वाहन किराया, स्टडी टूर, जिला स्तरीय बैठकें आदि मदों में बजट का प्राविधान किया गया है। साथ ही जनपद में ऋषिवैली (कुंजापुरी माडल) कार्य क्रम का विस्तार 15 नए विद्यालयों में किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। (TableC-C4.1 to 23)

(घ) एम०आई०एस० सेल

जनपद में एम०आई०एस० सेल की स्थापना की जा चुकी है। इसकी इस वर्ष की गतिविधियों के संचालन हेतु कार्य योजना में प्राविधान किया गया है। (TableC-C5.1 to 8)

(ङ) एन०पी०आर०सी०

जनपद में कुल 76 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हैं। जिनमें 76 एन०पी०आर०सी० समन्वयक कार्यरत हैं। एन०पी०आर०सी० समन्वयकों द्वारा मुख्यतः अध्यापकों को अकादमिक सहयोग, विद्यालयों के पर्यवेक्षण का कार्य, ग्राम शिक्षा समितियों/स्कूल प्रबन्धन समिति का प्रशिक्षण, बाल मेलों एवं मॉ-बेटी मेलों का आयोजन, टी०एल०एम० निर्माण एवं टी०एल०एम० मेलों का आयोजन, सांस्कृतिक एवं खेल-कूद कार्यक्रमों का आयोजन, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, स्कूल चलो अभियान का आयोजन एवं विविध शैक्षणिक सूचनाओं के संकलन का कार्य किया जाता है।

इस हस्तक्षेप के अन्तर्गत विविध गतिविधियों के संचालन हेतु बजट का प्राविधान इस वर्ष की योजना में किया गया है। जनपद की सभी 76 एन०पी०आर०सी० में विविध गतिविधियों हेतु बजट का प्राविधान इस वर्ष

की कार्ययोजना में किया गया है। इसके अन्तर्गत एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का वेतन, यात्राभत्ता एवं आकरिमक व्यय मदए श्रव्य-दृश्य किराया में बजट का प्राविधान किया गया है। (TableC-C6.1&4 to 8)

(घ) दूरस्थ-शिक्षा

इसके अन्तर्गत भी विभिन्न कार्यक्रमों के संचालनार्थ बजट की व्यवस्था इसी वर्ष की कार्य योजना में किया गया है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण, कार्यशाला व सेमिनार के आयोजन हेतु बजट का प्राविधान किया गया है। (TableC-C7.1to6)

(ज) समेकित-शिक्षा

शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक की विभिन्न विकलांगताओं से ग्रसित बच्चों को भी विद्यालयों में नहीं लाया जाता। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत इन बच्चों को उपकरण प्रदान कर विद्यालयों में नामांकन करने तथा अध्यापकों एवं समुदाय का संवेदीकरण किया जायेगा। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक बालिकाओं का त्रतिवर्ष स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है।

इस हस्तक्षेप का गतिविधियां हेतु बजट का प्राविधान कार्य योजना में किया गया है। इस वर्ष जनपद में जिन विद्यालयों में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अध्ययनरत होंगे उनमें कार्यरत प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक की ब्लाक स्तर पर दो दिवसीय कार्यशाला हेतु बजट का प्राविधान किया गया है। अध्यापक का प्रशिक्षण किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है। (TableC-C8.1 to 6)

(Access)

Rs. In Thousand

Head/ Sub heads/Activity	Physical Target	Unit cost	Approximate Financial Investment	Time Schedule	Remarks
A1. Additional Class rooms		28.00	0.00		
Sub Total(A1)			0.00		
A2. New Primary Schools					
1. Construction		76.40	0.00		
2a. Salary of Para-Teachers	101*15	3.00	3480.00	DPO, & VEC March 2005	116*3.00*10 Months
2b. Addl. Salary of Head Teacher	116	0.50	696.00	DPO March 2005	116* 5*12 Months
3. Furniture-Fixture & Equip.		10.00	0.00	DPO, & VEC March 2005	
Sub Total(A2)			4176.00		
A3. Alternative Schools					
<i>(A) Shiksha Ghar.</i>					
1. Honorarium					
(a) Worker	14	1.00	140.00	DPO, & VEC March 2005	14*1.00*10 Months
(b) Supervisor					
2. Educational materials		2.35	0.00		
3. Text Books/TLM	14	1.00	14.00	DPO, & VEC July 2004	
4. Conteng.	14	0.50	7.00	DPO, & VEC March 2005	
5. Training- Worker/Supervisor					
(a) Induction		1.84	0.00		
(b) Recurring	14	1.00	14.00	DIET July -Aug. 2004	
<i>(B) Education Guarantee Scheme</i>					
1. Honorarium					
(a) Worker	227	1.00	2270.00	DPO, & VEC March 2005	226*1.00*10 Months (Bagee Raindonee Ab 40 Enre.)
(b) Supervisor					

	Target		Financial Investment	Schedule	
2. Educational materials		2.35	0.00		
3. Text Books TLM	226	1.00	226.00	DPO, & VEC July 2004	
4. Conteng	226	0.50	113.00	DPO, & VEC March 2005	
5. Training- Worker/Supervisor					
(a) Induction	1+32	1.84	58.88	DIET July -Aug.2004	For EGS Bagee Rundonee an-Other New Acharya Jee
(b) Recurring	194	1.00	194.00	DIET July -Aug.2004	
6. TLM			6.00		
<i>(C) Bal Mitra</i>					
1. Honorarium of worker					
2. Educational Equipments					
3. Bal Kit/TLM					
4. Training- Worker					
5. Special Award					
<i>(D) Bridge Course Camp</i>					
1. Honorarium of worker					
2. Bal Kit/TLM					
3. Refreshment (children)					
4. Educational materials/Contingency					
5. Training- Worker					
<i>(F) Rishi Valley Education Centre</i>					
1. Honorarium					
(a) Worker		1.00	0.00		
(b) Supervisor					
2. Educational Equipments		2.35	0.00		
3. Educational Kit		1.20	0.00		
4. Training- Worker/Supervisor					
(a) Induction		1.84	0.00		
(b) Recurring		1.00	0.00		

	Target		Financial Investment	Schedule	
(G) Salary of D.Co. A.Schooling	1	14.50	203.00	DPO March 2005	
(H) D.R.G. Meeting(A.S.)	4	0.98	3.92	DPO March 2005	
Sub Total (A3)			3243.80		
Total (A1+A2+A3)			7419.80		
(Retention)					
R1.A- Publicity & Ext. awareness					
Building/Mass Communication	10	1.00	20.00	DPO & BRC March 2005	9 BRC & 1 DPO
R1.B- School challo Abhiyan		3.00	0.00		
R2. News Letters	1	20.00	20.00		
R3. Const. of old Primary Schools		76.40	0.00		
R4. Toilets	50	15.00	750.00	DPO, & VEC March 2005	(15+11+15 DPEP School)
R5. Drinking Water	25	22.00	550.00	DPO, & VEC March 2005	
R6. Repair & Maintenance					
(School needing repairs and General Maint.)		20.00	0.00		
R7. Salary of Additional Para-Teacher	183	3.00	5490.00	DPO, & VEC March 2005	116+67*3.0*10 Months
R8. Promoting Girls Education					
a. Cluster Mobilization/Awareness	15	1.00	15.00	DPO/NPRC March 2005	
b. Trg of Elected Women of G.Panchayat		0.90			
c. WMG Training		2.00			
d. MAMTA Training		1.00	0.00	DPO/NPRC March 2005	
e. Maa-Beti Mela	10	3.80	38.00	DPO/NPRC March 2005	
f. Meena Campaigning/ Kala Jatha		1.20	0.00		
g. Workshop of VEC at NPRC	5	3.80	19.00	DPO/NPRC March 2005	
h. Mahila Samakhya					
i. DRG Meeting (G.E.)	4	0.98	3.92	DPO March 2005	
j. Salary of D.Co. G.Education	1	14.50	203.00	DPO March 2005	
R9.Bal Mela		1.00	0.00		
R10. Innovative Prg for NGOs					

	Target		Financial Investment	Schedule	
R11. Gender Sensitization Programme					
I. TOT MAMTA		13.00	0.00		
II. NPRC/BRC Teachers Training		9.85			
R12. PRA					
1. Workshop		10.00	0.00		
2. Exercise		15.00	0.00		
R13. Health Checkup/Card		50.00	0.00		
R14. Honorarium of					
1. AEs	1	2.00	24.00	DPO March 2005	1*2.0*12 Months
2. JEs	206	1.00	206.00	DPO March 2005	90 Recon. + 116 New School Const
Total (R1-R23)			7338.92		
(Quality Improvement)					
Q1(A). Opening of ECCE Centres					
1. Civil Works					
2. TLM		5.00			
3. Honorarium	200	0.38	900.00	DPO, & VEC March 2005	200*.375*12 Months
4. Contingency	200	1.50	300.00	DPO, & VEC March 2005	
5. Quarterly Meetings Of Anusharwan Sameeti	4	18.75	300.00	DPO & BRC March 2005	250 Person one time
6. Training a. Inductive		1.20	0.00		
b. Recurring	270	1.05	283.50	DIET & BRC March 2005	ECCE worker+BRC & NPRC & ICDS workers
Sub Total(Q1A+Q1B)			1783.50		
Q2. Training Programms					
1. DRG Meeting(Co. Mob.)	4	0.98	3.92	DPO March 2005	4 Meetings in one Year
2. BRG Meeting	9	2.85	102.60	DPO & BRC March 2005	4 Meetings in one Year
3. BRG Training For VEC & SMC Trg	1	13.00	13.00	DPO & BRC March 2005	32 Train +3 MT*2 Days Trg.
4. VEC & SMC Training	500	1.00	500.00	DPO & NPRC March 2005	20 Member +2 MT* 2 Days Trg.
5. Salary of D.Co. Commu. Mobili.	1	14.00	196.00	DPO March 2005	
6. Salary of D.Co. Training	1	16.50	231.00	DPO March 2005	

Activity	Physical Target	Unit cost	Approximate Financial Investment	Time Schedule	Remarks
7. Resource Person Training (TOT)	2	31.75	63.50	DIET March 2005	32 Train +3 MT*10 Days Trg
8. IT Training					
9. In-service Teacher Trg	84	24.50	2058.00	DIET / BRC March 2005	32 Train +3 MT*10 Days Trg
10. Para-Teacher Trg a. Inductive	7	1.84	12.88	DIET / BRC March 2005	30 Days Trg.
b. Recurring	177	1.00	177.00	DIET / BRC March 2005	15 Days Trg. (60+67+60-10)
11. BRC/NPRC Co-ordinator Selection					
12. BRC/NPRC Co-ordi/ABSA/SDI Trg (Capacity Building)		42.30	170.00		
13. ABSA/SDI Trg					
14. Civil work Trg (BRC/NPRC/VEC)		7.25	6.00		
15. Innovative Trg					
16. Visioning Workshop					
17. DRG Meeting (Trg.)	4	0.98	3.92	DPO March 2005	
18. Workshope on Commu. Mob.		18.00	0.00		
19. Workshope on Alternative Schooling		18.00	0.00		
20. ECE Trg Of Teachers					
21. Sharing Of Out Comes Of Mid term Ass.	1-9	12+7	66.90	DPO/DIET & BRC March 2005	
22. Sharing Of Out Comes Of final Ass. Study					
23. Sharing Of Out Comes Of diff. Study					
24. Comper. & Counti. Evaluation			66.00	DIET & BRC March 2005	(For 2 Blocks) 3 W/S & Printings
25. Re-Ori. Workshope Proj.Fun.					
BRC/NPRC/DIET&ABSA/SDI	4	18.00	72.00	DIET & BRC March 2005	9BRC+18ABRC+76NPRC+9ABSA+4DC+17 DIET
Sub Total(Q2)			3566.72		
Q3. TLM					
1a. School Improvement Fund	1284	2.00	2568.00	DPO, & VEC Dec. 2004	1276 Ps +8 M.school
1b. School Maintenance					
2. Teachers Grant	3109	0.50	1554.50	DPO & Teachers Dec. 2004	2695 Teachers+ 414 P. teachers
3. Free Text Books	53750	0.07	3762.50	DPO Dec. 2005	41991 Girls+12351 Sc Boys+17 ST Boys+5%
4. Book Bank					
Sub Total(Q3)			7885.00		

	Target		Financial Investment	Schedule	
Q4. Award to VEC (Per Block)		25.00	0.00		
Q5. School Award (Per Block)					
Total (Q1-Q5)			13235.22		
(Capacity Building)					
C1. School mapping & Microplanning					
1. Printing/Supply VEC & SMC Trg.Manu.		3.1	0.00		
2. Seminar & Workshop		10.00	0.00		
3. Village Level Microplanning Up dating		15.00	0.00		
Sub Total(C1)			0.00		
C2. Operationalising DIETs					
1. Furniture & Fixture	1	50.00	50.00	DIET March 2005	
2a. Equipments	1	120.00	120.00	DIET March 2005	
2b. Computer/Hardware					
2c. Consumable	1	20.00	20.00	DIET March 2005	
3. Books					
4. Honorarium					
5. Printing	1	20.00	20.00	DIET March 2005	
6. TA	1	50.00	50.00	DIET March 2005	
7. Maintenance	1	5.00	5.00	DIET March 2005	
8. Workshop/Seminar/Comptrg	2	20.00	40.00	DIET March 2005	
9. Purchase of Vehicle			0.00		
10.POL	1	20.00	20.00	DIET March 2005	
11. Action Research	1	15.00	15.00	DIET March 2005	
12. Wages of Driver	1	36.00	36.00	DIET March 2005	For 12 Months
13. Contingency/ Monthly Meeting	1	10.00	10.00		
Sub Total(C2)			386.00		
C3. BRC					
1. Civil Construction		800.00	0.00		
2a. Salary of Co-ordinator & Asstt. Cord.	9	30.00	3240.00	DPO March 2005	9 BRc-18 ABRC*12 Month*30.00
2b. Wages of Choukidar	9	2.00	180.00	DPO March 2005	9 Chaukidar*10 Month*2.00

	Target		Financial Investment	Schedule	
2e.Libalities of Last Year		100.00	0.00	DPO March 2005	
3. Equipment & Furniture		150.00	0.00		
4. TA					
a. Co-ordinator/Asst Co-ordinator	9	5.00	45.00	DPO/BRC March 2005	
b. ABSA/SDI	9	5.00	45.00	DPO March 2005	
5. Maintenance of Equip					
6. Maintenance of Building					
7. Books					
8. BRC Exhibition/fair (teaching aids etc)	9	5.00	45.00	DPO/BRC March 2005	
9. Purchase of vehule (Two Wheeler)		50.00	0.00		
10.POL/Maintenance		10.00	0.00		
11.Consumable	9	5.00	45.00	DPO/BRC March 2005	
12. Contingency			0.00		
Sub Total(C3)			3600.00		
C4. DPO					
1. Equipment					
2. Furniture & Fixture					
3. Books					
4. Purchase of Vehicle					
5. Consultancy Charges	1	20.00	20.00	DPO March 2005	
6. Salary of Staff	1	60.00	900.00	DPO March 2005	
7. Consumable	1	25.00	25.00	DPO March 2005	
8. Telephone & Fax	1	25.00	25.00	DPO March 2005	
9. Vehicle Maintenance & POL	1	70.00	70.00	DPO March 2005	
10.Maintinance of Equip.	1	10.00	10.00	DPO March 2005	
11.TA	1	100.00	100.00	DPO March 2005	
12.Seminar & Workshop	1	20.00	20.00	DPO March 2005	
13.Hiring of Vehicles	1	10.00	10.00	DPO March 2005	
14.Civil Work Supervisory Consult	1	10.00	10.00	DPO March 2005	
15. District level Exhibition & Fair	1	10.00	10.00	DPO March 2005	

	Target	Unit	Financial Investment	Schedule	
16. Study Tours	1	20.00	20.00	DPO March 2005	
17. Dist. level Conversion workshop/Meetings	1	10.00	10.00	DPO March 2005	
18. AWP & View workshop		15.00			
19. Research evaluation			0.00		
20. Contingency/ M.Meeting	1	20.00	20.00	DPO March 2005	
21. Innovative Fund	15	5.00	100.00	DPO March 2005	For Rashi Valley (Kunjpuree Patten)
22. Rent of DPO					
23. Purchase of Two Wheeler					
Sub Total(C4)			1350.00		
C5. MIS/Research & Evaluation					
1. MIS cell Furnishing		20.00	0.00	DPO March 2005	
2. EMIS/PMIS Printing & Survey	1	20.00	20.00	DPO March 2005	
3. MIS Equipment	1	20.00	20.00	DPO March 2005	
4. Computer System Training	1	10.00	10.00	DPO March 2005	
5. Maint of Equipment	1	25.00	25.00	DPO March 2005	
6. Exposer visits		10.00	0.00		
7. Consumable	1	15.00	15.00	DPO March 2005	
8. Sample Study	1	10.00	10.00	DPO March 2005	
Sub Total(C5)			100.00		
C6. School Complex/(NPRC)					
1. Construction		28.00	0.00		
2. Salary of Co-ordinator					
a-Fresh Praposel	76	13.00	11856.00	DPO March 2005	76 NPRC*13.00*12 Months
b-Libalties of Last Year		35.00	0.00	DPO March 2005	
3. Equipments & Fumiture		15.00	0.00		
4. Books for Library			0.00		
5. A/V Hiring Charge	76	0.80	60.80	DPO/NPRC March 2005	
6. Contingency	76	1.00	76.00	DPO/NPRC March 2005	
7. Monthly Meetings/TA	76	2.00	152.00	DPO/NPRC March 2005	
8. Mela Workshop etc					
Sub Total(C6)			12034.80		

	Target		Financial Investment	Schedule	
C7. Distance Education					
1. Equipments & other		50.00	0.00	DPO March 2005	
2. Telephone, Fax Bills & Maintenance		10.00	0.00	DPO March 2005	
3. Conferencing T.A.DA	2	20.00	40.00	DPO March 2005	
4. Video Recording & Packaging		20.00	0.00	DPO March 2005	
5. Printing materials	1	20.00	20.00	DPO March 2005	
6. Training workshop/Seminar	2	20.00	40.00	DPO March 2005	
Sub Total(C7)			100.00		
C8. Integrated Education					
1. Districtal workshop	1	20.00	20.00	DPO March 2005	
2. Block level resource support		27.00			
3. Survey through VEC		5.00	0.00		
4. Training Seminar of BRG & DRG	1	18.00	18.00	DPO March 2005	
5. Orientation Wsp.of Teachers		8.40	0.00		
6. DRG Meeting (I.E.)	4	0.98	3.92	DPO March 2005	
Sub Total(C8)			41.92		
Total (C1-C8)			17722.72		
Grand Total (A,R,Q,C)			45716.66		

Head/ Sub heads/Activity	T. Amount	As% of Total
ACCESS	7419.80	16.23
RETENTION	7338.92	16.05
QUALITY IMPROVEMENT	13235.22	28.95
CAPACITY BUILDING	17722.72	38.77
TOTAL	45716.66	100.00

१ अप्रैल २००५ से सितम्बर २००५

१. पहुँच

(क) शिक्षा-मित्र / प्रधानाध्यापक

परियोजनान्तर्गत खुले 116 प्राथमिक विद्यालयों हेतु 116 शिक्षा-मित्रों के पद भी इस वर्ष की योजना में प्रस्तावित किये गये हैं। साथ ही परियोजनान्तर्गत खुले 116 प्राथमिक विद्यालयों हेतु 116 प्रधानाध्यापक के पद भी योजना में प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित किया जा सके। कार्ययोजना में गत वर्ष तक स्वीकृत 116 प्र०अ० के पदों पर प्रा० वि० के कार्यरत स०अ० से पदोन्नतियां की गयी है। व इस पदान्ति के फलस्वरूप बड़े व्यय भार को परियोजना वहन करती है। इस प्रकार गतवर्ष के शिक्षा मित्रों के 5 माह के मानदेय भुगतान की व्यवस्था कार्ययोजना में की गई है।(TableC-A2.2-a&b)

(ख) ई०जी०एस० / वैकल्पिक शिक्षा

ई०जी०एस० के अंतर्गत 226 विद्याकेंद्रों एवं 14 वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों में कार्यरत आचार्यों एवं अनुदेशकों के पुनर्बोधोत्थक-प्रशिक्षण एवं इन आचार्यों/अनुदेशकों के 5 माह के मानदेय एवं विद्याकेंद्रों एवं वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों के लिए आकारमक व्यय (केन्द्र-संचालन एवं टी०एल०एम० हेतु, प्रति केन्द्र रु. 500.00 की दर से) हेतु बजट का प्राविधान किया गया है।(TableC-A3.A&B)

(ग) समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा) वेतन

वैकल्पिक शिक्षा एवं ई०जी०एस० कार्यक्रम के सुचारु संचालन के लिए जनपद में एक समन्वयक, वैकल्पिक शिक्षा की जिला परियोजना कार्यालय में नियुक्ति की गयी है, उसके 6 माह वेतन-भत्तों के लिए बजट का प्राविधान किया गया है।(TableC-A3.G)

उपरोक्त सभी बिन्दुओं को कार्य योजना में रखने का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध करा कर शिक्षा के सामाजिककरण का उद्देश्य प्राप्त करना है।

२. धारण

जनपद में नामांकन की अपेक्षा बच्चों के विद्यालय में ठहराव की समस्या अधिक है। विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का आभाव होने, विद्यालय भवनों के जीर्ण-शीर्ण व असुरक्षित होने, जनसामान्य का प्राथमिक विद्यालयों के प्रति नाकारात्मक दृष्टिकोण होने, विद्यालयों में शिक्षकों की कमी अथवा एक ही शिक्षक का होना आदि ऐसी समस्याएँ हैं जिसके कारण बच्चों को स्कूल में ठहराव एक बड़ी समस्या है।

(क) वातावरण सृजन

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत समुदाय को प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे- कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं गोष्ठियों आदि के माध्यम से जनता को जागरूक बनाया जा रहा है। समुदाय के सदस्यों को प्रशिक्षण के माध्यम से यह बताया जाएगा कि प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध समुदाय स्वयं कर सकता है, जिसके आशातीत परिणाम मिल रहे हैं। ग्राम शिक्षा समितियों एवं स्कूल प्रबन्धन

समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कर, उन्हें उनके कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों तथा अधिकारों की जानकारी दी जा रही है। समय-समय पर कार्यशालाएं एवं बैठकें आयोजित कर उन सभी बातों पर चर्चा की जाती है जिससे समुदाय के अधिकतम सहभागिता कार्यक्रम एवं शिक्षा के साथ सुनिश्चित की जा सके।

समुदाय का प्रारंभिक शिक्षा से सम्बन्धित कार्यकर्ताओं तथा अन्य विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। निरीक्षण अधिकारी विद्यालय निरीक्षण पर सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय में स्कूल प्रबन्धन समिति तथा समुदाय से भी साक्षात्कार करें इस हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। जनपद में समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने के लिए सरकारी एवं स्वयं सेवी संगठनों के साथ बैठकें एवं कार्यशालाएं, ग्राम शिक्षा समितियों की नियमित मासिक बैठकें, स्कूल प्रबन्धन समितियों की नियमित मासिक बैठकें, डी0आर0जी0 एवं बी0आर0र्जे0 का गठन एवं उसकी नियमित बैठकें, ग्राम शिक्षा समितियों/विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण, नुक्कड़ नाटकों एवं कला जत्थों का आयोजन, दीवार-लेखन, समाचार पत्रों के द्वारा, स्कूल चलो अभियान उभिभावकों से व्यक्तिगत सम्पर्क, बाल-मेलों का आयोजन, वी0ई0सी0 एवं मां-बेटी मेलों का आयोजन, स्थानीय पर्वों व मेलों में प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण, स्वयं-सेवी संस्थाओं से सहायता, न्यूज लेटर का प्रकाशन अदि प्रयास किए जा रहे हैं।

जनपद की इस वर्ष की कार्य योजना में जन-2 तक प्राथमिक शिक्षा व प्राथमिक विद्यालय के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु ग्राम-सभा स्तर पर वातावरण सृजन का प्रस्ताव रखा गया है। यह कार्यक्रम जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत व नगर पंचायत में चलाया जाना प्रस्तावित किया गया है। गत वर्ष स्कूल चलो अभियान की भांति इस वर्ष भी स्कूल चलो अभियान जनपद में चलाया जाएगा, ताकि शत-प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस हेतु जनपद एवं ब्लाक-स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। (TableC-R1.A)

(ख) शिक्षा मित्र

विद्यालयों में शिक्षकों की समुचित व्यवस्था हेतु गत 67 शिक्षा मित्रों की व्यवस्था इस वर्ष भी यथावत रखी गयी है। ये शिक्षा मित्र एकल अध्यापकीय विद्यालयों में नियुक्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत खुले 116 प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नत किये गये 116 प्रधानाध्यापकों के पदों को भरने के लिए 116 शिक्षा मित्रों, इस तरह कुल 183 शिक्षा मित्रों के 6 माह मानदेय की व्यवस्था इस वर्ष की कार्ययोजना में की गई है। (TableC-R7)

(ग) बालिका शिक्षा

बालिका शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम के सुचारु संचालन के लिए जनपद में एक समन्वयक, बालिका शिक्षा की जिला परियोजना कार्यालय में नियुक्ति की गयी है, उसके वेतन-भत्तों के लिए बजट का प्राविधान किया गया है। (TableC-R8.a to j)

३. गुणवत्ता सुधार (क) ई०सी०सी०ई० केन्द्र

जनपद में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सुविधा 200 आंगनबाड़ी केन्द्रों को ई०सी०सी०ई० केन्द्र के रूप में चयनित कर उपलब्ध कराई जा रही है। इस वर्ष की योजना में 200 केन्द्रों के लिए आकस्मिक व्यय हेतु बजट रखा गया है। साथ ही 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिका के लिए क्रमशः 250.00 व 125.00 रुपये मानदेय की व्यवस्था प्रति केन्द्र की दर से की गई है। 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की त्रैमासिक बैठक हेतु भी बजट का प्राविधान किया गया है। (TableC-Q1.A 1-6)

(ख) समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता) वेतन

सामुदायिक सहभागिता विषयक कार्यक्रम के सुचारु संचालन के लिए जनपद में एक समन्वयक, सामुदायिक सहभागिता की जिला परियोजना कार्यालय में नियुक्ति की गयी है, उसके 6 माह वेतन-भत्तों के लिए बजट का प्राविधान किया गया है। (TableC-Q2.5)

(ग) समन्वयक (प्रशिक्षण) वेतन

परियोजना के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सुचारु संचालन के लिए जनपद में एक समन्वयक, प्रशिक्षण की जिला परियोजना कार्यालय में नियुक्ति की गयी है, उसके वेतन-भत्तों के लिए बजट का प्राविधान किया गया है। (TableC-Q2.6)

(घ) सर्वेक्षण में प्राप्त अध्ययनों की शेरिंग कार्यशालाएं

परियोजना अभिकर्मियों, डायट, ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई०, बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयकों के एक दो-दो दिन की कार्यशाला का प्राविधान भी इस वर्ष की कार्ययोजना में किया गया है। इन कार्यशालाओं में विभिन्न सर्वेक्षणों में प्राप्त अध्ययनों की शेरिंग की जाएगी। इस प्रकार की कार्यशालाएं जिला एवं समस्त 09 विकासखंडों में आयोजित की जाएगी। पुनः न्यायपंचायत स्तर पर इस प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इस प्रकार की कार्यशालाओं के लिए धनराशि का प्राविधान किया गया है। (TableC-Q2.22)

(ङ) स्कूल अनुदान

विद्यालय विकास अनुदान के अन्तर्गत प्रति विद्यालय रुपये 2000.00 की दर से उपलब्ध कराने का लक्ष्य इस वर्ष की कार्य योजना में रखा गया है। इस वर्ष यह अनुदान 1284 प्राथमिक विद्यालयों (परि०प्रा०वि एवं रा०आ०वि०) को उपलब्ध कराया जाएगा। (TableC-Q3.1a)

(च) अध्यापक अनुदान

इस अनुदान के द्वारा शैक्षणिक सहायक सामग्री (टी०एल०एम०) का निर्माण किया जायेगा। इसके प्रयोग से कक्षा शिक्षण सरल, सहज एवं प्रभावी होगा। अध्यापकों को टी०एल०एम० ग्राण्ट के अन्तर्गत प्रति अध्यापक/शिक्षा-मित्र रुपये 500.00 की दर से उपलब्ध कराने का लक्ष्य इस वर्ष की कार्य योजना में रखा

गया है। इस वर्ष यह ग्राण्ट सभी 2695 सेवारत अध्यापकों एवं 414 शिक्षा-मित्रों को उपलब्ध करायी जाएगी। (TableC-Q3.2)

(ख) निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों तथा बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरण का उद्देश्य बालिकाओं एवं वंचित वर्ग के बच्चों का स्कूलों में नामांकन एवं उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है। इस वर्ष जनपद के कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी बच्चों एवं अन्य वर्ग की सभी बालिकाओं कुल 54825 बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित की जायेगी। (TableC-Q3.3)

४. क्षमता निर्माण

(क) डायट

डायट जनपद में स्थित शिक्षण संस्थाओं को अकादमिक सहयोग प्रदान करता है। डायट द्वारा जिला प्राथमिक कार्यक्रम के अंतर्गत संदर्भ व्यक्तियों का चयन एवं प्रशिक्षण, सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण, शिक्षा मित्र प्रशिक्षण, आचार्यजी/अनुदेशक प्रशिक्षण, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण, बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का प्रशिक्षण, बी०आर०सी० समन्वयकों की मासिक बैठकें, शोध कार्य, मैग्जीन एवं न्यूज लेटर का प्रकाशन, सेमिनार एवं कार्यशालाएं, बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० की गतिविधियों का अनुश्रवण, अध्यापकों को अकादमिक सहयोग एवं उनकी शैक्षिक समस्याओं का निराकरण, न्यूनतम अधिगम स्तर का मापन आदि कार्य संचालित किए जाते हैं।

डायट की विभिन्न गतिविधियों तथा आकस्मिक व्यय, प्रिटिंग, यात्रा भत्ता, उपकरण मरम्मत, कार्यशालाएं एवं सेमिनार, पी०ओ०एल०, एक्सन-रिसर्च, ड्राईवर का मानदेय एवं मासिक बैठक हेतु बजट का प्राविधान इस वर्ष की कार्य योजना में किया गया है। (TableC-C2.1 To 13)

(ख) बी०आर०सी०

जनपद में कुल 9 विकास खण्ड हैं जो अध्यापकों को अकादमिक सहयोग एवं विद्यालयों के पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं। बी०आर०सी० पर नियमित रूप से एन०पी०आर०सी० समन्वयकों की बैठकें, शैक्षिक समस्याओं पर चर्चा, एन०पी०आर०सी० को तकनीकी सहयोग प्रदान, बी०आर०सी० विद्यालयों का भ्रमण उन्हें अकादमिक सहयोग, विविध सूचनाओं का संकलन, समय-समय पर कार्यशालाएं, प्रशिक्षण (डायट के निर्देशन में), अध्यापकों को अकादमिक सहयोग, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, बाल मेलों एवं माँ-बेटी मेलों का आयोजन, टी०एल०एन० निर्माण एवं टी०एल०एन० मंले का आयोजन, सांस्कृतिक एवं खेल-कूद कार्यक्रमों का आयोजन एवं स्कूल जलों अभियान का आयोजन आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

इस हस्तक्षेप के अंतर्गत समन्वयकों के 6 माह के वेतन का प्राविधान कार्य योजना में किया गया है। (TableC-C3.1 to 12)

(ग) डी०पी०ओ०

डी०पी०ओ० की विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु बजट का प्राविधान इस वर्ष की कार्य योजना में किया गया है। इसके अन्तर्गत कार्यालय स्टाफ का वेतन एवं समन्वयक के विभिन्न देयकों आकस्मिक व्यय, टेलीफोन, पी०ओ०एल०, यात्राभत्ता, सेमिनार एवं कार्यशाला, दाहन किराया, स्टडी टूर, जिला स्तरीय बैठकें आदि मदों में बजट का प्राविधान किया गया है। (TableC-C4.1 to 23)

(घ) एम०आई०एस० सेल

जनपद में एम०आई०एस० सेल की स्थापना की जा चुकी है। इसकी इस वर्ष की गतिविधियों के संचालन हेतु कार्य योजना में प्राविधान किया गया है। (TableC-C5.1 to 8)

(ङ) एन०पी०आर०सी०

जनपद में कुल 76 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हैं। जिनमें 76 एन०पी०आर०सी० समन्वयक कार्यरत हैं। एन०पी०आर०सी० समन्वयकों द्वारा मुख्यतः अध्यापकों को अकादमिक सहयोग, विद्यालयों के पर्यवेक्षण का कार्य, ग्राम शिक्षा समितियों, स्कूल प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण, बाल मेलों एवं माँ-बेटी मेलों का आयोजन, टी०एन०एम० निर्माण एवं टी०एल०एम० मंले का आयोजन, सांस्कृतिक एवं खेल-कूद कार्यक्रमों का आयोजन, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, स्कूल चलो अभियान का आयोजन एवं विविध शैक्षणिक सूचनाओं के संकलन का कार्य किया जाता है।

इस हस्तक्षेप के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु बजट का प्राविधान इस वर्ष की योजना में किया गया है। जनपद की सभी 76 एन०पी०आर०सी० में कार्यरत समन्वयकों का वेतन मद में बजट का प्राविधान किया गया है। (TableC-C6.1&4 to 8)

(च) समेकित-शिक्षा

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक की विभिन्न विकलांगताओं से ग्रसित बच्चों को भी विद्यालयों में नहीं लाया जाता। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत इन बच्चों को उपकरण प्रदान कर विद्यालयों में नामांकन करने तथा अध्यापकों एवं समुदाय का संवेदीकरण किया जायेगा। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक बालिकाओं का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है।

इस हस्तक्षेप को गतिविधियों हेतु बजट का प्राविधान कार्य योजना में किया गया है। (TableC-C8.1 to 6)

(Access)

Rs. In Thousand

Head/ Sub heads/Activity	Physical Target	Unit cost	Approximate Financial	Time Schedule	Remarks
A1. Additional Class rooms		28.00	0.00		
Sub Total(A1)			0.00		
A2. New Primary Schools					
1. Construction		76.40	0.00		
2a. Salary of Para-Teachers	101+15	3.00	1740.00	DPO, & VEC Sep.2005	116*3.00*5 Months
2b. Addl. Salary of Head Teacher	116	0.50	348.00	DPO Sep. 2005	116*5*6 Months
3. Furniture Fixture & Equip.		10.00	0.00		
Sub Total(A2)			2088.00		
A3. Alternative Schools					
<i>(A) Shiksha Ghar.</i>					
1. Honorarium					
(a) Worker	14	1.00	70.00	DPO, & VEC Sep.2005	14*1.00*5 Months
(b) Supervisor					
2. Educational materials		2.35	0.00		
3. Text Books/TLM	14	1.00	14.00	DPO, & VEC Sep.2005	
4. Conteng.	14	0.50	7.00	DPO, & VEC Sep.2005	
5. Training- Worker/Supervisor					
(a) Induction		1.84	0.00		
(b) Recurring		1.00	0.00		
<i>(B) Education Guarantee Scheme</i>					
1. Honorarium					
(a) Worker	227	1.00	1135.00	DPO, & VEC Sep.2005	227*1.00*5 Months
(b) Supervisor					

2. Educational materials		2.35	0.00	
3. Text Books/TLM	226	1.00	226.00	DPO, & VEC Sep.2005
4. Conteng.	226	0.50	113.00	DPO, & VEC Sep.2005
5. Training- Worker/Supervisor				
(a) Induction		1.84	0.00	
(b) Recurring		1.00	0.00	
6. TLM				
<i>(C) Bal Mitra</i>				
1. Honorarium of worker				
2. Educational Equipments				
3. Bal Kit/TLM				
4. Training- Worker				
5. Special Award				
<i>(D) Bridge Course Camp</i>				
1. Honorarium of worker				
2. Bal Kit/TLM				
3. Refreshment (children)				
4. Educational materials/Contingency				
5. Training- Worker				
<i>(F) Rishi Valley Education Centre</i>				
1. Honorarium				
(a) Worker		1.00	0.00	
(b) Supervisor				
2. Educational Equipments		2.35	0.00	
3. Educational Kit		1.20	0.00	
4. Training- Worker/Supervisor				
(a) Induction		1.84	0.00	
(b) Recurring		1.00	0.00	

(G) Salary of D.Co. A.Schooling	1	15.00	105.00	DPO Sep. 2005	For 6 Months
(H) D.R.G. Meating(A.S.)		0.98	0.00		
Sub Total (A3)			1670.00		
Total (A1+A2+A3)			3758.00		

(Retention)

R1.A- Publicity & Ext. awareness					
Building/Mass Communication	10	2.00	20.00	DPO & BRC Sep. 2005	9 BRC & 1 DPO
R1.B- School challo Abhan		3.00	0.00		
R2. News Letters		20.00	0.00		
R3. Const. of old Primary Schools		76.40	0.00		
R4. Toilets		10.00	0.00		
R5. Drinking Water		22.00	0.00		
R6. Repair & Maintenance (School needing repairs and General Maint.)		20.00	0.00		
R7. Salary of Additional Para-Teacher	183	3.00	2745.00	DPO, & VEC Sep.2005	116+67*3.0*5 Months
R8. Promoting Girls Education					
a. Cluster Mobilization/Awareness		1.00	0.00		
b. Trg of Elected Women of G.Panchayat		0.90			
c. WMG Training		2.00			
d. MAMTA Training		1.00	0.00		
e. Maa-Beti Mela		3.80	0.00		
f. Meena Campaigning/ Kala Jatha		1.20	0.00		
g. Workshop of VEC at NPRC		3.80	0.00		
h. Mahila Samakhya					
i. DRG Meeting (G.E.)		0.98	0.00		
j. Salary of D.Co. G.Education	1	15.00	105.00	DPO Sep. 2005	For 6 Months
R9.Bal Mela		1.00	0.00		
R10. Innovative Prg for NGOs					

R11. Gender Sensitization Programme					
I. TOT MAMTA		11.05	0.00		
II. NPRC/BRC/Teachers Training		9.85			
R12. PRA					
1. Workshop		10.00	0.00		
2. Exercise		15.00	0.00		
R13. Health Checkup/Card		50.00	0.00		
R14. Honorarium of					
1. J.S		2.00	0.00		
2. J.S		1.00	0.00		
Total (R1-R23)			2870.00		

(Quality Improvement)

Q1(A). Opening of ECCE Centres						
1. Civil Works						
2. TLM		5.00				
3. Honorarium	200	0.38	450.00	DPO, & VEC Sep.2005	200*.375*6 Months	
4. Contingency	200	1.50	300.00	DPO, & VEC Sep.2005		
5. Quartly Meatings Of Anusharwan Sameeti		20.00	0.00			
6. Training						
a. Inductive		1.20	0.00			
b. Recurring		1.05	0.00			
Sub Total(Q1A+Q1B)			750.00			
Q2. Training Programms						
1. DRG Meeting(Co.Mob.)		0.98	0.00			
2. BRG Meeting		2.85	0.00			
3. BRG Training For VEC &SMC Trg		13.00	0.00			
4. VEC & SMCTraining		1.00	0.00			
5. Salary of D.Co. Commu. Mobili.	1	15.00	105.00	DPO Sep. 2005	For 6 Months	
6. Salary of D.Co. Traning	1	16.50	115.50	DPO Sep. 2005	For 6 Months	

7. Resource Person Training (TOT)		31.75	0.00		
8. HT Training					
9. In-service Teacher Trg		24.50	0.00		
10. Para-Teacher Trg a. Inductive		1.84	0.00		
b. Recurring		1.00	0.00		
11. BRC/NPRC Co-ordinator Selection					
12. BRC/NPRC Co-ordi/ABSA/SDI					
Trg (Capacity Building)		42.30	0.00		
13. ABSA/SDI Trg					
14. Civil work Trg (BRC/NPRC/VEC)		7.25	0.00		
15. Innovative Trg					
16. Visioning Workshop					
17. DRG Meeting (Trg.)		0.98	0.00		
18. Workshope on Commu. Mob.		18.00	0.00		
19. Workshope on Alternative Schooling		18.00	0.00		
20. ECE Trg Of Teachers					
21. Sharing Of Out Comes Of Mid term Ass. Study		12.00+7.00			
22. Sharing Of Out Comes Of final Ass. Study	1+9	12.00+7.00	66.90	DPO/DIET & BRC Sep. 2005	
23. Sharing Of Out Comes Of diff. Study					
24. Comper. & Counti. Evaluation					
25. Re-Ori. Workshope Proj.Fur.					
BRC/NPRCDIET&ABSA/SDI		16.39	0.00		
Sub Total(Q2)			287.40		
Q3. TLM					
1a. School Improvement Fund	1284	2.00	2568.00	DPO, & VEC Sep. 2005	1276 Ps +8 M.school
1b. School Maintenance					
2. Teachers Grant	3109	0.50	1554.50	DPO & Teachers Sep.2005	2695 Teachers+ 414 P. teachers
3. Free Text Books	54825	0.07	3837.75	DPO Sep. 2005	41991 Girls+12351 Sc Boys+17 ST Boys+7%
4. Book Bank					
Sub Total(Q3)			7960.25		

Q4. Award to VEC (Per Block)		25.00	0.00		
Q5. School Award (Per Block)					
Total (Q1-Q5)			8997.65		

Capacity Building)

C1. School mapping & Microplanning					
1. Printing/Survey VEC & SMC Trg.Manu.		0.10	0.00		
2. Seminar & Workshop		10.00	0.00		
3. Village Level Microplanning Up dating		15.00	0.00		
Sub Total(C1)			0.00		
C2. Operationalising DIETs					
1. Furniture & Fixture					
2a. Equipments					
2b. Computer/Hardware					
2c. Consumable	1	20.00	20.00	DIET Sep. 2005	
3. Books					
4. Honorarium					
5. Printing	1	20.00	20.00	DIET Sep. 2005	
6. TA	1	40.00	40.00	DIET Sep. 2005	
7. Maintenance		5.00	0.00		
8. Workshop/Seminar/Comptrg	1	20.00	20.00	DIET Sep. 2005	
9. Purchase of Vehicle			0.00		
10.POL	1	20.00	20.00	DIET Sep. 2005	
11. Action Research		15.00	0.00		
12.Wages of Driver	1	18.00	18.00	DIET Sep. 2005	
13. Contingency/ Monthaly Meating		10.00	0.00		
Sub Total(C2)			138.00		
C3. BRC					
1. Civil Construction		800.00	0.00		
2a.Salary of Co-ordinator & Asstt. Cord.	9	30.00	1620.00	DPO Sep. 2005	9 BRc+18 ABRC*6 Month*30.00
2b.Wages of Choukidar	9	2.00	108.00	DPO Sep. 2005	9 Chaukidar*6 Month*2.00

2c.Libalities of Last Year		100.00	0.00		
3. Equipment & Furniture		150.00	0.00		
4 TA					
a. Co-ordinator/Asstt. Co-ordinator		5.00	0.00		
b. ABSA/SDI		5.00	0.00		
5. Maintenance of Equip.					
6. Maintenance of Building					
7. Books					
8. BRC Exhibition/Fair (teaching aids etc)		5.00	0.00		
9. Purchase of vehicle (Two Wheeler)		50.00	0.00		
10.POL Maintenance		10.00	0.00		
11.Consumable		5.00	0.00		
12. Contingency					
Sub Total(C3)			1728.00		
C4. DPO					
1. Equipment					
2. Furniture & Fixture					
3. Books					
4. Purchase of Vehicle					
5. Consultancy Charges	1	20.00	10.00	DPO Sep. 2005	
6. Salary of Staff	1	60.00	420.00	DPO Sep. 2005	
7. Consumable	1	10.00	10.00	DPO Sep. 2005	
8. Telephone & Fax	1	10.00	5.00	DPO Sep. 2005	
9. Vehicle Maintenance & POL	1	40.00	40.00	DPO Sep. 2005	
10.Maintinace of Equip.	1	10.00	5.00	DPO Sep. 2005	
11.TA	1	50.00	40.00	DPO Sep. 2005	
12.Seminar & Workshop	1	20.00	20.00	DPO Sep. 2005	
13.Hiring of Vehicles	1	5.00	5.00	DPO Sep. 2005	
14.Civil Work Supervisory Consult	1	5.00		DPO Sep. 2005	
15. District level Exhibition & Fair	1	10.00		DPO Sep. 2005	

16. Study Tours		20.00	0.00		
17. Distt. level Conversion workshop/Meetings	1	10.00	10.00	DPO Sep. 2005	
18. AWP & View workshop		15.00	0.00		
19. Research evaluation			0.00		
20. Contingency/ M.Meeting	1	10.00	10.00	DPO Sep. 2005	
21. Innovative Fund		10.00	0.00		
22. Rent of DPO					
23. Purchase of Two Wheeler					
Sub Total(C4)			575.00		
C5. MIS/Research & Evaluation					
1. MIS cell Furnishing		20.00	0.00		
2. EMIS/PMIS Printing & Survey	1	20.00	20.00	DPO Sep. 2005	
3. MIS Equipment		20.00	0.00		
4. Computer System Training		10.00	0.00		
5. Maint of Equipment	1	10.00	10.00	DPO Sep. 2005	
6. Exposer visits		10.00	0.00		
7. Consumable	1	10.00	10.00	DPO Sep. 2005	
8. Sample Study	1	10.00	10.00	DPO Sep. 2005	
Sub Total(C5)			50.00		
C6. School Complex/(NPRC)					
1. Construction		28.00	0.00		
2. Salary of Co-ordinator					
a-Fresh Praposel	76	13.50	6156.00	DPO Sep. 2005	76 NPRC*12.5*6 Months
b-Libalities of Last Year		35.00	0.00		
3. Equipments & Furniture		15.00	0.00		
4. Books for Library			0.00		
5. A/V Hiring Charge		0.80	0.00		
6. Contingency		1.00	0.00		
7. Monthly Meetings/TA		2.00	0.00		
8. Mela Workshop etc					
Sub Total(C6)			6156.00		

C7. Distance Education				
1. Equipments & other		50.00	0.00	
2. Telephone, Fax Bills & Maintenance		10.00	0.00	
3. Conferencing TA/DA		20.00	0.00	
4. Video Recording & Packaging		20.00	0.00	
5. Printing materials		20.00	0.00	
6. Training workshop/Seminar		20.00	0.00	
Sub Total(C7)			0.00	
C8. Integrated Education				
1. Dist. level workshop	1	20.00	20.00	DPO Sep. 2005
2. Block level resource support		27.00		
3. Survey through VEC		5.00	0.00	
4. Training of BRG & DRG		0.60		
5. Orientation of Teachers		5.80	0.00	
6. DRG Meeting (I.E.)		0.98	0.00	
Sub Total(C8)			20.00	
Total (C1-C8)			8667.00	
Grand Total (A.R.Q,C)			24292.65	

Head/ Sub heads/Activity	T.Amount	As% of Total
ACCESS	3758.00	15.47
RETENTION	2870.00	11.81
QUALITY IMPROVEMENT	8997.65	37.04
CAPACITY BUILDING	8667.90	35.68
TOTAL	24292.65	100.00

D.P.E.P. Tehri Garhwal

Summary of New Plan Apr. 2004 To Sep. 2005

Rs. in Thousand

S.N.	Head/ Sub heads/Activity	Total Plan 2004-05	Total Plan For 6 Months	Total N.Plan Apr 04 To Sep. 05
1	ACCESS	7419.80	3758.00	11177.80
2	RETENTION	7338.92	2870.00	10208.92
3	QUALITY IMPROVEMENT	13235.22	8997.65	22232.87
4	CAPACITY BUILDING	17722.72	8667.00	26389.72
	Total	45716.66	24292.65	70009.31

D.P.E.P. Tehri Garhwal

Summary of A.W.P.&B. 2004-2005

Rs. in Thousand

S.N.	Head/ Sub heads/Activity	Total A.W.P.&B. 2003-04	As % of Total S.Over
1	ACCESS	11592.44	15.85
2	RETENTION	10208.92	13.96
3	QUALITY IMPROVEMENT	22458.15	30.72
4	CAPACITY BUILDING	28856.77	39.47
	TOTAL	73116.28	100.00

Activities/Particular	AWP&B Last Year	Re-appropriation	Revised Sanctioned Amount	Expenses of the Last Yr		Approximate Balance Amount	Approximate Saving Amount	New Proposals 04 To 05	New Proposals Ap05 To Sep. 05	Spill Over after new Proposals	Remark
				Till 31st Dec.	Till 31st Mar						
A1. Additional Class rooms	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total (A1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A2. New Primary Schools											
1. Construction	1146.00	0.00	1146.00	0.00	993.29	152.80	152.80	0.00	0.00	152.80	
2a. Salary of Para-Teachers	3151.50	0.00	3151.50	1189.88	1643.88	142.63	0.00	3480.00	1740.00	5220.00	
2b. Addl. Salary of Head Teacher	644.00	0.00	644.00	0.00	540.00	104.00	0.00	696.00	348.00	1044.00	
3. Furniture/Fixture & Equip	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
Sub Total (A2)	5201.50	0.00	5201.50	1189.88	3182.08	2919.43	412.80	4176.00	2088.00	6676.80	
A3. Alternative Schools											
<i>(A) Shiksha Ghar:</i>											
1. Honorarium											
(a) Worker	129.00	0.00	129.00	72.00	114.00	15.00	0.00	140.00	70.00	210.00	
(b) Supervisor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. Educational materials	11.75	0.00	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Text Books/TLM	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	28.00	
4. Conteng.	4.50	0.00	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	7.00	7.00	14.00	
5. Training- Worker/Supervisor											
(a) Induction	9.20	0.00	9.20	0.00	7.36	1.84	1.84	0.00	0.00	1.84	
(b) Recurring	9.00	0.00	9.00	7.23	7.23	1.77	0.00	14.00	0.00	14.00	
<i>(B) Education Guarantee Scheme</i>											
1. Honorarium											
(a) Worker	2301.00	0.00	2301.00	1332.00	2083.00	218.00	0.00	2270.00	1135.00	3405.00	
(b) Supervisor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	Last Year	e-appro- piation	Revised Sanctioned Amount	Expenses of the Last Yr		Approximate Balance Amount	Approximate Saving Amount	New Proposals 04 To 05	New Proposals Ap05 To Sep. 05	Spill Over after new Proposals	Remark
				Till 31st Dec.	Till 31st Mar						
2. Educational materials	61.10	0.00	61.10	0.00	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Text Books/TLM	221.00	0.00	221.00	0.00	44.06	176.95	0.00	226.00	226.00	452.00	
Conting	97.50	0.00	97.50	82.00	97.00	0.00	0.00	113.00	113.00	226.00	
Training- Worker Supervisor											
(a) Induction	47.84	0.00	47.84	0.00	47.84	0.00	0.00	58.88	0.00	58.88	
(b) Recurring	195.00	0.00	195.00	61.44	195.00	0.00	0.00	194.00	0.00	194.00	
TLM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>Bal Mitra</i>											
1. Honorarium of worker	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. Educational Equipments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Bal Kit/TLM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. Training- Worker	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. Special Award	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>(D) Bridge Course Camp</i>											
1. Honorarium of worker	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. Bal Kit/TLM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Refreshment (children)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. Educational materials/Contingency	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. Training- Worker	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>(F) Rishi Valley Education Centre</i>											
1. Honorarium											
(a) Worker	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(b) Supervisor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. Educational Equipments	11.75	0.00	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Educational Kit	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. Training- Worker/Supervisor											
(a) Induction	9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(b) Recurring	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	Last Year	Appropriation	Sanctioned Amount	Till 31st Dec.	Till 31st Mar.	Balance Amount	Saving Amount	Proposals 04 To 05	Proposals Ap05 To Sep. 05	after new Proposals
(G) Salary of D.Co. A.Schooling	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	105.00	308.00
(H) D.R.G. Meeting(A.S.)	3.92	0.00	3.92	0.00	2.94	0.98	0.00	3.92	0.00	3.92
Sub Total (A3)	3161.76	0.00	3161.76	1559.17	2607.73	465.04	1.84	3243.80	1670.00	4915.64
Total (A1 + A2 + A3)	8363.26	0.00	8363.26	2749.05	3811.00	2484.46	41.44	7419.80	3758.00	11592.44

(Retention)

R1.A- Publicity Ext. awareness										
Building/Mass Communication	50.00	0.00	50.00	0.00	20.00	25.00	0.00	20.00	20.00	40.00
R1 B- School Health Abhiyan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R2 News Letters	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
R3. Const. of Old Primary Schools	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R4. Toilets	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
R5. Drinking Water	2750.00	0.00	2750.00	0.00	274.80	0.20	0.00	550.00	0.00	550.00
R6. Repair & Maintenance	0.00	0.00	4400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(School needng repairs and General Maint.)	4400.00	0.00	0.00	4160.00	440.00	4400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R7. Salary of Additional Para-Teacher	4611.75	0.00	4611.75	1956.25	3771.25	840.50	0.00	5490.00	2745.00	8235.00
R8. Promoting Girls Education										
a. Cluster Mobilization/Awareness	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
b. Trg of Elected Women of G.Panchayat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. WMG Training	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. MAMTA Training	155.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Maa-Beti Mela	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00
f. Meena Campaigning/ Kala Jatha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Workshop of VEC at NPRC	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00
h. Mahila Samakhya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i. DRG Meeting (G.E.)	3.92	0.00	3.92	0.00	2.94	0.98	0.00	3.92	0.00	3.92
j. Salary of D.Co. G.Education	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	105.00	308.00
R9. Bal Mela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R10. Innovative Prg for NGOs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Last Year	Allocation	Sanctioned Amount	Till 31st Dec.	Till 31st Mar	Balance Available	Saving Amount	Proposals 04 To 05	Proposals Ap05 To Sep. 05	after new Proposals
R11. Gender Sensitization Programme										
1. TOT MTA PTA SMC	11.05	0.00	11.05	9.89	9.89	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
II. NPTC BRG Teachers Training	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R12. PRA										
1. Workshop	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Exercise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R13. Health Checkup Card										
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R14. Honorarium of										
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. AEs							0.00	24.00	0.00	24.00
2. JAs	278.70	0.00	278.70	0.00	0.00	278.70	0.00	206.00	0.00	206.00
Total (R1-R23)	13357.42	0.00	13357.42	7126.14	12186.88	5570.54	0.00	7338.92	2870.00	10208.92

(Quality Improvement)

Q1(A). Opening of ECCE Centres										
1. Civil Works	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TLM	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00
3. Honorarium	900.00	0.00	900.00	520.50	800.00	100.00	0.00	900.00	450.00	1350.00
4. Contingency	300.00	0.00	300.00	0.00	295.50	4.50	0.00	300.00	300.00	600.00
5. Quarterly Meetings Of Anusharwan Sar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
6. Training a. Inductive	38.40	0.00	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Recurring	223.20	0.00	223.20	109.53	168.00	55.20	0.00	283.50	0.00	283.50
Sub Total(Q1A+Q1B)	1481.60	0.00	1481.60	668.43	1311.90	169.70	10.00	1783.50	750.00	2543.50
Q2. Training Programms										
1. DRG Meeting(Co.Mob.)	3.92	0.00	3.92	0.00	2.94	0.98	0.00	3.92	0.00	3.92
2. BRG Meeting	51.30	0.00	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	102.60	0.00	102.60
3. BRG Training For VEC &SMC Trg	121.50	0.00	121.50	81.04	81.04	40.46	0.00	13.00	0.00	13.00
4. VEC & SMCTraining	6400.00	0.00	6400.00	0.00	400.00	6000.00	0.00	500.00	0.00	500.00
5. Salary of D.Co. Commu. Mobili.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	105.00	301.00
6. Salary of D.Co. Training	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	115.50	346.50

	Last Year	Appropriation	Sanctioned Amount	Till 31st Dec.	Till 31st Mar	Balance Amount	Saving Amount	Proposals 04 To 05	Proposals Ap05 To Sep. 05	after new Proposals
7. Resource Person Training (TOT)	31.75	0.00	31.75	0.00	31.75	0.00	0.00	63.50	0.00	63.50
8. HT Training	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. In-service Teacher Trg	2009.00	0.00	2009.00	136.42	2009.00	0.00	0.00	2058.00	0.00	2058.00
10. Para-Teacher Trg a. Inductive	215.28	0.00	215.28	0.00	0.00	215.28	215.28	12.88	0.00	228.16
b. Recurring	184.00	0.00	184.00	163.30	177.00	7.00	0.00	177.00	0.00	177.00
11. BRC/NPRC Co-ordinator selection	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. BRC/NPRC Co-ordi ABSA /SDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trg (Capacity Building)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. ABSA /SDI Trg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Civil work Trg (BRC/NPRC /VBC)	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Innovative Trg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Visioning Workshop	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. DRG Meeting (Trg)	3.92	0.00	3.92	0.00	2.94	0.98	0.00	3.92	0.00	3.92
18. Workshope on Commu. Mob.	18.00	0.00	18.00	0.00	16.80	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Workshope on Alternative Schooling	18.00	0.00	18.00	0.00	16.80	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20. ECE Trg Of Teachers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Sharing Of Out Comes Of Mid term	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.90	0.00	66.90
22. Sharing Of Out Comes Of final Ass.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.90	66.90
23. Sharing Of Out Comes Of diff. Study	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Comper. & Counti. Evaluation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00
25. Re-Ori. Workshope Proj.Fun.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRC/NPRC DIET & ABSA /SDI	65.56	0.00	65.56	0.00	0.00	65.56	0.00	72.00	0.00	72.00
Sub Total(Q2)	9129.48	0.00	9129.48	380.76	2789.57	6339.91	215.28	3566.72	287.40	4069.40
Q3. TLM										
1a. School Improvement Fund	2546.00	0.00	2546.00	2514.00	2514.00	32.00	0.00	2568.00	2568.00	5136.00
1b. School Maintenance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Teachers Grant	1539.50	0.00	1539.50	1246.00	1246.00	293.50	0.00	1554.50	1554.50	3109.00
3. Free Text Books	2219.68	0.00	2219.68	554.82	2219.68	0.00	0.00	3762.50	3837.75	7600.25
4. Book Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubTotal(Q3)	6305.18	0.00	6305.18	4314.82	5979.68	325.50	0.00	7885.00	7960.25	15845.25

	Last Year	Appropriation	Sanctioned Amount	Till 31st Dec.	Till 31st Mar	Balance Amount	Saving Amount	Proposals 04 To 05	Proposals Ap05 To Sep. 05	after new Proposals
Q4. Award to VEC (Per Block)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q5. School Award (Per Block)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (Q1-Q5)	16916.26	0.00	16916.26	5364.01	10081.15	6835.11	225.28	13235.22	8997.65	22458.15

(Capacity Building)

C1. School mapping & Microplanning

1. Printing Survey VEC & SMC Trg Ma	30.00	0.00	30.00	0.00	23.65	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Semina & Workshop	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Village Level Microplanning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total(C1)	40.00	0.00	40.00	0.00	23.65	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00

C2. Operationalising DIETs

1. Furniture & Fixture	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
2a. Equipments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
2b. Computer/Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2c. Consumable	20.00	0.00	20.00	6.62	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00
3. Books	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Honorarium	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Printing	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00
6. TA	50.00	0.00	50.00	12.89	50.00	0.00	0.00	50.00	40.00	90.00
7. Maintenance	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
8. Workshop/Seminar/Comptrg	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	60.00
9. Purchase of Vehicle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. POL	20.00	0.00	20.00	3.34	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00
11. Action Research	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
12. Wages of Driver	36.00	0.00	36.00	0.00	10.00	26.00	0.00	36.00	18.00	54.00
13. Contingency/ Monthaiy Meating	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
Sub Total(C2)	216.00	0.00	216.00	22.85	190.00	26.00	0.00	386.00	138.00	524.00

C3. BRC

1. Civil Construction	2861.76	0.00	2861.76	0.00	1480.00	1058.50	1058.50	0.00	0.00	1058.50
2a. Salary of Co-ordinator & Asstt. Cord	2700.00	0.00	2700.00	3000.00	2700.00	0.00	0.00	3240.00	1620.00	4860.00
2b. Wages of Choukidar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	108.00	288.00

	Last year	priation	Sanctioned Amount	Till 31st Dec.	Till 31st Mar	Balance Amount	Saving Amount	Proposals 04 To 05	Proposals Ap05 To Sep. 05	after new Proposals
2c.Liabilities of Last Year	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Equipment & Furniture	1350.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	1350.00	1350.00	0.00	0.00	1350.00
4. TA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a. Co-ordinator/Asstt. Co-ordinator	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
b. ABSA/SDI	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
5. Maintenance of Equip.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Maintenance of Building	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Books	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. BRC Exhibition/fair (teaching aids etc)	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
9. Purchase of vehicle (Two Wheeler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. POL/Maintenance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Consumable	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
12. Contingency	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total(C3)	7991.76	0.00	7991.76	3090.00	5260.00	2731.76	2408.50	3600.00	1728.00	7736.50
C4. DPO										
1. Equipment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Furniture & Fixture	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Books	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Purchase of Vehicle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Consultancy Charges	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	30.00
6. Salary of Staff	1800.00	0.00	1800.00	1260.50	1800.00	0.00	0.00	900.00	420.00	1320.00
7. Consumable	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	10.00	35.00
8. Telephone & Fax	25.00	0.00	25.00	4.94	20.00	5.00	0.00	25.00	5.00	30.00
9. Vehicle Maintenance & POL	70.00	0.00	70.00	37.20	70.00	0.00	0.00	70.00	40.00	110.00
10. Maintinace of Equip.	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	5.00	15.00
11. TA	100.00	0.00	100.00	1.10	100.00	0.00	0.00	100.00	40.00	140.00
12. Seminar & Workshop	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00
13. Hiring of Vehicles	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	5.00	15.00
14. Civil Work Supervisory Consult	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
15. District level Exhibition & Fair	10.00	0.00	10.00	5.04	5.04	4.96	0.00	10.00	0.00	10.00

	Last year	apriation	Sanctioned Amount	Till 31st Dec.	Till 31st Mar	Balance Amount	Saving Amount	Proposals 04 To 05	Proposals Ap05 To Sep. 05	after new Proposals
16.Study Tours	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00

	Last Year	Appropriation	Sanctioned Amount	Till 31st Dec.	Till 31st Mar	Balance Amount	Saving Amount	Proposals 04 To 05	Proposals Ap05 To Sep. 05	Spill Over after new Proposals
17. Distt. level Conversion workshop/Mee	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	10.00	20.00
18. AWP & View workshop	24.60	0.00	24.60	4.59	14.42	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Research evaluation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Contingency/ M.Meeting	20.00	0.00	20.00	5.86	20.00	0.00	0.00	20.00	10.00	30.00
21. Innovative Fund	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00	0.00	100.00
22. Rent of DPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Purchase of Two Wheeler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total(C4)	2194.60	0.00	2194.60	1329.23	2114.46	80.14	0.00	1350.00	575.00	1925.00
C5. MIS/Research & Evaluation										
1. MIS cell Furnishing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EMIS PMIS Printing & Survey	20.00	0.00	20.00	0.00	19.28	0.72	0.00	20.00	20.00	40.00
3. MIS Equipment	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00
4. Computer System Training	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00
5. Maint of Equipment	20.00	0.00	20.00	0.00	13.88	6.12	0.00	25.00	10.00	35.00
6. Exposer visits	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Consumable	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	10.00	25.00
8. Sample Study	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	20.00
Sub Total(C5)	110.00	0.00	110.00	0.00	53.16	56.84	0.00	100.00	50.00	150.00
C6. School Complex/(NPRC)										
1. Construction	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Salary of Co-ordinator	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a-Fresh Propose	10944.00	0.00	10944.00	8500.00	10640.00	304.00	0.00	11856.00	6156.00	18012.00
b-Libalties of Last Year	2660.00	0.00	2660.00	0.00	2660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Equipments & Furniture	58.55	0.00	58.55	0.00	0.00	58.55	58.55	0.00	0.00	58.55
4. Books for Library	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. A/V Hiring Charge	60.80	0.00	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	60.80	0.00	60.80
6. Contengency	76.00	0.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	76.00	0.00	76.00
7. Monthly Meetings/TA	152.00	0.00	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	152.00	0.00	152.00
8. Mela Workshop etc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total(C6)	14021.35	0.00	14021.35	8570.00	13658.80	362.55	58.55	12144.80	6156.00	18359.35

	Last Year	Appropriation	Sanctioned Amount	Till 31st Dec.	Till 31st Mar	Balance Amount	Saving Amount	Proposals 04 To 05	Proposals Ap05 To Sep. 05	Sp. Over after new Proposals	Remarks
C7. Distance Education											
1. Equipments & other	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. Telephone, Fax Bills & Maintenance	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Conferencing TADA	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	40.00	0.00	40.00	
4. Video Recording & Packaging	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. Printing materials	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	70.00	0.00	70.00	
6. Training workshop/Seminar	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	40.00	0.00	40.00	
Sub Total(C7)	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
C8. Integrated Education											
1. Distt. level workshop	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	
2. Block level resource support	50.00	0.00	50.00	24.99	24.99	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Survey through VEC	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. Training of BRG & DRG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	
5. Orientation of Teachers	81.20	0.00	81.20	12.60	40.00	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. DRG Meeting (I.E.)	3.92	0.00	3.92	0.00	2.94	0.98	0.00	3.92	0.00	3.92	
Sub Total(C8)	145.12	0.00	145.12	37.59	67.93	77.19	0.00	41.92	20.00	61.92	
Sub Total (C1-C8)	24838.83	0.00	24838.83	13049.67	21368.00	3470.83	2467.05	17722.72	8667.00	28856.77	
Grand Total (A,R,Q,C)	63475.77	0.00	63475.77	28288.86	49514.825	18360.95	3106.97	45716.66	24292.65	73116.28	

Head/ Sub heads/Activity	L.Y.AWP&B	Re-appropri	R.san.Am.	Exp.31D.	Exp.31Mar	Blanc./sav.	S.O.Plan	N.Proposal	N.Proposal	T.Budget	% of Total
ACCESS	8363.26	0.00	8363.26	2749.05	5878.80	2484.46	414.64	7419.80	3758.00	11592.44	15.85
RETENTION	13357.42	0.00	13357.42	7126.14	12186.88	5570.54	0.00	7338.92	2870.00	10208.92	13.96
QUALITY IMPROVEMENT	16916.26	0.00	16916.26	5364.01	10081.15	6835.11	225.28	13235.22	8997.65	22458.15	30.72
CAPACITY BUILDING	24838.83	0.00	24838.83	13049.67	21368.00	3470.83	2467.05	17722.72	8667.00	28856.77	39.47
TOTAL	63475.77	0.00	63475.77	28288.86	49514.825	18360.95	3106.97	45716.66	24292.65	73116.28	100.00

District Primary Education Programme

Code	Activities/Particular	2003-2004				2004-2005 (Apr. 2004 To Sep. 2005)			
		Physical		Financial		Physical		Financial	
		Approved	Achived	Approved	Achived	Proposed	Approved	Proposed	Approved
I	Civil Work								
1	New Primary School	26	11	1146.00	993.20	3		152.80	
2	New Upper Primary School ✕								
3	Re-Construction PS								
4	Re-Construction UPS ✕								
5	A.Class Room PS								
6	A.Class Room UPS ✕								
7	Toilets PS	100	100	1000.00	1000.00	50		750.00	
8	Toilets UPS ✕								
9	D.Water PS	125	130	2750.00	2749.80	25		550.00	
10	D.Water UPS ✕								
11	B.Wall PS ✕								
12	B.Wall UPS ✕								
13	Major Repairs PS	220	220	4400.00	4400.00				
14	Major Repairs UPS ✕								
15	Construction of BRC	4	02	2861.76	1480.00			1058.50	
16	Construction of CRC	1	1	70.00	70.00				
17	Electrification ✕ civil work innovation fund								
18	Any Other								
	TOTAL			12227.76	10693.00			2511.30	
II	Teachong Learning Equipment								
1	TLE New PS	26	0	260.00	0.00				
2	TLE UPS (not Covered Under OBB)								
3	TLE New UPS								
	TOTAL			260.00	0.00			0.00	
III	School Grant								
✓1	School Improvement Grants PS	1273	1257	2546.00	2514.00	2568		5136.00	
2	School Improvement Grants PS								
	TOTAL			2546.00	2514.00			5136.00	
IV	Maintenance Grant								
1	Maintenance Grants PS								
2	Maintenance Grants UPS								
	TOTAL			0.00	0.00			0.00	

✓ 1	Teacher Grant (TLM) PS	3079	2492	1539.50	1246.00	6218	3109.00
2	Teacher Grant (TLM)UPS						
	TOTAL			1539.50	1246.00		3109.00
VI	Education Guarantee Scheme (EGS)						
1 ✓	EGS Primary (No. of Children)	230+14	230+14	3161.76	2696.73	226+14	4915.64
2	EGS Upper Primary (No. of Children)						
	TOTAL			3161.76	2696.73		4915.64
	Alter. & Innovative Education (AIE)						
3 ✓	AIE Primary (No. of Children)						
4	AIE Upper Primary (No. of Children)						
5 ✓	Non-Resid. Bridge Courses (No. of Children)						
6	Residential Bridge Courses (No. of Children)						
7 ✓	Any Other						
	TOTAL			0.00	0.00		0.00
VII	Free Text Books						
1 ✓	F.T.Books to SC/ST children & GirlsPS	55492	55984	2219.68	2219.68		7600.25
2	F.T.Books to SC/ST children & GirlsUPS						
	TOTAL			2219.68	2219.68		7600.25
VIII	I. Ed.			145.12	67.93		61.92
	TOTAL			145.12	67.93		61.92
✓ IX	Innovative Activities						
1	Computer Education						
2	E.C.C.E.	200	198	1481.60	1311.90	200	2543.50
3	Girls Education	15	15	222.97	217.89	15 MCDA	380.00
4	SC/ST Intervention						
5	Tea Garden/Special Areas						
6	Any Other						
	TOTAL			1704.57	1529.79		2923.50
X	Salary of Teachers Recruited in Past Year						
1 ✓	Salary of Teachers PS	116	90	644.00	540.00		1044.00
2	Salary of Teachers UPS						
3 ✓	Salary of Additional Teachers PS						
4	Salary of Additional Teachers UPS						
5	Salary of ParaTeachers	116	90	3151.50	1648.88		5220.00
6 ✓	Any Other						
	TOTAL			3795.50	2188.88		6264.00

	✓ Salary of Teachers PS							
2	Salary of Teachers UPS							
3	✓ Salary of Additional Teachers PS							
4	Salary of Additional Teachers UPS							
5	✓ Salary of ParaTeachers			4611.75	3771.25			8235.00
6	✓ Any Other							
	TOTAL			4611.75	3771.25			8235.00
XII	Teacher Training							
1	✓ Induction Training (30 days) P. Teacher	117		215.28	0.00			228.16
2	✓ 10 Days In-service Course			2009.00	2009.00			2058.00
3	10 Days Orientation For freshly Trd. Recruit UPS							
4	✓ 15 Days Recurring For Untrained Teachers	184	184	184.00	177.00	184		177.00
5	M.T. Trg.	1	1	31.75	31.75			63.50
6	Sailary Of D.Co. Trg. & C.Mob.					2		647.50
7	✓ Any Other			94.73	36.54			75.92
	TOTAL			310.48	245.29			963.92
XIII	Strengthening Of VEC							
1	✓ VEC Training	400	400	6400.00	400.00	500		500.00
2	SMC Training							
3	DRG & BRG Meating			55.22	54.24	1+9		106.52
4	DRG & BRG Trg.	9	10	121.50	81.04	1		13.00
5	Other			70.00	20.00			60.00
	TOTAL			6646.72	555.28			679.52
✓ XIV	BRC (Administrative)							
1	Salary of Co-ordinator	9	9	3600.00	3600.00	9+18		5148.00
2	Salary of Co Co-ordinator	18	18					
3	Equipment & Furniture/fiture & Equipment	9	9	1350.00	0.00	9		1350.00
4	Travelling Allowance & Meetings	9	9	90.00	90.00	9		90.00
5	Maintinance of Equipment			0.00	0.00			0.00
6	Maintinance of Building			0.00	0.00			0.00
7	TLM Grant	9	9	45.00	45.00	9		45.00
8	Contingency	9	9	45.00	45.00	9		45.00
9	Any Other			0.00	0.00			0.00
	TOTAL			5130.00	3780.00			6678.00

1	Salary of Co-ordinator	76	76	13604.00	13300.00	76	18012.00
2	Equipment & Furniture/fiture & Equipment	4		58.55	0.00	4	58.55
3	Travelling Allowance & Meetings	76	76	152.00	152.00	76	152.00
4	Maintinance of Equipment						
5	Maintinance of Building						
6	TLM Grant						
7	Contigency	76	76	76.00	76.00	76	76.00
8	Any Other	76	76	60.80	60.80	76	60.80
	TOTAL			14021.35	14021.35		18359.35
XVI	Research, Monitoring & Evaluation						
✓	PS						
2	UPS						
	TOTAL			0.00	0.00		0.00
XVII	Management						
1	Salary of Staff						
	Consultants						
2	Honorarium for Civil Work						
	A.E.						
	J.E.						
3	Travelling Allowance						
4	Maintinance of Equipment						
5	Telephone / Fax						
6	Contigency						
7	Consumable						
8	POL & Vehicle Maintenance						
9	Maintenance of Vehicle						
10	POL for Motor cycle						
11	Hiring of Vehicle						
12	AWP&B						
13	Capi. Buil. For Edu. Fun.						
14	Capi. Buil. For Proj. Staff						
15	Inovatation						
✓	TOTAL			2497.30	2114.46		2155.00
XVIII	Micro Pla. & EMIS Cell			150.00	76.81		150.00
	TOTAL			150.00	76.81		150.00
XXI	D.Education			120.00	0.00		100.00
	TOTAL			120.00	0.00		100.00
✓ XX	DIET			216.00	190.00		524.00
	TOTAL			216.00	190.00		524.00
	Grand Total			63475.77	49514.825		73116.28

Annual Work Plan & Budget 2004-2005

Committed & Planned Expenditure

District- Tehri Garhwal

Rs. In Thousand

Activities/ Particulars	Committed Expenditure	Planned Expenditure New Plan	Total Work Plan
A	B	C	D
A1. Additional Class rooms		0.00	0.00
			0.00
Sub Total(A1)	0.00	0.00	0.00
A2. New Primary Schools			
1. Construction		152.80	152.80
2a. Salary of Para-Teachers	5220.00	0.00	5220.00
2b. Addl. Salary of Head Teacher	1044.00	0.00	1044.00
3. Furniture Fixture & Equip.	260.00	0.00	260.00
Sub Total(A2)	6524.00	152.80	6676.80
A3. Alternative Schools			
<i>(A) Shiksha Ghar.</i>			
1. Honorarium			
(a) Worker	210.00		210.00
(b) Supervisor	0.00		0.00
2. Educational materials	0.00		0.00
3. Text Books/TLM	28.00		28.00
4. Conteng.	14.00		14.00
5. Training- Worker/Supervisor			
(a) Induction	1.84		1.84
(b) Recurring		14.00	14.00
<i>(B) Education Guarant Scheme</i>			
1. Honorarium			
(a) Worker	3405.00		3405.00
(b) Supervisor			0.00
2. Educational materials			0.00
3. Text Books/TLM	452.00		452.00
4. Conteng.	226.00		226.00
5. Training- Worker/Supervisor			
(a) Induction			58.88
(b) Recurring		194.00	194.00
6. TLM			0.00
<i>(C) Bal Mitra</i>			
1. Honorarium of worker			0.00
2. Educational Equipments			0.00
3. Bal Kit/TLM			0.00
4. Training- Worker			0.00
5. Special Award			0.00

Activities/ Particulars	Committed	Planned Expenditure	Total Work
	Expenditure	New Plan	Plan
<i>(D) Bridge Course Camp</i>			
1. Honorarium of worker			0.00
2. Bal Kit/TLM			0.00
3. Refreshment (children)			0.00
4. Educational materials/Contingency			0.00
5. Training- Worker			0.00
<i>(F) Rishi Valley Education Centre</i>			
1. Honorarium			
(a) Worker			0.00
(b) Supervisor			0.00
2. Educational Equipments			0.00
3. Educational Kit			0.00
4. Training- Worker/Supervisor			
(a) Induction			0.00
(b) Recurring			0.00
(G) Salary of D.Co. A.Schooling	308.00		308.00
(H) D.R.G. Meeting(A.S.)	3.92		3.92
Sub Total (A3)	4648.76	208.00	4915.64
Total (A1+A2+A3)	11172.76	360.80	11592.44
(Retention)			
R1. Publicity & Ext. awareness			
Building/Mass Communication	20.00	20.00	40.00
R1.B- School challo Abhiyan			0.00
R2. News Letters		20.00	20.00
R3. Const. of old Primary Schools			0.00
R4. Toilets	135.00	615.00	750.00
R5. Drinking Water	0.00	550.00	550.00
R6. Repair & Maintenance			
(School needing repairs and General Maint.)			0.00
R7. Salary of Additional Para-Teacher	8235.00	0.00	8235.00
R8. Promoting Girls Education			
a. Cluster Mobilization/Awareness		15.00	15.00
b. Trg of Elected Women of G.Panchayat		0.00	0.00
c. WMG Training		0.00	0.00
d. MAMTA Training		0.00	0.00
e. Maa-Beti Mela		38.00	38.00
f. Meena Campaigning/ Kala Jatha		0.00	0.00
g. Workshop of VEC at NPRC		19.00	19.00
h. Mahila Samakhya		0.00	0.00
i. DRG Meeting (G.E.)	3.92		3.92
j. Salary of D.Co. G.Education	308.00		308.00

Activities/ Particulars	Committed Expenditure	Planned Expenditure New Plan	Total Work Plan
R9. Bal Mela		0.00	0.00
R10. Innovative Prg for NGOs		0.00	0.00
R11. Gender Sensitization Programme			
I. TOT		0.00	0.00
II. NPRC/BRC/Teachers Training		0.00	0.00
R12. PRA			
1. Workshop		0.00	0.00
2. Exercise		0.00	0.00
R13. Health Checkup/Card		0.00	0.00
R14. Honorarium of			
1. AEs	24.00		24.00
2. JEs	206.00	0.00	206.00
Total (R1-R14)	8931.92	1277.00	10208.92
(Quality Improvement)			
Q1(A). Opening of ECCF Centres			
1. Civil Works			0.00
2. TLM	10.00		10.00
3. Honorarium	1350.00		1350.00
4. Contingency	300.00	300.00	600.00
5. Quartly Meatings Of Anusharwan Sameeti		300.00	300.00
6. Training a. Inductive	0.00		0.00
b. Recurring	283.50		283.50
Sub Total(Q1A+Q1B)	1943.50	600.00	2543.50
Q2. Training Programms			
1. DRG Meeting(Co.Mob.)	3.92		3.92
2. BRG Meeting	102.60		102.60
3. BRG Training For VEC &SMC Trg	13.00		13.00
4. VEC & SMC Training	500.00		500.00
5. Salary of D.Co. Commu. Mobili.	301.00		301.00
6. Salary of D.Co. Traning	346.50		346.50
7. Resource Person Training (TOT)	63.50		63.50
8. HT Training	0.00		0.00
9. In-service Teacher Trg	2058.00		2058.00
10. Para-Teacher Trg a. Inductive	211.60	16.56	228.16
b. Recurring	177.00		177.00
11. BRC/NPRC Co-ordinator Selection		0.00	0.00
12. BRC/NPRC Co-ordi/ABSA/SDI		0.00	0.00
Trg (Capacity . Building)		0.00	0.00
13. ABSA/SDI Trg		0.00	0.00
14. Civil work Trg (BRC/NPRC/VEC)		0.00	0.00
15. Innovative Trg		0.00	0.00
16. Visioning Workshop		0.00	0.00

Activities/ Particulars	Committed Expenditure	Planned Expenditure New Plan	Total Work Plan
17. DRG Meeting (Trg.)	3.92		3.92
18. Workshope on Commu. Mob.	0.00		0.00
19. Workshope on Alternative Schooling	0.00		0.00
20. ECE Trg Of Teachers		0.00	0.00
21. Sharing Of Out Comes Of Mid term Ass. Study		66.90	66.90
22. Sharing Of Out Comes Of final Ass. Study		66.90	66.90
23. Sharing Of Out Comes Of diff. Study		0.00	0.00
24. Comper. & Counti. Evaluation		66.00	66.00
25. Re-Ori. Workshope Proj.Fun.		0.00	0.00
BRC/NPRCDIET&ABSA/SDI	72.00		72.00
Sub Total(Q2)	3853.04	216.36	4069.40
Q3. TLM			
1a. School Improvement Fund	5136.00		5136.00
1b. School Maintenance		0.00	0.00
2. Teachers Grant	3109.00		3109.00
3. Free Text Books	7600.25		7600.25
4. Book Bank		0.00	0.00
Sub Total(Q3)	15845.25	0.000	15845.25
Q4. Award to VEC (Per Block)		0.00	0.00
Q5. School Award (Per Block)		0.00	0.00
Total (Q1-Q5)	21641.79	816.36	22458.15
(Capacity Building)			
C1. School mapping & Microplanning			
1. Printing/Survey		0.00	0.00
2. Seminar & Workshop		0.00	0.00
3. Village Level Microplanning		0.00	0.00
Sub Total(C1)	0.00	0.00	0.00
C2. Operationalising DIETs			
1. Furniture & Fixture		50.00	50.00
2a. Equipments		120.00	120.00
2b. Computer/Hardware		0.00	0.00
2c. Consumable	40.00		40.00
3. Books		0.00	0.00
4. Honorarium	0.00		0.00
5. Printing	40.00		40.00
6. TA	90.00		90.00
7. Maintenance	5.00		5.00
8. Workshop.Seminar/Comptrg	60.00		60.00
9. Purchase of Vehicle	0.00		0.00
10.POL	40.00		40.00
11. Action Research	15.00		15.00
12.Wages of Driver	54.00		54.00
13. Contingency/ Monthly Meatlng	10.00		10.00
Sub Total(C2)	354.00	170.00	524.00

Activities/ Particulars	Committed Expenditure	Planned Expenditure New Plan	Total Work Plan
C3. BRC			
1. Civil Construction	1058.50		1058.50
2a. Salary of Co-ordinator & Asstt. Cord.	4860.00		4860.00
2b. Wages of Choukidar	288.00		288.00
2c. Libalities of Last Year	0.00		0.00
3. Equipment & Furniture	1350.00		1350.00
4. TA.			
a. Co-ordinator/Asstt. Co-ordinator	45.00	0.00	45.00
b. ABSA/SDI	45.00	0.00	45.00
5. Maintenance of Equip.		0.00	0.00
6. Maintenance of Building		0.00	0.00
7. Books		0.00	0.00
8. BRC Exhibition fair (teaching aids etc)	45.00	0.00	45.00
9. Purchase of vehicle (Two Wheeler)		0.00	0.00
10. POL Maintenance		0.00	0.00
11. Consumable	45.00	0.00	45.00
12. Contingency		0.00	0.00
Sub Total(C3)	7736.50	0.00	7736.50
C4. DPO			
1. Equipment		0.00	0.00
2. Furniture & Fixture		0.00	0.00
3. Books		0.00	0.00
4. Purchase of Vehicle		0.00	0.00
5. Consultancy Charges		30.00	30.00
6. Salary of Staff	1320.00		1320.00
7. Consumable	35.00		35.00
8. Telephone & Fax	30.00		30.00
9. Vehicle Maintenance & POL.	110.00		110.00
10. Maintenance of Equip.	15.00		15.00
11. TA	140.00		140.00
12. Seminar & Workshop	40.00		40.00
13. Hiring of Vehicles	15.00		15.00
14. Civil Work Supervisory Consult	10.00		10.00
15. District level Exhibition & Fair	10.00		10.00
16. Study Tours	20.00		20.00
17. Distt. level Conversion workshop/Meetings	20.00		20.00
18. AWP & View workshop	0.00		0.00
19. Research evaluation	0.00		0.00
20. Contingency	30.00		30.00
21. Innovative Fund	100.00		100.00
22. Rent of DPO	0.00		0.00

Activities/ Particulars	Committed Expenditure	Planned Expenditure New Plan	Total Work Plan
23. Purchase of Two Wheeler		0.00	0.00
Sub Total(C4)	1895.00	30.00	1925.00
C5. MIS/Research & Evaluation			
1. MIS cell Furnishing		0.00	0.00
2. EMIS/PMIS Printing & Survey	20.00	20.00	40.00
3. MIS Equipment	20.00		20.00
4. Computer System Training		10.00	10.00
5. Maint of Equipment	20.00	15.00	35.00
6. Exposer visits		0.00	0.00
7. Consumable	25.00		25.00
8. Sample Study		20.00	20.00
Sub Total(C5)	85.00	65.00	150.00
C6. School Complex/(NPRC)			
1. Construction			0.00
2. Salary of Co-ordinator			0.00
a-Fresh Proposal	18012.00		18012.00
b-Liabilities of Last Year	0.00		0.00
3. Equipments & Furniture	58.55		58.55
4. Books for Library		0.00	0.00
5. A/V Hiring Charge	60.80	0.00	60.80
6. Contingency	76.00	0.00	76.00
7. Monthly Meetings/TA	152.00	0.00	152.00
8. Mela Workshop etc		0.00	0.00
Sub Total(C6)	18359.35	0.00	18359.35
C7. Distance Education			
1. Equipments & other		0.00	0.00
2. Telephone, Fax Bills & Maintenance		0.00	0.00
3. Conferencing TA/DA		40.00	40.00
4. Video Recording & Packaging		0.00	0.00
5. Printing materials		20.00	20.00
6. Training workshop/seminar		40.00	40.00
Sub Total(C7)	0.00	100.00	100.00
C8. Integrated Education			
1. Distt. level workshop	50.00	-10.00	40.00
2. Block level resource support		0.00	0.00
3. Survey through VEC		0.00	0.00
4. Training of BRG & DRG		18.00	18.00
5. Orientation of Teachers		0.00	0.00
6. DRG Meeting (I.E.)	3.92		3.92
Sub Total(C8)	53.92	8.00	61.92
Total (C1-C8)	28483.77	373.00	28856.77
Grand Total (A.R.Q.C)	70230.24	2827.16	73116.28

Abstract Of AWP&B Proposals 2004-2005

RS in Thousand

SN	Particulars	Amount
A	EFC Approved Project Cost	183369.146
B	Proposed revised Cost	223026.822
C	cumulative Ant. Expenditure	
	Amount till March 2004	149910.542
D	As % of A	81.753
E	Average Expenditure per year	37477.636
F	Approved AWP&B 2003-2004	63475.770
G	Expenditure 2003-2004	49514.825
H	Anticipated Amount saved 2003-2004	13960.945
I	Spill Over 2004-2005	3106.970
J	Fresh Proposal For 2004-2005	70009.310
K	Total AWP&B 2004-2005 (Apr. 2004 To Sep. 2005)	73116.280
L	Total AWP&B 2004-2005 as % of av. Yearly Exp.(K% of Col E)	
M	Total AWP&B 2004-2005 as % of (Proposed revised) EFC Cost	32.784

Statement Of Civil Works Cost 2004-2005

SN	Particulars	Amount
A	EFC Approved Project Cost	183369.15
B	Proposed revised Cost	223026.822
C	33.33% of revised Cost	73598.85
D	Civil work cost proposed by State	
E	Cumulative Expenditure till March 2004	38252.020
	Allocation made for 2004-2005	
F	Fresh Plan	1300.000
G	Anticipated Spill over	1211.300
H	Total	2511.300
I	Expenditure till Sep. 2005(S.O.+F.P.)	40763.320

Statement Of Management Cost 2004-2005

SN	Particulars	Amount
A	EFC Approved Project Cost	183369.15
B	Proposed revised Cost	223026.822
C	6% of revised Cost	-13381.609
D	Management cost proposed by State	
E	Cumulative Expenditure till March 2004	7064.156
	Allocation made for 2004-2005	
F	Fresh Plan	1925.000
G	Anticipated Spill over	0.000
H	Total	1925.000
I	Expenditure till Sept. 2005(S.O.+F.P.)	8989.156

District Primary Education Programme -III

DISTRICT - TEHRI GARHWAL

Procurement Plan

Cat.	Type of Procurement	Unit	Unit Cost	Total Cost	Procurement Procedure	Procurement Agency	Time Schedule
A2.1	1.Construction of New PS Building	2	76.2	152.40	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2004 ToDec 2004
A2.3	2.Furniture/ Fixture & Equipment in PS	26	10	260.00	National Shopping	V.E.C	Apr.2004 To Dec 2004
A3.a & b	3.Text Books/TLM in EGS As Center	240	1	480.00		DPO	Apr.2004 To July 2005
R4	1. Toilets in PS	50	15	750.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2004 ToDec 2004
R5	2. Drinking water in PS	25	22	550.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2004 ToDec 2004
Q1.2	1.TLM of ECCE Center	2	5	10.00	National Shopping	V.E.C	Apr.2004 ToDec 2004
Q3.1	2. School Improvement Grant PS	2568	2	5136.00	National Shopping	V.E.C	Apr.2004 To Sep.2005
Q3.2	3.Teacher Grant PS	6218	0.5	3109.00	National Shopping	S. Teacher	Apr.2004 To Sep.2005
Q3.3	4.F.T.Books to SC/ST children & GirlsPS	108575	0.15	7600.25		DPO	Apr.2004 To Sep.2005
	DIET						
C2.1	1.Furniture		70	50.00	National Shopping	DIETs	Apr.2004 ToDec 2004
C2.2	2.Equipments		120	120.00	National Shopping	DIETs	Apr.2004 ToDec 2004
	BRC						
C3.1	1.Construction	0	800	1058.50		DPO/SPO	Apr.2004 ToDec 2004
C3.3	5.Equipment &Furniture	0	135	1350.00	National Shopping	DPO	Apr.2004 ToDec 2004
	NPRC						
C6.3	1.Equipment & Furniture	4	15	58.55	National Shopping	DPO	Apr.2004 ToDec 2004

अध्याय-छः

अन्य विभागों / संस्थाओं से तालमेल

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के सुचारू व सफल संचालन हेतु अन्य विभागों से सामंजस्य होना आते आवश्यक हैं। इस हेतु समय-समय पर इन विभागों से सम्पर्क एवम् बैठकें आयोजित की जाती हैं व इनका सहयोग लेने का प्रयास किया जाता है।

१. समन्वित बाल विकास परियोजना (I.C.D.S.)

जनपद के 5 विकास खंडों जाखणीधार, जौनपुर, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, चम्बा में समन्वित बाल विकास परियोजना संचालित है। विकास खंड भिलंगना के कुछ भाग में भी परियोजना संचालित है, वर्तमान में इस योजनान्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 306 है। जिनमें से डी०पी०ई०पी० योजनान्तर्गत 200 आंगनबाड़ी केन्द्रों की ई०सी०सी०ई० केन्द्र के रूप में चयनित किया गया है।

२. समाज कल्याण विभाग

जनपद के सभी विद्यालयों में सभी अ०जा०, अ०ज०जा० व पि०जा० के सभी छात्रों के लिए समाज कल्याण विभाग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक छात्र को प्रतिमाह रु 25.00 की दर से एक वर्ष की छात्रवृत्ति 300.00रु० मिलती है। कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक छात्र को प्रतिमाह रु 40.00 की दर से एक वर्ष की छात्रवृत्ति 480.00रु० मिलती है।

३. महिला समाख्या

जनपद वि०डी० में महिला समाख्या के द्वारा महिलाओं के उत्थान के हेतु विविध कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं जो कि मुख्यतः ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर आधारित है। जनपद में बालिका शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु संस्था से सहयोग लिया जाता है।

४. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.)

इसके तहत जे०आर०वाई०, एस०आर०वाई०, पी०एम०आर०वाई० से भी विद्यालयों के निर्माण एवं नव निर्माण तथा अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। जनपद में डी०पी०ई०पी० योजना अन्तर्गत स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु 60 प्रतिशत अंशदान प्राप्त करने हेतु विभाग से सहायता ली जाती है।

५. स्वास्थ्य विभाग (H.Dept.)

वर्तमान में जनपद में डी०पी०ई०पी० योजनान्तर्गत विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान किया गया सहयोग

प्रशंसनीय रहा है। इस पर भी इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग का सक्रिय सहयोग लेने का प्रयास किया जायेगा।

६. ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (R.E.S.)

जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों में तकनीकी सलाह एवं प्रयवेक्षण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के द्वारा प्रदान किया जाता है। डी०पी०ई०पी० परियोजनान्तर्गत संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों का तकनीकी प्रयवेक्षण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अभियन्ताओं द्वारा किया जाता है।

७. जल निगम सी० एण्ड डी०

जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं का विकास रख-रखाव जल निगम द्वारा किया जाता है। जनपद के विद्यालयों में पेयजल सुविधा की उपलब्धता हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर सहयोग दिया जाता है। जल निगम की सी० एण्ड डी० शाखा द्वारा जनपद की बी०आर०सी० का निर्माण भी किया जा रहा है।

८. पी०एल०सी० (P.L.C.)

जनपद में वर्तमान में टी०एल०सी० अभियान भागिरथी ज्योति की सफलता के बाद उत्तर साक्षरता कार्यक्रम संचालित हो रहा है जिसके द्वारा साक्षरता का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

९. यूनिसेफ (सी०ई०पी०) (UNCEF)

जनपद में यूनिसेफ के द्वारा चाइल्ड इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट संचालित किया गया है। जिसके अन्तर्गत विद्यालयों में जल एवं स्वच्छता पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये गये हैं। इसके द्वारा विद्यालयों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण, शौचालय निर्माण एवं बच्चों की स्वच्छता प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। साथ ही साथ विद्यालयों को फस्ट-एड-बाक्स एवं स्वच्छता किट भी दिए गये हैं। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु ए०एन०एम० का प्रशिक्षण भी इसके अन्तर्गत किया गया है।

१०. स्वयं-सेवी संस्थाएं (N.G.O.)

जनपद में प्राथमिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं विकास में स्वयं-सेवी संस्थाएं यथा, नेहरू युवा केंद्र (N.Y.K.) महिला मंगल दल (M.M.D.), नव युवक मंगल दल (N.Y.M.D.), स्वयं सहायता समूह (S.H.G.) आदि का सहयोग वातावरण-सृजन, नामांकन आदि में लेने के प्रयास किए जाएंगे।

१०. ग्राम शिक्षा समितियां (V.E.C.)

जनपद में प्राथमिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं विकास में ग्राम शिक्षा समितियां (V.E.C.), स्कूल प्रबंधन समिति (S.M.C.), मातृ शिक्षक संघ (M.T.A.), अभिभावक शिक्षक संघ (P.T.A.) आदि का सहयोग वातावरण-सृजन, नामांकन, ठहराव, गुणवत्ता संवर्धन एवं विद्यालयों में संसाधनों के विकास आदि में लेने के प्रयास किए जाएंगे।

डी०पी०ई०पी० में ग्राम शिक्षा समितियों को सौंपे गए कार्य

- प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण.
- प्राथमिक विद्यालय भवन पुर्न-निर्माण.
- अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण.
- एन०पी०आर०सी० निर्माण.
- शौचालय निर्माण.
- पेय-जल संयोजन.
- विद्यालय मरम्मत.
- विद्यालयों की साज-सज्जा.
- विद्यालय विकास अनुदान.
- आचार्य जी / अनुदेशक चयन.
- आचार्य जी / अनुदेशक मानदेय.
- विद्या-केंद्रों / वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों के लिए साज-सज्जा.
- शिक्षा-मित्र चयन.
- शिक्षा-मित्र मानदेय.
- निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरण.
- ग्राम शिक्षा समिति प्रोत्साहन अनुदान.
- ई०सी०सी०ई० केन्द्रों की साज-सज्जा.
- ई०सी०सी०ई० कार्यकर्तियों का मानदेय.
- सूक्ष्म नियोजन.
- ग्राम शिक्षा योजना निर्माण।

**डी०पी०ई०पी० के अंतर्गत नवीन प्राथमिक विद्यालय हेतु
साज-सज्जा के अंतर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची**

क्र०	सामग्री का नाम	संख्या	विवरण
1	कुर्सी लकड़ी की	02	शीशम की हथे वाली
2	कुर्सी प्लास्टिक की	02	उत्तम क्वालटी
3	मेज (स्टील फ्रेम सनमाइका टाप)	01	5*3*2.5 Feet
4	कक्षा कक्ष मेज	02	3*3*2.5 Feet
5	बाल्टी लोहे की	01	20 लीटर
6	जग / लोटा स्टील	01	1 लीटर
7	गिलास स्टील	06	
8	घंटी एवं हथौड़ा	01	गोल घंटी
9	संदूक चददर (22 गेज)	01	2*2*4 Feet
10	कूड़ादान	01	
11	पानी की टंकी	01	प्लास्टिक 60 लीटर
12	ताले (70 मी०मी०, 6 लीवर)	04	हरिशन
13	टाट-पट्टी	30 मीटर	जूट की (किनारे सिले हुए)
14	दरी	01	12*9 Feet
15	फुटबाल	02	4 नंबर
16	वालीबाल	02	4 नंबर
17	रिंगबाल	06	
18	पम्प	01	लोहे का
19	रबर बाल	06	
20	कूदने की रस्सी	06	
21	विज्ञान किट	01	
22	गणित किट	01	
23	ब्लैक बोर्ड (तिपाही सहित)	02	
24	दीवाल घड़ी	01	अजंता (गोल)
25	शब्दकोष हिंदी	01	
26	ज्ञानकोष	01	
27	राजनीतिक व प्राकृतिक मानचित्र (क्लाथवाले)	एक-एक	संसार, भारत, उत्तरांचल एवं टिहरी
28	महापुरुषों के चित्र (फ्रेम सहित)	एक-एक	यथा- गांधी जी, सुमन जी आदि.
29	राष्ट्रीय ध्वज	01	गांधी आश्रम से
30	छात्र उपस्थिति पंजिका	01	
31	अध्यापक उपस्थिति पंजिका	01	
32	प्रवेश पंजिका	01	
33	टी०सी० बुक	01	
34	संभार पंजिका	01	
35	रोकड़ बही (कैश-बुक)	01	
36	सादे रजिस्टर	आवश्यकतानुसार	02 क्वायर / 04 क्वायर
37	सादी फाइलें एवं लेखन सामग्री	आवश्यकतानुसार	
38	वाक एवं डस्टर	आवश्यकतानुसार	

**डी०पी०ई०पी० के अंतर्गत बी०आर०सी०
हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची**

क्र०सं०	सामग्री का नाम	विवरण
1	ऑफिस कुर्सी	
2	ऑफिस मेज	5*3*2.5 Feet
3	स्टील आलमारी	तीन दराजवाली
4	दरी/ कार्पेट	
5	टी०वी एवं वी०सी०आर०	
6	बेड एंड काट्स	25 सेट
7	टू इन वन	
8	व्हाइट बोर्ड	
9	बुक सेल्फ	
10	सूचना पट	
11	प्लास्टिक कुर्सी	
12	बाल्टी	लोहे वाली, 20 ली० क्षमता, ढक्कन सहित
13	जग	स्टील/ प्लास्टिक
14	गिलास	स्टील/ कांच
15	दिवाल घड़ी	
16	हारमोनियम	
17	दोलक	
18	पेट्रोमैक्स आई०एस०आई मार्क	आई०एस०आई मार्क
19	पाठ्य पुस्तकों के सेट	कक्षा 1 से 8
20	राजनीतिक व प्राकृतिक मानचित्र (क्लाथवाले)	संसार, भारत, उत्तरांचल एवं टिहरी

पैरा टीचर्स / आचार्य अभिनवीकरण प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि - 30 दिन (आवासीय),

प्रशिक्षण स्थल- डायट।

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन / जलपान पर व्यय	रु० 50.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	1500.00
2	आवासीय व्यवस्था (जलविद्युत एवं अन्य)	रु० 50.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	50.00
3	लेखन सामग्री	रु० 125.00 प्रति प्रतिभागी(एकबार)	125.00
4	प्रशिक्षण साहित्य	रु० 125.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	125.00
5	आकस्मिक व्यय	रु० 40.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	40.00
कुल इकाई लागत			एक
पैरा टीचर / आचार्य के एक माह के प्रशिक्षण हेतु			1840.00

पैरा टीचर्स / आचार्य पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि - 15 दिन (आवासीय),

प्रशिक्षण स्थल- डायट।

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन / जलपान पर व्यय	रु० 50.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	750.00
2	आवासीय व्यवस्था (जल विद्युत एवं अन्य)	रु० 25.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	25.00
3	लेखन सामग्री	रु० 100.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	100.00
4	प्रशिक्षण साहित्य	रु० 100.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	100.00
5	आकस्मिक व्यय	रु० 25.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	25.00
कुल इकाई लागत			एक
पैरा टीचर / आचार्य के एक माह के प्रशिक्षण हेतु			1000.00

आग्नबाड़ी कार्यकर्तियों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि - 7 दिन (आवासीय)।

प्रशिक्षण स्थल- डायट,

प्रतिभागियों की संख्या- 35 (3 प्रशिक्षकों सहित)।

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन / जलपान पर व्यय	रु० 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	14700.00
2	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 200.00 प्रति प्रतिभागी एकबार	7000.00
3	प्रशिक्षकों का मानदेय	रु० 100.00 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन	2100.00
4	प्रशिक्षण सामग्री (किट)	रु० 200.00 प्रति प्रतिभागी एकबार	7000.00
5	आकस्मिक व्यय		800.00
6	भ्रमण कार्यक्रम		2000.00
कुल लागत 32 आग्नबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण हेतु (इकाई लागत एक कार्यकर्त्री के प्रशिक्षण हेतु - 9050.00)			33600.00

सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों (टी०ओ०टी०) का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि - 10 दिन (आवासीय)।

प्रशिक्षण स्थल- डायट।

प्रतिभागियों की संख्या- 35 (3 प्रशिक्षकों सहित)

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन / जलपान पर व्यय	रु० 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	21000.00
2	प्रशिक्षण सामग्री (लेखन सामग्री)	रु० 50.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1750.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 200.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	7000.00
4	आकस्मिक व्यय		2000.00
कुल लागत एक बंच टी०ओ०टी० प्रशिक्षण हेतु			31750.00

सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण
प्रशिक्षण अवधि - 10 दिन (गैर आवासीय)।
प्रशिक्षण स्थल- बी०आर०सी०।

प्रतिभागियों की संख्या- 35 (3 प्रशिक्षकों सहित)

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रु० 40.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	14000.00
2	प्रशिक्षण सामग्री (लेखन सामग्री)	रु० 50.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1750.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 200.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	7000.00
4	आकस्मिक व्यय		1750.00
कुल इकाई लागत (एक अध्यापक प्रशिक्षण हेतु रु० ७०.०० प्रति दिन)			24500.00

डी०आर०जी की बैठक

(डी०आर०जी० वै०शिक्षा, प्रशिक्षण, सामु०सह०, बालि०शिक्षा एवं समेकित शिक्षा)
अवधि - 1 दिन। बैठक स्थल- डी०पी०ओ०/ डायट
प्रतिभागियों की संख्या- 6+1-7

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	जलपान पर व्यय		140.00
2	यात्रा भत्ता (औसत)		700.00
3	आकस्मिक व्यय		140.00
कुल लागत एक डी०आर०जी० की बैठक हेतु			980.00

बी०आर०जी की बैठक

अवधि - 1 दिन। बैठक स्थल- बी०आर०सी०
प्रतिभागियों की संख्या- 30

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	जलपान पर व्यय		600.00
2	यात्रा भत्ता (औसत)		1800.00
3	आकस्मिक व्यय		450.00
कुल लागत एक बी०आर०जी० की बैठक हेतु			2850.00

निर्माण कार्यशाला

अवधि - 1 दिन, कार्यशाला स्थल- डी०पी०ओ०,
प्रतिभागियों की संख्या - 50.

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	जलपान पर व्यय	रु० 20.00 प्रति प्रतिभागी	1000.00
2	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 100.00 प्रति प्रशिक्षक	5000.00
3	आकस्मिक व्यय	रु० 25.00 प्रति प्रतिभागी	1250.00
कुल लागत एक निर्माण कार्यशाला हेतु			7250.00

एस०एम०सी० एवं वी०ई०सी० के प्रशिक्षण हेतु टी०ओ०टी० प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि - 2 दिन (आवासीय)।

प्रशिक्षण स्थल- डायट,
प्रतिभागियों की संख्या - 35 (3 प्रशिक्षकों सहित).

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रु० 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	4200.00
2	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 200.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	7000.00
3	प्रशिक्षकों का मानदेय	रु० 100.00 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन	600.00
3	प्रशिक्षण सामग्री	रु० 20.00 प्रति प्रति प्रतिभागी (एकबार)	700.00
4	आकस्मिक व्यय		500.00
कुल लागत एक बैच टी०ओ०टी० प्रशिक्षण हेतु			13000.00

ममता के प्रशिक्षण हेतु टी०ओ०टी० प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि - 2 दिन (आवासीय)।

प्रशिक्षण स्थल- डायट,

प्रतिभागियों की संख्या - 35 (3 प्रशिक्षकों सहित).

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रु० 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	4200.00
2	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 200.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	7000.00
3	प्रशिक्षकों का मानदेय	रु० 100.00 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन	600.00
4	आकस्मिक व्यय एवं प्रशिक्षण सामग्री		1200.00
कुल लागत एक बैच टी०ओ०टी० प्रशिक्षण हेतु			13000.00

ममता प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि - 2 दिन।

प्रशिक्षण स्थल- ग्राम सभा।

प्रतिभागियों की संख्या- 22 (दो प्रशिक्षकों सहित)

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	जलपान पर व्यय	रु० 10.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	440.00
2	आकस्मिक व्यय		160.00
3	संदर्भदाताओं का मानदेय, मार्ग व भोजन व्यय	रु० 100.00 प्रति	400.00
कुल लागत ममता के प्रशिक्षण हेतु			1000.00

ब्रा०शि०स० एवं स्कूल प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि - 2 दिन।

प्रशिक्षण स्थल- ग्राम पंचायत।

प्रतिभागियों की संख्या- 22 (दो प्रशिक्षकों सहित)

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	जलपान पर व्यय	रु० 10.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	440.00
2	आकस्मिक व्यय		160.00
3	संदर्भदाताओं का मानदेय, मार्ग व भोजन व्यय	रु० 100.00 प्रति	400.00
कुल लागत ब्रा०शि०स० एवं स्कूल प्र०स०			1000.00

मां-बेटी मेला

ग्राम सभा स्तर

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	प्रदर्शन एवं साज रोज़ा		1000.00
2	वाहन पर व्यय		500.00
3	पुरस्कार आदि		800.00
4	जलपान पर व्यय		1000.00
5	आकस्मिक व्यय (बैनर/पोस्टर)		500.00
कुल लागत एक मां-बेटी मेला हेतु			3800.00

ग्राम शिक्षा समितियों की न्याय पंचायत स्तरीय कार्यशाला (बालिका शिक्षा)

कार्यशाला अवधि- एक दिवसीय।

कार्यशाला स्थल- एन०पी०आर०सी०

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	टेन्ट आदि की व्यवस्था		1000.00
2	पुरस्कार आदि		800.00
3	जलपान पर व्यय		700.00
4	आकस्मिक व्यय		600.00
5	माइक व्यवस्था		200.00
6	वाहन पर व्यय		500.00
कुल लागत एक कार्यशाला हेतु			3800.00

समेकित-शिक्षा के अन्तर्गत सेवारत अध्यापकों की कार्यशाला
 अवधि - 3 दिन (गैरआवासीय)।
 कार्यशाला स्थल- बी०आर०सी०
 प्रतिभागियों की संख्या - 35 से 40

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन / जलपान पर व्यय	रु० 40.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	4800.00
2	प्रशिक्षण सामग्री	रु० 25.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1000.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 50.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	2000.00
4	आकरिमक व्यय		600.00
कुल लागत एक कार्यशाला हेतु			8400.00

जिला स्तरीय कार्यशालाएं

कार्यशाला अवधि - 1 दिन (गैर आवासीय)। प्रतिभागियों की संख्या- 30

क्र० सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन / जलपान पर व्यय	रु० 40.00 प्रति प्रतिभागी	1200.00
2	प्रशिक्षण सामग्री (लेखन सामग्री)	रु० 50.00 प्रति प्रतिभागी	1500.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 200.00 प्रति प्रतिभागी	6000.00
4	आकरिमक व्यय		1300.00
कुल लागत एक कार्यशाला हेतु			10000.00

बी०आर०सी० व एन०पी०आर० समन्वयक, ए०बी०एस०ए० / एस०डी०आई०,
 डायट एवं परियोजना अभिकर्मीयों की पुर्नभिमुखीकरण कार्यशाला
 अवधि - 3 दिन (आवासीय)।
 कार्यशाला स्थल- डायट,
 प्रतिभागियों की संख्या- 38 (3 प्रशिक्षकों सहित)।

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन / जलपान पर व्यय	रु० 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	6840.00
2	प्रशिक्षण सामग्री (लेखन सामग्री)	रु० 50.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1900.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 200.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	7600.00
4	आकरिमक व्यय		1660
कुल लागत एक कार्यशाला हेतु			16390.00

बाल-मेला

न्यायपंचायत स्तर

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	जलपान पर व्यय		500-00
2	आकरिमक व्यय (बैनर / पोस्टर एवं पुरस्कार)		500-00
कुल लागत एक बाल-मेला हेतु			1000.00

ई०सी०सी०ई० कार्यक्रियों की त्रैमासिक बैठक

अवधि - 1 दिन (गैरआवासीय)।

बैठक स्थल- बी०आर०सी० एवं डी०पी०ओ०

प्रतिभागियों की संख्या - 35 से 40 (कुल 250)

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रु० 15.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	3750.00
2	आकरिमक व्यय एवं प्रशिक्षण सामग्री	रु० 10.00प्रति प्रतिभागी (एक बार)	2500.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 50.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	12500.00
कुल लाभत एक कार्यशाला हेतु			18750.00

टलाक स्तरीय दो दिवसीय कार्यशाला

विभिन्न अध्ययनों की शेररिग

अवधि - 2 दिन (आवासीय)।

कार्यशाला स्थल- डायट/डी०पी०ओ०

प्रतिभागियों की संख्या - 30

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रु० 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	3600.00
2	प्रशिक्षण सामग्री	रु० 50.00प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1200.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 200.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	6000.00
4	आकरिमक व्यय		1200.00
कुल लाभत एक कार्यशाला हेतु			12000.00

टलाक स्तरीय दो दिवसीय कार्यशाला

विभिन्न अध्ययनों की शेररिग

अवधि - 2 दिन (आवासीय)।

कार्यशाला स्थल- बी०आर०सी०

प्रतिभागियों की संख्या - 30

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रु० 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	3600.00
2	प्रशिक्षण सामग्री	रु० 25.00प्रति प्रतिभागी (एक बार)	750.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 50.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	1500.00
4	आकरिमक व्यय		250.00
कुल लाभत एक कार्यशाला हेतु			6100.00