

# सर्व शिक्षा अभियान जनपद – बागेश्वर



## वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट

वर्ष 2002-03

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट

वर्ष 2002-03

STENOGRAPHY & DOCUMENTATION UNIT

National Institute of Educational  
Planning and Administration.

17-B, Sri Aurobindo Marg,

New Delhi-110016 D-11902

DOC, No ..... 27-06-2003

Date

# अनुक्रमणिका

- अध्याय 1 - जनपद की रूपरेखा
- अध्याय 2 - शैक्षणिक परिदृश्य
- अध्याय 3 - जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तृतीय
- अध्याय 4 - सर्व शिक्षा अभियान : नियोजन प्रक्रिया
- अध्याय 5 - समस्याएं एवं उनका निराकरण
- अध्याय 6 - सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य/सारणी-A
- अध्याय 7 - आगे जारी रहने वाले (स्पिल ओवर) कार्यों की योजना/ सारणी-B
- अध्याय 8 - नवीन प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट/ सारणी-C+D+E

# सर्व शिक्षा अभियान - कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2002-03

## जनपद - बागेश्वर

**आमुख** - किसी भी योजना का नियोजन यदि क्षेत्र विशेष की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामयिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर तैयार किया जाय तो लक्ष्य की प्राप्ति में सरलता होती है। शिक्षा के सार्वभौमीकरण/सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनपद की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामयिक परिस्थितियों की जानकारी लेना आवश्यक है तभी हम सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं।

### **भौगोलिक परिदृश्य -**

1. **विस्तार** - जनपद बागेश्वर पूर्व में जनपद अल्मोड़ा का एक तहसील मात्र था। सितम्बर 1997 में जनपद के रूप में अस्तित्व में आया। इसका विस्तार  $20^{\circ}50'$  से  $30^{\circ}18'$  अक्षांश  $79^{\circ}29'$  से  $80^{\circ}08'$  देशान्तर के मध्य है।
2. **सीमा** - जनपद के पूर्व में पिथौरागढ़, पश्चिम में चमोली/अल्मोड़ा तथा दक्षिण में अल्मोड़ा जनपद है। उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखलायें इसे तिब्बत (चीन) से पृथक करती हैं। जनपद का क्षेत्रफल 2286 वर्ग किलोमीटर है।

### **स्थलाकृति -**

1. **प्राकृतिक भाग** - जनपद का अधिकतर भाग पर्वतीय है। उत्तर में नन्दा देवी पर्वत (7822 फीट) तथा नन्दाकोट (7865 फीट) आदि प्रमुख पर्वत श्रृंखलायें हैं। समुद्रतल से न्यूनतम ऊँ चर्ई 960 तथा अधिकतम 1850 मीटर पर अवस्थित जनपद में पिण्डारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर प्रमुख व सुरम्य ग्लेशियरों में से हैं।

2. **प्रमुख नदियाँ** - सरयू एवं गोमती दो प्रमुख नदियों के अतिरिक्त पुंगर, लाहुर एवं कौरवगंगा जैसी छोटी परन्तु महत्वपूर्ण अनेक नदियां हैं जो क्षेत्र की किसी भूमि पर सिंचाई के लिए उपयोगी हैं। विकास से वंचित के कारण इन नदियों का अन्य उपयोग नगण्य है।
3. **जलवायु/मौसम** - पर्वतीय एवं हिमालय के नजदीक होने के कारण पर्वतीय भागों में जाड़ों के मौसम में अत्यधिक ठण्ड व चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। घाटी वाले भागों में गर्मियों में अधिक गर्मी व जाड़ों में अधिक ठण्ड रहती हैं। हिमालयी क्षेत्र होने के कारण वर्षा भी काफी होती है। घाटी एवं पर्वतों से मिश्रित भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां का तापमान 0-4 डिग्री सेल्सियस से 34.2 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है।
4. **वन सम्पदा** - जनपद का तीन चौथाई भाग वनों से ढका है। हिमालय के 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भागों में देवदार, बाँ ज़ चीड़ आदि नुकीले पत्तियों वाले वृक्ष पाये जाते हैं। अधिक बर्फ वाले स्थानों में छोटी-छोटी झाड़ियां एवं घास के मैदान (बुग्याल) के पठारी भाग हैं जबकि निचले व घाटी क्षेत्र में साल, पीपल, बरगद आदि वृक्ष पाये जाते हैं। चीड़ के पेड़ों से लीसा व तारपीन का तेल, इमारती लकड़ी आदि का उत्पादन किया जाता है।
5. **खनिज** - यहां खनिज सम्पदा का अपार भंडार है। तांबा, मैग्निसाइट, सीमेन्ट, साफ्ट स्टोन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जबकि दोहन केवल मैग्निसाइट व साफ्ट स्टोन का ही हो रहा है। साफ्ट स्टोन का खदान यहां के प्रमुख व्यवसाय का रूप ले रहा है परन्तु वैज्ञानिक दोहन के अभाव में यह कभी भी प्राकृतिक विपदा का रूप ले सकता है।
6. **पशु** - ऊँच हिमालय के तलहटी में निवास करने वाले लोगों का भेड़ पालन व ऊन उत्पादन मुख्य व्यवसाय है। इसके अलावा गाय, भैंस, बकरी आदि दैनिक उपयोग के पशुओं का भी पालन किया जाता है। दूरस्थ बेहड़ स्थानों में

साज-सामान के ढुलान हेतु घोड़ों का प्रयोग किया जाता है।

**ऐतिहासिक पृष्ठभूमि** - दो पवित्र नदियों सरयू एवं गोमती के संगम पर अवस्थित बागेश्वर शहर का गौरवशाली इतिहास

रहा है। लम्बे समय तक यहां चन्द शासकों का साम्राज्य रहा। कालान्तर में कत्यूरी शासकों द्वारा समस्त कुमाँऊ भूभाग पर साम्राज्य स्थापित हो गया। ठीक संगम पर स्थित बागनाथ जी का पौराणिक मन्दिर भी इन्हीं शासकों की देन है। बागेश्वर राष्ट्रीय आन्दोलन का कन्द्र भी रहा है। ऐतिहासिक नुमाईशखेत कुमाँऊ से कुली बेगार उन्मूलन का प्रेरक रहा है जिसके लिए सन् 1929 में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधीजी ने स्वयं बागेश्वर आकर यहां की जनता को बधाई दी थी।

**पौराणिक एवं धार्मिक स्थल** - पुराणों में बागेश्वर को उत्तर की काशी के नाम से संबोधित किया गया है। स्कन्द

पुराण में "बागेश्वर महात्म्य" में इस नगर का विस्तृत वर्णन किया गया। कहा जाता है कि भगवान शंकर को बागेश्वर की अलौकिकता एवं प्राकृतिक सौन्दर्य ने मोह लिया था और वह देवी पार्वती सहित बागेश्वर में रम गये थे। भगवान शिव वशिष्ठ मुनि के माध्यम से ही सरयू को हिमालय से यहाँ ले आये थे। मार्कण्डेय ऋषि की तपस्या के कारण सरयू के प्रवाह में बाधा आने पर ऋषि मार्कण्डेय की ध्यानावस्था को भंग करने के उद्देश्य से भगवान शिव को व्याघ्र का रूप धारण करना पड़ा, फलस्वरूप इस स्थान का नाम व्याघ्रेश्वर, कालान्तर में बागेश्वर हो गया।

कहते हैं कैलाश यात्रा करते समय यहाँ पण्डवों का पड़ाव पड़ा था और पाण्डवों ने ही यहाँ की रमणीकता को देखते हुए यहाँ सरयू-गोमती संगम पर भगवान शंकर के मन्दिर "बागनाथ" की नींव डाली थी। बाद में चन्द व कत्यूरी राजाओं के समय में इन मन्दिरों को बृहद स्वरूप दिया गया। जो पुरातन पाषाण कला की अद्भुत एवं दर्शनीय कृति है। इसके अतिरिक्त बैजनाथ (गरुड़) में कत्यूरी शासकों द्वारा निर्मित मंदिर धार्मिक महत्व के अतिरिक्त पुरातात्विक शिल्प कला का अद्भुत तथा उत्कृष्ट धरोहर है।

**कृषि** - पर्वतीय क्षेत्र एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि न होने के कारण अधिकतर लोगों का व्यवसाय नौकरी व व्यापार है। यहां प्रत्येक परिवार से कम से कम एक व्यक्ति भारतीय सेना में कार्यरत है तथा आर्थिक ढांचा भी मनीआर्डर प्रणाली पर निर्भर है। फिर भी नदी-घाटियों के किनारे कुछ उपजाऊ भूमि है जिसमें मुख्य रूप से धान, मक्का, जौ, गेहूँ आदि की फसल पैदा की जाती है। पहाड़ी व ढलान वाली भूमि पर मानसून के मौसम में महुवा, मादिरा, चौलाई आदि उगाई जाती है।

**जनसंख्या घनत्व** - जनपद का कुल जनसंख्या घनत्व 108 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है तथा परिवार का औसत आकार 4.6 व्यक्ति है।

**सामाजिक/सांस्कृतिक विशेषताएं** - कुमाँऊ समाज उत्तरांचल का प्राचीनतम ऐतिहासिक क्षेत्र माना जाता है। कुशाण, खस, मंगोल जातियां सर्वप्रथम भारत में प्रवेश से पूर्व इसी क्षेत्र में आई थीं। कुमाऊं के इतिहास में गड़िया, कोरंगा आदि मूल निवासियों को मूल रूप से खस जाति के वंशज माना गया है जो बहादुरी एवं कर्मठता के लिए प्रसिद्ध हैं। ये जातियां बाद में देश के अन्य भागों में पलायन हुईं तथा अपने मूल रूप व जाति को छोड़ती चली गईं। स्वाधीनता आन्दोलन में यहां के लोगों की अविस्मरणीय भूमिका रही है।

**प्रशासनिक ढांचा** - जनपद बागेश्वर में बागेश्वर एवं कपकोट दो तहसील, बागेश्वर, गरुड़ एवं कपकोट तीन विकासखण्ड अस्तित्व में हैं। 917 राजस्व ग्राम, जिसमें 48 गैर आबाद ग्राम तथा 4 वन ग्राम हैं। 344 ग्राम पंचायतें, 35 न्याय पंचायतें तथा 1 नगर पंचायत है।

## जनपद बागेश्वर का प्रशासनिक स्वरूप -

कुल तहसील	विकास क्षेत्रों की संख्या	न्याय पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	राजस्व ग्रामों की संख्या	गैर आवाद राजस्व ग्राम	वन ग्रामों की संख्या	कुल नगर क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	35	344	917	48	4	1

**आन्तरिक सुविधाएं** - जनपद के तहसील व ब्लॉक मुख्यालय सड़क मार्ग से जुड़े हैं किन्तु सुदूर ग्रामीण क्षेत्र अभी भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। तहसील कपकोट के 90 प्रतिशत गांवों में पहुंच पाना आज भी दुरूह है। यहां 50 से 70 किलोमीटर तक पैदल यात्रा आज भी लोग करते हैं। विद्युत व संचार सेवाएं एवं स्वास्थ्य सेवाएं दूर-दराज के गांवों तक अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। बकरी, घोड़ों तथा खच्चरों से सामान का ढुलान इन क्षेत्रों में हो पाता है। दूरसंचार व दूरदर्शन लगभग 30 प्रतिशत ग्रामीणों तक ही सीमित है।

**जनसंख्या** - वर्ष 2001 के सर्वेक्षण के अनुसार जनपद की जनसंख्या 2,49,453 है जिनमें 1,18,202 पुरुष तथा 1,31,251 महिलायें हैं। महिलाओं का अनुपात पुरुषों की संख्या में अधिक है। कुल साक्षरता 71.94 प्रतिशत है जबकि महिलाओं का साक्षरता का प्रतिशत 57.45 पुरुषों का प्रतिशत 88.56 है। अनुसूचित जाति का अनुपात कुल जनसंख्या का 25 प्रतिशत



है। परन्तु अनुसूचित जाति का साक्षरता का अनुपात भी काफी न्यून है। अतः जनपद में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी. ई.पी.) को कार्य करने तथा परिणामों की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

विकास खण्डवार एवं जातिवार जनसंख्या (1991)-

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बागेश्वर	45489	48714	94230	13062	12641	25703	120	111	231
2	गरुड़	27710	29990	57700	7097	7405	14484	38	22	60
3	कपकोट	34463	35944	74467	7246	4282	14528	617	689	1306
	योग	107662	114648	222310	27405	27328	54715	775	822	1597

## जनपद एक दृष्टि में (वर्ष 2001-02)

1.	तहसीलों की संख्या	-	02
2.	विकासखण्डों की संख्या	-	03
3.	न्याय पंचायतों की संख्या	-	35
4.	ग्राम पंचायतों की संख्या	-	344
5.	राजस्व ग्रामों की संख्या	-	917
6.	आबाद राजस्व ग्राम	-	865
7.	गैर आबाद राजस्व ग्राम	-	48
8.	वन ग्रामों की संख्या	-	04
9.	नगर क्षेत्र	-	01
10.	डिग्री कालेजों की संख्या	-	01
11.	राजकीय इण्टर कालेज (बालक)	-	21
12.	राजकीय बालिका इण्टर कालेज	-	03
13.	अशासकीय मान्यता प्राप्त इण्टर कालेज	-	14
14.	राजकीय हाईस्कूल	-	17
15.	राजकीय बालिका हाईस्कूल	-	0
16.	अशासकीय मान्यताप्राप्त हाईस्कूल	-	8
17.	परिषदीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय(बालक)	-	65
18.	परिषदीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय(बालिका)	-	10
19.	क्रमोत्तर विद्यालय सहायता प्राप्त	-	02
20.	राजकीय आश्रम पद्धति स्कूल	-	01
21.	परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	-	508
22.	परियोजना द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय	-	20
23.	पद विहीन प्राथमिक विद्यालय	-	38
24.	मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय	-	52
25.	वर्तमान में संचालित बी0आर0सी0	-	05
26.	वर्तमान में संचालित एन0पी0आर0सी0	-	35
27.	जनपद का क्षेत्रफल	-	2286 वर्ग किमी0
28.	2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	-	पु0 : 118202      म0 : 131251      कुल : 249453

29.	जनपद की साक्षरता का प्रतिशत	-	पु 88.56	म 67.45	सम्पूर्ण : 71.94 प्रतिशत
30.	जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत	-	25 प्रतिशत		

## अध्याय - 2

### शैक्षणिक परिदृश्य

1. साक्षरता दर - वर्ष 2001 की जनगणनानुसार जनपद की कुल साक्षरता दर 71.94 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता 88.56 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 67.45 प्रतिशत है। जबकि वर्ष 1991 की जनगणनानुसार साक्षरता का प्रतिशत निम्न तालिकानुसार है -

#### कुल साक्षरता का प्रतिशत

क्र०सं०	वर्ग	साक्षरता दर प्रतिशत में	
		1991	2001
1	पुरुष	67.20	88.50
2	महिला	32.70	67.45
	योग	44.70	71.94

उपर्युक्त तालिका को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि जनपद की साक्षरता में पिछले दशक में उल्लेखनीय सुधार/वृद्धि हुई है। जहां पुरुषों के साक्षरता में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, महिलाओं की साक्षरता में दुगने से भी अधिक वृद्धि हुई है।

शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति - प्रबन्धतंत्रानुसार जनपद में संचालित बेसिक शिक्षा परिषदीय/मान्यताप्राप्त प्राथमिक व

उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय/मान्यताप्राप्त हाईस्कूल तथा राजकीय/मान्यताप्राप्त इण्टर कालेजों की स्थिति निम्न तालिकानुसार है -

### विकास खण्डवार प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण

क्र० सं०	विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक विद्यालय	पूर्व माध्यमिक विद्यालय							
			परिषदीय				अशासकीय सहायता प्राप्त			राजकीय
			बालक	बालिका	क्रमोत्तर	योग	बालक	बालिका	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बागेश्वर	225	26	06	01	33	02	-	02	01 आश्रम पद्धति
2	गरुड़	122	12	03	-	15	03	-	03	-
3	कपकोट	181	27	01	01	29	01	-	01	-
	योग	528	65	10	02	77	06	-	06	01

### विकास खण्डवार माध्यमिक विद्यालयों का विवरण

क्र० सं०	विकासखण्ड का नाम	हाईस्कूल						इण्टरमीडिएट कालेज						6 से 8 कक्षाविहीन राजकीय हाईस्कूल
		राजकीय			अशासकीय सहायता प्राप्त			राजकीय			अशासकीय सहायता प्राप्त			
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1	बागेश्वर	04	-	04	06	-	06	10	02	12	07	-	07	03
2	गरुड़	03	-	03	02	-	02	06	01	07	01	-	01	02
3	कपकोट	10	-	10	-	-	-	05	-	05	06	-	06	07
	योग	17	-	17	08	-	08	21	03	24	14	-	14	12

नोट - अन्तिम कॉलम में प्रदर्शित 6-8 कक्षा विहीन राजकीय हाईस्कूल की संख्यायें लिंगवार दर्शाये गए राजकीय हाईस्कूलों में सम्मिलित हैं।

### उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत आवश्यकताएं

क्र० सं०	विकासखण्ड का नाम	कुल परिषदीय उ०प्रा०वि० की संख्या	ध्वस्त विद्यालय भवनों की संख्या	भवनहीन विद्यालयों की संख्या	शौचालयविहीन विद्यालयों की संख्या	पेयजल संयोजन विहीन विद्यालयों की संख्या	मरम्मत योग्य विद्यालय	ओ०बी०बी० से वंचित विद्यालयों की संख्या
1	बागेश्वर	33	02	-	30	25	10	18
2	गरुड़	15	-	-	12	13	09	10
3	कपकोट	29	03	-	25	24	11	17
	योग	77	05	-	67	62	30	45

### परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की स्थिति

क्र०सं०	कुल परिषदीय उ०प्रा०वि० की संख्या	स्वीकृत पद			कार्यरत पद			रिक्त पद		
		प्र०अ०	स०अ०	योग	प्र०अ०	स०अ०	योग	प्र०अ०	स०अ०	योग
1	77	75	306	381	65	228	293	10	74	84

## 11-14 वय वर्ग की बालगणना वर्ष 2001-2002

जनपद- बागेश्वर

क्र०सं 0	11-14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			11-14 वय वर्ग के विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			11-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	9040	8082	17122	9007	7962	16969	33	120	153

नोट - उक्त संख्या में वे बच्चे भी हैं जो अमान्य विद्यालयों में नामांकित हैं।

निकास खण्डवार 30प्रा0वि0 की छात्र संख्या

क्र० सं०	विकाखण्ड का नाम	कुल छात्र संख्या			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			पिछड़ी जाति		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	बागेश्वर	1478	1609	3087	514	386	900	01	-	01	07	11	18
2	कपकोट	1298	1021	2319	314	168	482	07	14	21	07	07	14
3	गरुड़	928	816	1824	270	205	475	03	01	04	88	91	179
	योग	3704	3446	7230	1098	759	1857	11	15	26	102	109	211

माध्यमिक विद्यालयों की छात्रसंख्या का विवरण (केवल 6 से 8 कक्षा तक)

विद्यालय का स्तर	प्रबन्धन का प्रकार	कुल छात्र संख्या			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			पिछड़ी जाति		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
हाईस्कूल	राजकीय	594	399	993	109	61	170	01	01	02	01	01	02
	अशासकीय सहायता प्राप्त	588	222	810	157	32	189	04	-	04	20	10	30
	योग	1182	621	1803	266	93	359	05	01	06	21	11	32
इण्टरमीडिएट	राजकीय	2143	2239	4382	657	511	1168	01	15	16	93	73	166
	अशासकीय सहायता प्राप्त	1270	902	2172	397	212	609	20	14	34	46	30	76
	योग	3413	3141	6554	1054	723	1777	21	29	50	139	103	242

## जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी. - III)

प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित 6 जनपदों में से जनपद बागेश्वर भी एक है। प्राथमिक शिक्षा (6-11 वय वर्ग) के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों व उद्देश्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया है। 1991 की जनगणनानुसार जनपद की महिला साक्षरता की दर 32.29 प्रतिशत था। इसलिए जनपद को जिला प्राथमिक कार्यक्रम से जोड़ा गया। पूर्व में जनपद अल्मोड़ा का अंग होने के बावजूद इस क्षेत्र की शैक्षिक स्थिति अच्छी नहीं रही। यह क्षेत्र पूर्ण रूप से उपेक्षित रहा। जबकि जनपद अल्मोड़ा भारत के उच्च साक्षरता वाले जनपदों में से एक है। परन्तु पिछले एक दशक में या ये कहें जनपद में डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम के चलने के बाद साक्षरता की दर में आशातित वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 में महिला साक्षरता 67.45 प्रतिशत है।

**डी.पी.ई.पी. के लक्ष्य एवं उद्देश्य** - प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में निम्न लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रमुखता से स्थान दिया गया है।

1. बालक/बालिकाओं व विभिन्न समाजिक वर्गों के बच्चों के मध्य नामांकन, डाप आउट तथा अधिगम सम्प्राप्ति का अन्तर कम कर 5 प्रतिशत तक ले आना।
2. सम्पूर्ण परियोजना काल में सभी बच्चों के शालात्याग की दर को घटाकर कम से कम 10 प्रतिशत तक या धारण क्षमता को कम से कम 90 प्रतिशत तक ले जाना।



3. वर्तमान शैक्षिक सम्प्राप्ति के स्तर को बेस लाइन सर्वे में पाये गये स्तर से 25 प्रतिशत तक योजना अवधि में बढ़ाना।
4. भाषायी एवं गणितीय क्षमताओं में न्यूनतम अधिगम स्तर 25 प्रतिशत तथा अन्य विषयों में 40 प्रतिशत की वृद्धि करना।
5. वंचित वर्ग के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था किया जाना।
6. शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों में दक्षता एवं क्षमता का संवर्धन करना।

**जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कार्यरत मानवीय संसाधनों एवं कार्यदायी संस्थाओं का विवरण**

क्र०सं०	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत
<b>जिला परियोजना कार्यालय</b>			
1	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी	01	01
2	जिला समन्वयक	04	04
3	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	01	01
4	लेखाकार	01	01
5	कम्प्यूटर आपरेटर	01	01
6	आशुलिपिक	01	01
7	कनिष्ठ लिपिक	01	01
8	परिचारक	02	02
9	चालक	01	01
<b>ब्लाक संसाधन केन्द्र</b>			
1	ब्लाक समन्वयक	05	05
2	सह-समन्वयक	10	10
3	चौकीदार	05	-
<b>न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र</b>			
1	न्याय पंचायत समन्वयक	35	35

## सर्वशिक्षा अभियान - नियोजन प्रक्रिया

सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया अपनाई गई है। नियोजन को अधिकाधिक जनप्रिय, व्यावहारिक एवं सफल बनाने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विकेंद्रीकरण किये जाने का लक्ष्य है। ग्राम को सबसे छोटी एवं आधारभूत इकाई मानकर सूक्ष्म नियोजन किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि ग्राम समुदाय की स्थानीय आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं पर नियोजन प्रक्रिया को केन्द्रित करते हुए कार्यक्रमों का नियोजन किया जा सके।

नियोजन प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध श्रोतों का उपयोग -

- उपलब्ध संसाधनों का अध्ययन/समीक्षा ।
- ग्राम स्तरीय विभिन्न आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की जानकारी ।
- विभिन्न शैक्षणिक आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण एवं उनका उपयोग ।
- सामुदायिक चेतना अभियानों से प्राप्त संकेतों का उपयोग ।
- सामुदायिक रूझानों का अनुभव ।
- कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कठिनाईयों का अनुभव ।
- विभिन्न स्तरों पर आयोजित गोष्ठियों, सर्वेक्षणों तथा वी.ई.सी., डी.आर.जी., बी.आर.जी. प्रशिक्षणों से प्राप्त अनुभवों व सुझावों का उपयोग ।

- ई.एम.आई.एस./पी.एम.आई.एस. का उपयोग ।
- डायट से प्राप्त सहयोग एवं परामर्श ।
- विभिन्न विभागों से सम्पर्क एवं समन्वयन ।
- जनपद की भौगोलिक, समाजिक, शैक्षिक विशेषताओं का उपयोग ।
- डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम से प्राप्त अनुभव ।

## समस्याएं एवं निराकरण

जनपद में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अब तक किये गये प्रयासों के बावजूद भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सार्वभौम पहुँच नामांकन, ठहराव एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति की दृष्टि से जनपद अपेक्षित लक्ष्य से काफी पीछे है। जनपद में अभी भी ऐसी काफी बस्तियां हैं जहां से बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 3 किमी० से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। 11-14 वय वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन नहीं है। बालिकाओं का नामांकन बालकों के अपेक्षा कम है। शैक्षिक सम्प्राप्ति काफी सोचनीय है। उच्च प्राथमिक विद्यालय/स्तर की शिक्षा प्रसार में क्षेत्र विशेष की आवश्यकता/अपेक्षा को ध्यान में न रखकर राजनैतिक लाभ को देखकर विद्यालय खोले गये हैं। इससे शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता में एकरूपता नहीं आ सकी। स्पष्ट संकेत मिलता है कि अभी ऐसे कारण शिक्षा व्यवस्था में विद्यमान हैं जो शिक्षा सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में विद्यमान समस्याओं जो विचार-विमर्श, चर्चा-परिचर्चा एवं उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर उभर कर सामने आयी हैं वे निम्न प्रकार हैं -

1. असमान शैक्षिक पहुँच।
2. बिखरी बस्तियां एवं प्राकृतिक बाधाएं तथा मानक की जटिलता।
3. बालिकाओं का घरेलू कार्यों में संलग्न रहना।
4. विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की कमी।

5. बालिका शिक्षा के लिए सामाजिक उदासीनता ।
6. समुदाय की अल्प सहभागिता ।
7. उच्च प्राथमिक स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था का न होना ।
8. अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षणों की कमी ।
9. विद्यालयों में शिक्षण अधिगम सामग्री एवं शिक्षण अधिगम उपकरण की कमी ।
10. अकादमिक सहायता हेतु संसाधनों की कमी ।
11. प्रशासनिक व्यवस्था का प्रभावी न होना ।

उक्त सभी समस्यायें पहुंच, नामांकन, धारण एवं अधिगम सम्प्राप्ति के लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधक हैं।

जनपद की वर्गवार समस्यायें एवं उनके निराकरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है -

क्र०सं	बिन्दु	समस्यायें	सुझाव
1	पहुँच एवं नामांकन	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बस्तियों में उच्च प्राथमिक स्तर की शैक्षिक सुविधा का अभाव ।</li> <li>2. बिखरी एवं कम जनसंख्या वाली बस्तियों का होना ।</li> <li>3. वर्तमान मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना न हो पाना ।</li> <li>4. समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरूकता का न होना तथा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अरुचि ।</li> <li>5. अभिभावकों की निर्धनता ।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना ।</li> <li>2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना ।</li> <li>3. वर्तमान मानकों में शिथिलीकरण करना व वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था प्रदान करना ।</li> <li>4. जागरूकता एवं जनजागरण अभियान चलाना ।</li> <li>5. ग्राम शिक्षा समितियों तथा समुदाय के लोगों व विभिन्न स्तरों पर गठित संगठनों यथा एम.टी.ए., पी.टी.ए., डब्लू. एम.जी., एस.एम.सी., वी.ई.सी. को सक्रिय और प्रशिक्षित करना । ग्राम्य स्तरीय विभिन्न सर्वेक्षणों को आयोजित करना ।</li> </ol>
2	ठहराव	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. विद्यालयों का अनाकर्षक परिवेश ।</li> <li>2. भौतिक संसाधनों की कमी ।</li> <li>3. बालिकाओं द्वारा आगे छोटे भाई-बहनों की देखरेख एवं घरेलू कार्यों में संलग्न रहना ।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. विद्यालय अनुदान की व्यवस्था ।</li> <li>2. अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण ।</li> <li>3. शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना ।</li> </ol>

## सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य तथा उद्देश्य

1. उद्देश्य - वर्ष 2010 तक 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा कोटिपरक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना है। इस कार्यक्रम में स्त्री-पुरुष असमानता तथा सामाजिक अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गयी है।
2. सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य -
  - ✳ 11-14 वय वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन करना ।
  - ✳ वर्ष 2003 तक सभी बच्चों के लिए स्कूल, शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल आदि की उपलब्धता प्रदान करना।
  - ✳ सभी बच्चे वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें ।
  - ✳ सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्ष की स्कूल शिक्षा पूरी कर लें ।
  - ✳ सभी वर्ग के बच्चों को कोटिपरक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करना ।
  - ✳ स्त्री-पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद को समाप्त करना ।
  - ✳ वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को स्कूल में बनाये रखना ।

## जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्रस्तावित कार्यक्रम एवं कार्ययोजना

सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु जनपद में परियोजनान्तर्गत निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये

हैं -

1. पहुँच का विस्तार - नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना ।
2. बिखरी वस्तियों एवं दुर्गम स्थानों में स्थित न्यून जनसंख्या वाले वस्तियों के लिए वैकल्पिक केन्द्रों की स्थापना ।
3. स्कूल चलो अभियान, परिवार सर्वेक्षण व समुदाय की सहायता से सभी बच्चों का उच्च प्राथमिक स्तर में शत-प्रतिशत नामांकन ।
4. स्कूल से बाहर व ड्रॉपआउट बालिकाओं को स्कूल में लाने हेतु ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की स्थापना ।
5. विद्यालय भवनों का नवनिर्माण व पुर्ननिर्माण ।
6. अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण ।
7. बालिका शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम ।
8. गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हेतु विद्यालय अनुदान, अध्यापक अनुदान एवं टी0एल0ए0 की व्यवस्था व अध्यापकों का प्रशिक्षण ।
9. नवाचार कार्यक्रमों हेतु अनुदान ।
10. सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम स्तर पर वी0ई0सी0, एम0टी0ए0, पी0टी0ए0 व एस0एम0सी0 का गठन तथा इनका प्रशिक्षण ।
11. सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण ।
12. दक्षता विकास हेतु संकुल स्तर, विकास क्षेत्र स्तर, जिला स्तर पर संसाधन केन्द्रों को सुदृढ़ करना ।



13. अकादमिक सहायता समूह का गठन व इनका प्रशिक्षण ।

14. प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना ।

15. मूल्यांकन एवं परिवेक्षण को सुदृढ़ व प्रभावी बनाना ।

16. शिक्षा सूचना प्रणाली एवं प्रबन्धन को सुदृढ़ करना ।

सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रस्तावित कार्यक्रमों तथा इनके सफल क्रियान्वयन हेतु निम्न कार्यक्रम तथा कार्ययोजना जनपद हेतु प्रस्तावित की गयी है -

प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्य योजना
1. असेवित क्षेत्रों में मानकानुसार नवीन अपर प्राइमरी विद्यालयों की स्थापना	सर्वेक्षण समुदाय की मांग को दृष्टिगत रखते हुए असेवित बस्तियों में नवीन स्कूलों की स्थापना की जायेगी ।
2. बिखरी एवं न्यून जनसंख्या वाली बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	ऐसी बस्तियां जिनमें मानकानुसार अपर प्राइमरी विद्यालय स्थापित नहीं किये जा सकते हैं तथा जिनमें स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या तथा समुदाय की मांग अधिक है उनमें वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे।
3. भवनहीन एवं ध्वस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों का नवनिर्माण एवं पुनर्निर्माण	जनपद के 5 ध्वस्त उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण।
4. अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	छात्र संख्या को ध्यान में रखकर निर्माण करवाये जायेंगे ।
5. विद्यालय भवनों की मरम्मत का कार्य	सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित विद्यालयों के मरम्मत, आंगणन तैयार कर स्कूल प्रबन्ध समिति/वी.ई.सी. द्वारा कराया जायेगा ।
6. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक	प्रत्येक बच्चे को रुपया 150/- की दर से कक्षा 6 से 8 तक पढ़ रहे बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जायेगी।

7. शिक्षण अधिगम उपकरण (टी.एल.ए.)	प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय को रुपया 50,000=00 की दर से अनुदान (ओ0वी0वी0 से वंचित विद्यालयों को) ।
8. विद्यालय अनुदान	रु0 2000=00 प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 6 से 8 कक्षा वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान ।
9. अध्यापक अनुदान	उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक तथा 6 से 8 कक्षा वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-वर्गानुसार अध्यापक संख्या को रु0 500=00 अध्यापक अनुदान देय होगा।
10. प्रशिक्षण कार्यक्रम	कार्यरत अध्यापकों को सेवारत प्रशिक्षण व ग्राम शिक्षा समितियों का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण ।
11. ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की स्थापना	शिशु स्वास्थ्य एवं शिक्षा हेतु समुदाय की मांग के अनुसार ।
12. प्रबन्धन/सूचना प्रबन्धन प्रणाली का गठन एवं विस्तार	डी.पी.ओ. कार्यालय तथा सूचना प्रबन्धन प्रणाली का सुदृढीकरण।
13. शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण व पर्यवेक्षण	कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य, जिला, ब्लाक व न्याय पंचायत स्तर से शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण व पर्यवेक्षण हेतु रु0 1400=00 की प्रति विद्यालय की दर से ।

## SUMMARY OF THE LAST YEAR PROGRESS

2001-02

Rs. in Thousands

	Head/sub heads/activity	Last year Sanctioned Amount	Recieved Sanctioned Amount			Expenditure upto 31 Dec.	Expenditure upto 31 Mar.	Balance/Saved Amount
A	Access	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
R	Retention	2014.00	2014.00			0.00	0.00	2014.00
Q	Quality improvement	264.00	264.00					264.00
C	Capacity Building	150.00	150.00					150.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2428.00</b>	<b>2428.00</b>					<b>2428.00</b>



	2. Assistance to NGOs for Inle./ Inclusive Edu.						
R15	1. Comp. Education for UPS Composit School						
	2. Health Checkup (UPS)						
	Sub Total R1 to R15		2014.00		2014.00		2014.00
Q	QUALITY IMPROVEMENT						
Q1	Training Programmes						
	1. Induction Trg. of Shiksha Mitra ( 30 days)						
	2. Induction Trg. for Assistance Teacher (6 Dys)						
	3. Induction Trg. for Head Teacher ( 6 Days)						
	4. Induction Trg. for EGS/AIE Worker ( 30 Days)						
	5. In Service Trg. for Shiksha Mitra ( 15 Days)						
	6. Refresher Courses of EGS/AIE worker ( 15 Days)						
	7. In Service Trg. of Teacher (10 Days)						
	8. Training of BRC/ NPRC co-ordinators ( 10 Days)						
	9. Refresher Training of BRC Co-ordinator ( 5 Days)						
	10. Refresher Trg. of NPRC Co-ordinators ( 5 Days)						
	11. Training of resource persons at DIET ( 5 Days)						
	12. Staff Development Trg. for DIETs ( 7 Days)						
	13. BRC/NPRCs Trg. of Management by SIEMET ( 5 Days)						
	14. ABSA/SDI Training ( 5 Days)						
	15. Training of AEs and JEs ( 5 Days)						
	16. Computer Trg. for UPS and DIET Faculty ( 20 Days)						
	17. Orientation of VECs/ SMC ( 3 Days)						
	18. Training of RC/IED ( 5 Days)						
	20. AWP & B Review & Training of Core Plan Teams by SIEMET ( 7 Days)						
	21. Training of EMIS by SIEMET ( 7 Days)						
	22. Teacher Gender Sensitization Training (3 Days)						
	23. Hono./T.A. of Resource Persons for Teach. Trg.						
	Total						
Q2	1. Teaching-Learning Equipments (TLE)	5	264.00		264.00		264.00
	2. Teachers Grant UPS						
	3. Free Text Books to SC/ST Childrens & Girls(UPS)						
	4. Supplementry Reading Materials UPS						
	5. Printing & Distribution of Syllabus and Teachers Guide UPS						
	6. Printing & Distribution of Training Modules (UPS)						
	7. Printing & Distribution of Training Guide						
	8. Dvt. Printing & Distribution of AS Trg. Modules						
	9. Children Learning Evaluation UPS 3 Times						
	10. Best School Awards						
	Total						
	Sub Total Q1 to Q2		264.00		264.00		264.00
C	CAPACITY BUILDING						
C1	DIET						
	1. Furniture						
	2. Equipments						
	3. Computer						
	4. Vehicle						
	5. Hiring of Vehicle						
	6. POL						
	7. Maintenance of Vehicle						
	8. Resrarch						
	a) Action Research						
	b) Seminar						
	9. a) Faculty Development						
	b) Publication						
	10. Exposer Visits.						
	11. Library						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	12. Salary of Computer Operator										
	13. Salary of Driver										
	14. Contingency										
	15. Consumable/Computer Stationary										
	16. Telephone/Fax										
	17. TA										
	18. Monitoring and Supervision in UPS										
	Total										
C2	BRC										
	1. Salary of Co-ordinators										
	2. Salary of Assistant Co-ordinators										
	3. Wages of Choukidar										
	4. TA for BRC & ABSA										
	5. Maintenance of Equipments										
	6. Books										
	7. Monitoring & Supervision in UPS										
	8. Contingency										
	9. Consumable										
	Total										
C3	NPRC										
	1. Salary of Co-ordinators										
	2. TA										
	3. Maintenance of Equipment										
	4. Books										
	5. Contingency										
	6. Consumable										
	7. Monitoring & Supervision in UPS										
	Total										
C4	DPO										
	1. Salary of Staff										
	a) Consultants										
	b) Honorarium for JEs & AEs										
	c) Driver										
	2. Motor Cycle	2	100.00		100.00					100.00	
	3. TA		20.00		20.00					20.00	
	4. Maintenance of Equipment										
	5. Books										
	6. Telephone/Fax										
	7. Contingency	1	10.00		10.00					10.00	
	8. Consumable										
	9. POL										
	10. Maintenance of Vehicle										
	11. POL for Motor Cycle										
	12. Hiring of Vehicle										
	13. Monitoring & Supervision										
	14. Research and Evaluation										
	15. AWP & B	1	20.00		20.00					20.00	
	Total		150.00		150.00					150.00	
C5	MIS										
	1. MIS Cell Furnishing										
	2. Computer										
	3. Salary of MIS Officer										
	4. Salary of Computer Operator-3										
	5. Printing & Distribution of DATA formats										
	6. Maintenance of Equipment										
	7. Computer Consumables										
	Total										
	Sub Total C1 to C5		150.00		150.00					150.00	
	Grant Total A.R.Q.C		2428.00		2428.00					2428.00	

अध्याय - 7

**आगे जारी रहने वाले (स्पिल ओवर) कार्यों की योजना**

जनपद बागेश्वर के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2001-02 हेतु विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि देर से प्राप्त होने के कारण सम्बन्धित मद में धनराशि व्यय नहीं की जा सकी। इन मदों के कार्य वर्ष 2002-03 में सम्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। मदों की धनराशि को आगामी वर्ष हेतु स्पिल ओवर किया गया है। इस अन्तर्गत जिन भौतिक लक्ष्यों एवं धनराशि को स्पिल ओवर किया गया है उनको निम्न तालिका में स्पष्ट दर्शाया गया है।

(रुपया हजार में)

क्रमांक	मद का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	समयावधि
1	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	07	490.00	नवम्बर 2002 तक पूर्ण
2	शौचालय	30	450.00	नवम्बर 2002 तक पूर्ण
3	विद्यालय विकास अनुदान	132	264.00	जून 2002 तक पूर्ण
4	डी0पी0ओ0 कार्यालय प्रबन्धन (AWP & B)	01	4.83	मई 2002 तक पूर्ण
	<b>योग</b>		<b>1208.83</b>	

वर्ष 2001-02 की वार्षिक कार्ययोजना से शेष जारी एवं बचत का विवरण

जनपद - बागेश्वर

क्र०सं 0	क्रिया का विवरण	गतवर्ष की कुल स्वीकृत कार्ययोजना	कुल स्वीकृति के सापेक्ष आवंटन	आवंटन के सापेक्ष व्यय	आवंटन के सापेक्ष शेष जारी (स्पिल ओवर)	आवंटन के सापेक्ष बचत
1	अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	490.00	490.00	-	490.00	-
2	शौचालय निर्माण	510.00	450.00	-	450.00	-
3	विद्यालय विकास अनुदान	264.00	264.00	-	264.00	-
4	नवाचार कार्यक्रम (बालिका शिक्षा)	750.00	0.00	-	0.00	-
5	शिक्षण अधिगम उपकरण (T.L.E.)	264.00	0.00	-	0.00	-
6	डी०पी०ओ० कार्यालय प्रबन्धन (AWP & B)	150.00	4.83	-	4.83	-
	<b>योग</b>	<b>2428.00</b>	<b>1208.83</b>		<b>1208.83</b>	



## Summary of Spill Over Plan

2001-02

Rs. in Thousands

	<b>Head/sub heads/activity</b>		<b>Balance Amount</b>			<b>Spill Over</b>	<b>As % of Total</b>
A	Access		0.00			0.00	0.00
R	Retention		1204.00			1204.00	99.60
Q	Quality improvement		0.00			0.00	0.00
C	Capacity Building		4.83			4.83	0.40
	<b>TOTAL</b>		<b>1208.83</b>			<b>1208.83</b>	<b>100.00</b>

**Table - B : Spill Over Work Plan for Coming (Next Year)**

Code	Activities/Particulars	Approximate		Balance Continue Spill Over (Phy. Target.)	Unit Cost	Financial Expenditure for Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remarks
		Balance Phy. Target.	Balancing Amount					
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>A</b>	<b>ACCESS</b>							
A1	1. Opening New Upper Primary School							
	2. (a) Salary of Teacher A.T.							
	(b) Salary of Head Teacher							
	3. Furniture/Ficture & Equipment of UPS							
	Total							
A2	1. Upgradation of EGS (TLE) to PS							
	2. Intervention for out of School Children							
	Total							
A3	Upgradation of Microplanning DATA							
A4	1. Back to School Campaign							
	2. Innovation in EGS							
A5	Bridge/Remedial Courses							
	Sub Total A1 to A5		0.00			0.00		
<b>R</b>	<b>RETENTION</b>							
R1	1. Additional Classrooms in UPS	7	490.00	7	70.00	490.00	VEC Nov. 2002	
	2. Additional Teachers in UPS							
R2	1. Toilets in UPS	30	450.00	30	15.00	450.00	VEC Nov. 2002	
	2. Reconstruction of Old UPS							
R3	1. Drinking water in UPS							
	2. Repairs in UPS							
	a) Major							
	b) Miner							
R4	1. Metainance of School							
	2. Boundary Walls in UPS Girls School							
R5	School Improvement Grants in UPS	132	264.00	132	2.00	264.00	VEC May 2002	
R6	Innovative Programme for Promoting Girls Education (upto Maximum Rs. 50 Lacs)							
R7	MCDA including gender sensitization							
R8	Opening of ECCE Centres in Non ICDS Block							
	1. Strenthning ICDS Centres							
	2. Development & Distribution of ECCE Materials							
	3. Civil works one Additional Room							
	4. T.L.M.							
	5. Additional honorarium (Worker & Helper)							
	6. Contingency/ Recurrent Grant							
	7. Training of ECCE Worker							
	a) Induction							
	b) Recurring							
R9	Community Mobilization							
	1. M.T.A./P.T.A. Training							
	2. Kala jatha (VEC, Block, District Level)							
	3. Development of Awareness Materials							
	4. Bal Mela at NPRC							
	5. Production of Audio Tapes							
	6. Production Vedio Tapes							
	7. Asslt. to NGOs for Community Mobilization							
R10	Award to Best VEC							
R11	Award to Best Shiksha Mitra							

Rs. in Thousand

A	B	C	D	E	F	G	H	I
R12	Remedial Teaching of SC/ST Education							
R13	Assistance of NGOs for SC/ST Education							
R14	1. Provision for Disable Children							
	2. Assistance to NGOs for Inte./ Inclusive Edu.							
R15	1. Comp. Education for UPS Composit School							
	2. Health Checkup (UPS)							
	Sub Total R1 to R15		1204.00			1204.00		
Q	QUALITY IMPROVEMENT							
Q1	Training Programmes							
	1. Induction Trg. of Shiksha Mitra ( 30 days)							
	2. Induction Trg. for Assistance Teacher ( 6 Dys)							
	3. Induction Trg. for Head Teacher ( 6 Days)							
	4. Induction Trg. for EGS/AIE Worker ( 30 Days)							
	5. In Service Trg. for Shiksha Mitra ( 15 Days)							
	6. Refresher Courses of EGS/AIE worker ( 15 Days)							
	7. In Service Trg. of Teacher (10 Days)							
	8. Training of BRC/ NPRC co-ordinators ( 10 Days)							
	9. Refresher Training of BRC Co-ordinator ( 5 Days)							
	10. Refresher Trg. of NPRC Co-ordinators ( 5 Days)							
	11. Training of resource persons at DIET ( 5 Days)							
	12. Staff Development Trg. for DIETs ( 7 Days)							
	13. BRC/NPRCs Trg. of Management by SIEMET ( 5 Dayg)							
	14. ABSA/SDI Training ( 5 Days)							
	15. Training of AEs and JEs ( 5 Days)							
	16. Computer Trg. for UPS and DIET Faculty ( 20 Days)							
	17. Orientation of VECs/ SMC ( 3 Days)							
	18. Training of RC/IED ( 5 Days)							
	20. AWP & B Review & Training of Core Plan Teams by SIEMET ( 7 Days)							
	21. Training of EMIS by SIEMET ( 7 Days)							
	22. Teacher Gender Sensitization Training (3 Days)							
	23. Hono./T.A. of Resource Persons for Teach. Trg							
	Total							
Q2	1. Teaching-Learning Equipments (TLE)							
	2. Teachers Grant UPS							
	3. Free Text Books to SC/ST Childrens & Girls(UPS)							
	4. Supplementry Reading Materials UPS							
	5. Printing & Distribution of Syllabus and Teachers Guide UPS							
	6. Printing & Distribution of Training Modules (UPS)							
	7. Printing & Distribution of Training Guide							
	8. Dvt. Printing & Distribution of AS Trg. Modules							
	9. Children Learning Evaluation UPS 3 Times							
	10. Best School Awards							
	Total							
	Sub Total Q1 to Q2		0.00			0.00		
C	CAPACITY BUILDING							
C1	DIET							
	1. Furniture							
	2. Equipments							
	3. Computer							
	4. Vehicle							
	5. Hiring of Vehicle							
	6. POL							
	7. Maintenance of Vehicle							
	8. Research							
	a) Action Research							
	b) Seminar							
	9. a) Faculty Development							

	b) Publication				
	10. Exposer Visits.				
	11. Library				
	12. Salary of Computer Operator				
	13. Salary of Driver				
	14. Contingency				
	15. Consumable/Computer Stationary				
	16. Telephone/Fax				
	17. TA				
	18. Monitoring and Supervision in UPS				
	Total				
C2	BRC				
	1. Salary of Co-ordinators				
	2. Salary of Assistant Co-ordinators				
	3. Wages of Choukidar				
	4. TA for BRC & ABSA				
	5. Maintenance of Equipments				
	6. Books				
	7. Monitoring & Supervision in UPS				
	8. Contingency				
	9. Consumable				
	Total				
C3	NPRC				
	1. Salary of Co-ordinators				
	2. TA				
	3. Maintenance of Equipment				
	4. Books				
	5. Contingency				
	6. Consumable				
	7. Monitoring & Supervision in UPS				
	Total				
C4	DPO				
	1. Salary of Staff				
	a) Consultants				
	b) Honorarium for JEs & AEs				
	c) Driver				
	2. Motor Cycle				
	3. TA				
	4. Maintenance of Equipment				
	5. Books				
	6. Telephone/Fax				
	7. Contingency				
	8. Consumable				
	9. POL				
	10. Maintenance of Vehicle				
	11. POL for Motor Cycle				
	12. Hiring of Vehicle				
	13. Monitoring & Supervision				
	14. Research and Evaluation				
	15. AWP & B		4.83		4.83
	Total		4.83		4.83
C5	MIS				
	1. MIS Cell Furnishing				
	2. Computer				
	3. Salary of MIS Officer				
	4. Salary of Computer Operator-3				
	5. Printing & Distribution of DATA formats				
	6. Maintenance of Equipment				
	7. Computer Consumables				
	Total				
	Suh Total C1 to C5		4.83		4.83
	Grant Total A.R.Q.C		1208.83		1208.83

## नवीन प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट

वर्ष 2002-2003

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को व्यावहारिक धरातल पर उतारने के लिए प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2002-03 का निर्माण किया गया है। कार्य योजना निर्माण में जनपद की आधारभूत आवश्यकताओं एवं जन अपेक्षाओं पर बल दिया गया है। नियोजन प्रक्रिया में विद्यमान संसाधनों का ध्यान रखा गया है तथा प्रस्तावित कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर सुझाव, परामर्श, सहयोग एवं महत्वपूर्ण विचारों पर केन्द्रित प्रस्तुत कार्ययोजना तैयार की गई है।

सर्व शिक्षा अभियान के प्रस्तुत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट निर्माण में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जनपद में वर्तमान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित है। अतः सर्व शिक्षा अभियान एक सम्पूरक योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। फलस्वरूप अनेक कार्यदायी संस्थायें एवं कार्यदायी व्यक्ति उपलब्ध हो, जिन्हें प्रस्तुत कार्ययोजना में प्रस्तावित नहीं किया गया है।

प्रस्तुत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट को मुख्यतः निम्न चार घटकों पर केन्द्रित किया गया है -

1. पहुँच एवं नामांकन ।
2. ठहराव ।

3. गुणवत्ता संवधन ।

4. दक्षता एवं क्षमता विकास ।

उपर्युक्त घटकवार कार्ययोजना एवं बजट बिन्दुवार निम्नवत् दर्शाया गया है।

A) **पहुँ च एवं नामांकन (ACCESS)** - जनपद के समस्त परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा राजकीय/ मान्यता प्राप्त हाईस्कूलों/इण्टरमीडिएट कालेजों जहां 6-8 तक की कक्षाएँ संचालित होती हैं। उनमें वर्ष 2002-03 में 11 से 14 वयवर्ग के समस्त बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के लिए इस मद में सन् 2002-2003 में कोई भी धनराशि का प्राविधान नहीं रखा गया है।

R) **ठहराव (RETENTION)** -

R1) **उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण** - उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक संसाधनों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 2002-03 हेतु 10 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है। इन अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों को चिन्हित कर किया जायेगा। यह कार्य ग्राम शिक्षा समितियों के द्वारा वर्ष 2002-03 में पूर्ण किया जायेगा।

निर्माण हेतु प्रति अतिरिक्त कक्षा-कक्ष रु0 70000=00 इकाई लागत की दर से बजट में इस वर्ष हेतु कुल 7 लाख रूपए प्रस्तावित किये गये हैं।

R2(1) **शौचालय निर्माण** - जनपद में संचालित कुल 77 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से मात्र 10 विद्यालयों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। अतः वर्ष 2002-03 में बजट में निर्माण कार्य सीलिंग प्राविधान को दृष्टिगत रखते

हुए कुल 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण प्रस्तावित किया गया है। शौचालय निर्माण हेतु 15 हजार रुपया इकाई लागत की दर से कुल 1 लाख 50 हजार रुपया इस वर्ष बजट के वार्षिक कार्ययोजना बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

**R2(2) ध्वस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण/पुनर्निर्माण** - जनपद में संचालित कुल 77 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 5 विद्यालय ऐसे हैं जहां विद्यालय भवन ध्वस्त हो चुके हैं। विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2002-03 में 4 ध्वस्त भवनों का पुनर्निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इन भवनों का पुनर्निर्माण ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा किया जायेगा। इन 4 भवनों के निर्माण हेतु प्रति भवन 4 लाख रुपया इकाई लागत की दर से कुल 16 लाख रुपया बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

**R3(1) पेयजल संयोजन** - उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु वर्ष 2002-03 के बजट में 10 पेयजल संयोजन प्रति 20000=00 रुपया इकाई लागत की दर से 2 लाख रुपया बजट में प्रस्तावित किया गया है।

**R4(1) मरम्मत (Maintenance)** - जनपद बागेश्वर में वर्ष 2002-2003 में उच्च प्राथमिक विद्यालय और राजकीय विद्यालय/सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों हेतु रू० 5000/- दर से कुल 40 विद्यालयों का रू० 2.00 लाख इस मद हेतु बजट में प्राविधान रखा गया है। इस धनराशि से विद्यालय भवनों का मरम्मत कार्य किया जायेगा।

R5) **विद्यालय विकास अनुदान** - जनपद के कुल 77 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेज जहां 6-8 की कक्षाएं संचालित होती हैं ऐसे कुल 132 विद्यालयों के विकास अनुदान हेतु 2 हजार रुपया प्रति विद्यालय इकाई की दर से कुल 2 लाख 64 हजार रुपया बजट में प्राविधान किया गया है।

R8) **नवाचारी शिक्षा कार्यक्रम** - जनपद बागेश्वर में 2002-2003 में नवाचारी कार्यक्रम हेतु प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय के एक विद्यालय में एक कम्प्यूटर उपकरण खरीदने का प्राविधान रखा गया है। इस हेतु प्रति ब्लॉक रू० 1.00 लाख की दर से 3 ब्लॉकों में रू० 3.00 लाख रूप्ये का प्राविधान रखा गया है।

संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण, मानदेय तथा अध्यापकों का 30 दिवसीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु रू० 6.45 लाख रूप्ये का प्राविधान रखा गया है।

R9)(5) **ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण (V.E.C.)** ग्राम शिक्षा समिति के चयनित 8 सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु कुल 344 ग्राम शिक्षा समिति के लिए रू० 1.65,120.00 रूप्ये का बजट में प्राविधान रखा गया है।

R9)(6) **स्कूल प्रबन्धन समिति(S.M.C.)** के अन्तर्गत 132 कुल उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय विद्यालय / शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के चयनित 8 सदस्यों का प्रशिक्षण हेतु रू० 63,360.00 का प्राविधान बजट में



रखा गया है।

R16 शोध मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्यक्रम- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न मदों में धनराशि का विवरण निम्न प्रकार रखा गया है।

R16(1) माइक्रोप्लानिंग - उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु उपलब्ध सुविधाओं हेतु आधार भूत शैक्षिक सूचनाओं के संकलन एवं विश्लेषण तथा 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या, स्कूल न जाने वाले बच्चे, डाप आउट बच्चे, उनके कारणों, सामुदायिक रूझानों आदि के कारणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्ष 2002-2003 में सूक्ष्म नियोजन का उच्चीकरण करना प्रस्तावित है। माइक्रोप्लानिंग, बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी०/ जिला परियोजना कार्यालय के माध्यम से जुलाई 2002 तक पूरा कर लिया जायेगा। इस हेतु 10,000 रूप्ये प्रति बी०आर०सी० की दर से कुल 30,000/- रूप्या प्रस्तावित किया गया है।

R16(2) संदर्भदाताओं का मानदेय एवं यात्रा भत्ता (सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु) - जनपद में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु 15 टी०ओ०टी० का प्रशिक्षण हेतु रू० 25,500/- का प्राविधान रखा गया है। इस धनराशि में 3 एम.टी. का मानदेय व टी.ए. भी सम्मिलित किया गया है।

R3 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण - जिला परियोजना कार्यालय द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सभी शिक्षा अभियान के तहत अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण हेतु रू० 300/- की दर से 132 विद्यालयों हेतु कुल रूप्या 39,600/- का बजट में प्राविधान किया गया।

R4 प्रिंटिंग (डाटा डिस्ट्रीब्यूशन) - इस हेतु इस मद में 50,000/-रूप्ये का प्राविधान किया गया है।

R5 डी०आर०जी०/वी०आर०जी० प्रशिक्षण / बैठक - जनपद में 3 विकास खण्डों प्रति विकास खण्ड प्रतिवर्ष 2 बी०आर०बी० बैठक, तथा डी०पी०ओ० स्तर पर 2 डी०आर०जी० बैठक हेतु रू० 9000/- प्रस्तावित किया गया है।

R6 कार्यशाला /सेमिनार - सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस मद में 3000/- प्रति वी०आर०सी०, कुल 3 वी०आर०सी० हेतु रू० 9000/- का प्राविधान बजट में रखा गया है।

R7 अप्रैजेल टीम के आगमन पर व्यय - इस मद में प्रति विकास खण्ड 4000 की दर से 3 विकास खण्डों हेतु 12,000/- का बजट में प्राविधान किया गया।

R8 ई०एम०आई०एस० सिस्टम -सभी शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस मद में रू० 5000/- का बजट में प्राविधान किया गया है।

R9 ज0इ0/ए0इ0 तनमाण कायशाला -जनपद में निर्माण कार्यशाला के सम्बन्ध में रू0 3000/- का बजट में प्राविधान रखा गया है।

## Q गुणवत्ता संवर्धन (QUALITY IMPROVEMENT) -

Q1(7) सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण - परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों एवं 6-8 कक्षा वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रत्येक कक्षा-वर्ग के हिसाब से एक अध्यापक कुल 600 अध्यापकों की कार्यकुशलता संवर्धन हेतु 10 दिवसीय सेवारत प्रशिक्षण प्रस्तावित किये गये हैं। यह प्रशिक्षण विकासखण्ड स्तरीय होंगे। प्रशिक्षण कार्य हेतु रू0 70 प्रति शिक्षक प्रतिदिन की दर से कुल 4 लाख 20 हजार रुपया बजट में प्राविधान किया गया है।

Q2(1) शिक्षण अधिगम सामग्री/उपकरण - जनपद में संचालित कुल 77 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 45 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना लागू नहीं है। 5 विद्यालय हेतु पिछले बजट में धनराशि स्वीकृत है, शेष 40 विद्यालयों हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री/उपकरण क्रय करने हेतु 50 हजार रुपया प्रति विद्यालय की दर से कुल 20 लाख रुपए बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

Q2(2) शिक्षक अनुदान - जनपद में कक्षा 6-8 तक की कक्षाओं में शिक्षण कार्य करने वाले अध्यापकों को शिक्षण सहायक सामग्री हेतु रू0 500=00 प्रतिवर्ष दिया जाना है। प्रति इकाई रू0 500=00 की दर से जनपद में कुल 600 शिक्षकों के लिए रू0 3,00,000=00 इस वार्षिक कार्ययोजना बजट में प्रस्तावित है।

Q2(3) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण - जनपद में संचालित परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय हाईस्कूल/ राजकीय इंटरकालेज के कक्षा 6, 7, 8 में अध्यनरत समस्त वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों उपलब्ध कराने का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया गया है। इस हेतु रु0 150=00 प्रति छात्र/छात्रा की दर से 8 हजार 200 बच्चों के लिए कुल रु0 12 लाख 30 हजार वार्षिक कार्ययोजना बजट में प्रस्तावित किया गया है। कक्षावार छात्र संख्या निम्न प्रकार से है -

कक्षा 6 में 3,282, कक्षा 7 में 2509, कक्षा 8 में 2409

## C दक्षता विकास (CAPACITY BUILDING) -

C1) डायट (DIET) - नव सृजित जनपद बागेश्वर में अभी तक डायट की स्थापना नहीं हुई है। फलस्वरूप डायट अल्मोड़ा से ही जनपद स्तरीय प्रशिक्षण एवं अन्य कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। जनपद मुख्यालय से उक्त डायट 90 किमी0 दूर स्थित होने के कारण डायट से सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में कठिनाई हो रही है। डायट के विभिन्न कार्यों हेतु इस वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में प्रावधान किया गया है।

C1(6) पी0ओ0एल0 - इस मद हेतु कुल 10 हजार रूपये बजट में रखा गया है।

C1(14) आकस्मिक व्यय (Contingency) - जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में परियोजना से सम्बन्धित आकस्मिक व्यय मद में रु0 20 हजार का प्रावधान बजट में किया गया है।

C1(17) यात्रा-भत्ता (TA) - जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में परियोजना से सम्बन्धित यात्रा भत्ता मद में रु0 20

हजार का प्रावधान बजट में किया गया है।

C2) **ब्लाक संसाधन केन्द्र (B.R.C.)** - जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक संसाधन केन्द्रों के उपलब्ध मानवीय संसाधनों से सर्व शिक्षा अभियान के ब्लाक स्तरीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं संचालन किया जाना है। अतः इन पदों को सर्व शिक्षा अभियान परियोजना में प्रस्तावित नहीं किया गया है। बी०आर०सी० स्तर पर संचालित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न मदों में बजट प्रस्तावित किया गया है।

1. शिक्षण अधिगम सामग्री	-	₹ 15000=00
2. आकस्मिक व्यय	-	₹ 3750=00
3. बी०आर०सी० बैठक /यात्रा भत्ता	-	₹ 15000=00
कुल	-	₹ 33750=00

C3)(1) **सी०आर०सी० का निर्माण कार्य** - जनपद बोगेश्वर में वर्ष 2002-2003 में बी०आर०सी०, बागेश्वर 3 गरूड़ में 1, तथा बी०आर०सी० कपकोट में 2 सी०आर०सी० का बजट में प्राविधान रखा गया है। चूंकि उक्त बी०आर०सी० में एन०पी०आर०सी० भौगोलिक दृष्टि से तथा विद्यालय की संख्या अधिक होने के कारण सी०आर०सी० निर्माण हेतु 2 लाख प्रति सी०आर०सी० कुल 12 लाख का बजट में प्राविधान रखा गया है।

C3)(2) सी0आर0सी0हेतु फर्नीचर - जनपद में प्रस्तावित 6 सी0आर0सी0 में प्रति सी0आर0सी0 रू0 10,000/- की दर से कु0 60,000/- बजट में प्राविधान रखा गया है।

C3)(3) सी0आर0सी0समन्वयक वेतन - जनपद में 6 सी0आर0सी0 समन्वयकों का वेतन 8500 रूप्ये की दर से कु0 4,08,000/- का बजट में प्राविधान रखा गया है।

C3)(5,6,7) न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (N.P.R.C.) - जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित जनपद की 35 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों हेतु निम्नलिखित मदवार प्रस्तावित किया गया है -

1. शिक्षण अधिगम सामग्री	-	रू0 41000=00
2. आकस्मिक व्यय	-	रू0 1,02,500=00
3. एन0पी0आर0सी0 बैठक /यात्रा भत्ता	-	रू0 4,100=00
कुल	-	रू0 1,47,600.00

C4) जिला परियोजना कार्यालय (D.P.O.) - परियोजना की जनपद स्तरीय प्रबन्धन व्यवस्था हेतु निम्न बजट का प्राविधान रखा गया है।

C4(3) याता भत्ता - इस मद हेतु रु० 50,000 का बजट में प्राविधान रखा गया है।

C4(7) आकस्मिक व्यय - इस मद हेतु रु० 10,000 का बजट में प्राविधान रखा गया है।

C4(8) कार्यभार - इस मद हेतु रु० 10,000 का बजट में प्राविधान रखा गया है।

C4(9) पीओएल - इस मद हेतु रु० 10,000 का बजट में प्राविधान रखा गया है।

C4(15) पीओएल - इस मद हेतु रु० 15,000 का बजट में प्राविधान रखा गया है।

C5 सर्वना एवं प्रबन्धक प्रणाली (ई.ए.आई.एस.) दो परियोजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप

कार्यालय का दृष्टिकोण रखते हुए प्रथक से सर्वना एवं प्रबन्धक प्रणाली विकसित करने हेतु रु० 1.00 लाख

बजट में प्रस्तावित किया गया है।

Summary of New Plan for the year

2002-03

Rs. in Thousand

	<b>Head/sub heads/activity</b>			<b>Total Amount</b>	<b>As % of Total</b>
A	Access			00	00
R	Retention			4470.58	42.68
Q	Quality improvement			3950.00	37.18
C	Capacity Building			2217.85	30.24
	<b>TOTAL</b>			<b>10623.43</b>	<b>100.00</b>



**Table - C : Plan for the Next Year (2002-03)**

						Rs. in Thousand
Code	Activities/Particulars	Phy. Trg.	Unit Cost	Approximate Financial Investment	Implementation Agency & Time Period	Remarks
A	B	C	D	E	F	G
<b>A</b>	<b>ACCESS</b>					
A1	1. Opening New Upper Primary School					
	2. (a) Salary of Teacher A.T.					
	(b) Salary of Head Teacher					
	3. Furniture/Ficture & Equipment of UPS					
	Total					
A2	1. Upgradation of EGS (TLE) to PS					
	2. Intervention for out of School Children					
	Total					
A3	Upgradation of Microplanning DATA					
A4	1. Back to School Campaign					
	2. Innovation in EGS					
A5	Bridge/Remedial Courses					
	Sub Total A1 to A5					
<b>R</b>	<b>RETENTION</b>					
R1	1. Additional Classrooms in UPS	10	70.00	700.00	DPO March 2003	
	2. Additional Teachers in UPS					
R2	1. Toilets in UPS	10	15.00	150.00	VEC March 2003	
	2. Reconstruction of Old UPS	4	400.00	1600.00	VEC March 2003	
R3	1. Drinking water in UPS	10	20.00	200.00	VEC March 2003	
	2. Repairs in UPS					
	a) Major					
	b) Miner					
R4	1. Metainance of School	40	5	200	VEC March 2003	
	2. Boundary Walls in UPS					
	3. Boundary Walls in PS					
R5	School Improvement Grants in UPS	132	2.00	264.00	DPO	
R6	Innovative Programme for Promoting Girls Education (upto Maximum Rs. 50 Lacs)					
R7	MCDA including gender sensitization					
R8	Computer					
	1. Equipment	3	100.00	300.00	DPO	

		C	D	E	F	G
	2. Training 30 days (teachers)	6000	0.1	600.00	DPO	
	3. Honorarium	30	0.5	45.00	DPO	
	4. T.L.M.					
	5. Additional honorarium (Worker & Helper)					
	6. Contingency/ Recurrent Grant					
	7. Training of ECCE Worker					
	a) Induction					
	b) Recurring					
R9	Community Mobilization					
	1. M.T.A./P.T.A. Training					
	2. Kala jatha (VEC, Block, District Level)					
	3. Development of Awareness Materials					3 Blocks
	4. Bal Mela at NPRC					
	5. Village Education Committee ( 2 days)	2752	0.30	165.12	DPO 2002-2003	
	6. S.M.C. (2 days)	1056	0.30	63.36	DPO 2002-2003	
	7. Asstt. to NGOs for Community Mobilization					
R10	Award to Best VEC					
R11	Award to Best Shiksha Mitra					
R12	Remedial Teaching of SC/ST Education					
R13	Assistance of NGOs for SC/ST Education					
R14	1. Provision for Disable Children					
	2. Assistance to NGOs for Inte./ Inclusive Edu.					
R15	1. Comp. Education for UPS Composit School					
	2. Health Checkup (UPS)					
R16	R.E.M.S.					
	1. Upgradation Microplanning	3	10	30.00	DPO Aug	
	2. Honorarium/T.A. Resource Persons	15	1.7	25.50	DPO Aug	
	3. Monitoring and Supervision	132	0.30	39.60	DPO Aug	
	4. Printing	1	50	50.00	DPO Aug	
	5. B.R.G./D.R.G.	3	3	9.00	DPO 2002-2003	
	6. Workshop & Seminar	3	3	9.0	DPO 2002-2003	
	7. Appraisal Team	3	4	12.0	DPO 2002-2003	
	8. E.M.I.S.	1	5	5.0	DPO 2002-2003	
	9. J.E./A.E. Workshop (Civil Work)	3	1	3.00	DPO Sept.	
	Sub Total R1 to R15			4470.58		
Q	QUALITY IMPROVEMENT					
Q1	Training Programmes					
	1. Induction Trg. of Shiksha Mitra ( 30 days)					
	2. Induction Trg. for Assistance Teacher (6 Dys)					
	3. Induction Trg. for Head Teacher ( 6 Days)					
	4. Induction Trg. for EGS/AIE Worker ( 30 Days)					
	5. In Service Trg. for Shiksha Mitra ( 15 Days)					

	7. In Service Trg. of Teacher (10 Days)	600	0.70	420.00	DIET Dec. 2002	
	8. Training of BRC/ NPRC co-ordinators ( 10 Days)					
	9. Refresher Training of BRC Co-ordinator ( 5 Days)					
	10. Refresher Trg. of NPRC Co-ordinators ( 5 Days)					
	11. Training of resource persons at DIET ( 5 Days)					
	12. Staff Development Trg. for DIETs ( 7 Days)					
	13. BRC/NPRCs Trg. of Management by SIEMET ( 5 Dayg)					
	14. ABSA/SDI Training ( 5 Days)					
	15. Training of AEs and JEs ( 5 Days)					
	16. Computer Trg. for UPS and DIET Faculty ( 20 Days)					
	17. Orientation of VECs/ SMC ( 3 Days)					
	18. Training of RC/IED ( 5 Days)					
	20. AWP & B Review & Training of Core Plan Teams by SIEMET ( 7 Days)					
	21. Training of EMIS by SIEMET ( 7 Days)					
	22. Teacher Gender Sensitization Training (3 Days)					
	23. Hono./T.A. of Resource Persons for Teach. Trg.					
	<b>Total</b>			<b>420.00</b>		
<b>Q2</b>	1. Teaching-Learning Equipments (TLE)	40	50.00	2000.00	DPO/VEC June 2002	
	2. Teachers Grant UPS	600	0.50	300.00	DPO June 2002	
	3. Free Text Books to SC/ST Childrens & Girls(UPS)	8200	0.15	1230.00	DPO May 2002	20 Thousands for Transportation
	4. Supplementry Reading Materials UPS					
	5. Printing & Distribution of Syllabus and Teachers Guide UPS					
	6. Printing & Distribution of Training Modules (UPS)					
	7. Printing & Distribution of Training Guide					
	8. Dvt. Printing & Distribution of AS Trg. Modules					
	9. Children Learning Evaluation UPS 3 Times					
	10. Best School Awards					
	<b>Total</b>			<b>3530.00</b>		
	<b>Sub Total Q1 to Q2</b>			<b>3950.00</b>		
<b>C</b>	<b>CAPACITY BUILDING</b>					
<b>C1</b>	<b>DIET</b>					
	1. Furniture					
	2. Equipments					
	3. Computer					
	4. Vehicle					
	5. Hiring of Vehicle					
	6. POL	1	10.00	10.00		
	7. Maintenance of Vehicle					

A	B	C	D	E	F	G
	8. Research					
	a) Action Research					
	b) Seminar					
	9. a) Faculty Development					
	b) Publication					
	10. Exposer Visits.					
	11. Library					
	12. Salary of Computer Operator					
	13. Salary of Driver					
	14. Contingency	1	20.00	20.00	DIET 2002-03	
	15. Consumable/Computer Stationary					
	16. Telephone/Fax					
	17. TA			50.00		
	18. Monitoring and Supervision in UPS					
	Total			80.00		
C2	BRC					
	1. Salary of Co-ordinators					
	2. Salary of Assistant Co-ordinators					
	3. Wages of Choukidar					
	4. TA for BRC & ABSA					
	5. Maintenance of Equipments					
	6. T.L.M.	3	5.00	15.00	DPO July 2002	
	7. Monitoring & Supervision in UPS					
	8. Contingency	3	1.25	3.75	BRC 2002-03	
	9. BRC Meeting(per BRC)	24	0.50	12.00		
	Total			30.75		
C3	NPRC					
	1. New CRC Construction	6	200.00	1200.00	DPO 2002-03	
	2. Furniture (CRC)	6	10.00	60.00	DPO 2002-03	
	3. Salary Coordinator (8 months)	6x8	8.50	408.00	DPO 2002-03	
	4. Books					
	5. Contingency	41	2.5	102.50		
	6. TLM	41	1.00	41.00		
	7. Monitoring & Supervision in UPS					
	8. Meeting	41	0.20	65.68	NPRC 2002-03	
	Total			1877.10		
C4	DPO					
	1. Salary of Staff					
	a) Consultants					
	b) Honorarium for JEs & AEs					
	c) Driver					
	2. Motor Cycle					

	3. TA	1	50.00	50.00	DPO 2002-03	
	4. Maintenance of Equipment					
	5. Books					
	6. Telephone/Fax					
	7. Contingency	1	10.00	10.00	DPO 2002-03	
	8. Consumable	1	10.00	10.00	DPO 2002-03	
	9. POL	1	10.00	10.00	DPO 2002-03	
	10. Maintenance of Vehicle					
	11. POL for Motor Cycle					
	12. Hiring of Vehicle		20.00	20.00	DPO 2002-03	
	13. Monitoring & Supervision					
	14. Research and Evaluation					
	15. AWP & B	1	15.00	10.00		
	Total			115.00		
<b>C5</b>	<b>MIS</b>					
	1. MIS-Cell Furnishing		30.00	30.00		
	2. Computer					
	3. Salary of MIS Officer					
	4. Salary of Computer Operator-3					
	5. Printing & Distribution of DATA formats		20.00	20.00		
	6. Maintenance of Equipment		25.00	25.00		
	7. Computer Consumables		25.00	25.00		
	Total			100.00		
	Sub Total C1 to C5			2217.85		
	Grant Total A.R.Q.C			10623.43		

## Summary of AWP & B 2002-03

Rs. in Thousand

	Head/sub heads/activity	LY Sanctioned Amount	Re-Appropriate	Revised Sanctioned Amount	Expenditure of the 31st Dec.	Expenditure of the 31st Mar.	Balance/ Saved Amount	S.O. Plan	New Proposals	Total Budget	As % of Total
A	Access	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	Retention	2014.00		2014.00			2014.00	1204.00	4470.58	5674.58	42.68
Q	Quality improvement	264.00		264.00			264.00	0.00	3950.00	3950.00	37.18
C	Capacity Building	150.00		150.00			150.00	4.83	2217.85	2222.68	30.24
	<b>TOTAL</b>	<b>2428.00</b>		<b>2428.00</b>			<b>2428.00</b>	<b>1208.83</b>	<b>10623.43</b>	<b>11847.26</b>	<b>100.00</b>

**Table - D : According to Main Activities Expenses**

Rs. in Thousand

Code	Activities/Particulars	Last Year Sanctioned Amount	Re-Appropriate Amount	Revised Sanctioned Amount	Expenditure upto 31st Dec.	Expenditure upto 31st Mar.	Approx. Balance Amount	Spill Over	New Proposals	Total (Spill Over+New Proposals)	Remarks
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>A</b>	<b>ACCESS</b>										
A1	1. Opening New Upper Primary School										
	2. (a) Salary of Teacher A.T.										
	(b) Salary of Head Teacher										
	3. Furniture/Ficture & Equipment of UPS										
	Total										
A2	1. Upgradation of EGS (TLE) to PS										
	2. Intervention for out of School Children										
	Total										
A3	Upgradation of Microplanning DATA										
A4	1. Back to School Campaign										
	2. Innovation in EGS										
A5	Bridge/Remedial Courses										
	Sub Total A1 to A5										
<b>R</b>	<b>RETENTION</b>										
R1	1. Additional Classrooms in UPS	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	490.00	490.00	700.00	1190.00	
	2. Additional Teachers in UPS										
R2	1. Toilets in UPS	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00	450.00	150.00	600.00	
	2. Reconstruction of Old UPS								1600.00	2000.00	
R3	1. Drinking water in UPS								200.00	200.00	
	2. Repairs in UPS										
	a) Major										
	b) Miner										
R4	1. Metainance of School								200.00	200.00	
	2. Boundary Walls in UPS										
	3. Boundary Walls in PS										
R5	School Improvement Grants in UPS	264.00		264.00			264.00	264.00	264.00	528.00	
R6	Innovative Programme for Promoting Girls Education (upto Maximum Rs. 50 Lacs)	750.00		750.00			750.00	0.00	0.00	0.00	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
R7	MCDA including gender sensitization										
R8	Computer										
	1. Equipment								300.00	300.00	
	2. Training 30 days (teachers)								600.00	600.00	
	3. Honorarium								45.00	45.00	
	4. T.L.M.										
	5. Additional honorarium (Worker & Helper)										
	6. Contingency/ Recurrent Grant										
	7. Training of ECCE Worker										
	a) Induction										
	b) Recurring										
R9	Community Mobilization										
	1. M.T.A./P.T.A. Training										
	2. Kala jatha (VEC, Block, District Level)										
	3. Development of Awareness Materials										
	4. Bal Mela at NPRC										
	5. Village Education Committee ( 2 days)								165.12	165.12	
	6. S.M.C. (2 days)								63.36	63.36	
	7. Asstt. to NGOs for Community Mobilization.										
R10	Awarc to Best VEC										
R11	Award to Best Shiksha Mitra										
R12	Remedial Teaching of SC/ST Education										
R13	Assistance of NGOs for SC/ST Education										
R14	1. Provision for Disable Children										
	2. Assistance to NGOs for Inte / Inclusive Edu.										
R15	1. Comp. Education for UPS Composit School										
	2. Health Checkup (UPS)										
R16	R.E.M.S.										
	1. Upgradation Microplanning								30.00	30.00	
	2. Honorarium/T.A. Resource Persons								25.50	25.50	
	3. Monatoring and Supervison								39.60	39.60	
	4. Printing								50.00	50.00	
	5. B.R.G./D.R.G.								9.00	9.00	
	6. Workshop & Seminar								9.00	9.00	
	7. Appraisal Team								12.00	12.00	



	8. E.M.I.S.							5.00	5.00
	9. J.E./A.E. Workshop (Civil Work)							3.00	3.00
	<b>Sub Total R1 to R15</b>	<b>2014.00</b>	<b>2014.00</b>			<b>2014.00</b>	<b>1204.00</b>	<b>4470.58</b>	<b>5674.58</b>
<b>Q</b>	<b>QUALITY IMPROVEMENT</b>								
<b>Q1</b>	<b>Training Programmes</b>								
	1. Induction Trg. of Shiksha Mitra ( 30 days)								
	2. Induction Trg. for Assistance Teacher (6 Dys)								
	3. Induction Trg. for Head Teacher ( 6 Days)								
	4. Induction Trg. for EGS/AIE Worker ( 30 Days)								
	5. In Service Trg. for Shiksha Mitra ( 15 Days)								
	6. Refresher Courses of EGS/AIE worker ( 15 Days)								
	7. In Service Trg. of Teacher (10 Days)							420.00	420.00
	8. Training of BRC/ NPRC co-ordinators ( 10 Days)								
	9. Refresher Training of BRC Co-ordinator ( 5 Days)								
	10. Refresher Trg. of NPRC Co-ordinators ( 5 Days)								
	11. Training of resource persons at DIET ( 5 Days)								
	12. Staff Development Trg. for DIETs ( 7 Days)								
	13. BRC/NPRCs Trg. of Management by SIEMET ( 5 Dayg)								
	14. ABSA/SDI Training ( 5 Days)								
	15. Training of AEs and JEs ( 5 Days)								
	16. Computer Trg. for UPS and DIET Faculty ( 20 Days)								
	17. Orientation of VECs/ SMC ( 3 Days)								
	18. Training of RC/IED ( 5 Days)								
	20. AWP & B Review & Training of Core Plan Teams by SIEMET ( 7 Days)								
	21. Training of EMIS by SIEMET ( 7 Days)								
	22. Teacher Gender Sensitization Training (3 Days)								
	23. Hono./T.A. of Resource Persons for Teach. Trg.								
	<b>Total</b>							<b>420.00</b>	<b>420.00</b>
<b>Q2</b>	<b>1. Teaching-Learning Equipments (TLE)</b>	<b>264.00</b>	<b>264.00</b>			<b>264.00</b>		<b>2000.00</b>	<b>2000.00</b>
	2. Teachers Grant UPS							300.00	300.00
	3. Free Text Books to SC/ST Childrens & Girls(UPS)							1230.00	1230.00
	4. Supplemtery Reading Materials UPS								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	5. Printing & Distribution of Syllabus and Teachers Guide UPS										
	6. Printing & Distribution of Training Modules (UPS)										
	7. Printing & Distribution of Training Guide										
	8. Dvt. Printing & Distribution of AS Trg. Modules										
	9. Children Learning Evaluation UPS 3 Times										
	10. Best School Awards										
	<b>Total</b>	<b>264.00</b>		<b>264.00</b>			<b>264.00</b>		<b>3530.00</b>	<b>3530.00</b>	
	<b>Sub Total Q1 to Q2</b>	<b>264.00</b>		<b>264.00</b>			<b>264.00</b>		<b>3950.00</b>	<b>3950.00</b>	
<b>C</b>	<b>CAPACITY BUILDING</b>										
<b>C1</b>	<b>DIET</b>										
	1. Furniture										
	2. Equipments										
	3. Computer										
	4. Vehicle										
	5. Hiring of Vehicle										
	6. POL								10.00	10.00	
	7. Maintenance of Vehicle										
	8. Research										
	a) Action Research										
	b) Seminar										
	9. a) Faculty Development										
	b) Publication										
	10. Exposer Visits.										
	11. Library										
	12. Salary of Computer Operator										
	13. Salary of Driver										
	14. Contingency								20.00	20.00	
	15. Consumable/Computer Stationary										
	16. Telephone/Fax										
	17, TA								50.00	50.00	
	18, Monitoring and Supervision in UPS										
	<b>Total</b>								<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>C2</b>	<b>BRC</b>										
	1. Salary of Co-ordinators										
	2. Salary of Assistant Co-ordinators										
	3. Wages of Choukidar										
	4. TA for BRC & ABSA										
	5. Maintenance of Equipments										
	6. T.L.M.								15.00	15.00	
	7. Monitoring & Supervision in UPS										
	8. Contingency								3.75	3.75	
	9. BRC Meeting(per BRC)								12.00	12.00	
	<b>Total</b>								<b>30.75</b>	<b>30.75</b>	
<b>C3</b>	<b>NPRC/CRC</b>										
	1. New CRC Construction								1200.00	1200.00	
	2. Furniture (CRC)								60.00	60.00	
	3. Salary Coordinator (8 months)								408.0	408.00	
	4. Books										
	5. Contingency								41.00	41.00	
	6. TLM								102.50	102.50	
	7. Monitoring & Supervision in UPS								65.60	65.60	
	8. Meeting										
	<b>Total</b>								<b>1877.10</b>	<b>1877.10</b>	
<b>C4</b>	<b>DPO</b>										
	1. Salary of Staff										
	a) Consultants										
	b) Honorarium for JEs & AEs										
	c) Driver										
	2. Motor Cycle	100.00		100.00			100.00		0.00	0.00	
	3. TA	20.00		20.00			20.00		50.00	50.00	
	4. Maintenance of Equipment										
	5. Books										
	6. Telephone/Fax										
	7. Contingency	10.00		10.00			10.00		10.00	10.00	
	8. Consumable								10.00	10.00	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	9. POL								10.00	10.00	
	10. Maintenance of Vehicle										
	11. POL for Motor Cycle										
	12. Hiring of Vehicle								20.00	20.00	
	13. Monitoring & Supervision										
	14. Research and Evaluation										
	15. AWP & B	20.00		20.00			20.00	4.83	15.00	19.83	
	<b>Total</b>	<b>150.00</b>		<b>150.00</b>			<b>150.00</b>	<b>4.83</b>	<b>115.00</b>	<b>119.80</b>	
<b>C5</b>	<b>MIS</b>										
	1. MIS Cell Furnishing							30.00	30.00		
	2. Computer										
	3. Salary of MIS Officer										
	4. Salary of Computer Operator-3										
	5. Printing & Distribution of DATA formats							20.00	20.00		
	6. Maintenance of Equipment							25.00	25.00		
	7. Computer Consumables							25.00	25.00		
	<b>Total</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
	<b>Sub Total C1 to C5</b>	<b>150.00</b>		<b>150.00</b>			<b>150.00</b>	<b>4.83</b>	<b>2217.85</b>	<b>2222.68</b>	
	<b>Grant Total A.R.Q.C</b>	<b>2428.00</b>		<b>2428.00</b>			<b>2428.00</b>	<b>1208.83</b>	<b>10623.43</b>	<b>11832.26</b>	

**Table E : Activitywise Expenditure**

**AWP & B Cost 2002-03**

Rs. in Thousand

<b>S.No.</b>	<b>Activity</b>	<b>Total Expenditure</b>	<b>% of Total Expenditure</b>
1	Civil Work	3500.00	32.94
2	Management	278.10	2.61
3	Quality Improvement	6845.33	64.45
	<b>TOTAL</b>	<b>10623.43</b>	<b>100.00</b>

## 1. सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों (टी०ओ०टी०) का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि - 10 दिन (आवासीय) ।

प्रशिक्षण स्थल - डायट

प्रतिभागियों की संख्या - 35 (3 प्रशिक्षकों सहित)

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रु० 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	21000.00
2	प्रशिक्षण सामग्री (लेखन सामग्री)	रु० 50.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1750.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 200.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	7000.00
4	प्रशिक्षकों का मानदेय	रु० 100.00 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन	3000.00
5	आकस्मिक व्यय		2450.00
	कुल लागत एक बैच टी०ओ०टी० प्रशिक्षण हेतु (इकाई लागत एक टी०ओ०टी० के प्रशिक्षण हेतु - 1100.00)		35200.00

## 2. सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि - 10 दिन (गैर आवासीय) ।

प्रशिक्षण स्थल - बी०आर०सी०

प्रतिभागियों की संख्या - 32

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रु० 40.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	12800.00
2	प्रशिक्षण सामग्री (लेखन सामग्री)	रु० 50.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1600.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 200.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	6400.00
4	आकस्मिक व्यय	रु० 50.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1600.00
	कुल लागत एक बैच सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण हेतु (इकाई लागत एक अध्यापक के 10 दिन के प्रशिक्षण हेतु - 700.00)		22400.00

3. सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों (टी0ओ0टी0) पर व्यय

प्रशिक्षण अवधि - 10 दिन (आवासीय) ।

प्रशिक्षण स्थल - डायट

सन्दर्भदाताओं की संख्या - 3 प्रशिक्षक एक बैच के प्रशिक्षण हेतु

क्र0सं0	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रु0 40.00 प्रति सन्दर्भदाता प्रतिदिन	1200.00
2	प्रशिक्षण सामग्री (लेखन सामग्री)	रु0 50.00 प्रति सन्दर्भदाता (एक बार)	150.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु0 200.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	600.00
4	प्रशिक्षकों का मानदेय	रु0 100.00 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन	3000.00
5	आकस्मिक व्यय	रु0 50.00 प्रति संदर्भदाता (एक बार)	150.00
	कुल लागत एक बैच के प्रशिक्षण हेतु (इकाई लागत एक सन्दर्भदाता हेतु - 1700.00)		5100.00

# सर्व शिक्षा अभियान जनपद – बागेश्वर



## वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट

वर्ष 2002-03



LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE  
National Institute of Educational  
Planning and Administration  
17-B, Ansari Road,  
New Delhi-110016 D-11902  
DOC, No.....27-06-2003  
Date.....

# वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट

वर्ष 2002-03

## अनुक्रमणिका

- अध्याय 1 - जनपद की रूपरेखा
- अध्याय 2 - शैक्षणिक परिदृश्य
- अध्याय 3 - जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तृतीय
- अध्याय 4 - सर्व शिक्षा अभियान : नियोजन प्रक्रिया
- अध्याय 5 - समस्याएं एवं उनका निराकरण
- अध्याय 6 - सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य/सारणी-A
- अध्याय 7 - आगे जारी रहने वाले (स्पिल ओवर) कार्यों की योजना/ सारणी-B
- अध्याय 8 - नवीन प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट/ सारणी-C+D+E

# सर्व शिक्षा अभियान - कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2002-03

## जनपद - बागेश्वर

आमुख - किसी भी योजना का नियोजन यदि क्षेत्र विशेष की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामयिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर तैयार किया जाय तो लक्ष्य की प्राप्ति में सरलता होती है। शिक्षा के सार्वभौमीकरण/सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनपद की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामयिक परिस्थितियों की जानकारी लेना आवश्यक है तभी हम सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं।

### भौगोलिक परिदृश्य -

1. विस्तार - जनपद बागेश्वर पूर्व में जनपद अल्मोड़ा का एक तहसील मात्र था। सितम्बर 1997 में जनपद के रूप में अस्तित्व में आया। इसका विस्तार 20°50' से 30°18' अक्षांश 79°29' से 80°08' देशान्तर के मध्य है।
2. सीमा - जनपद के पूर्व में पिथौरागढ़, पश्चिम में चमोली/अल्मोड़ा तथा दक्षिण में अल्मोड़ा जनपद है। उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाये इसे तिब्बत (चीन) से पृथक करती है। जनपद का क्षेत्रफल 2286 वर्ग किलोमीटर है।

### स्थलाकृति -

1. प्राकृतिक भाग - जनपद का अधिकतर भाग पर्वतीय है। उत्तर में नन्दा देवी पर्वत (7822 फीट) तथा नन्दाकोट (7865 फीट) आदि प्रमुख पर्वत श्रृंखलाये हैं। समुद्रतल से न्यूनतम ऊँचाई 960 तथा अधिकतम 1850 मीटर पर अवस्थित जनपद में पिण्डारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर प्रमुख व सुरम्य ग्लेशियरों में से हैं।

2. प्रमुख नदियाँ - सरयू एवं गोमती दो प्रमुख नदियों के अतिरिक्त पुंगर, लाहुर एवं कौरवगंगा जैसी छोटी परन्तु महत्वपूर्ण अनेक नदियाँ हैं जो क्षेत्र की किसी भूमि पर सिंचाई के लिए उपयोगी हैं। विकास से वंचित के कारण इन नदियों का अन्य उपयोग नगण्य है।

3. जलवायु/मौसम - पर्वतीय एवं हिमालय के नजदीक होने के कारण पर्वतीय भागों में जाड़ों के मौसम में अत्यधिक ठण्ड व चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती हैं। घाटी वाले भागों में गर्मियों में आधिक गर्मी व जाड़ों में अधिक ठण्ड रहती है। हिमालयी क्षेत्र होने के कारण वर्षा भी काफी होती है। घाटी एवं पर्वतों से मिश्रित भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां का तापमान 0-4 डिग्री सेल्सियस से 34.2 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है।

4. वन सम्पदा - जनपद का तीन चौथाई भाग वनों से ढका है। हिमालय के 1500 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले भागों में देवदार, बाँज, चीड़ आदि नुकीले पत्तियों वाले वृक्ष पाये जाते हैं। अधिक बर्फ वाले स्थानों में छोटी-छोटी झाड़ियाँ एवं घास के मैदान (बुग्याल) के पठारी भाग हैं जबकि निचले व घाटी क्षेत्र में साल, पीपल, बरगद आदि वृक्ष पाये जाते हैं। चीड़ के पेड़ों से लीसा व तारपीन का तेल, इमारती लकड़ी आदि का उत्पादन किया जाता है।

5. खनिज - यहां खनिज सम्पदा का अपार भंडार है। तांबा, मैग्नीसाइट, सीमेन्ट, साफ्ट स्टोन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जबकि दोहन केवल मैग्नीसाइट व साफ्ट स्टोन का ही हो रहा है। साफ्ट स्टोन का खदान यहां के प्रमुख व्यवसाय का रूप ले रहा है परन्तु वैज्ञानिक दोहन के अभाव में यह कभी भी प्राकृतिक विपदा का रूप ले सकता है।

6. पशु - ऊँचे हिमालय के तलहटी में निवास करने वाले लोगों का भेड़ पालन व ऊन उत्पादन मुख्य व्यवसाय है। इसके अलावा गाय, भैंस, बकरी आदि दैनिक उपयोग के पशुओं का भी पालन किया जाता है। दूरस्थ बेहड़ स्थानों में साज-सामान के

दुलान हेतु घोड़ों का प्रयोग किया जाता है।

**ऐतिहासिक पृष्ठभूमि** - दो पवित्र नदियों सरयू एवं गोमती के संगम पर अवस्थित बागेश्वर शहर का गौरवशाली इतिहास रहा है। लम्बे समय तक यहां चन्द शासकों का साम्राज्य रहा। कालान्तर में कत्यूरी शासकों द्वारा समस्त कुमाऊँ भूभाग पर साम्राज्य स्थापित हो गया। ठीक संगम पर स्थित बागनाथ जी का पौराणिक मन्दिर भी इन्हीं शासकों की देन है। बागेश्वर राष्ट्रीय आन्दोलन का केन्द्र भी रहा है। ऐतिहासिक नुमाईशाखंत कुमाऊँ से कुली बेगार उन्मूलन का प्रेरक रहा है जिसके लिए सन् 1929 में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधीजी ने स्वयं बागेश्वर आकर यहां की जनता को बधाई दी थी।

**पौराणिक एवं धार्मिक स्थल** - पुराणों में बागेश्वर को उत्तर की काशी के नाम से संबोधित किया गया है। स्कन्द पुराण में "बागेश्वर महात्म्य" में इस नगर का विस्तृत वर्णन किया गया। कहा जाता है कि भगवान शंकर को बागेश्वर की अलौकिकता एवं प्राकृतिक सौन्दर्य ने मोह लिया था और वह देवी पार्वती सहित बागेश्वर में रम गये थे। भगवान शिव वशिष्ठ मुनि के माध्यम से ही सरयू को हिमालय से यहाँ ले आये थे। मार्कण्डेय ऋषि की तपस्या के कारण सरयू के प्रवाह में बाधा आने पर ऋषि मार्कण्डेय की ध्यानावस्था को भंग करने के उद्देश्य से भगवान शिव को व्याघ्र का रूप धारण करना पड़ा, फलस्वरूप इस स्थान का नाम व्याघ्रेश्वर, कालान्तर में बागेश्वर हो गया।

कहते हैं कैलाश यात्रा करते समय यहाँ पाण्डवों का पड़ाव पड़ा था और पाण्डवों ने ही यहाँ की रमणीकता को देखते हुए यहाँ सरयू-गोमती संगम पर भगवान शंकर के मन्दिर "बागनाथ" की नींव डाली थी। बाद में चन्द व कत्यूरी राजाओं के समय में इन मन्दिरों को बृहद स्वरूप दिया गया। जो पुरातन पाषाण कला की अद्भुत एवं दर्शनीय कृति है।

इसके अतिरिक्त बैजनाथ (गरुड़) में कत्यूरी शासकों द्वारा निर्मित मंदिर धार्मिक महत्व के अतिरिक्त पुरातात्विक शिल्प कला का अद्भुत तथा उत्कृष्ट धरोहर है।

**कृषि** - पर्वतीय क्षेत्र एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि न होने के कारण अधिकतर लोगों का व्यवसाय नौकरी व व्यापार है। यहां प्रत्येक परिवार से कम से कम एक व्यक्ति भारतीय सेना में कार्यरत है तथा आर्थिक ढांचा भी मनीआर्डर प्रणाली पर निर्भर है। फिर भी नदी-घाटियों के किनारे कुछ उपजाऊ भूमि है जिसमें मुख्य रूप से धान, मक्का, जौ, गेहूँ आदि की फसल पैदा की जाती है। पहाड़ी व ढलान वाली भूमि पर मानसून के मौसम में मडुवा, मादिरा, चौलाई आदि उगाई जाती है।

**जनसंख्या घनत्व** - जनपद का कुल जनसंख्या घनत्व 108 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है तथा परिवार का औसत आकार 4.6 व्यक्ति है।

**सामाजिक/सांस्कृतिक विशेषताएं** - कुमाऊँ समाज उत्तरांचल का प्राचीनतम ऐतिहासिक क्षेत्र माना जाता है। कुशाण, खस, मंगोल जातियां सर्वप्रथम भारत में प्रवेश से पूर्व इसी क्षेत्र में आई थीं। कुमाऊँ के इतिहास में गड़िया, कोरंगा आदि मूल निवासियों को मूल रूप से खस जाति के वंशज माना गया है जो बहादुरी एवं कर्मठता के लिए प्रसिद्ध है। ये जातियां बाद में देश के अन्य भागों में पलायन हुईं तथा अपने मूल रूप व जाति को छोड़ती चली गईं। स्वाधीनता आन्दोलन में यहां के लोगों की अविस्मरणीय भूमिका रही है।

**प्रशासनिक ढाँचा** - जनपद बागेश्वर में बागेश्वर एवं कपकोट दो तहसील, बागेश्वर, गरुड़ एवं कपकोट तीन विकासखण्ड अस्तित्व में हैं। 917 राजस्व ग्राम, जिसमें 48 गैर आबाद ग्राम तथा 4 वन ग्राम हैं। 344 ग्राम पंचायतें, 35 न्याय पंचायतें तथा 1 नगर पंचायत है।

जनपद बागेश्वर का प्रशासनिक स्वरूप -

कुल तहसील	विकास क्षेत्रों की संख्या	न्याय पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	राजस्व ग्रामों की संख्या	गैर आबाद राजस्व ग्राम	वन ग्रामों की संख्या	कुल नगर क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	35	344	917	48	4	1

**आन्तरिक सुविधाएं** - जनपद के तहसील व ब्लॉक मुख्यालय सड़क मार्ग से जुड़े हैं किन्तु सुदूर ग्रामीण क्षेत्र अभी भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। तहसील कपकोट के 90 प्रतिशत गांवों में पहुंच पाना आज भी दुरूह है। यहां 50 से 70 किलोमीटर तक पैदल यात्रा आज भी लोग करते हैं। विद्युत व संचार सेवाएं एवं स्वास्थ्य सेवाएं दूर-दराज के गांवों तक अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। बकरी, घोड़ों तथा खच्चरों से सामान का ढुलान इन क्षेत्रों में हो पाता है। दूरसंचार व दूरदर्शन लगभग 30 प्रतिशत ग्रामीणों तक ही सीमित है।

**जनसंख्या** - वर्ष 2001 के सर्वेक्षण के अनुसार जनपद की जनसंख्या 2,49,453 है जिनमें 1,18,202 पुरुष तथा 1,31,251 महिलाएँ हैं। महिलाओं का अनुपात पुरुषों की संख्या में अधिक है। कुल साक्षरता 71.94 प्रतिशत है जबकि महिलाओं का साक्षरता का प्रतिशत 57.45 पुरुषों का प्रतिशत 88.56 है। अनुसूचित जाति का अनुपात कुल जनसंख्या का 25 प्रतिशत है। परन्तु अनुसूचित जाति का साक्षरता का अनुपात भी काफी न्यून है। अतः जनपद में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) को कार्य करने तथा परिणामों की पर्याप्त मंथननाएं हैं।

विकास खण्डवार एवं जातिवार जनसंख्या (1991)-

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बागेश्वर	45489	48714	94230	13062	12641	25703	120	111	231
2	गरुड़	27710	29990	57700	7097	7405	14484	38	22	60
3	कपकोट	34463	35944	74467	7246	4282	14528	617	689	1306
	योग	107662	114648	222310	27405	27328	54715	775	822	1597



## जनपद एक दृष्टि में (वर्ष 2001-02)

1.	तहसीलों की संख्या	—	02		
2.	विकासखण्डों की संख्या	—	03		
3.	न्याय पंचायतों की संख्या	—	35		
4.	ग्राम पंचायतों की संख्या	—	344		
5.	राजस्व ग्रामों की संख्या	—	917		
6.	आबाद राजस्व ग्राम	—	865		
7.	गैर आबाद राजस्व ग्राम	—	48		
8.	वन ग्रामों की संख्या	—	04		
9.	नगर क्षेत्र	—	01		
10.	डिग्री कालेजों की संख्या	—	01		
11.	राजकीय इण्टर कालेज (बालक)	—	21		
12.	राजकीय बालिका इण्टर कालेज	—	03		
13.	अशासकीय मान्यता प्राप्त इण्टर कालेज	—	14		
14.	राजकीय हाईस्कूल	—	17		
15.	राजकीय बालिका हाईस्कूल	—	0		
16.	अशासकीय मान्यताप्राप्त हाईस्कूल	—	8		
17.	परिषदीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय(बालक)	—	65		
18.	परिषदीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय(बालिका)	—	10		
19.	क्रमोत्तर विद्यालय सहायता प्राप्त	—	02		
20.	राजकीय आश्रम पद्धति स्कूल	—	01		
21.	परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	—	508		
22.	परियोजना द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय	—	20		
23.	पद विहीन प्राथमिक विद्यालय	—	38		
24.	मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय	—	52		
25.	वर्तमान में संचालित बी०आर०सी०	—	05		
26.	वर्तमान में संचालित एन०पी०आर०सी०	—	35		
27.	जनपद का क्षेत्रफल	—	2286 वर्ग किमी०		
28.	2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	—	पु० : 118202	म० : 131251	कुल : 249453
29.	जनपद की साक्षरता का प्रतिशत	—	पु० : 88.56	म० : 67.45	सम्पूर्ण : 71.94 प्रतिशत
30.	जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत	—	25 प्रतिशत		

## अध्याय - 2

### शैक्षणिक परिदृश्य

1. साक्षरता दर - वर्ष 2001 की जनगणनानुसार जनपद की कुल साक्षरता दर 71.94 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता 88.56 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 67.45 प्रतिशत है। जबकि वर्ष 1991 की जनगणनानुसार साक्षरता का प्रतिशत निम्न तालिकानुसार है -

#### कुल साक्षरता का प्रतिशत

क्र०सं०	वर्ग	साक्षरता दर प्रतिशत में	
		1991	2001
1	पुरुष	67.20	88.50
2	महिला	32.70	67.45
	योग	44.70	71.94

उपर्युक्त तालिका को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि जनपद की साक्षरता में पिछले दशक में उल्लेखनीय सुधार/वृद्धि हुई है। जहां पुरुषों के साक्षरता में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, महिलाओं की साक्षरता में दुगने से भी अधिक वृद्धि हुई है।

शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति - प्रबन्धतंत्रानुसार जनपद में संचालित बेसिक शिक्षा परिषदीय/मान्यताप्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय/मान्यताप्राप्त हाईस्कूल तथा राजकीय/मान्यताप्राप्त इण्टर कालेजों की स्थिति निम्न तालिकानुसार है -

विकास खण्डवार प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण

क्र० सं०	विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक विद्यालय	पूर्व माध्यमिक विद्यालय							
			परिषदीय				अशासकीय सहायता प्राप्त			राजकीय
			बालक	बालिका	क्रमोत्तर	योग	बालक	बालिका	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बागेश्वर	225	26	06	01	33	02	-	02	01 आश्रम पद्धति
2	गरुड़	122	12	03	-	15	03	-	03	-
3	कपकांट	181	27	01	01	29	01	-	01	-
	योग	528	65	10	02	77	06	-	06	01

विकास खण्डवार माध्यमिक विद्यालयों का विवरण

क्र० सं०	विकासखण्ड का नाम	हाईस्कूल						इंटरमीडिएट कालेज						6 से 8 कक्षाविहीन राजकीय हाईस्कूल
		राजकीय			अशासकीय सहायता प्राप्त			राजकीय			अशासकीय सहायता प्राप्त			
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1	बागेश्वर	04	-	04	06	-	06	10	02	12	07	-	07	03
2	गरुड़	03	-	03	02	-	02	06	01	07	01	-	01	02
3	कपकांट	10	-	10	-	-	-	05	-	05	06	-	06	07
	योग	17	-	17	08	-	08	21	03	24	14	-	14	12

नोट - अन्तिम कॉलम में प्रदर्शित 6-8 कक्षा विहीन राजकीय हाईस्कूल की संख्याये लिंगवार दर्शाये गए राजकीय हाईस्कूलों में सम्मिलित है।

## उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत आवश्यकताएं

क्र० सं०	विकासखण्ड का नाम	कुल परिषदीय उ०प्रा०वि० की संख्या	ध्वस्त विद्यालय भवनों की संख्या	भवनहीन विद्यालयों की संख्या	शौचालयविहीन विद्यालयों की संख्या	पेयजल संयोजन विहीन विद्यालयों की संख्या	मरम्मत योग्य विद्यालय	ओ०बी०बी० से वंचित विद्यालयों की संख्या
1	बागेश्वर	33	02	-	30	25	10	18
2	गरुड़	15	-	-	12	13	09	10
3	कपकांट	29	03	-	25	24	11	17
	योग	77	05	-	67	62	30	45

## परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की स्थिति

क्र०सं०	कुल परिषदीय उ०प्रा०वि० की संख्या	स्वीकृत पद			कार्यरत पद			रिक्त पद		
		प्र०अ०	स०अ०	योग	प्र०अ०	स०अ०	योग	प्र०अ०	स०अ०	योग
1	77	75	306	381	65	228	293	10	74	84

## 11-14 वय वर्ग की बालगणना वर्ष 2001-2002

जनपद- बागेश्वर

क्र०सं०	11-14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			11-14 वय वर्ग के विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			11-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3040	8082	17122	9007	7962	16969	33	120	153

नोट - उक्त संख्या में वे बच्चे भी हैं जो अमान्य विद्यालयों में नामांकित हैं।

### विकास खण्डवार 30प्रा०वि० की छात्र संख्या

क्र० सं०	विकासखण्ड का नाम	कुल छात्र संख्या			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			पिछड़ी जाति		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	बागेश्वर	1478	1609	3087	514	386	900	01	-	01	07	11	18
2	कपकोट	1298	1021	2319	314	168	482	07	14	21	07	07	14
3	गरुड़	928	816	1824	270	205	475	03	01	04	88	91	179
	योग	3704	3446	7230	1098	759	1857	11	15	26	102	109	211

माध्यमिक विद्यालयों की छात्रसंख्या का विवरण (केवल 6 से 8 कक्षा तक)

विद्यालय का स्तर	प्रबन्धन का प्रकार	कुल छात्र संख्या			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			पिछड़ी जाति		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
हाईस्कूल	राजकीय	594	399	993	109	61	170	01	01	02	01	01	02
	अशासकीय सहायता प्राप्त	588	222	810	157	32	189	04	-	04	20	10	30
	योग	1182	621	1803	266	93	359	05	01	06	21	11	32
इण्टरमीडिएट	राजकीय	2143	2239	4382	657	511	1168	01	15	16	93	73	166
	अशासकीय सहायता प्राप्त	1270	902	2172	397	212	609	20	14	34	46	30	76
	योग	3413	3141	6554	1054	723	1777	21	29	50	139	103	242

## जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी. - 111)

प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित 6 जनपदों में से जनपद बागेश्वर भी एक है। प्राथमिक शिक्षा (6-11 वय वर्ग) के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों व उद्देश्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया है। 1991 की जनगणनानुसार जनपद की महिला साक्षरता की दर 32.29 प्रतिशत था। इसलिए जनपद को जिला प्राथमिक कार्यक्रम से जोड़ा गया। पूर्व में जनपद अल्मोड़ा का अंग होने के बावजूद इस क्षेत्र की शैक्षिक स्थिति अच्छी नहीं रही। यह क्षेत्र पूर्ण रूप से उपेक्षित रहा। जबकि जनपद अल्मोड़ा भारत के उच्च साक्षरता वाले जनपदों में से एक है। परन्तु पिछले एक दशक में या ये कहे जनपद में डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम के चलने के बाद साक्षरता की दर में आशातित वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 में महिला साक्षरता 67.45 प्रतिशत है।

**डी.पी.ई.पी. के लक्ष्य एवं उद्देश्य** - प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में निम्न लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रमुखता से स्थान दिया गया है।

1. बालक/बालिकाओं व विभिन्न समाजिक वर्गों के बच्चों के मध्य नामांकन, ड्राप आउट तथा अधिगम सम्प्राप्ति का अन्तर कम कर 5 प्रतिशत तक ले आना।
2. सम्पूर्ण परियोजना काल में सभी बच्चों के शालात्याग की दर को घटाकर कम से कम 10 प्रतिशत तक या धारण क्षमता को कम से कम 90 प्रतिशत तक ले जाना।
3. वर्तमान शैक्षिक सम्प्राप्ति के स्तर को बेस लाइन सर्वे में पाये गये स्तर से 25 प्रतिशत तक योजना अवधि में बढ़ाना।

4. भाषायी एवं गणितीय क्षमताओं में न्यूनतम अधिगम स्तर 25 प्रतिशत तथा अन्य विषयों में 40 प्रतिशत की वृद्धि करना।
5. वंचित वर्ग के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था किया जाना।
6. शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों में दक्षता एवं क्षमता का संवर्धन करना।



जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कार्यरत मानवीय संसाधनों एवं कार्यदायी संस्थाओं का विवरण

क्र०सं०	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत
जिला परियोजना कार्यालय			
1	द्विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी	01	01
2	जिला समन्वयक	04	04
3	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	01	01
4	लेखाकार	01	01
5	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	01
6	आशुलिपिक	01	01
7	कनिष्ठ लिपिक	01	01
8	परिचारक	02	02
9	चालक	01	01
ब्लाक संसाधन केन्द्र			
1	ब्लाक समन्वयक	05	05
2	सह-समन्वयक	10	10
3	चौकीदार	05	-
न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र			
1	न्याय पंचायत समन्वयक	35	35

## सर्वशिक्षा अभियान - नियोजन प्रक्रिया

सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के निर्धारित लक्ष्यो एवं उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया अपनाई गई है। नियोजन को अधिकाधिक जनप्रिय, व्यावहारिक एवं सफल बनाने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विकेंद्रीकरण किये जाने का लक्ष्य है। ग्राम को सबसे छोटी एवं आधारभूत इकाई मानकर सूक्ष्म नियोजन किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि ग्राम समुदाय की स्थानीय आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं पर नियोजन प्रक्रिया को केंद्रित करते हुए कार्यक्रमों का नियोजन किया जा सके।

नियोजन प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध श्रोतों का उपयोग -

- उपलब्ध संसाधनों का अध्ययन/समीक्षा ।
- ग्राम स्तरीय विभिन्न आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की जानकारी ।
- विभिन्न शैक्षणिक आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण एवं उनका उपयोग ।
- सामुदायिक चेतना अभियानों से प्राप्त संकेतों का उपयोग ।
- सामुदायिक रूझानों का अनुभव ।
- कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कठिनाईयों का अनुभव ।
- विभिन्न स्तरों पर आयोजित गोष्ठियों, सर्वेक्षणों तथा वी.ई.सी., डी.आर.जी., बी.आर.जी. प्रशिक्षणों से प्राप्त अनुभवों व सुझावों का उपयोग ।

- ई.एम.आई.एस./पी.एम.आई.एस. का उपयोग ।
- डायट से प्राप्त सहयोग एवं परामर्श ।
- विभिन्न विभागों से सम्पर्क एवं समन्वयन ।
- जनपद की भौगोलिक, सामाजिक, शैक्षिक विशेषताओं का उपयोग ।
- डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम से प्राप्त अनुभव ।

## समस्याएं एवं निराकरण

जनपद में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अब तक किये गये प्रयासों के बावजूद भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सार्वभौम पहुँच, नामांकन, ठहराव एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति की दृष्टि से जनपद अपेक्षित लक्ष्य से काफी पीछे है। जनपद में अभी भी ऐसी काफी बस्तियां हैं जहां से बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 3 किमी० से अधिक दूरी तय करना पड़ती है। 11-14 वय वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन नहीं है। बालिकाओं का नामांकन बालकों के अपेक्षा कम है। शैक्षिक सम्प्राप्ति काफी सोचनीय है। उच्च प्राथमिक विद्यालय/स्तर की शिक्षा प्रसार में क्षेत्र विशेष की आवश्यकता/अपेक्षा को ध्यान में न रखकर राजनैतिक लाभ को देखकर विद्यालय खोले गये हैं। इससे शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता में एकरूपता नहीं आ सकी। स्पष्ट संकेत मिलता है कि अभी ऐसे कारण शिक्षा व्यवस्था में विद्यमान हैं जो शिक्षा सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में विद्यमान समस्याओं जो विचार-विमर्श, चर्चा-परिचर्चा एवं उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर उभर कर सामने आयी हैं वे निम्न प्रकार हैं -

1. असमान शैक्षिक पहुँच ।
2. बिखरी बस्तियां एवं प्राकृतिक बाधाएं तथा मानक की जटिलता ।
3. बालिकाओं का घरेलू कार्यों में संलग्न रहना ।
4. विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की कमी ।

5. बालिका शिक्षा के लिए सामाजिक उदासीनता ।
6. समुदाय की अल्प सहभागिता ।
7. उच्च प्राथमिक स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था का न होना ।
8. अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षणों की कमी ।
9. विद्यालयों में शिक्षण अधिगम सामग्री एवं शिक्षण अधिगम उपकरण की कमी ।
10. अकादमिक सहायता हेतु संसाधनों की कमी ।
11. प्रशासनिक व्यवस्था का प्रभावी न होना ।

उक्त सभी समस्याये पहुंच, नामांकन, धारण एवं अधिगम सम्प्राप्ति के लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधक है।

जनपद की वर्गवार समस्याये एवं उनके निराकरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है -

क्र.सं०	बिन्दु	समस्याये	सुझाव
1	पहुंच एवं नामांकन	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बस्तियों में उच्च प्राथमिक स्तर की शैक्षिक सुविधा का अभाव ।</li> <li>2. बिखरी एवं कम जनसंख्या वाली बस्तियों का होना ।</li> <li>3. वर्तमान मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय का स्थापना न हो पाना ।</li> <li>4. समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरूकता का न होना तथा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अरुचि ।</li> <li>5. अभिभावकों की निर्धनता ।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय का स्थापना ।</li> <li>2. वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों का स्थापन ।</li> <li>3. वर्तमान मानकों में शिथिलीकरण करना व वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था प्रदान करना ।</li> <li>4. जागरूकता एवं जनजागरण अभियान चलाना ।</li> <li>5. ग्राम शिक्षा समितियों तथा समुदाय के लोगों व विभिन्न स्तरों पर गठित संगठनों यथा एम.टी.ए., पी.टी.ए., डब्लू. एन.जी., एन.एम.सी., वी.ई.सी. को सक्रिय और प्रशिक्षित करना । ग्राम्य स्तरीय विभिन्न सर्वेक्षणों को आयोजित करना ।</li> </ol>
2	ठहराव	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. विद्यालयों का अनाकषक परिवेश ।</li> <li>2. भौतिक संसाधनों की कमी ।</li> <li>3. बालिकाओं द्वारा अपने छोटे भाई-बहनों को देखरेख एवं घरेलू कार्यों में संलग्न रहना ।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. विद्यालय अनुदान की व्यवस्था ।</li> <li>2. अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण ।</li> <li>3. शिशु शिक्षा केंद्रों का स्थापना ।</li> </ol>

## अध्याय - 6

### सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य तथा उद्देश्य

1. उद्देश्य - वर्ष 2010 तक 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा कोटिपरक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना है। इस कार्यक्रम में स्त्री-पुरुष असमानता तथा सामाजिक अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गयी है।
2. सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य -
  - \* 11-14 वय वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन करना ।
  - \* वर्ष 2003 तक सभी बच्चों के लिए स्कूल, शिक्षा गारण्टी केंद्र, वैकल्पिक स्कूल आदि की उपलब्धता प्रदान करना।
  - \* सभी बच्चें वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें ।
  - \* सभी बच्चें 2010 तक 8 वर्ष की स्कूल शिक्षा पूरी कर लें ।
  - \* सभी वर्ग के बच्चों को कोटिपरक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करना ।
  - \* स्त्री-पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद को समाप्त करना ।
  - \* वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को स्कूल में बनाये रखना ।

## जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्रस्तावित कार्यक्रम एवं कार्ययोजना

सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु जनपद में परियोजनान्तर्गत निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये

है -

1. पहुँच का विस्तार - नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना ।
2. बिखरी बस्तियों एवं दुर्गम स्थानों में स्थित न्यून जनसंख्या वाले बस्तियों के लिए वैकल्पिक केन्द्रों की स्थापना ।
3. स्कूल चलो अभियान, परिवार सर्वेक्षण व समुदाय की सहायता से सभी बच्चों का उच्च प्राथमिक स्तर में शत-प्रतिशत नामांकन ।
4. स्कूल से बाहर व ड्रापआउट बालिकाओं को स्कूल में लाने हेतु ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की स्थापना ।
5. विद्यालय भवनों का नवनिर्माण व पुर्ननिर्माण ।
6. अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण ।
7. बालिका शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम ।
8. गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हेतु विद्यालय अनुदान, अध्यापक अनुदान एवं टी0एल0ए0 की व्यवस्था व अध्यापकों का प्रशिक्षण ।
9. नवाचार कार्यक्रमों हेतु अनुदान ।
10. सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम स्तर पर वी0ई0सी0, एम0टी0ए0, पी0टी0ए0 व एस0एम0सी0 का गठन तथा इनका प्रशिक्षण ।
11. सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण ।
12. दक्षता विकास हेतु संकुल स्तर, विकास क्षेत्र स्तर, जिला स्तर पर संसाधन केन्द्रों को सुदृढ़ करना ।

13. अकादमिक सहायता समूह का गठन व इनका प्रशिक्षण ।
14. प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना ।
15. मूल्यांकन एवं परिवेक्षण को सुदृढ़ व प्रभावी बनाना ।
16. शिक्षा सूचना प्रणाली एवं प्रबन्धन को सुदृढ़ करना ।

सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रस्तावित कार्यक्रमों तथा इनके सफल क्रियान्वयन हेतु निम्न कार्यक्रम तथा कार्ययोजना जनपद हेतु प्रस्तावित की गयी है -

प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्य योजना
1. असेवित क्षेत्रों में मानकानुसार नवीन अपर प्राइमरी विद्यालयों की स्थापना	सर्वेक्षण समुदाय की मांग को दृष्टिगत रखते हुए असेवित बस्तियों में नवीन स्कूलों की स्थापना की जायेगी ।
2. बिखरी एवं न्यून जनसंख्या वाली बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना	ऐसी बस्तियां जिनमें मानकानुसार अपर प्राइमरी विद्यालय स्थापित नहीं किये जा सकते हैं तथा जिनमें स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या तथा समुदाय की मांग अधिक है उनमें वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोले जायेंगे।
3. भवनहीन एवं ध्वस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों का नवनिर्माण एवं पुनर्निर्माण	जनपद के 5 ध्वस्त उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण।
4. अतिरिक्त कक्षा-कक्षा का निर्माण	छात्र संख्या को ध्यान में रखकर निर्माण करवाये जायेंगे ।
5. विद्यालय भवनों की मरम्मत का कार्य	सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित विद्यालयों के मरम्मत, आंगणन तैयार कर स्कूल प्रबन्ध समिति/वी.ई.सी. द्वारा कराया जायेगा ।
6. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक	प्रत्येक बच्चे को रुपया 150/- की दर से कक्षा 6 से 8 तक पढ़ रहे बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जायेगी।



7. शिक्षण अधिगम उपकरण (टी.एल.ए.)	प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय को रुपया 50,000=00 की दर से अनुदान (ओबीबी से वंचित विद्यालयों को) ।
8. विद्यालय अनुदान	रु 2000=00 प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 6 से 8 कक्षा वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान ।
9. अध्यापक अनुदान	उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक तथा 6 से 8 कक्षा वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-वर्गानुसार अध्यापक संख्या को रु 500=00 अध्यापक अनुदान देय होगा।
10. प्रशिक्षण कार्यक्रम	कार्यरत अध्यापकों को सेवारत प्रशिक्षण व ग्राम शिक्षा समितियों का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण ।
11. ईसीसीई केन्द्रों की स्थापना	शिशु स्वास्थ्य एवं शिक्षा हेतु समुदाय की मांग के अनुसार ।
12. प्रबन्धन/सूचना प्रबन्धन प्रणाली का गठन एवं विस्तार	डी.पी.ओ. कार्यालय तथा सूचना प्रबन्धन प्रणाली का सुदृढीकरण।
13. शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण व पर्यवेक्षण	कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य, जिला, ब्लॉक व न्याय पंचायत स्तर से शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण व पर्यवेक्षण हेतु रु 1400=00 की प्रति विद्यालय की दर से ।

## SUMMARY OF THE LAST YEAR PROGRESS

2001-02

Rs. in Thousands

	<b>Head/sub heads/activity</b>		<b>Last year Sanctioned Amount</b>		<b>Recieved Sanctioned Amount</b>			<b>Expenditure upto 31 Dec.</b>	<b>Expenditure upto 31 Mar.</b>	<b>Balance/Saved Amount</b>
A	Access		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
R	Retention		2014.00		2014.00			0.00	0.00	2014.00
Q	Quality improvement		264.00		264.00					264.00
C	Capacity Building		150.00		150.00					150.00
	<b>TOTAL</b>		<b>2428.00</b>		<b>2428.00</b>					<b>2428.00</b>





	12. Salary of Computer Operator						
	13. Salary of Driver						
	14. Contingency						
	15. Consumable/Computer Stationary						
	16. Telephone/Fax						
	17. TA						
	18. Monitoring and Supervision in UPS						
	Total						
C2	BRC						
	1. Salary of Co-ordinators						
	2. Salary of Assistant Co-ordinators						
	3. Wages of Choukisar						
	4. TA for BRC & ABSA						
	5. Maintenance of Equipments						
	6. Books						
	7. Monitoring & Supervision in UPS						
	8. Contingency						
	9. Consumable						
	Total						
C3	NPRC						
	1. Salary of Co-ordinators						
	2. TA						
	3. Maintenance of Equipment						
	4. Books						
	5. Contingency						
	6. Consumable						
	7. Monitoring & Supervision in UPS						
	Total						
C4	DPO						
	1. Salary of Staff						
	a) Consultants						
	b) Honorarium for JEs & AEs						
	c) Driver						
	2. Motor Cycle	2	100.00	100.00			100.00
	3. TA		20.00	20.00			20.00
	4. Maintenance of Equipment						
	5. Books						
	6. Telephone/Fax						
	7. Contingency	1	10.00	10.00			10.00
	8. Consumable						
	9. POL						
	10. Maintenance of Vehicle						
	11. POL for Motor Cycle						
	12. Hiring of Vehicle						
	13. Monitoring & Supervision						
	14. Research and Evaluation						
	15. AWP & B	1	20.00	20.00			20.00
	Total		150.00	150.00			150.00
C5	MIS						
	1. MIS Cell Furnishing						
	2. Computer						
	3. Salary of MIS Officer						
	4. Salary of Computer Operator-3						
	5. Printing & Distribution of DATA forms						
	6. Maintenance of Equipment						
	7. Computer Consumables						
	Total						
	Sub Total CI to CS		150.00	150.00			150.00
	Grand Total A.R.Q.C		2425.00	2425.00			2425.00

अध्याय - 7

आगे जारी रहने वाले (स्पिल ओवर) कार्यों की योजना

जनपद बागेश्वर के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2001-02 हेतु विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि देर से प्राप्त होने के कारण सम्बन्धित मद में धनराशि व्यय नहीं की जा सकी। इन मदों के कार्य वर्ष 2002-03 में सम्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। मदों की धनराशि को आगामी वर्ष हेतु स्पिल ओवर किया गया है। इस अन्तर्गत जिन भौतिक लक्ष्यों एवं धनराशि को स्पिल ओवर किया गया है उनको निम्न तालिका में स्पष्ट दर्शाया गया है।

(रुपया हजार में)

क्रमांक	मद का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	समयावधि
1	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	07	490.00	नवम्बर 2002 तक पूर्ण
2	शौचालय	30	450.00	नवम्बर 2002 तक पूर्ण
3	विद्यालय विकास अनुदान	132	264.00	जून 2002 तक पूर्ण
4	डी०पी०ओ० कार्यालय प्रबन्धन (AWP & B)	01	4.83	मई 2002 तक पूर्ण
	योग		1208.83	

वर्ष 2001-02 की वार्षिक कार्ययोजना से शेष जारी एवं बचत का विवरण

जनपद - बागेश्वर

क्र०सं०	क्रिया का विवरण	गतवर्ष की कुल स्वीकृत कार्ययोजना	कुल स्वीकृति के सापेक्ष आवंटन	आवंटन के सापेक्ष व्यय	आवंटन के सापेक्ष शेष जारी (स्पिल ओवर)	आवंटन के सापेक्ष बचत
1	अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	490.00	490.00	-	490.00	-
2	शौचालय निर्माण	510.00	450.00	-	450.00	-
3	विद्यालय विकास अनुदान	264.00	264.00	-	264.00	-
4	नवाचार कार्यक्रम (बालिका शिक्षा)	750.00	0.00	-	0.00	-
5	शिक्षण अधिगम उपकरण (T.L.E.)	264.00	0.00	-	0.00	-
6	डी०पी०ओ० कार्यालय प्रबन्धन (AWP & B)	150.00	4.83	-	4.83	-
	योग	2428.00	1208.83		1208.83	

## Summary of Spill Over Plan

2001-02

Rs. in Thousands

	<b>Head/sub heads/activity</b>		<b>Balance Amount</b>			<b>Spill Over</b>	<b>As % of Total</b>
A	Access		0.00			0.00	0.00
R	Retention		1204.00			1204.00	99.60
Q	Quality improvement		0.00			0.00	0.00
C	Capacity Building		4.83			4.83	0.40
	<b>TOTAL</b>		<b>1208.83</b>			<b>1208.83</b>	<b>100.00</b>



Table - B : Spill Over Work Plan for Coming (Next Year)

Rs. in Thousand

Code	Activities/Particulars	Approximate		Balance Continue Spill Over (Phy. Targt.)	Unit Cost	Financial Expenditure for Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remarks
		Balance Phy. Targt.	Balancing Amount					
A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	<b>ACCESS</b>							
A1	1. Opening New Upper Primary School							
	2. (a) Salary of Teacher A.T.							
	(b) Salary of Head Teacher							
	3. Furniture Fixture & Equipment of UPS							
	Total							
A2	1. Upgradation of EGS (TLE) to PS							
	2. Intervention for out of School Children							
	Total							
A3	Upgradation of Microplanning DATA							
A4	1. Back to School Campaign							
	2. Innovation in EGS							
A5	Bridge/Remedial Courses							
	Sub Total A1 to A5		0.00			0.00		
R	<b>RETENTION</b>							
R1	1. Additional Classrooms in UPS	7	490.00	7	70.00	490.00	VEC Nov. 2002	
	2. Additional Teachers in UPS							
R2	1. Toilets in UPS	30	450.00	30	15.00	450.00	VEC Nov. 2002	
	2. Reconstruction of Old UPS							
R3	1. Drinking water in UPS							
	2. Repairs in UPS							
	a) Major							
	b) Minor							
R4	1. Metainance of School							
	2. Boundary Walls in UPS Girls School							
R5	School Improvement Grants in UPS	132	264.00	132	2.00	264.00	VEC May 2002	
R6	Innovative Programme for Promoting Girls Education (upto Maximum Rs. 50 Lacs)							
R7	MCDIA including gender sensitization							
R8	Opening of ECCE Centres in Non ICDS Block							
	1. Strengthening ICDS Centres							
	2. Development & Distribution of ECCE Materials							
	3. Civil works one Additional Room							
	4. T.L.M.							
	5. Additional honorarium (Worker & Helper)							
	6. Contingency/ Recurrent Grant							
	7. Training of ECCE Worker							
	a) Induction							
	b) Recurring							
R9	Community Mobilization							
	1. M.T.A./P.T.A. Training							
	2. Kala patha (VEC, Block, District Level)							
	3. Development of Awareness Materials							
	4. Bal Meets at NPRC							
	5. Production of Audio Tapes							
	6. Production Video Tapes							
	7. Assst. to NGOs for Community Mobilization							
R10	Award to Best VEC							
R11	Award to Best Shiksha Mitra							
R12	Remedial Teaching of SC/ST Education							
R13	Assistance of NGOs for SC/ST Education							
R14	1. Provesor for Disable Children							

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	2. Assistance to NGOs for Inlt./ Inclusive Edu.							
R15	1. Comp. Education for UPS Composit School							
	2. Health Checkup (UPS)							
	Sub Total R1 to R15		1204.00			1204.00		
Q	QUALITY IMPROVEMENT							
Q1	Training Programmes							
	1. Induction Trg. of Shiksha Mitra ( 30 days)							
	2. Induction Trg. for Assistance Teacher (6 Dys)							
	3. Induction Trg. for Head Teacher ( 6 Days)							
	4. Induction Trg. for EGS/AIE Worker ( 30 Days)							
	5. In Service Trg. for Shiksha Mitra ( 15 Days)							
	6. Refresher Courses of EGS/AIE worker ( 15 Days)							
	7. In Service Trg. of Teacher (10 Days)							
	8. Training of BRC/ NPRC co-ordinators ( 10 Days)							
	9. Refresher Training of BRC Co-ordinator ( 5 Days)							
	10. Refresher Trg. of NPRC Co-ordinators ( 5 Days)							
	11. Training of resource persons at DIET ( 5 Days)							
	12. Staff Development Trg. for DIETs ( 7 Days)							
	13. BRC/NPRCs Trg. of Management by SIEMET ( 5 Day)							
	14. ABSA/SDI Training ( 5 Days)							
	15. Training of AEs and JEs ( 5 Days)							
	16. Computer Trg. for UPS and DIET Faculty ( 20 Days)							
	17. Orientation of VECs/ SMC ( 3 Days)							
	18. Training of RCWED ( 5 Days)							
	20. AWP & B Review & Training of Core Plan Teams by SIEMET ( 7 Days)							
	21. Training of EMIS by SIEMET ( 7 Days)							
	22. Teacher Gender Sensitization Training (3 Days)							
	23. Hono./T.A. of Resource Persons for Teach. Trg.							
	Total							
Q2	1. Teaching-Learning Equipments (TLE)							
	2. Teachers Grant UPS							
	3. Free Text Books to SC/ST Childrens & Girls(UPS)							
	4. Supplemtery Reading Materials UPS							
	5. Printing & Distribution of Syllabus and Teachers Guide UPS							
	6. Printing & Distribution of Training Modules (UPS)							
	7. Printing & Distribution of Training Guide							
	8. Dvt. Printing & Distribution of AS Trg. Modules							
	9. Children Learning Evaluation UPS 3 Times							
	10. Best School Awards							
	Total							
	Sub Total Q1 to Q2		0.00			0.00		
C	CAPACITY BUILDING							
C1	DIET							
	1. Furniture							
	2. Equipments							
	3. Computer							
	4. Vehicle							
	5. Hiring of Vehicle							
	6. POL							
	7. Maintenance of Vehicle							
	8. Researcn							
	a) Action Research							
	b) Seminar							
	9. a) Faculty Development							
	b) Puplicaton							
	10. Exposer Visits							
	11. Library							

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	12. Salary of Computer Operator							
	13. Salary of Driver							
	14. Contingency							
	15. Consumable/Computer Stationary							
	16. Telephone/Fax							
	17. TA							
	18. Monitoring and Supervision in UPS							
	Total							
C2	BRC							
	1. Salary of Co-ordinators							
	2. Salary of Assistant Co-ordinators							
	3. Wages of Choudidar							
	4. TA for BRC & ABSA							
	5. Maintenance of Equipments							
	6. Books							
	7. Monitoring & Supervision in UPS							
	8. Contingency							
	9. Consumable							
	Total							
C3	NPRC							
	1. Salary of Co-ordinators							
	2. TA							
	3. Maintenance of Equipment							
	4. Books							
	5. Contingency							
	6. Consumable							
	7. Monitoring & Supervision in UPS							
	Total							
C4	DPO							
	1. Salary of Staff							
	a) Consultants							
	b) Honorarium for JEs & AEs							
	c) Driver							
	2. Motor Cycle							
	3. TA							
	4. Maintenance of Equipment							
	5. Books							
	6. Telephone/Fax							
	7. Contingency							
	8. Consumable							
	9. POL							
	10. Maintenance of Vehicle							
	11. POL for Motor Cycle							
	12. Hiring of Vehicle							
	13. Monitoring & Supervision							
	14. Research and Evaluation							
	15. AWP & B		4.83			4.83		
	Total		4.83			4.83		
C5	MIS							
	1. MIS Cell Furnishing							
	2. Computer							
	3. Salary of MIS Officer							
	4. Salary of Computer Operator-3							
	5. Printing & Distribution of DATA formats							
	6. Maintenance of Equipment							
	7. Computer Consumables							
	Total							
	Sub Total C1 to C5		4.83			4.83		
	Grant Total A.R.Q.C		1208.83			1208.83		

## अध्याय - 8

### नवीन प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट

वर्ष 2002-2003

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का व्यावहारिक धरातल पर उतारने के लिए प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2002-03 का निर्माण किया गया है। कार्य योजना निर्माण में जनपद की आधारभूत आवश्यकताओं एवं जन अपेक्षाओं पर बल दिया गया है। नियोजन प्रक्रिया में विद्यमान संसाधनों का ध्यान रखा गया है तथा प्रस्तावित कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर सुझाव, परामर्श, सहयोग एवं महत्वपूर्ण विचारों पर केन्द्रित प्रस्तुत कार्ययोजना तैयार की गई है।

सर्व शिक्षा अभियान के प्रस्तुत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट निर्माण में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जनपद में वर्तमान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित है। अतः सर्व शिक्षा अभियान एक सम्पूरक योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। फलस्वरूप अनेक कार्यदायी संस्थाएँ एवं कार्यदायी व्यक्ति उपलब्ध हों, जिन्हें प्रस्तुत कार्ययोजना में प्रस्तावित नहीं किया गया है।

प्रस्तुत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट को मुख्यतः निम्न चार घटकों पर केन्द्रित किया गया है -

1. पहुँच एवं नामांकन ।
2. उहराव ।
3. गुणवत्ता सं

#### 4. दक्षता एवं क्षमता विकास ।

उपर्युक्त घटकवार कार्ययोजना एवं बजट बिन्दुवार निम्नवत् दर्शाया गया है।

A) पहुँच एवं नामांकन (ACCESS) - जनपद के समस्त परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा राजकीय/ मान्यता प्राप्त हाईस्कूलो/इण्टरमीडिएट कालेजों जहाँ 6-8 तक की कक्षाएँ संचालित होती हैं। उनमें वर्ष 2002-03 में 11 से 14 वयवर्ग के समस्त बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये हैं ।

A3) माइक्रोप्लानिंग डाटा का उच्चीकरण - वर्तमान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 6-11 वयवर्ग के बच्चों के विवरण, स्कूल जाने/ न जाने वाले बच्चों की स्थिति, कारण सामुदायिक स्थिति, ड्रॉप आउट दर, नामांकन दर आदि का तथा प्राथमिक शिक्षा में सम्बन्धित समस्त सुविधाओं, आवश्यकताओं से सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कार्य का सम्पादन किया गया है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं, आधारभूत शैक्षिक सूचनाओं के संकलन एवं विश्लेषण तथा 11-14 वयवर्ग के बच्चों की संख्या, स्कूल न जाने वाले/ड्रॉप आउट बच्चों, उनके कारणों, सामुदायिक रूझानों आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्ष 2002-03 में सूक्ष्म नियोजन के आंकड़ों का उच्चीकरण करना प्रस्तावित किया गया।

माइक्रोप्लानिंग डाटा उच्चीकरण का कार्य जिला परियोजना कार्यालय, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र एवं जन समुदाय से सम्बन्धित प्रयास से जुलाई 2002 तक का पूर्ण कराया जायेगा। उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बैठकें, घर-घर सर्वेक्षण, जन सम्पर्क कर उनके महत्वपूर्ण सुझावों को लिया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति विकासखण्ड रु० 20000=00 इकाई लागत दर से कुल रु० 60000=00 बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

A4) स्कूल चलो अभियान - 11 से 14 वयवर्ग के समस्त बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने हेतु जुलाई 2002 में जनपद के तीन विकासखण्डों में ग्राम स्तर तक स्कूल चलो अभियान चलाया जायेगा। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

1. रैली/प्रभातफेरी
2. दिवार- समाचार
3. जनसम्पर्क / घर-घर सम्पर्क ।
4. समुदाय के साथ बैठकें ।
5. बालिका नामांकन सप्ताह का आयोजन ।

इस कार्यक्रम हेतु प्रति विकासखण्ड रु 5000=00 की दर से रु 15000=00 बजट में प्रस्तावित किये गये हैं ।

R) ठहराव (RETENTION) -

R1) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण - उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक संसाधनों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 2002-03 हेतु 10 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है। इन अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों को चिन्हित कर किया जायेगा। यह कार्य ग्राम शिक्षा समितियों के द्वारा वर्ष 2002-03 में पूर्ण किया जायेगा।

निर्माण हेतु प्रति अतिरिक्त कक्षा-कक्ष रु 70000=00 इकाई लागत की दर से बजट में इस वर्ष हेतु कुल 7

R2(1) शौचालय निर्माण - जनपद में संचालित कुल 77 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से मात्र 10 विद्यालयों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। अतः वर्ष 2002-03 में बजट में निर्माण कार्य सीलिंग प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए कुल 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण प्रस्तावित किया गया है। शौचालय निर्माण हेतु 15 हजार रुपया इकाई लागत की दर से कुल 1 लाख 50 हजार रुपया इस वर्ष बजट के वार्षिक कार्ययोजना बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

R2(2) ध्वस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण/पुनर्निर्माण - जनपद में संचालित कुल 77 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 5 विद्यालय ऐसे हैं जहां विद्यालय भवन ध्वस्त हो चुके हैं। विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2002-03 में 5 ध्वस्त भवनों का पुनर्निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इन भवनों का पुनर्निर्माण ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा किया जायेगा। इन 5 भवनों के निर्माण हेतु प्रति भवन 4 लाख रुपया इकाई लागत की दर से कुल 20 लाख रुपया बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

R3(1) पेयजल संयोजन - उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु वर्ष 2002-03 के बजट में 10 पेयजल संयोजन प्रति 20000=00 रुपया इकाई लागत की दर से 2 लाख रुपया बजट में प्रस्तावित किया गया है।

R4(2) चाहरदीवारी का निर्माण - विद्यालय परिसर की सुविधा एवं विद्यालय अनुशासन की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2002-03 में बजट प्रस्ताव में कुल 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। उच्च

प्राथमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी निर्माण हेतु 50 हजार रुपए प्रति इकाई की दर से कुल 5 लाख रुपए बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

R5) विद्यालय विकास अनुदान - जनपद के कुल 77 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेज जहां 6-8 की कक्षाएं संचालित होती हैं ऐसे कुल 132 विद्यालयों के विकास अनुदान हेतु 2 हजार रुपया प्रति विद्यालय इकाई की दर से कुल 2 लाख 64 हजार रुपया बजट में प्राविधान किया गया है।

R9(3) जनजागरण सामग्री निर्माण - जनजागरण अभियान में बैनर, पोस्टर, चार्ट, नारे, अभियान गीत, दीवार समाचार, पम्पलेट निर्माण आदि हेतु प्रति विकासखण्ड 5 हजार रुपए की दर से 15 हजार रुपया बजट में प्रस्तावित किया गया है। यह कार्य जिला परियोजना कार्यालय द्वारा मई-जून 2002 में कराया जायेगा।

R9(4) न्याय पंचायत स्तरीय बाल मेलों का आयोजन - बच्चों की शैक्षणिक अभिरूचियों, योग्यताओं, क्षमताओं की अभिव्यक्ति एवं उन्हें इस दिशा में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 35 न्याय पंचायत स्तरीय मेलों प्रस्तावित किये गये हैं। इन बाल मेलों में अभिभावकों को भी सम्मिलित किया जायेगा ताकि परियोजना के सन्देश को उन तक पहुँचाकर अपेक्षित सहयोग लिया जा सके। इन बाल मेलों का उद्देश्य जनपद में शैक्षिक वातावरण सृजन करने पर आधारित होगा। कार्यक्रम के आयोजन हेतु 1 हजार रुपया प्रति न्याय पंचायत इकाई लागत की दर से कुल 35 हजार रुपया बजट में प्रस्तावित किया गया है।



R9(6) वीडियो टेप का निर्माण - जनपद में प्रस्तावित जनजागरण अभियानों, बैठकों, कार्यशालाओं, मेलों की डेकुमेंटरी रिपोर्ट तैयार करने हेतु एवं वीडियो टेप निर्माण हेतु बजट में 6 हजार रुपया प्रस्तावित किया गया है।

R15(2) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण - जनपद में कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु बजट में प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए कुल 50 हजार रुपया का प्राविधान इस वर्ष के बजट में किया गया है जिसके अन्तर्गत बच्चों हेतु स्वास्थ्य कार्डों का मुद्रण कराया जायेगा तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से यह कार्यक्रम अभियान के रूप में चलाया जायेगा। यह कार्य सितम्बर से नवम्बर 2002 तक पूर्ण कराया जायेगा।

## Q गुणवत्ता संवर्धन (QUALITY IMPROVEMENT) -

Q1(7) सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण - परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों एवं 6-8 कक्षा वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रत्येक कक्षा-वर्ग के हिसाब से एक अध्यापक कुल 525 अध्यापकों की कार्यकुशलता संवर्धन हेतु 10 दिवसीय सेवारत प्रशिक्षण प्रस्तावित किये गये हैं। यह प्रशिक्षण विकासखण्ड स्तरीय होंगे। प्रशिक्षण कार्य हेतु ₹ 70 प्रति शिक्षक प्रतिदिन की दर से कुल 3 लाख 68 हजार रुपया बजट में प्राविधान किया गया है।

Q1(11) सन्दर्भदाता प्रशिक्षण - सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु सन्दर्भदाताओं का प्रशिक्षण होना आवश्यक है। यह प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा, जो 10 दिवसीय होगा। सन्दर्भदाता प्रशिक्षण में कुल 32 प्रतिभागी होंगे तथा इस हेतु बजट में

कुल 35200=00 रुपया बजट में प्रावधान किया गया है।

Q1(16) कम्प्यूटर ट्रेनिंग - बालिका शिक्षा के विकास हेतु नवाचार कार्यक्रमों के अन्तर्गत कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ करने हेतु पिछले बजट में 5 कम्प्यूटर क्रय करना प्रस्तावित किया गया था जो स्वीकृत भी हो चुका है। अतः कम्प्यूटर कार्यक्रमों के संचालन हेतु सम्बन्धित उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 5 शिक्षकों को कम्प्यूटर शिक्षा का 20 दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित किया गया है। इस प्रशिक्षण हेतु ₹ 70 प्रति शिक्षक प्रतिदिन की दर से वार्षिक कार्ययोजना बजट में कुल 10 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है।

Q1(23) सन्दर्भदाताओं का मानदेय एवं यात्रा भत्ता (सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु) - शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण हेतु सन्दर्भदाताओं के मादेय एवं यात्रा भत्ता मद में कुल 68 हजार रुपये का प्रावधान इस वर्ष हेतु बजट में किया गया है। जनपद में प्रशिक्षण कार्य 4 स्थानों (3 बी0आर0सी0 एवं ताकुला व भैसियाछाना के आंशिक भागों हेतु कठपुड़ियाछीना) में किया जायेगा।

Q2(1) शिक्षण अधिगम सामग्री/उपकरण - जनपद में संचालित कुल 77 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 45 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना लागू नहीं है। 5 विद्यालय हेतु पिछले बजट में धनराशि स्वीकृत है, शेष 40 विद्यालयों हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री/उपकरण क्रय करने हेतु 50 हजार रुपया प्रति विद्यालय की दर से कुल 20 लाख रुपए बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

Q2(2) शिक्षक अनुदान - जनपद में कक्षा 6-8 तक की कक्षाओं में शिक्षण कार्य करने वाले अध्यापकों को शिक्षण सहायक सामग्री हेतु ₹ 500=00 प्रतिवर्ष दिया जाना है। प्रति इकाई ₹ 500=00 की दर से जनपद में कुल 525 शिक्षकों के लिए ₹ 262500=00 इस वार्षिक कार्ययोजना बजट में प्रस्तावित है।

Q2(3) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण (अनुजाति, अनु जनजाति एवं समस्त वर्ग की बालिकाओं हेतु)

- जनपद में संचालित जूनियर स्तर की कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समस्त बच्चों तथा अन्य वर्ग की समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों उपलब्ध कराने का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया गया है। इस हेतु ₹ 150=00 प्रति छात्र/छात्रा की दर से 8 हजार बच्चों के लिए कुल ₹ 12 लाख वार्षिक कार्ययोजना बजट में प्रस्तावित किया गया है।

Q2(10) विद्यालय पुरस्कार - उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन, धारण, शैक्षिक स्तरों में एवं कार्यरत शिक्षकों की कार्यक्षमताओं, दक्षताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखण्ड के 2 विद्यालयों को पुरस्कृत किया जाना है। प्रथम स्थान पाने वाले विद्यालय को 15 हजार रुपया व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को रु 10 हजार की धनराशि का प्रावधान इस बजट में प्रस्तावित है। इस हेतु प्रत्येक विकासखण्ड ₹ 25 हजार की दर से वार्षिक कार्ययोजना में ₹ 75 हजार प्रस्तावित किया गया है। इन विद्यालयों का चयन, कोटिकरण एवं सुझावों तथा परामर्श से किया जायेगा।

## C दक्षता विकास (CAPACITY BUILDING) -

C1) डायट (DIET) - नव सृजित जनपद बागेश्वर में अभी तक डायट की स्थापना नहीं हुई है। फलस्वरूप डायट अल्मोड़ा से ही जनपद स्तरीय प्रशिक्षण एवं अन्य कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। जनपद मुख्यालय से उक्त डायट 90 किमी० दूर स्थित होने के कारण डायट से सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में कठिनाई हो रही है। डायट के विभिन्न कार्यों हेतु इस वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में प्रावधान किया गया है।

C1(8b) **सेमीनार (Seminar)** - परियोजना के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को व्यावहारिक धरातल में उतारने हेतु डायट, डी0पी0ओ0 कार्यक्रम क्रियान्वयन से सम्बन्धित अन्य विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों एवं शिक्षा में रूचि रखने वाले समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों की एक जनपद स्तरीय कार्यशाला प्रस्तावित की गयी है ताकि कार्यशाला से प्राप्त सुझावों, विचारों को कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उपयोग किया जा सके। इसके लिए ₹ 25 हजार का प्रावधान बजट में किया गया है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित मदों में दिये गये विवरण के अनुसार धनराशि प्रस्तावित की गयी है।

C1(9b) **प्रकाशन (Publication)** - सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित साहित्य के प्रकाशन हेतु बजट में ₹ 20 हजार का प्रावधान किया गया है।

C1(14) **आकस्मिक व्यय (Contingency)** - जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में परियोजना से सम्बन्धित आकस्मिक व्यय मद में ₹ 20 हजार का प्रावधान बजट में किया गया है।

C1(16) **टेलीफोन/फैक्स (Telephone/Fax)** - इस मद में बजट में ₹ 10 हजार प्रस्तावित है।

C1(17) **यात्रा-भत्ता (TA)** - यात्रा-भत्ता मद में ₹ 25 हजार का प्रावधान किया गया है।

C1(18) **अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (Monitoring & Supervision)** - सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन डायट द्वारा किया जाना है। इस हेतु बजट में ₹ 66 हजार का प्रावधान किया गया है।

C2) **ब्लाक संसाधन केन्द्र (B.R.C.)** - जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक संसाधन केन्द्रों के उपलब्ध मानवीय संसाधनों से सर्व शिक्षा अभियान के ब्लाक स्तरीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं संचालन किया जाना है। अतः इन पदों को सर्व शिक्षा अभियान परियोजना में प्रस्तावित नहीं किया गया है। बी0आर0सी0 स्तर पर संचालित होने वाले विभिन्न

कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पक्षों में बजट प्रस्तावित किया गया है।

1. यात्रा भत्ता (समन्वयक/ए.वी.एस.ए.)	-	रु0 15000=00
2. पुस्तकें	-	रु0 15000=00
3. आकस्मिक व्यय	-	रु0 9000=00
4. अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण उच्च प्रा0वि0	-	रु0 26400=00
कुल	-	रु0 65400=00

C3) न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (N.P.R.C.) - जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित जनपद की

35 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों हेतु निम्नलिखित मदवार प्रस्तावित किया गया है -

1. यात्रा भत्ता (समन्वयक)	-	रु0 70000=00
2. पुस्तकें	-	रु0 70000=00
3. आकस्मिक व्यय	-	रु0 35000=00
4. अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण उच्च प्रा0वि0	-	रु0 26400=00
कुल	-	रु0 201400=00

C4) जिला परियोजना कार्यालय (D.P.O.) - परियोजना की जनपद स्तरीय प्रबन्धन व्यवस्था हेतु विभिन्न कुल

मदवार रु0 2 लाख 1 हजार का प्रावधान वार्षिक कार्ययोजना बजट में किया गया है।

C4(13) उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण - जिला परियोजना कार्यालय द्वारा उच्च प्राथमिक

विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया

जाना प्रस्तावित किया गया है। इस हेतु बजट में कुल 132 विद्यालयों के लिए ₹ 500=00 प्रति विद्यालय की दर से कुल ₹ 66 हजार प्रस्तावित किया गया है।

C5) सूचना एवं प्रबन्धन प्रणाली (E.M.I.S.) - दो परियोजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप कार्याधिक्य को दृष्टिगत रखते हुए पृथक से सूचना एवं प्रबन्धन प्रणाली विकसित करने हेतु कुल ₹ 1 लाख बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

Summary of New Plan for the year

2002-03

Rs. in Thousand

	<b>Head/sub heads/activity</b>			<b>Total Amount</b>	<b>As % of Total</b>
A	Access			75.00	0.82
R	Retention			4320.00	47.12
Q	Quality improvement			4038.70	44.05
C	Capacity Building			733.80	8.01
	<b>TOTAL</b>			<b>9167.50</b>	<b>100.00</b>

Table - C : Plan for the Next Year (2002-03)

Rs. in Thousand

Code	Activities/Particulars	Phy. Trg.	Unit Cost	Approximate Financial Investment	Implementation Agency & Time Period	Remarks
A	B	C	D	E	F	G
<b>A</b>	<b>ACCESS</b>					
A1	1. Opening New Upper Primary School					
	2. (a) Salary of Teacher A.T.					
	(b) Salary of Head Teacher					
	3. Furniture/Fixture & Equipment of UPS					
	Total					
A2	1. Upgradation of EGS (TLE) to PS					
	2. Intervention for out of School Children					
	Total					
A3	Upgradation of Microplanning DATA	3	20.00	60.00	DPO/ BRC/NPRC July 2002	3 Blocks
A4	1. Back to School Campaign	3	5.00	15.00	DPO/ BRC/NPRC July 2002	3 Blocks
	2. Innovation in EGS					
A5	Bridge/Remedial Courses					
	Sub Total A1 to A5			75.00		
<b>R</b>	<b>RETENTION</b>					
R1	1. Additional Classrooms in UPS	10	70.00	700.00	DPO March 2003	
	2. Additional Teachers in UPS					
R2	1. Toilets in UPS	10	15.00	150.00	VEC March 2003	
	2. Reconstruction of Old UPS	5	400.00	2000.00	VEC March 2003	
R3	1. Drinking water in UPS	10	20.00	200.00	VEC March 2003	
	2. Repairs in UPS					
	a) Major					
	b) Minor					
R4	1. Maintenance of School					
	2. Boundary Walls in UPS	10	50.00	500.00	VEC March 2003	
	3. Boundary Walls in PS	10	40.00	400.00	VEC March 2003	
R5	School Improvement Grants in UPS	132	2.00	264.00	DPO July 2002	
R6	Innovative Programme for Promoting Girls Education (upto Maximum Rs. 50 Lacs)					
R7	MCDA including gender sensitization					
R8	Opening of ECCE Centres in Non ICDS Block					
	1. Strengthening ICDS Centres					
	2. Development & Distribution of ECCE Materials					
	3. Civil works one Additional Room					
	4. T.L.M.					
	5. Additional honorarium (Worker & Helper)					
	6. Contingency/ Recurrent Grant					
	7. Training of ECCE Worker					
	a) Induction					
	b) Recurring					
R9	Community Mobilization					
	1. M.T.A./P.T.A. Training					
	2. Kala jatha (VEC, Block, District Level)					
	3. Development of Awareness Materials	3	5.00	15.00	DPO May 2002	3 Blocks
	4. Bai Mela at NPRC	35	1.00	35.00	35 NPRC March 2003	
	5. Production of Audio Tapes					
	6. Production Video Tapes	4	1.50	6.00	DPO December 2002	
	7. Asst. to NGOs for Community Mobilization					
R10	Award to Best VEC					
R11	Award to Best Shiksha Mitra					
R12	Remedial Teaching of SC/ST Education					
R13	Assistance of NGOs for SC/ST Education					



A	B	C	D	E	F	G
R14	1. Provision for Disable Children					
	2. Assistance to NGOs for Inte/ Inclusive Edu					
R15	1. Comp. Education for UPS Composit School					
	2. Health Checkup (UPS)	1		50.00	DPO July 2002	
	Sub Total R1 to R15			4320.00		
Q	QUALITY IMPROVEMENT					
Q1	Training Programmes					
	1. Induction Trg. of Shiksha Mitra ( 30 days)					
	2. Induction Trg. for Assistance Teacher (6 Dys)					
	3. Induction Trg. for Head Teacher ( 6 Days)					
	4. Induction Trg. for EGS/AIE Worker ( 30 Days)					
	5. In Service Trg. for Shiksha Mitra ( 15 Days)					
	6. Refresher Courses of EGS/AIE worker ( 15 Days)					
	7. In Service Trg. of Teacher (10 Days)	525	0.70	368.00	DIET Dec. 2002	
	8. Training of BRC/ NPRC co-ordinators ( 10 Days)					
	9. Refresher Training of BRC Co-ordinator ( 5 Days)					
	10. Refresher Trg. of NPRC Co-ordinators ( 5 Days)					
	11. Training of resource persons at DIET ( 5 Days)	32	1.10	35.20	DIET May/June 2002	
	12. Staff Development Trg. for DIETs ( 7 Days)					
	13. BRC/NPRCs Trg. of Management by SIEMET ( 5 Days)					
	14. ABSA/SDI Training ( 5 Days)					
	15. Training of AEs and JEs ( 5 Days)					
	16. Computer Trg. for UPS and DIET Faculty ( 20 Days)	5	0.07	10.00	DIET DPO	
	17. Orientation of VECs/ SMC ( 3 Days)					
	18. Training o. RC/IED ( 5 Days)					
	20. AWP & B Review & Training of Core Plan Teams by SIEMET ( 7 Days)					
	21. Training of EMIS by SIEMET ( 7 Days)					
	22. Teacher Gender Sensitization Training (3 Days)					
	23. Hono./T.A. of Resource Persons for Teach. Trg.	40	1.70	68.00	DIET/BRC Dec. 2002	
	Total			481.20		
Q2	1. Teaching-Learning Equipments (TLE)	40	50.00	2000.00	DPO/VEC June 2002	
	2. Teachers Grant UPS	525	0.50	262.50	DPO June 2002	
	3. Free Text Books to SC/ST Childrens & Girls(UPS)	8000	0.15	1220.00	DPO May 2002	20 Thousands for Transportation
	4. Supplementry Reading Materials UPS					
	5. Printing & Distribution of Syllabus and Teachers Guide UPS					
	6. Printing & Distribution of Training Modules (UPS)					
	7. Printing & Distribution of Training Guide					
	8. Dvt. Printing & Distribution of AS Trg. Modules					
	9. Children Learning Evaluation UPS 3 Times					
	10. Best School Awards	3	25.00	75.00	DPO March 2003	2 School per Boox
	Total			3557.50		
	Sub Total Q1 to Q2			4438.70		
C	CAPACITY BUILDING					
C1	DIET					
	1. Furniture					
	2. Equipments					
	3. Computer					
	4. Vehicle					
	5. Hiring of Vehicle					
	6. POL					
	7. Maintenance of Vehicle					
	8. Research					

A	B	C	D	E	F	G
	11. Library					
	12. Salary of Computer Operator					
	13. Salary of Driver					
	14. Contingency	1	20.00	20.00	DIET 2002-03	
	15. Consumable/Computer Stationary					
	16. Telephone/Fax	1	10.00	10.00	DIET 2002-03	
	17. TA	1	25.00	25.00	DIET 2002-03	
	18. Monitoring and Supervision in UPS	132	0.50	66.00	DIET 2002-03	
	Total			166.00		
C2	BRC					
	1. Salary of Co-ordinators					
	2. Salary of Assistant Co-ordinators					
	3. Wages of Choudidar					
	4. TA for BRC & ABSA	3	5.00	15.00	BRC 2002-03	
	5. Maintenance of Equipments					
	6. Books	3	5.00	15.00	DPO July 2002	
	7. Monitoring & Supervision in UPS	132	0.20	26.40	BRC 2002-03	
	8. Contingency	3	3.00	9.00	BRC 2002-03	
	9. Consumable					
	Total			65.40		
C3	NPRC					
	1. Salary of Co-ordinators					
	2. TA	35	2.00	70.00	NPRC 2002-03	
	3. Maintenance of Equipment					
	4. Books	35	2.00	70.00	DPO 2002-03	
	5. Contingency	35	1.00	35.00	NPRC 2002-03	
	6. Consumable					
	7. Monitoring & Supervision in UPS	132	0.20	26.40	NPRC 2002-03	
	Total			201.40		
C4	DPO					
	1. Salary of Staff					
	a) Consultants					
	b) Honorarium for JEs & AEs					
	c) Driver					
	2. Motor Cycle					
	3. TA	1	50.00	50.00	DPO 2002-03	
	4. Maintenance of Equipment	1	10.00	10.00	DPO 2002-03	
	5. Books					
	6. Telephone/Fax	1	10.00	10.00	DPO 2002-03	
	7. Contingency	1	10.00	10.00	DPO 2002-03	
	8. Consumable	1	10.00	10.00	DPO 2002-03	
	9. POL	1	10.00	10.00	DPO 2002-03	
	10. Maintenance of Vehicle	1	10.00	10.00	DPO 2002-03	
	11. POL for Motor Cycle					
	12. Hiring of Vehicle	1	10.00	10.00	DPO 2002-03	
	13. Monitoring & Supervision	132	0.50	66.00	DPO 2002-03	
	14. Research and Evaluation					
	15. AWP & B	1	15.00	15.00	DPO 2002-03	
	Total			201.00		
C5	MIS					
	1. MIS Cell Furnishing	1	30.00	30.00	DPO 2002-03	
	2. Computer					
	3. Salary of MIS Officer					
	4. Salary of Computer Operator-3					
	5. Printing & Distribution of DATA formats	1	20.00	20.00	DPO 2002-03	
	6. Maintenance of Equipment	1	25.00	25.00	DPO 2002-03	
	7. Computer Consumables	1	25.00	25.00	DPO 2002-03	
	Total			100.00		
	Sub Total C1 to C5			733.80		
	Grand Total A.R.Q.C			9167.50		

## Summary of AWP & B 2002-03

Rs. in Thousand

	Head/sub heads/activity	LY anctioned Amount	Re- Appropriate	Revised Sanctioned Amount	Expenditure of the 31st Dec.	Expenditure of the 31st Mar.	Balance/ Saved Amount	S.O. Plan	New Proposals	Total Budget	As % of Total
A	Access	0.00		0.00			0.00	0.00	75.00	75.00	0.73
R	Retention	2014.00		2014.00			2014.00	1204.00	4320.00	5524.00	53.23
Q	Quality improvement	264.00		264.00			264.00	0.00	4038.70	4038.70	38.92
C	Capacity Building	150.00		150.00			150.00	4.83	733.80	738.63	7.12
	<b>TOTAL</b>	<b>2428.00</b>		<b>2428.00</b>			<b>2428.00</b>	<b>1208.83</b>	<b>9167.50</b>	<b>10376.33</b>	<b>100.00</b>





A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	11. Library										
	12. Salary of Computer Operator										
	13. Salary of Driver										
	14. Contingency								20.00	20.00	
	15. Consumable/Computer Stationary										
	16. Telephone/Fax								10.00	10.00	
	17. TA								25.00	25.00	
	18. Monitoring and Supervision in UPS								66.00	66.00	
	Total								166.00	166.00	
C2	BRC										
	1. Salary of Co-ordinators										
	2. Salary of Assistant Co-ordinators										
	3. Wages of Choudidar										
	4. TA for BRC & ABSA								15.00	15.00	
	5. Maintenance of Equipments										
	6. Books								15.00	15.00	
	7. Monitoring & Supervision in UPS								26.40	26.40	
	8. Contingency								9.00	9.00	
	9. Consumable										
	Total								65.40	65.40	
C3	NPRC										
	1. Salary of Co-ordinators										
	2. TA								70.00	70.00	
	3. Maintenance of Equipment										
	4. Books								70.00	70.00	
	5. Contingency								35.00	35.00	
	6. Consumable										
	7. Monitoring & Supervision in UPS								26.40	26.40	
	Total								201.40	201.40	
C4	DPO										
	1. Salary of Staff										
	a) Consultants										
	b) Honorarium for JEs & AEs										
	c) Driver										
	2. Motor Cycle	100.00		100.00			100.00		0.00	0.00	
	3. TA	20.00		20.00			20.00		50.00	50.00	
	4. Maintenance of Equipment								10.00	10.00	
	5. Books										
	6. Telephone/Fax								10.00	10.00	
	7. Contingency	10.00		10.00			10.00		10.00	10.00	
	8. Consumable								10.00	10.00	
	9. POL								10.00	10.00	
	10. Maintenance of Vehicle								10.00	10.00	
	11. POL for Motor Cycle										
	12. Hiring of Vehicle								10.00	10.00	
	13. Monitoring & Supervision								66.00	66.00	
	14. Research and Evaluation										
	15. AWP & B	20.00		20.00			20.00	4.83	15.00	19.83	
	Total	150.00		150.00			150.00	4.83	201.00	205.83	
C5	MIS										
	1. MIS Cell Furnishing								30.00	30.00	
	2. Computer										
	3. Salary of MIS Officer										
	4. Salary of Computer Operator-3										
	5. Printing & Distribution of DATA formats								20.00	20.00	
	6. Maintenance of Equipment								25.00	25.00	
	7. Computer Consumables								25.00	25.00	
	Total								100.00	100.00	
	Sub Total C1 to C5	150.00		150.00			150.00	4.83	733.80	738.63	

**Table E : Activitywise Expenditure**

**AWP & B Cost 2002-03**

Rs. in Thousand

<b>S.No.</b>	<b>Activity</b>	<b>Total Expenditure</b>	<b>% of Total Expenditure</b>
1	Civil Work	3750.00	36.10
2	Management	572.63	5.50
3	Quality Improvement	6053.70	58.40
	<b>TOTAL</b>	<b>10376.33</b>	<b>100.00</b>







A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	11. Library										
	12. Salary of Computer Operator										
	13. Salary of Driver										
	14. Contingency								20.00	20.00	
	15. Consumable/Computer Stationary										
	16. Telephone/Fax								10.00	10.00	
	17. TA								25.00	25.00	
	18. Monitoring and Supervision in UPS								66.00	66.00	
	Total								166.00	166.00	
C2	BRC										
	1. Salary of Co-ordinators										
	2. Salary of Assistant Co-ordinators										
	3. Wages of Choudkar										
	4. TA for BRC & ABSA								15.00	15.00	
	5. Maintenance of Equipments										
	6. Books								15.00	15.00	
	7. Monitoring & Supervision in UPS								26.40	26.40	
	8. Contingency								9.00	9.00	
	9. Consumable										
	Total								65.40	65.40	
C3	NPRC										
	1. Salary of Co-ordinators										
	2. TA								70.00	70.00	
	3. Maintenance of Equipment										
	4. Books								70.00	70.00	
	5. Contingency								35.00	35.00	
	6. Consumable										
	7. Monitoring & Supervision in UPS								26.40	26.40	
	Total								201.40	201.40	
C4	DPO										
	1. Salary of Staff										
	a) Consultants										
	b) Honorarium for JEs & AEs										
	c) Driver										
	2. Motor Cycle	100.00		100.00			100.00		0.00	0.00	
	3. TA	20.00		20.00			20.00		50.00	50.00	
	4. Maintenance of Equipment								10.00	10.00	
	5. Books										
	6. Telephone/Fax								10.00	10.00	
	7. Contingency	10.00		10.00			10.00		10.00	10.00	
	8. Consumable								10.00	10.00	
	9. POL								10.00	10.00	
	10. Maintenance of Vehicle								10.00	10.00	
	11. POL for Motor Cycle										
	12. Hiring of Vehicle								10.00	10.00	
	13. Monitoring & Supervision								66.00	66.00	
	14. Research and Evaluation										
	15. AWP & B	20.00		20.00			20.00	4.83	15.00	19.83	
	Total	150.00		150.00			150.00	4.83	201.00	205.83	
C5	MIS										
	1. MIS Cell Furnishing								30.00	30.00	
	2. Computer										
	3. Salary of MIS Officer										
	4. Salary of Computer Operator-3										
	5. Printing & Distribution of DATA formats								20.00	20.00	
	6. Maintenance of Equipment								25.00	25.00	
	7. Computer Consumables								25.00	25.00	
	Total								100.00	100.00	
	Sub Total C1 to C5	150.00		150.00			150.00	4.83	733.80	738.63	

**Table E : Activitywise Expenditure**

**AWP & B Cost 2002-03**

Rs. in Thousand

<b>S.No.</b>	<b>Activity</b>	<b>Total Expenditure</b>	<b>% of Total Expenditure</b>
1	Civil Work	3750.00	36.10
2	Management	572.63	5.50
3	Quality Improvement	6053.70	58.40
	<b>TOTAL</b>	<b>10376.33</b>	<b>100.00</b>

1. सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों (टी0ओ0टी0) का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि - 10 दिन (आवासीय) ।

प्रशिक्षण स्थल - डायट

प्रतिभागियों की संख्या - 35 (3 प्रशिक्षकों सहित)

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रु 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	21000.00
2	प्रशिक्षण सामग्री (लेखन सामग्री)	रु 50.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1750.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु 200.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	7000.00
4	प्रशिक्षकों का मानदेय	रु 100.00 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन	3000.00
5	आकस्मिक व्यय		2450.00
	कुल लागत एक बैच टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण हेतु (इकाई लागत एक टी0ओ0टी0 के प्रशिक्षण हेतु - 1100.00)		35200.00

2. सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि - 10 दिन (गैर आवासीय) ।

प्रशिक्षण स्थल - बी0आर0सी0

प्रतिभागियों की संख्या - 32

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रु 40.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	12800.00
2	प्रशिक्षण सामग्री (लेखन सामग्री)	रु 50.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1600.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु 200.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	6400.00
4	आकस्मिक व्यय	रु 50.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1600.00
	कुल लागत एक बैच सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण हेतु		22400.00

ज. संपारत अध्यापका क प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों (टी0ओ0टी0) पर व्यय

प्रशिक्षण अवधि - 10 दिन (आवासीय) ।

प्रशिक्षण स्थल - डायट

सन्दर्भदातृओं की संख्या - 3 प्रशिक्षक एक बैच के प्रशिक्षण हेतु

क्र0सं0	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रु0 40.00 प्रति सन्दर्भदाता प्रतिदिन	1200.00
2	प्रशिक्षण सामग्री (लेखन सामग्री)	रु0 50.00 प्रति सन्दर्भदाता (एक बार)	150.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु0 200.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	600.00
4	प्रशिक्षकों का मानदेय	रु0 100.00 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन	3000.00
5	आकस्मिक व्यय	रु0 50.00 प्रति संदर्भदाता (एक बार)	150.00
	कुल लागत एक बैच के प्रशिक्षण हेतु (इकाई लागत एक सन्दर्भदाता हेतु - 1710.00)		5100.00

4. बाल-मेला

न्याय पंचायत स्तर

क्र0सं0	मद	दर	कुल व्यय
1	जलपान पर व्यय		रु0 500.00
2	आकस्मिक व्यय (बैनर/पोस्टर एवं पुरस्कार)		रु0 500.00
	कुल लागत एक बाल-मेला		रु0 1000.00



DI1902

NIEPA DC

LIBRARY & DOCUMENTATION  
National Institute of Educational  
Planning and Administration,  
17-A, Connaught Place,  
New Delhi-110016  
DOC, No. Jhr-119016 D-11902  
27-06-2003